
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO/CONTRATO

1 Informações gerais:

Identificação do Projeto: CONTRATO 4500055597
Gerente do Projeto/Gestor do Contrato pela Eletronorte: Jader Rios Balbino
Fiscal Técnico do Contrato pela Eletronorte: Alysson Luidi S. Quintanilha
Item do Serviço Prestado pela THS: Serviços de acompanhamento de implantação de empreendimentos com foco em Gestão do Portfólio
Prestador do Serviço pela THS: Alberto Correa Lynch Júnior
Período de Referência do Relatório: 20/09/2022 a 19/10/2022
Data-fim originalmente definida para o projeto: 19/05/2023

2 Atividades/Entregas da Prestação do Serviço pela THS:

- Sumário executivo DO (agosto):
 - 20/09/22: Emissão de Relatório;
- Reunião Pequeno Porte Eletronorte – 26/09/22: Participação da Apresentação Visão SGPMR.
- Indicador IGS 2.0 – Participação de treinamento operação IGS 2.0;
 - 28/09/22: Reunião com Cleyber Cunha e Cynthia Chiarelli;
- Apresentação PNP – 30/09/22 – Elaboração de apresentação contendo gráficos procedentes do Sumário das Diretorias.
- Sumário executivo DO (setembro):
 - 03/10/22: Início elaboração de Relatório;
 - 18/10/22: Emissão de Relatório;

6. Sumário executivo DR (setembro):

- 04/10/22: Início elaboração de Relatório;
- 19/10/22: Emissão de Relatório;

7. TNE:

- 06/10/22: Acompanhamento da implantação do empreendimento “LT Manaus – Boa Vista”;
- 19/10/22: Execução de comentários referente ao cronograma.

8. Reunião de Análise de Projetos da Diretoria de Engenharia – RAP/DE:

- 13/10/22: Elaboração apresentação contendo gráficos e indicadores do IGS 2.0;
- 14/10/22: Participação na reunião RAP/DE;

9. SAC 2ª onda:

- 12/10/22: Elaboração de cronograma de acompanhamento de implantação;
- 18/10/22: Participação da elaboração de planilha de Inclusão das lições aprendidas no sistema SAC;

Brasília-DF, 20.09.2022

Elaborado por:

Alberto Correa Lynch Júnior (THS)

Aprovado por:

Alysson Luiddi Sant’ Ana Quintanilha (Eletronorte)