



27188463



08000.012545/2019-99



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional do Consumidor
Departamento de Projetos e de Políticas de Direito Coletivos e Difusos
Coordenação-Geral de Análise e Formalização
Coordenação de Formalização

APOSTILAMENTO Nº 01 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA FDD Nº 35/2019

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**, por meio do **FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS**, órgão integrante do Poder Executivo federal, inscrito no CNPJ nº 31.702.437/0001-09, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", 5º andar, Edifício Sede, em Brasília-DF, CEP 70.064-900, neste ato representada pelo Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, Armênio Bello Schmidt, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 254, de 22 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 25 de setembro de 2023, o art. 19 do Anexo I do Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, a Portaria MJSP nº 443, de 24 de novembro de 2021 e a Portaria SE nº 1.411, de 25 de novembro de 2021, ambas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Art. 1º Apostilar as Cláusulas Segunda, Terceira e Quinta do Termo de Execução Descentralizada FDD nº 35/2019, que trata, respectivamente, do responsável legal, do cronograma físico e da previsão orçamentária, nos termos da Nota Técnica nº 01/2024/CMPE/CGFSP/DPPDD/SENAACON/MJ, em conformidade com o § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426/2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO FDD Nº 35/2019 - RESPONSÁVEL LEGAL

2.1. Órgão/Entidade Descentralizadora - UG/Gestão Repassadora	Fundo de Defesa de Direitos Difusos - 200401/00001
2.1.1. CNPJ	31.702.437/0001-09

2.1.2. Endereço	Esplanada dos Ministérios - Bloco T, Edifício Sede, 5º Andar, Salas 528-534
2.1.3. Cidade / UF / CEP	Brasília / DF / 70064-900
2.1.4. Telefones / Fax	(61) 2025-3005
2.1.5. E-mail	dppdd.senacon@mj.gov.br
2.1.6. Nome do Responsável	Armênio Bello Schmidt
2.1.7. CPF do Responsável	442.956.260-15
2.1.8. RG do Responsável	3025343405 SSP/RS
2.1.9. Cargo/Função do Responsável	Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos
2.1.10. Matrícula do Responsável	1375669

CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO FDD Nº 35/2019 - CRONOGRAMA FÍSICO

3.3. Cronograma Físico				
Meta	Etapas	Produto	Resultado	Período de Execução
Projeto da Restauração da Casa de Jorge de Lima, em União dos Palmares/AL	1. Etapa: Projeto e serviços preliminares	Remoções, Demolições, Coleta de Entulhos, Andaimes	Obra acompanhada; acompanhamentos técnicos realizados; canteiro de obras instalado; andaimes e fachadeiros instalados; Demolições e Remoções realizadas	Janeiro/2020 a Agosto/2021
	2. Etapa: Alvenaria e outras vedações	Restauo de Revestimento	Restauo e Recuperação de Madeiramento, de telhamento, Calhas e Rufos	Janeiro/2020 a Agosto/2021
	3. Etapa: Cobertura	Restauo e Recuperação de telhado	Demolições conforme projeto executadas, com correto descarte de entulhos	Janeiro/2020 a Agosto/2021
	4. Etapa: Impermeabilização	Aplicação de Impermeabilização asfáltica em cobertas	Aplicação de asfalto elastomérico em calhas e lajes descobertas	Janeiro/2020 a Agosto/2021
	5. Etapa: Pavimentação	Execução de piso a base de cimento.	Execução de Piso em Granilite, Piso	Janeiro/2020 a Agosto/2021

	Restauração de Assoalho de Madeira.	cimentado em Calçadas, Raspagem e restauração de Assoalho de madeira	
6. Etapa: Revestimentos	Revestimento Cerâmico em Parede	Revestimento Cerâmico para parede aplicado com argamassa industrializada	Janeiro/2020 a Agosto/2021
7. Etapa: Divisórias, forros e pisos falsos	Higienização de Forro e Consolidação de Adornos	Higienização de Forro artístico e Consolidação de Adornos em estuque	Janeiro/2020 a Agosto/2021
8. Etapa: Carpintaria/Marcenaria	Escada	Recuperação de esquadrias de Madeira, enxertos e desobstrução de galerias em forro artístico	Janeiro/2020 a Agosto/2021
9. Etapa: Serralheria	Impermeabilização de madeiras engastadas em alvenaria e em alvenarias externas	Recuperação de escada	Janeiro/2020 a Agosto/2021
10. Etapa: Pintura	Pintura Geral em Madeira e Alvenaria	Pintura em piso, parede e madeira	Janeiro/2020 a Agosto/2021
11. Etapa: Instalações elétricas, telecomunicação e informática	Revisões em Pontos Elétricos existentes e Instalações Elétricas Novas	Rede elétrica e de telefonia funcionando	Janeiro/2020 a Agosto/2021
12. Etapa: Instalações de água	Revisão nas Instalações Hidráulicas existentes	Rede hidráulica funcionando	Janeiro/2020 a Agosto/2021
13. Etapa: Instalações contra incêndio	Luminárias de Emergência e Extintores	Equipamento de prevenção contra sinistros funcionando	Janeiro/2020 a Agosto/2021

14. Etapa: Instalações especiais	Museografia	Execução de Projeto de Museografia e Expografia em pleno funcionamento (móveis expositores, equipamentos e iluminação)	Setembro/2023 a Dezembro/2024
15. Etapa: Instalações de ar condicionado	Instalação de Ar Condicionados do tipo SPLIT 24 mil Btus.	Climatização instalada e em funcionamento	Janeiro/2020 a Agosto/2021
16. Etapa: Equipamentos sanitários e de cozinha	Vasos, bancadas, papeleiras, etc	Louças e metais sanitários e bancadas instalados conforme projeto	Janeiro/2020 a Agosto/2021
17. Etapa: Limpeza e verificação final	Limpeza Geral da Obra	Obra entregue limpa e calafetada	Janeiro/2020 a Agosto/2021
18. Serviços diversos complementares (etapa incluída)			Janeiro/2020 a Dezembro/2024

CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO FDD Nº 35/2019 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de trabalho/Projeto/Atividade	Exercício	Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
14.422.2081.6067.0001	2019	0174	449051	R\$ 475.350,11
			Total 2019	R\$ 475.350,11
14.422.5015.6067.0001	2020	0174	449051	R\$ 30.706,49
			Total 2020	R\$ 30.706,49
14.422.5015.6067.0001	2021	0174	449051	R\$ 44.418,16
			Total 2021	R\$ 44.418,16
14.422.5015.6067.0001	2022	0174	449051	R\$ 0,00
			Total 2022	R\$ 0,00
14.422.5015.6067.0001	2023	1083	449051	R\$ 110.000,00
			Total 2023	R\$ 110.000,00
14.422.5015.6067.0001	2024	1083	449051	R\$ 264.691,11

	Total 2024	R\$ 264.691,11
	Total Geral	R\$ 925.165,87

ARMÊNIO BELLO SCHMIDT

Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos



Documento assinado eletronicamente por **Armenio Bello Schmidt, Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos**, em 05/03/2024, às 17:08, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **27188463** e o código CRC **4DEF95DB**.
O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.