

24/5/2022



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00133365
Project Title: BRA/20/016 - Metod integradas Seg Pub e Def Social
Start Year: 2020
End Year: 2025

Implementing Partner: Ministério da Justiça

Responsible Parties: UNDP
 BRA-Ministerio da Justiça
 BRA-Fundep

Revision Type: Substantive Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 24-May-2022		
Donor	Fund	Amount
BRA- MJ/GF	30071 Programme cost sharing - GOV1	5,318,143.91
Total Budget (2022 and Beyond)		5,318,143.91
Total Utilization (2021 and Prior)		26,001.91
Project Total		5,343,179.80
Unprogrammed/Unfunded		-966.02

Project Description:

O objetivo desta revisão substantiva é:

- (i) estender o prazo de vigência do Projeto por vinte e quatro meses, até 31 de março de 2025, objetivando a conclusão dos produtos previstos no documento de projeto; e
- (ii) ajustar o plano de trabalho do projeto, bem como suas metas, em linha com o novo prazo de vigência previsto.

O valor presente no campo Unprogrammed/Unfunded refere-se à diferença cambial nas POs 39159 e 39172, no valor de USD 385,32 e USD 580,70, respectivamente.

Agreed by: Carlos Arboleda – Representante Residente Adjunto/PNUD Brasil

Agreed by: Carlos Paim – Secretário Nacional de Segurança Pública/MJSP

DocuSigned by:
Carlos Renato Machado Paim
92C35D523846488...

Agreed by: Ruy Pereira – Diretor da Agência Brasileira de Cooperação/MRE

Agreed by: Date: 31-mai-2022



1ª REVISÃO SUBSTANTIVA

Projeto BRA/20/016

“BRA/20/016 Metodologias integradas de segurança pública e defesa social para redução de homicídios e outros crimes violentos”

Brasília, março de 2022.



ÍNDICE

SEÇÃO 1. APRESENTAÇÃO DOS AVANÇOS DO PROJETO	4
SEÇÃO 2. OBJETIVOS DA REVISÃO E JUSTIFICATIVA	18
SEÇÃO 3. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO	19
SEÇÃO 4. INSUMOS	20
SEÇÃO 5. MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADOS	20
SEÇÃO 6. ESTRATÉGIA DE SAÍDA DO PROJETO	21
SEÇÃO 7. OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS	23
SEÇÃO 8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	25



Título do Projeto:	BRA/20/016 Metodologias integradas de segurança pública e defesa social para redução de homicídios e outros crimes violentos
Número do Projeto:	BRA/20/016
Duração Prevista:	- Original: de 31/12/2020 até 31/03/2023 (27 meses) - 1ª Revisão Substantiva: de 31/03/2023 até 31/03/2025 (24 meses);
Agência Executora:	Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública
Agência de Cooperação Internacional:	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Valor Total do Projeto Original:	US\$ 5,343,179.80 (cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, cento e setenta e nove dólares americanos e oitenta centavos)
Valor Total do Projeto após 1ª Revisão Substantiva:	US\$ 5,343,179.80 (cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, cento e setenta e nove dólares americanos e oitenta centavos)
Origem dos Recursos:	Tesouro Nacional Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública



Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

1.1 Breve histórico do projeto

O Projeto BRA/20/016 – “BRA/20/016 Metodologias integradas de segurança pública e defesa social para redução de homicídios e outros crimes violentos” foi celebrado em 31/12/2020 com o valor global de US\$ 5,343,179.80. O objetivo principal do projeto é implantar e avaliar metodologias integradas de Segurança Pública e Defesa Social para redução de homicídios e outros crimes violentos nos territórios prioritários.

O projeto iniciou sua execução com 4 (quatro) produtos, quais sejam:

- Produto 1: Estratégia de disseminação, implantação e avaliação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos em municípios prioritários em caráter piloto;
- Produto 2: Gestão do conhecimento relacionado às metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizada, com o intuito de incorporá-las ao escopo de planejamento das políticas de segurança pública do Governo Federal;
- Produto 3: Intercâmbio nacional e internacional em temas relacionados às metodologias de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizado, para desenvolvimento de abordagens inovadoras, aderentes ao contexto nacional; e
- Produto 4: Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas.

1.2 Principais avanços obtidos

Até fevereiro de 2022, o projeto BRA/20/016 – “Metodologias integradas de segurança pública e defesa social para redução de homicídios e outros crimes violentos.” apresentou avanços nas seguintes pautas: Gestão Municipal de Segurança Pública, através da



contratação de Consultoria firmada com a Empresa Macroplan – Prospectiva Estratégia & Gestão S/S LTDA, cujo objeto é o (i) desenvolvimento de ferramentas automatizadas e modelo de fluxo de aplicação das metodologias de diagnósticos e formulação de planos de segurança em municípios prioritários, bem como de monitoramento correspondente, em linha com diretrizes da Senasp/MJSP; e (ii) aplicação piloto das ferramentas e modelo de fluxos em 20 municípios prioritários (a serem indicados pela Senasp/MJSP), com a entrega dos diagnósticos e planos correspondentes, com os seguintes produtos:

- Plano de trabalho e metodologia detalhada para realização das entregas previstas - Abordagem técnica e metodológica;
- Estruturação do guia informativo de manifestação de interesse e implementação do programa (módulo I) - Abordagem técnica e metodológica;
- Sistematização das metodologias de DMSP e PMSP (módulo II) - Abordagem técnica e metodológica;
- Desenho conceitual, programação e desenvolvimento dos módulos I e II - Abordagem técnica e metodológica;
- Sistematização da metodologia de monitoramento estratégico e desenho conceitual do módulo III - Abordagem técnica e metodológica;
- Programação e Desenvolvimento do módulo III - Abordagem técnica e metodológica;
- Assessoramento estratégico às fases de adesão, elaboração de 20 DMSP/PMSP - Abordagem técnica e metodológica;
- Transferência de conhecimento à equipe da Senasp/MJSP, por meio de capacitação e manuais, com vistas à internalização e disseminação das metodologias de operacionalização do Programa Nacional de Fortalecimento da Segurança Pública Municipal

Também foram desenvolvidas ações que impactaram a população em geral, através de parceria com a UFMG/Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e o Pnud, com o objetivo de estabelecer parceria para desenvolvimento da modelagem de Observatórios Municipais de Segurança Pública (OSEP-Municipais) e transferência de conhecimento e



metodologias relacionadas, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento de capacidades de entes federativos subnacionais para atuarem efetivamente como integrantes estratégicos do SUSP, com os seguintes produtos:

- Plano de trabalho e metodologia detalhada para realização das entregas previstas;
- Proposta de modelo institucional de Observatórios Municipais de Segurança Pública;
- Protocolos e manual de competências por categorias de OSEP-Municipais;
- Relatório de realização de ações de Integração Nacional e Transferência de conhecimentos à Senasp/MJSP

Os resultados pretendidos com o Projeto possuem estreita relação com a agenda do PNUD para o Brasil, bem como com a Agenda 2030, notadamente em relação ao objetivo 16 “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, haja vista os beneficiários diretos serem constituídos pela população de baixo índice de desenvolvimento humano, que constituem os grupos vulneráveis à violência e a criminalidade, em áreas geográficas que apresentam índices elevados de criminalidade violenta.

Outras iniciativas em estão em fase de conclusão do TR ou de conclusão do Edital de Seleção.

Em síntese, como principais avanços obtidos podemos destacar a construção de modelos e arquitetura organizacional para a implementação de observatórios municipais de segurança pública como espaços de coleta de dados e informações e produção de conhecimento para a qualificação das iniciativas, ações, projetos e políticas no território do município, com base em evidências sistematizadas com o apoio de soluções tecnológicas. Destaca-se ainda a automatização de metodologia de elaboração de diagnósticos locais de segurança pública baseada em indicadores oficiais de situações socioeconômicas e criminais de forma transversal, viabilizando-se a identificação pelo município dos principais problemas que guardem algum nível de correlação com a criminalidade, especialmente a violenta, com a consequente elaboração de planos locais de segurança pública que contemplem as ações necessárias à solução ou amenização dos problemas, contemplando ainda fluxos de monitoramento e avaliação de tais iniciativas. O conjunto de produtos já alcançado até aqui

tem o potencial de representar melhora significativa na gestão estratégica dos municípios, melhorando a qualidade do gasto e impactando na qualidade de vida de toda a população.





1.3 Matriz de Progresso do Projeto

EXECUÇÃO DO PROJETO			
PRODUTOS DO PROJETO	ATIVIDADES DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS (conforme período analisado):	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:
Produto 1 - Estratégia de disseminação, implantação e avaliação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos em municípios prioritários em caráter piloto	1.1 Elaborar ferramentas para subsidiar a realização de diagnósticos rápidos e formulação de planos locais de segurança, em linha com diretrizes metodológicas definidas pela SENASP	Dentro do Cronograma	Celebrado o Contrato BRA10-39159-2021 que tem por escopo (i) atuar no desenvolvimento de ferramentas automatizadas e modelo de fluxo de aplicação das metodologias de diagnósticos e formulação de planos de segurança em municípios prioritários, bem como de monitoramento correspondente, em linha com as diretrizes da Senasp/MJSP; e (ii) aplicação piloto das ferramentas e modelo de fluxos em 20 municípios prioritários (a serem indicados pela Senasp/MJSP), com a entrega dos diagnósticos e planos correspondentes.



	<p>1.2 Desenvolver modelo de aplicação para diagnósticos e formulação de planos locais de segurança em municípios prioritários, em linha com diretrizes e metodologias definidas pela SENASP</p>	<p>Dentro do Cronograma</p>	<p>Celebrado o Contrato BRA10-39159-2021 que tem por escopo (i) atuar no desenvolvimento de ferramentas automatizadas e modelo de fluxo de aplicação das metodologias de diagnósticos e formulação de planos de segurança em municípios prioritários, bem como de monitoramento correspondente, em linha com as diretrizes da Senasp/MJSP; e (ii) aplicação piloto das ferramentas e modelo de fluxos em 20 municípios prioritários (a serem indicados pela Senasp/MJSP), com a entrega dos diagnósticos e planos correspondentes.</p>
	<p>1.3 Elaborar metodologia para a implantação dos planos locais de segurança em municípios prioritários</p>	<p>Dentro do Cronograma</p>	<p>Celebrado o Contrato BRA10-39159-2021 que tem por escopo (i) atuar no desenvolvimento de ferramentas automatizadas e modelo de fluxo de aplicação das metodologias de diagnósticos e formulação de planos de segurança em municípios prioritários, bem como de monitoramento correspondente, em linha com as diretrizes da Senasp/MJSP; e (ii) aplicação piloto</p>



		das ferramentas e modelo de fluxos em 20 municípios prioritários (a serem indicados pela Senasp/MJSP), com a entrega dos diagnósticos e planos correspondentes.
1.4 Desenvolver propostas de ferramentas para a implantação de um cardápio de ações multissetoriais a respeito de estratégias de prevenção e controle da violência a serem implantadas nos municípios prioritários	Dentro do Cronograma	Celebrado o Contrato BRA10-39159-2021 tem por escopo (i) atuar no desenvolvimento de ferramentas automatizadas e modelo de fluxo de aplicação das metodologias de diagnósticos e formulação de planos de segurança em municípios prioritários, bem como de monitoramento correspondente, em linha com as diretrizes da Senasp/MJSP; e (ii) aplicação piloto das ferramentas e modelo de fluxos em 20 municípios prioritários (a serem indicados pela Senasp/MJSP), com a entrega dos diagnósticos e planos correspondentes.
1.5 Desenvolver proposta de fluxos e metodologias para a implantação e funcionamento de agências locais de apoio à gestão integrada de segurança	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.



1.6 selecionar e capacitar rede de articuladores locais na metodologia do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
1.7 Desenvolver metodologia para a implantação e gestão dos centros comunitários de educação para segurança pública	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
1.8 Realizar processos de formação de atores nos municípios e estados para internalização e sustentabilidade das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
1.9 Realizar ações de sensibilização e mobilização social para formulação e implantação dos planos locais de políticas transversais;	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
1.10 Realizar processos de formação e estabelecimento de parcerias para	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica



	contribuir na promoção de espaços urbanos seguros;		e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	1.11 Realizar processos de formação e implantação de ações piloto voltadas à resolução pacífica de conflitos nas comunidades contempladas pelo projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
Produto 2 – Gestão do conhecimento relacionado às metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizada, com o intuito de incorporá-las ao escopo de planejamento das políticas de segurança	2.1 Desenvolver ferramentas de avaliação de progresso e dos resultados da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, realizando transferência de conhecimentos dessas ferramentas à equipe da SENASP para sua aplicação continuada	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	2.2 Desenvolver proposta metodológica para certificação de níveis de aderência dos municípios às diretrizes das metodologias desenvolvidas, bem como mecanismos para reconhecimento e incentivo de municípios com melhores resultados na implantação de seus planos locais	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.



pública do Governo Federal.	2.3 Realizar avaliação de progresso e resultados da fase inicial de disseminação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, com foco na aferição de resultados da aplicação da metodologia, bem como na sistematização da experiência	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	2.4 A partir dos resultados e lições aprendidas da fase inicial de implantação da metodologia nos territórios, realizar revisão/adequação para aprimoramento das metodologias, fluxos e ferramentas	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	2.5 Realizar oficinas de multiplicação do conteúdo, metodologias e ferramentas revistas/atualizadas após primeira etapa de avaliação	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	2.6 Desenvolver metodologia e implantar observatório de segurança e/ou unidade similar, com foco no levantamento e análise de dados para construção de cenários prospectivos e fornecimento de subsídios para tomada de decisões com base em evidências	Dentro do Cronograma	Assinado a carta acordo nº 01/2021 com Centro de Estudo em Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (CRISP/UFMG), para a realização de assessoria técnica por parte do CRISP/UFMG, da



		modelagem de Observatórios Municipais de Segurança Pública (OMSP), com transferência de conhecimento e metodologias de gestão estratégica e infraestrutura de apoio à gestão estratégica para os municípios, com o objetivo de capacitar os municípios para atuarem efetivamente como integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
	2.7 Estruturar rede de referência em pesquisa e realizar estudos aplicados e análises prioritárias, em linha com as diretrizes e metodologia do Observatório	Não implementado/não iniciado Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	2.8 Desenvolver iniciativas para o fortalecimento da qualidade dos dados e indicadores para subsidiar a estruturação de painel de indicadores para acompanhamento em tempo real dos resultados em âmbito nacional da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a	Não implementado/não iniciado Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.



	redução de homicídios e outros crimes violentos.		
Produto 3 - Intercâmbio nacional e internacional em temas relacionados às metodologias de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizado, para desenvolvimento de abordagens inovadoras, aderentes ao contexto nacional	3.1 Desenvolver e implantar plano de intercâmbio entre atores (locais, estaduais e nacionais) envolvidos na implantação das metodologias para a redução de homicídios e outros crimes violentos, fomentando a estruturação de rede, por meio de oficinas, encontros e outras atividades formativas.	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	3.2 Realizar oficinas de apresentação de boas práticas e intercâmbio de conhecimentos entre atores envolvidos no programa, fomentando o contínuo aprimoramento da iniciativa	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	3.3 Desenvolver estratégia de disseminação internacional de resultados e boas práticas alcançados pelo projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	3.4 Realizar missões técnicas de intercâmbio internacional com experiências de referência, com foco na colaboração técnica e troca de	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado,



	experiências em linha com as diretrizes metodológicas desenvolvidas		tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
Produto 4 – Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	4.1 Desenvolver plano anual detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	Dentro do Cronograma	Treinamento no sistema Atlas do PNUD; Treinamento no SIGAP; Treinamento sobre instrumentos de cooperação técnica; e Treinamento no ITM Tecnologia.
	4.3 Realizar missões de monitoramento do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	4.4 Realizar reuniões periódicas e evento anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.



	4.5 Identificar, sistematizar e disseminar boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.
	4.6 Realizar avaliação final do projeto	Não implementado/não iniciado	Produto ainda não implementado devido a necessidade de análise estratégica de especificação técnica e o momento mais apropriado, tendo em vista a correlação com outros produtos e etapas.



Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

O objetivo desta revisão substantiva é:

- (i) estender o prazo de vigência do Projeto por vinte e quatro meses, até 31 de março de 2025, objetivando a conclusão dos produtos previstos no documento de projeto;
- (ii) ajustar o plano de trabalho do projeto, bem como suas metas, em linha com o novo prazo de vigência previsto;

2.2 Justificativa de alteração

A prorrogação do prazo de vigência do Projeto está de acordo com o disposto no caput do art. 12 da Portaria MRE nº 08, de 04 de janeiro de 2017, alterada pela Portaria MRE nº 980, de 15 de dezembro de 2017, o qual limita a duração a até seis anos. A vigência ficará, portanto, estendida até 31/03/2025, tendo em vista o termo inicial de vigência contado a partir da publicação do Projeto Original deste Contrato de Cooperação Internacional.

Tal extensão visa dar cumprimento às atividades já previstas e não iniciadas ou andamento, para a geração de conhecimento e agregação de valor ao desempenho das competências institucionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, para além disso, estender as metas previstas no projeto para mais 40 (quarenta) cidades, totalizando 60 (sessenta) cidades com as metodologias, conforme o quadro 1 abaixo:

Quadro 1

Ano	2022	2023	2024	Total
Nº de cidades	20	20	20	60



No que se refere à ampliação do número de cidades contempladas, a ampliação será possível sem aumento de recursos do projeto nesse momento, devendo ao ganho de escala proporcionado pela replicação das metodologias de diagnóstico e elaboração de planos locais em elaboração. Uma vez desenvolvidas, sua replicação a outros municípios podem ser realizada dentro do orçamento atualmente previsto para o projeto, especialmente por estarem embarcadas em plataforma digital construída com base em *design* de *User Experiante - UX* e *User Interface UI*, modelos cujo objetivo é permitir a interação intuitiva entre o usuário e os fluxos do sistema, de forma a viabilizar navegação autônoma para acesso às metodologias. Este ajuste nas metas foi refletido no plano de trabalho atualizado do projeto.

Quanto à prorrogação do prazo, destaca-se, em síntese, que, além das iniciativas em andamento, estão planejadas novas contratações que permitirão o pleno alcance dos objetivos do projeto, em linha com o quadro de insumos inicialmente previsto no Prodoc. A extensão de prazo justifica-se ainda pelo contexto da pandemia de Covid-19 que impactou especialmente o primeiro ano de vigência do projeto, bem como a curva de aprendizado de implementação da cooperação técnica internacional, que demandou tempo adicional da equipe de gestão do projeto para aprendizado e implementação dos procedimentos necessários à implementação do Prodoc pela agência executora.

2.3 Quadro comparativo das mudanças na estrutura lógica da Revisão

Não há qualquer mudança na estrutura lógica do projeto

Seção 3. Estratégia de Implementação

Não houve alteração no disposto no projeto original



Seção 4. Insumos

4.1 Insumos da instituição Executora

Não houve alteração no disposto no projeto original

4.2 Parcerias

Não houve alteração no disposto no projeto original

4.3 Cartas Acordo:

Não houve alteração o disposto no projeto original

4.4 Previsão de contratação de serviços:

Não houve alteração no disposto no projeto original

4.5 Equipamentos:

Não há previsão de compra de equipamentos.

Seção 5. Matriz de Resultados e Recursos e Plano de Trabalho atualizados

Documentos anexos.



Seção 6. Estratégia de saída do projeto

A Lei 13.675, de 11 de junho de 2018 criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS - e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública - Susp - com a finalidade de promover a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atribuindo, respectivamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o papel de coordenador central e, aos municípios, o de integrantes estratégicos do referido sistema.

Dentre os deveres e responsabilidades dos integrantes estratégicos do susp, os municípios deverão possuir/ter:

- Conselho Municipal de Segurança Pública (art. 20)
- Plano Municipal de Segurança Pública (art. 22, §5º)
- Articulação com a sociedade (art. 1º);
- Dever e responsabilidade de atuar na segurança pública (art. 2º);
- Estabelecer suas respectivas políticas (art. 3º);
- Atuação integrada entre a União e os Estados em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana (art. 5º, IV);
- Participar do Conselho Nacional de Segurança Pública (art. 20, §1º);
- Realizar avaliações anuais sobre a implementação dos planos (art. 23);
- Instituir órgão de Ouvidoria (art. 34).

A legislação federal dispõe que essa Política Nacional será implementada por estratégias que garantam, dentre outros aspectos, a coordenação e cooperação federativa, o diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, a excelência técnica e a avaliação permanente de resultados. Por sua vez, o Decreto nº 10.822, de 28 de setembro de 2021, instituiu o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social definindo ações estratégicas, metas e indicadores para a consecução da PNSPDS, trazendo como um de seus objetivos a orientação



aos entes federados para a elaboração de diagnósticos e de planos de segurança pública e defesa social.

Na perspectiva de cumprimento ao que está posto pelo conjunto normativo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP - implementará o Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública com o objetivo de apropriar os municípios das competências técnicas e capacidades necessárias ao exercício dessa função estratégica, basicamente pela implementação das seguintes ações:

- Implementar ou aprimorar Observatórios Municipais de Segurança Pública (OSEP-Municipais) para a implementação de metodologias de solução de problemas e gestão por resultados, baseadas em diagnósticos e planos locais evidenciados por dados oficiais e monitoráveis;
- Integrar a atuação municipal a dos órgãos de segurança pública dos Estados;
- Transferir aos municípios metodologia automatizada de elaboração de diagnósticos e planos municipais de segurança pública;
- Transferir conhecimentos acerca da análise de políticas Ex Ante e Ex Post;
- Capacitar gestores e operadores de segurança pública especialmente em atividades de análise criminal;
- Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas públicas de segurança e defesa social no âmbito do programa e;
- Disponibilizar insumos, elementos e metodologias que auxiliem na estruturação do sistema de segurança pública local.

O programa terá duas modalidades de adesão de acordo com a amplitude de produtos e entregas por parte do MJSP aos municípios. A adesão focalizada atingirá 120 cidades, consideradas prioritárias, dado que, estatisticamente, essas cidades somam 50% dos homicídios no país. A adesão ampla contemplará os outros 5.450 municípios. Na adesão focalizada a Senasp atuará na implementação direta dos OSEP-Municipais e das metodologias



nele integradas. Já na adesão ampla, A Senasp desenvolverá uma série de eventos nacionais, intercâmbio nacional, de forma a promover, induzir e fomentar o uso das metodologias/ferramentas desenvolvidas pelo Projeto BRA/20/016.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública reunirá, portanto, os diversos produtos em desenvolvimento pelo Projeto BRA/20/016, garantindo a continuidade e sustentabilidade das ações.

Em resumo, há dois grandes instrumentos garantidores da continuidade e sustentabilidade das ações do Projeto BRA/20/016. Em primeiro, temos a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que trouxe uma série de deveres e responsabilidades a que os integrantes estratégicos estão obrigados, e em especial destaque aos municípios. Deveres e responsabilidades estas que estão se materializando nos produtos do Projeto, em metodologias e ferramentas de apoio. Em segundo, temos o Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública que reunirá e induzirá o fomento no uso destes produtos desenvolvidos no âmbito do projeto.

Por fim, cabe destacar que todas as metodologias e ações piloto realizadas no âmbito do projeto serão desenvolvidas de forma a garantir a plena apropriação e internalização pela SENASP, assim como pelas equipes dos municípios beneficiários do projeto.

Seção 7. Obrigações e Pré-requisitos

Com base no Artigo 24, do Título XIV, do Documento do Projeto BRA/20/016, firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 31/12/2020, visando à implementação do Projeto BRA/20/016 - "BRA/20/016 Metodologias integradas de segurança pública e defesa social para redução de homicídios e outros crimes violentos" as partes concordam em modificar o Título XIV – DA VIGÊNCIA, que passa a vigorar com a seguinte redação:



TÍTULO XIV DA VIGÊNCIA

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de março de 2025, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das partes.

TÍTULO VI DO ORÇAMENTO DO PROJETO

Artigo 9. O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de US\$ 5,343,179.80 (cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, cento e setenta e nove dólares americanos e oitenta centavos) correspondente a R\$ 26.913.596,65 (vinte e seis milhões, noventa e treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de março/2022 (US\$ 5.037). Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

- I. Os créditos orçamentários citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Ação Orçamentária: **21BQ - Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade**, em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;
 - a) no exercício de 2021: USD 2.322.175,29 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
 - b) no exercício de 2022: USD 2.899.116,54 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos);
 - c) no exercício de 2023: USD 84.842,17 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos);
 - d) no exercício de 2024 USD 37.045,80 (trinta e sete mil, quarenta e cinco



reais e oitenta centavos).

- II. Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e em suas respectivas revisões.

- I. Os valores de contribuição da Senasp poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da Senasp, respeitada a legislação nacional pertinente.

Seção 8. Monitoramento e Avaliação

Atividades de monitoramento a serem realizadas no âmbito do projeto como elaboração dos relatórios anuais de progresso, realização de reuniões tripartites ou visitas de campo, dentre outros. Nesta seção está previsto também o cumprimento das obrigações relativas ao SIGAP

Tabela II - Plano anual sugerido para monitoramento e avaliação

MÊS	ANO				ATIVIDADE
	2022	2023	2024	2025	
Janeiro					
Fevereiro					
Março		X			Visita de Monitoramento (ABC/MRE e PNUD)
Abril					
Maió					
Junho					
Julho	X	X			Relatório de Progresso (SIGAP)



Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro		X			Relatório Final
Dezembro	X	X	X	X	Reuniões tripartites
				X	Avaliação Final

Com relação ao SIGAP (Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de Projetos) observa-se que serão cumpridas as obrigações relativas à alimentação do sistema que é composto por dois módulos: o módulo técnico (RPE - Relatório de Progresso Eletrônico) e o módulo financeiro (SIGAP Envio de Dados).

No módulo técnico, semestralmente será aferido o desempenho físico do projeto, ou seja, o alcance de suas metas físicas programadas com base na matriz lógica, podendo constar desse planejamento também indicadores de resultado referentes a ações/produtos intermediários que sejam mensuráveis e subsidiem ou condicionem o alcance dos produtos/resultados indicados na matriz. Já no módulo financeiro deverão ser lançados todos os gastos realizados ao longo dos meses de execução do projeto.

Considerando que o projeto possui recursos públicos em sua composição orçamentária também será preenchido o módulo financeiro (SIGAP Envio de Dados), de modo que os meses de competência serão preenchidos no máximo até noventa dias após seu término.



Anexo I

PROVISÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A PROJETOS NIM

1. Referimo-nos às consultas entre oficiais do Governo da República Federativa do Brasil (doravante denominado “o Governo”) e oficiais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante denominado “PNUD”) no que tange à provisão de serviços de apoio pelo escritório do PNUD no país aos projetos e programas gerenciados nacionalmente. O PNUD e o Governo acordam, por meio desta, que o escritório de país do PNUD pode prover tais serviços a partir de solicitação do Governo por meio de suas instituições designadas, no âmbito do documento de projeto BRA/20/016, conforme descrito abaixo.
2. O escritório de país do PNUD poderá prover serviços de apoio à assistência, com relatórios obrigatórios e pagamentos diretos. Ao prover tais serviços de apoio, o escritório de país do PNUD deve garantir que a capacidade da instituição designada do Governo é fortalecida de modo a proporcionar a ela a condução de tais atividades diretamente. Os custos incorridos pelo escritório de país do PNUD na provisão de tais serviços de apoio deverão ser recuperados do orçamento administrativo do escritório.
3. O escritório de país do PNUD pode prover, a pedido da instituição designada, os seguintes serviços de apoio às atividades do programa/projeto:
 - (a) Identificação e/ou recrutamento de pessoal de projeto e programa;
 - (b) identificação e facilitação de atividades de treinamento;
 - (c) Aquisição de bens e serviços;
4. A aquisição de bens e serviços e o recrutamento de pessoal de projeto e programa pelo escritório de país do PNUD devem estar de acordo com os regulamentos, regras, políticas e procedimentos do PNUD. Serviços de apoio descritos no parágrafo 3, acima, deverão ser detalhados no anexo ao documento de suporte ao programa ou no documento de projeto, na forma oferecida no Anexo a este acordo. Se os requerimentos de serviços de apoio mudarem



durante a vida do programa ou projeto, o anexo ao documento de apoio ao programa ou ao documento de projeto será revisado em acordo mútuo entre o representante residente do PNUD e a instituição designada.

5. As passagens relevantes do Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e as Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Organização para a Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Universal, assinado em 29 de dezembro de 1964 (doravante denominado “Acordo Básico”), e a Convenção Sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, assinada em 13 de fevereiro de 1946 (doravante denominada ‘Convenção Geral’), incluindo as provisões sobre responsabilidade e privilégios e imunidades, serão aplicáveis à provisão de tais serviços de apoio. O Governo manterá sua responsabilidade geral pelos projetos ou programas gerenciados nacionalmente por meio de sua instituição designada. A responsabilidade do escritório de país do PNUD pela provisão dos serviços de apoio aqui descritos estará limitada à provisão de tais serviços de apoio detalhados no anexo ao documento de apoio ao projeto ou no documento de projeto.

6. Quaisquer reclamações ou disputas advindas ou relacionadas à provisão de serviços de apoio pelo escritório de país do PNUD de acordo com esta carta deverão ser resolvidos de acordo com os termos relevantes do Acordo Básico e da Convenção Geral.

7. A maneira e o método de recuperação de custos pelo escritório de país do PNUD na provisão de serviços de apoio descritos no parágrafo 3, acima, deverão ser especificados no anexo legal (“Obrigações e Pré-Requisitos) do documento de projeto.



8. O escritório de país do PNUD deverá submeter relatórios de progresso dos serviços de apoio providos e deverá reportar os custos reembolsados na provisão de tais serviços, conforme for solicitado.

9. Qualquer modificação ao presente acordo deverá ser realizada por meio de acordo comum, por escrito, entre as Partes deste instrumento.

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DO ESCRITÓRIO DE PAÍS DO PNUD

1. Referimo-nos às consultas entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a instituição designada pelo Governo do Brasil e oficiais do PNUD a respeito da provisão de serviços de apoio pelo escritório de país do PNUD para os programas ou projetos gerenciados nacionalmente BRA/20/016 - Seguimento e implementação de compromissos nacionais e internacionais em Direitos Humanos fortalecidos, o “Projeto”.
2. De acordo com as provisões desta carta acordo e deste documento de projeto, o escritório de país do PNUD deverá prover os serviços de apoio para o programa ou projeto, conforme descrito abaixo.
3. Serviços de apoio a serem prestados: de acordo com o descrito na Matriz de Resultados (Parte 5), no Plano de Monitoramento e Avaliação (Parte 6) e no Plano de Trabalho Plurianual (Parte 7) deste Documento de Projeto.
4. Descrição das funções e responsabilidades das Partes envolvidas: veja o anexo legal (“Obrigações e Pré-Requisitos”) do documento de projeto

Anexo I. MATRIZ DE RESULTADOS													
Resultado do UNDAF: 6													
Resultado do Documento de Programa do País (CPD) do PNUD para o qual este projeto contribuirá: "Sociedade pacífica, justa e inclusiva promovida por meio da participação social, transparência e governança democrática"													
Output do Plano Estratégico do PNUD: "Paz: sociedade pacífica, justa e inclusiva"													
Título do Projeto e Número: BRA/20/016 - Metodologias Integradas de Segurança Pública e Defesa Social para a redução de homicídios e outros crimes violentos													
Produtos Esperados	Atividades indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base		Metas					Método de Coleta do dado		
				Valor	Ano	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025		FINAL	
Produto 1 - Estratégia de disseminação, implantação e avaliação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos em municípios prioritários em caráter piloto	1.1 Elaborar ferramentas para subsidiar a realização de diagnósticos rápidos e formulação de planos locais de segurança, em linha com diretrizes metodológicas definidas pela SENASP	Número de diagnósticos locais iniciais de segurança formulados com uso de ferramentas de diagnóstico rápido	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	0	20	20	20	0	60	Relatórios de progresso do projeto	
	1.2 Desenvolver modelo de aplicação para diagnósticos e formulação de planos locais de segurança em municípios prioritários, em linha com diretrizes e metodologias definidas pela SENASP	Número de contratos locais de segurança firmados	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	0	20	20	20	0	60	Relatórios de progresso do projeto	
	1.3 Elaborar metodologia para a implantação dos planos locais de segurança em municípios prioritários	Percentual de municípios prioritários com agências locais de segurança implantadas	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	0%	50%	25%	25%	0%	100%	Relatórios de progresso do projeto	
	1.4 Desenvolver propostas de ferramentas para a implantação de um cardápio de ações multi-setoriais a respeito de estratégias de prevenção e controle da violência a serem implantadas nos municípios prioritários	Número de ferramentas de intervenção multi-setorial desenvolvidas a partir da assessoria técnica	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	2	2	1			5	Relatórios de progresso do projeto	
	1.5 Desenvolver proposta de fluxos e metodologias para a implantação e funcionamento de agências locais de apoio à gestão integrada de segurança	Número de municípios prioritários com planos locais em processo de implantação	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	0	20	20	20			60	Relatórios de progresso do projeto
	1.6 selecionar e capacitar rede de articuladores locais na metodologia do projeto												
	1.7 Desenvolver metodologia para a implantação e gestão dos centros comunitários de educação para segurança pública												
	1.8 Realizar processos de formação de atores nos municípios e estados para internalização e sustentabilidade das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos												
	1.9 Realizar ações de sensibilização e mobilização social para formulação e implantação dos planos locais de políticas transversais;												
	1.10 Realizar processos de formação e estabelecimento de parcerias para contribuir na promoção de espaços urbanos seguros;												
	1.11 Realizar processos de formação e implantação de ações piloto voltadas à resolução pacífica de conflitos nas comunidades contempladas pelo projeto												
Produtos Esperados	Atividades indicativas	Indicadores de Produto*	FONTE DO DADO	Linha de Base		METAS					Método de Coleta do dado		
Produto 2 - Gestão do conhecimento relacionado às metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizada, com o intuito de incorporá-las ao escopo de planejamento das políticas de segurança pública do Governo Federal.	2.1 Desenvolver ferramentas de avaliação de progresso e dos resultados da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, realizando transferência de conhecimentos dessas ferramentas à equipe da SENASP para sua aplicação continuada	Número de municípios prioritários com avaliações de progresso e resultados de seus planos locais de segurança e acordo de resultados realizadas	Relatórios de progresso do projeto	0	2021	0	15	15	30			60	Relatórios de progresso do projeto
	2.2 Desenvolver proposta metodológica para certificação de níveis de aderência dos municípios às diretrizes das metodologias desenvolvidas, bem como mecanismos para reconhecimento e incentivo de municípios com melhores resultados na implantação de seus planos locais												
	2.3 Realizar avaliação de progresso e resultados da fase inicial de disseminação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, com foco na aferição de resultados da aplicação da metodologia, bem como na sistematização da experiência												
	2.4 A partir dos resultados e lições aprendidas da fase inicial de implantação da metodologia nos territórios, realizar revisão/adequação para aprimoramento das metodologias, fluxos e ferramentas												
	2.5 Realizar oficinas de multiplicação do conteúdo, metodologias e ferramentas revistas/atualizadas após primeira etapa de avaliação												
	2.6 Desenvolver metodologia e implantar observatório de segurança e/ou unidade similar, com foco no levantamento e análise de dados para construção de cenários prospectivos e fornecimento de subsídios para tomada de decisões com base em evidências												

Produtos	Atividades	CRONOGRAMA										Insumos	Orçamento (R\$)							
		2020		2021		2022		2023		2024			2025		2021	2022	2023	2024	2025	Total (R\$)
		2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem		2 Sem	1 Sem						
Produto 1 - Estratégia de disseminação, implantação e avaliação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos em municípios prioritários em caráter piloto	1.1 Elaborar ferramentas para subsidiar a realização de diagnósticos rápidos e formulação de planos locais de segurança, em linha com diretrizes metodológicas definidas pela SENASP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	R\$0,00	R\$600.000,00	400.000,00	R\$400.000,00	R\$256.000,00	R\$1.656.000,00		
	1.2 Desenvolver modelo de aplicação para diagnósticos e formulação de planos locais de segurança em municípios prioritários, em linha com diretrizes e metodologias definidas pela SENASP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100- Serviços Contratados	R\$46.172,62	R\$6.000.000,00	4.000.000,00	R\$3.993.827,38	R\$40.000,00	R\$14.080.000,00		
	1.3 Elaborar metodologia para a implantação dos planos locais de segurança em municípios prioritários		x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	R\$0,00	R\$75.000,00	46.000,00	R\$30.000,00	R\$1.000,00	R\$152.000,00		
	1.4 Desenvolver propostas de ferramentas para a implantação de um cardápio de ações multi-setoriais a respeito de estratégias de prevenção e controle da violência a serem implantadas nos municípios prioritários		x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	R\$2.308,63	R\$333.750,00	R\$222.300,00	R\$221.191,37	R\$14.850,00	R\$794.400,00		
	1.5 Desenvolver proposta de fluxos e metodologias para a implantação e funcionamento de agências locais de apoio à gestão integrada de segurança		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.6 selecionar e capacitar rede de articuladores locais na metodologia do projeto		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.7 Desenvolver metodologia para a implantação e gestão dos centros comunitários de educação para segurança pública		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.8 Realizar processos de formação de atores nos municípios e estados para internalização e sustentabilidade das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.9 Realizar ações de sensibilização e mobilização social para formulação e implantação dos planos locais de políticas transversais;		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.10 Realizar processos de formação e estabelecimento de parcerias para contribuir na promoção de espaços urbanos seguros;		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	1.11 Realizar processos de formação e implantação de ações piloto voltadas à resolução pacífica de conflitos nas comunidades contempladas pelo projeto		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Subtotal Produto 1												R\$48.481,25	R\$7.008.750,00	R\$4.668.300,00	R\$4.645.018,75	R\$311.850,00	R\$16.682.400,00			
Produto 2 - Gestão do conhecimento relacionado às metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizada, com o intuito de incorporá-las ao escopo de planejamento das políticas de segurança pública do Governo Federal.	2.1 Desenvolver ferramentas de avaliação de progresso e dos resultados da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, realizando transferência de conhecimentos dessas ferramentas à equipe da SENASP para sua aplicação continuada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$125.000,00	R\$100.000,00	R\$25.000,00	R\$450.000,00			
	2.2 Desenvolver proposta metodológica para certificação de níveis de aderência dos municípios às diretrizes das metodologias desenvolvidas, bem como mecanismos para reconhecimento e incentivo de municípios com melhores resultados na implantação de seus planos locais		x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100- Serviços Contratados	R\$69.584,64	R\$4.225.000,00	R\$1.100.000,00	R\$2.180.415,36	R\$25.000,00	R\$7.600.000,00		
	2.3 Realizar avaliação de progresso e resultados da fase inicial de disseminação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, com foco na aferição de resultados da aplicação da metodologia, bem como na sistematização da experiência		x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	R\$4.343,56	R\$25.000,00	R\$16.000,00	R\$10.000,00	R\$1.000,00	R\$56.343,56		
	2.4 A partir dos resultados e lições aprendidas da fase inicial de implantação da metodologia nos territórios, realizar revisão/adequação para aprimoramento das metodologias, fluxos e ferramentas				x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	R\$3.696,41	R\$222.500,00	R\$62.050,00	R\$114.520,77	R\$2.550,00	R\$405.317,18		
	2.5 Realizar oficinas de multiplicação do conteúdo, metodologias e ferramentas revistas/atualizadas após primeira etapa de avaliação				x	x	x	x	x	x	x									
	2.6 Desenvolver metodologia e implantar observatório de segurança e/ou unidade similar, com foco no levantamento e análise de dados para construção de cenários prospectivos e fornecimento de subsídios para tomada de decisões com base em evidências	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	2.7 Estruturar rede de referência em pesquisa e realizar estudos aplicados e análises prioritárias, em linha com as diretrizes e metodologia do Observatório		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	2.8 Desenvolver e implantar ferramentas voltadas à estruturação de painel de indicadores para acompanhamento em tempo real dos resultados em âmbito nacional da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos. segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos.		x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Subtotal Produto 2												R\$77.624,61	R\$4.672.500,00	R\$1.303.050,00	R\$2.404.936,13	R\$53.550,00	R\$8.511.660,74			
Produto 3. Intercâmbio nacional e internacional em temas	3.1 Desenvolver e implantar plano de intercâmbio entre atores (locais, estaduais e nacionais) envolvidos na implantação das metodologias para	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	R\$0,00	R\$350.000,00	R\$260.000,00	R\$100.000,00	R\$10.000,00	R\$720.000,00			

relacionados as metodologias de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizado, para desenvolvimento de abordagens inovadoras,	3.2 Realizar oficinas de apresentação de boas práticas e intercâmbio de conhecimentos entre atores envolvidos no programa, fomentando o contínuo aprimoramento da iniciativa			x	x	x	x	x	x	x	x	71200 - Serviços Contratados	R\$0,00	R\$90.000,00	R\$55.000,00	R\$50.000,00	R\$5.000,00	R\$200.000,00
	3.3 Desenvolver estratégia de disseminação internacional de resultados e boas práticas alcançados pelo projeto				x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$7.653,25	R\$37.653,25
	5.4 Realizar missões técnicas de intercâmbio internacional com experiências de referência, com foco na colaboração técnica e troca de conhecimentos entre as instituições parceiras do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	R\$0,00	R\$22.500,00	R\$16.250,00	R\$8.000,00	R\$1.132,66	R\$47.882,66
Subtotal Produto 3													R\$0,00	R\$472.500,00	R\$341.250,00	R\$168.000,00	R\$23.785,91	R\$1.005.535,91
Produto 4 - Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	4.1 Desenvolver plano detalhado para o monitoramento da aplicação da metodologia nos territórios-piloto.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	R\$0,00	R\$180.000,00	R\$113.000,00	R\$100.000,00	R\$35.000,00	R\$428.000,00
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100- Serviços Contratados	R\$0,00	R\$90.000,00	R\$55.000,00	R\$50.000,00	R\$5.000,00	R\$200.000,00
	4.3 Realizar missões de monitoramento do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	R\$0,00	R\$25.000,00	R\$16.000,00	R\$10.000,00	R\$1.000,00	R\$52.000,00
	4.4 Realizar reuniões periódicas e evento anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	R\$0,00	R\$14.750,00	R\$9.200,00	R\$8.000,00	R\$2.050,00	R\$34.000,00
	4.5 Identificar, sistematizar e disseminar boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto			x	x	x	x	x	x	x	x							
	4.6 Realizar avaliação final do projeto					x	x	x	x	x	x							
Subtotal Produto 4													R\$0,00	R\$309.750,00	R\$193.200,00	R\$168.000,00	R\$43.050,00	R\$714.000,00
Total (R\$)													R\$126.105,86	R\$12.463.500,00	R\$6.505.800,00	R\$7.385.954,88	R\$432.235,91	R\$26.913.596,65

Produtos	Atividades	CRONOGRAMA										Insumos	Orçamento (US\$)											
		2020		2021		2022		2023		2024			2025		2021	2022	2023	2024	2025	Total (US\$)				
		2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem													
Produto 1 - Estratégia de disseminação, implantação e avaliação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos em municípios prioritários em caráter piloto	1.1 Elaborar ferramentas para subsidiar a realização de diagnósticos rápidos e formulação de planos locais de segurança, em linha com diretrizes metodológicas definidas pela SENASP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	\$	-	\$	119.118,52	\$	79.412,35	\$	79.412,35	\$	50.823,90	\$	328.767,12
	1.2 Desenvolver modelo de aplicação para diagnósticos e formulação de planos locais de segurança em municípios prioritários, em linha com diretrizes e metodologias definidas pela SENASP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100 - Serviços Contratados	\$	9.166,69	\$	1.191.185,23	\$	794.123,49	\$	792.898,03	\$	7.941,23	\$	2.795.314,67
	1.3 Elaborar metodologia para a implantação dos planos locais de segurança em municípios prioritários	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	\$	-	\$	14.889,82	\$	9.132,42	\$	5.955,93	\$	198,53	\$	30.176,69
	1.4 Desenvolver propostas de ferramentas para a implantação de um cardápio de ações multi-setoriais a respeito de estratégias de prevenção e controle da violência a serem implantadas nos municípios prioritários	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	\$	458,33	\$	66.259,68	\$	44.133,41	\$	43.913,32	\$	2.948,18	\$	157.712,92
	1.5 Desenvolver proposta de fluxos e metodologias para a implantação e funcionamento de agências locais de apoio à gestão integrada de segurança	x	x	x	x				x	x	x													
	1.6 selecionar e capacitar rede de articuladores locais na metodologia do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	1.7 Desenvolver metodologia para a implantação e gestão dos centros comunitários de educação para segurança pública	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	1.8 Realizar processos de formação de atores nos municípios e estados para internalização e sustentabilidade das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	1.9 Realizar ações de sensibilização e mobilização social para formulação e implantação dos planos locais de políticas transversais;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	1.10 Realizar processos de formação e estabelecimento de parcerias para contribuir na promoção de espaços urbanos seguros;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	1.11 Realizar processos de formação e implantação de ações piloto voltadas à resolução pacífica de conflitos nas comunidades contempladas pelo projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Subtotal Produto 1												\$	9.625,03	\$	1.391.453,25	\$	926.801,67	\$	922.179,62	\$	61.911,85	\$	3.311.971,41	
Produto 2 - Gestão do conhecimento relacionado às metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos realizados, com o intuito de incorporá-las ao escopo de planejamento das políticas de segurança pública do Governo Federal.	2.1 Desenvolver ferramentas de avaliação de progresso e dos resultados da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, realizando transferência de conhecimentos dessas ferramentas à equipe da SENASP para sua aplicação continuada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	\$	-	\$	39.706,17	\$	24.816,36	\$	19.853,09	\$	4.963,27	\$	89.338,89	
	2.2 Desenvolver proposta metodológica para certificação de níveis de aderência dos municípios às diretrizes das metodologias desenvolvidas, bem como mecanismos para reconhecimento e incentivo de municípios com melhores resultados na implantação de seus planos locais	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100 - Serviços Contratados	\$	13.814,70	\$	838.792,93	\$	218.383,96	\$	432.879,76	\$	4.963,27	\$	1.508.834,62
	2.3 Realizar avaliação de progresso e resultados da fase inicial de disseminação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, com foco na aferição de resultados da aplicação da metodologia, bem como na sistematização da experiência	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	\$	862,33	\$	4.963,27	\$	3.176,49	\$	1.985,31	\$	198,53	\$	11.185,94
	2.4 A partir dos resultados e lições aprendidas da fase inicial de implantação da metodologia nos territórios, realizar revisão/adequação para aprimoramento das metodologias, fluxos e ferramentas				x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	\$	733,85	\$	44.173,12	\$	12.318,84	\$	22.735,91	\$	506,25	\$	80.467,97
	2.5 Realizar oficinas de multiplicação do conteúdo, metodologias e ferramentas revistas/atualizadas após primeira etapa de avaliação				x	x	x	x	x	x	x													
	2.6 Desenvolver metodologia e implantar observatório de segurança e/ou unidade similar, com foco no levantamento e análise de dados para construção de cenários prospectivos e fornecimento de subsídios para tomada de decisões com base em evidências	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	2.7 Estruturar rede de referência em pesquisa e realizar estudos aplicados e análises prioritárias, em linha com as diretrizes e metodologia do Observatório	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	2.8 Desenvolver e implantar ferramentas voltadas à estruturação de painel de indicadores para acompanhamento em tempo real dos resultados em âmbito nacional da implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos. segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Subtotal Produto 2												\$	15.410,88	\$	927.635,50	\$	258.695,65	\$	477.454,07	\$	10.631,33	\$	1.689.827,42	
Produto 3 - Intercâmbio nacional e internacional em temas relacionados em temas relacionados às metodologias de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos	3.1 Desenvolver e implantar plano de intercâmbio entre atores (locais, estaduais e nacionais) envolvidos na implantação das metodologias para a redução de homicídios e outros crimes violentos, fomentando a estruturação de rede, por meio de oficinas, encontros e outras atividades formativas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	\$	-	\$	69.485,81	\$	51.618,03	\$	19.853,09	\$	1.985,31	\$	142.942,23	
	3.2 Realizar oficinas de apresentação de boas práticas e intercâmbio de conhecimentos entre atores envolvidos no programa, fomentando o contínuo aprimoramento da iniciativa			x	x	x	x	x	x	x	x	72100 - Serviços Contratados	\$	-	\$	17.867,78	\$	10.919,20	\$	9.926,54	\$	992,65	\$	39.706,17
	3.3 Desenvolver estratégia de disseminação internacional de resultados e boas práticas alcançados pelo projeto				x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	\$	-	\$	1.985,31	\$	1.985,31	\$	1.985,31	\$	1.519,41	\$	7.475,33
	3.4 Realizar missões técnicas de intercâmbio internacional com experiências de referência, com foco na colaboração técnica e troca de experiências em linha com as diretrizes metodológicas desenvolvidas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	\$	-	\$	4.466,94	\$	3.226,13	\$	1.588,25	\$	224,87	\$	9.506,19
Subtotal Produto 3												\$	-	\$	93.805,84	\$	67.748,66	\$	33.353,19	\$	4.722,24	\$	199.629,92	
Produto 4 - Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas	4.1 Desenvolver plano detalhado para o monitoramento da aplicação da metodologia nos territórios-piloto.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71300 - consultoria	\$	-	\$	35.735,56	\$	22.433,99	\$	19.853,09	\$	6.948,58	\$	84.971,21	
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implantação do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72100 - Serviços Contratados	\$	-	\$	17.867,78	\$	10.919,20	\$	9.926,54	\$	992,65	\$	39.706,17
	4.3 Realizar missões de monitoramento do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71600 - viagens	\$	-	\$	4.963,27	\$	3.176,49	\$	1.985,31	\$	198,53	\$	10.323,61
	4.4 Realizar reuniões periódicas e evento anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75100 - GMS	\$	-	\$	2.928,33	\$	1.826,48	\$	1.588,25	\$	406,99	\$	6.750,05
	4.5 Identificar, sistematizar e disseminar boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto			x	x	x	x	x	x	x	x													
	4.6 Realizar avaliação final do projeto					x	x	x	x	x	x													
Subtotal Produto 4												\$	-	\$	61.494,94	\$	38.356,16	\$	33.353,19	\$	8.546,75	\$	141.751,04	
Total (US\$)												\$	25.035,91	\$	2.474.389,52	\$	1.291.602,14	\$	1.466.340,06	\$	85.812,17	\$	5.343.179,80	

ANEXO 4					
Insumos do Projeto BRA/20/016					
Listagem de consultorias por produto a ser contratada (pessoa física)					
Natureza da Consultoria	Produto do projeto	Quantidade de consultores	Período previsto para a duração do contrato	Valor total estimado dos serviços, por consultor (R\$)	TOTAL (R\$)
Realizar pesquisas e levantamentos bibliográficos para subsidiar o desenvolvimento de modelos de aplicação de diagnósticos rápidos e formulação de planos locais	1	2	10 meses	150.000,00	300.000,00
Conduzir a testagem de ferramentas voltadas à formulação/implementação de diagnósticos e planos locais de segurança	1	2	8 meses	150.000,00	300.000,00
Realizar avaliação do processo de aplicação das metodologias de diagnósticos e planos locais em campo, propondo ajustes se necessário	1	2	5 meses	168.000,00	336.000,00
Desenvolver propostas metodológicas para fomentar o fortalecimento de capacidades locais para implantação de metodologias integradas de segurança pública e defesa social	1	2	9 meses	180.000,00	360.000,00
Desenvolver metodologia para ações de sensibilização e mobilização social com foco na implementação de ações transversais e de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos	1	2	11 meses	180.000,00	360.000,00
Desenvolvimento de proposta metodológica para certificação do nível de aderência dos municípios às diretrizes metodológicas desenvolvidas, bem como mecanismos para reconhecimento e incentivo de municípios com melhores resultados na implantação de seus planos locais	2	1	7 meses	180.000,00	180.000,00
Realizar oficinas de formação nos municípios-piloto	2	1	11 meses	180.000,00	180.000,00
Realizar revisão técnica e sistematização de metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, pós resultados de aplicação em campo;	2	1	12 meses	140.000,00	140.000,00
Realizar estudos para subsidiar o desenvolvimento de plano de intercâmbio entre atores (locais, estaduais e nacionais) envolvidos na implantação das ações do projeto, fomentando a estruturação e articulação de rede	3	2	9 meses	180.000,00	360.000,00
Desenvolver metodologia para a realização de oficinas anuais de apresentação de boas práticas e intercâmbio de conhecimentos entre atores envolvidos na implantação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social, com vistas ao fomento contínuo e aprimoramento da iniciativa	3	2	10 meses	90.000,00	180.000,00
Desenvolver estratégia de disseminação nacional e internacional de resultados e boas práticas alcançados pela implementação do projeto	3	1	11 meses	180.000,00	180.000,00
Elaborar insumos e pesquisas para subsidiar a estratégia sustentabilidade das ações implantadas nos municípios	4	3	8 meses	96.000,00	288.000,00
Levantamento de dados e realização de pesquisas para subsidiar o plano de monitoramento da metodologia nos territórios-piloto.	4	1	9 meses	90.000,00	90.000,00
Total					3.254.000,00

<i>Listagem de consultorias por produto a ser contratada/serviços de pessoas jurídicas</i>				
Natureza da Consultoria	Produto do Projeto	Período previsto para a duração do contrato	Valor estimado dos serviços, por contrato	TOTAL (R\$)
Desenvolver modelo de fluxo de aplicação para os diagnósticos e formulação de planos locais de segurança em municípios prioritários, em linha com diretrizes e metodologias definidas pela SENASP	1	24 meses	3.580.000,00	3.580.000,00
Desenvolvimento de metodologias, conteúdos e realização de módulos prioritários de formação nas modalidades presencial e/ou EAD	1	24 meses	2.500.000,00	2.500.000,00
Desenvolver ferramentas de avaliação de progresso e resultados das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução de homicídios e outros crimes violentos, e realizar transferência de conhecimentos à equipe da SENASP para sua aplicação continuada	2	24 meses	1.000.000,00	1.000.000,00
Realizar avaliações de progresso da implementação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução dos homicídios e demais crimes violentos nos municípios prioritários	2	15 meses	1.500.000,00	1.500.000,00
Realizar avaliações resultados da implementação das metodologias integradas de segurança pública e defesa social para a redução dos homicídios e demais crimes violentos nos municípios prioritários	2	10 meses	1.000.000,00	1.000.000,00
Elaboração/impressão de tool kit referente aos produtos desenvolvidos no projeto, contendo metodologia revista e consolidada, com vistas à replicação e divulgação	2	6 meses	200.000,00	200.000,00
Consolidação e impressão das boas práticas nacionais e internacionais selecionadas para disseminação	3	6 meses	300.000,00	300.000,00
Consolidação e impressão dos principais resultados do projeto	4	6 meses	200.000,00	200.000,00
Total				10.280.000,00

<i>Listagem de estabelecimento de parcerias previstas/agências implementadoras (sub-executoras)</i>				
Objeto	Produto do Projeto	Instituições parceiras	Período	TOTAL (R\$)
Desenvolver proposta metodológica e assessorar o processo de implantação piloto	1	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	12	1.000.000,00
Realizar processos de formação nos municípios para implantação de agências locais de apoio à gestão integrada da segurança	1	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	12	1.000.000,00
Desenvolver metodologia, assessorar implantação piloto e realizar processos de formação nos municípios para implantação de centros comunitários de educação para segurança pública	1	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	24	2.000.000,00
Desenvolver metodologia, assessorar implantação piloto e realizar processos de formação nos municípios para fomento à promoção de espaços urbanos seguros	1	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	24	2.500.000,00
Desenvolver metodologia, realizar processos de formação e implantação de ações piloto voltadas à mediação/resolução pacífica de conflitos/ Justiça Restaurativa nas comunidades contempladas pelo projeto	1	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	24	1.500.000,00
Desenvolver metodologia de fluxos e funcionamento de um observatório de segurança ou unidade similar, com foco no levantamento e análise de dados para construção de cenários prospectivos e fornecimento de subsídios para tomada de decisões com base em evidências	2	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	15	1.500.000,00
Desenvolver estudos e realizar processos formativos para contribuir com a melhoria da qualidade dos dados nas esferas estaduais e municipais em afetas ao projeto	2	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	12	1.500.000,00

Estruturar rede de referência em pesquisa e realizar estudos aplicados e análises prioritárias, em linha com as diretrizes e metodologia do Observatório	2	Universidade pública, Organismo Internacional e/ou processo de seleção	24	800.000,00
Total				11.800.000,00
Total geral				25.334.000,00

Combined Delivery Report By Project**UNDP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 2

Run Time: 03-03-2021 00:03:55

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
 Period : Jan-Dec (2020)
 Selected Project Id : ALL
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : 00125385

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2020)			
Output # :	Impl. Partner :	Location :			
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
No Data found for the Selection Criteria					

Combined Delivery Report By Project



**UN
DP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 2 of 2
Run Time: 03-03-2021 00:03:58

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00125385

No Data found for the Selection Criteria

Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme

Report ID: unglcdrb

Page 1 of 3
Run Time: 17-02-2022 21:02:43**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10
 Period : Jan-Dec (2021)
 Selected Project Id : 00133365
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

Project Id : 00133365 BRA/20/016 - Metod integradas	Period :	Jan-Dec (2021)
Output # : 00125385 BRA/20/016 - Metod inte SP	Impl. Partner :	00439 Ministério da Justiça
	Location :	Brazil
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITY1 (1.Estra Diss Impl Aval Met Int)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

72155 - Svc Co-Public Admin, Politics	0.00	9,166.69	0.00	9,166.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	275.00	0.00	275.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	183.33	0.00	183.33

Total for Fund 30071 0.00 9,625.02 0.00 9,625.02

Total for Activity ACTIVITY1 0.00 9,625.02 0.00 9,625.02

Activity : ACTIVITY2 (2.Gestão Conh Metod Integ)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71610 - Travel Tickets-Local	0.00	444.37	0.00	444.37
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	417.96	0.00	417.96
72155 - Svc Co-Public Admin, Politics	0.00	13,814.70	0.00	13,814.70
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	440.31	0.00	440.31
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	293.54	0.00	293.54

Total for Fund 30071 0.00 15,410.88 0.00 15,410.88

Total for Activity ACTIVITY2 0.00 15,410.88 0.00 15,410.88

Total for Output : 00125385 0.00 25,035.90 0.00 25,035.90

Project Total :	0.00	25,035.90	0.00	25,035.90
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report by Activity**UNDP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrb

Page 3 of 3

Run Time: 17-02-2022 21:02:44

Funds Utilization**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00133365
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00133365 BRA/20/016 - Metod integradas **Period :** As Of Dec31,2021

Output #	00125385	Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			290,005.79



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00133365

Report Date: 24/5/2022

Project Title: BRA/20/016 - Metod integradas Seg Pub e Def Social

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00125385 BRA/20/016 - Metod inte SP	1.Estra Diss Impl Aval Met Ir	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	504.61
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	38.08
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	181,853.39
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	9,119.81
	2.Gestão Conh Metod Integ	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	68.20
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	10,046.03
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	708.95
				BRA-Fundep	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	129,558.54
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	541.16
	3.Intercambio Nac e Intern	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	44.35
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	36.94
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	5.69
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	4.35
	4.Gestão Eficiente Projeto	31/12/2020	31/3/2023	UNDP	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	11.38
				UNDP	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	446.03
				UNDP	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	16,005.69
UNDP				30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	23.15	
TOTAL								355,494.28	
GRAND TOTAL								355,494.28	



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00133365

Report Date: 24/5/2022

Project Title: BRA/20/016 - Metod integradas Seg Pub e Def Social

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00125385 BRA/20/016 - Metod inte SP	1.Estra Diss Impl Aval Met Ir	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	1,877,945.99
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	177.84
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	7,113.64
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	94,221.88
	2.Gestão Conh Metod Integ	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	4,446.03
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	177.84
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	4,446.03
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	453.49
	3.Intercambio Nac e Intern	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	1,778.41
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	533.52
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	889.21
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	160.06
	4.Gestão Eficiente Projeto	31/12/2020	31/3/2023	UNDP	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	6,224.44
				UNDP	30071	BRA- MJ/GF	71600	Travel	177.84
				UNDP	30071	BRA- MJ/GF	72100	Contractual Services-Companies	889.21
				UNDP	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	364.57
TOTAL								2,000,000.00	
GRAND TOTAL								2,000,000.00	



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00133365

Report Date: 24/5/2022

Project Title: BRA/20/016 - Metod integradas Seg Pub e Def Social

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00125385 BRA/20/016 - Metod inte SP	1.Estra Diss Impl Aval Met Ir	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	952,380.95
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	47,619.05
TOTAL								1,000,000.00	
GRAND TOTAL								1,000,000.00	



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00133365

Report Date: 24/5/2022

Project Title: BRA/20/016 - Metod integradas Seg Pub e Def Social

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00125385 BRA/20/016 - Metod inte SP	1.Estra Diss Impl Aval Met Ir	31/12/2020	31/3/2023	BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	71300	Local Consultants	1,869,190.12
				BRA-Ministerio da Justiça	30071	BRA- MJ/GF	75100	Facilities & Administration	93,459.51
TOTAL								1,962,649.63	
GRAND TOTAL								1,962,649.63	



United Nations Development Programme

BRA/20/016 [00133365] – BRA/20/016 - METODOLOGIAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PARA
REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS E OUTROS CRIMES VIOLENTOS

Revisão Substantiva 1 - 24-Maio-22

Main Source of Funds: Ministério da Justiça - Governo Federal

Executing Agency: NIM - National Execution

Acct	Donor	Fund		Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
51005	11740	30071	Net Contrib.	5.088.742,66	-	23.843,71	338.565,98	1.904.761,90	952.380,95	1.869.190,11
	BRA-MJ/ Governo Federal	Gov Brazil	GMS. %	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			GMS.	254.437,14	-	1.192,19	16.928,30	95.238,10	47.619,05	93.459,51
			Total	5.343.179,80	-	25.035,90	355.494,28	2.000.000,00	1.000.000,00	1.962.649,62
51005	C/S Total	-----	Net Contrib.	5.088.742,66	-	23.843,71	338.565,98	1.904.761,90	952.380,95	1.869.190,11
			GMS. %	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			GMS.	254.437,14	-	1.192,19	16.928,30	95.238,10	47.619,05	93.459,51
			Total	5.343.179,80	-	25.035,90	355.494,28	2.000.000,00	1.000.000,00	1.962.649,62



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project Description: BRA/20/016 [00133365] – BRA/20/016 - METODOLOGIAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PARA REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS E OUTROS CRIMES VIOLENTOS

Atlas Project Number: 00133365

Atlas Output Number: 00125385

Main Source of Funds: Government Cost Sharing - Ministério da Justiça

Executing Agency: NIM - National Execution

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance		
51005	30071/11740	2020	31/12/2020	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		
		2021	31/12/2021	25.035,90	2.322.175,29			
				25.035,90	2.322.175,29	-2.297.139,39		
		2022	31/12/2022	355.494,28	2.945.004,15			
				355.494,28	2.945.004,15	-2.589.509,87		
		2023	31/12/2023	2.000.000,00	76.000,36			
				2.000.000,00	76.000,36	1.923.999,64		
		2024	31/12/2024	1.000.000,00				
				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
		2025	31/03/2025	1.962.649,62				
				1.962.649,62	0,00	1.962.649,62		
		Grand Total				5.343.179,80	5.343.179,80	0,00



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09025.000476/2022-51

Brasília, 06 de maio de 2022

De: ABC (Agência Brasileira de Cooperação)

Para: DIVBRAS (Diversos Brasil)

Destinatário:

À Senhora
Katyna Argueta
Representante Residente do PNUD Brasil

Senhora Representante,

Com referência à proposta de revisão para extensão de prazo do projeto BRA/20/016 - "Metodologias Integradas de Segurança Pública e Defesa Social para Redução de Homicídios e Outros Crimes Violentos", encaminhada a esta Agência pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e que envolve parceria desse organismo internacional, informo que análise técnica desta Agência concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional do Brasil.

2. À luz do que precede, muito agradeceria as providências no tocante à preparação dos originais do correspondente documento de revisão do projeto, para assinatura.

Atenciosamente,

Ruy Carlos Pereira
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=840ef0ae1e8abf6c7337e65622826b122079620b>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Ministério das Relações Exteriores

Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lopes Correa**, em 06/05/2022, às 19:52

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=840ef0ae1e8abf6c7337e65622826b122079620b>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Destinatários deste Ofício

DIVBRAS (Diversos Brasil) registry.br@undp.org

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=840ef0ae1e8abf6c7337e65622826b122079620b>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Certificate Of Completion

Envelope Id: 6D597D08873E4229878C46B34965BD3D

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Revisão Substantiva 1 BRA/20/016 Senasp

Source Envelope:

Document Pages: 52

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 4

Initials: 0

Aline Farias De Santana

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Enveloped Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

aline.santana@undp.org

IP Address: 189.6.19.234

Record Tracking

Status: Original

Holder: Aline Farias De Santana

Location: DocuSign

5/25/2022 12:09:47 PM

aline.santana@undp.org

Signer Events

Carlos Renato Machado Paim

carlos.paim@mj.gov.br

Security Level: Email, Account Authentication
(None)**Signature**

DocuSigned by:



92C35D523646488...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Signed by link sent to carlos.paim@mj.gov.br

Using IP Address: 189.9.0.124

Timestamp

Sent: 5/25/2022 12:25:25 PM

Resent: 5/26/2022 11:31:18 AM

Resent: 5/27/2022 6:33:38 AM

Resent: 5/30/2022 5:58:08 AM

Resent: 5/31/2022 6:39:27 AM

Viewed: 5/31/2022 7:02:23 AM

Signed: 5/31/2022 7:03:15 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 5/31/2022 7:02:23 AM

ID: 192c6356-676f-4862-a607-3b7126b7d001

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp****Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

5/25/2022 12:25:25 PM

Certified Delivered

Security Checked

5/31/2022 7:02:23 AM

Signing Complete

Security Checked

5/31/2022 7:03:15 AM

Completed

Security Checked

5/31/2022 7:03:15 AM

Payment Events**Status****Timestamps****Electronic Record and Signature Disclosure**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact United Nations Development Program:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org

To advise United Nations Development Program of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from United Nations Development Program

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with United Nations Development Program

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.