



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Desenvolver políticas e ações para a redução do desmatamento e dos incêndios florestais e de instrumentos econômicos e financeiros para a conservação e recuperação da vegetação nativa

Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais
Joaquim Alvaro Pereira Leite

1. Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais - Floresta+ elaborado e implementado

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

2. Política de Controle do Desmatamento Ilegal, Conservação, Preservação e Recuperação do Ecossistema implementada

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais
Departamento de Ecossistemas

3. Estratégia Nacional de REDD+ implementada

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

4. Projeto Piloto Floresta+ implementado

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

1.1 Conceito de PSA definido e divulgado

início	01/jan/20	01/mar/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Proposta de regulamentação do Artigo 41 do Código Florestal elaborada

início	01/jan/20	01/dez/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Proposta de Classificação Nacional de Atividade Econômica formulada ao IBGE

início	01/mar/20	31/jun/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.4 Cadastro Nacional de PSA estruturado e em funcionamento

início	01/mar/20	01/dez/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.5 Mercado voluntário de Carbono de Floresta Nativa articulado

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.1 Estratégia publicada

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 CONAVEG implementada

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Articulação com os estados estabelecida

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Apoio ao IBAMA na estruturação de Sistemas de controle de origem florestal

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.5 Modelagem para Recuperação da Vegetação Nativa realizada

início	23/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.6 Modelagem para Valor da Conservação realizada

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.1 CONAREDD implementada

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.2 Apoio Técnico a novas captações realizado

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.3 Apoio técnico aos acordos internacionais realizado

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.4 Estados elegidos para captação de recursos

início	01/ago/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.5 FREL Nacional atualizado (nível de referência de emissões florestais)

início	01/jan/21	01/dez/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.1 Projeto Piloto Floresta+ 'Inovação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.2 Projeto Piloto Floresta+ 'Comunidade' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.3 Projeto Piloto Floresta+ 'Conservação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.4 Projeto Piloto Floresta+ 'Recuperação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Desenvolver ações de conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade

Secretaria de Biodiversidade
Eduardo Serra Negra Camerini

1. Processos de formação e capacitação em temáticas ambientais e práticas de responsabilidade socioambiental implementadas em escala nacional fomentando a proteção do meio ambiente, o turismo e o desenvolvimento sustentável

Departamento de Educação e Cidadania Ambiental

1.1 Novas instituições com adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P formalizadas e Disseminação da A3P realizada

início	02/jan/20	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Instituições com Adesão à A3P monitoradas por meio do Sistema de Monitoramento - RESSOA

início	01/fev/19	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Fórum e Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade - Prêmio A3P realizados

início	01/fev/19	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.4 Plataforma de Educação à distância customizada e em operação

início	01/dez/19	30/dez/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.5 Cursos on line elaborados e disponibilizados na plataforma de Educação à distância

início	01/fev/19	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2. Políticas públicas efetivas formuladas e articuladas para conservação de espécies nativas, uso sustentável da biodiversidade brasileira e controle de espécies exóticas invasoras

Departamento de Espécies (DESP)

2.1 Manejo e uso sustentável de espécies nativas promovido

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 Estado de conservação da biodiversidade nativa melhorada

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Controle, manejo e prevenção de espécies exóticas invasoras implementados

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Proteção e defesa animal articulada e instituída em âmbito federal

início	01/out/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3. Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado facilitado, garantindo a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes

Departamento do Patrimônio Genético (DPG)

3.1 Programa Nacional de Repartição de Benefícios (PNRB) operacionalizado e a apoio ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) realizada

início	01/ago/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.2 Adequação, regularização e agilidade nos processos que envolvem acesso ao Patrimônio Genético

início	01/mar/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.3 Melhorias nos sistemas de informação relacionados a Patrimônio Genético

início	01/jan/20	30/jun/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



Formular e implementar iniciativas para o enfrentamento da mudança do clima e dos seus efeitos e alinhar o posicionamento político-ambiental de governo relativo à relações internacionais

Secretaria de Clima e Relações Internacionais - SCRI
Eduardo Lunardelli Novaes - Secretário

LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

1. Coordenação de posicionamento de governo e políticas públicas relativos à Mudança do Clima implementadas

Departamento de Clima – DCL

2. Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) implementado

Departamento de Clima – DCL

3. Instrumentos para implementação da Política Nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca viabilizados

Departamento de Clima – DCL

4. Projeto para alinhamento de posicionamento político-ambiental de governo relativo às relações internacionais implementado

Departamento de Relações Internacionais – DRI

1.1 Subsídios para tomada de decisão do CIM elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.1 Projeto para fortalecimento institucional para implementação do Protocolo de Montreal no Brasil implementado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.1 Plano de Ação Brasileiro (PAB) de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca revisado

início	jul/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.1 Subsídios para orientar a política externa ambiental elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.2 Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do último período de implementação do PNA, elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.2 Conversão tecnológica do setor de manufatura de espumas de poliuretano implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.2 Decreto da Comissão Nacional de Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca elaborado (CNCD)

início	mai/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.2 Diagnóstico para acessão do Brasil à OCDE referente aos instrumentos ambientais elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.3 Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) revisado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.3 Conversão tecnológica do setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar condicionado implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.3 Plataforma de tecnologias voltadas ao Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca concebida

início	jan/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.4 Projetos para o Gerenciamento das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio implementado

início	jan/20	abr/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Implementar a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, com ênfase nos temas prioritários

Secretaria da Qualidade Ambiental
André Luiz Felisberto França





LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de programas e projetos relacionados com as unidades de conservação e os espaços territoriais especialmente protegidos e as concessões de UCs federais. Coordenar e supervisionar a formulação de atos normativos e a promoção de atividades relacionadas com atividades economicas sustentáveis e concessões de UCs federais.

Secretaria de Áreas Protegidas
André Pitaguari Germanos

1. Políticas públicas e instrumentos para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação formulados, fomentados e implementados

Departamento de Áreas protegidas (DAP)

2. Políticas, normas, estratégias e atividades relacionadas com instrumentos econômicos e financeiros em áreas protegidas e com estudos e projetos de concessões de UCs formuladas e promovidas

Departamento de Concessões

1.1 Estratégia para Consolidação do SNUC elaborada

início	01/mai/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.1 Portaria Conjunta que regulamenta a Portaria nº 407/2018 (Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e conectividade) elaborada e publicada

início	01/ago/19	31/dez/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC aprimorado e lançado

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 Projeto Conecta Parques implementado, com acesso a antenas de wifi, em Unidades de Conservação Federais

início	01/fev/19	31/dez/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Ferramentas de Gestão e Divulgação do SNUC implementadas

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Soluções de acessibilidade de Pessoa com Deficiência em Unidades de Conservação Federais implementadas

início	01/abr/19	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Definir, em conjunto com o ICMBio, a modelagem das concessões das Unidades de Conservação federais.

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.5 Cadeias produtivas do turismo qualificadas no entorno dos Parques sob concessão

início	20/abr/19	30/nov/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Fortalecer o modelo de governança da instituição, melhorando a organização de seus processos e estruturas de gestão para apoiar a tomada de decisão da alta administração

Secretaria Executiva
Luís Gustavo Biagioni - Secretário Executivo

1. Instrumentos de Gestão Estratégica implementados, como foco na modernização institucional e disponibilização de informações ambientais

Departamento de Gestão Estratégica

2. Coordenação dos processo relativos aos contratos, aos instrumentos de repasse e às parcerias que tenham por objeto a execução de projetos apoiados pelos fundos no âmbito do MMA realizada

Departamento de Fundos de Meio Ambiente

3. Apoio técnico-administrativo ao funcionamento do CONAMA e facilitação das discussões dos normativos ambientais de competência do Conselho realizados

Departamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente

4. Governança dos projetos financiados com recursos nacionais e internacionais no âmbito do MMA e vinculadas fortalecida.

Departamento de Recursos Externos

1.1 Mensagem Presidencial elaborada

início 01/nov/19 07/fev/21 conclusão

2.1 Propostas selecionadas para fomento por meio dos orçamentos do FNMA e FNMC

início 01/jan/20 30/nov/20 conclusão

3.1 Articulação entre áreas técnicas do MMA e Vinculados, conforme demandas da SECEX e GM realizadas

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.1 Estratégia de gestão do portfólio de projetos definida

início 20/mar/20 30/out/20 conclusão

1.2 Plano Plurianual implementado, monitorado, revisado e avaliado

início 01/dez/19 07/fev/20 conclusão

2.2 Instrumentos de repasse celebrados

início 01/set/20 31/mar/21 conclusão

3.2 Reuniões ordinárias e extraordinárias do CONAMA realizadas

início 17/jun/19 31/dez/20 conclusão

4.2 Estratégia de gestão de portfólio de projetos implementada

início 20/mar/20 31/dez/20 conclusão

1.3 Relatório de Gestão elaborado

início 15/nov/19 31/mar/21 conclusão

2.3 Acompanhamento técnico e financeiro da execução dos projetos fomentados por meio do FNMA e do FNMC realizado

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

3.3 Reuniões das Câmaras Técnicas realizadas

início 04/fev/20 31/dez/20 conclusão

4.3 Processo de conformidade da carteira de projetos estabelecido e implantado

início 30/out/20 06/set/21 conclusão

1.4 Planejamento Estratégico Integrado 2020-2023 elaborado e implementado

início 15/out/19 30/dez/20 conclusão

2.4 Gestão orçamentária e financeira do FNMA e do FNMC realizada

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

3.4 Reuniões do Comitê de Integração de Políticas Ambientais - CIPAM realizadas

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.4 Estruturação junto à SRI dos processos de trabalho relativos a captação de recursos externos realizada

início 11/abr/20 30/abr/20 conclusão

1.5 Avaliação de Desempenho Institucional

início 01/jun/19 30/jun/21 conclusão

3.5 Gestão do Site do Cadastro Nacional de Entidades Ambientais -CNEA realizada

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.5 Disponibilização das informações estratégicas sobre o portfólio de projetos para a alta gestão realizada

início 31/ago/20 15/out/20 conclusão

1.6 Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional - PGT elaborado e implementado

início 01/dez/19 30/dez/21 conclusão

3.6 Gestão do Site do CONAMA realizada

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.6 Relatórios de acompanhamento dos projetos com base na modelagem de gestão de riscos revisados

início 15/out/20 09/mar/21 conclusão

1.7 Política de Gestão de Riscos implementada

início 01/ago/19 31/dez/20 conclusão

3.7 Gestão da Comissão Permanente do CNEA realizada

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.7 Processos de captação de recursos financeiros estruturado e coordenado.

início 23/mar/20 31/dez/20 conclusão

1.8 Plano de Dados Abertos publicado e implementado

início 01/jul/01 31/out/21 conclusão

3.8 Sorteio das Entidades Ambientais no Conama realizada

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.8 Informações sobre a execução dos projetos disponibilizada para a sociedade atualizada

início 23/mar/20 30/set/20 conclusão

1.9 Portal Nacional Licenciamento Ambiental-PNLA atualizado

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

4.9 Plano de capacitação em gestão de projetos para partes interessadas definido.

início 01/out/20 15/abr/21 conclusão

1.10 Projeto de Consolidação e Revisão de Normativos infra-decretos aprovada

início 01/jan/02 31/ago/21 conclusão

4.10 Coordenação junto à SPOA para a atualização e/ou desenvolvimento do Módulo de acompanhamento/ monitoramento de projetos de cooperação internacional realizado

início 23/mar/20 10/dez/20 conclusão

1.11 Alteração da Estrutura Regimental elaborado e publicado

início 01/jan/20 10/jun/20 conclusão

4.11 Normativos da Conversão de multas ambientais publicados

início 01/jun/19 20/fev/20 conclusão

1.12 Estratégia de Gestão de Colegiados estabelecida

início 05/mai/20 15/set/20 conclusão

4.12 Plano de capacitação no âmbito da Conversão de multas ambientais definido

início 31/out/19 01/mai/21 conclusão

1.13 Competencias e atribuições com base no novo Decreto no SIORG definidas

início 01/set/20 31/dez/20 conclusão

4.13 Plano de Comunicação no âmbito da Conversão de multas ambientais definido.

início 31/out/19 01/jul/20 conclusão

1.14 Integração SIORG/SIAPE realizada

início 01/jan/20 28/fev/20 conclusão

4.14 Sistemas no âmbito da conversão de multas desenvolvidos

início 01/jun/19 20/abr/20 conclusão

4.15 Programa de Conversão de multas ambientais publicado

início 01/jun/19 20/fev/20 conclusão



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Aumentar a eficiência orçamentária, administrativa e operacional da instituição, com foco no desenvolvimento do capital humano, na simplificação, desburocratização e transformação digital de seus serviços
 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
 José Carlos Nader Motta

1. Gestão estratégica de pessoas baseada na meritocracia.
 Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

2. Centralizar e padronizar a gestão orçamentária e financeira realizada, inclusive a execução dos instrumentos de transferências e repasses de recursos
 Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF)

3. Transformação digital promovida, agregando valor às áreas de negócio, focando na qualidade dos serviços de TI e na disponibilização de informações estratégicas
 Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

4. Governança das contratações fortalecida, zelando pelo cumprimento do cronograma de execução do Plano Anual de Contratações
 Coordenação-Geral de Compras e Contratos (CGCC)

5. Gestão administrativa estruturada de forma inovadora, padronizada e transparente, promovendo o uso racional dos bens, serviços e gastos públicos
 Coordenação-Geral de Gestão Administrativa (CGGA)

1.1 Revisão das Portarias de Desenvolvimento de Pessoas realizado
 início | 11/set/19 | 30/abr/20 | conclusão

2.1 Acompanhar a Execução Orçamentária e Financeira
 início | 02/jan/20 | 31/dez/20 | conclusão

3.1 Plano de Transformação Digital implementado
 início | 24/set/19 | 31/dez/20 | conclusão

4.1 Plano Anual de Contratações - PAC de 2021 - UASG 440001 elaborado
 início | 01/jan/20 | 30/nov/20 | conclusão

5.1 Atualização do SEI realizada
 início | 02/fev/20 | 30/abr/20 | conclusão

1.2 Diagnóstico de Competências realizado
 início | 01/mar/20 | 30/abr/20 | conclusão

2.2 Elaborar do Projeto de Lei Orçamentária Anual
 início | 30/mar/20 | 31/jul/20 | conclusão

3.2 Infraestrutura, operacionalização e segurança de TIC realizada
 início | 02/fev/20 | 31/dez/20 | conclusão

4.2 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JANEIRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/out/19 | 24/jan/20 | conclusão

5.2 Mudança do arquivo central para edifício sede concluída
 início | 31/jul/19 | 31/dez/21 | conclusão

1.3 Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2021 elaborado
 início | 01/mai/20 | 15/jun/20 | conclusão

2.3 Acompanhar os Instrumentos de Transferências Voluntárias e Instrumentos Congêneres
 início | 02/jan/20 | 31/dez/20 | conclusão

4.3 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: FEVEREIRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/out/19 | 24/jan/20 | conclusão

5.3 Pannel do MAPA - Mapa do MMA elaborado e publicado
 início | 02/jan/20 | 30/dez/20 | conclusão

1.4 Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020 implementado
 início | 01/mar/20 | 31/dez/20 | conclusão

4.4 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: MARÇO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/dez/19 | 30/mar/20 | conclusão

5.4 Modernização predial realizada
 início | 10/jun/20 | 01/jan/22 | conclusão

1.5 Portal de Educação Corporativa implementado
 início | 01/dez/19 | 10/mar/20 | conclusão

4.5 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: ABRIL/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 02/jan/20 | 30/abr/20 | conclusão

5.5 Implantação do SIADS realizada
 início | 15/jun/20 | 30/dez/20 | conclusão

1.6 Programa de Qualidade de Vida 2020/2021 elaborado e publicado
 início | 01/dez/19 | 30/abr/20 | conclusão

4.6 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: MAIO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/fev/20 | 24/mar/20 | conclusão

5.6 Laudo patológico do prédio do Bloco B realizado
 início | 01/jun/21 | 01/jan/22 | conclusão

1.7 Programa de Qualidade de Vida 2020/2021 implementado
 início | 01/jan/20 | 31/dez/21 | conclusão

4.7 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JUNHO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/mar/20 | 30/jun/20 | conclusão

5.7 Projeto Piloto Facilities realizado
 início | 02/jan/19 | 31/dez/21 | conclusão

4.8 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JULHO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/abr/20 | 01/jul/20 | conclusão

4.9 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: AGOSTO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/mar/20 | 17/ago/20 | conclusão

4.10 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: SETEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 01/jun/20 | 20/set/20 | conclusão

4.11 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: OUTUBRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 02/jul/20 | 24/out/20 | conclusão

4.12 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: NOVEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 30/ago/20 | 30/nov/20 | conclusão

4.13 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: DEZEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início | 04/set/20 | 31/dez/20 | conclusão