



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de programas e projetos relacionados com unidades de conservação e espaços territoriais especialmente protegidos, bem como concessões de UCs federais. Além de coordenar e supervisionar a formulação de atos normativos e a promoção de iniciativas relacionadas com atividades economicas sustentáveis e concessões de UCs federais.

Secretaria de Áreas Protegidas
André Pitaguari Germanos

1. Políticas públicas e instrumentos para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação formulados, fomentados e implementados

Departamento de Áreas protegidas (DAP)

1.1 Estratégia para Consolidação do SNUC elaborada

início	01/mai/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC aprimorado e lançado

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Ferramentas de Gestão e Divulgação do SNUC implementadas

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2. Políticas, normas, estratégias e atividades relacionadas com instrumentos econômicos e financeiros em áreas protegidas e com estudos e projetos de concessões de UCs formuladas e promovidas

Departamento de Concessões

2.1 Implementar o Programa PARQUE +

início	18/jan/21	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 Implementar o Projeto RedeTrilhas

início	17/mar/19	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Implementar o Projeto Conecta Parques 2 fase

início	17/jan/20	31/dez/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Implementar Projeto de acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida em Unidades de Conservação Federais

início	17/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.5 Cadeias produtivas do turismo qualificadas no entorno dos Parques sob concessão

início	20/abr/20	31/dez/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.6 Definir, em conjunto com o ICMBio, a modelagem das concessões das Unidades de Conservação federais.

início	17/abr/19	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Desenvolver políticas e ações para a redução do desmatamento e dos incêndios florestais e de instrumentos econômicos e financeiros para a conservação e recuperação da vegetação nativa

Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais
Joaquim Alvaro Pereira Leite

1. Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais - Floresta+ elaborado e implementado

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

2. Política de Controle do Desmatamento Ilegal, Conservação, Preservação e Recuperação do Ecossistema implementada

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais
Departamento de Ecossistemas

3. Estratégia Nacional de REDD+ implementada

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

4. Projeto Piloto Floresta+ implementado

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

1.1 Conceito de PSA definido e divulgado

início	01/jan/20	01/mai/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Regularizar o cadastro da Nova Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais

início	01/jan/20	01/set/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Proposta de Classificação Nacional de Atividade Econômica formulada ao IBGE

início	01/mar/20	31/jun/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.4 Cadastro Nacional de PSA estruturado e em funcionamento

início	01/mar/20	01/dez/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.5 Mercado voluntário de Carbono de Floresta Nativa articulado

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.1 Estratégia implementada

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa - CONAVEG implementada

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Articulação com os estados estabelecida

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Apoio ao IBAMA na estruturação de Sistemas de controle de origem florestal

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.5 Modelagem para Recuperação da Vegetação Nativa realizada

início	23/mar/20	30/jun/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.6 Modelagem para Valor da Conservação realizada

início	01/mar/20	01/jun/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.1 Comissão Nacional de REDD+ - CONAREDD implementada

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.2 Apoio Técnico a novas captações realizado

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.3 Apoio técnico aos acordos internacionais realizado

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.4 Estados elegidos para captação de recursos

início	01/ago/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.5 FREL Nacional atualizado (nível de referência de emissões florestais)

início	01/jan/21	01/dez/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.1 Projeto Piloto Floresta+ 'Inovação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.2 Projeto Piloto Floresta+ 'Comunidade' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.3 Projeto Piloto Floresta+ 'Conservação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

4.4 Projeto Piloto Floresta+ 'Recuperação' implementado

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Desenvolver ações de conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade

Secretaria de Biodiversidade
MARIA BEATRIZ PALATINUS MILLIET

1. Processos de formação e capacitação em temáticas ambientais e práticas de responsabilidade socioambiental implementadas em escala nacional fomentando a proteção do meio ambiente, o turismo e o desenvolvimento sustentável

Departamento de Educação e Cidadania Ambiental

2. Políticas públicas efetivas formuladas e articuladas para conservação de espécies nativas, uso sustentável da biodiversidade brasileira e controle de espécies exóticas invasoras

Departamento de Espécies (DESP)

3. Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado facilitado, garantindo a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes

Departamento do Patrimônio Genético (DPG)

1.1 Novas instituições com adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P formalizadas e Disseminação da A3P realizada

início	02/jan/20	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.1 Manejo e uso sustentável de espécies nativas promovido

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.1 Programa Nacional de Repartição de Benefícios (PNRB) operacionalizado e a apoio ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) realizada

início	01/out/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.2 Instituições com Adesão à A3P monitoradas por meio do Sistema de Monitoramento - RESSOA

início	02/jan/20	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.2 Estado de conservação da biodiversidade nativa melhorada

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.2 Adequação, regularização e agilidade nos processos que envolvem acesso ao Patrimônio Genético

início	01/mar/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.3 Fórum e Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade - Prêmio A3P realizados

início	01/fev/19	30/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.3 Controle, manejo e prevenção de espécies exóticas invasoras implementados

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

3.3 Melhorias nos sistemas de informação relacionados a Patrimônio Genético

início	01/jan/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.4 Plataforma de Educação à distância customizada e em operação

início	01/jan/20	31/dez/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

2.4 Proteção e defesa animal articulada e instituída em âmbito federal

início	01/out/20	31/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

1.5 Cursos on line elaborados e disponibilizados na plataforma de Educação à distância

início	01/dez/19	15/jan/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Formular e implementar iniciativas para o enfrentamento da mudança do clima e dos seus efeitos e alinhar o posicionamento político-ambiental de governo relativo à relações internacionais

Secretaria de Clima e Relações Internacionais - SCRI
 Marcus Henrique Morais Paranaguá

1. Coordenação de posicionamento de governo e políticas públicas relativos à Mudança do Clima implementadas

Departamento de Clima – DCL

2. Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCS (PBH) implementado

Departamento de Clima – DCL

3. Instrumentos para implementação da Política Nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca viabilizados

Departamento de Clima – DCL

4. Projeto para alinhamento de posicionamento político-ambiental de governo relativo às relações internacionais implementado

Departamento de Relações Internacionais – DRI

1.1 Subsídios para tomada de decisão do CIM elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.1 Projeto para fortalecimento institucional para implementação do Protocolo de Montreal no Brasil implementado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.1 Plano de Ação Brasileiro (PAB) de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca revisado

início	jul/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.1 Subsídios para orientar a política externa ambiental elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.2 Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do último período de implementação do PNA, elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.2 Conversão tecnológica do setor de manufatura de espumas de poliuretano implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.2 Decreto da Comissão Nacional de Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca elaborado (CNCD)

início	mai/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.2 Diagnóstico para acessão do Brasil à OCDE referente aos instrumentos ambientais elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.3 Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) revisado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.3 Conversão tecnológica do setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar condicionado implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.3 Plataforma de tecnologias voltadas ao Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca concebida

início	jan/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.4 Projetos para o Gerenciamento das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio implementado

início	jan/20	abr/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Implementar a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, com ênfase nos temas prioritários
 Secretaria da Qualidade Ambiental
 André Luiz Felisberto França

1. Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar implementado

Departamento de Gestão Ambiental Territorial

2. Gestão de resíduos sólidos urbanos aprimorada

Departamento de Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo

3. Gestão de áreas verdes urbanas aprimorada.

Departamento de Gestão Ambiental Territorial

4. Estratégias para melhorar o saneamento e a qualidade das águas nas cidades elaborada

Departamento de Gestão de Qualidade do Ar e das Águas

5. Ações para a melhoria da gestão e da qualidade do ar no país implementada

Departamento de Gestão de Qualidade do Ar e das Águas

6. Ações para gestão de áreas contaminadas implementadas

Departamento de Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo

1.1 Ação nº 3 do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar - 100 ações de limpeza e coleta de lixo em manguezais e em orlas marítimas e fluviais realizadas

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

1.2 Ação nº 4 do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar - 10 ações de combate ao lixo nos rios realizadas

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

1.3 Ação nº 5 do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar - Dados e informações para a melhoria contínua das ações de prevenção da poluição e de recuperação ambiental disponibilizados

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

2.1 Ações nº 1, 2, 3 e 4 do Programa Lixão Zero - Ações para a melhoria da gestão de resíduos em 100 municípios realizadas

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

2.2 Ação nº 6 do Programa Lixão Zero - Implementação da Logística Reversa, com criação/aprimoramento de 5 sistemas de logística reversa

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

2.3 Ação nº 7 do Programa Lixão Zero - Atlas de Potencial Energético dos RSU publicado

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

2.4 Ação nº 8 do Programa Lixão Zero - Medidas necessárias para potencializar sua recuperação e incorporação na matriz energética estabelecidas

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

2.5 Ação nº 9 do Programa Lixão Zero - 300 Municípios e consórcios intermunicipais capacitados para elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

2.6 Ação nº 10 do Programa Lixão Zero - Municípios capacitados para formação de consórcios para o aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos (prestação dos serviços e manejo)

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

2.7 Ação nº 12 do Programa Lixão Zero - Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Planares elaborado

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

2.8 Inventário Nacional de Resíduos Sólidos *on-line* lançado, no âmbito do SINIR

início 01/jan/20 31/dez/20 conclusão

2.9 Manifesto de Transporte de Resíduos MTR *on-line* lançado, no âmbito do SINIR

início 01/jan/20 29/jun/20 conclusão

3.1 Lançamento do programa e plano de ação de áreas verdes urbana realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

3.2 Lançamento do sistema de gestão de áreas verdes urbanas realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

3.3 5 Projetos de áreas verdes urbanas implementados

início 01/jan/20 31/dez/22 conclusão

4.1 Lançamento programa e plano de ação de qualidade das águas/saneamento realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

4.2 Guia de tecnologias de sistema de tratamento de esgoto descentralizado publicado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

5.1 Lançamento do programa e plano de ação de qualidade do ar realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

5.2 Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar implementada, com instalação de estações nos 17 estados que não contam com nenhum monitoramento e integração com os demais estados que já realizam.

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

5.3 Lançamento do Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

6.1 Lançamento do programa e plano de ação de gestão de áreas contaminadas realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

6.2 Lançamento do sistema de gestão de áreas contaminadas realizado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Fortalecer o modelo de governança da instituição, melhorando a organização de seus processos e estruturas de gestão para apoiar a tomada de decisão da alta administração

Secretaria Executiva
Luís Gustavo Biagioni - Secretário Executivo

1. Instrumentos de Gestão Estratégica implementados, como foco na modernização institucional e disponibilização de informações ambientais	2. Coordenação dos processos relativos aos contratos, aos instrumentos de repasse e às parcerias que tenham por objeto a execução de projetos apoiados pelos fundos no âmbito do MMA realizada	3. Apoio técnico-administrativo ao funcionamento do CONAMA e facilitação das discussões dos normativos ambientais de competência do Conselho realizados	4. Governança dos projetos financiados com recursos externos do MMA fortalecida
Departamento de Gestão Estratégica	Departamento de Fundos de Meio Ambiente	Departamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente	Departamento de Recursos Externos
<p>1.1 Mensagem Presidencial elaborada</p> <p>início 01/nov/20 04/fev/22 conclusão</p>	<p>2.1 Propostas selecionadas para fomento por meio dos orçamentos do FNMA e FNMC</p> <p>início 01/mar/21 30/nov/21 conclusão</p>	<p>3.1 Articulação entre áreas técnicas do MMA e Vinculados, conforme demandas da SECEX e GM realizadas</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	<p>4.1 Gestão do portfólio de projetos financiados com recursos externos implementada</p> <p>início 20/mar/20 30/set/21 conclusão</p>
<p>1.2 Plano Plurianual 2020-2023 implementado, monitorado, revisado e avaliado</p> <p>início 01/out/20 28/fev/22 conclusão</p>	<p>2.2 Instrumentos de repasse celebrados</p> <p>início 01/jul/21 31/mar/22 conclusão</p>	<p>3.2 Reuniões do Comitê de Integração de Políticas Ambientais - CIPAM realizadas</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	<p>4.2 Ferramentas para gestão de documentos e portfólio de projetos realizadas</p> <p>início 20/mar/20 31/dez/21 conclusão</p>
<p>1.3 Prestação de Contas do Presidente da república - PCPR elaborada</p> <p>início 01/dez/20 15/fev/22 conclusão</p>	<p>2.3 Acompanhamento técnico e financeiro da execução dos projetos fomentados por meio do FNMA e do FNMC realizado</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	<p>3.3 Reuniões das Câmaras Técnicas realizadas</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	<p>4.3 Disponibilização das informações estratégicas para a alta gestão realizada</p> <p>início 20/mar/20 31/dez/21 conclusão</p>
<p>1.4 Relatório de Gestão elaborado e publicado</p> <p>início 15/nov/20 31/mar/22 conclusão</p>	<p>2.4 Gestão orçamentária e financeira do FNMA e do FNMC realizada</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	<p>3.4 Reuniões ordinárias e extraordinárias do CONAMA realizadas</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	
<p>1.5 Planejamento Estratégico Integrado 2020-2023 revisado e monitorado - Ano Base 2021</p> <p>início 25/jan/19 30/dez/21 conclusão</p>		<p>3.5 Gestão do Site do Cadastro Nacional de Entidades Ambientais - CNEA realizada</p> <p>início 01/jan/21 31/dez/21 conclusão</p>	
<p>1.6 Avaliação de Desempenho Institucional</p> <p>início 01/jun/20 30/jun/22 conclusão</p>		<p>3.6 Gestão do Site do CONAMA realizada</p> <p>início 01/dez/21 31/dez/21 conclusão</p>	
<p>1.7 Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional - PGT elaborado e implementado</p> <p>início 01/dez/19 30/dez/21 conclusão</p>		<p>3.7 Gestão da Comissão Permanente do CNEA realizada</p> <p>início 01/dez/21 31/dez/21 conclusão</p>	
<p>1.8 Política de Gestão de Riscos implementada</p> <p>início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão</p>		<p>3.8 Recomposição anual do Conselho, dos segmentos governos Estaduais e Municipais e Entidades Empresariais, em atenção ao Decreto 99.274/90, realizada</p> <p>início 15/jan/21 22/mar/21 conclusão</p>	
<p>1.9 Elaborar e monitorar a implementação do Plano de Integridade do Ministério do Meio Ambiente Biênio 2021-2022</p> <p>início 01/nov/20 31/dez/22 conclusão</p>		<p>3.9 Recomposição anual da CTBio e da CTCQAGR, de todos os segmentos realizada: governos Federal, Estaduais e Municipais e Entidades Empresariais e Ambientalistas</p> <p>início 15/fev/21 23/mar/21 conclusão</p>	
<p>1.10 Projeto de Consolidação e Revisão de Normativos infra-decretos aprovada</p> <p>início 01/jan/20 30/out/21 conclusão</p>			



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Aumentar a eficiência orçamentária, administrativa e operacional da instituição, com foco no desenvolvimento do capital humano, na simplificação, desburocratização e transformação digital de seus serviços
 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
 Mario Fernando de Almeida Ribeiro - Substituto

1. Gestão estratégica de pessoas baseada na meritocracia.
 Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

2. Centralizar e padronizar a gestão orçamentária e financeira realizada, inclusive a execução dos instrumentos de transferências e repasses de recursos
 Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF)

3. Transformação digital promovida, agregando valor às áreas de negócio, focando na qualidade dos serviços de TI e na disponibilização de informações estratégicas
 Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

4. Governança das contratações fortalecida, zelando pelo cumprimento do cronograma de execução do Plano Anual de Contratações
 Coordenação-Geral de Compras e Contratos (CGCC)

5. Gestão administrativa estruturada de forma inovadora, padronizada e transparente, promovendo o uso racional dos bens, serviços e gastos públicos
 Coordenação-Geral de Gestão Administrativa (CGGA)

1.1 Portaria nº 209/2020 (que define critérios e procedimentos da PNNDP no MMA) revisada
 início 04/fev/21 | 15/jun/21 | conclusão

2.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira realizado
 início 04/jan/21 | 31/dez/21 | conclusão

3.1 Plano de Transformação Digital implementado
 início 24/set/19 | 31/jul/21 | conclusão

4.1 Plano Anual de Contratações - PAC de 2022 - UASG 440001 elaborado
 início 01/jan/21 | 30/nov/21 | conclusão

5.1 Atualização do SEI realizada
 início 23/out/20 | 31/mar/21 | conclusão

1.2 Diagnóstico de Competências atualizado
 início 01/mar/21 | 30/abr/21 | conclusão

2.2 Projeto de Lei Orçamentária Anual elaborado
 início 31/mar/21 | 30/jul/21 | conclusão

3.2 Infraestrutura, operacionalização e segurança de TIC realizada
 início 02/fev/20 | 31/dez/21 | conclusão

4.2 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: JANEIRO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/out/20 | 24/jan/21 | conclusão

5.2 Arquivo central aprimorado
 início 02/fev/21 | 31/dez/21 | conclusão

1.3 Trilhas de Aprendizagem de Desenvolvimento Gerencial elaboradas
 início 01/set/20 | 30/jun/21 | conclusão

2.3 Acompanhamento dos Instrumentos de Transferências Voluntárias e Instrumentos Congêneres realizado
 início 04/jan/21 | 31/dez/21 | conclusão

3.3 Desenvolvimento e manutenção de sistemas, de portais e de aplicativos mobile realizados
 início 01/jan/20 | 30/jun/21 | conclusão

4.3 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: FEVEREIRO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/nov/20 | 18/fev/21 | conclusão

5.3 Painel do MAPA - Mapa do MMA elaborado e publicado
 início 01/fev/21 | 30/dez/21 | conclusão

1.4 Portaria do Programa de Gestão elaborada e publicada
 início 01/set/20 | 31/mar/21 | conclusão

3.4 Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC e Comitê de Governança Digital - CGD atualizados
 início 15/mar/21 | 31/mar/21 | conclusão

4.4 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: MARÇO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/dez/20 | 22/mar/21 | conclusão

5.4 Modernização predial realizada
 início 18/set/19 | 15/mar/22 | conclusão

1.5 Programa de Gestão implementado
 início 01/fev/21 | 31/dez/21 | conclusão

4.5 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: ABRIL/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 02/jan/21 | 29/abr/21 | conclusão

5.5 Implantação do SIADS realizada
 início 06/jul/20 | 01/dez/21 | conclusão

4.6 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: MAIO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/fev/21 | 31/mar/21 | conclusão

5.6 Laudo patológico do prédio do Bloco B realizado
 início 01/jun/21 | 01/jan/22 | conclusão

4.7 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: JUNHO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/mar/21 | 30/jun/21 | conclusão

5.7 Projeto Piloto Facilities realizado
 início 02/jan/19 | 01/ago/23 | conclusão

4.8 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: JULHO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/abr/21 | 01/jul/21 | conclusão

4.9 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: AGOSTO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/mar/21 | 20/ago/21 | conclusão

4.10 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: SETEMBRO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 01/jun/21 | 30/set/21 | conclusão

4.11 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: OUTUBRO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 02/jul/21 | 24/out/21 | conclusão

4.12 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: NOVEMBRO/2021 - Execução do PAC/2021)
 início 30/ago/21 | 30/nov/21 | conclusão

4.13 Contratações/Renovações Contratuais/Acompanhamento Contratual previstas (MÊS: DEZEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)
 início 04/set/21 | 31/dez/21 | conclusão