



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

**Desenvolver políticas e ações para a redução do desmatamento e dos incêndios florestais e de instrumentos econômicos e financeiros para a conservação e recuperação da vegetação nativa**

Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais  
Joaquim Alvaro Pereira Leite

**1. Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais - Floresta+ elaborado e implementado**

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

**2. Política de Controle do Desmatamento Ilegal, Conservação, Preservação e Recuperação do Ecossistema implementada**

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais  
Departamento de Ecossistemas

**3. Estratégia Nacional de REDD+ implementada**

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

**4. Projeto Piloto Floresta+ implementado**

Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais

**1.1 Conceito de PSA definido e divulgado**

início	01/jan/20	01/mar/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**1.2 Proposta de regulamentação do Artigo 41 do Código Florestal elaborada**

início	01/jan/20	01/dez/20	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**1.3 Proposta de Classificação Nacional de Atividade Econômica formulada ao IBGE**

início	01/mar/20	31/jun/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**1.4 Cadastro Nacional de PSA estruturado e em funcionamento**

início	01/mar/20	01/dez/21	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**1.5 Mercado voluntário de Carbono de Floresta Nativa articulado**

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.1 Estratégia publicada**

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.2 CONAVEG implementada**

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.3 Articulação com os estados estabelecida**

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.4 Apoio ao IBAMA na estruturação de Sistemas de controle de origem florestal**

início	01/jan/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.5 Modelagem para Recuperação da Vegetação Nativa realizada**

início	23/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**2.6 Modelagem para Valor da Conservação realizada**

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**3.1 CONAREDD implementada**

início	01/nov/19	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**3.2 Apoio Técnico a novas captações realizado**

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**3.3 Apoio técnico aos acordos internacionais realizado**

início	01/jan/21	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**3.4 Estados elegidos para captação de recursos**

início	01/ago/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**3.5 FREL Nacional atualizado (nível de referência de emissões florestais)**

início	01/jan/21	01/dez/22	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**4.1 Projeto Piloto Floresta+ 'Inovação' implementado**

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**4.2 Projeto Piloto Floresta+ 'Comunidade' implementado**

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**4.3 Projeto Piloto Floresta+ 'Conservação' implementado**

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------

**4.4 Projeto Piloto Floresta+ 'Recuperação' implementado**

início	01/mar/20	01/dez/23	conclusão
--------	-----------	-----------	-----------