



LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

Aumentar a eficiência orçamentária, administrativa e operacional da instituição, com foco no desenvolvimento do capital humano, na simplificação, desburocratização e transformação digital de seus serviços

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

José Carlos Nader Motta

1. Gestão estratégica de pessoas baseada na meritocracia.

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

2. Centralizar e padronizar a gestão orçamentária e financeira realizada, inclusive a execução dos instrumentos de transferências e repasses de recursos

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOF)

3. Transformação digital promovida, agregando valor às áreas de negócio, focando na qualidade dos serviços de TI e na disponibilização de informações estratégicas

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)

4. Governança das contratações fortalecida, zelando pelo cumprimento do cronograma de execução do Plano Anual de Contratações

Coordenação-Geral de Compras e Contratos (CGCC)

5. Gestão administrativa estruturada de forma inovadora, padronizada e transparente, promovendo o uso racional dos bens, serviços e gastos públicos

Coordenação-Geral de Gestão Administrativa (CGGA)

1.1 Revisão das Portarias de Desenvolvimento de Pessoas realizado

início 11/set/19 30/abr/20 conclusão

1.2 Diagnóstico de Competências realizado

início 01/mar/20 30/abr/20 conclusão

1.3 Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2021 elaborado

início 01/mai/20 15/jun/20 conclusão

1.4 Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020 implementado

início 01/mar/20 31/dez/20 conclusão

1.5 Portal de Educação Corporativa implementado

início 01/dez/19 10/mai/20 conclusão

1.6 Programa de Qualidade de Vida 2020/2021 elaborado e publicado

início 01/dez/19 30/abr/20 conclusão

1.7 Programa de Qualidade de Vida 2020/2021 implementado

início 01/jan/20 31/dez/21 conclusão

2.1 Acompanhar a Execução Orçamentária e Financeira

início 02/jan/20 31/dez/20 conclusão

2.2 Elaborar do Projeto de Lei Orçamentária Anual

início 30/mar/20 31/jul/20 conclusão

2.3 Acompanhar os Instrumentos de Transferências Voluntárias e Instrumentos Congêneres

início 02/jan/20 31/dez/20 conclusão

3.1 Plano de Transformação Digital implementado

início 24/set/19 31/dez/20 conclusão

3.2 Infraestrutura, operacionalização e segurança de TIC realizada

início 02/fev/20 31/dez/20 conclusão

4.1 Plano Anual de Contratações - PAC de 2021 - UASG 440001 elaborado

início 01/jan/20 30/nov/20 conclusão

4.2 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JANEIRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/out/19 24/jan/20 conclusão

4.3 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: FEVEREIRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/out/19 24/jan/20 conclusão

4.4 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: MARÇO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/dez/19 30/mar/20 conclusão

4.5 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: ABRIL/2020 - Execução do PAC/2020)

início 02/jan/20 30/abr/20 conclusão

4.6 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: MAIO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/fev/20 24/mai/20 conclusão

4.7 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JUNHO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/mar/20 30/jun/20 conclusão

4.8 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: JULHO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/abr/20 01/jul/20 conclusão

4.9 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: AGOSTO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/mai/20 17/ago/20 conclusão

4.10 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: SETEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 01/jun/20 20/set/20 conclusão

4.11 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: OUTUBRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 02/jul/20 24/out/20 conclusão

4.12 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: NOVEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 30/ago/20 30/nov/20 conclusão

4.13 Contratações e/ou renovações contratuais concluídas na data prevista (MÊS: DEZEMBRO/2020 - Execução do PAC/2020)

início 04/set/20 31/dez/20 conclusão

5.1 Atualização do SEI realizada

início 02/fev/20 30/abr/20 conclusão

5.2 Mudança do arquivo central para edifício sede concluída

início 31/jul/19 31/dez/21 conclusão

5.3 Painel do MAPA - Mapa do MMA elaborado e publicado

início 02/jan/20 30/dez/20 conclusão

5.4 Modernização predial realizada

início 10/jun/20 01/jan/22 conclusão

5.5 Implantação do SIADS realizada

início 15/jun/20 30/dez/20 conclusão

5.6 Laudo patológico do prédio do Bloco B realizado

início 01/jun/21 01/jan/22 conclusão

5.7 Projeto Piloto Facilities realizado

início 02/jan/19 31/dez/21 conclusão