


Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
1		CMGN				
2		Formalização do Comitê	22 dias	Qui 01/08/19	Sex 30/08/19	
3		Preparação e Emissão dos Ofícios	2 dias	Qui 01/08/19	Sex 02/08/19	
4		Publicação da Portaria	20 dias	Seg 05/08/19	Sex 30/08/19	3
5		Eixo - Promoção da Concorrência	1004 dias	Ter 25/06/19	Dom 30/04/23	
6		TCC - Remédios estruturais	389 dias	Seg 08/07/19	Qui 31/12/20	
7		Divulgação ao Mercado sobre cada processo competitivo (“ Teaser ”)	192 dias	Seg 08/07/19	Ter 31/03/20	
8		Assinatura dos Contratos de Compra e Venda (“ Signing ”)	389 dias	Seg 08/07/19	Qui 31/12/20	
9		Fechamento das Operações (“ Closing ”)	389 dias	Seg 08/07/19	Qui 31/12/20	
10		TCC - Remédios Comportamentais	133 dias	Seg 08/07/19	Qua 08/01/20	
11		Declinação da exclusividade nos gasodutos de transporte	12 dias	Seg 08/07/19	Ter 23/07/19	
12		Submeter ao CADE proposta detalhada de requisitos técnicos objetivos para qualificação dos licitantes aptos a serem contratados para exercer a função de Trustee de Monitoramento	22 dias	Seg 08/07/19	Ter 06/08/19	

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
13	  	Indicar volumes máximos de injeção e retirada nos pontos de entrada e zonas de entrega dos sistemas TAG e NTS	57 dias	Seg 08/07/19	Ter 24/09/19	
14	 	Disponibilizar minuta de contrato de acesso às UPGNs	121 dias	Seg 08/07/19	Seg 23/12/19	
15	 	Apresentação, pela Petrobras, do primeiro relatório semestral	133 dias	Seg 08/07/19	Qua 08/01/20	
16		Resolução nº 16/19	659 dias	Ter 25/06/19	Sex 31/12/21	
17	 	Condições para importação de Gás	109 dias	Qui 01/08/19	Ter 31/12/19	
18	 	Chamada Pública do Gasbol	106 dias	Sex 02/08/19	Sex 27/12/19	
19	 	Publicação do edital de chamada pública	1 dia	Sex 02/08/19	Sex 02/08/19	
20	 	Rodadas de Manifestação de Interesse	17 dias	Qui 29/08/19	Sex 20/09/19	
21	 	Rodadas de Submissão de Propostas Garantidas	1 dia	Seg 21/10/19	Seg 21/10/19	
22	 	Publicação do Resultado da Chamada Pública	1 dia	Seg 23/12/19	Seg 23/12/19	
23	 	Período para Impugnação do Resultado da Chamada Pública	11 dias	Qui 14/11/19	Qui 28/11/19	
24	 	Entrega das Garantias Financeiras do Contrato	1 dia	Sex 06/12/19	Sex 06/12/19	
25	 	Assinatura do Termo de Compromisso	1 dia	Qua 11/12/19	Qua 11/12/19	
26	 	Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço de Transporte	1 dia	Sex 27/12/19	Sex 27/12/19	
27		Subsidios Técnicos para fomentar E&P em Terra	575 dias	Seg 21/10/19	Sex 31/12/21	

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
28		Reunião de interface com Reate2020	1 dia	Seg 21/10/19	Seg 21/10/19	
29		Interação com Reate2020	575 dias	Seg 21/10/19	Sex 31/12/21	
30		Medidas adicionais e complementares ao CNPE e CADE	659 dias	Ter 25/06/19	Sex 31/12/21	
31		Relatório Trimestral	147 dias	Ter 25/06/19	Qua 15/01/20	
32		1º Relatório Trimestral/2019	81 dias	Ter 25/06/19	Ter 15/10/19	
33		2º Relatório Trimestral/2019	67 dias	Ter 15/10/19	Qua 15/01/20	3
34		Agenda Regulatória	977 dias	Qui 01/08/19	Dom 30/04/23	
35		Critérios de Autonomia e Independência dos Transportadores	218 dias	Qui 01/08/19	Dom 31/05/20	
36		Interconexão entre gasodutos de Transporte	219 dias	Ter 01/10/19	Sex 31/07/20	
37		Revisão da Resolução ANP nº 15/2014	217 dias	Sáb 01/02/20	Seg 30/11/20	
38		Diretrizes para elaboração dos códigos comuns de acesso	217 dias	Sex 01/05/20	Dom 28/02/21	
39		Revisão da Resolução ANP nº 51/2013	218 dias	Qua 01/07/20	Sex 30/04/21	
40		Revisão da Resolução nº 52/2011	218 dias	Qui 01/10/20	Sáb 31/07/21	
41		Revisão da Resolução nº 37/2013	218 dias	Qui 01/10/20	Sáb 31/07/21	
42		Mecanismo de repasse de receita entre transportadores	197 dias	Qui 01/04/21	Sex 31/12/21	
43		Revisão da Resolução ANP nº 11/2016	217 dias	Sex 01/10/21	Dom 31/07/22	
44		Solução de conflitos relativos ao acesso aos terminais de GNL	218 dias	Sex 01/04/22	Ter 31/01/23	

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
45	  	Carcterização do sistema de transporte de gás natural	217 dias	Sex 01/07/22	Dom 30/04/23	
46	 	PL 6407/2013	79 dias	Sex 05/07/19	Qua 23/10/19	
47	 	Designação do Relator do PL 6407/2013	1 dia	Sex 05/07/19	Sex 05/07/19	
48	 	Audiência Pública sobre o PL 6407/2013	1 dia	Ter 27/08/19	Ter 27/08/19	4
49	 	Apresentação do Parecer do Relator	1 dia	Sex 20/09/19	Sex 20/09/19	4
50	 	Prazo para apresentação de emendas	7 dias	Ter 24/09/19	Qua 02/10/19	4
51	 	Apresentação do Parecer com Complementação de Voto	1 dia	Ter 08/10/19	Ter 08/10/19	5
52	 	Reunião Deliberativa Ordinária da CME/CD	1 dia	Qua 09/10/19	Qua 09/10/19	5
53	 	Votação do Parecer do Relator - Reunião CME/CD	1 dia	Qua 23/10/19	Qua 23/10/19	5
54		Eixo - Harmonização das regulações Estadual e Federal	274 dias	Ter 04/06/19	Sex 19/06/20	
55	 	Instrumentos Econômicos - PEF	243 dias	Ter 04/06/19	Qui 07/05/20	
56	 	Apresentação ao Congresso Nacional	1 dia	Ter 04/06/19	Ter 04/06/19	
57	 	Autorização para criação da Comissão Especial na CD	1 dia	Qua 12/06/19	Qua 12/06/19	5
58	 	Constituição da Comissão Especial				5
59		Regulamentação das diretrizes de boas práticas regulatórias	21 dias	Sex 20/09/19	Sex 18/10/19	
60	 	Proposta da minuta de Decreto	1 dia	Sex 20/09/19	Sex 20/09/19	
61	 	Proposta da Minuta de Resolução da ANP com Diretrizes		Sex 18/10/19		

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
62		Aprovação do PLP no Congresso	60 dias	Qui 29/08/19	Qua 20/11/19	5
63		Publicação do Decreto de Regulamentação	15 dias	Sex 22/11/19	Qui 12/12/19	6
64		Aprovação de Resolução ANP	120 dias	Sex 22/11/19	Qui 07/05/20	6
65		Instrumentos Econômicos - PFE	213 dias	Qua 28/08/19	Sex 19/06/20	
66		Conclusão da Minuta no ME	1 dia	Qua 28/08/19	Qua 28/08/19	
67		Apresentação ao Congresso	1 dia	Sex 30/08/19	Sex 30/08/19	6
68		Aprovação no Congresso Nacional	90 dias	Seg 02/09/19	Sex 03/01/20	6
69		Aprovação de critérios para ranking dos Estados	1 dia	Ter 31/12/19	Ter 31/12/19	
70		Finalização de Minuta de Resolução da ANP com Diretrizes		Sex 18/10/19		
71		Publicação de Decreto Regulamentador	15 dias	Seg 06/01/20	Sex 24/01/20	6
72		Publicação dos Critérios para o ranking dos Estados - PFE	30 dias	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	6
73		Aprovação de Resolução ANP	120 dias	Seg 06/01/20	Sex 19/06/20	6
74		Treinamento das Agências Reguladoras	a definir			
75		Eixo - Remoção de barreiras tributárias	109 dias	Qui 01/08/19	Ter 31/12/19	
76		Ajuste SINIEF	15 dias	Qui 10/10/19	Qua 30/10/19	
77		Aprovação das alterações no Ajuste SINIEF/CONFAZ	1 dia	Qui 10/10/19	Qui 10/10/19	
78		Publicação de Ato Cotepe	1 dia	Qua 30/10/19	Qua 30/10/19	7

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
79		Lei Complementar sobre tributação no Transporte (Avaliar)	109 dias	Qui 01/08/19	Ter 31/12/19	
80		Envio ao Congresso	a definir			
81		Aprovação no Congresso	a definir			
82		Eixo - Integração do setor de gás com o setor elétrico e industrial	305 dias	Qui 01/08/19	Qua 30/09/20	
83		Setor Elétrico	274 dias	Sex 13/09/19	Qua 30/09/20	
84		Reunião interna MME para definição da governança e plano de trabalho	1 dia	Sex 13/09/19	Sex 13/09/19	
85		Workshop (coorganização MME e FGV-CERI)	1 dia	Qui 03/10/19	Qui 03/10/19	
86		Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Gás para Crescer)	61 dias	Ter 08/10/19	Ter 31/12/19	
87		Análise dos documentos de Planejamento Energético	126 dias	Ter 08/10/19	Ter 31/03/20	
88		Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantados ou em implantação	56 dias	Ter 15/10/19	Ter 31/12/19	
89		Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores	66 dias	Sex 01/11/19	Sex 31/01/20	
90		Implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido validadas	130 dias	Seg 03/02/20	Sex 31/07/20	
91		Eliminar barreiras ao desenvolvimento de modelos de negócio de UTEs a gás natural	108 dias	Seg 04/05/20	Qua 30/09/20	

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P
92	  	Setor Industrial	109 dias	Qui 01/08/19	Ter 31/12/19	
93	 	Realização de Oitivas	23 dias	Ter 01/10/19	Qui 31/10/19	
94	 	Análise de dados e informações disponíveis	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	
95	 	Mapeamento de alternativas de regulação	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	
96	 	Análise econômica das alternativas	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	
97	 	Elaboração de relatório	23 dias	Dom 01/12/19	Ter 31/12/19	
98		Eixo - Governança, Monitoramento e Avaliação	589 dias	Ter 01/10/19	Sex 31/12/21	
99	 	Análise de dados e informações	44 dias	Ter 01/10/19	Sex 29/11/19	
100	 	Elaboração de base de dados	66 dias	Sex 01/11/19	Sex 31/01/20	
101	 	Manutenção da base de dados com atualização temporal	522 dias	Qui 02/01/20	Sex 31/12/21	
102	 	Identificar as ações que serão objeto das estimações	a definir			
103	 	Confirmação da estratégia de identificação do efeito da política	a definir			
104	 	Elaboração do estudo	a definir			

Project: NMG
Date: Qui 04/06/20

Marco de Linha de Base		Inactive Milestone		External Tasks	
Resumo da Linha de Base		Inactive Summary		External Milestone	
Task		Manual Task		Deadline	
Split		Duration-only		Progress	
Milestone		Manual Summary Rollup		Manual Progress	
Summary		Manual Summary		Linha de Base	
Project Summary		Start-only			
Inactive Task		Finish-only			