

PROJETO META II

MISSÃO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO

05-16 DE ABRIL DE 2021

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



BANCO MUNDIAL
BIRD • AID | GRUPO BANCO MUNDIAL

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA MISSÃO – META II

- 1. Equipe bastante engajada e motivada; discussões muito produtivas;**
- 2. Entrada em vigor - aprovação da LOA;**
- 3. Áreas potenciais para melhoria:**
 - a) Questões estratégicas do setor Elétrico - ANEEL; Geração Distribuída;**
 - b) Capacidade/composição das equipes; e**
 - c) Áreas com potencial aumento de apoio.**

ASPECTOS FINANCEIROS

GERENCIAMENTO FINANCEIRO E DESEMBOLSOS:

➤ Questões chave:

- contratação dos dois servidores temporários previstos para o financeiro; e
- treinamento da equipe financeira.

Equipe financeira ainda incompleta -> aumento do risco de Gerenciamento Financeiro de Baixo para Moderado

ASPECTOS FINANCEIROS

AQUISIÇÕES:

- Necessidade de atualização dos planos de aquisições no Sistema STEP;
- Apresentação da lista prioritárias de licitações para o ano de 2021;
- Necessidade de iniciar-se a preparação antecipada dos documentos de licitação para as licitações mais complexas;
- Diagnóstico dos fluxos internos de licitação de cada agência visando identificar gargalos e possibilidade de simplificação;
- Capacity Building: Treinamento no Regulamento de Aquisições do Banco e sessão de atualização na operação no Sistema STEP;
- Contratação de pessoal temporário para apoio à UGP/MME; e
- Necessidade de análise previa de mercado para identificar a disponibilidade de fornecedores “players” no mercado.

GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL

- **Projeto segue o Marco de Gestão Ambiental e Social (ESF) que substituiu as Políticas de Salvaguardas do Banco, utilizadas no Meta I;**
- **Discutido o enquadramento dos subprojetos, considerando as implicações ambientais e sociais e os compromissos firmados entre o MME e o Banco Mundial no Plano de Compromissos Ambientais e sociais- ESCP;**
- **Os TdRs de novos estudos, bem como TdRs alterados, devem ser submetidos para avaliação da equipe socioambiental do Banco, visando confirmar elegibilidade e classificação de risco; e**
- **Treinamento a partir de maio de 2021, com todos co-executores.**

PRÓXIMOS PASSOS E ACORDOS

- Banco Mundial/MME: Assegurar que o projeto se torne efetivo o mais breve possível;
- MME: iniciar a contratação da equipe (equipe da PIU + equipe fiduciária extra);
 - Banco fornecerá treinamento/capacitação para as unidades;
- Ministério/PIU: revisar a lista de atividades para incorporar as modificações e enviar ao Banco até o final de maio;
 - As novas atividades devem ser estratégicas e de acordo com o escopo do Projeto.

AGRADECEMOS A DEDICAÇÃO DA
EQUIPE DO **MME** E DAS
AGÊNCIAS CO-EXECUTORAS PARA O
ALCANCE DOS OBJETIVOS DA MISSÃO!