













































Rótulos de Linha	Contagem	Mín de Início	Máx de Término	Média de % Concluído
<b>Abertura do Mercado - MME/GM (ASSEC - Renata Rosada)</b>	<b>5</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>28/11/2022</b>	<b>49%</b>
Análise das contribuições da CP MME nº 77/2019 sobre a redução dos limites para os consumidores livre	1	31/12/2019	31/12/2019	100%
Decisão	1	06/12/2019	31/03/2020	100%
Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga pelo Consumidor Livre	1	04/01/2021	17/12/2021	0%
Realização de estudos para permitir a abertura inferior a 500 kW	1	01/07/2020	30/06/2021	47%
Realização de estudos sobre a periodicidade das liquidações, garantias financeiras e bolsa de energia e clearing house (necessário realizar tratativas com a CVM)	1	10/01/2022	28/11/2022	0%
<b>Critério de Suprimento - MME/SPE (DIE - Andre Osorio)</b>	<b>4</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>100%</b>
Apresentação da proposta final em Critérios de Garantia de Suprimento na Reunião do CNPE em Dez/2019	1	01/11/2019	12/12/2019	100%
Atividades prévias ao início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento	1	27/02/2020	31/03/2020	100%
Início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento	1	01/04/2020	01/04/2020	100%
Realização de Consulta Pública para divulgar relatório incorporando (i) a sugestão de parâmetros, (ii) estudos de caso evidenciando a factibilidade quanto à operacionalização dos processos considerando o critério proposto e (iii) avaliação de impacto	1	01/07/2019	30/11/2019	100%
<b>Desburocratização e melhoria de processos - MME/SPE (DOC - Andre Krauss)</b>	<b>3</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>92%</b>
Habilitação técnica de Leilões de Geração	1	29/01/2020	31/01/2021	88%
Outorgas de Geração	1	29/01/2020	31/01/2021	88%
Plano de Outorgas de Transmissão	1	09/12/2019	30/06/2020	100%
<b>Formação de Preço - MME/SEE (DMSE - Guilherme Godoi)</b>	<b>6</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>29/09/2023</b>	<b>32%</b>
Análise de Impacto Regulatório	1	01/01/2022	31/12/2022	0%
Aperfeiçoamento dos modelos computacionais aplicados à otimização dos usos dos recursos eletroenergéticos; definição de preços; Estudos; Testes; Validação	1	01/10/2019	31/12/2022	37%
Aprimoramento da Governança da Formação de Preço do Setor Elétrico: Implantação do Comitê Técnico de Governança do PMO e do cálculo do PLD	1	02/12/2019	06/02/2020	100%
Decisão e Estruturação da Implantação	1	03/01/2022	29/09/2023	0%
Relatório inicial com apontamentos a serem estudados do Modelo por Oferta vs. Modelo Atual	1	02/12/2019	10/11/2021	54%
Diagnóstico e desenvolvimento de um mecanismo de formação de preço por oferta	1	01/05/2021	31/12/2022	0%
<b>Governança - MME/SE (Agnes Costa)</b>	<b>8</b>	<b>16/10/2019</b>	<b>30/12/2023</b>	<b>70%</b>
Aperfeiçoamento da governança da CPAMP	1	16/10/2019	31/03/2021	81%
Desenvolvimento da governança da política tarifária	1	01/09/2020	31/03/2021	51%
Elaboração da política de escolhas estratégicas que impactam as matrizes elétrica e energética brasileira	1	06/06/2020	20/06/2021	51%
Elaboração da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação	1	28/02/2020	31/03/2021	74%
Mapeamento e eventuais ajustes das competências das instituições setoriais	1	28/02/2023	30/12/2023	0%
Publicação de portaria de criação do Comitê de Implementação da Modernização do Setor Elétrico	1	29/10/2019	29/10/2019	100%
Publicação de portaria interministerial para governança de P, D & I	1	12/12/2019	12/12/2019	100%
Publicação de portaria sobre periodicidade do PNE	1	10/01/2020	10/01/2020	100%
<b>Integração Gás e Energia Elétrica (Novo Mercado de Gás) - MME/SPE (DIE - Rodolfo Danilow)</b>	<b>4</b>	<b>10/10/2019</b>	<b>26/02/2021</b>	<b>92%</b>
Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Programa Gás para Crescer)	1	10/10/2019	20/12/2019	100%
Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantadas ou em implantação	1	31/10/2019	22/12/2020	99%
Análise dos documentos de Planejamento Energético e Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores	1	01/12/2019	21/09/2020	100%
Eliminar barreiras ao desenvolvimento de modelos de negócio de UTEs a gás natural e implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido validadas	1	17/07/2020	26/02/2021	69%

<b>Lastro e Energia - MME/SE (Agnes Costa)</b>	<b>10</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>31/10/2021</b>		<b>44%</b>
Critério para revisão de Lastro	1	01/01/2021	31/05/2021		0%
Definição sobre o mecanismo de adequabilidade que será utilizado no Brasil	1	20/12/2019	31/10/2021		53%
Desenvolvimento conceitual da implementação de Lastro	1	01/07/2020	31/10/2021		35%
Estudos para Transição dos Contratos Legados	1	01/09/2020	31/08/2021		30%
Mercado de Serviços Ancilares: estudar a criação de um mercado competitivo de serviços ancilares	1	01/10/2019	31/03/2021		81%
Metodologia de aferição e penalidade de Lastro: Estabelecer os procedimentos para aferição da entrega de Lastro e a lógica de cálculo de penalidades quando necessário	1	01/04/2021	30/09/2021		0%
Metodologias de cálculo de Lastro, aderentes as contribuições dos empreendimentos para a adequação do suprimento	1	01/12/2019	31/05/2021		70%
Pontos adicionais e de integração com outros grupos, que interferem na metodologia	1	01/10/2020	31/10/2021		20%
Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 83/2019	1	06/12/2016	18/12/2019		100%
Financiabilidade (Incluindo tratativas com instituições financeira e mercado de capitais)	1	17/02/2020	30/09/2021		52%
<b>MRE - MME/SPE (DPE - Thiago Prado)</b>	<b>12</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>02/09/2022</b>		<b>45%</b>
Avaliação da importação sem substituição de usinas termelétricas (AP ANEEL nº 32/2019)	1	11/12/2019	20/04/2020		100%
Avaliação das restrições elétricas, importação de energia sem garantia física e inflexibilidade térmica declarada (Audiência Pública ANEEL nº 83/2017)	1	17/12/2019	30/06/2021		65%
Apresentação e avaliação de propostas de tratamento da geração classificada como reserva operativa	1	01/07/2020	30/06/2021		47%
Avaliação dos Resultados da Metodologia de Lastro/Energia nas GFs e possíveis adequações.	1	01/09/2021	30/11/2021		0%
Avaliação sobre a sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas	1	01/04/2020	07/12/2020		100%
Avaliação sobre o constrained-off de usinas hidrelétricas	1	01/10/2019	31/12/2021		54%
Definição do tratamento da geração termelétrica inflexível que excede o montante estabelecido na Garantia Física, proposição de mecanismos para incentivar a melhoria da performance do MRE e revisão do Anexo I da REN 614/2014	1	01/10/2019	30/06/2021		70%
Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Hidrelétricas Despachadas Centralizadamente.	1	01/12/2021	31/05/2022		0%
Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Termelétricas Despachadas Centralizadamente.	1	01/12/2021	31/05/2022		0%
Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 85/2019 (revisão de garantia física das usinas centralizadamente despachadas)	1	12/03/2020	10/08/2020		100%
Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF de UHEs)	1	01/06/2022	02/09/2022		0%
Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF de UTEs)	1	01/06/2022	02/09/2022		0%
<b>Novas Tecnologias - MME/SPE (DDE - Carlos Alexandre)</b>	<b>6</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>31/12/2026</b>		<b>16%</b>
Armazenamento: Estudar instrumento regulatório para permitir a inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis	1	01/01/2021	05/10/2023		0%
Estudar Leilões de Eficiência Energética: avaliar revisão Decreto nº 5.163/2004	1	01/12/2019	31/12/2026		15%
Estudar Usinas hidrelétricas reversíveis (UHR)	1	01/12/2019	31/12/2023		26%
Projetos de P&D e Pilotos para Novas Tecnologias	1	01/07/2020	31/12/2025		8%
Recursos Energéticos Distribuídos (RED): aplicação de tarifas multipartes para todos consumidores	1	04/01/2021	04/01/2021		0%
Usinas Híbridas: adequações regulatórias; procedimentos de rede; cálculo GF	1	21/10/2020	26/02/2021		45%
<b>Processo de Contratação - MME/SE (Ricardo Takemitsu)</b>	<b>6</b>	<b>06/01/2020</b>	<b>30/12/2022</b>		<b>41%</b>
Estudos do Pmix	1	18/12/2020	18/12/2020		100%
Alinhamento com desenvolvedores de sistemas	1	04/01/2021	30/12/2022		0%
Alinhamento com mercado de capitais	1	04/01/2021	31/12/2021		0%
Decisão	1	03/01/2022	31/01/2022		0%
Estudos de impacto tributário (consulta ao CONFAZ)	1	06/01/2020	31/12/2020		96%
Tratamentos dos contratos - novos e legados	1	01/07/2020	30/06/2021		47%

<b>Racionalização de encargos e subsídios - MME/SEE (DGSE - Fabiana Cepeda)</b>	<b>7</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>30/12/2021</b>		<b>70%</b>
Entrega de contribuição ao PLS nº 232/2016 com proposta sobre o fim dos subsídios da TUST/TUSD	1	01/10/2019	31/12/2019		100%
Estudo de plano para a valorização dos benefícios ambientais relacionados às fontes de energia com baixa emissão de carbono	1	01/06/2020	30/11/2021		37%
Estudo para otimização do uso de outros encargos não tratados na CP nº 45/2018	1	01/04/2020	30/12/2021		41%
Estudos para racionalização da tributação de encargos setoriais	1	01/05/2020	30/09/2021		45%
Implementação do plano apresentado pela CP nº 45/2018, com ajuste das contribuições já encaminhadas aos projetos de lei do congresso	1	01/01/2020	31/03/2021		77%
Realização de Consulta Pública com proposta de ajuste ao Decreto nº 5.163/2004, no que se refere ao pagamento de encargos pelo consumo líquido, por autoprodutor	1	01/01/2020	30/01/2021		89%
Aprimoramento das regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída (Plano de Ação para elaboração de Diretrizes Nacionais para Geração Distribuída)	1	05/06/2020	30/11/2020		100%
<b>Sistemática de Leilões - MME/GM (ASSEC - Frederico Teles) e MME/SPE (DPE - Cassio Carvalho)</b>	<b>4</b>	<b>12/02/2020</b>	<b>30/12/2021</b>		<b>25%</b>
Novas sistemáticas alinhadas ao modelo de transição e ao novo modelo de mercado	1	29/12/2021	30/12/2021		0%
Proposição de nova métrica de reajuste das receitas fixas e dos custos variáveis unitários	1	01/04/2021	30/10/2021		0%
Revisão da Portaria de garantias financeiras	1	31/07/2021	30/12/2021		0%
Disponibilidade de potência do SIN: metodologia para aferição de necessidades de contratação	1	12/02/2020	04/12/2020		100%
<b>Sustentabilidade da Distribuição - MME/SEE (Rodrigo Fornari)</b>	<b>6</b>	<b>24/04/2019</b>	<b>30/12/2022</b>		<b>36%</b>
Estudos para aprimoramento da CVA	1	24/04/2019	31/03/2021		85%
Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga	1	11/01/2021	30/09/2022		0%
Estudos para flexibilização do portfólio de contratos	1	11/06/2020	17/12/2021		34%
Estudos para separação do core business da distribuidora: atividade fio de atividade de comercialização	1	01/07/2020	30/12/2022		19%
Estudos para aprimoramentos nas modalidades tarifárias aplicáveis ao grupo B	1	04/01/2021	17/12/2021		0%
Implementação de política que sustente a universalização do acesso em regiões remotas	1	04/11/2019	31/03/2021		80%
<b>Sustentabilidade da Transmissão - MME/SEE (DMSE - Victor Protázio)</b>	<b>3</b>	<b>07/12/2018</b>	<b>31/03/2021</b>		<b>94%</b>
Avaliação da viabilidade de proposição de linhas de financiamento para a modernização dos equipamentos de transmissão em fim de vida útil junto a instituições financeira	1	01/10/2019	31/03/2021		81%
Avaliação de Nota Técnica que contribuirá para a mitigação das incertezas das transmissoras com relação à remuneração de seus investimentos (Audiência Pública ANEEL nº 41/2017)	1	07/12/2018	14/04/2020		100%
Realização de Tomada de Subsídios (Consulta Pública) pela ANEEL sobre liquidação centralizada das transmissoras	1	19/11/2019	17/01/2020		100%
<b>Medidas de Transição - MME/SE (Camilla Fernandes)</b>	<b>3</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>30/06/2021</b>		<b>77%</b>
Avaliar aspectos legais e regulatórios	1	01/10/2019	01/09/2020		100%
Publicar alterações em Decreto	1	01/10/2019	31/03/2021		81%
Publicar Diretrizes do Leilão	1	19/06/2020	30/06/2021		48%
<b>Concessões Vincendas - MME/SE (Alexandre Lauri)</b>	<b>8</b>	<b>03/08/2020</b>	<b>30/06/2021</b>		<b>61%</b>
Definir o universo das concessões vincendas	1	03/08/2020	31/08/2020		100%
Análise do atual marco regulatório e definir quais são as alternativas hoje existentes para este caso	1	03/08/2020	31/12/2020		91%
Análise de experiências internacionais	1	03/08/2020	31/03/2021		57%
Análise de outros setores de infraestrutura (ferrovias, rodovias) para agregar melhorias regulatórias	1	03/08/2020	31/03/2021		57%
Análise segmentada para geração, transmissão e distribuição sobre a prorrogação ou licitação	1	03/08/2020	30/04/2021		51%
Construção de uma matriz decisória para cada segmento	1	03/08/2020	31/05/2021		46%
Proposição de critérios objetivos setorializados para a tomada de decisão, seja prorrogação ou licitar	1	03/08/2020	31/05/2021		46%
Definir as alterações legais necessárias para implementar o modelo	1	03/08/2020	30/06/2021		41%
<b>Total Geral</b>	<b>95</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>31/12/2026</b>		<b>54%</b>