





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 05/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO
FEDERAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO-
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL E A
EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, NA
FORMA ABAIXO:

A **UNIÃO FEDERAL**, através da **COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/MJ**, localizada no SPO (Setor Policial), Lote 07, Edifício 23, CEP: 70610-902, inscrita no CNPJ/MF 00394494/0080-30, neste ato representada por seu Coordenador, o Senhor **VALDECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.060 da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, de 13/06/2011, e ora designada **CONTRATANTE**, e o **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO** com sede na SGAN Quadra 601 Módulo V Brasília - DF CEP - 70836-900, inscrita no CNPJ 33.683.111/0001-07, designada **CONTRATADA** e representada pelo seu Diretor, o Sr. **JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE**, portador da CI nº 000101801102 SSP/RS e CPF Nº148.107.270-68, residente e domiciliado em Brasília-DF, resolvem firmar, o presente Termo Aditivo, de acordo com o processo nº 08200.003522/2008-84 relativo a Dispensa de licitação nº 48/2008, com fundamento na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho, suas alterações posteriores, demais normas pertinentes e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

- 1.1** - O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Décima Primeira DO **PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO** do contrato original, que passa a vigorar com a seguinte redação:

VISTO


COJUR

“11.1 – O valor dos serviços, considerando as quantidades estimadas de meses e pontos de função, será distribuído da seguinte forma:

GESPII – Entrega 01 (Necessidades 10,11,12,39,40,41,42,43 e 44 do Documento de Visão)						
RESUMO da ENTREGA:		Adequação à portaria 387/2006 e 515/2007, Cadastro de Procuração Eletrônica, Evolução do PGD e Melhorias/Adaptação dos Modulos de CargaProcessos, Críticas, CargaCorporativo e Workflow às novas regras de negócio				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	10 Meses	1566 Pontos de Função	20	1,95	313,27	275.323,60
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,97	156,64	137.666,20
Produto Implementado e Homologado			55	5,35	861,51	757.155,29
Produto Implantado			5	0,49	78,32	68.833,10
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,97	156,64	137.666,20
	TOTAIS DA ENTREGA		100	9,73	1.566,38	1.376.644,39
	TOTAIS ACUMULADOS			10	1.566,38	1.376.644,39

VISTO

 COJUR

GESPII – Entrega 02 (Necessidades 45, 48 e 51 do Documento de Visão) – Melhorias						
RESUMO da ENTREGA:		<i>Melhorias nos Processos e Módulos Existentes, Publicação de dados de Empresas e Portarias (na Web), Melhorias na funcionalidade de Cálculo de Armas, Criação de Relatório Consolidado e Apurações Especiais</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	6 Meses	282 Pontos de Função	15	0,87	42,28	37.154,69
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,58	28,18	24.769,79
Produto Implementado e Homologado			55	3,2	155,01	136.233,85
Produto Implantado			10	0,58	28,18	24.769,79
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,58	28,18	24.769,79
TOTAIS DA ENTREGA			100	5,82	281,84	247.697,91
TOTAIS ACUMULADOS				16	1.848,22	1.624.342,30

GESPII – Entrega 03 (Necessidades 15, 18, 19 e 37 do Documento de Visão) – Processos de Negócio						
RESUMO da ENTREGA:		<i>Guia de Transito para Armas e Munição, Comunicação de Novas Turmas de Curso de Formação, Comunicação de Conclusão de Turmas de Curso de Formação e Integração com SINIC, SINPRO, SINPI e SIAR e Melhorias</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	7 Meses	457 Pontos de Função	20	1,38	91,39	80.319,93
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,69	45,69	40.155,57
Produto Implementado e Homologado			55	3,81	251,32	220.877,61
Produto Implantado			5	0,35	22,85	20.082,18
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,69	45,69	40.155,57
	TOTAIS DA ENTREGA		100	6,92	456,94	401.590,86
	TOTAIS ACUMULADOS			23	2.305,16	2.025.933,16

CONTROLE DE PREÇOS

GESPII – Entrega 04 (Necessidade 49 e 48.17 a 48.25 do Documento de Visão) – Novo Workflow						
RESUMO da ENTREGA:		Novo Workflow em nova plataforma tecnológica compatível com o PGDWEB e melhorias para adaptação do PGDWEB para integração entre os módulos				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	12 Meses	677 Pontos de Função	10	1,15	67,66	59.467,21
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	1,15	67,66	59.467,21
Produto Implementado e Homologado			65	7,5	439,81	386.536,88
Produto Implantado			5	0,58	33,83	29.733,61
Planejamento e Gestão do Projeto			10	1,15	67,66	59.467,21
TOTAIS DA ENTREGA			100	11,53	676,63	594.672,12
TOTAIS ACUMULADOS				35	2.981,79	2.620.605,28

GESPII – Entrega 05 (Necessidades 35, 36 e 47 do Documento de Visão) – Migração SISVIP						
RESUMO da ENTREGA:		Relatórios Gerenciais Com Cruzamento de Dados e Totalizações (apenas os já existentes no SISVIP e previstos no Documento de Visão) e Migração do Núcleo Cadastral do SISVIP para o GESP e Melhorias				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	9 Meses	827 Pontos de Função	20	1,75	165,46	145.418,39
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,88	82,73	72.709,20
Produto Implementado e Homologado			55	4,83	455,02	399.900,58
Produto Implantado			5	0,44	41,37	36.354,60
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,88	82,73	72.709,20
	TOTAIS DA ENTREGA		100	8,77	827,30	727.091,97
	TOTAIS ACUMULADOS			44	3.809,09	3.347.697,25

VISTO



COJUR

GESPII – Entrega 06 (Necessidades 01,02,03,04,05,06,07,12 e 34 do Documento de Visão) – Processos DAPEX						
RESUMO da ENTREGA:		<i>Autorização de Funcionamento para Outras Instalações, Aquisição de Coletes, Aquisição de Máquinas de Recarga, Aquisição Excepcional de Armas, Autorização de Uniforme, Alteração de Atos Constitutivos (Especializada e Serviço Orgânico); Cadastro/Atualização de Máquinas de Recarga/Coletes e Relatórios Gerenciais do Workflow/Tramitação</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	7 Meses	1054 Pontos de Função	20	1,31	210,85	185.309,74
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,66	105,43	92.659,26
Produto Implementado e Homologado			55	3,6	579,85	509.612,77
Produto Implantado			5	0,33	52,71	46.325,24
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,66	105,43	92.659,26
TOTAIS DA ENTREGA			100	6,55	1.054,27	926.566,27
TOTAIS ACUMULADOS				51	4.863,36	4.274.263,52

GESPII – Entrega 07 (Necessidades 08,13,14,16,17,20,27,37 e 38 do Documento de Visão) – Processos DICO						
RESUMO da ENTREGA:		<i>Credenciamento de Instrutores, Plano de Segurança Bancário, Emissão de CVV (Certificado de Vistoria de Veículo), Comunicação de Ocorrências 24h, Comunicação de Ocorrências Detalhada, Carteira Nacional de Vigilante (CNV), Comunicação de Ocorrências/Denúncias e Integração do GESP com outros sistemas DPF/Outros Órgãos</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	6 Meses	977 Pontos de Função	20	1,21	195,44	171.766,35
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,61	97,72	85.883,18
Produto Implementado e Homologado			55	3,34	537,45	472.348,68
Produto Implantado			5	0,3	48,86	42.941,59
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,61	97,72	85.883,18
	TOTAIS DA ENTREGA		100	6,07	977,19	858.822,98
	TOTAIS ACUMULADOS			57	5.840,55	5.133.086,50

VISTO

5

COJUR

GESPII – Entrega 08 (Necessidades 21,22,23,24 e 25 do Documento de Visão) – Processo Punitivo

RESUMO da ENTREGA:

Processo Punitivo (todas as fases): Registro do Auto de Constatação de Infração, Elaboração da CCASP, Realização da CCASP, Consolidação da CCASP e Processos Recursais

Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	5 Meses	730 Pontos de Função	25	1,13	182,61	160.490,45
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,45	73,04	64.192,66
Produto Implementado e Homologado			50	2,27	365,22	320.980,90
Produto Implantado			5	0,23	36,52	32.096,33
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,45	73,04	64.192,66
	TOTAIS DA ENTREGA		100	4,54	730,43	641.953,00
	TOTAIS ACUMULADOS			62	6.570,98	5.775.039,50

GESPII – Entrega 09 (Necessidades 50 do Documento de Visão) – Guia de Transferência de Armas entre Filiais e Melhorias

RESUMO da ENTREGA:

Guia de Transferência de Armas entre Filiais e Melhorias em GTA e Curso de Formação e Melhorias Diversas no PGDWEB e GESPPDF

Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	3 Meses	306 Pontos de Função	25	0,68	76,43	67.172,03
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,27	30,57	26.867,06
Produto Implementado e Homologado			50	1,36	152,85	134.335,28
Produto Implantado			5	0,14	15,28	13.429,13
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,27	30,57	26.867,06
	TOTAIS DA ENTREGA		100	2,71	305,70	268.670,56
	TOTAIS ACUMULADOS			65	6.876,68	6.043.710,06

VISTO



GESPII – Entrega 10 (Necessidades 32,33,35,36 e 46 do Documento de Visão) – Visão Gerencial						
RESUMO da ENTREGA:		<i>Planejamento e Realização de Missões, Consulta ao Histórico de Processos e Empresas, Relatórios Gerenciais Por Período e Vencimentos, Relatórios Gerenciais Com Cruzamento de Dados e Totalizações (apenas os relatórios não definidos previamente no DV) e Módulo de Monitoramento de Processos/Tarefas Automáticas (Carga e Crítica)</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	4 Meses	617 Pontos de Função	25	0,96	154,16	135.486,60
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,38	61,66	54.191,12
Produto Implementado e Homologado			50	1,92	308,31	270.964,41
Produto Implantado			5	0,19	30,83	27.095,56
Planejamento e Gestão do Projeto			10	0,38	61,66	54.191,12
	TOTAIS DA ENTREGA		100	3,83	616,62	541.928,81
	TOTAIS ACUMULADOS			69	7.493,30	6.585.638,87

GESPII – Manutenções Evolutivas				SALDO TOTAL (PF)		252,95
RESUMO da ENTREGA:		<i>As entregas serão especificadas, realizadas e faturadas, sob demanda.</i>				
Descrição dos Serviços e Período de Execução				Duração Prevista	Unidade de Medida (Valores por entrega)	Preço
Produtos	Duração Geral Prevista	Tamanho da Entrega	% Distribuição	Qtd. Meses	PF	Valor Entrega PF (R\$)
Documentação de Requisitos de Software	3 Meses	253 Pontos de Função	12	0,32	30,35	26.673,22
Modelagem do Sistema (Modelo de Dados)			10	0,27	25,29	22.226,12
Produto Implementado e Homologado			62	1,66	156,83	137.832,42
Produto Implantado			3	0,08	7,59	6.670,12
Planejamento e Gestão do Projeto			13	0,35	32,88	28.897,22
TOTAIS DA ENTREGA			100	2,68	252,94	222.299,10
TOTAIS ACUMULADOS				72	7.746,24	6.807.937,97
TOTAL GERAL DO PROJETO				72 Meses	7.746,24	6.807.937,97

CONFERIDO PELA
ÁREA DE CONTRATOS

A coluna "Duração Geral Prevista" apresentada para cada fase é apenas uma estimativa. O cronograma efetivo do projeto será elaborado durante a fase de planejamento do projeto para cada uma das fases e poderá variar (para mais ou para menos) em relação à duração apresentada, em razão de fatores como paralelismo de atividades, disponibilidade dos envolvidos para execução das atividades, gestão e ocorrência de riscos, mudanças de escopo e prioridades de entrega.

- A diferença nas entregas em relação aos itens Duração Geral Prevista e Tamanho da Entrega se baseia na complexidade de negócio e regras específicas de cada entrega.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 - As demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas expressamente neste Termo, permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ocorrendo às despesas com a publicação por conta da Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal.

4.2 – E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, e pelas testemunhas abaixo.

Brasília/DF, 05 de março de 2012 .

Contratante:


VALDECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação - DPF

Contratado:


JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE

Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

