



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2009- QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, NA FORMA ABAIXO:

A **UNIÃO FEDERAL**, através da **COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/MJ**, localizada no SPO (Setor Policial), Lote 07, Edifício 23, CEP: 70610-902, inscrita no CNPJ/MF 00394494/0080-30, neste ato representada por seu Coordenador, o Senhor **VALDECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR**, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.060 da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, de 13/06/2011, e ora designada **CONTRATANTE**, e o **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO** com sede na SGAN Quadra 601 Módulo V Brasília - DF CEP - 70836-900, inscrita no CNPJ 33.683.111/0001-07, designada **CONTRATADA** e representada pelo Sr. **ROBINSON MARGATO BARBOSA**, Diretor de Atendimento a Clientes Especiais, brasileiro, casado, portador da CI nº 8006.869 SSP/MG e CPF Nº 296.834.671-72, resolvem firmar, o presente Termo Aditivo, de acordo com o processo nº 08200.003522/2008-84 relativo a Dispensa de licitação nº 48/2008, com fundamento na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho, suas alterações posteriores, demais normas pertinentes e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Décima Primeira – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO do contrato original, que passa a vigor com a seguinte redação:

"11.1 – O valor dos serviços, considerando as quantidades estimadas de meses e pontos de função, será distribuído da seguinte forma:

| GESPII – Entrega 01 (Necessidades 10,11,12,39,40,41,42,43 e 44 do Documento de Visão) | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|------------------|---|------------------------|
| RESUMO da ENTREGA: | | Adequação à portaria 387/2006 e 515/2007, Cadastro de Procuração Eletrônica, Evolução do PGD e Melhorias/Adaptação dos Módulos de Carga Processos, Críticas, Carga Corporativo e Workflow às novas regras de negócio | | | | |
| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 10 Meses | 1566 Pontos de Função | 20 | 1,95 | 313,27 | 275.323,60 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,97 | 156,64 | 137.666,20 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 5,35 | 861,51 | 757.155,29 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,49 | 78,32 | 68.833,10 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,97 | 156,64 | 137.666,20 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 9,73 | 1.566,38 | 1.376.644,39 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 10 | 1.566,38 | 1.376.644,39 |

| GESPII – Entrega 02 (Necessidades 45, 48 e 51 do Documento de Visão) – Melhorias | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------|------------------|---|------------------------|
| RESUMO da ENTREGA: | | Melhorias nos Processos e Módulos Existentes, Publicação de dados de Empresas e Portarias (na Web), Melhorias na funcionalidade de Cálculo de Armas, Criação de Relatório Consolidado e Apurações Especiais | | | | |
| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 6 Meses | 282 Pontos de Função | 15 | 0,87 | 42,28 | 37.154,69 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,58 | 28,18 | 24.769,79 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 3,2 | 155,01 | 136.233,85 |
| Produto Implantado | | | 10 | 0,58 | 28,18 | 24.769,79 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,58 | 28,18 | 24.769,79 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 5,82 | 281,84 | 247.697,91 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 16 | 1.848,22 | 1.624.342,30 |

CONFERIDO PELA
ÁREA DE CONTRATOS

Rafael Divino de Souza
Agente Administrativo
Matrícula 12.333

GESPII – Entrega 03 (Necessidades 15, 18, 19 e 37 do Documento de Visão) – Processos de Negócio

RESUMO da ENTREGA: *Guia de Transito para Armas e Munição, Comunicação de Novas Turmas de Curso de Formação, Comunicação de Conclusão de Turmas de Curso de Formação e Integração com SINIC, SINPRO, SINPI e SIAR e Melhorias*

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 7 Meses | 457 Pontos de Função | 20 | 1,38 | 91,39 | 80.319,93 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,69 | 45,69 | 40.155,57 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 3,81 | 251,32 | 220.877,61 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,35 | 22,85 | 20.082,18 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,69 | 45,69 | 40.155,57 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 6,92 | 456,94 | 401.590,86 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 23 | 2.305,16 | 2.025.933,16 |

GESPII – Entrega 04 (Necessidade 49 e 48.17 a 48.25 do Documento de Visão) – Novo Workflow

RESUMO da ENTREGA: *Novo Workflow em nova plataforma tecnológica compatível com o PGDWEB e melhorias para adaptação do PGDWEB para integração entre os módulos*

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 12 Meses | 677 Pontos de Função | 10 | 1,15 | 67,66 | 59.467,21 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 1,15 | 67,66 | 59.467,21 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 65 | 7,5 | 439,81 | 386.536,88 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,58 | 33,83 | 29.733,61 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 1,15 | 67,66 | 59.467,21 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 11,53 | 676,63 | 594.672,12 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 35 | 2.981,79 | 2.620.605,28 |

| GESPII – Entrega 05 (Necessidades 35, 36 e 47 do Documento de Visão) – Migração SISVIP | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------|------------------|---|------------------------|
| RESUMO da ENTREGA: | | Relatórios Gerenciais Com Cruzamento de Dados e Totalizações (apenas os já existentes no SISVIP e previstos no Documento de Visão) e Migração do Núcleo Cadastral do SISVIP para o GESP e Melhorias | | | | |
| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 9 Meses | 827 Pontos de Função | 20 | 1,75 | 165,46 | 145.418,39 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,88 | 82,73 | 72.709,20 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 4,83 | 455,02 | 399.900,58 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,44 | 41,37 | 36.354,60 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,88 | 82,73 | 72.709,20 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 8,77 | 827,30 | 727.091,97 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 44 | 3.809,09 | 3.347.697,25 |

| GESPII – Entrega 06 (Necessidade 54 do Documento de Visão) – Melhorias Workflow e SISVIP | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------|------------------|---|------------------------|
| RESUMO da ENTREGA: | | Melhorias nos módulos Workflow e SISVIP | | | | |
| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 4 Meses | 645 Pontos de Função | 20 | 0,73 | 129,00 | 113.374,23 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,37 | 64,50 | 56.687,12 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 2,02 | 354,75 | 311.779,13 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,18 | 32,25 | 28.343,56 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,37 | 64,50 | 56.687,12 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 3,66 | 645,00 | 566.871,15 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 48 | 4.454,09 | 3.914.568,40 |

CONFERIDO PELA
ÁREA DE CONTRATOS




GESPII – Entrega 07 (Necessidades 01,53,58,59,13 e 37 do Documento de Visão) – Processos DICO/DAPEX

RESUMO da ENTREGA:

autorização de outras instalações, emissão de relatórios gerenciais, integração com o módulo de emissão de CNV da DPF, emissão de Guia de Transporte para transferência entre filiais, plano de segurança bancário e melhorias de prioridade 1 do Processo Punitivo

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 5 Meses | 809 Pontos de Função | 20 | 1 | 161,70 | 142.113,28 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,5 | 80,85 | 71.056,64 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 55 | 2,76 | 444,68 | 390.811,52 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,25 | 40,43 | 35.528,32 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,5 | 80,85 | 71.056,64 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 5,02 | 808,50 | 710.566,40 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 53 | 5.262,59 | 4.625.134,80 |

GESPII – Entrega 08 (Necessidades 21,22,23,24, 25 e 60 do Documento de Visão) – Processo Punitivo

RESUMO da ENTREGA:

Processo Punitivo (todas as fases): Registro do Auto de Constatação de Infração, Elaboração da CCASP, Realização da CCASP, Consolidação da CCASP, Processos Recursais e melhorias

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 5 Meses | 859 Pontos de Função | 25 | 1,33 | 214,78 | 188.759,30 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,53 | 85,91 | 75.503,72 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 50 | 2,67 | 429,55 | 377.518,61 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,27 | 42,96 | 37.751,86 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,53 | 85,91 | 75.503,72 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 5,34 | 859,07 | 755.037,20 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 58 | 6.121,66 | 5.380.172,00 |

GESPII – Entrega 09 (Necessidades 53 e 59 do Documento de Visão) – Melhorias na Guia de Trânsito e módulos do GESP

RESUMO da ENTREGA:

Melhorias Diversas em Curso de Formação e Guia de Trânsito; Melhorias de Produção; Ajustes no aplicativo de Migração; Melhorias de Prioridade 0;

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 4 Meses | 460 Pontos de Função | 25 | 1,02 | 115,00 | 101.070,05 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,41 | 46,00 | 40.418,02 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 50 | 2,04 | 230,00 | 202.140,10 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,2 | 23,00 | 20.214,01 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,41 | 46,00 | 40.428,02 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 4,08 | 460,00 | 404.270,20 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 62 | 6.581,66 | 5.784.442,20 |

GESPII – Entrega 10 (Necessidades 56 e 57 do Documento de Visão) – Melhorias Diversas no PGDWeb e Módulos do GESP

RESUMO da ENTREGA:

Melhorias no GESP-DPF e GESP-PGD de Prioridades 1 e 2

| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
|--|------------------------|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 3 Meses | 400 Pontos de Função | 25 | 0,62 | 100,00 | 87.887,00 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,25 | 40,00 | 35.154,80 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 50 | 1,24 | 200,00 | 175.774,00 |
| Produto Implantado | | | 5 | 0,12 | 20,00 | 17.567,40 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 10 | 0,25 | 40,00 | 35.154,80 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 2,49 | 400,00 | 351.538,00 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 64 | 6.981,66 | 6.135.980,20 |

CONFERIDO PELA
ÁREA DE CONTRATOS

[Assinatura]

[Assinatura]

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|------------------|---|------------------------|
| GESPII – Manutenções Evolutivas | | SALDO TOTAL (PF) | | | 764,55 | |
| RESUMO da ENTREGA: | As entregas serão especificadas, realizadas e faturadas, sob demanda. | | | | | |
| Descrição dos Serviços e Período de Execução | | | | Duração Prevista | Unidade de Medida (Valores por entrega) | Preço |
| Produtos | Duração Geral Prevista | Tamanho da Entrega | % Distribuição | Qtd. Meses | PF | Valor Entrega PF (R\$) |
| Documentação de Requisitos de Software | 8 Meses | 765 Pontos de Função | 12 | 0,97 | 91,75 | 80.633,16 |
| Modelagem do Sistema (Modelo de Dados) | | | 10 | 0,81 | 76,46 | 67.194,48 |
| Produto Implementado e Homologado | | | 62 | 5,03 | 474,02 | 416.604,67 |
| Produto Implantado | | | 3 | 0,24 | 22,94 | 20.155,29 |
| Planejamento e Gestão do Projeto | | | 13 | 1,05 | 99,41 | 87.370,17 |
| TOTAIS DA ENTREGA | | | 100 | 8,11 | 764,57 | 671.957,77 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | 72 | 7.746,24 | 6.807.937,97 |
| TOTAL GERAL DO PROJETO | | | | 72 Meses | 7.746,24 | 6.807.937,97 |

A coluna "Duração Geral Prevista" apresentada para cada fase é apenas uma estimativa. O cronograma efetivo do projeto será elaborado durante a fase de planejamento do projeto para cada uma das fases e poderá variar (para mais ou para menos) em relação à duração apresentada, em razão de fatores como paralelismo de atividades, disponibilidade dos envolvidos para execução das atividades, gestão e ocorrência de riscos, mudanças de escopo e prioridades de entrega.

A diferença nas entregas em relação aos itens Duração Geral Prevista e Tamanho da Entrega se baseia na complexidade de negócio e regras específicas de cada entrega.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 - As demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas expressamente neste Termo, permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no DOU, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ocorrendo às despesas com a publicação por conta da Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal.

4.2 – E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, e pelas testemunhas abaixo.

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2012.

Contratante:

Luis Otávio Gouveia
Perito Criminal Federal
Coordenador Geral de
Tecnologia da Informação
Substituto


VALDECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação - DPF

Contratado:


ROBINSON MARGATO BARBOSA
Diretor de Atendimento a Clientes Especiais - SERPRO

Testemunhas:

**CONFERIDO PELA
ÁREA DE CONTRATOS**

