



Polícia Federal
SR/PF/AC
GTED/SR/PF/AC

Anexo VI – Cronograma físico-financeiro

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de reforma das instalações do Posto Avançado de Polícia Federal em Plácido de Castro/AC

Item	Serviço	Total contrato	A executar			
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.394,68	R\$ 1.348,67	R\$ 1.348,67	R\$ 1.348,67	R\$ 1.348,67
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.527,26	R\$ 1.527,26			
3	EDIFICAÇÕES EXISTENTES	R\$ 62.092,22	R\$ 11.266,63	R\$ 11.004,19	R\$ 10.092,70	R\$ 29.728,70
4	AMPLIAÇÃO	R\$ 87.247,48	R\$ 12.495,81	R\$ 32.033,04	R\$ 30.153,00	R\$ 12.565,63
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 302,63				R\$ 302,63
Total mensal			R\$ 26.638,37	R\$ 44.385,90	R\$ 41.594,37	R\$ 43.945,63
					Total obra	R\$ 156.564,27