



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/PI

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da SR/PF/PI				LOCAL: TERESINA/PI		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: NOVEMBRO/2020			24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL. (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)											
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)	cj	20,00%	590.249,39	118.049,88	48	118.049,88									
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	cj	30,00%	590.249,39	177.074,82	72			177.074,82							
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj	30,00%	590.249,39	177.074,82	96						177.074,82				
4	ETAPA 04 (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	cj	20,00%	590.249,39	118.049,88	24									118.049,88	
	Total sem BDI (R\$)				590.249,39		118.049,88		177.074,82			177.074,82			118.049,88	
	BDI	%	21,25%		125.427,94		25.085,59		37.628,38			37.628,38			25.085,59	
	Total Geral com BDI (R\$)				715.677,33		143.135,47		214.703,20			214.703,20			143.135,47	