



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GTED/SELOG/SR/PF/AM

ANEXO V  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga/AM				LOCAL: TABATINGA/AM		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: SETEMBRO/2021						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL. (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)		30	60	90	120
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura, Estudo de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias, topografia e sondagem)	cj	10,00%	174.868,41	17.486,84	60	17.486,84			
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio para aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	cj	20,00%	174.868,41	34.973,68	90		34.973,68		
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj	30,00%	174.868,41	52.460,52	120			52.460,52	
4	ETAPA 04 (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	cj	40,00%	174.868,41	69.947,36	30				69.947,36
Total sem BDI (R\$)					174.868,41		17.486,84	34.973,68	52.460,52	69.947,36
BDI %				22,23%	38.866,54		3.886,65	7.773,31	11.659,96	15.546,62
Total Geral com BDI (R\$)					213.734,95		21.373,49	42.746,99	64.120,48	85.493,98