



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA FEDERAL

PROCESSO Nº 08211.006149/2019-47

MODERNIZAÇÃO CESSNA GRAND CARAVAN PR-AAB E PR-AAC

ANEXO IV

Mês/Serviço	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020
Remoção de Célula para Pintura e Cablagem	PR-AAB				PR-AAC				
Cablagem de Aviônicos	PR-AAB	PR-AAB			PR-AAC	PR-AAC			
Pintura / Cura de Revestimento		PR-AAB				PR-AAC			
Instalação de Sistema de Climatização de Cabine			PR-AAB	PR-AAB			PR-AAC	PR-AAC	
Instalação de Aviônicos			PR-AAB	PR-AAB			PR-AAC	PR-AAC	
Reforma de Poltronas				PR-AAB				PR-AAC	
Testes de solo / Teste em voo					PR-AAB				PR-AAC
Recebimento Provisório / Recebimento Definitivo					PR-AAB				PR-AAC

**Obs<sup>1</sup>.**: Os serviços de “Remoção de Célula para Pintura e Cablagem”, “Cablagem de Aviônicos” e “Pintura / Cura de Revestimento” constituem a **primeira fase** do projeto de modernização, e serão pagas de forma antecipada, nos termos do subtópico 16.1 do Termo de Referência, mediante prestação de garantia efetiva, idônea e suficiente para a cobertura do montante antecipado a título de pagamento.

**Obs<sup>2</sup>.**: Os serviços de “Instalação de Sistema de Climatização de Cabine”, “Instalação de Aviônicos” e “Reforma de Poltronas” constituem a **segunda fase** do projeto de modernização, e seu pagamento ocorrerá tão somente quando da finalização dos Testes de Solo e em Voo, e de seu recebimento definitivo pelo Fiscal do Contrato.

**Obs<sup>3</sup>.**: As disposições acima são aplicáveis às aeronaves **PR-AAB** e **PR-AAC**. Qualquer alteração referente ao cronograma de execução será informada pelo Fiscal do Contrato à empresa contratada, e todos os ajustes de ordem técnica que alterem o cronograma de execução de forma significativa deverá ser acordado entre o Fiscal do Contrato e o preposto da empresa contratada, registradas as alterações em livro de assentamento próprio.