



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos, na plataforma BIM, da nova sede da DPF/CXS/PF				LOCAL: CAXIAS DO SUL/RS		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: JUNHO/2022			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)												
1	ETAPA 01	cj	100,00%	57.579,83	57.579,83	30	57.579,83										
	(Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Sondagem Geotécnica)																
1	ETAPA 02	cj	20,00%	258.684,24	51.736,85	60	51.736,85										
	(Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)																
2	ETAPA 03	cj	30,00%	258.684,24	77.605,27	90			77.605,27								
	(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)																
3	ETAPA 04	cj	30,00%	258.684,24	77.605,27	90							77.605,27				
	(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj															
4	ETAPA 05	cj	20,00%	258.684,24	51.736,85	60										51.736,85	
	(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)																
	Total sem BDI (R\$)				316.264,07		109.316,68		77.605,27				77.605,27			51.736,85	
	BDI	%	21,54%		68.110,21		23.542,29		16.712,97				16.712,97			11.141,98	
	Total Geral com BDI (R\$)				384.374,27		132.858,97		94.318,24				94.318,24			62.878,83	