



Obra:

Centro de Treinamento e Área de Convivência SR/PF/ES

PERÍODO

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

180 dias

VALOR (CUSTO + BDI)

R\$ 99.871,97

R\$ 427.995,39

R\$ 495.129,14

R\$ 368.519,69

R\$ 261.480,10

R\$ 87.490,16

VALOR ACUMULADO (CUSTO + BDI)

R\$ 99.871,97

R\$ 527.867,36

R\$ 1.022.996,50

R\$ 1.391.516,19

R\$ 1.652.996,28

R\$ 1.740.486,44

%

%

%

%

%

%

5,74%

24,59%

28,45%

21,17%

15,02%

5,03%

% ACUM.

% ACUM.

% ACUM.

% ACUM.

% ACUM.

% ACUM.

5,74%

30,33%

58,78%

79,95%

94,97%

100,00%

Valores dos serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BDI		CUSTO	BDI	VALOR						
Item	Descrição	TOTAL	R\$ 1.417.569,08	R\$ 322.917,36	R\$ 1.740.486,47					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCEIRO	R\$ 63.726,43	R\$ 14.752,67	R\$ 78.479,10	R\$ 47.087,46	R\$ 6.278,33	R\$ 6.278,33	R\$ 6.278,33	R\$ 6.278,33
		%		4,51%		60,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	FINANCEIRO	R\$ 74.958,54	R\$ 17.352,90	R\$ 92.311,44	R\$ 15.385,23	R\$ 15.385,24	R\$ 15.385,24	R\$ 15.385,24	R\$ 15.385,24
		%		5,30%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	FINANCEIRO	R\$ 41.313,27	R\$ 9.564,02	R\$ 50.877,29	R\$ 17.807,05	R\$ 17.807,05	R\$ 10.175,46	R\$ 2.543,86	R\$ 1.526,32
		%		2,92%		35,00%	35,00%	20,00%	5,00%	3,00%
4	INFRAESTRUTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA	FINANCEIRO	R\$ 50.341,48	R\$ 11.654,05	R\$ 61.995,53	R\$ 0,00	R\$ 37.197,32	R\$ 24.798,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%		3,56%		0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
5	ESTRUTURA METÁLICA E LSF	FINANCEIRO	R\$ 212.504,18	R\$ 49.194,72	R\$ 261.698,90	R\$ 0,00	R\$ 157.019,34	R\$ 104.679,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%		15,04%		0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
6	COBERTURA	FINANCEIRO	R\$ 110.171,03	R\$ 25.504,59	R\$ 135.675,62	R\$ 0,00	R\$ 81.405,37	R\$ 54.270,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%		7,80%		0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA	FINANCEIRO	R\$ 79.459,59	R\$ 18.394,89	R\$ 97.854,48	R\$ 9.785,45	R\$ 48.927,24	R\$ 29.356,34	R\$ 9.785,45	R\$ 0,00
		%		5,62%		10,00%	50,00%	30,00%	10,00%	0,00%
8	PAREDES E VEDAÇÕES	FINANCEIRO	R\$ 159.265,57	R\$ 36.869,97	R\$ 196.135,54	R\$ 9.806,78	R\$ 39.227,11	R\$ 78.454,22	R\$ 39.227,11	R\$ 19.613,55
		%		11,27%		5,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%
9	ESQUADRIAS	FINANCEIRO	R\$ 81.356,52	R\$ 18.834,03	R\$ 100.190,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.028,58	R\$ 70.133,39	R\$ 10.019,06
		%		5,76%		0,00%	0,00%	15,00%	70,00%	10,00%
10	REVESTIMENTOS	FINANCEIRO	R\$ 198.396,95	R\$ 45.928,89	R\$ 244.325,84		R\$ 12.216,29	R\$ 97.730,34	R\$ 97.730,34	R\$ 24.432,58
		%		14,04%		0,00%	5,00%	40,00%	40,00%	10,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FINANCEIRO	R\$ 28.062,62	R\$ 6.496,49	R\$ 34.559,11		R\$ 3.455,91	R\$ 12.095,69	R\$ 13.823,64	R\$ 3.455,91
		%		1,99%		0,00%	10,00%	35,00%	40,00%	10,00%
12	LOUÇAS E METAIS	FINANCEIRO	R\$ 28.460,00	R\$ 6.588,49	R\$ 35.048,49		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.524,25	R\$ 14.019,40
		%		2,01%		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%
13	PINTURAS	FINANCEIRO	R\$ 41.466,08	R\$ 9.599,40	R\$ 51.065,48		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.532,74	R\$ 20.426,19
		%		2,93%		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FINANCEIRO	R\$ 73.979,11	R\$ 16.782,79	R\$ 90.761,90		R\$ 9.076,19	R\$ 31.766,67	R\$ 36.304,76	R\$ 9.076,19
		%		5,21%		0,00%	10,00%	35,00%	40,00%	10,00%
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO	FINANCEIRO	R\$ 93.957,24	R\$ 16.844,62	R\$ 110.801,86		R\$ 0,00	R\$ 5.540,09	R\$ 5.540,09	R\$ 94.181,58
		%		6,37%		0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	85,00%
16	COMPLEMENTOS	FINANCEIRO	R\$ 77.711,46	R\$ 17.990,20	R\$ 95.701,66		R\$ 0,00	R\$ 9.570,17	R\$ 28.710,50	R\$ 43.065,75
		%		5,50%		0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	45,00%
17	SERVIÇOS FINAIS	FINANCEIRO	R\$ 2.439,02	R\$ 564,64	R\$ 3.003,66		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%		0,17%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%