

POLÍCIA FEDERAL

BASE FICCO SR/PF/MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		6º ETAPA		7º ETAPA		8º ETAPA	
		C/ BDI		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 82.477,82	14,99%	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73	12,50%	R\$ 10.309,73
1.2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.888,03	0,69%	30,00%	R\$ 566,41	70,00%	R\$ 1.321,62												
2	ALVENARIA	R\$ 908,56	0,33%			50,00%	R\$ 454,28	50,00%	R\$ 454,28										
3	DIVISÓRIA	R\$ 361,29	0,13%	100,00%	R\$ 361,29														
4	RECUPERAÇÃO DE GRADIL DE JANELA	R\$ 842,99	0,31%									100,00%	R\$ 842,99						
5	UMIDADE ASCENDENTE	R\$ 1.033,00	0,38%	10,00%	R\$ 103,30	20,00%	R\$ 206,60	20,00%	R\$ 206,60	15,00%	R\$ 154,95	15,00%	R\$ 154,95	10,00%	R\$ 103,30	10,00%	R\$ 103,30		
6	TELHADO	R\$ 1.942,52	0,71%					100,00%	R\$ 1.942,52										
7	PORTAS	R\$ 21.950,87	7,98%									50,00%	R\$ 10.975,44			50,00%	R\$ 10.975,44		
8	RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA	R\$ 31.017,26	11,28%															100,00%	R\$ 31.017,26
9	PINTURA	R\$ 91.894,19	33,41%															100,00%	R\$ 91.894,19
10.1	CABEAMENTO	R\$ 20.350,10	7,41%	25,00%	R\$ 5.087,53	25,00%	R\$ 5.087,53	25,00%	R\$ 5.087,53	25,00%	R\$ 5.087,53								
10.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES	R\$ 3.732,28	1,36%	25,00%	R\$ 933,07	25,00%	R\$ 933,07	25,00%	R\$ 933,07	25,00%	R\$ 933,07								
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 7.212,59	2,62%			50,00%	R\$ 3.606,30			50,00%	R\$ 3.606,30								
10.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 8.497,05	3,09%			16,67%	R\$ 1.416,18	16,67%	R\$ 1.416,18	16,67%	R\$ 1.416,18	16,67%	R\$ 1.416,18	16,67%	R\$ 1.416,18	16,67%	R\$ 1.416,18		
10.5	LUMINÁRIAS	R\$ 4.235,17	1,52%			16,67%	R\$ 705,86	16,67%	R\$ 705,86	16,67%	R\$ 705,86	16,67%	R\$ 705,86	16,67%	R\$ 705,86	16,67%	R\$ 705,86		
10.6	REMOÇÕES	R\$ 2.638,85	0,96%			16,67%	R\$ 439,81	16,67%	R\$ 439,81	16,67%	R\$ 439,81	16,67%	439,81	16,67%	R\$ 439,81	16,67%	R\$ 439,81		
11	INSTALAÇÕES DE REDES DE COMUNICAÇÃO	R\$ 35.287,77	12,83%			16,67%	R\$ 5.881,30	16,67%	R\$ 5.881,30	16,67%	R\$ 5.881,30	16,67%	5.881,30	16,67%	R\$ 5.881,30	16,67%	R\$ 5.881,30		
	TOTAL SEM BDI		100,00%																
	TOTAL COM BDI	R\$ 316.270,34		5,49%	R\$ 17.361,32	9,60%	R\$ 30.362,26	8,66%	R\$ 27.376,86	9,02%	R\$ 28.534,71	9,72%	R\$ 30.726,24	9,96%	R\$ 18.856,17	9,43%	R\$ 29.831,60	42,12%	R\$ 133.221,18
TOTAL ACUMULADO				5,49%	17.361,32	15,09%	47.723,58	23,75%	75.100,44	32,77%	103.635,15	42,48%	134.361,39	48,45%	153.217,56	57,88%	183.049,16	100,00%	316.270,34