



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/MG

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para conclusão da nova sede da DPF/JFA/MG				LOCAL: JUIZ DE FORA/MG		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: JULHO/2023			30	60	90	120	150	180	210	240
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)									
1	ETAPA 01	cj	20,00%	163.980,13	32.796,03	60	32.796,03							
	(Levantamento serviços executados; Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias, indicando as correções e ajustes necessários)													
2	ETAPA 02	cj	30,00%	163.980,13	49.194,04	60			49.194,04					
	(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a reapresentação na Prefeitura, com sua nova Aprovação, caso seja necessário; Modelagem da Estrutura e Fundações; Modelagem do Projeto de Incêndio com sua reapresentação no Corpo de Bombeiros e emissão de novo PSCIP aprovado; Modelagem inicial das demais instalações com pontos definidos e ajustes necessários)													
3	ETAPA 03	cj	30,00%	163.980,13	49.194,04	60					49.194,04			
	(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com todos os ajustes, complementações e dimensionamento necessários e sua finalização, bem como o projeto de muros, muro arrimo, cercamentos, ETE e paisagismo, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj												
4	ETAPA 04	cj	20,00%	163.980,13	32.796,03	60								32.796,03
	(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos - pranchas completas do projeto executivo; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)													
	Total sem BDI (R\$)				163.980,13		32.796,03		49.194,04		49.194,04		32.796,03	
	BDI	%	23,90%		39.198,82		7.839,76		11.759,65		11.759,65		7.839,76	
	Total Geral com BDI (R\$)				203.178,95		40.635,79		60.953,68		60.953,68		40.635,79	