



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/DF

ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para construção de Centro de Treinamento Policial na sede atua da DPF/PHB/PI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO 01 - 45 DIAS	MEDIÇÃO 02 - 45 DIAS	MEDIÇÃO 03 - 30 DIAS
1.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para construção de Centro de Treinamento Policial na sede atual da DPF/PHB/PI				
1.1	ETAPA 1.1	R\$ 13.204,29	30%	0%	0%
	(Modelagem da Arquitetura, Modelagem da estrutura (finalização dos projetos de formas), Modelagem do Projeto de Incêndio, Relatório de Premissas de todas as disciplinas		13.204,29	0,00	0,00
1.2	ETAPA 1.2	R\$ 13.204,29	0%	30%	0%
	Detalhamentos de arquitetura, detalhamentos de estrutura; finalização dos projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização e incêndio, inclusive aprovação no CBM e concessionárias		0,00	13.204,29	0,00
1.3	ETAPA 1.3	R\$ 17.605,72	0%	0%	40%
	Documentação Técnica, contendo: caderno de encargos e especificações técnicas, planilha orçamentária analítica e sintética onerada e desonerada, cronograma físico-financeiro, curvas ABC, composições de custos, levantamento de quantitativos, planilha de cálculo de BDI, mapa de cotações e fornecedores, ARTs e maquete virtual		0,00	0,00	17.605,72
	% ITEM:	100%	30%	60%	100%
	TOTAL (R\$):	R\$ 44.014,30	13.204,29	26.408,58	44.014,30