



Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de				LOCAL: ARAGUAÍNA/TO		PRAZO POR ETAPA (DIAS)	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: Maio/2022			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)													
1	ETAPA 01	1	20,00%	281.347,49	56.269,50	30	56.269,50											
	(Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)																	
2	ETAPA 02	1	30,00%	281.347,49	84.404,25	45	84.404,25											
	(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)																	
3	ETAPA 03	1	30,00%	281.347,49	84.404,25	75	84.404,25											
	(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)																	
4	ETAPA 04	1	20,00%	281.347,49	56.269,50	30	56.269,50											
	(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)																	
Total sem BDI (R\$)					281.347,49		56.269,50	84.404,25		84.404,25			56.269,50					
Total do BDI (19,96%)					56.170,69		11.234,14	16.851,21		16.851,21			11.234,14					
Total Geral com BDI (R\$)					337.518,18		67.503,64	101.255,45		101.255,45			67.503,64					