



Obra:  
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)



ORÇAMENTO RESUMIDO - NOVA SEDE DA SR/PF/PI				
Item	Descrição		Total	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% Executado		6,92%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.977.154,52	R\$ 4.977.154,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	% Executado		5,19%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.734.878,59	R\$ 3.734.878,59
3	IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	% Executado		22,48%
		Financeiro (R\$)	R\$ 16.164.491,16	R\$ 16.164.491,16
4	INFRAESTRUTURA	% Executado		6,08%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.373.854,81	R\$ 4.373.854,81
5	SUPERESTRUTURA	% Executado		4,16%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.992.259,94	R\$ 2.992.259,94
6	PAREDES/DIVISÓRIAS/CAIXA DE ESCADA	% Executado		7,60%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.462.518,81	R\$ 5.462.518,81
7	COBERTURA	% Executado		2,65%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.905.566,97	R\$ 1.905.566,97
8	ESQUADRIAS	% Executado		6,60%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.745.352,65	R\$ 4.745.352,65
9	PISOS INTERNOS	% Executado		5,98%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.301.180,89	R\$ 4.301.180,89
10	REVESTIMENTO DE PAREDE/FACHADA	% Executado		6,62%
		Financeiro (R\$)	R\$ 4.761.707,70	R\$ 4.761.707,70
11	FORRO	% Executado		1,34%
		Financeiro (R\$)	R\$ 962.247,35	R\$ 962.247,35
12	PINTURA	% Executado		0,72%
		Financeiro (R\$)	R\$ 521.318,87	R\$ 521.318,87
13	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	% Executado		2,32%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.670.676,06	R\$ 1.670.676,06
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	% Executado		0,44%
		Financeiro (R\$)	R\$ 315.518,43	R\$ 315.518,43
15	PPCIP/SDAI	% Executado		1,17%
		Financeiro (R\$)	R\$ 838.551,82	R\$ 838.551,82
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	% Executado		1,16%
		Financeiro (R\$)	R\$ 831.838,21	R\$ 831.838,21
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	% Executado		1,83%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.318.496,27	R\$ 1.318.496,27
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% Executado		2,77%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.992.337,12	R\$ 1.992.337,12
19	SPDA/LÓGICA/CFTV/CONTROLE DE ACESSO/INSTALAÇÕES ESPECIAIS	% Executado		2,10%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.509.969,74	R\$ 1.509.969,74
20	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	% Executado		11,73%
		Financeiro (R\$)	R\$ 8.434.253,73	R\$ 8.434.253,73
21	FINALIZAÇÃO DE OBRA	% Executado		0,14%
		Financeiro (R\$)	R\$ 103.837,13	R\$ 103.837,13
TOTAL R\$			R\$ 71.918.010,75	R\$ 71.918.010,75
TOTAL ACUMULADO R\$				