

**Obra**  
**Elaboração de projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES**

**Bancos**  
**SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo**

**B.D.I.**  
**0,0%**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES	100,00% 51.000,00	10% 5.100,00	20% 10.200,00	35% 17.850,00	35% 17.850,00
1.1	Levantamentos, vistorias e diagnósticos	100,00% 5.100,00	100,00% 5.100,00			
1.1.1	Etapa de execução do processo de contratação de empresa para execução de projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES	100,00% 5.100,00	100,00% 5.100,00			
1.2	Pré-projeto da solução e estimativa de custos inicial	100,00% 10.200,00		100,00% 10.200,00		
1.2.1	Etapa de execução do processo de contratação de empresa para execução de projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES	100,00% 10.200,00		100,00% 10.200,00		
1.3	Elaboração do Projeto Executivo	100,00% 17.850,00			100,00% 17.850,00	
1.3.1	Etapa de execução do processo de contratação de empresa para execução de projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES	100,00% 17.850,00			100,00% 17.850,00	
1.3	Orçamento, cronograma e entrega final	100,00% 17.850,00				100,00% 17.850,00
1.3.1	Etapa de execução do processo de contratação de empresa para execução de projeto executivo e demais documentos técnicos necessários ao desmonte da estrutura metálica anexa ao heliponto da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo – SR/PF/ES	100,00% 17.850,00				100,00% 17.850,00
Porcentagem			10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
Custo			5.100,00	10.200,00	17.850,00	17.850,00
Porcentagem Acumulado			10,00%	30,00%	65,00%	100,0%
Custo Acumulado			5.100,00	15.300,00	33.150,00	51.000,00