



ANEXO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa para elaboração de Projetos Básico e Executivo para a instalação de controle de acesso e CFTV da SR/PF/RR				LOCAL:		PRAZO POR ETAPA	PRAZO (DIAS)		
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA:			20	40	60
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL. (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)				
1.0	Contratação dos projetos básicos e executivos para a instalação do sistema de CFTV para a SR/PF/RR, incluso infraestrutura								
1.1	ETAPA 1.1	1	30,00%	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	20			
	Modelagem dos Projetos, consultoria para o sistema e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias						R\$ 12.000,00		
1.2	ETAPA 1.2	1	30,00%	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	20			
	Finalização da Modelagem de Projetos para a Aprovação da Fiscalização, com sua aprovação; Consultoria para a execução do sistema, detalhando em relatórios e cadernos, Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; (considerando o sistema como todo, incluso infraestrutura de interligação entre os pontos e entre as alimentações)							R\$ 12.000,00	
1.3	ETAPA 1.3	1	40,00%	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	20			
	(Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; Planilha Orçamentária; Cronograma; Curva ABC; Composições de Custos; Memorial de Cálculo e Quantitativos; mapa de cotações; Memorial de Cálculo e Quantitativos; Cálculo da composição do BDI onerado - desonerado e escolha da melhor opção; emissão de ART/RRT de projeto; estudo de impacto ambiental na implantação do sistema; Plotagem e entrega das pranchas)								R\$ 16.000,00
Total Geral (R\$)							R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 16.000,00
R\$ 40.000,00									