



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/RR

ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para a reforma do Posto Avançado de Bonfim/RR				LOCAL: BOA VISTA/RR		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: MARÇO/2026			15	30	45	60	75	90	105	120
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)									
1	ETAPA 01 Diagnóstico, Estudos Preliminares (EP), Anteprojetos, Modelagem da Arquitetura, Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias.	cj	20,00%	99.613,01	19.922,60	30	19.922,60							
2	ETAPA 02 Finalização da Modelagem de Arquitetura, com sua Aprovação nos órgãos competentes; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; Relatórios de compatibilizações e Modelagem Preliminar de Estrutura e complementares.	cj	30,00%	99.613,01	29.883,90	30		29.883,90						
3	ETAPA 03 Confecção de parte do Projeto Básico e do Projeto Executivo: Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários, Relatórios de Compatibilizações, quadros, listas e demais documentações das especialidades.	cj	30,00%	99.613,01	29.883,90	30				29.883,90				
4	ETAPA 04 Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Maquete Eletrônica Virtual (imagens e vídeos renderizados), Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curvas ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos e etc.; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.	cj	20,00%	99.613,01	19.922,60	30							19.922,60	
Total sem BDI (R\$)					99.613,01		19.922,60	29.883,90	29.883,90	19.922,60				
BDI				%	24,86%		4.953,04	7.429,56	7.429,56	4.953,04				
Total Geral com BDI (R\$)					124.378,21		24.875,64	37.313,46	37.313,46	24.875,64				