



- Acompanhamento Físico-financeiro de Obras e Serviços de Engenharia
- Gestão de Contrato de Prestação de Serviços

Módulo de Acompanhamento Físico-financeiro de Obras e Serviços de Engenharia



Objetivos

- ✓ Monitorar de todo o processo de um projeto de obras ou serviços de engenharia, apresentado por estados e municípios, dos instrumentos convênios e contratos de repasses operacionalizados no SICONV;
- ✓ Permitir que estados e municípios apresentem o projeto básico e de engenharia diretamente no Sistema, desde as planilhas orçamentárias, quadro de composição de investimento, etc, até os respectivos boletins de medições na fase de execução dos instrumentos;
- ✓ Dar celeridade a todo o processo de execução da obra ou serviço de engenharia, reduzindo o prazo de execução do objeto pactuado;
- ✓ Acompanhamento físico-financeiro *on-line* dos instrumentos operacionalizados no SICONV.

Entregas do Projeto – Acompanhamento e Fiscalização de Obras

PRODUÇÃO	HOMOLOGADAS	PROGRAMADAS
<ul style="list-style-type: none">Dados Básicos e Quadro de Composição de Investimento (QCI)Planilhas Orçamentárias (PO)Cronograma Físico-Financeiro (CFF)Planilha de Levantamento Quantitativo (PLQ)AnexosQuadro ResumoIntegração SINAPI <p>FEVEREIRO </p>	<ul style="list-style-type: none">Cadastro de Responsáveis Técnicos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)Projeto SocialLaudo de Análise do Empreendimento (LAE)Laudo de Análise Social (LAS)Anexos qualificados <p>MAIO </p>	<ul style="list-style-type: none">Aceite da Fase de Análise da Documentação OrçamentáriaEmissão da Síntese do Projeto Aprovado (SPA)Fase de Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VRPL)ReprogramaçãoEmissão da Autorização de Início de Objeto (AIO)Cadastro e Ateste do Boletim de Medição (BM)Cadastro e Ateste da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE)Inclusão de Documento de Liquidação ou Nota Fiscal <p>JUL-OUT </p>

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

VISÃO GERAL – PROJETO BÁSICO

[Voltar](#)

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFR

Projeto Social

LAE

Quadro Resumo

Número da Proposta:

115 / 2018

Número do contrato de repasse:

Programa:

2011320180010 - Programa - Teste - Neyliane - CR

Objeto:

este - Recupera proposta da Instituição Mandatária

Proponente:

SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

UF:

PB

Valor Global:

R\$ 250.000,00

Repasse:

R\$ 200.000,00

Contrapartida:

R\$ 50.000,00

Percentual Mínimo Contrapartida:

0%

Mandatária:

BANCO DO BRASIL S/A

Apelido do Empreendimento: *

RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2

Situação dos Documentos Orçamentários:

Em Complementação

SALVAR



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos **Anexos** Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Projeto Social LAE Quadro Resumo

**ANEXOS
CATEGORIZADO**

ADICIONAR

Descrição ▲	Tipo ⇅	Data de Envio ⇅	Enviado por ⇅	Perfil ⇅	Nome do arquivo ⇅	Ações
ART - Neyliane Moreno	ART / RRT	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	ART.pdf	   
Curriculo Social	Curriculo do Responsável Social	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	ART OBRA.jpg	   
Diagnostico	Diagnóstico PTS	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	siconv erro.pdf	   
Metodologia PTS	Metodologia do PTS	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	TR Itu - 829173.pdf	   



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL










Voltar

Dados Básicos Anexos **Responsável Técnico** Documentação Complementar QCI PO/CFF Projeto Social LAE Quadro Resumo

ART









ADICIONAR

Responsável Técnico

CPF ⇅	Nome ⇅	Atividade ⇅	CREA/CAU ⇅	Ações
111.111.111-11	Neyliane Moreno - Arquiteto	Arquitetura	321	  
222.222.222-22	Neyliane Moreno - Engenharia	Engenharia	123	  
333.333.333-33	Neyliane Moreno - Trabalho Social	Trabalho Social		  

ADICIONAR

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RRT ⇅	Data Emissão ⇅	Tipo	Responsável Técnico ⇅	Arquivo ⇅	Ações
321	03/05/2018	Projeto / Orçamento / Execução / Fiscalização / Cronograma	Neyliane Moreno - Arquiteto	ART.pdf	   
321	03/05/2018	Projeto / Orçamento / Execução / Fiscalização / Cronograma	Neyliane Moreno - Engenharia	ART.pdf	   



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFE

Projeto Social

LAE

Quadro Resumo

Número do documento: *

Orgão emissor: *

Data emissão: *

Data de validade: *

Tipo: *

Manifesto ambiental:

Anexo: *

Manifesto Ambiental

Outorga

Autorização

Declaração

ADICIONAR

POR TIPO

Data seleção

Meta selecionada

Ações

Nenhum registro encontrado.

VOLTAR

SALVAR



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar **QCI** PO/CFR Projeto Social LAE Quadro Resumo

**QUADRO DE
COMPOSIÇÃO DE
INVESTIMENTO**

ADICIONAR

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repass	Contrapartida	Total	Ações
1	- PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		2.597,65	M2		R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	 
1.1		RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2	Em Complementação			1	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	 
2	- TRABALHO SOCIAL	PROJETO DE TRABALHO		1,00	Nº FAM		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	 
2.1		DETALHAMENTO DO PTS	Em Complementação			2	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	 
2.2		PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - ETAPA 1	Em Elaboração			3	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	 
2.3		PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - ETAPA 2	Em Elaboração			4	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	 
Total Geral:							R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018

 **DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**
01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

**PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA**

[Voltar](#)

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE** Projeto Social LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

[VOLTAR](#)

Submeta: *

1.1 - RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2

Total Submeta (QCI):

R\$ 200.000,00

Total Submeta (PO):

R\$ 200.000,00

Previsão Início da Obra: *

06/2018

Duração da Obra (meses): *

10

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *

11/2017

Desonerado: *

Sim

Localidade: *

PB

Responsável Técnico PO

ART/RRT: *

Responsável:

-

[ADICIONAR](#)



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018

Voltar



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFE

Projeto Social

LAE

Quadro Resumo

Projeto Social - PTS

Projeto de Trabalho Social

1. Dados da intervenção do Projeto Social

Localização da área de intervenção: *

1000 caracteres restantes.

Objeto da Intervenção Física: *

2000 caracteres restantes.

Caracterização da área de intervenção: *

**PROJETO DE
TRABALHO SOCIAL**



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFP Projeto Social **LAE** Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1482 caracteres restantes.

1.3 - A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc)? *

1.4 - Comentários

1500 caracteres restantes.

**LAUDO DE
ANÁLISE DE
ENGENHARIA**

2. Titularidade da área de Intervenção

Não se Aplica

2.1 - A descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada? *

2.2 - A área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada? *

2.3 - Informar documento de titularidade apresentado: *

Ex.: Rgi, livro X, cartório YYY

2.4 - Comentários



Rede Siconv

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Projeto Social LAE **Quadro Resumo**

Considerações:

HISTÓRICO

ENVIAR PARA ANÁLISE

Histórico de Comunicações

Data/Hora	Evento	Responsável	Considerações	Situação
04/05/2018 15:09:52	Em Complementação	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Em Complementação
04/05/2018 15:08:56	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente	317.648.431-34 JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA	Solicitação de Complementação para Convenente 2	Solicitada Complementação
04/05/2018 15:01:24	Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	317.648.431-34 JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA		Em Análise
04/05/2018 15:01:19	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Enviada para Análise
04/05/2018 14:57:28	Em Complementação	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Iniciando a complementação pelo convenente	Em Complementação
04/05/2018 14:55:25	Solicitação de Complementação pela Mandatária/Concedente	317.648.431-34 JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA	Solicitação de Complementação para Convenente	Solicitada Complementação
04/05/2018 14:53:46	Emitir LAS PTS	317.648.431-34 JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA		Em Análise
03/05/2018 16:29:30	Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	317.648.431-34 JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA		Em Análise
03/05/2018 16:19:17	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	269.255.753-00 JOSE MARIO BEZERRA MORENO		Enviada para Análise



Rede Siconv

Gestão de Contrato de Prestação de Serviços

Instrução Normativa nº 02/2018





Objetivos

O projeto de software de Gestão do Contrato de Prestação de Serviço - CPS do SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) surgiu a partir da necessidade de se ter um processo de gestão transparente, compartilhado, padronizado e automatizado dos contratos de prestação de serviços celebrados entre a União e as Instituições Mandatárias, tendo como respaldo normativo a Instrução Normativa MP nº 2, de 24 de Janeiro de 2018.

Principais Funcionalidades:

- ✓ Cadastro único dos contratos de prestação de serviços;
- ✓ Documento de cobrança;
- ✓ Geração de relatórios analíticos;
- ✓ Análise de indicador de qualidade;
- ✓ Registro do pagamento;
- ✓ Alterações do CPS;

Entregas do Projeto – Gestão de Contrato de Prestação de Serviços

IMPLEMENTAÇÃO	PROGRAMADAS	
<ul style="list-style-type: none">• Dados Gerais (Apenas código e vigência)• Consultar CPS (sem filtros)• Cadastrar CPS – EGT• Criar Serviço 3.1 - Análise do Plano de Trabalho• BATCH - Gerar Relatórios de Cobrança• Cadastrar CPS - Documento de Cobrança (Elaborar Relatório de Cobrança)• Gerar Relatório Analítico• Exportar Relatório Analítico – CSV	<ul style="list-style-type: none">• Justificar Glosa• Analisar Indicador de Qualidade (IMR)• Enviar Documento de Cobrança Para Análise• Receber Solicitação de Análise do Documento de Cobrança• Aceitar Documento de Cobrança• Consultar Contratos de Repasse Vinculados• Registrar Pagamento• Incluir TA• Incluir Apostilamento• Solicitar Retificação do Documento De Cobrança• Retificar Documento de Cobrança• Consultar Histórico de Alteração Do CPS• Notificar Necessidade de Reajustamento Do CPS• Realizar Reajustamento do CPS	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar Recurso ao Concedente• Analisar Recurso (Concedente)• Rejeitar Recurso• Relatórios de Painéis Gerenciais• Consultar Programas Cadastrados (Por Ano)• Consultar Contratos de Repasse para Migração• Subrogar Contrato de Repasse Vinculado• Acesso a Todas as Funcionalidades• Rescindir CPS• Subrogar CPS• Cadastrar Gestores Do CPS• Concluir CPS• Registrar Ação Judicial• Aceitar Documento de Cobrança Parcial• Solicitar Recurso (CCAF)• Registrar Decisão (CCAF)• Registrar Outros Débitos Ou Créditos
<p>JUNHO </p>	<p>JULHO</p>	<p>AGOSTO </p>

Contrato de Prestação de Serviços - CPS



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Consultar CPS

Relação de CPS

ADICIONAR

Número do CPS	Órgão Concedente	Versão	Situação	Início de Vigência	Término de Vigência	--
002/2018	20113-MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO	001	Ativo	01/06/2018	01/06/2021	
001/2018	44000-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	001	Enviado para Ciência	01/01/2018	01/01/2021	
001/2018	53000-MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	001	Ativo	01/02/2018	01/02/2021	
001/2018	20202-FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	001	Ativo	01/01/2018	01/01/2021	
001/2018	20801-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO/MP	001	Ativo	01/02/2018	01/02/2021	
001/2018	36000-MINISTERIO DA SAUDE	001	Ativo	01/03/2018	01/03/2021	
001/2018	56000-MINISTERIO DAS CIDADES	001	Ativo	01/04/2018	01/04/2021	

Contrato de Prestação de Serviços - CPS



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cadastrar CPS

[Voltar](#)

Versão: 001 Situação: Ativo

DADOS GERAIS

EGT

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do CPS

Código do CPS

002

Ano

/ 2018

Número do Processo

65464.654654/6546-54

Contratante

Órgão Superior

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Órgão Concedente

20113-MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Contratada

Instituição Mandatária

25220-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Rede Siconv

Contrato de Prestação de Serviços - CPS

Início de Vigência

01/06/2018

Término de Vigência

01/06/2021

**DADOS GERAIS DO
CPS**

Publicação do Resumo no DOU

Seção

1

Página

1

Data da Publicação

01/06/2018

Número do Processo

23123.123123/1232-13

Dados Orçamentários

Valor Total do Contrato

5.000.000,00

UASG

1

Programa de Trabalho

1

Ação Orçamentária

1

Fonte

1

Contrato de Prestação de Serviços - CPS



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cadastrar CPS

Voltar

Versão: 001 Situação: Ativo

DADOS GERAIS

EGT

DOCUMENTO DE COBRANÇA

EGT – EVENTO
GERADOR DE
TARIFA

NÍVEIS DE
SERVIÇOS

EGT - Serviços Ordinários

	Descrição	Qty.	Níveis (Custo Unitário)						
			I	II	III - A	III - B	III - C	IV	V
<input checked="" type="checkbox"/>	EGT1 - Análise do Plano de Trabalho	5	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<input type="checkbox"/>	EGT2 - Contratação		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<input type="checkbox"/>	EGT3 - Análise		3.100,00 + 1,8%	8.100,00 + 1,6%	17.900,00 + 1,2%	50.300,00 + 1,0%	173.000,00 + 0,8%	1.900,00 + 0,9%	3.800,00 + 0,7%
<input type="checkbox"/>	EGT4 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório		2.200,00 + 0,9%	6.500,00 + 0,8%	12.800,00 + 0,6%	33.000,00 + 0,5%	110.700,00 + 0,4%	1.400,00 + 0,4%	2.600,00 + 0,4%
<input type="checkbox"/>	EGT5 - Acompanhamento até 60%		3.700,00 + 0,9%	14.800,00 + 0,8%	44.300,00 + 0,9%	102.500,00 + 0,5%	308.700,00 + 0,3%	1.400,00 + 0,3%	3.100,00 + 0,3%
<input type="checkbox"/>	EGT6 - Acompanhamento até 100%		2.700,00 + 0,7%	11.100,00 + 0,6%	31.300,00 + 0,5%	91.600,00 + 0,4%	275.700,00 + 0,2%	900,00 + 0,3%	1.800,00 + 0,2%
<input type="checkbox"/>	EGT7 - Encerramento Contratual (PCF/TCE/Cancelamento/Distrato)		800,00 + 0,7%	4.000,00 + 0,6%	8.200,00 + 0,4%	17.100,00 + 0,3%	78.400,00 + 0,2%	900,00 + 0,3%	1.700,00 + 0,2%



Rede Siconv

Contrato de Prestação de Serviços - CPS

EGT - Serviços Extraordinários

☐	Descrição	Qty.	Níveis (Custo Unitário)						
			I	II	III - A	III - B	III - C	IV	V
<input checked="" type="checkbox"/>	EGTE1 - Análise de Plano de Trabalho	5	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<input type="checkbox"/>	EGTE4 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório		3.000,00	9.200,00	12.100,00	33.500,00	33.500,00	1.300,00	4.000,00
<input type="checkbox"/>	EGTE7 - Manutenção de contrato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	EGTE9 - Visita de campo		4.500,00	8.300,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	3.600,00	3.600,00
<input type="checkbox"/>	EGTE10 - Reabertura de PCF/TCE		8.000,00	4.000,00	8.200,00	17.100,00	17.100,00	900,00	1.700,00
<input type="checkbox"/>	EGTE8.1 - Alteração de cronograma		1.700,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.700,00	2.400,00
<input type="checkbox"/>	EGTE8.2 - Atualização de orçamento		2.400,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.400,00	4.200,00
<input type="checkbox"/>	EGTE8.3 - Exclusão de meta		3.500,00	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	3.500,00	5.500,00
<input type="checkbox"/>	EGTE8.4 - Ajustes no projeto			6.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		6.500,00
<input type="checkbox"/>	EGTE8.5 - Reprogramação de Remanescente de obra		5.000,00	7.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
<input type="checkbox"/>	EGTE8.6 - Inclusão de meta			8.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		8.500,00

**EGT
EXTRAORDINÁRIOS**

Contrato de Prestação de Serviços - CPS



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cadastrar CPS

[Voltar](#)

Versão: 001 Situação: Ativo

DADOS GERAIS

EGT

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Órgão Concedente:

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Período:

01/06/2018 à 15/06/2018

Relatório de Cobrança Resumido

Situação: Em Elaboração

Item	EGT	Descrição	Quantitativo Realizado	Valor Total Apurado
1	EGT1	Análise do Plano de Trabalho	9	R\$ 12.600,00
2	EGTE1	Análise de Plano de Trabalho	5	R\$ 7.000,00
Total do Documento de Cobrança				R\$ 19.600,00

[RELATORIO ANALÍTICO](#)

[RECARREGAR FATURA ATUAL](#)

[EXPORTAR PARA CSV](#)

Faturas Anteriores

Fechamento	Período do Documento de Cobrança	Valor Total do Documento de Cobrança	Situação	Data da Situação
------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------	------------------

Contrato de Prestação de Serviços - CPS

 **CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**
Cadastrar CPS

Voltar

Versão: 001 Situação: Ativo

Relatório de Cobrança Analítico

DADOS GERAIS

EGT

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Órgão Concedente:
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO

Período:
01/06/2018 à 15/06/2018

Situação: Em Elaboração

Relatório de Cobrança Analítico

EGT1 - Análise do Plano de Trabalho

Número da Proposta	Número SICONV/SIAFI	UF	Conveniente	Programa	Fonte	Funcional	Objeto	Repasse	Nível	Data de Contratação	Data Fim de Vigência	Data do EGT	Status do EGT	Valor da Tarifa
050059/2018		SP	INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2011320180001			Just - Teste CPS	R\$ 270.000,00	NIVEL I		30/06/2018	12/06/2018	Aprovado	R\$ 1.400,00
050060/2018		SP	INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2011320180001			199.972.588-35	R\$ 360.000,00	NIVEL I		30/06/2018	12/06/2018	Aprovado	R\$ 1.400,00
050061/2018		RN	MUNICIPIO DE MOSSORO	2011320180008			teste - cps	R\$ 1.000.000,00	NIVEL II		12/06/2019	13/06/2018	Rejeitado	R\$ 1.400,00
050063/2018		RN	MUNICIPIO DE MOSSORO	2011320180008			Teste - CPS - Nível ...	R\$ 4.000.000,00	NIVEL II		01/06/2019	13/06/2018	Aprovado	R\$ 1.400,00



Rede Siconv



Nova CENTRAL DE ATENDIMENTO do Sistema de Convênios - SICONV

0800 978 9008



Clique aqui para maiores informações



Rede Siconv