



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 5º AO TC Nº 04/2017

DO AEROPORTO DE BOM JESUS DA GURGUÉIA/PI

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2017,
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO **MINISTÉRIO**
DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR E PELO ESTADO DO PIAUÍ,
POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRANS**
PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO **AEROPORTO**
REGIONAL DE BOM JESUS DO GURGUÉIA (SNGG).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, pela Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta - SAC/MPOR, a Sra. **CLARISSA COSTA DE BARROS**, brasileira, Matrícula SIAPE nº 15354857, nomeada pela Portaria de Pessoal nº 184 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 14 de agosto de 2025, Seção 2, edição nº 153, Página 51 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e a **SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUÍ - SETRANS/PI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.809.355/0001-38, com sede na Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro Administrativo, Bloco G - 1º Andar, CEP: 64.018.900, Teresina/PI, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Transportes, o Sr. **JONAS MOURA DE ARAÚJO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.744.403-87, portador do RG sob nº 328.542, expedida pela SSP/PI, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.006179/2017-33**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 04/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 04/2017 fica prorrogado por mais 1.004 (mil e quatro) dias, passando o seu término de 05 de setembro de 2025 para **05 de junho de 2028**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)
JONAS MOURA DE ARAÚJO

Secretário de Estado
dos Transportes do Piauí
SETRANS/PI
(COMPROMISSÁRIO)

(assinatura eletrônica)
CLARISSA COSTA DE BARROS
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Moura de Araújo, Usuário Externo**, em 04/09/2025, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros, Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 04/09/2025, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10043648** e o código CRC **FBDB338C**.



Referência: Processo nº 50000.006179/2017-33



SEI nº 10043648

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

PLANO DE TRABALHO 5º TA AO TC Nº 04/2017

Brasília, 25 de julho de 2025.

1. TÍTULO/PROJETO			
Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem; Construção do Novo Terminal de Passageiros; Implantação de Balizamento Noturno, CUT e Equipamentos de Auxílio a Navegação Aérea para o Aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia, no Município de Bom Jesus/PI			
2. CONCEDENTE			
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR			
3. COMPROMISSÁRIO			
Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI			
4. INSTRUMENTO LEGAL			
Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.			
5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO			
R\$ 28.040.614,36 (vinte e oito milhões, quarenta mil seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)			
6. VIGÊNCIA			
3.896 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.			
7. DADOS CADASTRAIS			
Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ	
Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI		08.809.355/0001-38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Pedro Freitas, s/nº - Centro Administrativo - Bloco G - 1º Andar	Teresina	PI	64.018.900
Nome do Responsável		CPF	
Jonas Moura de Araújo		160.744.403-87	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
328.542		SSP-PI	

Cargo	Função	Matricula		
Secretário de Transportes	Secretário de Estadual	287326-5		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		37.115.342/0001-67		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”	Brasília	DF	70.044-902	
Nome do Responsável		CPF		
Clarissa Costa de Barros		719.020.821-68		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
1995439		SSP/DF		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretária Nacional de Aviação Civil	Secretária Substituta	15354857		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem; Construção do Novo Terminal de Passageiros; Implantação de Balizamento Noturno, CUT e Equipamentos de Auxílio a Navegação Aérea para o Aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia, no Município de Bom Jesus/PI	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3.896 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa do Aditivo		
<p>Considerando a conclusão das obras e serviços de infraestrutura do lado AR, tendo sido finalizada a FASE 2 do Cronograma de Execução do Plano de Trabalho do Termo de Compromisso nº 04/2017, faz-se necessário o ajuste do novo Plano de Trabalho, considerando que será necessária a deflagração do Processo Licitatório para contratação de empresa especializada para execução das obras das edificações do Aeroporto TPS/CUT DRS, com a consequente execução das obras das edificações do Aeroporto TPS/CUT e DRS - para conclusão da FASE 3 do Cronograma de Execução do Plano de Trabalho. Posteriormente será ainda necessária a deflagração de procedimento licitatório para aquisição e instalação de equipamentos - para conclusão da FASE 4 do Cronograma de Execução do Plano de Trabalho e por fim, será necessária a deflagração de procedimento licitatório para aquisição e instalação de mobiliário - para conclusão da FASE 5 do Cronograma de Execução do Plano de Trabalho. Tais etapas necessitam de tempo razoável para conclusão, haja vista se tratarem de procedimentos licitatórios distintos, à luz da legislação vigente (Lei nº 14.133/2021). Considerando ainda que a SETRANS/PI ficou responsável pela atualização da planilha orçamentária das obras do TPS, fornecida pela SAC, e que tal planilha já foi objeto de 8 análises por parte do setor técnico da SAC. Ressalta-se que esta SETRANS/PI já contratou 2 empresas para a atualização do referido orçamento, sendo a última contratada a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, empresa de maior expertise no país em elaboração de projetos e orçamentos de obras aeroportuárias, e que a própria INFRAERO informou que não haveria viabilidade de atualização de tal planilha orçamentária, sem que haja alteração no projeto padrão da SAC. Por todo o exposto, visto a proximidade do término de vigência que se finda em 05/09/2025, com base nas justificativas apresentadas, solicitamos o Aditivo de Prazo ao Termo de Compromisso nº 04/2017 em mais 1.004 (um mil e quatro) dias, portanto finalizando-se o prazo em 05/06/2028</p>		
Identificação dos Serviços		
<p>Obras para reforma e ampliação do Aeroporto de Bom Jesus do Gurguéia / SNGG no Município de Bom Jesus - PI, contemplando serviços de Cercamento da Área Patrimonial e Operacional, Implementação do Lado AR com serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para uma Pista de Pouso e Decolagem (PPD) com dimensões finais de 1.200 x 30m, Drenagem com implantação de Obras de Arte, Implantação de RESA nas cabeceiras, Área de Giro nas cabeceiras, Pista de Taxi (taxiway), Pavimentação rígida no pátio de aeronaves, Auxílios à Navegação Aérea, Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical, Sinalização Luminosa (Balizamento Noturno), PAPI, Farol Rotativo, Indicador Visual de Sentido de Vento (Biruta), SICOM, Implementação do Lado Terra com a construção de um novo Terminal de Passageiros (TPS) Tipo MA com 682 m², Estacionamento para veículos com 32 vagas, Infraestrutura Básica de Rede de Água Potável, Rede de Esgoto, Resíduos Sólidos e Energia Elétrica.</p>		

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação
PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	FASE 1 - PROJETOS DE ENGENHARIA	Unidade	1,00	R\$ 304.300,00	Out/2017	Set/2020
1.1	PROCESSO LICITATÓRIO 006/2018	Unidade	1,00	-	Out/2017	Out/2018
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO REFERENTE À INFRAESTRUTURA E PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES (LADO AR E LADO TERRA)	Unidade	1,00	R\$ 304.300,00	Out/2018	Set/2020
1.2.1	Avaliação Preliminar - Geometria do Aeroporto	Unidade	1,00	R\$ 58.750,00	Out/2018	Ago/2019
1.2.2	Serviços de Sondagens	Unidade	1,00	R\$ 25.000,00	Set/2019	Nov/2019
1.2.3	Ajuste dos Estudos Ambientais	Unidade	1,00	R\$ 25.250,00	Out/2019	Dez/2019
1.2.4	Projeto Básico referente à Infraestrutura (Lado Ar e Lado Terra)	Unidade	1,00	R\$ 147.750,00	Set/2019	Set/2020
1.2.5	Projeto Básico/Executivo referente à Edificações (Fundações)	Unidade	1,00	R\$ 47.550,00	Set/2019	Set/2020
1.2.6	Orçamento de Equipamentos	Unidade	1,00	-	Set/2019	Set/2020
1.2.7	Orçamento de Mobiliário	Unidade	1,00	-	Set/2019	Set/2020
2	FASE 2 - INFRAESTRUTURA DO LADO AR DO AEROPORTO	Unidade	1,00	R\$ 17.213.897,14	Set/2020	Dez/2025
2.1	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO PROJETO EXECUTIVO E OBRAS LADO AR				Set/2020	Jun/2021
2.2	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO	Unidade	1,00	R\$ 17.213.897,14	Ago/2021	Abr/2024
2.2.1	Serviços Preliminares	Unidade	1,00	R\$ 2.730.837,00	Ago/2021	Abr/2024
2.2.2	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 730.879,32	Ago/2021	Abr/2022
2.2.3	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 8.792.427,03	Out/2021	Abr/2024
2.2.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 651.669,93	Mar/2022	Set/2022
2.2.5	Sinalização Horizontal de Pistas e Pátio	Unidade	1,00	R\$ 67.618,96	Out/2022	Abr/2024
2.2.6	Auxílios Visuais de Navegação Aérea	Unidade	1,00	R\$ 1.996.303,90	Ago/2022	Abr/2024
2.2.7	Serviços Complementares	Unidade	1,00	R\$ 2.244.161,00	Abr/2022	Mar/2024
2.2.8	Homologação da Infraestrutura	Unidade	1,00	-	Abr/2024	Dez/2025
3	FASE 3 - EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	R\$ 8.460.441,51	Out/2025	Jan/2028
3.1	CONTRATAÇÃO DA INFRAERO/ELABORAÇÃO DO PROJETO DO TPS/CUT E DRS / APROVAÇÃO DA SAC	Unidade	1,00	-	Out/2025	Set/2026
3.2	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	-	Set/2026	Dez/2026
3.3	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	R\$ 8.460.441,51	Jan/2027	Jan/2028
3.3.1	Serviços Preliminares	Unidade	1,00	R\$ 53.713,39	Jan/2027	Fev/2027
3.3.2	Implantação/Administração	Unidade	1,00	R\$ 440.262,46	Jan/2027	Jun/2027
3.3.3	Movimento de Terra	Unidade	1,00	R\$ 11.486,44	Jan/2027	Set/2027
3.3.4	Fundações	Unidade	1,00	R\$ 345.233,37	Jan/2027	Jun/2027
3.3.5	Estrutura	Unidade	1,00	R\$ 1.463.345,10	Fev/2027	Dez/2027
3.3.6	Alvenaria	Unidade	1,00	R\$ 418.356,19	Fev/2027	Dez/2027
3.3.7	Cobertura	Unidade	1,00	R\$ 200.021,00	Fev/2027	Out/2027
3.3.8	Impermeabilização	Unidade	1,00	R\$ 67.751,92	Jan/2027	Ago/2027
3.3.9	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 372.593,24	Fev/2027	Dez/2027
3.3.10	Revestimentos	Unidade	1,00	R\$ 131.216,11	Fev/2027	Dez/2027
3.3.11	Divisórias/Forros e Pisos Falsos	Unidade	1,00	R\$ 188.332,49	Jan/2027	Dez/2027
3.3.12	Carpintaria/Marcenaria	Unidade	1,00	R\$ 18.358,53	Abr/2027	Dez/2027
3.3.13	Serralheria	Unidade	1,00	R\$ 704.551,34	Abr/2027	Dez/2027
3.3.14	Ferragens	Unidade	1,00	R\$ 1.463,84	Abr/2027	Dez/2027
3.3.15	Vidraçaria	Unidade	1,00	R\$ 412.248,22	Abr/2027	Dez/2027
3.3.16	Pintura	Unidade	1,00	R\$ 89.133,57	Fev/2027	Dez/2027
3.3.17	Instalações Elétricas, Telecomunicações e Informática	Unidade	1,00	R\$ 858.419,51	Jan/2027	Dez/2027
3.3.18	Instalações Hidráulicas	Unidade	1,00	R\$ 56.630,48	Jan/2027	Dez/2027
3.3.19	Instalações Contra Incêndio	Unidade	1,00	R\$ 95.596,04	Fev/2027	Dez/2027
3.3.20	Instalações Sanitárias e Drenagem de Águas Pluviais	Unidade	1,00	R\$ 191.071,28	Jan/2027	Set/2027
3.3.21	Instalações HVAC - Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento	Unidade	1,00	R\$ 261.815,34	Fev/2027	Dez/2027
3.3.22	Equipamentos Sanitários e de Cozinha	Unidade	1,00	R\$ 45.855,69	Fev/2027	Dez/2027
3.3.23	Diversos	Unidade	1,00	R\$ 99.883,37	Jan/2027	Jan/2028

3.3.24	Limpeza/AS BUILT	Unidade	1,00	R\$ 22.025,22	Jan/2027	Jan/2028
3.3.25	Serviços Complementares	Unidade	1,00	R\$ 1.911.077,37	Jan/2027	Jan/2028
4	FASE 4 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	R\$ 1.846.659,27	Jul/2027	Mar/2028
4.1	PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	-	Jul/2027	Out/2027
4.2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	R\$ 1.846.659,27	Out/2027	Mar/2028
4.2.1	Elétrica	Unidade	1,00	R\$ 62.084,22	Out/2027	Mar/2028
4.2.2	Eletrônica			R\$ 725.577,50	Out/2027	Mar/2028
4.2.3	Diversos	Unidade	1,00	R\$ 1.058.997,55	Out/2027	Mar/2028
5	FASE 5 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 215.316,44	Jul/2027	Mar/2028
5.1	PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	-	Jul/2027	Out/2027
5.2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 215.316,44	Out/2027	Mar/2028
6	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	Abr/2028	Jun/2028
6.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS DE TODAS AS FASES	Unidade	1,00	-	Abr/2028	Jun/2028
6.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	Abr/2028	Jun/2028
Total				R\$ 28.040.614,36	Out/2017	Jun/2028

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 28.040.614,36)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao Estado do Piauí para auxílios	R\$ 21.591.273,06
SECRETARIA DE TRANSPORTES / PI	44.90.51	Administração, Elaboração de Projetos, Implantação e Reforma de Aeroportos e Aeródromos	R\$ 6.449.341,30
Total			R\$ 28.040.614,36

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO					
	2019 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2027 (R\$)	2028 (R\$)
Jan	R\$ 234.311,00				R\$ 1.302.907,99	R\$ 952.632,78
Fev			R\$ 4.000.000,00			
Mar						
Abr					R\$ 1.737.210,66	R\$ 635.088,56
Mai				R\$ 3.317.224,60		
Jun						
Jul		R\$ 2.665.521,47			R\$ 1.737.210,66	
Ago						
Set			R\$ 3.271.954,66			
Out					R\$ 1.737.210,66	
Nov						
Dez						
Total/Ano	R\$ 234.311,00	R\$ 2.665.521,47	R\$ 7.271.954,66	R\$ 3.317.224,60	R\$ 6.514.539,97	R\$ 1.587.721,34
Total Repasse						R\$ 21.591.273,04

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO					
	2019 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2027 (R\$)	2028 (R\$)
Jan					R\$ 389.180,31	R\$ 284.552,65

Fev			R\$ 920.000,00			
Mar						
Abr					R\$ 518.907,08	R\$ 189.701,76
Mai	R\$ 69.989,00			R\$ 990.859,31		
Jun						
Jul		R\$ 796.194,75			R\$ 518.907,08	
Ago						
Set			R\$ 1.252.142,30			
Out					R\$ 518.907,08	
Nov						
Dez						
Total/Ano	R\$ 69.989,00	R\$ 796.194,75	R\$ 2.172.142,30	R\$ 990.859,31	R\$ 1.945.901,55	R\$ 474.254,41
					Total Contrapartida	R\$ 6.449.341,32
Total Geral do TERMO DE COMPROMISSO						R\$ 28.040.614,36

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado do Piauí, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0795

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)
JONAS MOURA DE ARAÚJO
 Secretário de Estado
 dos Transportes do Piauí
 SETRANS/PI
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)
CLARISSA COSTA DE BARROS
 Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
 Ministério de Portos e Aeroportos
 SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Moura de Araújo, Usuário Externo**, em 04/09/2025, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros, Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 04/09/2025, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10043615** e o código CRC **4D87B668**.



Referência: Processo nº 50000.006179/2017-33



SEI nº 10043615

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 04/2017 do Aeroporto de Bom Jesus da Gurguéia/PI; DATA DA ASSINATURA: 04/09/2025; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 1.004 dias, ou seja, com vigência até o dia 05/06/2028; PROCESSO: 50000.006179/2017-33; SIGNATÁRIOS: Clarissa Costa de Barros - Matrícula nº 15354857, pela SAC/MPOR (Concedente); e Jonas Moura De Araújo - CPF nº 160.***.***-87, pela SETRANS/PI (Compromissário);

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

ASSESSORIA DE JULGAMENTO DE AUTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, art. 24, §3º, da Resolução 472 e do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica o(a) interessado(a) LANAY BARBOSA PAE, CPF/CNPJ nº XXX.685.219-XX, comunicado da lavratura de auto de infração em seu desfavor. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00058.069277/2025-58; Auto de Infração nº 1527.I/2025; Unidade Emissora GTFI/SFI; Capitulação correspondente a LEI 7.565/1986 (CBA) ART 299 VI Pessoa Física: Resolução ANAC nº 472, Anexo I, COD "RFL" Pessoa Jurídica: Resolução ANAC nº 472, Anexo II, COD "RFL". O interessado ou seu representante legal, devidamente habilitado, poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste edital ou, alternativamente, requerer, antes da decisão de primeira instância, a aplicação do critério de arbitramento sumário de multa, para obter desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da penalidade aplicável, calculado pelo valor médio do enquadramento infringido, conforme faculta o art. 28 da Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018. Em caso de múltiplas infrações de natureza idêntica e apuradas na mesma oportunidade, é possível a caracterização de infração continuada, nos termos do art. 37-A da Resolução ANAC nº 472. Nesse caso, o cálculo dos valores de multa seguirá a fórmula constante do art. 37-B da Resolução ANAC nº 472, inclusive para aplicação da multa com desconto de 50%. Ressalte-se que, caso sejam apresentados simultaneamente defesa e requerimento de desconto de 50%, este último será desconsiderado e apenas a defesa será analisada. Para interposição da defesa ou requerimento de desconto utilize o Protocolo Eletrônico. Acesse www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei e saiba como se cadastrar. Para ter acesso aos autos do processo, o interessado dispõe das seguintes opções: 1) Pesquisa Pública: Processos e documentos ostensivos devem ser acessados por meio da Pesquisa Pública, através do link: <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei/pesquisa-publica-de-processos-e-documentos>; 2) Protocolo Eletrônico: Processos e documentos restritos podem ser disponibilizados por meio de acesso externo, mediante cadastro prévio. Para isso, é necessário o acesso ao link <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei> e a realização do cadastro. Após a liberação do cadastro, o usuário deverá atuar processo no Protocolo Eletrônico com o tipo: Gestão Interna - Gestão da Informação: Solicitação de Vista de Processo. O prazo para atendimento da solicitação de vista é de 5 (cinco) dias, prorrogáveis, a contar da data de registro do pedido. O interessado também poderá utilizar o canal (Acesso Externo) para receber intimações, apresentar requerimentos e defesas, interpor recursos, protocolar pedidos de revisão ou desistência. Em hipótese alguma, cópias de processos são encaminhadas via correio eletrônico (e-mail). Para outras informações, acesse a página da ASIIN, na internet: www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal. ATENÇÃO Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei.

HILDEBRANDO OLIVEIRA
Chefe da Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Digital: 347/25-74 - RLE nº 53/2025. Espécie: Contrato APS/135.2025, datado de 03/09/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de suporte técnico, garantia e licenciamento para os equipamentos de segurança de rede da Autoridade Portuária de Santos - APS, incluindo firewall e plataforma de análise e correlação de logs em ambiente virtual, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, R\$ 1.855.300,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais). Fundamentação: Lei nº 13.303/16. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Julio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, e o Sr. César Augusto Dias dos Santos, Representante Legal da Contratada.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo Digital nº: 20/25-84. Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de insumos veterinários. Valor Total Registrado: 155.559,44 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Fundamento Legal: Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Edilberto Ferreira Beto Mendes, Presidente e Diretor de Operações da APS. Rubrica Contábil: PDG da APS.

Nº Espécie: Ata de Registro de Preços nº 029/2025. Contratada: ALC MORAES COMERCIAL LTDA. Objeto: Lotes 3, 5, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 77, 78, 79 e 81. Valor Total Registrado: R\$ 61.760,88 (sessenta e um mil e setecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos). Signatário Contratada: o Sr. André Luis Coutinho Moraes, Sócio e Administrador da Contratada. Data da Assinatura: 03/09/2025.

Nº Espécie: Ata de Registro de Preços nº 30/2025. Contratada: CAT DOG ATACADO LTDA. Objeto: Lotes 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 80 e 82. Valor Total Registrado: R\$ 93.798,56 (noventa e três mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). Signatário Contratada: o Sr. Fabiano Titoni, Administrador da Contratada. Data da Assinatura: 26/08/2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Digital: 23/24-91. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 03/09/2025, ao Contrato APS/175.2024, datado de 19/11/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e a CARVALHO ENGENHARIA & GESTÃO LTDA. Objeto do Termo: "Alterar os Turnos: das 08/20h e das 20/08h" previstos no item 3.2.1., alínea "c", do Termo de Referência para "Os seguintes Turnos: das 07/19h e das 19/07h". Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 145/2025, de 19/05/2025, e consoante autorização de alçada do Diretor de Operações, com fundamento no item 38 da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, em seu despacho de 18/08/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Edilberto Ferreira Beto Mendes, Presidente e Diretor de Operações, respectivamente, e o Sr. Lázaro Fernando de Carvalho, Sócio Administrador da CONTRATADA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Digital: 399/21-44. Espécie: Terceiro aditamento, datado de 03/09/2025, Contrato SPA/036.2022, datado de 06/04/2022, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e VIP CAFÉ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA. Objeto do Termo: Em razão da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato SPA/036.2022, no que se refere ao insumo café em grão, alterando seu valor unitário de R\$ 79,74 para R\$ 94,48, o valor global do contrato será ajustado de R\$ 588.850,20 (quinhentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos) para R\$ 668.446,20 (seiscentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), representando uma recomposição de 18,48%, e retificar o Segundo Aditamento para o fim de constar o valor global do contrato ajustado R\$ 581.229,60 (quinhentos e oitenta e um mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 149/2025, de 21/05/2025, e consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2551ª Reunião (Extraordinária), realizada em 16/08/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e o Sr. Daniel Fernandes Hellmeister, Sócio-Diretor da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
RLE ELETRÔNICO Nº 60/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1078148. Processo Digital: 521/25-70. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de monitoramento de vibrações, conforme estabelecido no Programa de Monitoramento e Controle de Vibrações do Porto Organizado de Santos, condicionante 2.12 da Licença de Operação nº 1382/2017 emitida pelo IBAMA, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência ou Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 1. Edital: a partir de 05/09/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 05/09/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 29/09/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

MARCOS CASTRO ALVES
Agente de Licitação

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE RECEITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº111/ADLI-2/SBRJ/2025

Obj.: Concessão de uso de área destinada a exploração comercial de produtos de papeleria organizacional e criativa, localizada no Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont.

Data/hora/local: 17/9/2025, 9h, www.licitacoes-e.com.br. Edital: www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1078304) e www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-3748/2673.

ALEXANDRE VERÍSSIMO
Coordenador da ADLI-2

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

DLS Nº 004/ADLI-1/SSCN/2025 - SEDE-SMS-2025/00219-A - Contratada: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. Valor Global: R\$ 5.008,48. Autoridade Competente PAULO ANDRE DE CARVALHO FERREIRA BRAGA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA. Disponível em: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=176970. Roberto de Castro Xavier - Coordenador ADLI-1.

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS, COMERCIAIS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONCESSÃO USO DE ÁREA

TC Nº 02.2025.979.0002 Concessionário: TAM Linhas Aéreas S.A. Objeto: Concessão de uso de áreas sob gestão da Infraero, exclusivamente para as atividades de processamento de voos/carga no Aeroporto de Dourados. Preço Fixo: R\$ 88,00. Valor Global: R\$ 2.112,00. Vigência: 24 meses. Data de Assinatura: 01/09/2025. Autoridade Competente: Jose Osman Oliveira Silva, Gerente Temporário do Aeroporto de Dourados.

EXTRATO DE CONCESSÃO USO DE ÁREA

TC Nº 02.2025.062.0028 Concessionário: ORBITAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA Objeto: Concessão de Uso de Área Destinada ao Apoio na Prestação de Serviço de Atendimento aos Passageiros da Operadora Aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Preço Fixo: R\$ 3.200,20. Valor Global: R\$ 48.003,00. Vigência: 15 meses. Data de Assinatura: 02/09/2025. Autoridade Competente: Roberto De Oliveira Dutton Da Silva, Superintendente I em Exercício Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2025/01081.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0128-ME/2025/0062-CONTRATADA: SINAUTICA PROJ.E SERV. DE SINAL. NAUTICA LTDA - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EXTRA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA POR ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA PARA O AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO/RJ.. Valor Global R\$ 1.026.934,26 - Prazo Duração: 30 meses a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço - Autoridade Competente: LIANDERSON CARLOS GALHANO, GERENTE DE MANUTENÇÃO. Disponível em: <http://licitacao.infraero.gov.br/licitacao/servlet/AlterarLicitacao?idLicitacao=176704>

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 053/2025. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará. CONTRATADA: Concrepoxi Engenharia Ltda. CNPJ nº: 08.064.693/0001-98. RESUMO DO OBJETO: Contratação do serviço de reparo estrutural do píer petroleiro do Porto de Fortaleza/CE - Etapa 2. FUNDAMENTO: Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 12.846/2013, no Decreto 9.507/2018, na Licitação- CDC nº 02/2025, e no RILC da CDC. VALOR GLOBAL: R\$ 11.150.000,00 (onze milhões, cento e cinquenta mil reais). PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº: 50900.001635/2024-34. VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses. DATA DE ASSINATURA: 01/09/2025.

