

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	GUSTAVO AMORIM ANTUNES	15/08/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Vigilância Pará		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do objeto e das obrigações contratuais	Erro de especificação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano: Contratação de serviço inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Adoção das descrições contidas no último Edital/contrato similar e conversa com gestor do contrato sobre eventuais problemas e necessidades de melhoria					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Aditivo contratual					
				Responsável: RAINETE COSTA MACIEL LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou erro na construção do valor de referência	Erro na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dano: Atraso na contratação, certame deserto ou proposta final cara					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Usar pesquisa de preços ampla no Comprasnet conforme sistemática padrão para mão de obra terceirizada					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Cancelamento da licitação					
				Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitantes apresentarem proposta de preço inexequível	Erro de lance	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano: Má execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação Preventiva: Incluir alerta sobre viabilidade financeira da proposta como anexo do Edital e também como aviso					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Alertar possível prejuízo para a empresa e possibilidade de desistir da proposta por erro material sem penalidade					
				Responsável: GUSTAVO AMORIM ANTUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não aceitar renovar contrato	Desinteresse da empresa no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dano: Interrupção do serviço					
	Ações Preventivas					

P-01	Ação Preventiva: Definir vigência de 12 meses, padronizar documentos preparatórios, e solicitar manifestação do fornecedor com antecedência mínima de 03 meses.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ação de Contingência: Fazer nova licitação com base nos documentos padronizados			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na entrega de uniforme	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dano: Padrão visual prejudicado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ação Preventiva: Incluir no IMR item de conferência periódica do uniforme.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Atraso na reposição de funcionário ausente	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dano: Serviço descontinuado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ação Preventiva: Incluir no IMR item de conferência periódica sobre presença contínua do funcionário.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Prestação de serviço insatisfatório	Erro da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Dano: Serviço insatisfatório					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ação Preventiva: Padronizar e otimizar a elaboração dos documentos licitatórios, para viabilizar e facilitar uma nova licitação sempre que necessário.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ação de Contingência: Glosa via IMR, multa e rescisão			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Contratada não cumprir obrigações trabalhistas	Erro trabalhista	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Dano: Assunção de passivo para a União					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ação Preventiva: Além do pagamento por Conta Vinculada, elaboração de IMR que permita avaliação de itens trabalhistas. O IMR de contratos anteriores foi revisado e padronizado para mitigar esse risco.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO AMORIM ANTUNES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ação de Contingência: Glosa, multa e rescisão			<b>Responsável:</b> RAINETE LACERDA	COSTA	MACIEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GUSTAVO AMORIM ANTUNES**

Equipe de Planejamento