

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE AÇÃO

DO CENTRO DE OPERAÇÕES  
DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA  
POR DESASSISTÊNCIA

NO **TERRITÓRIO YANOMAMI**



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



PLANO DE AÇÃO

DO CENTRO DE OPERAÇÕES  
DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA  
POR DESASSISTÊNCIA

NO **TERRITÓRIO YANOMAMI**

# Ficha técnica

## COE YANOMAMI NACIONAL

Comando do COE Nacional – SESAI/MS

**Ricardo Weibe Nascimento Costa**

Secretário SESAI/MS

**Maria Lucilene Martins Santos**

Secretária Adjunta – SESAI/MS

## ASSESSORIA COE NACIONAL - SESAI/MS

**Franciane Pereira Fardin**

Assessoria GAB/SESAI/MS

## COMANDO COE LOCAL – DSEI Y

**Marcos Antônio Pellegrini**

Coordenador DSEI Y

**Lêda Leitão Martins**

Assessora DSEI Y

## COMUNICAÇÃO

**Ana Lúcia Montel**

DSEI Y

## GRUPOS DE TRABALHO

### ▪ GRUPO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Aline Hennemann**

Saps/MS

**Élida Amorim Valentim Mourão**

SESAI/MS

**Maria Eliane Gonçalves da Silva**

DSEI Y

**Janini Ginani**

Casa Civil/Presidência da República

**Rayssa Lopes Gonçalves**

DSEI Y

### ▪ GRUPO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Victor A. C.**

Funai/MPI

### ▪ GRUPO TÉCNICO DE INSUMOS

**Rute Helen de Souza Silva**

DSEI Y

**Rosane Cristina de Carvalho de Menezes**

SESAI/MS

**Genilson de Carvalho Lima**

SESAI/MS

### ▪ GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA

**Yago Matos**

SESAI – MS

**Yure Rodrigues Araújo Martins**

SESAI/MS

**Tiago Pereira do Carmo**

DSEI Yanomami

**Lara Cristina Dornelles Eyer**

DSEI Yanomami

**Maira Posteraro Freire**

DSEI Y

### ▪ DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS

**Yure Rodrigues Araújo Martins**

Sesai/MS

### ▪ GEO-HELMINTÍASES

**Yure Rodrigues Araújo Martins**

SESAI/MS

**Alex Vasconcelos Bauman**

DSEI Yanomami

### ▪ ONCOCERCOSE

**João Luiz Pereira de Araújo**

SVSA/MS - DSEI Yanomami

**Yure Rodrigues Araújo Martins**

Sesai/MS

### ▪ IMUNIZAÇÃO

**George Araújo**

SESAI/MS

**Luana Habibe**

SESAI/MS

**Juliane Alves de Figueiredo**

DSEI Yanomami

**Franderson da Silva Lacerda**

DSEI Yanomami

**Helencarla dos Santos Ferreira**

OPAS

### ▪ ANÁLISE DE DADOS EM SAÚDE

**Guilherme Werneck**

Diretor DAEVS - Epidemiologista SVSA

**Franciane Pereira Fardin**

SESAI/MS

### ▪ MERCÚRIO

**Lucas Albertoni**

SESAI/MS

### ▪ MALÁRIA

**Lucas Felipe Carvalho Oliveira**

Sesai/MS

**Oneron de Abreu Pithan**

DSEI Yanomami

**Ronan Rocha Coelho**

SVSA/MS

**Eurismir Roque**

DSEI Yanomami

**Luciano Bulegon**

DSEI Yanomami

**Alexander Vargas**

SVSA/MS



- **GRUPO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**Lêda Leitão Martins**

Assessora DSEI Y

**Nilo Fioretti**

Sesai/MS

**Miguel Gonzales**

DSEI Y

- **GRUPO TÉCNICO DE LOGÍSTICA**

**Cristiane Caetano Ferreira Santos**

SESAI/MS

**Francisco Ronald de Santa Silva**

COLOG/DSEI Y

- **GRUPO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA**

**Airon Michel Dantas**

DSEI Y

**Aline Coelho**

SESAI/MS

**Angelo Cota**

DSEI Y

**Bruno Cantarella**

Sesai/MS

**Erik Lorhan**

SESAI/MS

**Daniela Junqueira**

SESAI/MS

**Flora Lyn de Albuquerque**

SESAI/MS

**Janaína Quirina**

DSEI Y

**João Carneiro**

DSEI Y

**Leandro Nepomuceno**

SESAI/MS

**Leonardo Adler**

DSEI Y

**Maicon Velasco**

DSEI Y

**Pedro Yuri Saraiva**

DSEI Y

**Talita Carvalho**

SESAI/MS

## **IMAGENS**

---

**NUCOM - Núcleo de Comunicação**

SESAI/MS

## **DESIGN EDITORIAL**

---

**João Paulo Gonçalves da Silva**

SESAI/MS

**José Glauber Paulino da Costa**

SESAI/MS





# Sumário

<b>1. Introdução</b> .....	<b>7</b>
1.1. Síntese.....	7
1.2. Declaração de emergência em saúde pública de importância nacional por desassistência sanitária no território yanomami e mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública .....	8
1.3. Estrutura do COE Yanomami e de grupos de trabalho estabelecidos.....	9
<b>2. Objetivo geral</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Objetivos específicos</b> .....	<b>12</b>
<b>4. Plano de ação</b> .....	<b>14</b>
<b>5. Alimentação e nutrição</b> .....	<b>15</b>
<b>6. Segurança alimentar e nutricional</b> .....	<b>18</b>
<b>7. Insumos</b> .....	<b>21</b>
<b>8. Logística</b> .....	<b>24</b>
<b>9. Vigilância e assistência à saúde</b> .....	<b>26</b>
9.1. Subgrupo: Análise de dados.....	26
<b>10. Vigilância e assistência à saúde</b> .....	<b>28</b>
10.1. Subgrupo: Oncocercose .....	28
<b>11. Vigilância e assistência à saúde</b> .....	<b>29</b>
11.1. Subgrupo: Vacinação.....	29
<b>12. Vigilância e assistência à saúde</b> .....	<b>34</b>
12.1. Subgrupo: Tracoma.....	34
<b>13. Vigilância e assistência à saúde</b> .....	<b>36</b>
13.1. Subgrupo: Mercúrio .....	36

<b>14. Vigilância e assistência à saúde .....</b>	<b>40</b>
14.1. Subgrupo: Vigilância (Tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública).....	40
<b>15. Vigilância e assistência à saúde .....</b>	<b>47</b>
15.1. Subgrupo: Malária.....	47
<b>16. Vigilância e assistência à saúde .....</b>	<b>50</b>
16.1. Subgrupo: Doenças diarreicas agudas – DDA e Geo-helminthiases.....	50
<b>17. Tecnologia de informações e comunicação.....</b>	<b>54</b>
<b>18. Infraestrutura.....</b>	<b>56</b>
<b>19. Vigilância e assistência à saúde .....</b>	<b>61</b>
<b>20. COE Local .....</b>	<b>64</b>
<b>21. Estruturação do Centro de referência em Saúde Indígena - Surucucu.....</b>	<b>66</b>





# 1. Introdução

---

## 1.1. Síntese

Em 4 de janeiro de 2023, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional foi comunicado pela unidade CIEVS Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami sobre um rumor informando o adoecimento de 3 crianças em comunidades diferentes do Território Indígena (TI) que necessitaram de transporte aéreo e que, devido à indisponibilidade deste serviço e à impossibilidade de locomoção, as crianças evoluíram para óbito.

Dados os requisitos de vulnerabilidade da população em terras Yanomami e as condições precárias de saúde da população, foram realizadas reuniões técnicas entre a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), o DSEI Yanomami (Dsei-Y), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), para planejar uma missão exploratória para a realização do reconhecimento da situação epidemiológica e da situação assistencial em saúde da população de duas comunidades Yanomami (Surucucu e Xitei), em função da disponibilidade de forças de segurança pública nessas comunidades. Para subsidiar o planejamento, foi realizada consulta a especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Instituto Socioambiental e da liderança do Conselho Distrital em Saúde Indígena Yanomami (CONDISI-Y). Um dos objetivos da missão exploratória foi a realização de um diagnóstico situacional do Território

Yanomami, a coleta de informações na Casa de Saúde Indígena (Casai) e o alinhamento com o Dsei-Y. A missão exploratória teve a duração de 10 dias (início em 15 de janeiro de 2023 e retorno das equipes em 25 de janeiro de 2023). O relatório da missão exploratória apontou dificuldade de acesso a insumos de saúde para atendimento dessa população, danos nos postos de saúde e insegurança na permanência das equipes de saúde devido à existência ilegal de garimpeiros, entre outros problemas relacionados a saúde, segurança, transporte, insumos e logística.


## 1.2. Declaração de emergência em saúde pública de importância nacional por desassistência sanitária no território yanomami e mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública

Diante da crise de desassistência sanitária e nutricional constatada no território Yanomami, o Ministério da Saúde declarou, em 20 de janeiro de 2023, por meio da Portaria GM/MS n.º 28, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) na região e instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Yanomami), cujas competências são:

- I. planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pela Ministra de Estado da Saúde;
- II. articular-se com os gestores estaduais e municipais do SUS;
- III. articular-se com órgãos e entidades do Poder Público;
- IV. encaminhar à Ministra de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN e as ações administrativas em curso;
- V. divulgar à população informações relativas à ESPIN; e
- VI. propor, de forma justificada, à Ministra de Estado da Saúde: a) o acionamento de equipes de saúde, incluindo a contratação temporária de profissionais, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993; b) o encerramento da ESPIN.

No início da criação do **COE Nacional, com a declaração da ESPIN, participaram da estrutura do COE Y** todas as Secretarias do Ministério da Saúde (MS) e Instituições, como Ministério da Defesa (MD), Ministério dos Povos Indígenas – Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Opas, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Companhia Nacional de Abastecimento e Casa Civil da Presidência da República. Atualmente (2024), o comando do COE Nacional está com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e há participação de todas as Secretarias do Ministério da Saúde (MS) compondo os Grupos de Trabalho (GTs).





Em nível local, o COE se instalou em 30 de janeiro, com convites para representação do DSEI Y, do Condisi-Y, da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (Sesau/RR), da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista (SMSA), da FUNAI, MD, MS (SVSA, Saes), da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), da Secretaria de Atenção Primária em Saúde (SAPS), do Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM), do Departamento de Emergências em Saúde Pública (DEMSP) e da Assessoria de Comunicação, da Universidade Federal de Roraima (UFRR), da Opas, do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), do Médicos sem fronteiras (MSF), da Associação das Mulheres Yanomami do Rio Cauaburis – AMY KURIMAYOMÃ, da Associação de Barcelos do Rio Padauri e Cachoeira, da Associação Ipasali Sanumã, URIHI Associação Yanomami, Texole Associação Ninam de Estado de Roraima – TANER, Associação Yanomami KURICAMA, Associação Yano- mami e Ye'kuana do Rio Cauaburis e Afluentes – AYRCA, Hutukara Associação Yanomami – HAY, Associação WANASSEDUUME Ye'kuana.

Cabe enfatizar que o COE, do Sistema Único de Saúde, é uma estrutura organizacional temporária, com recursos humanos disponibilizados por diferentes áreas técnicas do MS e de demais órgãos responsáveis por responder uma Emergência em Saúde Pública (ESP) com elevado impacto na saúde da população.

### **1.3. Estrutura do COE Yanomami e de grupos de trabalho estabelecidos**

A estrutura do COE é estabelecida conforme a dinâmica de cada ESP e as necessidades para a implementação de uma resposta oportuna. Com base no relatório situacional da missão exploratória, e, devido à complexidade e à dinâmica da ESP por desassistência à população do TI Yanomami, a estruturação deste COE envolve a dinâmica de diversas frentes de trabalho, com profissionais de todos os setores envolvidos na resposta. Dessa maneira, o COE Nacional elencou eixos estratégicos para atuação prioritária no Território Yanomami (TY). Dessa forma, foram estabelecidos, no âmbito do COE, Grupos de Trabalho (GT), compostos por profissionais dos órgãos descritos no item apresentação, liderados por profissionais da Secretaria de Saúde Indígena para condução das atividades. Os Grupos de Trabalho correspondentes são:

- 1.** GT de Alimentação e nutrição;
- 2.** GT de Segurança alimentar e nutricional;
- 3.** GT de Assistência;



4. GT de Logística;
5. GT de Infraestrutura;
6. GT de Tecnologia da informação;
7. GT de Insumos; e
8. GT de Vigilância em Saúde, com 8 subgrupos de trabalho.

Além dos GT, houve a necessidade de mobilização de um COE Local, cujo objetivo principal é coordenar as atividades de enfrentamento da emergência em nível local. O COE Local atualmente é composto por profissionais do próprio DSEI Yanomami (Gestão, área técnica e assistencial).





## 2. Objetivo geral

O objetivo geral deste documento é sumarizar as ações estratégicas a serem realizadas por meio do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública – COE Nacional e COE Local, para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública por Desassistência Sanitária no Território Indígena Yanomami, bem como sintetizar as atividades e os prazos estabelecidos para o desenvolvimento dessas ações, assim como promover e consolidar as ações estruturantes ao longo da ESPIN.



### 3. Objetivos específicos

Reestruturar a assistência e a recuperação nutricional da população indígena Yanomami nos diversos âmbitos de atenção (comunidades, polos base e Casai);

- OE 1** Fortalecer as ações de segurança alimentar e nutricional na Terra Indígena Yanomami;
- OE 2** Implementar ações emergenciais no âmbito da gestão da assistência farmacêutica, visando o abastecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares, testes diagnósticos, oxigênio medicinal e equipamentos de saúde necessários ao desenvolvimento das ações de saúde para resposta à ESP por Desabastecimento Sanitário na Terra indígena Yanomami;
- OE 3** Viabilizar a logística necessária (aérea, terrestre e fluvial) para o desenvolvimento das ações emergenciais no Dsei-Y;
- OE 4** Realizar e divulgar, por meio de informes, a análise de dados pertinentes à ESPIN na Terra indígena Yanomami;
- OE 5** Estabelecer e implementar ações de vigilância em saúde assistência para implementação, em regime de urgência, de estratégias de controle das doenças diarreicas agudas, geo-helmintíases, oncocercose, infecções respiratórias agudas, tuberculose, tracoma, agravos de interesse e outros eventos de saúde pública, incluindo a resposta à eventos climáticos extremos;
- OE 6** Estabelecer protocolo de vacinação para redução do risco de ocorrência de doenças imunopreveníveis e vigilância de Eventos Supostamente Atribuídos a Vacinação ou Imunização (Esavi), dentro da resposta à ESPIN Yanomami, e sustentabilidade das ações de vacinação pós-emergência;
- OE 7** Enviar equipes de resposta (Vigilância e Assistência FN-SUS) para prestar apoio emergencial ao Dsei-Y, quando necessário;
- OE 8** Estruturar a vigilância com relação à intoxicação por mercúrio no Dsei-Y;



- OE 9** Implementar ações emergenciais e estruturante de prevenção e controle da malária para a interrupção dos óbitos e reduzir a transmissão da doença no Dsei-Y;
- OE 10** Ampliar o acesso a Tecnologias de informação e comunicação para estabelecimentos de saúde prioritários, vinculados ao Dsei-Y;
- OE 11** Ampliar a disponibilização de acesso à água potável para as unidades de saúde e comunidades do Dsei-Y;
- OE 12** Realizar monitoramento, diagnóstico, planejamento e execução do aprimoramento da infraestrutura das unidades de saúde do Dsei-Y e referências.
- OE 13** Fortalecer, na composição e na qualificação, de forma emergencial e estruturante, os recursos humanos do Dsei-Y;
- OE 14** Estruturar o centro de referência de saúde indígena no Polo Base de Surucucu;
- OE 15** Fortalecer a rede de referência de diagnóstico e tratamento no Dsei-Y.
- OE 16** Estabelecer o COE Local para o mapeamento das necessidades, acompanhamento das ações no Dsei-Y e articulação com o CONDISI e Associações Indígenas.





## 4. Plano de ação

As ações planejadas para a resposta à ESPIN por desassistência sanitária estabelecidas no COE Nacional e no COE Local foram estruturadas a partir das necessidades primárias identificadas na missão exploratória, realizada em janeiro de 2023 no território, e a partir da discussão dos GT e seus subgrupos no âmbito do COE Nacional. Cabe enfatizar que as ações descritas neste plano não estão restritas, podendo novas ações serem realizadas, no decorrer da resposta à ESPIN, a exemplo da articulação interfederativa transversal a todos os objetivos específicos propostos. Ademais, algumas ações apontadas poderão se estender para além da desmobilização do COE, sendo essas ações estruturantes e incorporadas à rotina de trabalho das áreas e dos setores envolvidos na resposta à ESPIN.



# 5. Alimentação e nutrição

**QUADRO 1 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Alimentação e nutrição:**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>ORGANIZAR E PARAMETRIZAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO NUTRICIONAL NA CASAI, NOS POLOS BASE DO DSEI-Y E NO HOSPITAL DE CAMPANHA.</b>	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construção do "Material de Orientação para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição: Atenção à Desnutrição da População Yanomami".</li> </ul>	23/1/2023	Jun/2023	Concluído
	OE 1; OE 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição e aquisição (emergencial via parceiros) de insumos e equipamentos para avaliação nutricional e para a terapia nutricional.</li> </ul>	1/2/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construção do instrumento para coleta e sistematização de dados e para monitoramento do estado nutricional e do processo de trabalho (Go.Data).</li> </ul>	1/3/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validação do "Material de Orientação para organização dos cuidados em Alimentação e Nutrição: Atenção à Desnutrição da População Yanomami" na Casai, nos polos base e estruturas provisórias de saúde (Hospital Campanha).</li> </ul>	19/2/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a avaliação de importação excepcional de fórmulas e outros insumos por meio de agências internacionais de cooperação (análise de evidências científicas sobre segurança, custo-efetividade, adequação ao caso brasileiro).</li> </ul>	14/2/2023	Continua	Continua
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articulação para produção de fórmulas nutricionais em laboratórios públicos (parceria Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (SECTICS).</li> <li>Adaptação e validação nos territórios do Manual de Atendimento da Criança com Desnutrição grave em Nível Hospitalar.</li> </ul>	9/3/2023	Dez/2024	Em andamento





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>ESTRUTURAR BASES PARA SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL.</b>	OE1; OE2; OE3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viabilizar a reestruturação de 9 cozinhas Polos Base nos demais órgãos interministeriais para dar suporte à recuperação e manutenção do estado nutricional dos pacientes indígenas com desnutrição.</li> </ul>	1/3/2023	2/2023	Concluído
	OE 1; OE 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articular com demais órgãos ministeriais e/ou sociedade civil para Implantação de cozinhas provisórias para dar suporte à recuperação e manutenção do estado nutricional dos pacientes indígenas com desnutrição na Casai.</li> </ul>	2/2/2023	25/6/2023	Concluído
	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar dimensionamento de força de trabalho para desenvolvimento das ações de atenção nutricional no Dsei-Y.</li> </ul>	1/2/2023	10/2/2023	Concluído
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar nota técnica com as recomendações de práticas para garantia da segurança alimentar e nutricional da população Yanomami.</li> </ul>	23/1/2023	27/1/2023	Concluído
<b>ESTRUTURAR BASES PARA SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL.</b>	OE 1; OE 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar nota técnica sobre orientação quanto à doação de alimentos e fórmulas nutricionais.</li> </ul>	2/2023	6/2023	Concluído
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliar e ajustar cardápio da Casai e Polos Base do Dsei-Y.</li> </ul>	26/1/2023	Continua	Continua
	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar nota técnica para regulamentação da aquisição de alimentos nas unidades de saúde com pacientes e acompanhantes.</li> </ul>	15/3/2023	15/4/2023	Concluído
<b>PROMOVER A INTERLOCUÇÃO COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO NUTRICIONAL INDÍGENA YANOMAMI.</b>	OE 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar reuniões com a equipe de gestão e assistencial da Sesai/RR, Smsa de Boa Vista e equipe do Dsei para identificação das ações e estratégias no âmbito da ESPIN bem como realizar articulações interministeriais.</li> </ul>	26/1/2023	Continua	Continua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>PROPORCIONAR A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO.</b>	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoiar a capacitação das nutricionistas e dos demais profissionais de saúde envolvidos no cuidado em alimentação e nutrição que atuam no Dsei, na Casai e no Polo Base Hospital de campanha.</li> </ul>	13/2/2023	Continua	Continua
	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar apoio técnico às nutricionistas multiplicadoras das ações da linha de atenção nutricional.</li> </ul>	13/2/2023	Continua	Continua
<b>IMPLEMENTAÇÃO DO ALIMENTO TERAPEUTICO PRONTO PARA USO – ATPU CASAI E TY</b>	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar plano piloto para execução da estratégia na região de Auaris e CASAI Yanomami.</li> </ul>	Mar/2024	Dez/2024	Em andamento
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciar ação de oferta do ATPU para crianças de 6 a 59 meses, com desnutrição sem complicação.</li> </ul>	Set/2024	Dez/2024	Em andamento
<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA REDCAP PARA REGISTRO DE DADOS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS EM SITUAÇÃO DE INTERNAMENTO NA CASAI E POLOS BASE.</b>	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treinamento de 36 nutricionistas</li> </ul>	Mai/2024	Dez/2024	Em andamento
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Início de registro de dados no sistema REDcap na CASAI Y, Polos Base Auaris e Surururu</li> </ul>	Mai/2024	Continua	Continua
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de equipamentos (tablet ou notebook) 25 unidades para funcionamento pleno da plataforma de dados REDcap.</li> </ul>	Jun/2024	Dez/2024	Em andamento
<b>OFERTA DE MICRONUTRIENTES EM PÓ (NUTRISUS) NOS POLOS BASE E CASAI YANOMAMI.</b>	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizar o NutriSUS nos 37 polos Base e CASAI, para crianças de 6 a 59 meses independente da classificação nutricional.</li> </ul>	Nov/2023	Continua	Continua
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomentar junto ao NutriSUS a oferta de alimentos tradicionais, para fortalecimento dos alimentos produzidos e existentes no território yanomami.</li> </ul>	Nov/2023	Continua	Continua
<b>OFERTA DE F100 E F75 NOS POLOS BASE COM LOCAL DE OINTERNCAAO SOB SUPERVISAO DO NUTRICIONISTA</b>	OE 1; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ofertar as fórmulas de acordo ao Protocolo elaborado especificamente para o território Yanomami, sobre o manejo do desnutrido grave.</li> </ul>	Nov/2023	Continua	Continua
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorar a evolução do paciente sob uso das fórmulas e acompanhar o ganho de peso de 10g/kg/peso/dia e fortalecer o cuidado familiar.</li> </ul>	Nov/2023	Continua	Continua

## 6. Segurança alimentar e nutricional

**QUADRO 2 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Segurança alimentar e nutricional.

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>VIABILIZAR A ENTREGA DE ALIMENTOS ÀS COMUNIDADES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI.</b>	OE 2	• Identificar alimentos a serem enviados.	6/2/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE 2	• Realizar aquisição de alimentos.	6/2/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE 2	• Viabilizar o armazenamento adequado dos alimentos.	6/2/2023	Dez/2024	Em andamento
	OE 2; OE 4	• Viabilizar envio dos alimentos às comunidades afetadas.	6/2/2023	Dez/2024	Em andamento
<b>PROPORCIONAR A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DSEI-Y VIA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)/ COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA.</b>	OE 2	• Realizar a articulação com instituições envolvidas (Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan)/MDS; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)/RR; Coordenação geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento (CGETNO)/Funai; Sesai/Dsei-Y; Mesa Brasil/RR).	13/2/2023	Contínua	Contínua
	OE 2	• Proporcionar a inserção das entidades – Agricultores na Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) na Casai, Sistema de Informação e gestão do Programa de Aquisição de Alimentos (SISPAA).			
	OE 2; OE 4	• Realizar a aquisição, a separação dos alimentos e a entrega no Dsei-Y.			
	OE 2; OE 4	• Envio dos alimentos aos equipamentos de saúde (UBSI) do Dsei-Y localizados no estado de Roraima.			



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR APOIO NA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ROÇAS TRADICIONAIS.</b>	OE 2	• Mapear ferramentas, material de pesca e utensílios básicos utilizados pelas comunidades.	13/2/2023	Dez/2025	Em andamento
	OE 2	• Realizar a aquisição dos materiais.			
	OE 2	• Realizar a montagem dos 5.000 kits de materiais e armazenamento temporário.			
	OE 2; OE 4	• Viabilizar o envio e a distribuição dos kits ferramentas, material de pesca e utensílios básicos utilizados nas plantações realizadas nas comunidades.			
<b>PROMOVER O ACESSO DOS AGRICULTORES INDÍGENAS AOS PROGRAMAS DE COMPRA PÚBLICA (PAA, DOAÇÃO SIMULTANEA/COMPRA INSTITUCIONAL (DS/ CI) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)).</b>	OE 2	• Realizar mapeamento das áreas produtivas, possíveis beneficiários produtores e equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (Escolas e UBSI) na TI-Y.	6/3/2023	Contínua	Contínua
	OE2	• Realizar a identificação das unidades executoras do PAA (Funai/Sesai/MDS) e PNAE (Secretaria Estadual de Educação (SEED)/RR) na região e demais parceiros.			
	OE 2	• Proporcionar a estruturação dos equipamentos de SAN (Escolas e UBSI) na TI-Y para recepção, acondicionamento dos alimentos e preparo das refeições.			
	OE 2	• Viabilizar a emissão de documentação de acesso aos Programas.			
	OE 2	• Elaborar e formalizar chamadas públicas dos órgãos, projetos de venda dos agricultores.			
	OE 2	• Iniciar aquisições e doações de alimentos.			
<b>PROMOVER O ACESSO AO PROGRAMA FOMENTO PRODUTIVO.</b>	OE 2	• Identificar parceiros e modelo de execução do Programa que atenda às necessidades da comunidade.	13/2/2023	Dez/2025	Em andamento
	OE 2	• Identificar beneficiários(as) e das áreas, comunida- des prioritárias.			
	OE 2	• Formalizar instrumento com entidade/organização para execução do Programa na TI-Y. Assistência Técnica Rural (Ater).			
	OE 2	• Emitir documento de acesso aos Programas.			
	OE 2	• Construir, formalizar e executar os Projetos de geração de renda.			





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>AMPLIAR E ESTRUTURAR QUINTAIS PRODUTIVOS.</b>	OE 2	• Identificar e mapear áreas/comunidades e espécies prioritárias para estruturação de quintais produtivos com plantas alimentares, madeireiras, medicinais e de uso tradicional (artesanatos, flechas etc.).	17/7/2023	Dez/2025	Em andamento
	OE 2	• Realizar aquisição de sementes tradicionais, material propagativo e mudas PAA.			
	OE 2	• Realizar separação e acondicionamento para envio das espécies/plantas por comunidade.			
	OE 2; OE 4	• Proporcionar o envio das plantas para as comunidades.			
	OE 2	• Realizar apoio ao plantio comunitário.			
	OE 2	• Promover ações de troca de sementes, banco de sementes/manivas.			
<b>AÇÕES PARA RECONHECIMENTO DO SISTEMA AGRÍCOLA TRADICIONAL.</b>	OE 2	• Identificar parceiros externos.	17/7/2023	Dez/2024	Em andamento
<b>REALIZAR MAPEAMENTO E APOIO AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA JÁ EM CURSO (COGUMELOS, CACAU, ARTESANATO E TURISMO).</b>	OE 2	• Realizar a identificação e o mapeamento das comunidades; realizar articulação com os parceiros.	17/4/2023	Dez/2024	Em andamento

# 7. Insumos

**QUADRO 3 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Insumos.**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>MAPEAR AS NECESSIDADES DE OXIGÊNIO MEDICINAL NO DSEI-Y.</b>	OE 2	• Calcular o consumo médio mensal (CMM) para cada	1/2/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 2	• Solicitar avaliação dos quantitativos por profissional com expertise na área.	1/2/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 2	• Apoiar a instrução do processo de aquisição do Dsei. (Contato com o Serviços de Contratação de Recursos Logísticos (Selog) do Dsei-Y).	2/2/2023	10/2/2023	Concluída
<b>IDENTIFICAR A NECESSIDADE POR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE INDÍGENA NO DSEI-Y.</b> ...	OE 2	• Calcular o CMM por área (para cada estabelecimento de saúde indígena) e total (para a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)) a partir do Sistema Hórus Indígena.	2/2/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 2	• Avaliar se a demanda de medicamentos de uso contínuo e controlados está contemplada no CMM; caso contrário, realizar ajustes	3/2/2023	30/3/2023	Concluída
	OE 2	• Realizar análise da cobertura do estoque de insumos de saúde da CAF do DSEI-Y. (Frequência quadrimestral)	3/2/2023	Continua	
	OE 2	• Levantar o estoque dos polos prioritários das ações: Surucucu, Auaris, Missão Catrimani e Maloca Paapiu – Levantar estoques.	2/2/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 2	• Realizar o levantamento, com os demais GT, da demanda de insumos de saúde para a execução e o desenvolvimento das ações de saúde para resposta à ESPIN.	1/2/2023	8/3/2023	Concluída
	OE 2	• Identificar a necessidade de obtenção emergencial de itens para complementação dos estoques.	3/2/2023	Continua	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...	OE 2	• Verificar as atas de registro de preços e contratos vigentes, da Sesai e de outras secretarias do MS.	13/3/2023	30/3/2023	Concluída
<b>IDENTIFICAR A NECESSIDADE POR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE INDÍGENA NO DSEI-Y.</b>	OE 2	• Conduzir e acompanhar os processos de aquisição.	1/2/2023	Continua	Em andamento
	OE 2	• Definir outras formas de obtenção dos insumos.	1/2/2023	Continua	Concluída
	OE 2	• Revisar a lista de equipamentos necessários.	3/2/2023	3/2/2023	Concluída
<b>IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE INDÍGENA NO DSEI-Y.</b>	OE 2	• Elaborar formulário para coleta de dados dos estabelecimentos de saúde (31 Polos Base, 38 Unidades Básicas de Saúde Indígena e 1 Casai.	3/2/2023	7/2/2023	Concluída
	OE 2	• Aplicação dos formulários de mapeamento dos equipamentos.	3/4/2023	28/4/2023	Concluída
	OE 2	• Consolidar a necessidade de aquisição destes produtos.	2/5/2023	12/5/2023	Concluída
	OE 2	• Definir a modalidade de aquisição e conduzir o processo.	8/5/2023	12/5/2023	Concluída
	OE 2	• Estabelecer critérios técnicos para a distribuição dos insumos, considerando as ações que serão desenvolvidas nos territórios.	6/2/2023	Continua	Continua
	OE 3; OE 4	• Definir a logística de distribuição dos produtos.	6/2/2023	Continua	Continua
	<b>ELABORAR UM FLUXO DE RECEBIMENTO DE EVENTUAIS DOAÇÕES DE INSUMOS DE SAÚDE.</b>	OE 2	• Elaborar nota técnica contendo proposta de fluxo de recebimento de eventuais doações de insumos de saúde.	6/2/2023	1/3/2023
<b>AÇÕES DE SEGUIMENTO.</b> ...	OE 2	• Cobertura: Realizar extração diária do estoque da CAF do dia anterior, contendo análise de cobertura.	2/2/2023	Continua	Concluída
	OE 2	• Abastecimento: Realizar extração semanal dos dados de distribuição de insumos para os estabelecimentos.	2/2/2023	Continua	Concluída
	OE 2	• Entradas: Realizar extração semanal de dados de entrada no estoque da CAF.	2/2/2023	Continua	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>AÇÕES DE SEGUIMENTO.</b>	OE 2	• Disponibilizar no COE lista geral de insumos necessários e gT demandantes.	2/2/2023	Continua	Concluída
	OE 2	• Contratações Dsei: Monitorar lista de acompanhamento dos contratos do Dsei-Y.	27/2/2023	Continua	Em andamento
	OE 2	• Contratações MS: Lista de contratos e Ata de Registro de Preço (ARP) vigentes da Sesai e de outras secretarias do MS.	27/2/2023	Continua	Concluída
	OE 2	• Coleta de dados em campo: Monitorar o armazenamento e a análise dos dados de estoque dos polos.	27/2/2023	Continua	Em andamento
	OE 13	• Implementar ações de educação permanente em assistência farmacêutica	09/05/2023	30/06/2025	Em andamento
	OE 2 e OE 13	• Instituir a Comissão Distrital de Farmácia e Terapêutica do DSEI Yanomami	07/08/2024	30/06/2025	Em andamento

# 8. Logística

**QUADRO 4 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Logística**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR APOIO LOGÍSTICO PARA RESGATE DE PACIENTES.</b>	OE 4	• Levantar a frota terrestre disponível no Dsei.	18/04/2023	20/10/2023	Concluída
	OE 4	• Acompanhar a situação da frota terrestre própria e locada no Dsei.	18/04/2023	20/05/2024	Continua
	OE 4	• Realizar levantamento de frota fluvial disponível no Dsei.	18/08/2024	22/08/2024	Concluída
	OE 4	• Acompanhar a situação da frota fluvial do Dsei.	28/08/2023	Continua/ Em andamento	Continua
	OE 4	• Realizar levantamento da frota aérea disponível no Dsei	19/08/2024	22/08/2024	Concluída
	OE 4	• Acompanhar a situação da frota aérea locada do Dsei.	07/11/2023	20/05/2024	Concluída
<b>REALIZAR APOIO LOGÍSTICO PARA RETORNO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASAI YANOMAMI E EM MANAUS</b>	OE 4	• Realizar apoio diário dos pacientes que receberam alta.	Em execução	Continua/ Em andamento	Continua
	OE 4	• Realizar apoio na programação das rotinas de retorno dos pacientes.	Em execução	Continua/ Em andamento	Continua
	OE 4	• Disponibilizar os meios de transporte para a entrada de equipes para na TI-Y com foco nas áreas prioritárias e nas ações emergenciais.	20/05/2024	Continua / Em andamento	Continua
<b>APOIO LOGÍSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS AÇÕES DE SAÚDE E SANEAMENTO.</b>	OE 4	• Disponibilizar apoio para a distribuição de insumos/materiais nos 34 polos bases (Amazonas e RR) e para ações emergenciais.	20/05/2024	Continua/ Em andamento	Continua





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>GARANTIR SEGURANÇA NA CASAI/ YANOMAMI</b>	OE 4	• Aquisição de concertina e cerca elétrica	26/02/2024	18/06/2024	Concluída
	OE 4	• Aquisição de portão e motor elétrico	05/03/2024	13/05/2024	Concluída
	OE 4	• Acréscimo contratual de serviço de vigilância	24/11/2023	13/12/2023	Concluída
<b>APOIO LOGÍSTICO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO AS OBRAS</b>	OE 4	• Garantir logística de horas voo para reforma de SURUCUCU	01/08/2024	Em andamento	Em andamento
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em AUARIS	01/11/2023	01/06/2024	Concluída
	OE 4	• Garantir a logística para reforma da CASAI	01/07/2024	Em andamento	Em andamento
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em MARAXIÚ	01/10/2023	16/02/2024	Concluída
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em LAHAKA	28/08/2023	Em andamento	Em andamento
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em SERRINHO	16/01/2024	23/04/2024	Concluída
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em WAPUTHA	06/06/2024	Em andamento	Em andamento
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em ONKIOLA	23/06/2024	Em andamento	Em andamento
	OE 4	• Garantir logística de horas voo para construção em OLOMAI	23/06/2024	Em andamento	Em andamento
<b>APOIO LOGÍSTICO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE</b>	OE 4	• Aquisição de cilindros de oxigênio de 7m <sup>3</sup>	06/03/2024	Em andamento	Em andamento

# 9. Vigilância e assistência à saúde

## 9.1. Subgrupo: Análise de dados

**QUADRO 5 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo análise de dados

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
ELABORAR FICHA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS.	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir variáveis para elaboração da ficha com profissionais da missão exploratória, FN-SUS, profissionais do Dsei-Y.</li> </ul>	26/1/2023	26/1/2023	Concluída
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporar variáveis do questionário à ficha utilizada para atendimento na Casai e no hospital de campanha.</li> </ul>	31/1/2023	1/2/2023	Concluída
ESTABELECIMENTO DE FLUXO DE COLETA E ENVIO DE DADOS, INCLUINDO DADOS DE ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES.	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecer fluxo com o COE local.</li> </ul>	26/1/2023	8/2/2023	Concluída
SOLICITAR DIÁRIA DOS DADOS REFERENTES AOS ATENDIMENTOS.	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receber os dados via pasta do google Drive e encaminhá-los para a equipe de análise.</li> <li>Reformulação do instrumento de monitoramento de atendimentos no território por meio de formulário eletrônico.</li> </ul>	Em construção	Dez/2024	Em andamento
ELABORAR INFORMES	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar e analisar os dados e alimentar os modelos.</li> </ul>	26/1/2023	Até a desmobilização do COE	Dados semestrais a partir do último informe publicado



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>ELABORAR PAINEL DE ANÁLISE CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborar as páginas de informações internas com atualização oportuna dos dados.</li><li>• Painel em construção.</li></ul>	agosto/2024	Continua	Continua
<b>REALIZAR LEVANTAMENTO SEMANAL DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO NO DSEI-Y (MALÁRIA, SÍNDROME GRIPAL, SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, DOENÇA DIARREICA AGUDA, ACIDENTES OFÍDICOS).</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Levantar dados do sistema, realizar o tratamento destes, e plotagem dos mapas.</li></ul>	17/2/2023	Até a desmobilização do COE	Em andamento
<b>REALIZAR APOIO NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ENFRENTAMENTO DA DESNUTRIÇÃO NOS CICLOS DE VIDA COM PRIORIZAÇÃO DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL.</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar reuniões para definição do conjunto mínimo de variáveis e indicadores a serem monitorados.</li></ul>	22/2/2023	Continua	Continua
<b>ELABORAÇÃO DE PAINEL DE ANÁLISES BI PARA VISUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE RASTREAMENTO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA DESNUTRIÇÃO.</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborar as páginas de informações internas com atualização oportuna dos dados.</li></ul>	22/2/2023	Até a desmobilização do COE	Em andamento

Fonte: Elaboração própria

# 10. Vigilância e assistência à saúde

## 10.1. Subgrupo: Oncocercose

**QUADRO 6 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo oncocercose

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA DE ONCOCERCOSE.</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar levantamento do quantitativo de medicamento (Ivermectina 3mg) necessário para tratar a população elegível das comunidades endêmicas.</li> </ul>	6/2/2023	15/2/2023 (concluída)	Concluída
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar equipes de resposta e equipes de saúde local sobre critérios de elegibilidade para tratamento coletivo; coleta de sangue capilar para sorologia; procedimentos de secagem, armazenamento e transporte das amostras; e preenchimento dos formulários.</li> </ul>	6/2/2023	30/3/2023	Concluída
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar busca ativa dos casos de oncocercose.</li> </ul>	15/2/2023	30/12/2023 (em andamento)	Concluída
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciar e intensificar o tratamento coletivo com ivermectina em indivíduos elegíveis residentes em áreas endêmicas.</li> </ul>	15/2/2023	Contínua e periódico	Contínua e periódica
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar avaliação sorológica no Dsei-Y para detecção de anticorpos OV-16 para oncocercose.</li> </ul>	15/2/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento e acompanhamento das ações e intervenções no Dsei-Y e em polos base.</li> </ul>	1/3/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar captura de vetores para identificação taxonômica e exame molecular para detecção de transmissão ativa.</li> </ul>	01/09/2024	31/12/2024	Em andamento



# 11. Vigilância e assistência à saúde

## 11.1. Subgrupo: Vacinação

**QUADRO 7 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo vacinação

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO VACINAL DO POVO YANOMAMI.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descrever a forma (fluxo) de registro de doses aplicadas;</li><li>• Avaliar completude e inconsistência no registro; avaliar as cadernetas de vacinação do Povo Yanomami.</li><li>• Estimar a cobertura vacinal do povo Yanomami (Inquérito Vacinal).</li><li>• Realizar análise de esquema vacinal completo em menores de 5 anos.</li><li>• Desenvolver estratégias conjuntamente com a Sesai para atualização do censo vacinal no Dsei-Y.</li><li>• Realizar atualização do censo vacinal e demográfico; na oportunidade fazer o levantamento do número de pessoas sem registro de nascimento.</li><li>• Realizar reunião para traçar estratégias com a Sesai após visita ao campo.</li></ul>	28/1/2023	Continua	Continua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>ELABORAR PROTOCOLO DE VACINAÇÃO PARA O DSEI-Y.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Calcular a proporção de pessoas vacinadas, por vacina e faixa etária; construir protocolo para população geral e para pacientes com desnutrição grave.</li><li>• Aprovar protocolo pela Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI); determinar técnica de vacinação nos casos de desnutrição grave.</li></ul>	28/1/2023	21/2/2023	Concluída
<b>MANUTENÇÃO E CONserto DOS FREEZER VACINAL DO TERRITÓRIO</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avaliação e Conserto do freezer que estão apresentando instabilidade ou estão completamente paradas.</li></ul>	02/01/2024	30/12/2024	Em andamento
<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE FRIO DO DSEI-Y.</b>	OE 7; OE 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finalizar lista de necessidade de materiais permanentes e insumos necessários para a estruturação da rede de frio, salas de vacinas e trabalho em campo.</li><li>• Atualizar a planilha com todos os itens necessários e encaminhar para avaliação da gestão e posterior envio ao MS/Opas.</li></ul>	28/1/2023	10/3/2023	Concluída
<b>AQUISIÇÃO DE CAMARA E FREEZER VACINAL</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aquisição com parceiros através de tratativas com SESAI, OPAS, DPNI, FIOTEC</li></ul>	10/04/2023	12/08/24	Concluída
<b>INSTALAÇÃO DOS FRIZZERS QUE FORAM ADQUIRIDOS EM 2024</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todas as freezer que foram destinadas para o território deverão ser instaladas nos locais pré-determinados</li></ul>	23/07/2024	30/11/2024	Em andamento
<b>CAIXAS TÉRMICAS DE ALTA QUALIDADE</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aquisição com parceiros através de tratativas com SESAI, OPAS, DPNI,</li></ul>	10/04/2023	12/06/2023	Concluída
<b>TABLETES COM CARREGADORES SOLARES</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aquisição com parceiros através de tratativas com SESAI, DPNI, FIOTEC</li></ul>	10/04/2023	12/04/2023	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>5 COMPUTADORES DE MESA COMPLETOS, 3 IMPRESSORAS, 4 ARMÁRIOS, 12 CADEIRAS, 2 CENTRAIS DE AR, 2 MACAS E 3 ESCADINHAS, 3 MESAS DE ESCRITÓRIO E 2 AUXILIARES</b>	OE7	<ul style="list-style-type: none"><li>Aquisição com parceiros através de tratativas com SESAI, DPNI, FIOTEC</li></ul>	10/04/2023	12/05/2023	Concluída
<b>TERMÔMETROS DATALOGGER</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>Aquisição com parceiros através de tratativas com SESAI, OPAS, DPNI,</li></ul>	10/04/2023	10/07/2024	Concluída
<b>PLANEJAMENTO DE OFICINA EM CALENDÁRIO EMERGENCIAL E REDE DE FRIO</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar oficina para os profissionais do território com agenda protegida de 1 vez por semana</li></ul>	05/01/2024	Continua	Continua
<b>CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA EM PARCERIA COM A UNICEF 2 TURMAS COM 30 PESSOAS</b>	OE 6; OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Capacitar os profissionais em sala de vacina, rede de frio objetivando a qualificação para diminuição de erros programáticos e manutenção da cadeia de frio para vacinação de alta qualidade</li></ul>	22/07/2024	30/10/2024	Em andamento
<b>CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA PELA CONVENIADA 5 TURMAS COM 30 PESSOAS 1 EM SGC</b>	OE 6; OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Capacitar os profissionais em sala de vacina, rede de frio objetivando a qualificação para diminuição de erros programáticos e manutenção da cadeia de frio para vacinação de alta qualidade</li></ul>	23/09/24	30/12/2024	Em andamento
<b>FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar reunião técnica para discussão sobre a Nota Técnica n.º 5/2023, com as recomendações técnicas a serem consideradas no âmbito da imunização no TY.</li></ul>	24/2/2023, 27/2/2023, 6/3/2023 e 8/3/2023	24/2/2023, 27/2/2023, 6/3/2023 e 8/3/2023	Concluída
<b>PLANEJAMENTO DE ENTRADA EM ÁREA.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar o mapeamento das entradas e da permanência necessária para vacinação da população em cada comunidade.</li></ul>	A partir 1/3/2023	Enquanto houver as ações de vacinação	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>VACINAÇÃO.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descrever a rotina de trabalho e de organização da sala de vacina.</li><li>• Verificar a necessidade de ampliar a força de trabalho para vacinação e definir ações.</li><li>• Definir medidas de prevenção e controle para covid-19 no acolhimento das pessoas nos locais de vacinação.</li><li>• Organizar estratégia de atendimento/vacinação (pontos estratégicos de vacinação para o alcance da maior população).</li><li>• Definir as rotas e os cronogramas de entradas em cada polo base, conforme suas especificidades.</li></ul>	25/2/2023	30/4/2023	Concluída
<b>VACINAÇÃO DA CASAI.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar articulação para que os pacientes que forem removidos e seus acompanhantes, venham com o cartão de vacina com os seus dados vacinais preenchidos do Polo Base e/ou comunidade.</li><li>• Enviar cartão espelho para os polos para ser preenchido o mais breve possível para seguimento das ações de imunização.</li></ul>	25/2/2023	30/4/2023	Concluída
<b>VACINAÇÃO EXTRAMURO.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar formulários específicos de vacinação para registro posterior nos Sistemas de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Si-Pni) e Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) Imunização.</li></ul>	23/2/2023	30/5/2023	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REGISTRO NA CADERNETA DE VACINAÇÃO.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar entrega da caderneta de vacinação contendo os dados de identificação pessoal e dados do registros de aplicação da vacina.</li> </ul>	1/3/2023	30/5/2023	Concluída
<b>MONITORAR A OCORRÊNCIA DE ESAVIS, DETECTAR CLUSTERS E IDENTIFICAR GRUPOS E SINAIS DE RISCO.</b>	OE 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou à imunização (Esavi) no território.</li> </ul>	A partir do início da intensificação da vacinação	Até 90 dias após o término da ação de intensificação da vacinação	Contínua
	OE 7; OE 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento pela equipe do EpiSUS das crianças vacinadas para o eventual surgimento de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou à imunização (Esavi).</li> </ul>	25/2/2023	27/3/2023	Concluída
<b>CAMPANHAS INFLUENZA SARAMPO, FEBRE AMARELA</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar as campanhas nacionais</li> </ul>	02/01/2024	10/07/2024	Concluída
<b>ADESÃO MICROPLANEJAMENTO DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a vacinação de forma organizada e qualificada para atingir as metas preconizadas</li> </ul>	02/01/2024	Contínua	Contínua
<b>SOLICITAÇÃO DE DIGITADORES PARA INSERIR DOSES REPRESADAS</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atualização do sipni das doses aplicadas de 2023 e 2024</li> </ul>	17/06/2024	30/12/2024	Em andamento
<b>REALIZAÇÃO DO MVPI EM AUARIS</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ação anual planejada para execução em auaris para vacinação de rotina</li> </ul>	22/05/2024	11/06/2024	Contínua
<b>APOIO TÉCNICO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO O TERRITÓRIO</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada da equipe de imunização da sede com 1 enfermeiro e 1 técnica para planejamento e execução de vacinação em unidades de saúde com baixas coberturas. Objetivando reforçar a equipe e aumentar a cobertura.</li> <li>Entradas: PALIMIÚ; AUARIS 2X; HAXIÚ e SURUCUCU</li> </ul>	05/01/2024	Contínua	Contínua

Fonte: Elaboração própria

# 12. Vigilância e assistência à saúde

## 12.1. Subgrupo: Tracoma

**QUADRO 8 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo tracoma

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA A TRACOMA NO DSEI-Y.</b>  ...	OE 6; OE 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estimar o quantitativo de medicamentos necessários para tratar a população elegível do polo base Auaris.</li> </ul>	6/2/2023	15/2/2023	Concluída
	OE 6; OE 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viabilizar envio da medicação ao Dsei-Y.</li> </ul>	15/2/2023	28/2/2023	Concluída
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar e realizar tratamento coletivo de tracoma no Dsei-Y, quando pertinente.</li> </ul>	1/3/2023	Continua	Continua
	OE 6; OE 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapear, identificar e viabilizar a necessidade e a aquisição de insumos para a realização de cirurgias de tracoma.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar levantamento dos dados coletados pelos profissionais do Dsei nos demais polos base do Dsei-y.</li> </ul>	15/03/2023	Continua	Continua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar busca ativa de casos de Tracoma Folicular (TF) e tratamento em comunidades de polos base silencio- sos para o tracoma.</li> </ul>	2/5/2023	30/6/2023	Concluída
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar diagnóstico de situação do tracoma nos demais polos base do Dsei-Y.</li> </ul>	30/6/2023	31/7/2023	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA A TRACOMA NO DSEI-Y.</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboração de plano de intervenção de acordo com os resultados do diagnóstico de situação verificado no Dsei-Y, por polo base.</li></ul>	31/7/2023	31/12/2024	Em andamento
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar tratamento de casos, contatos domiciliares e/ou instituir o tratamento coletivo.</li></ul>	15/8/2023	Continua	Continua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar ações de educação em saúde para prevenção de tracoma no Dsei-Y.</li></ul>	20/3/2023	Continua	Continua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Atividades de monitoramento segundo Nota Técnica n.º 1/2023- Covisi/Sesai/MS.</li></ul>	1/3/2023	31/12/2024	Em andamento

# 13. Vigilância e assistência à saúde

## 13.1. Subgrupo: Mercúrio

**QUADRO 9 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo mercúrio

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SOBRE A EXPOSIÇÃO A MERCÚRIO.</b>	OE 9	• Identificar fatores de risco ambientais existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive determinada população.	3/2/2023	28/2/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar mapeamento e caracterização das áreas de garimpo e exposição humana ao mercúrio.	3/2/2023	28/2/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar a descrição do território, do perfil sociodemográfico da população e dos trabalhadores e o perfil produtivo do território.	25/1/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar levantamento da rede laboratorial local/regional/ nacional.	2/2/2023	2/2/2023	Concluída
<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM PARA COLETA DA MATRIZ CABELO NA CASAI.</b> ...	OE 9	• Realizar levantamento das informações constantes nos cadastros da Casai.	24/2/2023	10/3/2023	Concluída
	OE 9	• Classificar as aldeias identificadas na Casai, por risco de exposição ao mercúrio (proximidade às áreas mapeadas de garimpos).	10/3/2023	20/3/2023	Concluída
	OE 9	• Levantar informações sobre a data de admissão/tempo de internação dos pacientes e acompanhantes na Casai.	10/3/2023	20/3/2023	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM PARA COLETA DA MATRIZ CABELO NA CASAI.</b>	OE 9	• Levantamento do grupo prioritário (gestantes, lactantes e filhos, crianças, mulheres em idade fértil etc.).	10/3/2023	20/3/2023	Concluída
	OE 9	• Definir pesos para os critérios de priorização das análises – matriz de risco.	13/3/2023	20/3/2023	Concluída
	OE 9	• Discussão da operacionalização da amostragem com equipe Casai e antropóloga (estratégia de coleta e análises – tempos diferentes) – vínculo resultados.	10/3/2023	14/3/2023	Concluída
	OE 9	• Estabelecimento de fluxo e rotina de trabalho – vincular com análises.	3/3/2023	16/3/2023	Concluída
	OE 9	• Garantir 2 ou mais intérpretes para apoio na coleta das amostras de cabelo na Casai	17/3/2023	31/3/2023	Concluída
	OE 9	• Dar início às coletas de cabelo e à aplicação do formulário.	20/3/2023	31/3/2023	Concluída
<b>ESTABELECEER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIA PARA ENTREGA DOS RESULTADOS NA CASAI (RELAÇÃO COM O PLANO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO – PCR).</b>	OE 9	• Viabilizar 1 ou mais intérpretes para apoio na entrega dos resultados das análises de cabelo na Casai.	22/3/2023		Contínua
	OE 9	• Viabilizar 1 ou mais intérpretes para apoio na entrega dos resultados das análises de cabelo na Casai.	22/3/2023		Contínua
...					





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>ESTABELECE E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIA PARA ENTREGA DOS RESULTADOS NA CASAI (RELAÇÃO COM O PLANO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO – PCR).</b>	OE 9; OE 16	• Realizar Inserção do Laudo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) Laboratório de especificação de Mercúrio Ambiental (LEMA) no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).	30/3/2023	1/5/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar adaptação/tradução do laudo para entrega aos indígenas.	10/4/2023	31/12/2024	Em andamento
	OE 9	• Discutir com a antropóloga forma de abordagem para entrega dos resultados na Casai.	13/3/2023	31/12/2024	Em andamento
	OE 9	• Definir rotina de entrega e devolução da amostra/resíduo.	13/3/2023	31/12/204	Em andamento
	OE 9	• Realizar definição do fluxo de assistência e capacitação de equipes da rede local.	15/3/2023	31/12/2024	Em andamento
	OE 9	• Propor estratégia e realizar entrega dos resultados e devolução das amostras.	23/3/2023	Continua	Continua
	OE 9	• Realizar levantamento de novas demandas como consequência da ação.	13/2/2023	Continua	Continua
<b>ESTABELECE E IMPLEMENTAR FLUXO LABORATORIAL DE ANÁLISES DE MERCÚRIO – AÇÕES NA CASAI</b>	OE 9	• Realizar checagem dos insumos e controle de estoque.	14/2/2023	30/12/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar levantamento e solicitação de insumos.	6/2/2023	30/12/2023	Concluída
	OE 9	• Definição de rotina de laboratório.	6/3/2023	17/3/2023	Concluída
<b>REALIZAR A PACTUAÇÃO E O ACOMPANHA- MENTO DOS INDÍGENAS NOS PROCESSOS.</b>	OE 9	• Apresentação do processo de coleta, análise e resultados dentro da Casai.	16/3/2023	20/3/2023	Concluída
	OE 9	• Definir estratégia para acompanhamento das ações.	13/2/2023	Continua	Continua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>ELABORAR GUIA E FLUXO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR MERCÚRIO E ATENÇÃO À SAÚDE.</b>	OE 9	• Elaboração da primeira versão.	2/2/2023	13/2/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar revisão por especialistas.	14/2/2023	24/2/2023	Concluída
	OE 9	• Realizar reunião de ajustes.	2/3/2023	30/11/2024	Em andamento
	OE 9	• Divulgar versão final.	3/3/2023	31/12/2024	Em andamento
<b>IMPLEMENTAR O BIOMONITORAMENTO NO DSEI-Y</b>	OE 9	• Elaborar plano de comunicação de risco para aldeias.	25/3/2023	31/12/2024	Em andamento
<b>ESTABELECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA POPULAÇÃO EXPOSTA AO MERCÚRIO (VSPeM) NO DSEI-Y</b>	OE 9	• Elaborar estratégias para monitoramento ambiental de exposição ao mercúrio.	13/3/2023	Contínua	Contínua
	OE 9	• Realizar coleta e análise de matrizes ambientais (pescado, água, ar).	31/3/2023	Contínua	Contínua
	OE 9	• Desenvolver no território a Vigilância em Saúde de Populações Expostas ao Mercúrio	13/2/2023	Contínua	Contínua
<b>RESPOSTA ESTRUTURAL À EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO NA TI YANOMAMI.</b>	OE 9	• Realizar articulação com outros órgãos e setores para plano de resposta estrutural do governo quanto à exposição ao mercúrio.	7/2/2023	Contínua	Contínua

Fonte: Elaboração própria.

# 14. Vigilância e assistência à saúde

## 14.1. Subgrupo: Vigilância (Tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública)

**QUADRO 10 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo doenças respiratórias agudas

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
ORGANIZAR AS EQUIPES ASSISTENCIAIS DA CASAI PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO ADEQUADO EM TEMPO OPORTUNO DE CASOS DE TUBERCULOSE, COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA O ADEQUADO. ...	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover oficinas para os profissionais de saúde lotados na CASAI voltadas para a vigilância e assistência da tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública (protocolos, fluxos, manejos clínicos, testagens e notificações).</li> </ul>	3/4/23	Contínua	Contínua
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar testagem para covid-19 na admissão/triagem dos pacientes.</li> <li>Testes de antígenos e Swab para realização de RT-PCR e painel de vírus respiratórios em casos suspeitos e confirmados de infecções respiratórias.</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar o manejo clínico e monitoramento de pacientes com quadro clínico sintomático respiratório, com atenção a classificação de risco, notificação, tratamento oportuno e adoção de fluxo de comunicação com os serviços de apoio e assistência em saúde de referência</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<p>...</p> <p><b>ORGANIZAR AS EQUIPES ASSISTENCIAIS DA CASAI PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO ADEQUADO EM TEMPO OPORTUNO DE CASOS DE TUBERCULOSE, COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA O ADEQUADO.</b></p>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar testagem para covid-19 na admissão, triagem e no dia anterior ao regresso (em conformidade com a logística de voo) dos indígenas para suas comunidades de origem, a fim de evitar a disseminação de infecções respiratórias no serviço e nos territórios de origem.</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover estratégias de busca ativa, rastreio e monitoramento de casos suspeitos e contactantes de tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhar as amostras de escarro de casos suspeitos de Tuberculose na Casai para a realização dos exames Teste Rápido Molecular (TRM) no Hospital geral de Roraima (HGR).</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
<p><b>IDENTIFICAR INDÍGENAS NÃO VACINADOS E REALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS IMUNOBOLÓGICOS PARA COVID-19 (DOSES DE REFORÇO), INFLUENZA E BCG.</b></p>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar busca ativa e acompanhamento de indígenas não vacinados contra Tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública e fortalecer estratégias de combate a hesitação vacinal</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a vacinação de indígenas com esquema vacinal incompleto para proteção contra a tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública conforme as orientações técnicas vigentes</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
FLUXO DE INFORMAÇÕES.	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar a coleta de dados e notificação de casos suspeitos e confirmados de tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública em fluxo rápido de comunicação com as equipes dos Polo Base, com envio semanal à COASI para avaliação constante do cenário epidemiológico.</li><li>Dificuldade em diferenciar os casos de testagem da triagem para entrada do território, testes realizados em território e testes realizados na CASAI. Necessidade de treinamento dos profissionais para preenchimento e inserção.</li></ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Estruturar fluxograma de registro, notificação e qualificação dos dados de casos suspeitos e confirmados de tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública com periodicidade definida de inserção nos Sistemas de Informação de Saúde utilizados pelo DSEI e municípios de referência (Siasi local, e-SUS Notifica, SiasiWeb, Plataforma de Emergências em Saúde Indígena e SINAN).</li></ul>	13/3/2023	17/12/2024	Em andamento
	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Fortalecimento da Unidade de Vigilância Epidemiológica da CASAI com profissionais e equipamentos para execução e consolidação das informações coletadas na CASAI e monitoramento das Unidades de Referências.</li></ul>	02/02/2023	Contínua	Contínua





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
EDUCAÇÃO EM SAÚDE	OE 16	<ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilizar em formato traduzida na língua originária e utilizando de diferentes meios e métodos de comunicação, orientações acerca da prevenção, controle e cuidados pessoais e coletivos acerca da tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública na CASAI, Polos Base, Unidades Básicas de Saúde Indígena e espaços comunitários existentes no território, em parceria com a Universidade Federal de Roraima (UFRR), CONDISI e antropólogos.</li></ul>	13/3/2023	14/12/2024	Em andamento
	OE 16	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaborar estratégias de educação e comunicação em saúde, envolvendo CONDISI e Conselheiros Locais de Saúde, professores e outros membros da comunidade, visando a orientação da população indígena para identificação de sinais de alarme e adoção de medidas pessoais e coletivas de prevenção e controle de infecções respiratórias.</li></ul>	13/3/2023	Contínua	Contínua
QUALIFICAR AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO ADEQUADO EM TEMPO OPORTUNO DE CASOS DE TUBERCULOSE, COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Promover oficinas para os profissionais de saúde das Equipes Multidisciplinares de Saúde (EMSI) voltadas para a vigilância e assistência da tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública (protocolos, fluxos, manejos clínicos, testagens e notificações).</li></ul>	13/3/2023	Contínua	Contínua
...					



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>QUALIFICAR AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO ADEQUADO EM TEMPO OPORTUNO DE CASOS DE TUBERCULOSE, COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA</b> ...	OE 5	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar coleta de testes de antígenos (como triagem) e amostras clínicas por meio de Swab para realização de RT-PCR e painel de vírus respiratórios em casos suspeitos e confirmados de infecções respiratórias</li></ul>	0/3/2023	CONTINUO	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Cadastrar amostras clínicas no Gerenciador de Ambiente Laboratorial, monitorar resultados, analisar informações clínico-epidemiológicas de casos confirmados de tuberculose, Síndromes Gripais e Síndrome Respiratória Aguda Grave e outras doenças de notificação compulsória ou que tenham impacto em saúde pública.;</li></ul>	6/2/203	CONTINUO	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Promover estratégias de busca ativa, rastreamento e monitoramento no território indígena de casos suspeitos e contactantes de tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública</li></ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Mapear no território Yanomami os polos base e aldeias com a presença de casos de tuberculose, covid-19, outras doenças de notificação compulsória e que tenham impacto em saúde pública</li></ul>	10/3/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificar e realizar em tempo oportuno o encaminhamento à unidades hospitalares de referência de pacientes que apresentem sinais de gravidade, como dessaturação, emagrecimento severo, tosse secretiva e sanguinolenta, pneumonias resistentes ao tratamento terapêutico e que necessitam de suporte hospitalar.</li></ul>	6/2/2023	Contínua	Contínua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...					
<b>QUALIFICAR AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA PARA IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO ADEQUADO EM TEMPO OPORTUNO DE CASOS DE TUBERCULOSE, COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA</b>	OE 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a avaliação de contatos de tuberculose.</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 6; OE 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar insumos para o diagnóstico laboratorial da tuberculose, painel de vírus respiratórios e outros patógenos (bacterianos e fúngicos)</li> </ul>	3/4/2023	Contínua	Contínua
	OE 6; OE 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizar medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose, influenza e COVID-19;</li> </ul>	6/2/2023	Contínua	Contínua
<b>REALIZAR COLETA DE DADOS ACERCA DAS POSSÍVEIS FONTES DE TRANSMISSÃO COMUNS CASO SEJA IDENTIFICADO SURTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS, COVID-19 E TUBERCULOSE</b>	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a investigação de casos suspeitos e surtos de infecções respiratórias em eventos de saúde pública nos Polos Base e Casai, estabelecer as medidas de prevenção e controle no território e Casai, em comunicação ativa com a vigilância epidemiológica dos Estados de Roraima, Amazonas, municípios e toda Rede Nacional dos Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Rede CIEVS) e Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (RENAVEH), assim como promover alertas de risco e a comunicação de eventos de saúde pública;</li> </ul>	6/2/2023	Contínua	Contínua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, COVID-19 E BCG. ...	OE 6; OE 7	<ul style="list-style-type: none"><li>Reforçar vacinação nos polos base prioritários (Auaris, Surucucu, Missão Catrimani, Maturacá, Marauíá Aratha-ú, Waputha, Parafuri e Xitei, Haxiu, Homoxi, Hakoma,) para também identificar os indígenas que ainda não receberam os imunobiológicos (influenza, covid-19 e BCG) e doses de reforço, sobretudo as crianças elegíveis para administrar a BCG (foco em crianças &lt; de 5 anos).</li></ul>	25/2/2023	Contínua	Contínua
... VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, COVID-19 E BCG.	OE 3; O7	<ul style="list-style-type: none"><li>Ampliar a disponibilização de imunobiológicos de influenza, covid-19 e BCG, monitorar as coberturas vacinais, distribuir os imunizantes para as equipes à medida em que haja públicos elegíveis nas aldeias.</li></ul>	25/2/2023	Contínua	Contínua
	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecer estratégias para a continuidade da administração da BCG</li></ul>	20/3/2023	Contínua	Contínua
SISTEMATIZAR AS INFORMAÇÕES.	OE 5; O6	<ul style="list-style-type: none"><li>Sistematizar fluxo de extração, tratamento, qualificação e divulgação de dados coletados através do registro de casos suspeitos e confirmados de Tuberculose, covid-19 e outras doenças respiratórias de interesse em saúde pública nos Sistemas de Informação em Saúde utilizados no DSEI e nos municípios de referência</li></ul>	6/2/2023	Contínua	Contínua

Fonte: Elaboração própria

# 15. Vigilância e assistência à saúde

## 15.1. Subgrupo: Malária

**QUADRO 11 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo malária

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
REALIZAR A APLICAÇÃO DA MATRIZ DE MICROPLANEJAMENTO DE COMUNIDADES COM VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO QUANTO AO RISCO DE CASOS GRAVES, ÓBITOS E MAIOR CARGA DA MALÁRIA.	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar consolidação e análise de dados pelo Sivep-malária e sistema local de dados de malária, quanto a concentração da doença, de casos de malária falciparum, para priorizar ações de controle integrado com objetivo de interromper a letalidade e transmissão local da malária;</li> <li>Monitorar a procedência de remoções por malária, casos graves e óbitos;</li> <li>Acompanhar a execução do microplanejamento das ações de controle integrado da malária nas áreas prioritárias com 7 supervisores de campo.</li> </ul>	1/1/2024	Continua	Continua
AMPLIAR E IMPLEMENTAR O DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO, GOTA ESPESSA E DO TRATAMENTO ADEQUADO DOS CASOS DE MALÁRIA E PROMOVER O ESGOTAMENTO DA FONTE DE INFECÇÃO HUMANA E VETORIAL NAS LOCALIDADES PRIORITÁRIAS.	OE 09; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparar os profissionais quanto à realização do Teste de Diagnostico Rápido (TDR) nas áreas; integrar o núcleo 2 do Dsei-Y referente às capacitações em diagnóstico por TDR e confecção de gota espessa e tratamento da malária;</li> </ul>	10/2/2023	Continua	Continua
...					





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...	AMPLIAR E IMPLEMENTAR O DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO, GOTA ESPESSA E DO TRATAMENTO ADEQUADO DOS CASOS DE MALÁRIA E PROMOVER O ESGOTAMENTO DA FONTE DE INFECÇÃO HUMANA E VETORIAL NAS LOCALIDADES PRIORITÁRIAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar as ações de busca ativa sistematizadas, por meio do TDR e gota espessa, nas localidades prioritárias;</li> </ul>	1/1/2024	Continua	Continua
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar ações de controle vetorial (pesquisa entomológica, BRI, termo nebulização, instalação de MILD) conforme especificidade do território;</li> </ul>	1/1/2024	Continua	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar Nota Técnica do Dsei-Y sobre o processo de trabalho e integração da EMSI na atuação conjunto nas estratégias de controle e eliminação da malária no Distrito.</li> </ul>	1/9/2024	31/10/2024	
IMPLEMENTAR A ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO DA MALÁRIA VIVAX COM TAFENOQUINA E FALCIPARUM COM ARTESUNATO E MEFLOQUINA.	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar o treinamento de profissionais de saúde do Dsei Yanomami para a utilização do teste de G6PD, critérios de elegibilidade para o tratamento com Tafenoquina;</li> <li>Realizar o treinamento de profissionais de saúde do Dsei Yanomami para o uso do ASMQ em todas as faixas etárias e como primeira escolha para o tratamento da malária falciparum e recaídas de malária.</li> </ul>	18/3/2024	31/12/2024	Continua
	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar a testagem de G6PD, testagem de gravidez, e outros critérios de elegibilidade para o tratamento com Tafenoquina.</li> </ul>	18/3/2024	Continua	
ABASTECER OS POLOS BASE COM OS INSUMOS ESTRATÉGICOS (ANTIMALÁRICOS, TESTES RÁPIDOS, LÂMINAS, LANCETAS, CORANTES E INSUMOS PARA O CONTROLE VETORIAL) PARA AS AÇÕES DE CONTROLE DA MALÁRIA.	OE 09; OE 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar instrumento de monitoramento sistemático dos insumos estratégicos (TDR, lâminas, lancetas, corantes, inseticidas e MILD) necessários para as ações de controle da malária no Dsei Y;</li> </ul>	1/9/2024	30/9/2024	Continua
...					



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...					
<b>ABASTECER OS POLOS BASE COM OS INSUMOS ESTRATÉGICOS (ANTIMALÁRICOS, TESTES RÁPIDOS, LÂMINAS, LANCETAS, CORANTES E INSUMOS PARA O CONTROLE VETORIAL) PARA AS AÇÕES DE CONTROLE DA MALÁRIA.</b>	OE 09; OE 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhar de forma regular a utilização e dispensação dos insumos estratégicos necessários para as ações de controle da malária no Dsei-Y.</li> </ul>	2/2/2023	Continua	Continua
<b>REALIZAR O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES APÓS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS NESTE PLANO.</b>	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorar indicadores elencados no Planejamento Estratégico e Situacional para o controle e eliminação da malária no Dsei Y.</li> </ul>	1/4/2024	31/6/2025	Em andamento
<b>REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AOS PROFISSIONAIS DO DSEI Y PARA O CONTROLE DA MALÁRIA</b>	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar cronograma de oficinas de atualização e microplanejamento das ações de controle da malária a serem executadas pelas EMSI;</li> </ul>	1/1/2024	31/12/2024	Em andamento
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar oficinas com profissionais do Dsei Y sobre o controle integrado e microplanejamento das ações;</li> </ul>	1/1/2024	31/3/2025	Em andamento
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitação e Atualização no diagnóstico da malária para ACE;</li> <li>Capacitação e Atualização em Controle Vetorial da Malária para ACE;</li> <li>Oficinas de educação em saúde para EMSI (incluindo os AIS) com foco na malária</li> </ul>	1/1/2024	31/5/2025	Em andamento
<b>REESTRUTURAR A VIGILÂNCIA DA MALÁRIA NO DSEI-Y.</b>	OE 09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoiar a reestruturação da vigilância epidemiológica e operacional da malária com espaço físico, recursos humanos, materiais e equipamentos suficientes e aprimorar o atendimento em território e eficiência do plano de ação</li> </ul>	1/9/2024	31/5/2025	Em andamento

Fonte: Elaboração própria.

# 16. Vigilância e assistência à saúde

## 16.1. Subgrupo: Doenças diarreicas agudas – DDA e Geo-helmintíases

**QUADRO 12 |** Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Vigilância em Saúde, subgrupo doenças diarreicas agudas (DDA) e geo-helmintíases

GT	AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
	<b>REALIZAR COLETA DE DADOS ACERCA DAS POSSÍVEIS FONTES DE TRANSMISSÃO COMUNS CASO SEJA IDENTIFICADO SURTO DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR (DTHA)/(DDA).</b>  ...	OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar coleta de amostras de fezes in natura e swab em cary blair</li> <li>de todas as crianças e indígenas internados que apresentarem quadro de DDA na CASAI, e em casos graves e surtos nos Polos Base, utilizando-se de estratégias e planejamento logístico necessário à manutenção das condições das amostras clínicas;</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
		OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapear aldeias com surto (&gt; 2 casos) ou aumento de casos de DDA e relacionar as informações com dados ambientais e de tipo de abastecimento de água (qual tipo de água consomem).</li> </ul>	20/2/2023	Continua	Continua
		OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver e implementar um fluxo eficiente para a coleta e transporte de amostras destinadas aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), assegurando o registro preciso de informações no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
		OE 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em caso de surtos, coletar amostras de fezes in natura, swab em cary blair e amostras de água para identificação etiológica.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua



GT	AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...	REALIZAR COLETA DE DADOS ACERCA DAS POSSÍVEIS FONTES DE TRANSMISSÃO COMUNS CASO SEJA IDENTIFICADO SURTO DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR (DTHA)/(DDA).	OE 5; OE 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar investigação epidemiológica das fontes comuns e contactantes.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
	REALIZAR ANÁLISE DE SITUAÇÃO EM SAÚDE PARA	OE 5; OE 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estruturar rotina de análise de dados de Monitorização da Doenças Diarreicas Agudas, com foco nos Planos de Tratamento adequados e faixa-etárias prioritárias,</li> <li>número de casos de DDA e número de surtos DTHA/DDA detectados.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar, nos polos base prioritários as aldeias sem sistemas de abastecimento de água e/ou com comprometimento dos corpos hídricos e relacioná-los aos agravos de veiculação hídrica.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS (DDA)	COLETAR AMOSTRAS CLÍNICAS/ ALIMENTO/ ÁGUA.	OE 6; OE 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar os casos de desidratação grave, avaliar, realizar manejo clínico adequado e viabilizar a remoção para atendimento em estabelecimento de saúde hospitalar.</li> </ul>	6/2/2023	Continua	Continua
...	...					



GT	AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...	...	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Analisar as informações epidemiológicas e laboratoriais para subsidiar o planejamento da utilização de insumos e organização dos fluxos;</li></ul>	6/2/2023	Continua	Continua
		OE 6; OE3	<ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecer fluxo junto aos Lacen para garantir provimento de insumos necessários para coleta de amostras.</li></ul>	20/2/2023	Continua	Continua
		OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar levantamento das informações das crianças entre 2 e 14 anos (público da ação de geo-helmintíase) na Casai.</li></ul>	27/2/2023	Continua	Continua
		OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar o monitoramento da cobertura de vacinação da Rotavírus (VORH) e reforçar a Busca Ativa de públicos elegíveis nos Polos Base prioritários e reabertos;</li></ul>	20/2/2023	Continua	Continua
GEO- -HELMINTÍASES	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS PARASITÓSES NO DSEI-Y.	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecer fluxo de coleta, e registro dos dados, acerca de amostras de geo-helmintíases ao laboratório de referência. Garantir o registro da leitura da coleta feita pelo Lugol no SIASI.</li></ul>	6/2/2023	31/12/2024	Continua
		OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar o consolidado dos dados para estimar a prevalência e a intensidade da infecção dos indivíduos por polo base, cujo os técnicos de laboratório têm realizado, conforme demanda livre.</li></ul>	15/2/2023	continua	Continua





GT	AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
GEO- -HELMINTÍASES	ESTABELECER ESTRATÉGIAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDIVIDUAL OU TRATAMENTO COLETIVO.	OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecer o protocolo de tratamento.</li></ul>	13/2/2023	31/12/2024	Em andamento
		OE 6; OE3	<ul style="list-style-type: none"><li>Estimar o quantitativo de medicamento e insumos para tratamento, além de apontar para a CAF, a necessidade de aquisição, envio e distribuição para as equipes no território.</li></ul>	13/2/2023	Continua	Continua
		OE 6; OE 14	<ul style="list-style-type: none"><li>Garantir a qualificação das equipes de saúde para promover estruturação das estratégias de prevenção e tratamento individual ou coletivo das parasitoses intestinais.</li></ul>	06/2/2023	30/12/2024	Em andamento
		OE 6	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar ações de educação em saúde para a população para prevenção das geo-helmintíases no Dsei-Y.</li></ul>	6/2/2023	Continua	Continua

# 17. Tecnologia de informações e comunicação

**QUADRO 13 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Tecnologia de informação e comunicação**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERMINAIS TRANSPORTÁVEIS TELEBRAS SATELITAL – T3SAT E ANTENAS FIXAS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar articulação de pactuação entre o Ministério das Comunicações, a Sesai e a Telebrás.</li> </ul>	26/1/2023	26/1/2023	Concluída
<b>MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS SATELITAL.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover reparos, avaliação e testes dos equipamentos.</li> </ul>	30/1/2023	3/2/2023	Concluída
<b>LOGÍSTICA DE ENVIO, GUARDA E SEGURANÇA DOS TERMINAIS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar articulação com a Polícia Rodoviária Federal para escolta dos equipamentos e com a 1ª Brigada de Infantaria de Boa Vista/RR para Guarda.</li> </ul>	1/2/2023	4/2/2023	Concluída
	OE 11; OE 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viabilizar o envio de dezessete (17) terminais de Manaus/AM para Boa Vista/RR.</li> </ul>	4/2/2023	4/2/2023	Concluída
<b>TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS TERMINAIS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a qualificação de vinte e dois (22) profissionais multiplicadores, sendo dez (10) da FN-SUS, 3 da Funai e nove do Dsei-Y.</li> </ul>	6/2/2023	10/2/2023	Concluída
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS TERMINAIS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viabilizar o envio dos terminais para a TI.</li> </ul>	6/2/2023	1/6/2023	Concluída
<b>MONITORAMENTO DOS TERMINAIS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar instrumento com informações dos terminais (local, data de envio, responsável e período de permanência).</li> </ul>	6/2/2023	1/6/2024	Concluída
	OE 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizar 77 links de internet do projeto INFOSUS IV</li> </ul>	13/3/2023	31/12/2024	Em andamento



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE TABLETS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilizar vinte e cinco (25) tablets via Coordenação-geral de Material e Patrimônio (CGMAP) para o Dsei-Y.</li></ul>	14/2/2023	15/2/2023	Concluído
<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTEBOOKS.</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilizar quinze (15) notebooks via DataSUS para o Dsei-Y.</li></ul>	3/2/2023	15/2/2023	Concluído
<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP</b>	OE 11	<ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilizar 106 computadores para o DSEI Y</li></ul>	15/02/2024	15/07/2024	Concluído

# 18. Infraestrutura

**QUADRO 14 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Infraestrutura**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>PROMOVER O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO DSEI-Y.</b>	OE 12; OE 13	• Elaborar plano emergencial de amostragem para monitoramento da qualidade da água nas 26 aldeias prioritárias para implantação de soluções de abastecimento de água.	3/2/2023	12/4/2023	Concluída
	OE 13; OE 12	• Realizar o monitoramento da qualidade da água para diagnóstico das fontes de água das 26 aldeias prioritárias.	13/4/2023	5/5/2023	Concluída
	OE 13	• Definir aldeias e unidades de saúde prioritárias para atendimento.	9/2/2023	16/2/2023	Concluída
	OE 12; OE 13	• Acompanhar o projeto rede de monitoramento ambiental no território indígena Yanomami e Alto Amazonas com o Ibama.	11/2023	05/2025	Em andamento
	OE 13	• Atender todas unidades de saúde com sistemas de abastecimento de água	05/2023	12/2024	Em andamento
	OE 13	• Garantir a contratação de equipe necessária para as ações de saneamento.	02/2023	12/2024	Em andamento
	OE 13; OE 3	• Acompanhar as aquisições de materiais e equipamentos necessários para as ações de saneamento.	02/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	• Elaborar plano conjunto para promover o fornecimento de água potável em aldeias indígenas.	16/6/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 12	• Realizar monitoramento da qualidade da água nas aldeias com sistema de abastecimento de água.	Ação contínua	Ação contínua	Ação contínua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE REFERÊNCIA PARA SAÚDE INDÍGENA</b>	OE 12; OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitorar a implantação e estruturação do UHRPI (Unidade Hospitalar de Retaguarda para os Povos Indígenas) em Boa Vista - RR</li></ul>	24/05/2024	24/05/2025	Em andamento
<b>IMPLEMENTAR AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DSEI-Y</b>	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir aldeias e unidades de saúde prioritárias para as ações de gerenciamento de resíduos sólidos.</li></ul>	9/2/2023	16/2/2023	Concluída
	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar diagnóstico das aldeias e unidades de saúde sobre gerenciamento dos resíduos sólidos e resíduos sólidos de saúde.</li></ul>	7/3/2023	20/3/2023	Concluída
	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Garantir a contratação de equipe necessária para as ações de saneamento.</li></ul>	16/2/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhar as aquisições de materiais e equipamentos necessários para as ações de saneamento.</li></ul>	19/2/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaborar protocolo emergencial de gerenciamento dos resíduos sólidos e resíduos sólidos de saúde para as unidades de saúde, centro de operação e aldeias.</li></ul>	26/2/2023	11/3/2023	Concluída
	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhar a execução de ações de gerenciamento de resíduos sólidos e gerenciamento de resíduos sólidos de saúde.</li></ul>	14/3/2023	Ação contínua	Ação contínua





AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>VIABILIZAR AS REFORMAS DE INFRAESTRUTURAS DO DSEI-Y.</b>	OE 13	• Definir unidades de saúde prioritárias.	7/2/2023	13/02/2023	Concluída
	OE 13	• Levantamento dos estados de conservação das estruturas locais	15/3/2023	5/5/2023	Concluída
	OE 13	• Realizar aplicação de questionário para diagnóstico situacional de saneamento em unidades de saúde.	6/3/2023	5/5/2023	Concluída
	OE 13	• Realizar levantamento de instalações elétricas e da demanda energética.	1/2/2023	1/4/2023	Concluída
	OE 13	• Implantar sistemas fotovoltaicos em Unidades de Saúde	02/2023	12/2025	Em andamento
	OE 13	• Mapear as melhorias a serem realizadas em cada unidade de saúde.	1/3/2023	1/4/2023	Concluída
	OE 13	• Garantir a contratação de equipe necessária para as ações de saneamento.	7/2/2023	12/2024	Em andamento
	OE 13	• Elaborar projeto de melhorias de infraestrutura e de projeto de energia.	15/4/2023	15/7/2023	Concluída
	OE 13; OE 3	• Acompanhar as aquisições de materiais e equipamentos necessários para as ações de infraestrutura	17/2/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	• Viabilizar reparos e assistências em unidades de saúde não prioritárias.	Ação contínua	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	• Implantar abrigos de resíduos em todas as Unidades de Saúde	02/2024	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 14	• Viabilizar e monitorar a implantação da construção do Centro de Referência Polo Base de Surucucu	08/2024	08/2025	Em andamento



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURAS E AÇÕES DE ÁGUA E SANEAMENTO NA CASAI</b>	OE 13	• Elaborar diagnóstico de água, saneamento, higiene e infraestruturas.	30/1/2023	3/2/2023	Concluída
	OE 13; OE 12	• Garantir acesso à água potável.	30/1/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	• Promover o gerenciamento dos resíduos sólidos e resíduos sólidos de saúde.	10/2/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13	• Viabilizar a construção de novos banheiros – hidráulica e sanitária.	6/3/2023	24/3/2023	Concluída
	OE 13	• Viabilizar reparos nos banheiros existentes (alojamentos e enfermaria especial).	6/3/2023	6/4/2023	Concluída
	OE 13	• Realizar reforma definitiva da cozinha.	17/3/2023	15/5/2023	Concluída
	OE 13	• Realizar reforma dos telhados e cobertura.	15/3/2023	1/4/2023	Concluída
	OE 13	• Viabilizar reforma e ampliação geral.	1/8/2023	1/8/2024	Concluída
	OE 13	• Acompanhar e fiscalizar a execução da reforma e ampliação geral	06/2024	06/2026	Em andamento
	OE 13	• Estabelecer ações de educação continuada na Casai	13/2/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 14	• Realizar contratação de profissionais para realização de ações de água, saneamento e higiene e educação e saúde com a comunidade na Casai	6/3/2023	12/2024	Em andamento



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PROMOÇÃO DE HIGIENE.</b>	OE 13	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar capacitação e fortalecimento de conhecimentos de Agente Indígena de Saneamento (Aisan) no território.</li></ul>	20/3/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 14	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar capacitação e atualização da equipe de GRS que atuará nas aldeias.</li></ul>	12/3/2023	Ação contínua	Ação contínua
	OE 13; OE 14	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar capacitação dos profissionais de saúde para ações de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde nas unidades de saúde</li></ul>	28/2/2023	Ação contínua	Ação contínua

# 19. Vigilância e assistência à saúde

**QUADRO 15 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do GT de Assistência à saúde**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE EMERGENCIAL À POPULAÇÃO YANOMAMI EM TERRITÓRIO INDÍGENA E NA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA.</b>	OE 8; OE 14; OE 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acionar voluntários e viabilizar o envio de profissionais da Força Nacional do SUS, para atuação no território.</li> <li>• Realizar apoio na definição dos territórios prioritários de atuação da equipe FN-SUS.</li> <li>• Acompanhar articulações relativas à segurança da equipe em campo.</li> <li>• Verificar e articular a comunicação nas comunidades do DSEI-Y.</li> <li>• Elaborar listagem de itens pessoais necessários para cada voluntário.</li> <li>• Alinhar as ações de assistência da FN-SUS com a equipe local</li> <li>• Alinhar as ações referentes ao transporte dos voluntários para o aeródromo.</li> <li>• Apoiar no atendimento das equipes de saúde da Casai, na realização de triagem e atendimento dos pacientes.</li> <li>• Encaminhar dados de atendimento diários da atuação em campo.</li> </ul>	16/1/2023	Jun/2023	Concluído
<b>REALIZAR APOORTE DE RECURSOS HUMANOS NO DSEI-Y.</b>	OE 8; OE 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar a contratação emergencial de profissionais de saúde para o território e a Casai</li> </ul>	13/2/2023	Até o fim da ESPIN	Continua
	OE 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar qualificação dos profissionais de saúde que atuarão no território e Casai</li> </ul>	13/3/2023	Continua	Continua
	OE 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar estudo de redimensionamento da força de trabalho do Dsei-Y para garantia da cobertura assistencial contínua.</li> </ul>	6/2/2023	Jun/2024	Concluído

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>REALIZAR OFICINAS DE ACOLHIMENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS NOVOS CONTRATADOS PARA ATUAR NO DSEI Y</b>	OE13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterização do DSEI Y através do Subsistema de Saúde Indígena (PNASPI).</li> <li>• Aspectos Interculturais</li> <li>• Aspectos Operacionais</li> <li>• Capacitações técnicas por categoria</li> </ul>	Set/2023	Continua	Continua
<b>CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IN LOCU - SURUCUCU E AUARISSAES/SESAI (FNSUS)</b>	OE13; OE14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitação em acesso periférico;</li> <li>• Manejo clínico criança com SRAG;</li> <li>• Noções básicas resgate aeromédico;</li> <li>• Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado;</li> <li>• Manejo clínico da crise convulsiva;</li> <li>• Classificação de Risco/ECG/Glasgow;</li> <li>• Preparo administração e cálculo de medicações.</li> </ul>	Maar/2024	Abr/ 2024	Concluída
<b>CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA</b>	OE13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitação pedagógica para profissionais de saúde das EMSI atuarem como Educadores na qualificação de AIS em serviço, no contexto da interculturalidade.</li> </ul>	Mar/2024	Continua	Continua
<b>CAPACITAÇÃO EM MALÁRIA E TRIAGEM NUTRICIONAL PARA AIS SURUCUCU E AUARIS</b>	OE13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitação em malária incluindo a confecção de lâminas (gota espessa)</li> <li>• Triagem nutricional - identificação de desnutrição grave – sinais de alerta – voltado para toda a população yanomami, priorizando as crianças menores de 5 anos.</li> </ul>	Nov/2023 Auaris Jun/2024 Surucucu	Ago/2024	Concluído
<b>TED (TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA) - QUALIFICAÇÃO DE AIS E AISAN (PARCERIA COM SGTES/SESAI/ETSUS/UFRR/FIOCRUZ)</b>	OE13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curso de qualificação profissional modular para AIS e AISAN – 500 horas</li> </ul>	Dez/2023	Dez/2025 Conforme prazo do TED	Em andamento

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM OS INDÍGENAS NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA MUNICIPAIS E ESTADUAIS</b>	OE13; OE17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por meio do incentivo do IEAPI, nas ações do grupo executivo, promovendo ações interfederativas.</li> <li>• Articulação entre o GE/DSEIY e Coordenações de Saúde Indígena das referências estaduais e municipais.</li> <li>• Oficina de sensibilização antropológica</li> </ul>	9/5/2024	Dez/2025	Em andamento
<b>TED TELESAÚDE SEIDGI/ SESAI/UFRR</b>	OE13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educação permanente - Teleducação.</li> <li>• Primeiro curso sobre vigilância epidemiológica e do óbito disponível a partir de 30/09/24 para técnicos de enfermagem, enfermeiro e médico das EMSI.</li> </ul>	Ago/2023	Set/2024	Concluído



## 20. COE Local

**QUADRO 16 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades do COE Local**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>YANOMAMI</b>	OE 17	• Manter comunicação com o Conselho distrital de saúde indígena (CONDISI) e associações indígenas.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Apoiar a construção e a operacionalização do PAE, em âmbito local.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Realizar articulação com Organismos Internacionais e organizações não governamentais	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Organizar e planejar ações operacionais diárias no território.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Realizar o monitoramento e aquisição de recursos humanos para realização das atividades propostas neste Plano de Ação.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17; OE 3	• Realizar o monitoramento de necessidades, aquisições e distribuição de insumos equipamentos de saúde para as ações propostas pelo Plano de Ação.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17; OE 13	• Realizar o monitoramento das necessidades de infraestrutura para desenvolvimento das ações propostas no Plano de Ação.	31/1/2023	Continua	Continua
<b>ORGANIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE GESTÃO DO COE LOCAL, CASAI E NO DSEI-Y</b>	OE 17	• Realizar a avaliação de contratos de prestação de serviços e de insumos.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Gerenciar coleta e fluxos de informações sobre as ações implementadas.	30/1/2023	Continua	Continua
	OE 17	• Garantir a adaptação e a implementação dos protocolos de ações de assistência e vigilância no território.	30/1/2023	Continua	Continua



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...					
<b>ORGANIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE GESTÃO DO COE LOCAL, CASAI E NO DSEI-Y</b>	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Articular e pactuar entre Dsei e a rede de serviços do estado e dos municípios para as ações de assistência e vigilância.</li></ul>	30/1/2023	Continua	Continua
<b>(CASAI e DSEI-Y).</b>	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer cronograma de reuniões do gT.</li></ul>	13/3/2023	Até o final da ESPIN	Reuniões semanais
	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer fluxo de comunicação das ações dos</li><li>• GT do COE.</li></ul>	13/3/2023	13/3/2023	Até o final da ESPIN
	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer fluxo de comunicação com lideranças e organizações indígenas sobre as ações do COE.</li></ul>	6/2/2023	Continua	Continua
	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorar as ações implementadas.</li></ul>	Continua	Continua	Continua
	OE 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estruturar, com as lideranças e associações indígenas e o COE nacional, fluxo das solicitações para entrada de veículos de imprensa no TI Yanomami.</li></ul>	6/2/2023	Continua	Continua

# 21. Estruturação do Centro de referência em Saúde Indígena - Surucucu

**QUADRO 17 | Ações e prazos estabelecidos para o desenvolvimento das atividades sobre a estruturação do Centro de Referência em Saúde Indígena em Surucucu**

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
<b>MONTAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE INDÍGENA – SURUCUCU</b> ...	OE 15	• Realizar definição do perfil assistencial do centro de referência.	7/2/2023	14/3/2023	Concluída
	OE 15	• Estabelecer parceria com os Expedicionários da Saúde – EDS para instalação provisória.	7/2/2023	Até o fim da ESP	Ação finalizada antes do fim da ESPIN
	OE 15	• Realizar visita técnica para avaliação do polo base.	25/2/2023	4/3/2023	Concluída
	OE 15	• Definir programa de necessidade (programa arquitetônico).	25/3/2023	4/3/2023	Concluída
	OE 15	• Realizar o levantamento de insumos e equipamentos necessários.	25/3/2025	31/3/2023	Concluída
	OE 15	• Definir o quantitativo e perfil dos profissionais de saúde.	24/3/2023	24/3/2023	Concluída
	OE 15; OE 4	• Viabilizar logística de transporte da infraestrutura de Manaus para Boa vista.	17/2/2023	23/2/2023	Concluída
	OE 15	• Deslocamento da equipe EDS para coordenação e implantação da estrutura em Surucucu.	25/2/2023	24/4/2023	Concluída
	OE 15; OE 4	• Viabilizar logística de transporte da infraestrutura do EDS de Boa Vista para Surucucu.	30/3/2023	30/3/2023	Concluída



AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
... <b>MONTAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE INDÍGENA – SURUCUCU</b> ...	OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar 1ª etapa da instalação do projeto – que consiste em estabelecer base autônoma de apoio logístico da EDS em Surucucu capaz de abrigar, alimentar e prover sanitários, água, chuveiros e energia para até 12 pessoas.</li></ul>	25/2/2023	10/4/2023	Concluída
	OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar 2ª fase do projeto – construção da cozinha e refeitório para os pacientes, melhoria da sala de urgência do polo base, instalação das tendas provisórias para a reforma da enfermaria e construção de abrigo temporário para destinação dos resíduos.</li></ul>	25/2/2023	5/4/2023	Concluída
	OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar 3ª etapa do projeto, que consiste em reforma dos 2 pavilhões das enfermarias (piso, iluminação, tomadas, pintura, mobiliário), realocação de pacientes e familiares da enfermaria para 10 barracas "Canadenses", utilizando os suportes de rede de liga leve da EDS para lavagem, reparo estrutural, contra piso e pintura da ala leste da enfermaria do polo base em Surucucu (estrutura do Dsei-Y).</li></ul>	25/2/2023	10/4/2023	Concluída
	OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar 4ª fase – construção da cozinha e refeitório dos profissionais, expansão do alojamento para 30 profissionais de saúde, instalação da tenda (área útil interna de 125m²).</li></ul>	25/2/2023	24/4/2023	Concluída
	OE 15	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir protocolos, rotinas e fluxos assistenciais.</li></ul>	7/2/2023	31/3/2023	Concluída
	OE 15; OE 14	<ul style="list-style-type: none"><li>Contratar equipe emergencial (profissionais de saúde, cozinha).</li></ul>	7/2/2023	3/4/2023	Concluída
	OE 15; OE 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Organizar logística de manutenção e rotina de abastecimento (cilindro de O2, ar, aspirador portátil, combustível).</li></ul>	7/2/2023	31/3/2023	Concluída

AÇÃO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS 2024
...	OE 15	• Garantir material para apoio dos indígenas.	24/3/2023	31/3/2023	Concluída
<b>MONTAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE INDÍGENA – SURUCUCU</b>	OE 15; OE 14	• Realizar organização da logística de manutenção e rotina de abastecimento da alimentação de pacientes e profissionais.	25/2/2023	31/3/2023	Concluída
	OE 15; OE 4	• Realizar organização da logística de manutenção e rotina de abastecimento de insumos de saúde.	25/2/2023	31/3/2023	Concluída



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

