

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

QUARTO TRIMESTRE DE 2022

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

GENERAL MARCO CÉSAR DE MORAES

Superintendente Substituto

CLAUDIA MARIA DA SILVA

Diretora de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos Substituta

RAFAELLA ILIANA ALVES ARCILA

Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas Substituta

GENERAL MARCO CÉSAR DE MORAES

Diretor de Administração

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho

SUMÁRIO

1.	Introdução.....	4
2.	Monitoramento dos projetos.....	5
2.1.	Projetos monitorados no trimestre.....	5
2.2.	Projetos concluídos no trimestre	8
2.3.	Principais oportunidades e desafios	10
2.4.	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial.....	12
3.	Monitoramento dos indicadores	13
3.1.	Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	13
3.2.	Metas de Desempenho Institucional	15
4.	Recomendações	16
5.	Conclusão	17

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Apuração Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Número de Projetos Monitorados	5
Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa em 31/12/2022	5
Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico em 31/12/2022	6
Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração em 31/12/2022	7
Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 31/12/2022	7
Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 31/12/2022	7
Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 31/12/2022	7
Figura 8: Projetos concluídos no quarto trimestre de 2022	8
Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados	10
Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa em 31/12/2022	10
Figura 11: Acompanhamento da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial	12

1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional para o quarto trimestre de 2022, com ênfase no encerramento do exercício.

O Planejamento Estratégico Institucional da Sudene, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, trouxe mudanças substanciais no monitoramento dos projetos e indicadores institucionais, que foram sendo implementadas ao longo do exercício de 2022. Dentre as principais estão:

- o monitoramento dos projetos passa a abranger todas as unidades da Sudene e passa a ser realizado por meio do Sistema de Informação Gerencial da Sudene – SIGSudene;
- os projetos prioritários, anteriormente aprovados pelas Resoluções DC/Sudene nº 281, de 13 de junho de 2017, e 601, de 25 de fevereiro de 2021, foram substituídos pelos projetos estratégicos que constam no Portfólio de Projetos Estratégicos, aprovado pelo CGRC na sua 4ª reunião ordinária, ocorrida em 13 de julho de 2022;
- a [Metodologia de Gestão de Projetos](#) foi aprovada em substituição à Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada em Diretoria Colegiada em 2012, e revisada em 2019;
- o monitoramento dos indicadores passa a abranger apenas os indicadores aprovados no Planejamento Estratégico.

Como consequência da Metodologia de Gestão de Projetos, o monitoramento dos indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação será substituído pelo monitoramento dos indicadores de desempenho dos projetos estratégicos, em fase de estudo e elaboração pelas unidades gestoras de projetos estratégicos.

Um total de 739 projetos foram monitorados neste quarto trimestre de 2022, dos quais 233 foram concluídos, 392 estão em andamento, 17 estão atrasados em sua execução, dos quais 6 estão atrasados há mais de 1 ano, e 84 encontram-se a iniciar, além de 7 projetos que foram cancelados. Não há projetos paralisados no período. Além disso, foram monitorados, também, os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene.


Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no Anexo I e de forma analítica no Anexo II, os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira até o terceiro trimestre, e os resultados parciais das metas de desempenho institucional para o período de out/2022 a dez/2022.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE


Neste quarto trimestre, notou-se mais um avanço no número de projetos monitorados pela Sudene, saindo de 228 projetos registrados no 4º trimestre de 2021, antes da implantação do SIGSudene, para 739 neste trimestre, conforme Figura 1.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

No trimestre de referência, a principal unidade responsável por esse aumento, foi a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF), com o cadastramento de 117 novos projetos.


Na Figura 2 estão representados os projetos por unidade administrativa da Sudene, detalhando os seus status.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Cabe destacar que aproximadamente 94% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.


Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico em 31/12/2022



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)


Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração em 31/12/2022




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 31/12/2022




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 31/12/2022



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 31/12/2022




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram 233 projetos concluídos neste trimestre, com ampla participação da CGIF, com a conclusão de 218 pleitos de incentivos fiscais desde o início do monitoramento no SIGSudene. Os pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse trimestre de avaliação totalizam aproximadamente R\$ 10,89 bilhões em investimentos realizados pelas empresas solicitantes.

Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8: Projetos concluídos no quarto trimestre de 2022



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

CGDS:

- Projeto COCIC2016003, referente a pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN, com investimentos de R\$ 500.000,00;

- Projeto COCIC2018015, referente à pavimentação de ruas e vias no município de Sátiro Dias/BA, com investimentos de R\$ 995.818,64;
- Projeto COCIC2018031, referente à pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN, com investimentos de R\$ 183.485,84;
- Projeto COCIC2019019, referente à aquisição de um caminhão caçamba e uma raspadeira para o município de Ouro Branco/RN, com investimentos de R\$ 300.000,00; e
- Projeto COCIC2022001, referente à aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio a atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, com investimentos de R\$ 307.230,00.

CPTCE:

- Processo CPTCE2022023, referente ao Convênio nº 383780, firmado com a Prefeitura de Tianguá/CE;
- Processo CPTCE2022167, referente ao Convênio nº 395799, firmado com a Prefeitura de Porto de Pedras/AL; e
- Processo CPTCE2022176, referente ao Convênio SIAFI nº 406373, firmado com o Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA.

CGGI:

- Projeto CGGI2022010, referente à elaboração da Política de Gestão de Riscos da Sudene, cujos elementos podem ser consultados na página [Sudene - Acesso à Informação - Institucional - Gestão Institucional](#); e
- Projeto CGGI2022012, referente à implantação de medidas de transformação institucional, de modernização das estruturas regimentais e de aprimoramento da gestão estratégica na Sudene.

CGLF:

- Projeto CGLF2022004, referente ao levantamento, acompanhamento e execução das solicitações financeiras das despesas discricionárias da Sudene; e
- Projeto CGLF2022005, referente ao levantamento, acompanhamento e execução das solicitações financeiras das emendas impositivas.

CGDF:

- Projeto CGDF2022006, referente a programação de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o exercício de 2022., cuja Resolução Condel/Sudene e demais alterações podem ser consultadas em [Sudene - Acesso à Informação - Legislação - Resoluções Condel](#).

CGEP:


- Projeto CGEP2020010, referente à avaliação do impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil e à avaliação do projeto Nordeste Pacífico.

CGGP:

- Projeto CGGP2022005, referente ao balcão de talentos, que tinha como objetivos identificar, comemorar e homenagear os talentos pessoais pertencentes à Sudene, visando desenvolver o espírito de corpo no âmbito da Sudene


2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve uma diminuição considerável nos projetos atrasados, passando de 39 para 23 ao total, sendo apenas 6 destes atrasados há mais de 1 ano, conforme Figura 9. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

A predominância dos projetos em atraso segue sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), conforme pode-se notar na Figura 10, estando a unidade com 52% dos projetos Atrasados da Sudene.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

É importante realizar um detalhamento dos projetos atrasados há mais de 1 ano na Sudene a fim de identificar os gargalos nos projetos e propor soluções. Abaixo segue o diagnóstico dos projetos Atrasados+ da Sudene, conforme relatado pelas áreas responsáveis:

CGDS:

- Projeto CGDS2012001, referente ao Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco, com R\$ 530.000,00 descentralizados para a SEMAS/PE, que, após diversas tratativas junto ao órgão, terá seus recursos devolvidos e o projeto será cancelado;
- Projeto CGDS2020005, referente ao programa de capacitação para consolidação de novas tecnologias de computação em nuvem, com R\$ 319.000,00 descentralizados dos R\$ 425.000,00 previstos para o projeto, com tratativas junto à Universidade para repactuação do cronograma físico-financeiro do projeto;
- Projeto CGDS2020006, referente ao programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação, com R\$ 241.000,00 descentralizados dos R\$ 340.000,00 previstos para o projeto, com tratativas junto à Universidade para repactuação do cronograma físico-financeiro do projeto;
- Projeto CGDS2020012, referente ao fortalecimento da rede de inovação de polos da rota do cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica, com R\$ 530.000,00 descentralizados para a Embrapa, com tratativas junto ao órgão para repactuação do cronograma físico-financeiro do projeto; e
- Projeto CGDS2022009, referente à estruturação do Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido, com R\$ 831.000,00 descentralizados dos R\$ 1,6mi previstos para o projeto, que, após diversas tratativas junto ao órgão, terá seus recursos devolvidos e o projeto será cancelado.

CGDF:

- Projeto CGDF2008001, referente a construção da ferrovia Transnordestina, que esteve paralisado de 2017 a 2022, devido à suspensão das liberações de recursos para este empreendimento pelo Acórdão nº 67/2017 – Plenário. Em agosto de 2022, o projeto passou para o status de Atrasado+, devido ao Acórdão nº 1708/2022 – Plenário, que autorizou as liberações de recursos para este empreendimento com algumas condicionantes, entre estas a assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão entre a TLISA e ANTT, contendo novo orçamento e cronograma de implantação da obra, elementos fundamentais para análise econômico-financeira do projeto de investimento junto ao FDNE e efetiva liberação dos recursos.

Do total de projetos que constavam como atrasados e atrasados + no início do trimestre, 5 foram cancelados por inviabilidade de continuidade e/ou solicitação do conveniente e 2 tiveram seus cronogramas físico-financeiro repactuados junto aos convenientes.


2.4. COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Os projetos de Tomadas de Contas Especiais objeto do Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário também são monitorados no SIGSudene.

No segundo trimestre, foi realizado um diagnóstico dos 51 processos de TCE alvo do referido Acórdão e foi identificado que todos eles se encontravam na situação de dispensa de instauração de TCE. No terceiro trimestre, a Comissão Permanente se voltou para a notificação dos processos de TCE, tendo um aumento de 550% no número de processos notificados.

Já neste último trimestre do ano, a Comissão focou na conclusão das análises de pressupostos e elaboração da análise dos pressupostos, com os 51 processos com a análise de pressupostos realizada, além da análise dos processos para emissão de relatório de TCE, apresentando um discreto incremento na quantidade de processos concluídos, passando de três para seis, conforme Figura 11.

Figura 11: Acompanhamento da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Em outubro de 2022, foi solicitada a dilação do prazo dado pelo Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário, por meio do Ofício nº 3505/2022/GAB/SUDENE, de 20/10/2022, encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e que atualmente se encontra sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU).

3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional foi aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, e, visando realizar o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do Plano são apresentados de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Nos indicadores vinculados ao PEI, foi observado, já nos primeiros meses de 2022, que alguns índices atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida para o corrente ano, especialmente os vinculados às dimensões de resultado para a sociedade, demonstrando um esforço grande nos projetos com entregas diretas à sociedade.

Neste quarto trimestre, foram atingidos muitos indicadores importantes, conforme detalhamento abaixo:

- Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados, com a conclusão do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS).
- Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados, com a realização de três eventos neste trimestre, totalizando quatro eventos no exercício.
- Taxa de Processos Críticos Mapeados, com 2 processos mapeados: Tomada de Contas Especial e Planejamento das contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação devido ao valor.
- Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles, com a realização de duas reuniões neste trimestre, em 18/10 e 13/12/2022, totalizando quatro reuniões em 2022.
- Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, com um avanço de 37% para 85% de execução de execução do PDP 2022 neste trimestre.
- Percentual de servidores capacitados, com a conclusão da avaliação de lacunas de competência neste trimestre.
- Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, com a conclusão da elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho neste trimestre.
- Índice de qualidade de vida no trabalho, com a conclusão da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho neste trimestre.
- Índice de clima organizacional: com conclusão da realização da Pesquisa de Clima Organizacional neste trimestre.

Muito embora haja o esforço da Sudene na execução dos projetos estratégicos vinculados aos objetivos institucionais, ainda houve indicadores sem atingimento de suas respectivas metas, cujas justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis encontram-se abaixo:

- Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício: existem dois grandes projetos em andamento, os ACTs com entidades de amparo à pesquisa

em parceria com a FINEP, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2023, em função de agenda do Programa Centelha 2, definida pela FINEP; e o Edital de Bioinsumos, também com previsão de desembolso em 2023, considerando que o edital está em fase de seleção de propostas.

- Número de avaliações de programas e projetos realizadas no ano: com previsão de conclusão das 5 avaliações, que já se encontram contratadas ou em processo de celebração, no próximo exercício, até o final do ano, ficando aquém da meta estabelecida.
- Média da avaliação de satisfação dos usuários da Sudene: apesar de não ter atingido a meta de 100% de satisfação dos usuários, 89,96% dos usuários consideram os serviços da Sudene nos níveis ótimo e bom, conforme [Relatório de Satisfação da Sudene](#).
- Percentual das metas do PRDNE monitoradas: o Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por objetivo a instituição do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), ainda não foi aprovado no Congresso Nacional, ficando o monitoramento das metas do PRDNE prejudicado.
- Percentual de realização das reuniões do Condel programadas: foi realizada apenas uma reunião do Condel neste ano, apesar dos esforços da Sudene em articular a realização das reuniões. Serão realizados esforços no próximo exercício para a realização das quatro reuniões previstas para o exercício de 2023.
- Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel: a meta seria a participação de pelo menos 16 membros do Conselho nas reuniões do ano, houve apenas uma reunião com a participação de 13 membros, portanto, o indicador ficou aquém do esperado. Serão realizados esforços no próximo exercício visando uma maior participação de membros nas reuniões.
- Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, cujo levantamento de dados para cálculo do IGG TCU para 2022 não foi realizado pelo Tribunal no exercício.
- Taxa de Satisfação com as ações de desenvolvimento: apesar de não ter sido atingida, ficou muito próximo, com um percentual de 89% de satisfação com as ações de desenvolvimento, apenas 1 ponto percentual abaixo da meta.
- Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas: dos 14 projetos do PDTIC previstos para serem executados ainda em 2022, 9 soluções de TIC foram implantadas. Das 5 não concluídas, 3 se referem a compras centralizadas realizadas pela Central de Compras do ME que ainda se encontram em andamento e as outras 2 se encontram em fase de planejamento da contratação via dispensa de licitação por valor.
- Taxa de Execução de Recursos Adicionais: devido a bloqueios e cancelamentos orçamentários ocorridos no segundo semestre deste ano, várias ações finalísticas da Sudene foram prejudicadas, portanto, o indicador ficou aquém do esperado.
- Taxa de Alocação do Orçamento Estratégico: devido a bloqueios e cancelamentos orçamentários ocorridos no segundo semestre deste ano, várias ações finalísticas da Sudene foram prejudicadas, portanto, o indicador ficou aquém do esperado.
- Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas: devido a bloqueios e cancelamentos orçamentários ocorridos no segundo semestre deste ano, várias ações finalísticas da Sudene foram prejudicadas, portanto, o indicador ficou aquém do esperado.

3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Além dos indicadores acima tratados, deve ser alvo de monitoramento constante as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as Metas de Desempenho Institucional Previstas pela [Portaria Sudene nº 168, de 15 de setembro de 2022](#), para o 14º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 11º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2022 e se encerram em 30 de setembro de 2023.

O Anexo V apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com o atingimento de alguns indicadores já neste primeiro trimestre de apuração. Ainda assim, alguns projetos permaneceram com seus resultados apurados zerados, conforme justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis abaixo:

- Projeto CGCP01 - Programa de Desenvolvimento Regional: projeto em andamento, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023.
- Projeto CGEP02 - Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação: em função de agenda do Programa Centelha 2, definida pela FINEP, os desembolsos deverão ocorrer no primeiro semestre de 2023. 18 Termos de Outorga (11 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) e 7 da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE)) estão se habilitando para os primeiros desembolsos e serão submetidos à apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada da Sudene.
- CGDF03 - Programa de financiamento e incentivo produtivo: o primeiro relatório referente a este indicador foi concluído na primeira semana de janeiro de 2023, portanto, apesar de zerado por considerar o período de out a dez/2022, o indicador já atingiu 25% de sua meta na data de elaboração deste relatório.
- Projeto CGGP01 - Programa Qualificar!: o início da próxima fase do projeto se dará em janeiro/2023, conforme estabelecido no Anexo da Portaria Sudene 168, de 2022, , motivo pelo qual o indicador permanece zerado.
- Projeto CGGP02 - Programa Estar-Bem: o início da próxima fase do projeto se dará em janeiro/2023, conforme estabelecido no Anexo da Portaria Sudene 168, de 2022, motivo pelo qual o indicador permanece zerado.

4. RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e atingimento da estratégia da Sudene:

- a) que a Comissão de Tomada de Contas Especial (CPTCE) elabore, até o dia 31/01/2023, Cronograma para conclusão dos processos de que trata o Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda não concluídos, devendo ser encaminhado à Coordenação-Geral de Gestão Institucional, ficando essa, por sua vez, com a incumbência de dar ciência a todos os membros do CGRC.
- b) que a CGDS/DPLAN envie esforços a fim de solucionar a situação dos Projetos com status “Atrasado+”, devendo informá-las ao CGRC até o dia 31/01/2023, incluindo no mínimo os seguintes aspectos:
 - Apresentação dos motivos pelos quais cada um dos projetos está atrasado há mais de um ano e as possíveis soluções para cada problema; e
 - Apresentação das ações tomadas para conclusão, seja por devolução de recursos e cancelamento do projeto ou por tratativas com os órgãos para execução das etapas em atraso de cada um dos projetos atrasados há mais de um ano.

5. CONCLUSÃO

Visando à apresentação do monitoramento e da avaliação da sua estratégia organizacional para o exercício de 2022, a Sudene elaborou relatórios trimestrais enfatizando os eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas ao longo do período e buscando antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas previstas.

Cabe citar a mudança no paradigma de gestão de projetos na Sudene, com a aprovação da Metodologia de Gestão de Projetos, que adotou e formalizou na instituição conceitos e práticas do PMBOK e complementou a utilização do SIGSudene, permitindo a tomada de decisões mais eficiente, além da otimização na utilização dos recursos e do aprimoramento da comunicação interpessoal entre os membros das equipes de trabalho.

Neste quarto trimestre de 2022, foram monitorados 739 projetos, dos quais 233 foram concluídos, 392 estão em andamento, 17 estão atrasados em sua execução, dos quais 6 estão atrasados há mais de 1 ano, e 84 encontram-se a iniciar, além de 7 projetos que foram cancelados.

Foram também apresentadas informações específicas sobre projetos concluídos no trimestre em questão, sendo destacadas cinco convênios relativos a emendas parlamentares, seis projetos desenvolvidos na Sudene, a concessão de 161 pleitos de incentivos fiscais e a conclusão de 3 processos de tomadas de contas especiais. Dois destes que não eram alvo de acompanhamento nos trimestres prévios.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores do Planejamento Estratégico da Sudene e os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do exercício de 2022, bem como os resultado parcial das metas de desempenho institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Além disso, foram realizadas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

Anexo I - Projetos Tabulados (posição de 30/12/2022)

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Plano de Comunicação Sudene	ASCOM2022002	2022		Aperfeiçoar as atividades de comunicação social e fortalecer a marca da Sudene junto à sociedade	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	ASCOM	R\$ -	-
Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras	CGCP2020002	2020		Realizar planejamento preliminar e implementar ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação não orçamentária	-	DPLAN	CGCP	R\$ -	-
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A proposta visa contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a cadeia produtiva associada ao mercado de soluções de Cidades Inteligentes.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	R\$ 1.998.021,94	1.998.021,94
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semárido mineiro do CODANORTE	CGCP2021002	2021		Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhorias da gestão dos resíduos sólidos; Implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos; Mitigação do passivo ambiental nos municípios do CODANORTE no território da SUDENE	Em Andamento	59336.002461/2020-20	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 725.810,00	725.810,00
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	CGCP2021003	2021		Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Guarabira, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vi-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.	Cancelado	59336.002483/2020-90	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 483.189,57	-
Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	CGCP2021004	2021		Diagnosticar os principais setores da economia paraibana e priorizar um destes setores como um "Eixo Prioritário" de desenvolvimento do estado, prevendo planos táticos que indiquem o que é preciso ser realizado em termos de políticas públicas, investimentos estruturantes e apoio institucional que permita o fortalecimento deste Eixo Prioritário na Paraíba, de tal forma a permitir a inserção competitiva do estado no cenário Regional, Nacional e Global nesta área específica.	Cancelado	59336.002462/2020-74	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 750.000,00	-
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba	CGCP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	59336.000928/2020-05	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 1.068.023,90	446.904,57
Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	CGCP2022002	2022		Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FDNE para potencializar o desenvolvimento regional.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	-	DPLAN	CGCP	R\$ -	-
Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	CGCP20220003	2022		Melhorar o planejamento urbano e territorial integrado entre 52 cidades intermediárias priorizadas pela SUDENE, com base nos princípios da Nova Agenda Urbana	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 309.985,00	52.435,00
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	n/a	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado+		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Embucaça Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trair/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 59.700.000,00	59.700.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 54.900.000,00	54.900.000,00
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 50.000.000,00	50.000.000,00
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	n/a	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 415.582.562,52	413.011.416,34
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 228.672.439,20	228.672.439,20
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020003	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 113.680.904,39	48.953.156,14
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 102.312.813,95	40.886.924,30

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 107.686.880,50	103.459.637,40
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 58.577.007,99	55.786.889,22
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 183.361.938,16	88.049.841,59
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 183.361.938,16	144.820.026,76
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	n/a	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 60.000.000,00	36.263.828,93
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 140.841.810,36	57.104.628,82
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 140.841.810,36	54.453.377,84
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 274.179.982,11	100.056.686,84
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 77.808.580,65	1.591.583,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 77.808.580,65	307.387,00
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 77.808.580,65	271.035,85
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 111.715.126,17	10.469.834,76
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 348.968.580,64	267.024,00
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 136.700.004,97	69.524.455,65
Assuruá 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 127.304.765,68	76.026.532,02
Assuruá 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 134.805.486,72	73.055.003,40
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	n/a	Ampliação da capacidade produtiva da fábrica de silício metálico localizada em Pirapora/MG	Em Andamento	59336.002229/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 191.780.000,00	72.000.000,00
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	Atendimento ao Inciso II do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$ -	-
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atendimento ao Inciso III do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, o exercício de 2021	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$ -	-
Programação FNE para o exercício de 2022	CGDF2022006	2022	Atendimento ao Inciso II do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$ -	-
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022		Ampliação de uma subestação de energia e implantação de trechos de linhas de transmissão de energia elétrica em Olindina/BA	Atrasado	59336.002297/2021-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 27.935.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003682/2021-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 97.957.192,88	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003683/2021-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 253.124.296,41	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.	CGDF2022010	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003684/2021-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 238.153.076,86	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003685/2021-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 246.772.944,27	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003686/2021-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 253.094.130,78	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003687/2021-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 288.909.515,09	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003781/2021-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003782/2021-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003783/2021-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 148.611.928,00	-
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022017	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003609/2021-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 323.624.750,23	154.105.179,00
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003672/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003673/2021-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003674/2021-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003675/2021-02	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003677/2021-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 107.107.265,01	-
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022023	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003608/2021-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 323.591.933,45	152.369.202,96
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A.	CGDF2022024	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003787/2021-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$ 257.632.165,75	154.579.299,45
Zonamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	2012		Realizar o Zonamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE.	Atrasado*	59335.000119/2012-95	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zonamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	R\$ 530.482,50	530.482,50
Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	CGDS2014001	2014		Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.	Atrasado	59335.000543/2014-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	DPLAN	CGDS	R\$ 343.585,70	343.585,70

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	CGDS2018005	2018		Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Biótopo, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.	Em Andamento	59335.000278/2018-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	R\$ 339.517,00	339.517,00
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochenilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2019001	2019		Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochenilha do carmin, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido, distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.	Cancelado	59336.003213/2019-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 206.730,00	-
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochenilha-do-carmin no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochenilha-do-carmin, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 199.412,43	-
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochenilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2020002	2020		Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jaboá, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.	Cancelado	59336.001426/2020-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 255.000,00	-
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Atrasado+	59336.003242/2019-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	R\$ 425.000,00	319.360,49
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Atrasado+	59336.003248/2019-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	R\$ 340.000,00	241.376,80
Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	CGDS2020007	2020		Capacitar estudantes e profissionais em computação na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Cancelado	59336.003160/2019-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 649.777,57	-
Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	CGDS2020008	2020		Implantar 6 (seis) unidades piloto de produção de biogás adaptadas para empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará para ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 550.000,00	550.000,00
Implantação de sistemas de tratamento e reúso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombólicas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.	Em Andamento	59336.001156/2020-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da tele-saúde na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas à melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUS. Contribuir com o Programa de Melhoria da Saúde Pública do PRONE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.	Em Andamento	59336.000878/2020-58	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	R\$ 969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos.	Atrasado	59336.002257/2020-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 1.264.680,00	-
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordeiro no Nordeste.	Atrasado+	59336.000769/2020-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 426.466,90	426.466,90

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.	Em Andamento	59336.001673/2020-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 465.839,00	465.839,00
PROIETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA – GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	2021	Escassez de mão-de-obra qualificada para o setor de energia fotovoltaica	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri	Em Andamento	59336.003621/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 230.000,00	230.000,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021	Falta de conhecimento no Manuseio e beneficiamento do Pescado	Promover a melhoria da qualidade do pescado produzido e processado pelos pescadores filiados ao Colônia Z 37 no Município de Maranguape, Estado do Ceará.	Atrasado	59336.003604/2021-00 -	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 860.000,00	860.000,00
MANDIOCLTURA NO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a perda de renda. A baixa produtividade da mandiocultura na região se deve ao monocultivo, aos ataques de pragas e doenças e à estagem, o que gera uma demanda por estudos para seleção de genótipos de mandioca mais produtivos, mais adaptados e mais tolerantes a pragas e doenças.	Realizar estudos para indicação de genótipos de mandioca mais produtivos e adaptados aos ambientes de Serra e Chapada na região do Cariri, em particular no município de Salitre-CE, com qualidade fitossanitária e tolerância ao déficit hídrico.	Atrasado	59336.003584/2021-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$ 210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	"Realizar diagnóstico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da região Norte de Minas Gerais.Gerais, capacitar 30 (trinta) produtores e treinar 5 (cinco) multiplicadores, a fim obter informações sobre o setor na região e aumentar o volume da produção e o numero de produtores de mel orgânico."	Atrasado	59336.003598/2021-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 191.000,00	-
Disseminação+B1:B31o e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH.IA) - Convênio nº 907639/2020	CGDS2022007	2020	Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Estruturar ações de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH.IA) e com a participação das Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado, prospectar demandas que possam definir projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com o uso de IA.	Atrasado	59336.002256/2020-64	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	PPA 2020-2023	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 615.600,00	-
TED - EMBRAPA ALGODÃO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	A Central de Qualidade do Leite de Cabra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos em parceria com a Embrapa Algodão no município de Campina Grande-PB, foi idealizada com o intuito de dotar a principal bacia leiteira caprina do país, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco abrangendo as microrregiões do Cariri Ocidental e Oriental da Paraíba, Pajeú, Sertão do Moxotó, Vale do Ipojuca e Vale do Ipanema de Pernambuco, com capacidade analítica para o diagnóstico e monitoramento da qualidade do leite destinado a produção de derivados.	Ações para implantação da Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos de forma a dotar a maior bacia leiteira caprina do Brasil, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco, com capacidade analítica para acompanhamento da qualidade do leite e derivados produzidos na região.	Atrasado	59336.002552/2021-46	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 525.000,00	525.000,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação Interna	-	DPLAN	CGEP	R\$ -	-
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020		A palma forrageira (Opuntia ou Nopalea spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a resolução de alguns problemas fitossanitários.	Em Andamento	59336.000816/2020-46	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	R\$ 479.849,09	479.849,09

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias as populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Genema, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.	Em Andamento	59336.001084/2020-10	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	R\$ 298.932,28	218.511,98
Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	CGEP2020009	2020		Avaliar o Programa Cisternas Efeitos do Programa Cisternas 1ª Água por meio de indicadores de mercado de trabalho e de saúde dos beneficiados.	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$ 384.000,00	384.000,00
Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	CGEP2020010	2020		Avaliar:O impacto do Mecanismo de Repartição dos recursos da Cota-Parte Municipal do ICMS nos resultados educacionais do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais; Os efeitos da Educação da Infantil sobre a alfabetização e, ainda, analisar a relação entre a Oferta e as Metas do PNE, a Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil; e, Os efeitos da violência a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) sobre a perda de capital humano e econômica e, ainda, avaliar os efeitos das políticas (planos e programas) adotadas pelos estados da região nordeste do Brasil.	Concluído		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$ 480.600,00	480.600,00
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021		Apoiar projetos de P,D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE para o custeio de atividades de Pesquisa e desenvolvimento alinhadas com os eixos do PRDNE e os objetivos estratégicos da Sudene.	Em Andamento	59336.002353/2021-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação não orçamentária	-	DPLAN	CGEP	R\$ -	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021		Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$ 1.155.700,00	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	2021		Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudene.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$ 1.087.685,00	-
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	2022	A Lei Nº 13.682, de 2018, incluiu o § 6º, no art. 20, da Lei Nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, de forma a permitir a aferição da eficácia, da eficiência e da efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.	Atrasado	59336.001165/2020-10	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$ 399.945,00	399.945,00
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP2022002	2022	Ausência de tabelas de recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semiárido brasileiro, com base em estudo regionalizado e específico para determinados solos do Nordeste do Brasil	Realizar ensaios de longa duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semiárida do Brasil, visando definir sua dose econômica e com isso diminuir os custos de produção.	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	R\$ 719.484,90	303.706, 70
Monitoramento dos Índices Socioeconômicos da Região	CGEP2022003	2022	Ausência de mecanismos de acompanhamento dos índices socioeconômicos da região Nordeste.	Realizar diagnósticos e subsidiar a tomada de decisões	Em Andamento		Processos Internos	9. Monitorar Índices Socioeconômicos da Região	Todos os Programas/Objetivos do PPA		DPLAN	CGEP	R\$ -	-
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos	CGGI2022001	2022	Tempo gasto para realizar o monitoramento dos projetos da Sudene	Melhoria no processo de monitoramento dos projetos da Sudene	Em Andamento	59336.000105/2022-33	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ 25.773,00	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Processos internos ineficientes e não padronizados.	Otimização dos processos internos da Sudene.	Em Andamento		Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2022008	2021	Decreto nº 7.133/2010, que trata da avaliação de desempenho institucional	Monitorar e apurar o desempenho institucional para fins de para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.	Em Andamento	59336.002483/2021-71	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Implantação do Programa de Gestão na Sudene	CGGI2022009	2020	Instrução Normativa Seges/ME nº 65/2020	Implantar o Programa de Gestão na Sudene	Em Andamento	59336.001196/2020-62	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Elaboração da Política de Gestão de Riscos da Sudene	CGGI2022010	2022	Necessidade de elaboração da Política de Gestão e da Matriz de Gestão de Riscos da Sudene	Elaborar a Política de Gestão e a Matriz de Gestão de Riscos da Sudene	Concluído	59336.000608/2021-28	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Implantação do MEG-Tr	CGGI2022011	2022	Necessidade de melhoria dos processos de transferências da União no âmbito da Sudene	Implementar o Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-tr) na Sudene, com o objetivo de aprimorar a gestão e os processos de transferências da União, com o foco em resultados para o cidadão.	Cancelado	59336.002164/2021-65	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Implantação do TransformaGov	CGGI2022012	2022	Decreto nº 10.382, de 28 de maio de 2020	Implementação de medidas de transformação institucional, de modernização das estruturas regimentais e de aprimoramento da gestão estratégica na Sudene.	Concluído	59336.000145/2021-02	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	CGGP2022006	2022	Necessidade de Melhoria da Qualidade de Vida do Servidor. Portaria nº 797 de 22 de março 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2010, instituiu o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, com o objetivo de Promover a Atenção à Saúde dos Servidores Públicos Cíveis Federais. Na busca da consolidação de uma política de saúde para o servidor público, em 2009 foi criado o Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. "A Política de Atenção à Saúde do Servidor – PASS.	Elaborar um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para Promover a Saúde Física e Mental dos servidores, o Bem-Estar Organizacional e o Clima Institucional saudável.	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGGP	R\$ -	-
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021		Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho: Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ 75.000,00	-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022	CGGP2022001	2022	DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais	Em Andamento	59336.002608/2021-62	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ 200.000,00	42.620,04
PsicoSaúde	CGGP2022002	2022	Necessidade de medidas de proteção para enfrentamento de situações adversas na prevenção de doenças, em relação ao nível de estresse, depressão e ansiedade para grande parte de servidores da Sudene.	Trata o presente processo de contratação de pessoa física para implantação de Projeto de Psicoterapia escuta ativa, para criação de um canal de escuta ativa, por profissional de Psicologia, com objetivo de atendimento psicoterápico aos Servidores e Colaboradores da SUDENE.	Em Andamento	59336.000840/2022-47	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ 21.600,00	-
Canta Sudene	CGGP2022003	2022	Necessidade de oferecer aos servidores ações que possam estar voltadas para a saúde e bem estar dos colaboradores, com atividades lúdicas e voltadas para a prevenção de doenças.	Dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida por meio de ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a equilibrar a vida pessoal com a realização profissional e possibilitar um ambiente de trabalho saudável, para o desenvolvimento de todos, além de melhorar a produtividade e o clima organizacional, da Autarquia.	Em Andamento	59336.000595/2022-78	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ 14.500,00	-
Viver Bem	CGGP2022004	2022	Necessidade de atendimento médico para servidores	Oferecer atendimento Médico, na especialidade de Clínica Geral, visando a melhoria do bem estar e da qualidade de vida	Em Andamento	59336.000453/2022-19	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ 45.00,00	-
Balcão de Talentos	CGGP2022005	2022	Levantamento dos Talentos existentes dos Colaboradores da SUDENE	Desenvolver o Espírito de Corpo no âmbito da Sudene; Aproximar os funcionários da SUDENE aos seus superiores hierárquicos; Identificar, comemorar e homenagear os talentos pessoais pertencentes à SUDENE	Concluído	59336.000445/2022-64	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$ -	-
Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)	CGLF2022002	2022	Acompanhar as estimativas das receitas da SUDENE e do FDNE no exercício de 2022	Acompanhar as reestimativas das receitas da SUDENE e do FDNE no exercício de 2022	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-
Alterações Orçamentárias	CGLF2022003	2022	Necessidade de ajuste no orçamento para atender as demandas da instituição	Alterar o orçamento da SUDENE e do FDNE, de acordo com a necessidade de utilização dos créditos orçamentários pela instituição	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discrecionárias)	CGLF2022004	2022	Solicitações e Autorizações Financeiras para envio periodicamente ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A solicitação de recursos discricionários é realizada semanalmente.	Autorização e solicitação de recursos, próprios e do Tesouro Nacional, para realização das atividades administrativas e finalísticas.	Concluído		Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)	CGLF2022005	2022	Solicitações de Autorizações Financeiras para envio periodicamente ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A solicitação de recursos das emendas impositivas é realizada até o quinto dia de cada mês ou dia útil anterior.	Solicitação de recursos de emendas impositivas	Concluído		Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-
Restos a Pagar (RP)	CGLF2022006	2022	Empenhos bloqueados e a liquidar e em vias de cancelamento, de acordo com prazos legais	Realizar os procedimentos, de acordo com as determinações legais, para bem como evitar o cancelamento, de acordo com o prazo de prescrição e normas legais	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.276/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Em Andamento	59336.001259/2019-47	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	78.366,74
Plano de Contratação Anual 2023	CGLF2022009	2022	Decreto nº 10.947, de 25/01/2022	Consolidar todas as compras e contratações que a Sudene pretende realizar no exercício de 2023	Em Andamento	59336.000701/2022-13	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	R\$ -	-
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COCIC2016002	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	COCIC2016003	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Nata/RN.	COCIC2016004	2016		Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Nata/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	813.633,43
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COCIC2016005	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COCIC2016006	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COCIC2016008	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	COCIC2017001	2017		Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	400.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	COCIC2017002	2017		Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	500.000,00
Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	COCIC2017003	2017		Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	COCIC2017004	2017		Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 385.000,00	384.999,99
Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	COCIC2017005	2017		Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	COCIC2017009	2017		Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 1.989.238,23	1.989.238,23
Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	COCIC2017010	2017		Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	COCIC2017012	2017		Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COCIC2017013	2017		Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 700.855,00	490.598,50
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COCIC2017018	2017		Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COCIC2017019	2017		Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	50.000,00
Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	COCIC2017020	2017		Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 264.608,17	264.608,00
Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutipe	COCIC2017021	2017		Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutipe	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 390.020,00	390.020,00
CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	COCIC2017025	2017		CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação - Município de Urucuca	COCIC2018001	2018		Pavimentação - Município de Urucuca	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	COCIC2018002	2018		PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COCIC2018005	2018		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	50.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFA	COIC2018006	2018		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	COIC2018007	2018		Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COIC2018008	2018		Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COIC2018009	2018		Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.755.787,09	1.755.787,00
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	COIC2018010	2018		Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COIC2018011	2018		RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 400.000,00	400.000,00
Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	COIC2018013	2018		Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COIC2018014	2018		Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 700.000,00	490.000,00
Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sítiro Dias-BA	COIC2018015	2018		Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sítiro Dias-BA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	995.818,64
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COIC2018018	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	COIC2018019	2018		Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COIC2018020	2018		Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2018021	2018		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COIC2018022	2018		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	-
Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COIC2018023	2018		Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 802.936,73	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	COIC2018024	2018		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COIC2018025	2018		Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$ 150.000,00	150.000,00
Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	COIC2018026	2018		Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	175.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COIC2018027	2018		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COIC2018028	2018		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	193.275,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COIC2018029	2018		Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	COIC2018031	2018		Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	183.485,84
Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	COIC2018032	2018		Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	COIC2018034	2018		Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 600.000,00	600.000,00
Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	COIC2018035	2018		Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 260.000,00	159.708,52
Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	COIC2018036	2018		Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COIC2018037	2018		Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	COCIC2018038	2018		Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 100.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	COCIC2018040	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	COCIC2018041	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibiratã - BA	COCIC2018042	2018		Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibiratã - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COCIC2018043	2018		PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	COCIC2018045	2018		Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COCIC2018046	2018		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	50.000,00
Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	COCIC2018048	2018		Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	COCIC2018049	2018		Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COCIC2018052	2018		CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	COCIC	R\$ 800.000,00	-
Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	COCIC2018053	2018		Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	COCIC2018055	2018		Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	400.000,00
Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	COCIC2018056	2018		Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 350.000,00	286.910,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	COCIC2018057	2018		Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	100.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	COCIC2018058	2018		Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	175.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COCIC2019001	2019		Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	162.500,00
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COCIC2019002	2019		Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COCIC2019003	2019		Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COCIC2019004	2019		Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	COCIC2019005	2019		Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COCIC2019006	2019		Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 850.000,00	850.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	COCIC2019007	2019		Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 320.000,00	320.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	COCIC2019008	2019		Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 291.831,01	291.831,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	COCIC2019009	2019		Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COCIC2019010	2019		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	COCIC2019011	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.700.000,00	340.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COIC2019012	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COIC2019013	2019		Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COIC2019014	2019		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	COIC2019015	2019		Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 260.000,00	220.086,98
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Traplá no município de Riacho das Almas	COIC2019017	2019		Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Traplá no município de Riacho das Almas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 700.000,00	280.000,00
Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Paredas	COIC2019018	2019		Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Paredas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	COIC2019019	2019		AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COIC2019020	2019		Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 2.410.387,00	2.086.232,20
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COIC2019021	2019		Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARELELÉPÍDEOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	COIC2019022	2019		PAVIMENTAÇÃO COM PARELELÉPÍDEOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COIC2019023	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.700.000,00	340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COIC2019024	2019		Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	172.191,48
Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	COIC2019025	2019		Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 779.525,47	779.525,47
Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	COIC2019026	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal -Ipaanguçu/RN.	COIC2019027	2019		Construção do Mercado Público Municipal -Ipaanguçu/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COIC2019029	2019		Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COIC2019030	2019		Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	700.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COIC2019031	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	60.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COIC2019032	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPÍDEOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 600.000,00	240.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COIC2019033	2019		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 700.000,00	-
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COIC2019034	2019		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COIC2019035	2019		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COIC2019036	2019		Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 350.000,00	210.000,00
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	COIC2020001	2020		Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuça/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COIC2020002	2020		CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COIC2020003	2020		Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COIC2020004	2020		Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 450.227,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	COIC2020005	2020		Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 150.000,00	150.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualim no Município de Valença - BA.	COCIC2020006	2020		Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualim no Município de Valença - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	COCIC2020007	2020		Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COCIC2020008	2020		Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	COCIC2020009	2020		Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 150.000,00	-
Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	COCIC2020010	2020		Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	COCIC2020011	2020		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 300.000,00	300.000,00
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COCIC2020012	2020		Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COCIC2021001	2021		Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ -	-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	COCIC2021002	2021		Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COCIC2021003	2021		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COCIC2021004	2021		CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIOCOA DO MUNICÍPIO DE GROÁRIAS - CE	COCIC2021005	2021		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIOCOA DO MUNICÍPIO DE GROÁRIAS - CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	COCIC2021006	2021		AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 307.230,00	-
aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzinha dos Grossos	COCIC2021007	2021		aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzinha dos Grossos	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 389.158,00	389.158,00
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COCIC2021008	2021		Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COCIC2021009	2021		Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COCIC2021010	2021		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 2.984.100,00	2.984.100,00
Aquisição de maquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	COCIC2021011	2021		Aquisição de maquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 398.158,00	389.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COCIC2021012	2021		Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COCIC2021013	2021		aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 368.676,00	368.676,00
Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	COCIC2021014	2021		Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 398.158,00	425.000,00
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abatara/CE	COCIC2021015	2021		Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abatara/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 1.000.000,00	-
Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	COCIC2022001	2022		Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 390.000,00	307.230,00
Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paratama/PE	COCIC2022002	2022		Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paratama/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 372.376,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de Jolô Alfredo/PE.	COCIC2022003	2022		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de Jolô Alfredo/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 606.234,77	530.750,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	COCIC2022004	2022		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 545.825,61	-
Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	COCIC2022005	2022		Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 449.276,71	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	COCIC2022006	2022		Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$ 368.676,00	368.676,00
Convênio 400444 Processo nº 59335.000049/2010-11 Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000049/2010-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 317590 Processo nº 59335.000187/2010-92 Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000187/2010-92	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 384829 Processo nº 59335.000050/2010-38 Prefeitura de Campina Grande/PB	CPTCE2022021	2022	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000050/2010-38	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 407063 Processo nº 59335.000062/2010-62 Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000062/2010-62	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 383780 Processo nº 59335.000412/2009-57 Prefeitura de Tianguá/CE	CPTCE2022023	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59313.000412/2009-57	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 368683 Processo nº 59335.000419/2009-79 Governo de Alagoas	CPTCE2022024	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000419/2009-79	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 368442 Processo nº 59335.000421/2009-48 Prefeitura de Croata/CE	CPTCE2022025	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000421/2009-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 348990 Processo nº 59335.000426/2009-71 Governo de Alagoas	CPTCE2022026	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000426/2009-71	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 384179 Processo nº 59335.000710/2010-80 Governo do Piauí	CPTCE2022027	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000710/2010-80	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 407141 Processo nº 59333.000071/2005-14 CEFET RN	CPTCE2022028	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59333.000071/2005-14	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 337714 Processo nº 59335.000040/2012-64 CEFET MA	CPTCE2022029	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406422 Processo nº 59335.000091/2011-05 Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000091/2011-05	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 338364 Processo nº 59335.000153/2012-60 Governo de Alagoas	CPTCE2022031	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000153/2012-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 317573 Processo nº 59335.000208/2011-50 Governo do Ceará	CPTCE2022032	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000208/2011-50	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 406121 Processo nº 59335.00054/2009-14 Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.00054/2009-14	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 005/2013 Processo nº 59335.000379/2013-41 Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000379/2013-41	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 003/2013 Processo nº 59335.000381/2013-11 Prefeitura de Aicanti/PB	CPTCE2022063	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000381/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 139/2013 Processo nº 59335.000385/2013-07 Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000385/2013-07	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 037/2013 Processo nº 59335.000386/2013-43 Prefeitura de Picuí/PI	CPTCE2022065	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000386/2013-43	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 099/2013 Processo nº 59335.000387/2013-98 Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	CPTCE2022066	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000387/2013-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 148/2013 Processo nº 59335.000389/2013-87 Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000389/2013-87	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 147/2013 Processo nº 59335.000390/2013-10 Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000390/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 146/2013 Processo nº 59335.000391/2013-56 Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000391/2013-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 145/2013 Processo nº 59335.000392/2013-09 Prefeitura de Velança do Piauí/PI	CPTCE2022070	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000392/2013-09	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 143/2013 Processo nº 59335.000394/2013-90 Prefeitura de Simplicio Mender/PI	CPTCE2022071	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000394/2013-90	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 142/2013 Processo nº 59335.000395/2013-34 Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000395/2013-34	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 059/2013 Processo nº 59335.000397/2013-23 Prefeitura de Santa Maria do Cambuçá/PE	CPTCE2022073	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000397/2013-23	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 058/2013 Processo nº 59335.000399/2013-12 Prefeitura de Orobó/PE	CPTCE2022074	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000399/2013-12	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 052/2013 Processo nº 59335.000401/2013-53 Prefeitura de Brejão/PE	CPTCE2022075	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000401/2013-53	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 054/2013 Processo nº 59335.000402/2013-06 Prefeitura de Capoeiras/PE	CPTCE2022076	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000402/2013-06	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 055/2013 Processo nº 59335.000403/2013-42 Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000403/2013-42	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 056/2013 Processo nº 59335.000404/2013-97 Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	CPTCE2022078	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000404/2013-97	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 045/2013 Processo nº 59335.000405/2013-31 Prefeitura de Santa Terezinha/PB	CPTCE2022079	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000405/2013-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 048/2013 Processo nº 59335.000408/2013-75 Prefeitura de São José do Sabugi/PB	CPTCE2022080	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000408/2013-75	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 049/2013 Processo nº 59335.000409/2013-10 Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000409/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 050/2013 Processo nº 59335.000410/2013-44 Prefeitura de Sapé/PB	CPTCE2022082	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000410/2013-44	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 051/2013 Processo nº 59335.000411/2013-99 Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000411/2013-99	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 134/2013 Processo nº 59335.000412/2013-33 Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000412/2013-33	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 135/2013 Processo nº 59335.000413/2013-88 Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000413/2013-88	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 136/2013 Processo nº 59335.000414/2013-22 Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000414/2013-22	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 137/2013 Processo nº 59335.000415/2013-77 Prefeitura de São José da Canabrava/PI	CPTCE2022087	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000415/2013-77	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 140/2013 Processo nº 59335.000417/2013-66 Prefeitura de Luís do Piauí/PI	CPTCE2022088	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000417/2013-66	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 141/2013 Processo nº 59335.000418/2013-19 Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	CPTCE2022089	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000418/2013-19	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 124/2013 Processo nº 59335.000419/2013-55 Prefeitura de Paqueta/PI	CPTCE2022090	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000419/2013-55	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 125/2013 Processo nº 59335.000420/2013-80 Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000420/2013-80	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 126/2013 Processo nº 59335.000421/2013-24 Prefeitura de Pimenteiras/PI	CPTCE2022092	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000421/2013-24	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 127/2013 Processo nº 59335.000422/2013-79 Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000422/2013-79	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 042/2013 Processo nº 59335.000425/2013-11 Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000425/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 043/2013 Processo nº 59335.000426/2013-57 Prefeitura de Queimadas/PB	CPTCE2022095	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000426/2013-57	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 044/2013 Processo nº 59335.000427/2013-00 Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000427/2013-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 035/2013 Processo nº 59335.000428/2013-91 Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000429/2013-91	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 036/2013 Processo nº 59335.000430/2013-15 Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000430/2013-15	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 038/2013 Processo nº 59335.000431/2013-60 Prefeitura de Pilar/PB	CPTCE2022099	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000431/2013-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 128/2013 Processo nº 59335.000432/2013-12 Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000432/2013-12	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 039/2013 Processo nº 59335.000433/2013-59 Prefeitura de Píloes/PB	CPTCE2022101	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000433/2013-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 030/2013 Processo nº 59335.000434/2013-01 Prefeitura de Matinhas/PB	CPTCE2022102	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000434/2013-01	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 129/2013 Processo nº 59335.000435/2013-48 Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022103	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000435/2013-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 031/2013 Processo nº 59335.000436/2013-92 Prefeitura de Mogueiro/PB	CPTCE2022104	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000436/2013-92	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 032/2013 Processo nº 59335.000437/2013-37 Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000437/2013-37	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 026/2013 Processo nº 59335.000440/2013-51 Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	CPTCE2022106	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000440/2013-51	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 130/2013 Processo nº 59335.000441/2013-03 Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000441/2013-03	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 131/2013 Processo nº 59335.000443/2013-94 Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000443/2013-94	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 029/2013 Processo nº 59335.000445/2013-83 Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000445/2013-83	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 132/2013 Processo nº 59335.000448/2013-17 Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000448/2013-17	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 133/2013 Processo nº 59335.000449/2013-61 Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000449/2013-61	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 122/2013 Processo nº 59335.000450/2013-96 Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000450/2013-96	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 123/2013 Processo nº 59335.000451/2013-31 Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000451/2013-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 120/2013 Processo nº 59335.000453/2013-20 Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	CPTCE2022114	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000453/2013-20	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 019/2013 Processo nº 59335.000454/2013-74 Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000454/2013-74	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 121/2013 Processo nº 59335.000455/2013-19 Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000455/2013-19	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 020/2013 Processo nº 59335.000456/2013-63 Prefeitura de Itapororoca/PB	CPTCE2022117	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000456/2013-63	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 015/2013 Processo nº 59335.000461/2013-76 Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000461/2013-76	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 113/2013 Processo nº 59335.000462/2013-11 Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000462/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 114/2013 Processo nº 59335.000463/2013-65 Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000463/2013-65	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 115/2013 Processo nº 59335.000464/2013-18 Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000464/2013-18	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 009/2013 Processo nº 59335.000465/2013-54 Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000465/2013-54	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 010/2013 Processo nº 59335.000466/2013-07 Prefeitura de Cacimbe de Dentro/PB	CPTCE2022123	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000466/2013-07	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 116/2013 Processo nº 59335.000467/2013-43 Prefeitura de Isaias Coelho/PI	CPTCE2022124	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000467/2013-43	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 011/2013 Processo nº 59335.000468/2013-98 Prefeitura de Cubati/PB	CPTCE2022125	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000468/2013-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 012/2013 Processo nº 59335.000469/2013-32 Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000469/2013-32	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 013/2013 Processo nº 59335.000471/2013-10 Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000471/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 014/2013 Processo nº 59335.000472/2013-56 Prefeitura de Cuité/PI	CPTCE2022128	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000472/2013-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 118/2013 Processo nº 59335.000473/2013-09 Prefeitura de Jaicós/PI	CPTCE2022129	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000473/2013-09	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 119/2013 Processo nº 59335.000475/2013-90 Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	CPTCE2022130	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000475/2013-90	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 111/2013 Processo nº 59335.000477/2013-89 Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000477/2013-89	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 006/2013 Processo nº 59335.000478/2013-23 Prefeitura de Areial/PB	CPTCE2022132	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000478/2013-23	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 101/2013 Processo nº 59335.000479/2013-78 Prefeitura de Aroazes/PI	CPTCE2022133	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000479/2013-78	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 109/2013 Processo nº 59335.000481/2013-47 Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000481/2013-47	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 112/2013 Processo nº 59335.000482/2013-91 Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000482/2013-91	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 100/2013 Processo nº 59335.000483/2013-36 Prefeitura de Algrete/PI	CPTCE2022136	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000483/2013-36	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 102/2013 Processo nº 59335.000484/2013-81 Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000484/2013-81	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 103/2013 Processo nº 59335.000485/2013-25 Prefeitura de Belem do Piauí/PI	CPTCE2022138	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000485/2013-25	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 106/2013 Processo nº 59335.000488/2013-69 Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	CPTCE2022139	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000488/2013-69	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 107/2013 Processo nº 59335.000489/2013-11 Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000489/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 108/2013 Processo nº 59335.000490/2013-38 Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000490/2013-38	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 149/2013 Processo nº 59335.000514/2013-59 Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000514/2013-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 152/2013 Processo nº 59335.000561/2013-01 Prefeitura de Sertãozinho/PB	CPTCE2022143	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000561/2013-01	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Termo de Compromisso 150/2013 Processo nº 59335.000562/2013-47 Prefeitura de Sossego/PB	CPTCE2022144	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000562/2013-47	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Projeto de Desenvolvimento Federativo	CT2022001	2022		Promover a integração das ações públicas dos atores da rede; Promover a qualificação técnica para o desenvolvimento da gestão local /municipal; Promover a qualificação técnica para o desenvolvimento produtivo; Contribuir para a captação de recursos pela prefeitura e pelos empresários.	Em Andamento	59336.000965/2022-77	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			DPLAN	CGCP	R\$ -	-
Bioinsumos Edital	CT2022002	2022	Ampliar e consolidar o setor de Bioinsumos no Nordeste, através da melhor utilização das potencialidades existentes	Seleção de propostas para a celebração de instrumento com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições	Em Andamento	59336.000097/2022-25	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		DPLAN	CGDS	R\$ -	-
Acompanhamento da gestão das Argumentações Técnicas apresentadas à Sudene como Irresignação à exclusão de municípios do Semiárido.	CT2022003	2022	Necessidade de gestão dos recursos interpostos por entidades integrantes do Conselho Deliberativo do Condel que desejem refutar o resultado objeto do relatório da delimitação 2021 conforme abordagem da Resolução Condel nº 155/2022	Possibilitar acompanhar a gestão das medidas, inclusive as do Comitê Técnico Provisório do Condel, relacionadas com a análise dos recursos/argumentações técnicas interpostas junto à Sudene, como Irresignação à exclusão de municípios da região semiárido conforme relatório de atualização da delimitação do semiárido, aprovado pela Resolução Condel nº	Em Andamento	59336.000463/2020-84	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			DPLAN	CGEP	R\$ -	-
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	2020	Deficiência na qualificação de pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais para a produção de pescado de forma sustentável.	Estruturar um Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido através de um programa de qualificação técnica permanente para pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais, localizado no município de Maranguape-CE, com o objetivo de atuar em projetos e iniciativas junto as unidades do DNOCs e Rede de Parceiros.	Atrasado+	59336.002188/2020-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$ 831.600,00	831.600,00
PDA/Sudene 2022-2024	CGI2022005	2022	Previsão legal de elaboração do Plano de Dados Abertos com previsão de vigência de 2 anos no art. 3º da Resolução CGINDA nº 03/2017	Planejar, executar e monitorar a abertura de dados da Sudene	Em Andamento	59336.000389/2022-68	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGTI	R\$ -	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Conselho Deliberativo da Sudene - Condel	GAB2022001	2022			Atrasado		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	GAB	R\$ -	
Convênio 383527 Processo nº 59335.000598/2009-44 Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000598/2009-44	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 384007 Processo nº 59335.000036/2008-10 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022146	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000036/2008-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 384176 Processo nº 59335.000114/2008-86 Governo de Sergipe	CPTCE2022147	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000114/2008-86	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 384001 Processo nº 59335.000017/2011-99 Governo do Ceará	CPTCE2022148	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000017/2011-99	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 097/99 Processo nº 59335.000744/2010-75 Governo do Ceará	CPTCE2022149	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000744/2010-75	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 326980 Processo nº 59335.000721/2010-60 ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000721/2010-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 339198 Processo nº 59335.000098/2011-27 UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000098/2011-27	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 348985 Processo nº 59335.000152/2011-34 Governo de Alagoas	CPTCE2022152	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000152/2011-34	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 348984 Processo nº 59335.000184/2010-59 Governo de Alagoas	CPTCE2022153	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000184/2010-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 368485 Processo nº 59335.000321/2008-31 Prefeitura de João Dourado/BA	CPTCE2022154	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000321/2008-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 338794 Processo nº 59333.000402/2006-16 Governo do Piauí	CPTCE2022156	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59333.000402/2006-16	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 338464 Processo nº 59335.000157/2012-48 Governo da Paraíba	CPTCE2022157	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000157/2012-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 371426 Processo nº 59335.000544/2009-89 Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000544/2009-89	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 328386 Processo nº 59335.000060/2010-73 Flexeiras/AL	CPTCE2022160	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000060/2010-73	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 013/97 Processo nº 59335.000717/2010-00 Governo do Piauí	CPTCE2022161	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000717/2010-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 337783 Processo nº 59335.000206/2011-61 Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000206/2011-61	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio DPS 038/97 Processo nº 59335.000032/2010-56 Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	CPTCE2022163	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000032/2010-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 368482 Processo nº 59335.000394/2009-11 Chã de Alegria/PE	CPTCE2022164	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000394/2009-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 407080 Processo nº 59335.000550/2009-36 Escada/PE	CPTCE2022165	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000550/2009-36	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 406129 Processo nº 59335.000005/2012-45 Centro Nordeste de Medicina Popular-CNMP	CPTCE2022166	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000005/2012-45	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 395799 Processo nº 59335.000101/2010-21 Prefeitura de Porto de Pedras- AL	CPTCE2022167	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000101/2010-21	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406134 Processo nº 59335.000063/2010-15 IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000063/2010-15	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406420 Processo nº 59335.000103/2011-00 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000103/2011-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406421 Processo nº 59335.000260/2012-98 FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000260/2012-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio CPE 084/00 Processo nº 59335.000102/2011-57 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000102/2011-57	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 406593 Processo nº 59335.000356/2009-08 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000356/2009-08	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 407096 Processo nº 59335.000571/2009-51 Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000571/2009-51	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio DDS 107/00 Processo nº 59335.000035/2011-70 Governo de Sergipe	CPTCE2022174	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000035/2011-70	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406570 Processo nº 59335.000209/2011-03 Governo de Alagoas	CPTCE2022175	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000209/2011-03	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio SIAFI 406373 Processo nº 59335.000720/2010-16 Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022176	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000720/2010-16	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406604 Processo nº 59335.000707/2010-67 Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	CPTCE2022177	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000707/2010-67	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio 406567 Processo nº 59335.000019/2011-88 Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	CPTCE2022178	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000019/2011-88	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Convênio SIAFI 580885 Processo nº 59335.000365/2011-66 Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	CPTCE2022179	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000365/2011-66	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	R\$ -	-
Apoio à produção de Macroalgas marinhas no litoral da área de atuação da Sudene - ProAlgas	CT2022004	2022	Potencial de desenvolvimento do cultivo da macroalga pouco explorado, com relação à sua produção para que todas as suas potencialidades socioeconômicas e ambientais.	Articular parceiros e desenvolver atividades com potencial de contribuir para o melhor desenvolvimento e aproveitamento deste insumo/atividade produtiva, com potencialidades socioeconômicas e ambientais, para ser aproveitado em vários setores, tais como alimentício, cosméticos, agrícola, entre outros.	Em Andamento	59336.000161/2022-78	Resultados para a Sociedade.	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		DPLAN	CGDS	R\$ -	-
Feira de Santana	CGCP2022004	2022			Atrasado		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$ 1.662.000,00	
Agenda ARR 2022 a 2026	CGGI2022014	2022	1. Criação da Agenda de Regulação Regulatória (ARR) a partir de 2022, com o objetivo de 10.411, de 30 de junho de 2022, que determina aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a elaboração de Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) a partir de 2022, com o objetivo de 10.411, de 30 de junho de 2020	Elaborar e monitorar a execução da Agenda ARR referente ao período de 2022 a 2026, para cumprimento do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020	Em Andamento	59336.002313/2022-77	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	Superintendência	CGGI	R\$ -	-
Adensamento da Malha Aérea Regional	CT2022006	2022			Em Andamento		Resultados para a Sociedade.				DPLAN	CGCP		
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	CGIF2022004	2022			Concluído	59336.002492/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 106.964.068,76	
MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022134	2022			Concluído	59336.002827/2022-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 550.000,00	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	CGIF2022162	2022			Concluído	59336.001143/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 219.294.920,41	
BIRLA CARBON BRASIL LTDA.	CGIF2022179	2022			Concluído	59336.002526/2022-07	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 28.415.187,31	
COMVAP AÇÚCAR E ALCOOL LTDA	CGIF2022204	2022			Concluído	59336.002766/2022-01	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.760.816,36	
COSTA AGRO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	CGIF2022208	2022			Concluído	59336.002390/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 989.700,00	

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
FRIGORIFICO REGIONAL DO PIEMONTE DA CHAPADA LTDA	CGIF2022240	2022			Concluido	59336.002740/2022-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.456.254,56	
LATICINOS REZENDE LTDA	CGIF2022267	2022			Concluido	59336.002557/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 35.220.732,31	
MAGSAC NORDESTE EMBALAGENS LTDA	CGIF2022270	2022			Concluido	59336.002708/2022-70	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 869.025,50	
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.	CGIF2022279	2022			Concluido	59336.002993/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.806.077,77	
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	CGIF2022288	2022			Concluido	59336.002370/2022-56	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.000.000,00	
R.B.COUTINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI	CGIF2022294	2022			Concluido	59336.002714/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 500.000,00	
VAMFERTIL - VAMTEC FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022334	2022			Concluido	59336.002751/2022-35	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.606.384,19	
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	CGIF2022169	2022			Concluido	59336.002744/2022-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.429.941,38	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	CGIF2022173	2022			Concluido	59336.002602/2022-76	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.000.000,00	
AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A.	CGIF2022174	2022			Concluido	59336.002990/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 6.895.668,56	
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022177	2022			Concluido	59336.001976/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 458.748,77	
CAFE BOM SABOR EIRELI	CGIF2022186	2022			Concluido	59336.002833/2022-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.014.588,77	
CERAMICA SERRA AZUL LTDA	CGIF2022196	2022			Concluido	59336.002494/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.000.000,00	
CHEMTRADE BRASIL LTDA	CGIF2022197	2022			Concluido	59336.002934/2022-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 544.435,20	
CONCRETO AQUI LTDA	CGIF2022205	2022			Concluido	59336.002894/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.000.000,00	

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
DIAMANTES LINGERIE LTDA	CGIF2022213	2022			Concluído	59336.002094/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 466.903,34	
EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA	CGIF2022223	2022			Concluído	59336.002234/2022-66	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.174.907,62	
GEOVANDINO FEITOZA ARAGAO	CGIF2022244	2022			Concluído	59336.002939/2022-83	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.000.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA	CGIF2022257	2022			Concluído	59336.002937/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.385.447,37	
KUBIT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE EIRELI	CGIF2022263	2022			Concluído	59336.002649/2022-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 400.000,00	
MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	CGIF2022274	2022			Concluído	59336.002411/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.367.000,00	
SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A	CGIF2022305	2022			Concluído	59336.002633/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 47.027.813,10	
SICBRAS - CARBETO DE SILICIO DO BRASIL LTDA	CGIF2022307	2022			Concluído	59336.002967/2022-09	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 23.382.805,94	
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	CGIF2022328	2022			Concluído	59336.002655/2022-97	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 14.208.960,01	
VECTRA WORK IND E COM DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	CGIF2022335	2022			Concluído	59336.002416/2022-37	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.272.376,31	
VITRUM INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	CGIF2022337	2022			Concluído	59336.002641/2022-73	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 11.798.682,28	
ZIO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO	CGIF2022340	2022			Concluído	59336.003113/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022438	2022			Concluído	59336.003759/2022-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 687.743,53	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	CGIF2022480	2022			Concluído	59336.003922/2022-43	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.734.733,51	
POVOACAO ENERGIA S.A.	CGIF2022350	2022			Concluído	59336.003140/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 251.408.082,70	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	CGIF2022355	2022			Concluído	59336.003188/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 41.955.529,12	
L PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO	CGIF2022358	2022			Concluído	59336.003219/2022-35	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.068.140,50	
MULTILIFT LOGISTICA LTDA	CGIF2022365	2022			Concluído	59336.003292/2022-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 876.456,10	
OXENTE NET TELECOM LTDA	CGIF2022373	2022			Concluído	59336.003359/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 11.955.382,94	
SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	CGIF2022380	2022			Concluído	59336.003521/2022-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.394.685,46	
INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	CGIF2022386	2022			Concluído	59336.003553/2022-99	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 18.272.144,10	
FERTGROW S.A	CGIF2022401	2022			Concluído	59336.003595/2022-20	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 12.895.520,34	
AL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITAN	CGIF2022403	2022			Concluído	59336.003666/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 35.618.000,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	CGIF2022407	2022			Concluído	59336.003665/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.826.536,52	
ARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA	CGIF2022411	2022			Concluído	59336.003661/2022-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 190.891.797,90	
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A	CGIF2022424	2022			Concluído	59336.003686/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 45.935.433,39	
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	CGIF2022425	2022			Concluído	59336.003727/2022-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.299.665,67	
3R FAZENDA BELEM S.A.	CGIF2022427	2022			Concluído	59336.003706/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 72.277.629,42	
BA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022433	2022			Concluído	59336.003720/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 14.343.342,87	
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIA GASES	CGIF2022440	2022			Concluído	59336.003768/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 37.856.325,33	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	CGIF2022452	2022			Concluído	59336.003816/2022-60	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 153.137.640,40	
TRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	CGIF2022466	2022			Concluído	59336.003880/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.456.534,24	
ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÃO	CGIF2022470	2022			Concluído	59336.003908/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.719.056,39	
USINA SANTA MARIA LTDA	CGIF2022476	2022			Concluído	59336.003940/2022-25	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 37.456.456,74	
3R PETROLEUM OFFSHORE S.A.	CGIF2022483	2022			Concluído	59336.003941/2022-70	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 55.393.938,54	
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CGIF2022486	2022			Concluído	59336.003945/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 129.447,96	
3R CANDEIAS S.A.	CGIF2022491				Concluído	59336.003990/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.300.259.466,15	
IMETAME ENERGIA LTDA.	CGIF2022492				Concluído	59336.004009/2022-64	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 23.199.463,00	
SUPERFIOS TEXTIL LTDA	CGIF2022494				Concluído	59336.004025/2022-57	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.046.806,33	
PARTECIPAÇÕES E SERVIÇOS INDUSTRIAIS	CGIF2022498				Concluído	59336.004055/2022-63	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.000.000,00	
ELEMENTOS RODOVIÁRIOS BR LTDA	CGIF2022501				Concluído	59336.004096/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 947.798,00	
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SABÃO GUARATINGUÁ	CGIF2022503				Concluído	59336.004105/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.072.700,82	
MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL	CGIF2022510				Concluído	59336.004179/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 964.248,40	
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022513				Concluído	59336.004187/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 69.954.136,87	
JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022515				Concluído	59336.004199/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 75.578.112,94	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PC	CGIF2022521				Concluído	59336.004231/2022-67	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 47.651.258,00	
MK BR S.A	CGIF2022522				Concluído	59336.004232/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 68.734.000,00	
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	CGIF2022526				Concluído	59336.004263/2022-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.830.823,86	
ORBI QUIMICA S.A	CGIF2022527				Concluído	59336.004265/2022-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 6.618.260,00	
IDESTE INDUSTRIA E COMERCIO L	CGIF2022531				Concluído	59336.004279/2022-75	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.784.601,92	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022532				Concluído	59336.004280/2022-08	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 94.500.000,00	
CO INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	CGIF2022546				Concluído	59336.004335/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 23.683.287,99	
. COMERCIO, IMPORTACAO, EXPO	CGIF2022551				Concluído	59336.004344/2022-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 560.000,00	
CONETTOS COMERCIO E EXPORTA	CGIF2022556				Concluído	59336.004353/2022-53	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 459.185,62	
LATICINIOS V R B S LTDA	CGIF2022564				Concluído	59336.004427/2022-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.800.000,00	
MAR - CAMARAO MARICULTURA LT	CGIF2022569				Concluído	59336.004481/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.000.000,00	
DURAMETAL LTDA	CGIF2022577				Concluído	59336.004500/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.810.192,32	
TIMAR MINERACAO E NAVEGACAO	CGIF2022582				Concluído	59336.004520/2022-66	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 17.838.303,40	
.EDAX ENERGIA INTELIGENTE LTD.	CGIF2022583				Concluído	59336.004522/2022-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.380.426,00	
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	CGIF2022587				Concluído	59336.004569/2022-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.938.415,71	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	CGIF2022589				Concluído	59336.004575/2022-76	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.844.000,00	
INHARES EQUIPAMENTOS ELETRIC	CGIF2022592				Concluído	59336.004585/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.011.978,02	
SATURNO COMUNICACOES LTDA	CGIF2022595				Concluído	59336.004609/2022-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.000.000,00	
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022598				Concluído	59336.004619/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 814.939,93	
IMERCIO DE CHOCOLATES FINOS	CGIF2022601				Concluído	59336.004639/2022-39	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 995.133,06	
ET SERVICOS E TELECOMUNICACO	CGIF2022602				Concluído	59336.004642/2022-52	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.081.073,50	
SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	CGIF2022607				Concluído	59336.004661/2022-89	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 384.614,68	
CMP DE FARIAS LTDA	CGIF2022608				Concluído	59336.004665/2022-67	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.456.254,56	
VA AGRO PECUARIA VALE DO RIO	CGIF2022613				Concluído	59336.004683/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.268.310,04	
SPE MIRANGA S.A.	CGIF2022308	2022			Concluído	59336.002965/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.240.156.006,48	
SANTA CRUZ ACUCAR E ALCOOL LTDA	CGIF2022477	2022			Concluído	59336.003939/2022-09	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.814.958,86	
ERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGI	CGIF2022352	2022			Concluído	59336.003187/2022-78	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 511.854.668,50	
LACTICINIO YOGUEDES IND & COM LTDA	CGIF2022356	2022			Concluído	59336.003206/2022-66	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 700.000,00	
ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	CGIF2022369	2022			Concluído	59336.003330/2022-21	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.245.549,83	
ACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTD.	CGIF2022371	2022			Concluído	59336.003354/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 44.611.473,39	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
IPE AGRO LTDA	CGIF2022397	2022			Concluído	59336.003605/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.000.000,00	
A INDUSTRIA DE TECIDOS TECNOLOGICO	CGIF2022414	2022			Concluído	59336.003679/2022-63	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.800.000,00	
ESSENCIS BA S.A.	CGIF2022429	2022			Concluído	59336.003701/2022-75	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.600.000,00	
LACTICINIO YOGUEDES IND & COM LTDA	CGIF2022439	2022			Concluído	59336.003736/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 350.000,00	
VD. E COM. DE LATICINIO VILA NOVA LTD	CGIF2022445	2022			Concluído	59336.003805/2022-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.256.108,52	
GIANNI IND E COM LTDA	CGIF2022446	2022			Concluído	59336.003801/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 700.000,00	
ECUARIA IGARASHI LTDA EM RECUPERA	CGIF2022453	2022			Concluído	59336.003835/2022-96	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 30.000.000,00	
CHOCOLATES GAROTO LTDA.	CGIF2022454	2022			Concluído	59336.003817/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
JO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	CGIF2022472	2022			Concluído	59336.003918/2022-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.236.345,00	
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CGIF2022485	2022			Concluído	59336.003949/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.883.133,56	
MAGNA PRAIA HOTEL LTDA	CGIF2022489	CGIF2022490	CGIF2022491	CGIF2022492	Concluído	59336.003956/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 91.466,79	
NDUSTRIA E COMERCIO DE FERTIL	CGIF2022499				Concluído	59336.004060/2022-76	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.708.079,00	
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CGIF2022516				Concluído	59336.004206/2022-83	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.857.655,56	
ERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	CGIF2022502				Concluído	59336.004100/2022-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.000.000,00	
CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CGIF2022201	2022			Concluído	59336.002700/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 162.143,94	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	CGIF2022249	2022			Concluído	59336.002749/2022-66	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 130.042,21	
MINAS NETWORKS LTDA	CGIF2022277	2022			Concluído	59336.002686/2022-48	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 250.000,00	
TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	CGIF2022314	2022			Concluído	59336.002728/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.126.572,41	
SMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRIC	CGIF2022346	2022			Concluído	59336.003127/2022-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.344.587,91	
HIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO	CGIF2022361	2022			Concluído	59336.003274/2022-25	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.382.967.919,00	
PISCICULTURA PE DE COELHO LTDA	CGIF2022367	2022			Concluído	59336.003295/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.788.085,06	
INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA	CGIF2022370	2022			Concluído	59336.003348/2022-23	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 151.963,85	
IVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES	CGIF2022378	2022			Concluído	59336.003495/2022-01	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 922.129,69	
METALURGICA VERTICAL LTDA	CGIF2022379	2022			Concluído	59336.003525/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.205.686,65	
BERG COMERCIO DE CAFE LTDA	CGIF2022385	2022			Concluído	59336.003545/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 300.000,00	
ROCHAS COMERCIO E REPRESENTACOES	CGIF2022388	2022			Concluído	59336.003570/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.406.765,00	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	CGIF2022390	2022			Concluído	59336.003591/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 750.000,00	
NCS INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022393	2022			Concluído	59336.003620/2022-75	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 90.315,19	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022395	2022			Concluído	59336.003623/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 52.800.000,00	
CORCOVADO GRANITOS LTDA	CGIF2022399	2022			Concluído	59336.003612/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 562.126,19	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ATUSENSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022400	2022			Concluído	59336.003615/2022-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.112.434,24	
MARANHAO INDUSTRIA DE COURO S LTDA	CGIF2022406	2022			Concluído	59336.003670/2022-52	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 30.000.000,00	
DEXCO S.A	CGIF2022408	2022			Concluído	59336.003630/2022-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 265.734,73	
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA.	CGIF2022412	2022			Concluído	59336.003636/2022-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.134.752,00	
SMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRIC	CGIF2022413	2022			Concluído	59336.003681/2022-32	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 11.116.015,41	
RIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE EN	CGIF2022422	2022			Concluído	59336.003717/2022-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 49.553.229,12	
TEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SACA	CGIF2022426	2022			Concluído	59336.003716/2022-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.644.800,00	
TELECAB TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022428	2022			Concluído	59336.003692/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CGIF2022430	2022			Concluído	59336.003719/2022-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 895.138,74	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022444	2022			Concluído	59336.003793/2022-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
LAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICIN	CGIF2022447	2022			Concluído	59336.003803/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.000.000,00	
NORDESTE MAIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022451	2022			Concluído	59336.003813/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.366.898,56	
HA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO	CGIF2022455	2022			Concluído	59336.003839/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.011.561,87	
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA	CGIF2022459	2022			Concluído	59336.003837/2022-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 32.100.532,36	
ANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRA	CGIF2022463	2022			Concluído	59336.003881/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.000.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022464	2022			Concluído	59336.003868/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.599.289.798,00	
USTRIA - COM.DE ACESSORIOS DO VESTU	CGIF2022468	2022			Concluído	59336.003873/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 55.592.493,07	
RIAL - FABRICACAO E TRANSFORM	CGIF2022490				Concluído	59336.003959/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.392.926,26	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022493				Concluído	59336.004021/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 58.500.000,00	
LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	CGIF2022495				Concluído	59336.004037/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.564.970,00	
RC PRODUTOS E NEGOCIOS AGR	CGIF2022496				Concluído	59336.004046/2022-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 425.655,00	
AGC COMERCIO DE FRUTAS LTDA	CGIF2022497				Concluído	59336.004053/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.370.432,79	
COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO	CGIF2022500				Concluído	59336.004092/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 48.555.577,75	
NCS INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022505				Concluído	59336.004139/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 743.507,84	
COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	CGIF2022506				Concluído	59336.004166/2022-70	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.000.000,00	
RIMA INDUSTRIAL S/A	CGIF2022511				Concluído	59336.004185/2022-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.634.920,63	
GRANDE MOINHO CEARENSE SA	CGIF2022512				Concluído	59336.004186/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 20.000.000,00	
OASIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022519				Concluído	59336.004216/2022-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 463.800,64	
IDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTD	CGIF2022558				Concluído	59336.004366/2022-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 125.095,96	
MAKRO ENGENHARIA LTDA	CGIF2022560				Concluído	59336.004372/2022-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 87.682.108,77	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
INDUSTRIA E COMERCIO DE PESC	CGIF2022561				Concluído	59336.004385/2022-59	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.011.561,87	
L. MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE I	CGIF2022562				Concluído	59336.004401/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 49.700.491,44	
MAKRO ENGENHARIA LTDA	CGIF2022563				Concluído	59336.004425/2022-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 31.693.425,00	
A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	CGIF2022520				Concluído	59336.004226/2022-54	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.000.000,00	
BEZERRA INDUSTRIA DE AÇO E SERVIÇOS LTDA	CGIF2022080	2022			Concluído	59336.002721/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.204.689,00	
MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CGIF2022275	2022			Concluído	59336.002600/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 916.238,21	
MINERAÇÃO BARRETO SA	CGIF2022278	2022			Concluído	59336.002769/2022-37	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 38.934.845,28	
RANDON MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE EIRELI	CGIF2022297	2022			Concluído	59336.002888/2022-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.600.000,00	
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S A	CGIF2022341	2022			Concluído	59336.003030/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 13.251.389,74	
DTEL TELECOM LTDA	CGIF2022342	2022			Concluído	59336.003039/2022-53	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 12.872.112,62	
ERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	CGIF2022343	2022			Concluído	59336.003079/2022-03	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 500.000,00	
ASSA PRONTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CGIF2022344	2022			Concluído	59336.003090/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.230.874,49	
ETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	CGIF2022345	2022			Concluído	59336.003101/2022-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 26.134.263,56	
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	CGIF2022347	2022			Concluído	59336.003114/2022-86	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 20.892.483,99	
SMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA	CGIF2022348	2022			Concluído	59336.003148/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 17.291.666,19	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE C	CGIF2022349	2022			Concluído	59336.003128/2022-08	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 12.740.348,32	
INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODI	CGIF2022353	2022			Concluído	59336.003177/2022-32	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.000.000,00	
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022354	2022			Concluído	59336.003174/2022-07	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
IGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENE	CGIF2022357	2022			Concluído	59336.003220/2022-60	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 306.969.207,40	
DAQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022359	2022			Concluído	59336.003226/2022-37	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 904.000,00	
INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A	CGIF2022362	2022			Concluído	59336.003250/2022-76	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 470.145.519,20	
YSERVICE - SERVICOS EM TECNOLOGIA L	CGIF2022364	2022			Concluído	59336.003317/2022-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.746.742,74	
XORA PORTUARIA DO ITAQUI - SUBSIDIAF	CGIF2022366	2022			Concluído	59336.003316/2022-28	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 102.439.088,00	
INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A	CGIF2022372	2022			Concluído	59336.003362/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 720.348.282,30	
S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	CGIF2022374	2022			Concluído	59336.003441/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 500.000,00	
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022375	2022			Concluído	59336.003439/2022-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 60.553.060,17	
MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTD	CGIF2022376	2022			Concluído	59336.003465/2022-97	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	CGIF2022382	2022			Concluído	59336.003522/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.110.000,00	
CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	CGIF2022387	2022			Concluído	59336.003572/2022-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 660.000,00	
OBJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CGIF2022391	2022			Concluído	59336.003593/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022394	2022			Concluído	59336.003618/2022-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.727.101,17	
IVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES	CGIF2022402	2022			Concluído	59336.003622/2022-64	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
REVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A	CGIF2022423	2022			Concluído	59336.003698/2022-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 36.865.000,00	
AVANZA TELECOM LTDA	CGIF2022432	2022			Concluído	59336.003707/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.565.010,68	
SMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRIC	CGIF2022435	2022			Concluído	59336.003763/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 54.831.837,00	
ISSO AGROINDUSTRIAL E CONSULTORIA	CGIF2022436	2022			Concluído	59336.003752/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 700.000,00	
LATICINIO BELO VALE LTDA	CGIF2022449	2022			Concluído	59336.003807/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 894.019,70	
MEIRA LINS HOTEIS LTDA	CGIF2022457	2022			Concluído	59336.003851/2022-89	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 478.314,82	
CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO I	CGIF2022469	2022			Concluído	59336.003887/2022-62	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 629.976,99	
DISTRIBUICAO E COMERCIO DE CONDUTO	CGIF2022475	2022			Concluído	59336.003928/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.500.000,00	
LATICINIO SILVEIRA BARROS LTDA	CGIF2022484	2022			Concluído	59336.003933/2022-23	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.000.000,00	
MARIA RACOES E NUTRICAO ANIMAL LT	CGIF2022487	2022			Concluído	59336.003952/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 25.886.000,00	
FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	CGIF2022488	2022			Concluído	59336.003951/2022-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.562.549,00	
POLIMIX	CGIF2022009	2022			Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022036	2022			Concluído	59336.002500/2022-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	CGIF2022093	2022			>90 dias	59336.002940/2022-16	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 371.897.435,73	
A&R DO BRASIL ACESSÓRIOS	CGIF2022164	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
B.R.A. INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022175	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
BAHIA INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA	CGIF2022176	2022			Concluído	59336.002832/2022-35	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.607.758,98	
BRAMETAL S/A	CGIF2022183	2022			Concluído	59336.002926/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 896.946,81	
CBAA- ASFALTOS LTDA	CGIF2022195	2022			Concluído	59336.002825/2022-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.500.000,00	
ETERMIT S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	CGIF2022222	2022			>90 dias	59336.002893/2022-01	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.245.549,83	
FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	CGIF2022225	2022			>90 dias	59336.002718/2022-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.562.549,00	
FERROCORTE INDUSTRIAL - FABRICACAO E TRANSFORMACAO DE FERRO LTDA	CGIF2022230	2022			>90 dias	59336.002837/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.392.926,26	
FERTGROW S.A	CGIF2022231	2022			>90 dias	59336.002995/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 61.293.086,35	
FRIACUIPE MATADOURO E FRIGORIFICO LTDA	CGIF2022241	2022			Concluído	59336.002761/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.156.458,38	
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	CGIF2022245	2022			>90 dias	59336.002858/2022-83	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
HIPOLABOR	CGIF2022247	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
IBAR NORDESTE LTDA	CGIF2022250	2022			Concluído	59336.002998/2022-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 549.093,22	
ILUMINAR PREMOLDADOS	CGIF2022253	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
LATICINIO BELO VALE LTDA	CGIF2022264	2022			>90 dias	59336.002654/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 894.019,70	
OKENTE NET TELECOM LTDA	CGIF2022283	2022			>90 dias	59336.002945/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 11.955.382,94	
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022285	2022			Concluído	59336.002975/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 12.052.722,78	
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022286	2022			Concluído	59336.002976/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.106.805,00	
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022287	2022			Concluído	59336.002977/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 9.652.209,00	
PONTO DO AÇO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CGIF2022290	2022			Concluído	59336.002809/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.236.345,00	
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	CGIF2022291	2022			>90 dias	59336.002970/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.290.000,00	
PROIEART INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	CGIF2022293	2022			Concluído	59336.002958/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 186.000,00	
ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA	CGIF2022301	2022			>90 dias	59336.002861/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
Conheça o seu Servidor	CGGP2022007	2022	e conhecimento dos servidores das ações	melhorar o conhecimento dos servidores das ações de	Em Andamento	59336.003311/2022-03	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal		DAD	CGGP		
Relatório de Gestão 2022	CGGI2022015	2022	Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e Decisão Normativa TCU nº 187/2020	Elaborar o Relatório de Gestão 2021, seguindo as normas e orientações do TCU.	A Iniciar	59336.004356/2022-97	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais			Superintendência	CGGI	R\$ -	R\$ -
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022302	2022			>90 dias	59336.002980/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
THEODORO F SOBRAL	CGIF2022320	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022321	2022			>90 dias	59336.002992/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 640.145,96	
TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA	CGIF2022324	2022			>90 dias	59336.002872/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.481.881,43	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TOPAZIO	CGIF2022325	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	CGIF2022326	2022			Concluído	59336.002578/2022-75	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.750.000,00	
TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A	CGIF2022327	2022			>90 dias	59336.002952/2022-32	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 36.865.000,00	
USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	CGIF2022330	2022			Concluído	59336.002956/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.949.674,41	
WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA	CGIF2022339	2022			>90 dias	59336.002889/2022-34	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 37.809.292,97	
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	CGIF2022351	2022			>90 dias	59336.003153/2022-83	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.366.924,33	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022360	2022			> 60 dias	59336.003252/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 97.788,15	
SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM SAUDE	CGIF2022363	2022			> 60 dias	59336.003309/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 695.715,80	
TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	CGIF2022368	2022			> 60 dias	59336.003351/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 137.145,00	
POTIGUAR E&P S.A.	CGIF2022377	2022			> 60 dias	59336.003488/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.030.878,30	
MINERACAO AURIZONA S/A	CGIF2022381	2022			> 60 dias	59336.003520/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.331.665,20	
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	CGIF2022383	2022			> 60 dias	59336.003527/2022-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.938.415,71	
NATAL DUNNAS HOTEL LTDA	CGIF2022384	2022			> 60 dias	59336.003531/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 26.170,00	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022389	2022			> 60 dias	59336.003583/2022-03	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.	CGIF2022392	2022			> 60 dias	59336.003584/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.903.082,38	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ABUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	CGIF2022396	2022			> 60 dias	59336.003611/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 23.683.287,69	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022398	2022			> 60 dias	59336.003624/2022-53	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 94.500.000,00	
ABS POLIESTIRENO LTDA	CGIF2022404	2022			> 60 dias	59336.003645/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.922.620,99	
ERTIMAR MINERACAO E NAVEGACAO S.A.	CGIF2022405	2022			> 60 dias	59336.003626/2022-42	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 17.838.303,40	
PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022409	2022			> 60 dias	59336.003655/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 9.635.668,41	
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	CGIF2022410	2022			> 60 dias	59336.003638/2022-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.830.823,86	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022415	2022			> 60 dias	59336.003677/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.397.218,65	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022416	2022			> 60 dias	59336.003675/2022-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.397.218,65	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022417	2022			> 60 dias	59336.003674/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.397.218,65	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022418	2022			> 60 dias	59336.003682/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.397.218,65	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022419	2022			> 60 dias	59336.003684/2022-76	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 868.768.430,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022420	2022			> 60 dias	59336.003685/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 271.900,43	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022421	2022			> 60 dias	59336.003683/2022-21	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.397.218,65	
LATICINIOS V R B S LTDA	CGIF2022431	2022			Em Andamento	59336.003728/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 413.131,58	
OSTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	CGIF2022434	2022			Em Andamento	59336.003760/2022-43	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 105.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
UIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORT	CGIF2022437	2022			Em Andamento	59336.003748/2022-39	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 47.651.258,00	
FILADELFI INFO COMERCIAL LTDA	CGIF2022441	2022			Em Andamento	59336.003781/2022-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 130.250,00	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022442	2022			Em Andamento	59336.003788/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.277.042,33	
LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA	CGIF2022443	2022			Em Andamento	59336.003787/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.380.426,00	
MOVEIS RONIPA EIRELI	CGIF2022448	2022			Em Andamento	59336.003800/2022-57	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
AJUMETAIS INDUSTRIA LTDA	CGIF2022450	2022			Em Andamento	59336.003809/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 400.000,00	
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	CGIF2022456	2022			Em Andamento	59336.003827/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.023.169,00	
DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	CGIF2022458	2022			Em Andamento	59336.003850/2022-34	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.090.086,75	
L COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO I	CGIF2022460	2022			Em Andamento	59336.003845/2022-21	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 167.808,48	
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	CGIF2022461	2022			Em Andamento	59336.003822/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 947.798,00	
SUPERFIOS TEXTIL LTDA	CGIF2022462	2022			Em Andamento	59336.003856/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.048.063,38	
IFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAI	CGIF2022465	2022			Em Andamento	59336.003869/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 9.633.483,25	
. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E I	CGIF2022467	2022			Em Andamento	59336.003866/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 32.800,00	
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022471	2022			Em Andamento	59336.003916/2022-96	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
DMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENT	CGIF2022473	2022			Em Andamento	59336.003907/2022-03	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 598.220,78	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CURTUME MODERNO S A	CGIF2022474	2022			Em Andamento	59336.003915/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 870.039,90	
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022478	2022			Em Andamento	59336.003923/2022-98	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 59.519.694,47	
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022479	2022			Em Andamento	59336.003934/2022-78	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 6.000.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	CGIF2022481	2022			Em Andamento	59336.003924/2022-32	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 196.030,00	
ROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL	CGIF2022482	2022			Em Andamento	59336.003935/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	CGIF2022504				Em Andamento	59336.004123/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.257.800,00	
DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERREIRA	CGIF2022507				Em Andamento	59336.004170/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 26.078.000,00	
DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERREIRA	CGIF2022508				Em Andamento	59336.004172/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 71.133.180,00	
DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERREIRA	CGIF2022509				Em Andamento	59336.004173/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.294.369,00	
ITES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022514				Em Andamento	59336.004192/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 97.788,15	
SO IV TRANSMISSÃO DE ENERGIA	CGIF2022517				Em Andamento	59336.004209/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
TRA ELETRICA E METALMECANICA	CGIF2022518				Em Andamento	59336.004210/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.693.821,10	
MSR CALDEIRARIA LTDA	CGIF2022523				Em Andamento	59336.004241/2022-01	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.363.844,39	
PRIMA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	CGIF2022524				Em Andamento	59336.004248/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.000.000,00	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022525				Em Andamento	59336.004249/2022-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 45.492.114,89	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ORBI QUIMICA S.A	CGIF2022528				Em Andamento	59336.004266/2022-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022529				Em Andamento	59336.004271/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.212.973,79	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022530				Em Andamento	59336.004277/2022-86	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 410.102,99	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022533				Em Andamento	59336.004284/2022-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 220.873,60	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022534				Em Andamento	59336.004285/2022-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 11.621.013,40	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022535				Em Andamento	59336.004287/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 171.198,18	
ALCADOS PEGADA NORDESTE LTD	CGIF2022536				Em Andamento	59336.004299/2022-46	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.276.000,00	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	CGIF2022537				Em Andamento	59336.004305/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 68.414.554,77	
3ANIZACOES KAKINHO & FILHOS L	CGIF2022538				Em Andamento	59336.004321/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.535.821,68	
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	CGIF2022539				Em Andamento	59336.004323/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.222.853,09	
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022540				Em Andamento	59336.004324/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 61.394.304,01	
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022541				Em Andamento	59336.004325/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 71.109.192,17	
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022542				Em Andamento	59336.004327/2022-25	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 27.386.260,11	
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022543				Em Andamento	59336.004328/2022-70	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 23.241.527,99	
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022544				Em Andamento	59336.004329/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 16.519.510,81	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	CGIF2022545				Em Andamento	59336.004330/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 22.777.017,01	
JE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	CGIF2022547				Em Andamento	59336.004336/2022-16	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.171.882,98	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022548				Em Andamento	59336.004338/2022-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.865.055,72	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022549				Em Andamento	59336.004339/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 739.844,53	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022550				Em Andamento	59336.004340/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.207.425,79	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022552				Em Andamento	59336.004348/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.285.414,77	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022553				Em Andamento	59336.004349/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.884.493,97	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022554				Em Andamento	59336.004350/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 868.768,43	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022555				Em Andamento	59336.004351/2022-64	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 271.900,43	
JO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS	CGIF2022557				Em Andamento	59336.004354/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 167.520,10	
ORO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022559				Em Andamento	59336.004370/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.300.000,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CGIF2022565				Em Andamento	59336.004431/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.449.456,89	
2 J COMERCIAL LTDA	CGIF2022566				Em Andamento	59336.004461/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 500.000,00	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022567				Em Andamento	59336.004470/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 63.527.786,48	
OCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	CGIF2022568				Em Andamento	59336.004472/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 291.500,00	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
FACCHINI S/A	CGIF2022570				Em Andamento	59336.004483/2022-96	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.230.166,32	
FACCHINI S/A	CGIF2022571				Em Andamento	59336.004484/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 6.933.575,61	
MARAGOGI BRISA HOTEL LTDA	CGIF2022572				Em Andamento	59336.004485/2022-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 50.986.268,14	
SANTA MARIA GRANITOS LTDA	CGIF2022573				Em Andamento	59336.004487/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.000.000,00	
PETRORECONCAVO S/A	CGIF2022574				Em Andamento	59336.004489/2022-63	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 814.851,30	
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022575				Em Andamento	59336.004490/2022-98	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 822.810,72	
COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS E	CGIF2022576				Em Andamento	59336.004498/2022-54	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.600.000,00	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	CGIF2022578				Em Andamento	59336.004503/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.000.000,00	
GUJAO ALIMENTOS S/A	CGIF2022579				Em Andamento	59336.004507/2022-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 22.078.861,62	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	CGIF2022580				Em Andamento	59336.004514/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.245.863,93	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022581				Em Andamento	59336.004519/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
TECON SUAPE S/A	CGIF2022584				Em Andamento	59336.004536/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 40.000.000,00	
RAS AGRICOLA TROPICAL DO BRA	CGIF2022585				Em Andamento	59336.004538/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
BRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS	CGIF2022586				Em Andamento	59336.004547/2022-59	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.200.000,00	
PROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022588				Em Andamento	59336.004573/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 59.519.694,47	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
12 ARRENDATARIA PORTUARIA SP	CGIF2022590				Em Andamento	59336.004577/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 20.134.000,00	
18 ARRENDATARIA PORTUARIA SP	CGIF2022591				Em Andamento	59336.004578/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.982.000,00	
NORSA REFRIGERANTES S.A	CGIF2022593				Em Andamento	59336.004593/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
TRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI	CGIF2022594				Em Andamento	59336.004600/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.000.000,00	
POJUCA S/A	CGIF2022596				Em Andamento	59336.004611/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 15.000.000,00	
CH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO	CGIF2022597				Em Andamento	59336.004612/2022-46	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 800.000,00	
S NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	CGIF2022599				Em Andamento	59336.004620/2022-92	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 587.271,40	
INS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	CGIF2022600				Em Andamento	59336.004638/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 13.304.130,51	
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022603				Em Andamento	59336.004643/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 6.000.000,00	
SAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022604				Em Andamento	59336.004649/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 162.854,06	
LATICINIOS LACGLORIA LTDA	CGIF2022605				Em Andamento	59336.004650/2022-07	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	CGIF2022606				Em Andamento	59336.004657/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 788.896,22	
ATORIA CONDUTORES ELETRICOS	CGIF2022609				Em Andamento	59336.004674/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.000.000,00	
ENERGETICA SUAPE II S.A.	CGIF2022610				Em Andamento	59336.004676/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 165.000.000,00	
ALCAN ALUMINA LTDA	CGIF2022611				Em Andamento	59336.004678/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
MINASLIGAS S.A.	CGIF2022612				Em Andamento	59336.004679/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 3.899.709,08	
NRDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMB	CGIF2022614				Em Andamento	59336.004686/2022-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 12.805.014,61	
IA E COMERCIO DE COMPOSTOS F	CGIF2022615				Em Andamento	59336.004691/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 8.194.093,30	
3ORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A	CGIF2022616				Em Andamento	59336.004693/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.734.733,51	
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022617				Em Andamento	59336.004702/2022-37	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.000.000,00	
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022618				Em Andamento	59336.004704/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.100.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício

Anexo II - Projetos em Monitoramento (posição de 30/12/2022)

CGGP - Projetos

CGGP2022007 - Conheça o seu Servidor

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Organização da reunião "Conheça seu servidor" - DAD	Alinhamento diretorias para indicação de servidores e agendamento com gabinete de reunião	Diretoria e Gabinete	Concluído	04/10/2022	04/10/2022	R\$ -	04/10/2022	04/10/2022	R\$ -	100		
Encontro "Conheça seu servidor" - DAD	Reunião dos servidores indicados pela DAD com a superintendência	Gabinete e DAD	Concluído	05/10/2022	05/10/2022	R\$ -	05/10/2022	05/10/2022	R\$ -	100		
Organização da reunião "Conheça seu servidor" - DFIN	Alinhamento diretorias para indicação de servidores e agendamento com gabinete de reunião	Diretoria e Gabinete	Concluído	06/10/2022	18/10/2022	R\$ -	06/10/2022	18/10/2022	R\$ -	100		
Encontro "Conheça seu servidor" - DFIN	Reunião dos servidores indicados pela DAD com a superintendência	Gabinete e DFIN	Concluído	18/10/2022	19/10/2022	R\$ -	19/10/2022	19/10/2022	R\$ -	100		
Organização da reunião "Conheça seu servidor" - DPLAN	Alinhamento diretorias para indicação de servidores e agendamento com gabinete de reunião	Diretoria e Gabinete	Concluído	20/10/2022	25/10/2022	R\$ -	06/10/2022	25/10/2022	R\$ -	100		
Encontro "Conheça seu servidor" - DPLAN	Reunião dos servidores indicados pela DPLAN com a superintendência	Gabinete e DPLAN	Concluído	26/10/2022	26/10/2022	R\$ -	26/10/2022	26/10/2022	R\$ -	100		
Organização da reunião "Conheça seu servidor" - DAD	Reunião dos servidores indicados pela DPLAN com a superintendência	Gabinete e DAD	Em Andamento	27/10/2022	06/12/2022	R\$ -	27/10/2022					
Encontro "Conheça seu servidor" - DAD	Reunião dos servidores indicados pela DAD com a superintendência	Gabinete e DAD	A Iniciar	07/12/2022	07/12/2022	R\$ -						
Organização da reunião "Conheça seu servidor" - DFIN	Alinhamento diretorias para indicação de servidores e agendamento com gabinete de reunião	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	08/12/2022	13/12/2022	R\$ -						
Encontro "Conheça seu servidor" - DFIN	Reunião dos servidores indicados pela DAD com a superintendência	Gabinete e DFIN	A Iniciar	14/12/2022	14/12/2022	R\$ -						
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-10-04 até 2022-12-14	De 2022-10-04 até 2022-12-14	R\$ -	De 2022-10-04 até 2022-10-27	De 2022-10-04 até 2022-10-26	R\$ -	100		

CGGP2022006 - Programa QVT

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa	Pesquisa na internet Programas de Qualidade de Vida no Trabalho realizados nas Instituições Públicas Federais	DIDAS/CGGP	Concluído	23/05/2022	30/05/2022	R\$ -	23/05/2022	30/05/2022	R\$ -	100		
Levantamento: Pesquisa de instrumento	Busca de instrumentos de pesquisa de clima organizacional / qualidade de vida no trabalho e capacitação da equipe	DIDAS/CGGP	Concluído	20/06/2022	08/07/2022	R\$ -	20/06/2022	08/07/2022	R\$ -	100		
Levantamento: Questionário	Estruturação de instrumento de pesquisa de clima / qualidade de vida no trabalho	DIDAS/CGGP	Concluído	27/07/2022	16/09/2022	R\$ -	03/08/2022	16/09/2022	R\$ -	100		
Levantamento: Divulgação de instrumento	Validação de instrumento / Teste Piloto	DIDAS/CGGP	Concluído	19/09/2022	23/10/2022	R\$ -	16/09/2022	24/10/2022	R\$ -	100		
Levantamento: Consolidação	Identificação dos talentos nas áreas	DIDAS/CGGP	Concluído	24/11/2022	28/11/2022	R\$ -	24/11/2022	02/12/2022	R\$ -	100		Datas repactuadas SEI 0423789
Identificar as ações	Análise de Dados - Respostas do questionário	DIDAS/CGGP	Concluído	01/12/2022	05/12/2022	R\$ -	02/12/2022	06/12/2022	R\$ -	0		Datas repactuadas SEI 0423789
Elaborar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Indicar quais as ações mais adequadas para atender as necessidades identificadas no levantamento interno	DIDAS/CGGP	Concluído	06/12/2022	14/12/2022	R\$ -	07/12/2022	13/12/2022	R\$ -	0		Datas repactuadas SEI 0423789
Encaminhamento para Aprovação	Elaborar o documento técnico com a descrição da proposta do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	DIDAS/CGGP	Atrasado	15/12/2022	30/12/2022	R\$ -	15/12/2022		R\$ -	0		Datas repactuadas SEI 0423789
Resumo Projeto	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para providências e aprovação	DIDAS/CGGP	Atrasado	30/12/2022	30/12/2022	R\$ -			R\$ -	0		
			Atrasado						R\$ -	0		
				De 2022-05-23 até 2022-12-30	De 2022-05-30 até 2022-12-30	R\$ -	De 2022-05-23 até 2022-12-15	De 2022-05-30 até 2022-12-13	R\$ -	50		

CGGP2022005 - Balcão de Talentos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificar os Responsáveis do Projeto	Identificação das áreas responsáveis pelo Projeto	GABINETE / DAD	Concluído	29/01/2022	02/03/2022	R\$ -	29/01/2022	02/03/2022	R\$ -	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	01/03/2022	07/03/2022	R\$ -	01/03/2022	07/03/2022	R\$ -	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes dos meses de fevereiro e março	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	08/03/2022	16/03/2022	R\$ -	08/03/2022	16/03/2022	R\$ -	100	Apresentação do roteiro para aprovação do General Araújo Lima na reunião estratégica do dia 16/03/2022	
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	23/03/2022	30/03/2022	R\$ -	23/03/2022	28/03/2022	R\$ -	100		
Ensaio	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	25/03/2022	25/03/2022	R\$ -	100		
Planejar Aniversariantes dos Mês de abril e apresentar a Diretoria responsável do balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês de abril e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	04/04/2022	08/04/2022	R\$ -	04/04/2022	08/04/2022	R\$ -	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	04/04/2022	08/04/2022	R\$ -	04/04/2022	08/04/2022	R\$ -	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de abril	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	11/04/2022	15/04/2022	R\$ -	04/04/2022	08/04/2022	R\$ -	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Cancelado	18/04/2022	22/04/2022	R\$ -					Evento de abril será realizado em conjunto com aniversariantes de maio	
Ensaia a apresentação do balcão de talentos mês de abril	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	25/04/2022	29/04/2022	R\$ -	25/04/2022	29/04/2022	R\$ -	100		
Planejar Aniversariantes dos Mês de Maio e apresentar a Diretoria responsável do balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	02/05/2022	06/05/2022	R\$ -	25/04/2022	26/04/2022	R\$ -	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	09/05/2022	13/05/2022	R\$ -	26/04/2022	26/04/2022	R\$ -	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de maio	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	16/05/2022	20/05/2022	R\$ -	16/05/2022	18/05/2022	R\$ -	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	23/05/2022	27/05/2022	R\$ -	23/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100		
Ensaia a apresentação do balcão de talentos mês de maio	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	23/05/2022	27/05/2022	R\$ -	23/05/2022	27/05/2022	R\$ -	100		
Planejar os Aniversariantes do Mês de junho e apresentar o balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	01/06/2022	03/06/2022	R\$ -	01/06/2022	03/06/2022	R\$ -	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	06/06/2022	10/06/2022	R\$ -	06/06/2022	10/06/2022	R\$ -	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de junho	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	13/06/2022	17/06/2022	R\$ -	13/06/2022	17/06/2022	R\$ -	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	20/06/2022	24/06/2022	R\$ -	20/06/2022	24/06/2022	R\$ -	100		
Ensaia a apresentação do balcão de talentos mês de junho	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	27/06/2022	28/06/2022	R\$ -	27/06/2022	28/06/2022	R\$ -	100		

Comemorar os Aniversariantes do Mês junho e apresentar o balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	03/08/2022	03/08/2022	R\$	-	11/07/2022	28/07/2022	R\$	-	100		
Comemoração dos aniversariantes no mês de julho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	28/07/2022	28/07/2022	R\$	-	28/07/2022	28/07/2022	R\$	-	100		
Comemoração dos aniversariantes no mês de agosto	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	06/09/2022	06/09/2022	R\$	-	06/09/2022	06/09/2022	R\$	-	100		
Comemoração dos aniversariantes no mês de setembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	28/09/2022	28/09/2022	R\$	-	28/09/2022	28/09/2022	R\$	-	100		
Comemoração dos aniversariantes no mês de outubro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	27/10/2022	27/10/2022	R\$	-	27/10/2022	27/10/2022	R\$	-	100		
Planejamento Evento de Novembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	31/10/2022	29/11/2022	R\$	-	31/10/2022						
Comemoração dos aniversariantes no mês de Novembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	30/11/2022	30/11/2022	R\$	-							
Planejamento Evento de Dezembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	01/12/2022	14/12/2022	R\$	-							
Comemoração dos aniversariantes no mês de Dezembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	12/12/2022	16/12/2022	R\$	-							
Resumo Projeto				De 2022-01-29 até 2022-12-12	De 2022-03-02 até 2022-12-16	R\$	-	De 2022-01-29 até 2022-10-31	De 2022-03-02 até 2022-10-27	R\$	-	100		
CGGP2022004 - Projeto Viver Bem														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Pesquisa de Mercado - Fase 1	Pesquisa de Mercado Oficial de Preço	CGGP	Concluído	14/02/2022	17/02/2022	R\$	-	14/02/2022	17/02/2022	R\$	-	100		
Pesquisa de Mercado - Fase 2	Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos	CGGP/DIDAS	Concluído	16/02/2022	11/03/2022	R\$	-	16/02/2022	11/03/2022	R\$	-	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, elaboração de minuta de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização e Elaboração do Projeto Básico Despacho DIDAS e encaminhamento processo para apreciação da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas	DIDAS	Concluído	21/02/2022	14/03/2022	R\$	-	21/02/2022	14/03/2022	R\$	-	100		
Encaminhamos a CGGP	Apreciação e aprovação do processo pela CGGP e DAD	DIDAS	Concluído	14/03/2022	14/03/2022	R\$	-	14/03/2022	14/03/2022	R\$	-	100		
Análise CGGP e DAD	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	CGGP/DAD	Concluído	14/03/2022	14/03/2022	R\$	-	14/03/2022	14/03/2022	R\$	-	100		
Análise da Autoridade Máxima		GAB	Concluído	16/03/2022	16/03/2022	R\$	-	16/03/2022	16/03/2022	R\$	-	100	Publicação da Portaria nº 12 - 17 /03/2022	
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGGP/DIDAS	Concluído	16/03/2022	16/03/2022	R\$	-	17/03/2022	17/03/2022	R\$	-	100		
	Providências CGAF quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGLF	Concluído	16/03/2022	23/06/2022	R\$	-	16/03/2022	23/06/2022	R\$	-	100		
Divulgação dos dias e horários do atendimento médico	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	CGGP/ASCOM	Concluído	27/06/2022	01/07/2022	R\$	-	24/06/2022	01/07/2022	R\$	-	50		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	04/07/2022	28/04/2023	R\$	45.000,00	04/07/2022						
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2023-04-28	R\$	45.000,00	De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2022-07-01	R\$	-	94,44444444		
CGGP2022003 - Projeto Santa Sudene														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	02/03/2022	R\$	-	15/02/2022	02/03/2022	R\$	-	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	02/03/2022	02/03/2022	R\$	-	02/03/2022	02/03/2022	R\$	-	100		
Encaminhamos a DAD	encaminhamento processo para apreciação da Diretoria de Administração	DIDAS	Concluído	23/03/2022	23/03/2022	R\$	-	23/03/2022	23/03/2022	R\$	-	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	R\$	-	25/03/2022	25/03/2022	R\$	-	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	25/03/2022	22/06/2022	R\$	-	25/03/2022	28/06/2022	R\$	-	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$	-	20/06/2022	23/06/2022	R\$	-	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	30/06/2022	30/06/2022	R\$	-	29/06/2022	29/06/2022	R\$	-	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	30/06/2022	07/07/2022	R\$	-	29/06/2022	07/07/2022					
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	08/07/2022	13/07/2022	R\$	-	05/07/2022	05/07/2022					
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	14/07/2022	14/05/2023	R\$	14.500,00	14/07/2022						
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2023-05-14	R\$	14.500,00	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2022-07-07	R\$	-	100		
CGGP2022002 - Projeto PsicoSaúde														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
E-mail solicitando abertura de Processo para contratação de Psicólogo	Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de Processo	CGGP/DIDAS	Concluído	24/03/2022	24/03/2022	R\$	-	24/03/2022	24/03/2022	R\$	-	100		
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado.	CGGP/DIDAS	Concluído	15/02/2022	22/02/2022	R\$	-	15/02/2022	22/02/2022	R\$	-	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	24/03/2022	28/03/2022	R\$	-	24/03/2022	28/03/2022	R\$	-	100		
Encaminhamos a DAD	Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação da DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	R\$	-	30/03/2022	30/03/2022	R\$	-	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	29/03/2022	31/03/2022	R\$	-	30/03/2022	30/03/2022	R\$	-	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	30/03/2022	04/07/2022	R\$	-	30/03/2022	29/06/2022	R\$	-	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	20/06/2022	21/06/2022	R\$	-	20/06/2022	24/06/2022	R\$	-	100		

Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	21/07/2022	21/07/2022	R\$	-	20/07/2022	20/07/2022	R\$	-	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	25/07/2022	05/08/2022	R\$	-	22/07/2022	29/07/2022	R\$	-	100		
Elaboração de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima.	CGGP/DIDAS	Concluído	05/08/2022	05/08/2022	R\$	-	09/08/2022	15/08/2022	R\$	-	100	Repactuação de datas	
Divulgação dos dias e horários do atendimento.	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	01/08/2022	05/08/2022	R\$	-	05/08/2022	05/08/2022	R\$	-	100		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	09/08/2022	09/05/2023	R\$	16.650,00	04/08/2022	03/08/2022	R\$	-	100		
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2023-05-09	R\$	16.650,00	De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2022-08-15	R\$	-	100		
CGGP2022001 - PDP 2022														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Levantamento de necessidades de desenvolvimento	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores)	Concluído	06/09/2021	23/09/2021	R\$	-	06/09/2021	23/09/2021	R\$	-	100	Datas conforme execução	
Elaboração do PDP	Consolidação das necessidades e lançamentos no Portal SIPEC	CGGP	Concluído	24/09/2021	29/09/2021	R\$	-	24/09/2021	29/09/2021	R\$	-	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação e envio do PDP ao órgão central do SIPEC pela autoridade máxima do órgão	Superintendência	Concluído	29/09/2021	30/09/2021	R\$	-	29/09/2021	30/09/2021	R\$	-	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	30/09/2021	30/11/2021	R\$	-	30/09/2021	30/11/2021	R\$	-	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da Manifestação Técnica	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	17/02/2022	17/02/2022	R\$	-	17/02/2022	17/02/2022	R\$	-	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Em Andamento	02/01/2022	31/12/2022	R\$	90.000,00	02/01/2022		R\$	42.620,04		76	
Primeiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/03/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 06/04/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	18/02/2022	06/04/2022	R\$	-			R\$	-	100		
Segundo Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/06/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 07/07/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	07/04/2022	07/07/2022	R\$	-	07/04/2022	07/07/2022	R\$	-	100		
Terceiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 08/09/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 10/10/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	08/07/2022	10/10/2022	R\$	-	08/07/2022	06/10/2022	R\$	-	100		
Quarto Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/12/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 19/12/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	11/10/2022	19/12/2022	R\$	-	10/10/2022	15/12/2022	R\$	-	100		
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	02/01/2023	31/01/2023	R\$	-							
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2021-09-06 até 2023-01-02	De 2021-09-23 até 2023-01-31	R\$	90.000,00	De 2021-09-06 até 2022-10-10	De 2021-09-23 até 2022-12-15	R\$	42.620,04	97,6		
CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	01/04/2022	31/05/2022			01/04/2022	31/05/2022	R\$	-	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	01/06/2022	30/09/2022			01/04/2022	17/06/2022			0	Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso publico de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/10/2022	31/12/2022			01/10/2022	07/12/2022			0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	01/01/2023	30/06/2023							0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	01/07/2023	31/12/2023							0	Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	01/01/2024	30/04/2024							0	Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	01/05/2024	31/12/2024							0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31	R\$	-	De 2022-04-01 até 2022-10-01	De 2022-05-31 até 2022-12-07	R\$	-	14.28571429		

CGLF - Projetos

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11/03/2022	15/03/2022	R\$ -	11/03/2022	14/03/2022				‘.
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15/03/2022	18/03/2022	R\$ -	14/03/2022	16/03/2022				
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	14/03/2022	01/04/2022	R\$ -	14/03/2022	01/04/2022				‘.
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022				‘.
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.;	Superintendência	Concluído	01/05/2022	14/05/2022	R\$ -	15/04/2022	12/05/2022				‘.
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	Concluído	15/09/2022	15/11/2022	R\$ -	19/09/2022	15/11/2022				‘.
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	A Iniciar	01/01/2023	30/04/2023	R\$ -					Depende da data de sanção da LOA 2023	‘.
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-01	De 2022-03-15 até 2023-04-30	R\$ -	De 2022-03-11 até 2022-09-19	De 2022-03-14 até 2022-11-15	R\$ -	-	#DIV/0!	

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	25/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	01/02/2020	03/02/2020	R\$ -	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empenho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	01/03/2021	31/03/2021	R\$ -	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 40.999,99	19/04/2021	26/08/2021	R\$ 40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18/01/2022	18/05/2022	R\$ -	18/01/2022	12/05/2022	R\$ -		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 334,00	19/04/2021		R\$ 57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 2.385,00	01/08/2021		R\$ 637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 56.880,20	01/08/2021		R\$ 35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 4.676,00	01/08/2021		R\$ 28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19/04/2021	31/03/2023	R\$ 3.339,00	01/08/2021		R\$ 892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2023-03-31	R\$ 108.614,19	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2022-05-12	R\$ 78.366,74	59,34222222		

CGLF 2022006 - Restos a Pagar (RP)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação as áreas acerca dos Restos a Pagar passíveis de cancelamento	Orientação sobre os Restos a Pagar com possibilidade de cancelamento no exercício	COCF	Concluído	01/04/2022	31/05/2022	R\$ -	17/03/2022	23/03/2022				
Verificação do Bloqueio das notas de empenho do ano de 2020	O sistema SIAFI fará o bloqueio automaticamente dos empenhos do exercício de 2020. A COCF irá realizar a devida verificação.	COCF	Concluído	30/06/2022	01/07/2022	R\$ -	30/06/2022	01/07/2022			Bloqueio por processo automático.	
Desbloqueio das notas de empenhos do exercício de 2020	A COCF mediante solicitação e justificativa da área e demais responsáveis fará o desbloqueio via sistema SIAFI. Os que não forem solicitados serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	01/07/2022	31/12/2022	R\$ -	01/07/2022					
Acompanhamento dos restos a pagar a liquidar do exercício de 2019. Os que não forem solicitados, pela área e demais responsáveis, liquidação e/ou pagamento/liberação serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	Acompanhamento dos restos a pagar a liquidar do exercício de 2019. Os que não forem solicitados, pela área e demais responsáveis, liquidação e/ou pagamento/liberação serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	03/01/2022	31/12/2022	R\$ -	03/01/2022					
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-01-03 até 2022-07-01	De 2022-05-31 até 2022-12-31	R\$ -	De 2022-01-03 até 2022-07-01	De 2022-03-23 até 2022-07-01	R\$ -	-	#DIV/0!	

CGLF 2022005 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Abril	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	07/03/2022	05/04/2022		07/03/2022	05/04/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Maio	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	06/04/2022	05/05/2022		06/04/2022	05/05/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Junho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	06/05/2022	03/06/2022		06/05/2022	03/06/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Julho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	06/06/2022	05/07/2022		06/06/2022	05/07/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Agosto	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	06/07/2022	05/08/2022		06/07/2022	05/08/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Setembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	08/08/2022	05/09/2022		08/08/2022	05/09/2022				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Outubro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	06/09/2022	05/10/2022		06/09/2022	05/10/2022				

CGLF 2022004 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)

CGLF 2022003 - Alterações Orçamentárias													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Informações às áreas acerca do Calendário	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF	Concluído	01/02/2022	31/03/2022	R\$	-	23/02/2022	23/02/2022	R\$	-	100	
	Primeira Janela Resultado Primário 1 (Despesas Financeiras e Obrigatórias) - Março	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/03/2022	03/03/2022	R\$	-	01/03/2022	03/03/2022	R\$	-	100	
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Abril	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/04/2022	06/04/2022			01/04/2022	06/04/2022				
Resultado Primário 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Abril - Portaria RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Maio	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/04/2022	06/04/2022			01/04/2022	06/04/2022				
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Junho	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/05/2022	04/05/2022			02/05/2022	04/05/2022				
	RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Junho	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/06/2022	08/06/2022			01/06/2022	08/06/2022				
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2022	04/09/2022			01/09/2022	02/09/2022				
	RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Setembro (Até 07/09 por Portaria / Até 08/09 por Projeto de Lei)	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/09/2022	08/09/2022			01/09/2022	02/09/2022				
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	23/09/2022	27/09/2022			23/09/2022	27/09/2022				
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro - Portaria RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Novembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/11/2022	03/11/2022			01/11/2022	03/11/2022				
	Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Dezembro - Portaria	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	01/11/2022	08/11/2022			01/11/2022	03/11/2022				
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro (somente para as alterações previstas nos incisos I, alíneas "a", "b" e "e", e II do caput do art. 4º da LOA-2022) - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	22/11/2022	27/11/2022			22/11/2022	25/11/2022				
	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	10/12/2022	14/12/2022			10/12/2022	14/12/2022				
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	04/03/2022	31/12/2022			04/03/2022					
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-02-01 até 2022-12-10	De 2022-03-03 até 2022-12-31	R\$	-	De 2022-02-23 até 2022-12-10	De 2022-02-23 até 2022-12-14	R\$	-	100	
CGLF 2022002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Informação do calendário anual da estimativa de receita a áreas responsáveis	Envio para as áreas das datas para reestimativa das receitas 2022	COCF	Concluído	03/01/2022	31/01/2022			14/01/2022	14/01/2022				
Reestimativa das Receitas - Primeiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15/02/2022	25/02/2022			15/02/2022	25/02/2022				
Reestimativa das Receitas - Segundo Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14/04/2022	29/04/2022			14/04/2022	29/04/2022				
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	24/06/2022	01/07/2022			24/06/2022	01/07/2022				
	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	16/08/2022	26/08/2022			16/08/2022	26/08/2022				
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	17/10/2022	28/10/2022			17/10/2022	27/10/2022				
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Em Andamento	03/01/2022	31/12/2022			03/01/2022					
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-01-03 até 2022-10-17	De 2022-01-31 até 2022-12-31	R\$	-	De 2022-01-03 até 2022-10-17	De 2022-01-14 até 2022-10-27	R\$	-	#DIV/0!	

CGTI - Projetos												
CGTI2022005 - PDA 2022-24												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	25/05/2021	04/06/2021	R\$ -	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	17/01/2022	21/01/2022	R\$ -	100		
Priorização das bases de dados		Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	Concluído	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	24/01/2022	04/02/2022	R\$ -	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	01/01/2022	11/02/2022	R\$ -	17/01/2022	10/02/2022	R\$ -	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	14/02/2022	14/02/2022	R\$ -	18/02/2022	18/02/2022	R\$ -	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	10/02/2022	28/02/2022	R\$ -	28/02/2022	12/04/2022	R\$ -	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	28/02/2022	28/02/2022	R\$ -	13/04/2022	13/04/2022	R\$ -	100	Piano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Piano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Piano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Em Andamento	01/03/2022	31/03/2024	R\$ -	12/04/2022				Piano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	Em Andamento	30/09/2022	31/01/2023	R\$ -	01/10/2022					
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	A Iniciar	31/10/2022	01/03/2023	R\$ -						
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	01/01/2023	01/03/2023	R\$ -						
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	01/03/2023	01/03/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	A Iniciar	31/03/2023	31/03/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	A Iniciar	30/04/2023	30/04/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados do RAIINT		AUD e CGTI	A Iniciar	30/09/2023	30/09/2023	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAIINT		ASCOM	A Iniciar	31/10/2023	31/10/2023	R\$ -						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	29/02/2024	29/02/2024	R\$ -						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	A Iniciar	31/03/2024	31/03/2024	R\$ -						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	01/01/2024	01/02/2024	R\$ -						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$ -						
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-05-25 até 2024-03-31	De 2021-06-04 até 2024-03-31	R\$ -	De 2021-05-25 até 2022-10-01	De 2021-06-04 até 2022-04-13	R\$ -	100		

CGDF - Projetos

CGDF2022024 Serra do Mel V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022			03/12/2021	27/12/2021	R\$ 154.579.299,45	
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			02/08/2022	18/08/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			02/08/2022	23/08/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 154.579.299,45				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 154.579.299,45	De 2021-12-03 até 2022-08-02	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ 154.579.299,45		

CGDF2022023 São Joaquim

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.155.160,07		03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	25/05/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	26/05/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					02/06/2022	28/06/2022		
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					06/07/2022	29/07/2022		
Liberação		CGDF	A Iniciar					18/10/2022	23/11/2022	R\$ 152.369.202,96	
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.155.160,07				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.310.320,14	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 152.369.202,96		

CGDF2022022 São Conrado V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99		03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		

CGDF2022021 São Conrado IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 64.264.358,99		03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 128.528.717,98	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		

CGDF2022020 São Conrado III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42		03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		

CGDF2022019 São Conrado II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 56.688.231,42		03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 56.688.231,42				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 113.376.462,84	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		

CGDF2022018 São Conrado I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022			03/12/2021	27/12/2021		
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	30/09/2022		
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/09/2022	04/10/2022		
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 64.264.358,99				Status do Projeto	

				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 64.264.358,99	De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	R\$ -		
CGDF2022017 Santa Justina											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 194.174.850,13	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	25/05/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	13/07/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				18/07/2022	29/07/2022			
Liberação		CGDF	Concluído				18/10/2022	23/11/2022	R\$ 154.105.179,04		
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 194.174.850,13				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 388.349.700,26	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	R\$ 154.105.179,04		
CGDF2022016 Bom Lugar VI											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		
CGDF2022015 Bom Lugar V											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		
CGDF2022014 - Bom Lugar IV											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 89.140.156,80	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	19/08/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		25/07/2022	23/08/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar								
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 89.140.156,80				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 178.280.313,60	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	R\$ -		
CGDF2022013 Serra Seridó IX											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 62.086.000,00	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				02/06/2022	28/06/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022			
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 62.086.000,00				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 124.172.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$ -		
CGDF2022012 Serra seridó VII											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022			
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$ 55.187.000,00				Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$ 110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-09-26	R\$ -		
CGDF2022011 Serra seridó VI											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$ 55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021			
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	24/05/2022			
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022		06/05/2022	26/05/2022			
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				31/05/2022	28/06/2022			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				06/07/2022	28/07/2022			
Liberação		CGDF	A Iniciar								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar								

Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	55.187.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-		
CGDF2022010 Serra seridó IV													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$	61.160.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					31/05/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	61.160.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	122.320.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-		
CGDF2022009 Serra seridó III													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$	55.187.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	55.187.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	110.374.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-		
CGDF2022008 Serra seridó II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	03/12/2021	03/01/2022	R\$	20.979.000,00	03/12/2021	27/12/2021				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	24/05/2022				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	24/09/2022	24/10/2022			06/05/2022	26/05/2022				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					02/06/2022	28/06/2022				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					06/07/2022	28/07/2022				
Liberação		CGDF	A Iniciar										
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	20.979.000,00					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	R\$	41.958.000,00	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	R\$	-		
CGDF 20220007 - MEZ 2													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta Prévia		Ademir Vilela	Concluído	01/09/2021	01/10/2021			01/09/2021	24/09/2021				
Análise do Projeto		BB	Concluído	23/12/2021	22/05/2022			13/10/2021	28/12/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28/12/2021	27/01/2022			28/12/2021	19/01/2022				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24/01/2022	25/03/2022			24/01/2022	25/03/2022				
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25/03/2022	30/04/2022			25/03/2022	02/06/2022				
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	01/05/2022	01/05/2022	R\$	3.450.691,00						
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	01/06/2022	01/06/2022	R\$	1.403.137,00						
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	01/09/2022	01/09/2022	R\$	8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	01/12/2022	01/12/2022	R\$	10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/03/2023	01/03/2023	R\$	1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	A Iniciar	01/06/2023	01/06/2023	R\$	1.792.449,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	R\$	27.935.000,00	De 2021-09-01 até 2022-03-25	De 2021-09-24 até 2022-06-02	R\$	-		
CGDF 2022006 - Programação FNE - 2022													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Programas de financiamento		BNB	Concluído	30/09/2021	30/09/2021	R\$	-	30/09/2021	30/09/2021				
Análise sobre as propostas de programas e plano de aplicação		CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	13/10/2021	29/11/2021	R\$	-	13/10/2021	29/11/2021				
Plano de aplicação		BNB	Concluído	29/10/2021	29/10/2021	R\$	-	29/10/2021	29/10/2021				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE		CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	01/11/2021	29/11/2021	R\$	-	11/01/2021	29/11/2021				
Voto Diretoria Colegiada		DFIN	Concluído	23/11/2021	25/11/2021	R\$	-	23/11/2021	25/11/2021				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada		DC/SUDENE	Concluído	30/11/2021	30/11/2021	R\$	-	30/11/2021	30/11/2021				
Proposição ao Condel		CGGI	Concluído	29/11/2021	29/11/2021	R\$	-	29/11/2021	29/11/2021				
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel		CGDF/DFIN	Concluído	02/12/2021	09/12/2021	R\$	-	02/12/2021	09/12/2021				
Resolução Condel		CGGI	Concluído	29/11/2021	29/11/2021	R\$	-	29/11/2021	29/11/2021				
Apreciação e deliberação pelo Condel		CONDEL/SUDENE	Concluído	13/12/2021	13/12/2021	R\$	-	13/12/2021	13/12/2021				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel		BNB	Concluído	10/02/2022	10/02/2022	R\$	-	10/02/2022	10/02/2022				

Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30/03/2022	30/03/2022	R\$	-	30/03/2022	30/03/2022		
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	Concluído	30/09/2022	30/09/2022	R\$	-	13/09/2022	13/09/2022		
Resumo Projeto			Concluído								Status do Projeto
				De 2021-09-30 até 2022-09-30	De 2021-09-30 até 2022-09-30	R\$	-	De 2021-01-11 até 2022-09-13	De 2021-09-30 até 2022-09-13	R\$	-
CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	05/01/2022	14/01/2022	R\$	-	05/01/2022	14/01/2022		
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17/01/2022	17/01/2022	R\$	-	17/01/2022	17/01/2022		
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29/04/2022	06/05/2022	R\$	-	29/04/2022	29/04/2022		
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	06/05/2022	10/06/2022	R\$	-	03/05/2022	18/06/2022		
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	13/06/2022	20/06/2022	R\$	-	18/06/2022	20/07/2022		
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	21/06/2022	30/06/2022	R\$	-	26/07/2022	26/07/2022		
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	01/07/2022	08/07/2022	R\$	-	22/07/2022	26/07/2022		
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	05/08/2022	10/08/2022	R\$	-	26/07/2022	27/07/2022		
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	04/08/2022	04/08/2022	R\$	-	30/11/2022	30/11/2022		
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	11/08/2022	11/08/2022	R\$	-	06/12/2022	06/12/2022		
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Em Andamento	12/08/2022	05/12/2022	R\$	-	07/12/2022			
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto
				De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	R\$	-	De 2022-01-05 até 2022-12-07	De 2022-01-14 até 2022-12-06	R\$	-
CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/09/2022	28/10/2022	R\$	-	30/09/2022	30/09/2022		
Plano de aplicação	Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	30/10/2022	04/11/2022	R\$	-	31/10/2022	31/10/2022		
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	01/11/2022	09/11/2022	R\$	-	11/10/2022	25/11/2022		
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	10/11/2022	14/11/2022	R\$	-	25/11/2022	26/11/2022		
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da CGDF. Apreciação da DFIN.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	18/11/2022	R\$	-	28/11/2022	28/11/2022		
Proposição ao Condel	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGGI	Concluído	22/11/2022	25/11/2022	R\$	-	28/11/2022	02/12/2022		
Reunião Comitê técnico do Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGDF/DFIN	Concluído	28/11/2022	28/11/2022	R\$	-	30/11/2022	30/11/2022		
Resolução Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGGI	Concluído	29/11/2022	02/12/2022	R\$	-	28/11/2022	02/12/2022		
Reunião do CONDEL/SUDENE	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CONDEL/SUDENE	Concluído	05/12/2022	05/12/2022	R\$	-	06/12/2022	06/12/2022		
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	A Iniciar	10/02/2023	10/02/2023	R\$	-				
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	A Iniciar	30/03/2023	30/03/2023	R\$	-				
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30/09/2023	30/09/2023	R\$	-				
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto
				De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2023-09-30	R\$	-	De 2022-09-30 até 2022-12-06	De 2022-09-30 até 2022-12-06	R\$	-
CGDF 2022001 - FDNE LIASA											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26/08/2021	25/09/2021			26/08/2021	24/09/2021	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021	
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23/12/2021	22/05/2022			23/12/2021	18/02/2022		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2022	20/03/2022			18/02/2022	25/02/2022	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	04/03/2022	03/05/2022			04/03/2022	17/03/2022		
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	18/03/2022	18/04/2022			18/03/2022	18/03/2022		
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Concluído	01/05/2022	01/05/2022	R\$	48.000.000,00	24/06/2022	26/07/2022	R\$	48.000.000,00
Liberação 2		SUDENE/BDMG	Concluído	01/02/2023	01/02/2023	R\$	24.000.000,00	17/11/2022	13/12/2022	R\$	24.000.000,00
Liberação 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	01/02/2024	01/02/2024	R\$	23.890.000,00				
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621- Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento			R\$	95.890.000,00			R\$	-
				De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	R\$	191.780.000,00	De 2021-08-26 até 2022-11-17	De 2021-09-24 até 2022-12-13	R\$	72.000.000,00
CGDF 2021015 Assuruá III											

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 13.682.253,05	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 73.055.003,40	A empresa solicitou o montante de R\$ 73.055.003,41	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.485.985,41	29/11/2022	13/12/2022			
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 96.836.792,83					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 2.800.455,43					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	R\$ 134.805.486,72	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 73.055.003,40		
CGDF 2021014 Assuruá II											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 14.916.428,49	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 76.026.532,02	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 76.026.532,02	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 21.634.580,46	29/11/2022	13/12/2022			
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 90.753.756,72					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 127.304.765,67	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 76.026.532,02		
CGDF 2021013 Assuruá I											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	09/12/2020	08/01/2021		09/12/2020	07/01/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	06/07/2021	03/12/2021		06/07/2021	01/12/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	04/12/2021	03/01/2022		04/12/2021	22/12/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/01/2022	05/03/2022		22/12/2021	27/12/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/06/2022	01/07/2022	R\$ 15.280.590,06	29/11/2022	13/12/2022	R\$ 69.524.455,65	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 69.524.455,65	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2022	31/12/2022	R\$ 32.762.657,47	29/11/2022	13/12/2022			
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/06/2023	01/07/2023	R\$ 88.656.757,44					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	R\$ 136.700.004,97	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	R\$ 69.524.455,65		
CGDF 2021012 Milagres V											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$ 267.024,41	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08					
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 20.070,36					
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.930,82					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 76.140,00	De 2021-02-02 até 2022-09-30	De 2021-02-25 até 2022-11-17	R\$ 267.024,41		
CGDF 2021011 Milagres IV											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 18.066,44	30/09/2022	17/11/2022	R\$ 10.469.834,76	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 6.917,68					
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 53.009,60					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 31.220,56					
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 9.225,72					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$ 118.440,00	De 2021-02-02 até 2022-09-30	De 2021-02-25 até 2022-11-17	R\$ 10.469.834,76		
CGDF 2021010 Milagres III											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Viça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021		02/02/2021	25/02/2021			
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022		20/08/2021	21/09/2021			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021		21/09/2021	19/10/2021			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021		19/10/2021	19/11/2021			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$ 11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$ 271.035,85	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$ 4.447,08					
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 34.077,60					

Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$	76.140,00	De 2021-02-02 até 2022-09-30	De 2021-02-25 até 2022-11-17	R\$	271.035,85		
CGDF 2021009 Milagres II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Ademir Viça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			02/02/2021	25/02/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	21/09/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$	307.387,24	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60						
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$	76.140,00	De 2021-02-02 até 2022-09-30	De 2021-02-25 até 2022-11-17	R\$	307.387,24		
CGDF 2021008 Milagres I													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Ademir Viça	Concluído	02/02/2021	04/03/2021			02/02/2021	25/02/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	21/09/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/09/2021	21/10/2021			21/09/2021	19/10/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2021	18/12/2021			19/10/2021	19/11/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/10/2022	R\$	11.614,14	30/09/2022	17/11/2022	R\$	1.591.583,18	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$	4.447,08						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/04/2023	30/04/2023	R\$	34.077,60						
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	01/07/2023	31/07/2023	R\$	20.070,36						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/10/2023	R\$	5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	R\$	76.140,00	De 2021-02-02 até 2022-09-30	De 2021-02-25 até 2022-11-17	R\$	1.591.583,18		
CGDF 2021007 Parnaíba II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29/12/2020	28/01/2021			29/12/2020	28/01/2021				
Análise de Projeto		BB	Concluído	20/08/2021	17/01/2022			20/08/2021	08/11/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/01/2022	17/02/2022			09/11/2021	26/11/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			04/03/2021	31/05/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2022	R\$	109.298.073,20	09/06/2021	28/07/2021	R\$	77.953.154,97		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2022	31/12/2023	R\$	164.881.889,00	13/09/2022	31/10/2022	R\$	22.103.531,87		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar										
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar										
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.			
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-12-29 até 2023-10-01	De 2021-01-28 até 2023-12-31	R\$	274.179.962,20	De 2020-12-29 até 2022-09-13	De 2021-01-28 até 2022-10-31	R\$	100.056.686,84		
CGDF 2021006 Catanduba II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			04/12/2020	21/12/2020				
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			23/07/2021	23/11/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			24/11/2021	16/12/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20/01/2022	21/03/2022			02/12/2021	17/12/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Em Andamento	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	20/12/2021		R\$	54.453.377,84		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/01/2024	R\$	127.008.130,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.			
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	R\$	140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2021-12-17	R\$	54.453.377,84		
CGDF 2021005 Catanduba I													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	04/12/2020	03/01/2021			04/12/2020	21/12/2020				
Análise de Projeto		BB	Concluído	23/07/2021	20/12/2021			23/07/2021	23/11/2021				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21/12/2021	20/01/2022			24/11/2021	16/12/2021				
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021			16/12/2021	27/12/2021				
Liberação 1		SUDENE/BB	Em Andamento	01/10/2022	31/12/2022	R\$	1.127.760,36	05/10/2022	20/12/2022	R\$	57.104.628,82		

Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2023	31/12/2023	R\$	12.705.920,00						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	01/10/2024	31/12/2024	R\$	127.008.130,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	R\$	140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2022-10-05	De 2020-12-21 até 2022-12-20	R\$	57.104.628,82		
CGDF 2021004 Borborema													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25/11/2020	25/12/2020		25/11/2020	23/12/2020					
Análise de Projeto		BB	Concluído	17/05/2021	14/10/2021		17/05/2021	05/08/2021					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021		05/08/2021	02/09/2021		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	02/09/2021	01/11/2021		02/09/2021	08/09/2021		A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	15/11/2021	15/12/2021	R\$	60.000.000,00	08/04/2022	05/10/2022	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	R\$	60.000.000,00	De 2020-11-25 até 2022-04-08	De 2020-12-23 até 2022-10-05	R\$	36.263.828,93		
CGDF 2021003 Canudos III													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020					
Análise de Projeto		BB	Concluído	04/02/2021	04/07/2021		04/02/2021	08/02/2021					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	25/02/2021		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$	36.829.244,50	16/07/2021	03/08/2021	R\$	28.947.510,76		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$	128.804.144,44	04/11/2021	12/11/2021	R\$	15.092.448,98		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$	17.728.549,22	15/10/2021	11/11/2021	R\$	19.120.976,86		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído					10/12/2021	23/12/2021	R\$	29.933.005,47		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído					26/01/2022	05/03/2022	R\$	28.495.798,45		
Liberação 6		SUDENE/BB	Em Andamento					16/03/2022		R\$	23.230.286,24		
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar										
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.			
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$	183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2022-03-16	De 2020-09-23 até 2022-03-05	R\$	144.820.026,76		
CGDF 2021002 - Canudos II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24/08/2020	23/09/2020		24/08/2020	23/09/2020					
Análise de Projeto		BB	Concluído	03/02/2021	03/07/2021		03/02/2021	08/02/2021					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	03/03/2021		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	04/03/2021	03/05/2021		04/03/2021	31/05/2021					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/04/2021	01/05/2021	R\$	36.829.244,50	16/07/2021	03/08/2021	R\$	35.444.673,28		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/07/2021	31/07/2021	R\$	128.804.144,44	04/11/2021	12/11/2021	R\$	36.136.600,99		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2022	31/01/2022	R\$	17.728.549,22	01/12/2021	23/12/2021	R\$	16.468.567,32		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.			
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	R\$	183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2021-12-01	De 2020-09-23 até 2021-12-23	R\$	88.049.841,59		
CGDF 2020007 Vila AL II													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	26/12/2019					
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020		22/05/2020	15/10/2020					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15/10/2020	14/11/2020		15/10/2020	11/12/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$	15.891.285,35	19/03/2021	05/04/2021	R\$	15.891.285,35		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$	23.937.650,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$	26.437.744,05		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$	15.957.953,87	29/10/2021	12/11/2021	R\$	10.687.741,05		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$	2.770.118,77	15/03/2022	05/04/2022	R\$	2.770.118,77		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.			
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$	58.557.007,99	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2022-04-05	R\$	55.786.889,22		
CGDF 2020006 Vila ES II													

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	20/12/2019			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	15/10/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 19.807.254,32	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 19.807.254,22		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 43.167.800,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 47.021.856,73		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 27.883.346,34	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 19.923.445,78	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 90.858.400,56	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.105.843,83	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.105.843,83		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621- Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 94.964.244,39	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2022-04-05	R\$ 90.858.400,56		
CGDF 2020005 Vila ES I											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29/11/2019	29/12/2019		29/11/2019	29/12/2019			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	19/10/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/10/2020	18/11/2020		19/10/2020	17/11/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17/11/2020	16/01/2021		17/11/2020	07/12/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19/03/2021	18/04/2021	R\$ 70.157.041,59	19/03/2021	06/04/2021	R\$ 70.157.041,59		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$ 25.425.490,00	02/07/2021	19/07/2021	R\$ 19.746.649,89		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	01/10/2021	31/10/2021	R\$ 7.877.105,81	29/10/2021	12/11/2021	R\$ 9.328.703,82	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$ 103.459.637,40	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	01/12/2021	31/10/2022	R\$ 4.227.243,10	15/03/2022	05/04/2022	R\$ 4.227.243,10		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								
Resumo Projeto			Em Andamento								
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	R\$ 107.686.880,50	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	R\$ 103.459.637,40		
CGDF 2020004 Boqueirão II											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	18/09/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 32.968.329,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$ 32.968.329,00	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as 3 primeiras parcelas	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/05/2022	R\$ 7.918.595,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.918.595,30		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	10/10/2022	10/10/2022	R\$ 61.425.076,00					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621- Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado								
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-10-10	R\$ 102.312.000,00	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2022-07-26	R\$ 40.886.924,30		
CGDF 2020003 Boqueirão I											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	26/12/2019			
Análise de Projeto		BB	Concluído	22/05/2020	19/10/2020			22/05/2020	18/09/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19/09/2020	19/10/2020		19/09/2020	19/10/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19/10/2020	18/12/2020		19/10/2020	04/12/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	01/01/2021	02/03/2021	R\$ 41.435.881,00	23/12/2021	03/01/2022	R\$ 41.435.881,68	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R\$ 41.435.881,68, inferior ao montante previsto de R\$ 43.911.000,00	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	19/04/2022	31/09/2021	R\$ 7.517.274,00	19/04/2022	26/07/2022	R\$ 7.517.274,46		
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	10/10/2022	10/11/2022	R\$ 64.725.845,00					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621- Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado								
				De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-11-10	R\$ 113.679.000,00	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2022-07-26	R\$ 48.953.156,14		
CGDF 2020002 -Ventos S. Fern											
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	27/12/2020			
Análise de Projeto		BB	Concluído	26/05/2020	23/10/2020			26/05/2020	13/08/2020		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13/08/2020	12/09/2020		13/08/2020	11/09/2020		Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11/09/2020	10/11/2020		11/09/2020	22/09/2020			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27/10/2020	26/11/2020	R\$ 105.116.695,74	27/10/2020	12/11/2020	R\$ 105.116.695,74		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13/11/2020	13/12/2020	R\$ 37.312.882,51	13/11/2020	26/11/2020	R\$ 37.312.882,51		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	03/12/2020	02/01/2021	R\$ 44.547.574,61	03/12/2020	28/12/2020	R\$ 44.547.574,61		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22/01/2021	21/02/2021	R\$ 21.149.995,99	22/01/2021	05/02/2021	R\$ 21.149.995,99		

Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11/02/2021	13/03/2021	R\$	5.497.253,53	11/02/2021	26/02/2021	R\$	5.497.253,53		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30/04/2021	30/05/2021	R\$	15.048.036,82	30/04/2021	20/05/2021	R\$	15.048.036,82		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-01-10 até 2021-05-30	R\$	228.672.439,20	De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-08-13 até 2021-05-20	R\$	228.672.439,20		
CGDF 2014001 BRK													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	03/05/2013	31/05/2013			03/05/2013	03/06/2013				
Análise de Projeto		CEF	Concluído	03/06/2013	31/10/2013			19/08/2013	18/02/2014				
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18/02/2014	20/03/2014			20/02/2014	21/02/2014				Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	21/02/2014	22/04/2014			21/02/2014	22/08/2014				
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	70.152.822,60	10/12/2014	26/12/2014	R\$	70.152.822,60		
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	01/06/2014	01/07/2014	R\$	108.469.901,94	01/09/2015	30/09/2015	R\$	108.469.901,94		
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2015	31/12/2015	R\$	59.034.909,19	10/12/2015	25/01/2016	R\$	59.034.909,19		
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	01/02/2016	02/03/2016	R\$	8.848.709,00	19/04/2016	19/05/2016	R\$	8.848.709,00		
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	01/12/2016	31/12/2016	R\$	77.004.546,60	05/12/2016	29/12/2017	R\$	77.004.546,60		
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$	5.675.760,33	08/07/2021	22/09/2021	R\$	74.497.533,01		
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	01/05/2021	31/05/2021	R\$	86.395.912,86	19/11/2021	23/12/2021	R\$	15.002.994,00		
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar										A empresa solicitou postergação do prazo para liberação do recurso até dez/2022
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2013-05-03 até 2021-05-01	De 2013-05-31 até 2021-05-31	R\$	415.582.562,52	De 2013-05-03 até 2021-11-19	De 2013-06-03 até 2021-12-23	R\$	413.011.416,34		
CGDF 2011003 Mar e Terra													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011				
Pré-análise		Mauro	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011				
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	27/01/2012				Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	23/05/2013			24/12/2012	08/05/2013				Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	08/05/2013	07/06/2013			08/05/2013	22/05/2013				Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013				
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39	01/02/2014	03/03/2014	R\$	46.786.085,39		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/04/2014	01/05/2014	R\$	3.213.914,61	12/01/2016	15/02/2016	R\$	3.213.914,61		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2014-04-01	De 2011-09-11 até 2014-05-01	R\$	50.000.000,00	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	50.000.000,00		
CGDF 2011002 Bela Vista													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011				
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	19/12/2011				
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	20/01/2012				Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013				Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013				Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013				
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	01/01/2014	31/01/2014	R\$	53.635.943,87	01/01/2014	24/01/2014	R\$	53.635.943,87		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/05/2014	31/05/2014	R\$	1.264.056,13	12/01/2016	15/02/2016	R\$	1.264.056,13		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2014-05-01	De 2011-09-11 até 2014-05-31	R\$	54.900.000,00	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	R\$	54.900.000,00		
CGDF 2011001 Embuaca													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13/07/2011	11/09/2011			13/07/2011	28/07/2011				
Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	11/11/2011	10/01/2012			11/11/2011	22/12/2011				
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29/12/2011	10/02/2013			29/12/2011	19/01/2012				Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24/12/2012	24/03/2013			24/12/2012	25/03/2013				Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25/03/2013	24/04/2013			25/03/2013	22/05/2013				Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22/05/2013	31/05/2013			22/05/2013	24/05/2013				
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18/02/2014	20/03/2014	R\$	42.723.785,57	18/02/2014	12/03/2014	R\$	42.723.785,57		

Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	01/07/2014	31/07/2014	R\$	16.976.214,43	26/12/2014	02/02/2015	R\$	16.976.214,43	Liberações concluídas. Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					30/03/2022					
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2014-07-01	De 2011-09-11 até 2014-07-31	R\$	59.700.000,00	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	R\$	59.700.000,00		
CGDF 2008001 Transnordestina													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	08/08/2008	07/09/2008			08/08/2008	08/09/2008	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.			
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23/09/2008	23/10/2008			23/09/2008	09/10/2008	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).			
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	09/10/2008	06/02/2009			09/10/2008	28/10/2008	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.			
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29/10/2008	28/11/2008			29/10/2008	24/11/2008	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.			
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12/01/2010	11/02/2010	R\$	336.647.184,00	12/01/2010	12/01/2010	R\$	336.647.184,00	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/11/2010	29/12/2010	R\$	350.270.386,00	29/11/2010	29/11/2010	R\$	350.270.386,00	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/12/2010	31/12/2010	R\$	338.035.512,00	01/12/2010	02/12/2010	R\$	338.035.512,00	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27/09/2011	27/10/2011	R\$	468.293.037,00	27/09/2011	06/10/2011	R\$	468.293.037,00	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29/08/2012	28/09/2012	R\$	121.859.549,00	29/08/2012	20/09/2012	R\$	121.859.549,00	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	01/09/2012	01/10/2012	R\$	-	01/09/2012	21/09/2012			Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	06/02/2013	08/03/2013	R\$	-	06/02/2013	27/02/2012			Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/02/2013	03/03/2013	R\$	650.000.000,00	01/02/2013	24/06/2013	R\$	650.000.000,00	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15/10/2012	13/04/2013	R\$	-	15/10/2012	03/07/2014			Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	01/11/2013	01/12/2013	R\$	800.000.000,00	23/07/2014	11/08/2014	R\$	800.000.000,00	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/11/2014	01/12/2014	R\$	500.000.000,00					Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	01/05/2015	31/05/2015	R\$	311.386.032,00					Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado+										
				De 2008-08-08 até 2015-05-01	De 2008-09-07 até 2015-05-31	R\$	3.876.491.700,00	De 2008-08-08 até 2014-07-23	De 2008-09-08 até 2014-08-11	R\$	3.065.105.668,00		

CGIF - Projetos

Pleitos

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento		Data de Entrada	Etap	Status	Data de Aprovação Di	
IBAR NORDESTE LTDA	CGIF2022250	59336.002998/2022-51	R\$	549.093,22	19/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
CBAA- ASFALTOS LTDA	CGIF2022195	59336.002825/2022-33	R\$	2.500.000,00	06/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	CGIF2022222	59336.002893/2022-01	R\$	7.245.549,83	12/09/2022	Análise Técnica	>90 dias		
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022285	59336.002975/2022-47	R\$	12.052.722,78	16/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
BAHIA INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA	CGIF2022176	59336.002832/2022-35	R\$	8.607.758,98	07/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/11/2011	
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022321	59336.002992/2022-84	R\$	640.145,96	19/09/2022	Análise Técnica	>90 dias		
LATICINIO BELO VALE LTDA	CGIF2022264	59336.002654/2022-42	R\$	894.019,70	24/08/2022	Análise Técnica	>90 dias		
OXENTE NET TELECOM LTDA	CGIF2022283	59336.002945/2022-31	R\$	11.955.382,94	14/09/2022	Análise Técnica	>90 dias		
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	CGIF2022328	59336.002655/2022-97	R\$	14.208.960,01	24/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
CMTECH COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CGIF2022201	59336.002700/2022-11	R\$	162.143,94	29/08/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022	
EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA	CGIF2022223	59336.002234/2022-66	R\$	2.174.907,62	21/07/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
MAGSAC NORDESTE EMBALAGENS LTDA	CGIF2022270	59336.002708/2022-70	R\$	869.025,50	29/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
COSTA AGRO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	CGIF2022208	59336.002390/2022-27	R\$	989.700,00	03/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	CGIF2022314	59336.002728/2022-41	R\$	2.126.572,41	30/08/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	CGIF2022162	59336.001143/2022-11	R\$	219.294.920,40	18/04/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
BEZERRA INDUSTRIA DE ACO E SERVICOS LTDA	CGIF2022080	59336.002721/2022-29	R\$	1.204.689,00	30/08/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022	
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	CGIF2022093	59336.002940/2022-16	R\$	371.897.435,70	14/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias		
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022177	59336.001976/2022-74	R\$	458.748,77	29/06/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	CGIF2022004	59336.002492/2022-42	R\$	106.964.068,80	11/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	CGIF2022173	59336.002602/2022-76	R\$	10.000.000,00	19/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
BIRLA CARBON BRASIL LTDA.	CGIF2022179	59336.002526/2022-07	R\$	28.415.187,31	15/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
GEOVANDINO FEITOZA ARAGAO	CGIF2022244	59336.002939/2022-83	R\$	2.000.000,00	14/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A	CGIF2022327	59336.002952/2022-32	R\$	36.865.000,00	15/09/2022	Análise Técnica	>90 dias		
LATICINIOS REZENDE LTDA	CGIF2022267	59336.002557/2022-50	R\$	35.220.732,31	16/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA	CGIF2022204	59336.002766/2022-01	R\$	1.760.816,36	01/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
CHEMTRADE BRASIL LTDA	CGIF2022197	59336.002934/2022-51	R\$	544.435,20	14/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA	CGIF2022257	59336.002937/2022-94	R\$	4.385.447,37	14/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
RANDON MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE EIRELI	CGIF2022297	59336.002888/2022-90	R\$	1.600.000,00	12/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022	
MINAS NETWORKS LTDA	CGIF2022277	59336.002686/2022-48	R\$	250.000,00	26/08/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022	
VITRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	CGIF2022337	59336.002641/2022-73	R\$	11.798.682,28	24/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
CERAMICA SERRA AZUL LTDA	CGIF2022196	59336.002494/2022-31	R\$	15.000.000,00	11/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022286	59336.002976/2022-91	R\$	15.106.805,00	16/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
VAMFERTIL - VAMTEC FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022334	59336.002751/2022-35	R\$	15.606.384,19	31/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A	CGIF2022305	59336.002633/2022-27	R\$	47.027.813,10	23/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022134	59336.002827/2022-22	R\$	550.000,00	06/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
DIAMANTES LINGERIE LTDA	CGIF2022213	59336.002094/2022-26	R\$	466.903,34	12/07/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA.	CGIF2022288	59336.002370/2022-56	R\$	8.000.000,00	02/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011	
AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A.	CGIF2022174	59336.002990/2022-95	R\$	6.895.668,56	16/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
KUBIT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE EIRELI	CGIF2022263	59336.002649/2022-30	R\$	400.000,00	24/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
SPE MIRANGA S.A.	CGIF2022308	59336.002965/2022-10	R\$	1.240.156.006,00	15/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/11/2011	
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022302	59336.002980/2022-50	R\$	-	16/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias		
VECTRA WORK IND E COM DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	CGIF2022335	59336.002416/2022-37	R\$	2.272.376,31	05/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	
MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	CGIF2022274	59336.002411/2022-12	R\$	1.367.000,00	05/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031	

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação Di
HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	CGIF2022249	59336.002749/2022-66	R\$ 130.042,21	31/08/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
FERTGROW S.A	CGIF2022231	59336.002995/2022-18	R\$ 61.293.086,35	19/09/2022	Pré-Análise	>90 dias	
FERROCORTE INDUSTRIAL - FABRICACAO E TRANSFORMACAO DE FERRO LTDA	CGIF2022230	59336.002837/2022-68	R\$ 16.392.926,26	08/09/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	CGIF2022301	59336.002861/2022-05	R\$ -	08/09/2022	Aguardando DC	>90 dias	
CAFE BOM SABOR EIRELI	CGIF2022186	59336.002833/2022-80	R\$ 1.014.588,77	07/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
MINERACAO BARRETO SA	CGIF2022278	59336.002769/2022-37	R\$ 38.934.845,28	01/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
BRAMETAL S/A	CGIF2022183	59336.002926/2022-12	R\$ 896.946,81	13/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A	CGIF2022330	59336.002956/2022-11	R\$ 1.949.674,41	15/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	CGIF2022291	59336.002970/2022-14	R\$ 7.290.000,00	16/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	CGIF2022287	59336.002977/2022-36	R\$ 9.652.209,00	16/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.	CGIF2022279	59336.002993/2022-29	R\$ 2.806.077,77	19/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011
TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	CGIF2022326	59336.002578/2022-75	R\$ 4.750.000,00	18/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022245	59336.002858/2022-83	R\$ -	08/09/2022	Análise Técnica	>90 dias	
PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CGIF2022290	59336.002809/2022-41	R\$ 2.236.345,00	05/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011
FRIJACUIPE MATADOURO E FRIGORIFICO LTDA	CGIF2022241	59336.002761/2022-71	R\$ 2.156.458,38	01/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011
WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA	CGIF2022339	59336.002889/2022-34	R\$ 37.809.292,97	12/09/2022	Análise Técnica	>90 dias	
CONCRETO AQUI LTDA	CGIF2022205	59336.002894/2022-47	R\$ 1.000.000,00	12/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	CGIF2022225	59336.002718/2022-13	R\$ 10.562.549,00	30/08/2022	Análise Técnica	>90 dias	
SICBRAS - CARBETO DE SILICIO DO BRASIL LTDA	CGIF2022307	59336.002967/2022-09	R\$ 23.382.805,94	15/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA	CGIF2022275	59336.002600/2022-87	R\$ 916.238,21	19/08/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
R.B.COUTINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA FIREFI	CGIF2022294	59336.002714/2022-27	R\$ 500.000,00	29/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011
FRIGORIFICO REGIONAL DO PIEMONTE DA CHAPADA LTDA	CGIF2022240	59336.002740/2022-55	R\$ 5.456.254,56	31/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2011
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	CGIF2022169	59336.002744/2022-33	R\$ 2.429.941,38	31/08/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA	CGIF2022324	59336.002872/2022-87	R\$ 1.481.881,43	09/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	CGIF2022293	59336.002958/2022-18	R\$ 186.000,00	15/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
THEODORO F SOBRAL	CGIF2022009					Em Andamento	
B.R.A. INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022009					Em Andamento	
ILUMINAR PREMOLDADOS	CGIF2022009				Aprovado DC	Concluído	31/10/2022
HIPOLABOR	CGIF2022009					Em Andamento	
A&R DO BRASIL ACESSÓRIOS	CGIF2022009					Em Andamento	
POLIMIX	CGIF2022009					Em Andamento	
ZIO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO	CGIF2022340	59336.003113/2022-31			Aprovado DC	Concluído	20/10/2031
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A	CGIF2022341	59336.003030/2022-42	R\$ 13.251.389,74	21/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
DTEL TELECOM LTDA	CGIF2022342	59336.003039/2022-53	R\$ 12.872.112,62	21/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	CGIF2022343	59336.003079/2022-03	R\$ 500.000,00	26/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	CGIF2022344	59336.003090/2022-65	R\$ 3.230.874,49	26/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A	CGIF2022345	59336.003101/2022-15	R\$ 26.134.263,56	26/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	CGIF2022346	59336.003127/2022-55	R\$ 2.344.587,91	27/09/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	CGIF2022347	59336.003114/2022-86	R\$ 20.892.483,99	27/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	CGIF2022348	59336.003148/2022-71	R\$ 17.291.666,19	28/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIALNE	CGIF2022349	59336.003128/2022-08	R\$ 12.740.348,32	28/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
POVOACAO ENERGIA S.A.	CGIF2022350	59336.003140/2022-12	R\$ 251.408.082,70	28/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	CGIF2022351	59336.003153/2022-83	R\$ 3.366.924,33	29/09/2022	Pré-Análise	>90 dias	
NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	CGIF2022352	59336.003187/2022-78	R\$ 511.854.668,50	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2013
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	CGIF2022353	59336.003177/2022-32	R\$ 4.000.000,00	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Jata de Aprovação Di
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022354	59336.003174/2022-07	R\$ -	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022355	59336.003188/2022-12	R\$ 41.955.529,12	30/09/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
LACTICINIO YOGUEDES IND & COM LTDA	CGIF2022356	59336.003206/2022-66	R\$ 700.000,00	03/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2013
NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	CGIF2022357	59336.003220/2022-60	R\$ 306.969.207,40	04/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/11/2029
PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022358	59336.003219/2022-35	R\$ 3.068.140,50	04/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
DAQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022359	59336.003226/2022-37	R\$ 904.000,00	04/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022360	59336.003252/2022-65	R\$ 97.788,15	06/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE	CGIF2022361	59336.003274/2022-25	R\$ 1.382.967.919,00	06/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A	CGIF2022362	59336.003250/2022-76	R\$ 470.145.519,20	06/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
PCG - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	CGIF2022363	59336.003309/2022-26	R\$ 695.715,80	10/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
STAYSERVICE - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	CGIF2022364	59336.003317/2022-72	R\$ 2.746.742,74	10/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
MULTILIFT LOGISTICA LTDA	CGIF2022365	59336.003292/2022-15	R\$ 876.456,10	10/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - SUBSIDIARIA INTEGRAL - COPISI	CGIF2022366	59336.003316/2022-28	R\$ 102.439.088,00	10/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
PISCICULTURA PE DE COELHO LTDA	CGIF2022367	59336.003295/2022-41	R\$ 1.788.085,06	10/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
HIDROTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	CGIF2022368	59336.003351/2022-47	R\$ 137.145,00	11/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	CGIF2022369	59336.003330/2022-21	R\$ 7.245.549,83	11/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2013
INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA	CGIF2022370	59336.003348/2022-23	R\$ 151.963,85	11/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA	CGIF2022371	59336.003354/2022-81	R\$ 44.611.473,39	11/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2013
INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A	CGIF2022372	59336.003362/2022-27	R\$ 720.348.282,30	12/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
OXENTE NET TELECOM LTDA	CGIF2022373	59336.003359/2022-11	R\$ 11.955.382,94	12/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CGIF2022374	59336.003441/2022-38	R\$ 500.000,00	17/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022375	59336.003439/2022-69	R\$ 60.553.060,17	17/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA	CGIF2022376	59336.003465/2022-97	R\$ -	18/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
POTIGUAR E&P S.A.	CGIF2022377	59336.003488/2022-00	R\$ 2.030.878,30	19/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
NUTRIVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI	CGIF2022378	59336.003495/2022-01	R\$ 922.129,69	19/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2022
METALURGICA VERTICAL LTDA	CGIF2022379	59336.003525/2022-71	R\$ 2.205.686,65	21/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2022
SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	CGIF2022380	59336.003521/2022-93	R\$ 1.394.685,46	21/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
MINERACAO AURIZONA S/A	CGIF2022381	59336.003520/2022-49	R\$ 4.331.665,20	21/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
MONTENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA	CGIF2022382	59336.003522/2022-38	R\$ 1.110.000,00	21/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	CGIF2022383	59336.003527/2022-61	R\$ 1.938.415,71	21/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
NATAL DUNNAS HOTEL LTDA	CGIF2022384	59336.003531/2022-29	R\$ 26.170,00	24/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
BERG COMERCIO DE CAFE LTDA	CGIF2022385	59336.003545/2022-42	R\$ 300.000,00	24/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022386	59336.003553/2022-99	R\$ 18.272.144,10	24/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	CGIF2022387	59336.003572/2022-15	R\$ 660.000,00	25/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
NISSI ROCHAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CGIF2022388	59336.003570/2022-26	R\$ 4.406.765,00	25/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022389	59336.003583/2022-03	R\$ -	26/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA	CGIF2022390	59336.003591/2022-41	R\$ 750.000,00	26/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CGIF2022391	59336.003593/2022-31	R\$ -	26/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.	CGIF2022392	59336.003584/2022-40	R\$ 8.903.082,38	26/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
NCS INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022393	59336.003620/2022-75	R\$ 90.315,19	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022394	59336.003618/2022-04	R\$ 8.727.101,17	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022395	59336.003623/2022-17	R\$ 52.800.000,00	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
ADLER PELZER PERNAMBUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS I TDA	CGIF2022396	59336.003611/2022-84	R\$ 23.683.287,69	27/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
IPE AGRO LTDA	CGIF2022397	59336.003605/2022-27	R\$ 8.000.000,00	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022398	59336.003624/2022-53	R\$ 94.500.000,00	27/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Jata de Aprovação Di
CORCOVADO GRANITOS LTDA	CGIF2022399	59336.003612/2022-29	R\$ 562.126,19	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
NATUSENSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022400	59336.003615/2022-62	R\$ 1.112.434,24	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
FERTGROW S.A	CGIF2022401	59336.003595/2022-20	R\$ 12.895.520,34	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
NUTRIVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES EIRELI	CGIF2022402	59336.003622/2022-64	R\$ -	27/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A	CGIF2022403	59336.003666/2022-94	R\$ 35.618.000,00	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
ABS POLIESTIRENO LTDA	CGIF2022404	59336.003645/2022-79	R\$ 10.922.620,99	28/10/2022	Análise Técnica	> 60 dias	
FERTIMAR MINERACAO E NAVEGACAO S.A.	CGIF2022405	59336.003626/2022-42	R\$ 17.838.303,40	28/10/2022	Análise Técnica	> 60 dias	
MARANHAO INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CGIF2022406	59336.003670/2022-52	R\$ 30.000.000,00	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	CGIF2022407	59336.003665/2022-40	R\$ 5.826.536,52	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
DEXCO S.A	CGIF2022408	59336.003630/2022-19	R\$ 265.734,73	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022409	59336.003655/2022-12	R\$ 9.635.668,41	28/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	CGIF2022410	59336.003638/2022-77	R\$ 3.830.823,86	28/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	CGIF2022411	59336.003661/2022-61	R\$ 190.891.797,90	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA.	CGIF2022412	59336.003636/2022-88	R\$ 2.134.752,00	28/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	CGIF2022413	59336.003681/2022-32	R\$ 11.116.015,41	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
BRISA INDUSTRIA DE TECIDOS TECNOLOGICOS S.A	CGIF2022414	59336.003679/2022-63	R\$ 3.800.000,00	29/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022415	59336.003677/2022-74	R\$ 16.397.218,65	29/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022416	59336.003675/2022-85	R\$ 16.397.218,65	29/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022417	59336.003674/2022-31	R\$ 16.397.218,65	29/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022418	59336.003682/2022-87	R\$ 16.397.218,65	30/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022419	59336.003684/2022-76	R\$ 868.768.430,00	30/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022420	59336.003685/2022-11	R\$ 271.900,43	30/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022421	59336.003683/2022-21	R\$ 16.397.218,65	30/10/2022	Pré-Análise	> 60 dias	
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2022422	59336.003717/2022-88	R\$ 49.553.229,12	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A	CGIF2022423	59336.003698/2022-90	R\$ 36.865.000,00	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.	CGIF2022424	59336.003686/2022-65	R\$ 45.935.433,39	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	CGIF2022425	59336.003727/2022-13	R\$ 3.299.665,67	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
RAFITEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS	CGIF2022426	59336.003716/2022-33	R\$ 1.644.800,00	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
3R FAZENDA BELEM S.A.	CGIF2022427	59336.003706/2022-06	R\$ 72.277.629,42	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
TELECAB TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022428	59336.003692/2022-12	R\$ -	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
ESSENCIS BA S.A.	CGIF2022429	59336.003701/2022-75	R\$ 4.600.000,00	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CGIF2022430	59336.003719/2022-77	R\$ 895.138,74	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
LATICINIOS V R B S LTDA	CGIF2022431	59336.003728/2022-68	R\$ 413.131,58	31/10/2022	Análise Técnica	Em Andamento	13/12/2022
AVANZA TELECOM LTDA	CGIF2022432	59336.003707/2022-42	R\$ 1.565.010,68	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022433	59336.003720/2022-00	R\$ 14.343.342,87	31/10/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022434	59336.003760/2022-43	R\$ 105.000,00	01/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	CGIF2022435	59336.003763/2022-87	R\$ 54.831.837,00	01/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
SUCESSO AGROINDUSTRIAL E CONSULTORIA LTDA	CGIF2022436	59336.003752/2022-05	R\$ 700.000,00	01/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	CGIF2022437	59336.003748/2022-39	R\$ 47.651.258,00	01/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022438	59336.003759/2022-19	R\$ 687.743,53	01/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
LACTICINIO YOGUEDES IND & COM LTDA	CGIF2022439	59336.003736/2022-12	R\$ 350.000,00	01/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHAGAS	CGIF2022440	59336.003768/2022-18	R\$ 37.856.325,33	02/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
FILADELFIINFO COMERCIAL LTDA	CGIF2022441	59336.003781/2022-69	R\$ 130.250,00	03/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022442	59336.003788/2022-81	R\$ 5.277.042,33	03/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	29/11/2022
LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA	CGIF2022443	59336.003787/2022-36	R\$ 1.380.426,00	03/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	20/12/2029

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Jata de Aprovação DI
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022444	59336.003793/2022-93	R\$ -	04/11/2022	Aprovado DC	Concluído	11/11/2022
IND. E COM. DE LATICINIO VILA NOVA LTDA	CGIF2022445	59336.003805/2022-80	R\$ 2.256.108,52	04/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2022
GIANNI IND E COM LTDA	CGIF2022446	59336.003801/2022-00	R\$ 700.000,00	04/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
CRISTAULAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	CGIF2022447	59336.003803/2022-91	R\$ 5.000.000,00	04/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
MOVEIS RONIPA EIRELI	CGIF2022448	59336.003800/2022-57	R\$ -	04/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	13/12/2022
LATICINIO BELO VALE LTDA	CGIF2022449	59336.003807/2022-79	R\$ 894.019,70	04/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
AJUMETAIS INDUSTRIA LTDA	CGIF2022450	59336.003809/2022-68	R\$ 400.000,00	04/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	29/11/2022
NORDESTE MAIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022451	59336.003813/2022-26	R\$ 7.366.898,56	06/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	CGIF2022452	59336.003816/2022-60	R\$ 153.137.640,40	06/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	CGIF2022453	59336.003835/2022-96	R\$ 30.000.000,00	07/11/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
CHOCOLATES GAROTO LTDA.	CGIF2022454	59336.003817/2022-12	R\$ -	07/11/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	CGIF2022455	59336.003839/2022-74	R\$ 3.011.561,87	07/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	CGIF2022456	59336.003827/2022-40	R\$ 4.023.169,00	07/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	29/11/2022
MEIRA LINS HOTEIS LTDA	CGIF2022457	59336.003851/2022-89	R\$ 478.314,82	07/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
A&R DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	CGIF2022458	59336.003850/2022-34	R\$ 5.090.086,75	07/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA	CGIF2022459	59336.003837/2022-85	R\$ 32.100.532,36	07/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022460	59336.003845/2022-21	R\$ 167.808,48	07/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	22/12/2022
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	CGIF2022461	59336.003822/2022-17	R\$ 947.798,00	07/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	
SUPERFIOS TEXTIL LTDA	CGIF2022462	59336.003856/2022-10	R\$ 4.048.063,38	08/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	CGIF2022463	59336.003881/2022-95	R\$ 16.000.000,00	08/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022464	59336.003868/2022-36	R\$ 1.599.289.798,00	08/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
SUATA SERVICO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S A	CGIF2022465	59336.003869/2022-81	R\$ 9.633.483,25	08/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	20/12/2029
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	CGIF2022466	59336.003880/2022-41	R\$ 5.456.534,24	08/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CGIF2022467	59336.003866/2022-47	R\$ 32.800,00	08/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
DELFA INDUSTRIA E COM.DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA	CGIF2022468	59336.003873/2022-49	R\$ 55.592.493,07	08/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
DEXCO HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA	CGIF2022469	59336.003887/2022-62	R\$ 629.976,99	09/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	CGIF2022470	59336.003908/2022-40	R\$ 5.719.056,39	10/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022471	59336.003916/2022-96	R\$ -	10/11/2022	Análise Técnica	Em Andamento	13/12/2022
PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CGIF2022472	59336.003918/2022-85	R\$ 2.236.345,00	10/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	CGIF2022473	59336.003907/2022-03	R\$ 598.220,78	10/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
CURTUME MODERNO S A	CGIF2022474	59336.003915/2022-41	R\$ 870.039,90	10/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
NEXER - INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	CGIF2022475	59336.003928/2022-11	R\$ 4.500.000,00	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
USINA SANTA MARIA LTDA	CGIF2022476	59336.003940/2022-25	R\$ 37.456.456,74	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
SANTA CRUZ ACUCAR E ALCOOL LTDA	CGIF2022477	59336.003939/2022-09	R\$ 10.814.958,86	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	11/11/2022
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022478	59336.003923/2022-98	R\$ 59.519.694,47	11/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	20/12/2022
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022479	59336.003934/2022-78	R\$ 6.000.000,00	11/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	CGIF2022480	59336.003922/2022-43	R\$ 2.734.733,51	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
DILADY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	CGIF2022481	59336.003924/2022-32	R\$ 196.030,00	11/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL S/A.	CGIF2022482	59336.003935/2022-12	R\$ -	11/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	20/12/2029
3R PETROLEUM OFFSHORE S.A.	CGIF2022483	59336.003941/2022-70	R\$ 55.393.938,54	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
LATICINIO SILVEIRA BARROS LTDA	CGIF2022484	59336.003933/2022-23	R\$ 2.000.000,00	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CGIF2022485	59336.003949/2022-36	R\$ 4.883.133,56	14/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
TERGUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CGIF2022486	59336.003945/2022-58	R\$ 129.447,96	14/11/2022	Aprovado DC	Concluído	20/12/2029
SAMARIA RACOES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	CGIF2022487	59336.003952/2022-50	R\$ 25.886.000,00	14/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022
FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	CGIF2022488	59336.003951/2022-13	R\$ 10.562.549,00	14/11/2022	Aprovado DC	Concluído	29/11/2022

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação D
ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA	CGIF2022518	59336.004210/2022-41	R\$ 1.693.821,10	01/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
MSR CALDEIRARIA LTDA	CGIF2022523	59336.004241/2022-01	R\$ 1.363.844,39	04/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	CGIF2022539	59336.004323/2022-47	R\$ 4.222.853,09	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022604	59336.004649/2022-74	R\$ 162.854,06	27/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
LATICINIOS LACGLORIA LTDA	CGIF2022605	59336.004650/2022-07	R\$ -	27/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
MINASLIGAS S.A.	CGIF2022612	59336.004679/2022-81	R\$ 3.899.709,08	28/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022507	59336.004170/2022-38	R\$ 26.078.000,00	29/11/2022	A Devolver	Em Andamento	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022508	59336.004172/2022-27	R\$ 71.133.180,00	29/11/2022	A Devolver	Em Andamento	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022509	59336.004173/2022-71	R\$ 1.294.369,00	29/11/2022	A Devolver	Em Andamento	
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022588	59336.004573/2022-87	R\$ 59.519.694,47	21/12/2022	A Devolver	Em Andamento	
DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	CGIF2022599	59336.004620/2022-92	R\$ 587.271,40	26/12/2022	A Devolver	Em Andamento	
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022603	59336.004643/2022-05	R\$ 6.000.000,00	26/12/2022	A Devolver	Em Andamento	
OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA.	CGIF2022614	59336.004686/2022-82	R\$ 12.805.014,61	28/12/2022	A Devolver	Em Andamento	
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022575	59336.004490/2022-98	R\$ 822.810,72	19/12/2022	Aguardando Distr	Em Andamento	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA	CGIF2022615	59336.004691/2022-95	R\$ 8.194.093,30	28/12/2022	Aguardando Distr	Em Andamento	
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.	CGIF2022616	59336.004693/2022-84	R\$ 2.734.733,51	28/12/2022	Aguardando Distr	Em Andamento	
MAGNA PRAIA HOTEL LTDA	CGIF2022489	59336.003956/2022-38	R\$ 91.466,79	16/11/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
FERROCORTE INDUSTRIAL - FABRICACAO E TRANSFORMACAO DE FERRO LTDA	CGIF2022490	59336.003959/2022-71	R\$ 16.392.926,26	16/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
3R CANDEIAS S.A.	CGIF2022491	59336.003990/2022-11	R\$ 1.300.259.466,15	17/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
IMETAME ENERGIA LTDA.	CGIF2022492	59336.004009/2022-64	R\$ 23.199.463,00	18/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022493	59336.004021/2022-79	R\$ 58.500.000,00	21/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
SUPERFIOS TEXTIL LTDA	CGIF2022494	59336.004025/2022-57	R\$ 4.046.806,33	21/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
LAS PALMAS FRUTICOLA LTDA	CGIF2022495	59336.004037/2022-81	R\$ 1.564.970,00	21/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
AGROBIANVIRC PRODUTOS E NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA	CGIF2022496	59336.004046/2022-72	R\$ 425.655,00	22/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
AGC COMERCIO DE FRUTAS LTDA	CGIF2022497	59336.004053/2022-74	R\$ 2.370.432,79	22/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
CRANFOS EQUIPAMENTOS, COMERCIO, PARTICIPACOES E SERVICOS INDUSTRIAIS DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	CGIF2022498	59336.004055/2022-63	R\$ 2.000.000,00	22/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022499	59336.004060/2022-76	R\$ 2.708.079,00	22/11/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO	CGIF2022500	59336.004092/2022-71	R\$ 48.555.577,75	24/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	CGIF2022501	59336.004096/2022-50	R\$ 947.798,00	24/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
GRANCAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA	CGIF2022502	59336.004100/2022-80	R\$ 3.000.000,00	24/11/2022	Aprovado DC	Concluído	17/12/2022
INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA	CGIF2022503	59336.004105/2022-11	R\$ 4.072.700,82	25/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
NCS INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022505	59336.004139/2022-05	R\$ 743.507,84	28/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
ORTELAN CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	CGIF2022506	59336.004166/2022-70	R\$ 2.000.000,00	29/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
FIBRAL MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022510	59336.004179/2022-49	R\$ 964.248,40	29/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
RIMA INDUSTRIAL S/A	CGIF2022511	59336.004185/2022-04	R\$ 2.634.920,63	29/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
GRANDE MOINHO CEARENSE SA	CGIF2022512	59336.004186/2022-41	R\$ 20.000.000,00	29/11/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	CGIF2022513	59336.004187/2022-95	R\$ 69.954.136,87	30/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022515	59336.004199/2022-10	R\$ 75.578.112,94	30/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CGIF2022516	59336.004206/2022-83	R\$ 4.857.655,56	30/11/2022	Aprovado DC	Concluído	13/12/2022
OASIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022519	59336.004216/2022-19	R\$ 463.800,64	01/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	CGIF2022520	59336.004226/2022-54	R\$ 2.000.000,00	02/12/2022	Aprovado DC	Concluído	23/12/2022
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	CGIF2022521	59336.004231/2022-67	R\$ 47.651.258,00	02/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
MK BR S.A	CGIF2022522	59336.004232/2022-10	R\$ 68.734.000,00	02/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	CGIF2022526	59336.004263/2022-62	R\$ 3.830.823,86	05/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
ORBI QUIMICA S.A	CGIF2022527	59336.004265/2022-51	R\$ 6.618.260,00	05/12/2022	Aprovado DC	Concluído	

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação Di
NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022531	59336.004279/2022-75	R\$ 15.784.601,92	06/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022532	59336.004280/2022-08	R\$ 94.500.000,00	06/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
ADLER PELZER PERNAMBUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	CGIF2022546	59336.004335/2022-71	R\$ 23.683.287,99	08/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS FIRELI	CGIF2022551	59336.004344/2022-62	R\$ 560.000,00	09/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
AGROCESCONETTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	CGIF2022556	59336.004353/2022-53	R\$ 459.185,62	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA	CGIF2022558	59336.004366/2022-22	R\$ 125.095,96	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
MAKRO ENGENHARIA LTDA	CGIF2022560	59336.004372/2022-80	R\$ 87.682.108,77	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	CGIF2022561	59336.004385/2022-59	R\$ 3.011.561,87	13/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2022562	59336.004401/2022-11	R\$ 49.700.491,44	13/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
MAKRO ENGENHARIA LTDA	CGIF2022563	59336.004425/2022-62	R\$ 31.693.425,00	14/12/2022	Aprovado DC	Concluído	22/12/2022
LATICINIOS V R B S LTDA	CGIF2022564	59336.004427/2022-51	R\$ 1.800.000,00	14/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA	CGIF2022569	59336.004481/2022-05	R\$ 4.000.000,00	16/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
DURAMETAL LTDA	CGIF2022577	59336.004500/2022-95	R\$ 3.810.192,32	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
FERTIMAR MINERACAO E NAVEGACAO S.A.	CGIF2022582	59336.004520/2022-66	R\$ 17.838.303,40	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA	CGIF2022583	59336.004522/2022-55	R\$ 1.380.426,00	20/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	CGIF2022587	59336.004569/2022-19	R\$ 1.938.415,71	21/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	CGIF2022589	59336.004575/2022-76	R\$ 5.844.000,00	21/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	CGIF2022592	59336.004585/2022-10	R\$ 2.011.978,02	22/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
SATURNO COMUNICACOES LTDA	CGIF2022595	59336.004609/2022-22	R\$ 4.000.000,00	23/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022598	59336.004619/2022-68	R\$ 814.939,93	26/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS DO BRASIL LTDA	CGIF2022601	59336.004639/2022-39	R\$ 995.133,06	26/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
RECICLANET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI	CGIF2022602	59336.004642/2022-52	R\$ 1.081.073,50	26/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	CGIF2022607	59336.004661/2022-89	R\$ 384.614,68	27/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
CMP DE FARIAS LTDA	CGIF2022608	59336.004665/2022-67	R\$ 5.456.254,56	27/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE DO RIO DOCE LTDA	CGIF2022613	59336.004683/2022-49	R\$ 5.268.310,04	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	CGIF2022547	59336.004336/2022-16	R\$ 1.171.882,98	09/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
2 J COMERCIAL LTDA	CGIF2022566	59336.004461/2022-26	R\$ 500.000,00	16/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
PETRORECONCAVO S/A	CGIF2022574	59336.004489/2022-63	R\$ 814.851,30	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022581	59336.004519/2022-31	R\$ -	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL S/A.	CGIF2022585	59336.004538/2022-68	R\$ -	20/12/2022	Pré-Análise		
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	CGIF2022609	59336.004674/2022-58	R\$ 3.000.000,00	28/12/2022	Pré-Análise		
ALCAN ALUMINA LTDA	CGIF2022611	59336.004678/2022-36	R\$ -	28/12/2022	Pré-Análise		
ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	CGIF2022517	59336.004209/2022-17	R\$ -	01/12/2022	Em Recomendação		
ORBI QUIMICA S.A	CGIF2022528	59336.004266/2022-04	R\$ -	05/12/2022	Em Recomendação		
ORGANIZACOES KAKINHO & FILHOS LTDA	CGIF2022538	59336.004321/2022-58	R\$ 1.535.821,68	08/12/2022	Em Vistoria		
SANTA MARIA GRANITOS LTDA	CGIF2022573	59336.004487/2022-74	R\$ 1.000.000,00	19/12/2022	Em Vistoria		
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	CGIF2022504	59336.004123/2022-94	R\$ 1.257.800,00	25/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022514	59336.004192/2022-06	R\$ 97.788,15	30/11/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
PRIMA NUTRICAO ANIMAL LTDA.	CGIF2022524	59336.004248/2022-14	R\$ 1.000.000,00	05/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022525	59336.004249/2022-69	R\$ 45.492.114,89	05/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022529	59336.004271/2022-17	R\$ 3.212.973,79	05/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022530	59336.004277/2022-86	R\$ 410.102,99	06/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022533	59336.004284/2022-88	R\$ 220.873,60	06/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022534	59336.004285/2022-22	R\$ 11.621.013,40	06/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022535	59336.004287/2022-11	R\$ 171.198,18	06/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	

Name	Número CGGI	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DI
CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	CGIF2022536	59336.004299/2022-46	R\$ 7.276.000,00	07/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	CGIF2022537	59336.004305/2022-65	R\$ 68.414.554,77	07/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022540	59336.004324/2022-91	R\$ 61.394.304,01	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022541	59336.004325/2022-36	R\$ 71.109.192,17	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022542	59336.004327/2022-25	R\$ 27.386.260,11	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022543	59336.004328/2022-70	R\$ 23.241.527,99	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022544	59336.004329/2022-14	R\$ 16.519.510,81	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022545	59336.004330/2022-49	R\$ 22.777.017,01	08/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022548	59336.004338/2022-13	R\$ 1.865.055,72	09/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022549	59336.004339/2022-50	R\$ 739.844,53	09/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022550	59336.004340/2022-84	R\$ 1.207.425,79	09/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022552	59336.004348/2022-41	R\$ 3.285.414,77	11/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022553	59336.004349/2022-95	R\$ 7.884.493,97	11/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022554	59336.004350/2022-10	R\$ 868.768,43	11/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022555	59336.004351/2022-64	R\$ 271.900,43	11/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
KELCO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS LTDA	CGIF2022557	59336.004354/2022-06	R\$ 167.520,10	12/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022559	59336.004370/2022-91	R\$ 3.300.000,00	12/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CGIF2022565	59336.004431/2022-10	R\$ 5.449.456,89	15/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022567	59336.004470/2022-17	R\$ 63.527.786,48	16/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022568	59336.004472/2022-14	R\$ 291.500,00	16/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
FACCHINI S/A	CGIF2022570	59336.004483/2022-96	R\$ 4.230.166,32	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
FACCHINI S/A	CGIF2022571	59336.004484/2022-31	R\$ 6.933.575,61	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
MARAGOGI BRISA HOTEL LTDA	CGIF2022572	59336.004485/2022-85	R\$ 50.986.268,14	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS E PARTICIPACOES LTDA	CGIF2022576	59336.004498/2022-54	R\$ 2.600.000,00	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	CGIF2022578	59336.004503/2022-29	R\$ 10.000.000,00	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
GUJAO ALIMENTOS S/A	CGIF2022579	59336.004507/2022-15	R\$ 22.078.861,62	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	CGIF2022580	59336.004514/2022-17	R\$ 4.245.863,93	19/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
TECON SUAPE S/A	CGIF2022584	59336.004536/2022-79	R\$ 40.000.000,00	20/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022586	59336.004547/2022-59	R\$ 7.200.000,00	20/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	CGIF2022590	59336.004577/2022-65	R\$ 20.134.000,00	22/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	CGIF2022591	59336.004578/2022-18	R\$ 3.982.000,00	22/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
NORSA REFRIGERANTES S.A	CGIF2022593	59336.004593/2022-58	R\$ -	22/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	CGIF2022594	59336.004600/2022-11	R\$ 15.000.000,00	23/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
POJUCA S/A	CGIF2022596	59336.004611/2022-00	R\$ 15.000.000,00	26/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	CGIF2022597	59336.004612/2022-46	R\$ 800.000,00	26/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	CGIF2022600	59336.004638/2022-94	R\$ 13.304.130,51	26/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	CGIF2022606	59336.004657/2022-11	R\$ 788.896,22	27/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
ENERGETICA SUAPE II S.A.	CGIF2022610	59336.004676/2022-47	R\$ 165.000.000,00	28/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022617	59336.004702/2022-37	R\$ 5.000.000,00	29/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022618	59336.004704/2022-26	R\$ 1.100.000,00	29/12/2022	Pré-Análise	Em Andamento	
			R\$ 13.778.476.189,93				

CGCP - Projetos
CGCP 2022004 - Feira de Santana

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados Análise e manifestação da ETAPA A ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030 Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Constituição da equipe de trabalho Reconhecimento da estrutura institucional existente Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	08/08/2022	04/11/2022			08/08/2022	01/12/2022	100		
	Desenvolvimento do Plano de Participação Desenvolvimento do Plano de Comunicação Análise e manifestação		Concluído	07/11/2022	18/11/2022			11/10/2022	07/12/2022	100		
	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030 Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	08/08/2022	04/11/2022	R\$ 221.600,00	08/08/2022	01/12/2022				
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 1		Concluído	07/11/2022	18/11/2022		11/10/2022	07/12/2022				
	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa) Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Atrasado	22/08/2022	23/12/2022	R\$ 332.400,00	05/09/2022					
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 2		Atrasado	26/12/2022	06/01/2023							
	Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Em Andamento	05/12/2022	24/03/2023	R\$ 498.600,00	05/12/2022					
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 3		A Iniciar	27/03/2023	07/04/2023							
	ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	A Iniciar	13/02/2023	19/06/2023	R\$ 498.600,00						
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 4		A Iniciar	20/06/2023	03/07/2023							
ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários Análise e elaboração de parecer ETAPA 5 Resumo projeto	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financeiros	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	A Iniciar	15/05/2023	04/08/2023	R\$ 110.800,00						
	Análise e elaboração de parecer		A Iniciar	07/08/2023	14/08/2023							
			Atrasado									
				De 2022-08-08 até 2023-08-07	De 2022-11-04 até 2023-08-14	R\$ 1.662.000,00	De 2022-08-08 até 2022-12-05	De 2022-12-01 até 2022-12-07	R\$ -	100		

CGCP 2022003 OnuHabitat

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Etapa 0 - Plano de Trabalho Produto 1.1. - Estratégia de Comunicação e Advocacy Produto 1.2. - Oficina de Intercâmbio	Plano de Trabalho	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/01/2021	30/09/2021		22/09/2021	22/10/2021		100		
	Estratégia de Comunicação e Advocacy	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/10/2021	31/12/2021		01/10/2021	31/12/2021		100		
	Oficina de Intercâmbio	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/01/2022	28/02/2022		01/01/2022	22/02/2022		100		
Produto 2.1 - Avaliação das necessidades de capacitação	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/01/2022	28/02/2022		01/01/2022	29/04/2022		100	Foram solicitados em 21/03/2022 ajustes nos Produtos 1.2 e 1.1 o que atrasou a execução deste Produto e, por consequência, a execução do 2.2 também sofreu atraso.	Aditivo de contrato foi encaminhado pelo ONU Habitat à SUDENE e recebeu parecer técnico solicitando ajustes no cronograma da proposta.
Produto 2.2 - Módulos de treinamento	Módulos de treinamento para o desenvolvimento de capacidades	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/03/2022	30/06/2022		01/03/2022	22/07/2022		70		
Produto 3.1 - Realização do Desafio de Inovação	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/07/2022	31/12/2022		01/05/2022			30		
Produto 3.2 - Evento virtual/Assinatura de carta de adesão Resumo Projeto	Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	OnuHabitat/CGCP	Concluído	01/10/2022	31/12/2022		03/10/2022			0		
			Concluído			R\$ 309.985,00		31/12/2022	R\$ 52.435,00			
				De 2021-01-01 até 2022-10-01	De 2021-09-30 até 2022-12-31	R\$ 309.985,00	De 2021-09-22 até 2022-10-03	De 2021-10-22 até 2022-12-31	R\$ 52.435,00	71,42857143		

CGCP 2022002 - Diretrizes e Prioridades FDNE 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior Incorporação de estudos atualizados Análise e integração dos dados Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	Concluído	01/09/2022	30/09/2022	R\$ -	05/09/2022	24/10/2022				
	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	Concluído	01/09/2022	30/09/2022	R\$ -	05/09/2022	27/10/2022				
	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	01/10/2022	15/10/2022	R\$ -	01/10/2022	27/10/2022				
	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	Concluído	15/10/2022	12/11/2022	R\$ -	15/10/2022	04/11/2022				
Voto Diretoria Colegiada Apreciação pela Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGDF	Concluído	12/11/2022	15/11/2022	R\$ -	07/11/2022	07/11/2022				
	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	15/11/2022	17/11/2022	R\$ -	29/11/2022	29/11/2022				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	17/11/2022	24/11/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022				
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	Concluído	24/11/2022	24/11/2022	R\$ -	30/11/2022	30/11/2022				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	Concluído	24/11/2022	30/11/2022	R\$ -	01/12/2022	06/12/2022				
Apreciação e deliberação pelo Condel Resumo Projeto	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	30/11/2022	15/12/2022	R\$ -	30/11/2022					
			Concluído									
				De 2022-09-01 até 2022-11-30	De 2022-09-30 até 2022-12-15	R\$ -	De 2022-09-05 até 2022-12-01	De 2022-10-24 até 2022-12-06	R\$ -	#DIV/0!		

CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	08/05/2020	01/09/2020	R\$ -	100		
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	02/09/2020	28/09/2020	R\$ -	100		
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	06/10/2020	09/11/2020	R\$ -	06/10/2020	04/12/2020	R\$ -	100		
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira), Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF	Concluído	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	04/12/2020	05/03/2021	R\$ -	100		
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	15/04/2021	15/04/2021	R\$ -	100		

Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	10/04/2022	R\$ -	15/04/2021	08/04/2022	R\$ -	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	15/04/2021	05/05/2021	R\$ 22.345,23	100		
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/06/2021	18/08/2021	R\$ 178.761,83	05/06/2021	29/09/2021	R\$ 178.761,83	100		
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	05/07/2021	17/09/2021	R\$ 245.797,51	05/07/2021	13/12/2021	R\$ 245.797,51	100		
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	13/12/2021	10/11/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021				O Produto 4 consiste de 4 entregas parciais, sendo que duas delas foram realizadas e as duas últimas serão efetuadas em 04/07..	Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de entrega.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	13/12/2021	20/05/2022	R\$ 44.690,46	13/12/2021	15/06/2022			O Produto 5 consiste de 3 entregas parciais, sendo que duas delas foram realizadas e a 100 últimas será efetuadas em 13/06.	Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de entrega.
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 152.794,86	01/08/2022			0		
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	03/06/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	03/06/2022			70		
Produto 8 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	20/05/2022	10/11/2022	R\$ 178.761,83	20/05/2022			70		
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	01/08/2022	10/11/2022	R\$ 21.419,89	01/08/2022			0		
Resumo Projeto		Atrasado									Status do Projeto	
				De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-11-10	R\$ 1.068.023,90	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-06-15	R\$ 446.904,57	80,66666667		

CGCP 2021004 CINEP

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas A análise das propostas enviadas para o Programa 53203202200912 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	21/10/2020	11/11/2020	R\$ -	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	Análise e parecer jurídico	CGCP	Concluído	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	30/11/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	PROCURADORIA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	COCIC	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	24/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	Superintendente	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	31/12/2020	31/12/2020	R\$ -	100		
		GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	31/12/2020	05/01/2021	R\$ -	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convênio, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23/12/2020	30/06/2021	R\$ -	23/12/2020	30/06/2021	R\$ -	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e Nota Técnica 24 (0224241)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
Ajustes no Plano de Trabalho	Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	30/06/2021	31/07/2021	R\$ -	30/06/2021	09/08/2021	R\$ -	100		
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	30/06/2021	31/08/2021	R\$ -					Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022. A conveniente comunicou informalmente que o processo licitatório não houve concorrentes, no entanto não formalizou o resultado na Plataforma Mais Brasil. Foram encaminhadas solicitações de esclarecimento referente ao resultado do Processo licitatório em 3 ocasiões (18/10/2021, 31/01 e 07/03/2022) bem como encaminhado Ofício solicitando esclarecimentos (Ofício 439/2022 de 14/02/2022) que não foram respondidos. Equipe técnica recomenda cancelamento do convênio uma vez que não houve demonstração de interesse de continuidade pelo CINEP e nem capacidade técnica de execução do convênio.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma.
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Cancelado	31/08/2021	05/09/2021	R\$ -					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Cancelado	05/09/2021	05/09/2021	R\$ 750.000,00					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 1	Preparatória: Detalhamento Metodológico	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	05/09/2021	05/10/2021	R\$ -					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 2	Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraíba	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	05/09/2021	04/11/2021	R\$ -					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 3	Priorização do Eixo Estratégico e seu diagnóstico detalhado: Por mesorregião	Equipe Técnica CGCP	Cancelado	04/11/2021	04/12/2021	R\$ -					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 4	Cenarização e carteira estratégica do eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	04/12/2021	02/02/2022	R\$ -					Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 5	Planos táticos para o eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	02/02/2022	02/07/2022	R\$ -		01/12/2022			Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênio solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Acompanhamento e Fiscalização	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Cancelado	30/06/2021	02/07/2022	R\$ -	30/06/2021	01/12/2022		10		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica da CINEP	Cancelado	02/07/2022	01/08/2022	R\$ -		01/12/2022		0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Cancelado	01/08/2022	16/08/2022	R\$ -		01/12/2022		0		

Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Cancelado	02/07/2022	01/03/2022	R\$	-		01/12/2022		0		
Resumo Projeto			Cancelado						01/12/2022				Cancelamento do convênio aprovado pela DC. Atualmente na COCF para cancelamento da Nota de Empenho.
				De 2020-10-21 até 2022-08-01	De 2020-11-11 até 2022-08-16	R\$	750.000,00	De 2020-10-21 até 2021-06-30	De 2020-11-11 até 2022-12-01	R\$	-	40,5	
CGCP 2021003 Guarabira													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas	CGCP	Concluído	21/10/2020	11/11/2020	R\$	-	21/10/2020	11/11/2020	R\$	-	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183
Seleção e análise das propostas	CGCP	Concluído	30/11/2020	31/12/2020	R\$	-	30/11/2020	31/12/2020	R\$	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	24/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100	
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	05/01/2021	R\$	-	31/12/2020	05/01/2021	R\$	-	100	
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica do Município de Guarabira e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23/12/2020	29/06/2021	R\$	-	23/12/2020	29/06/2021	R\$	-	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 164 (0254046)
													</

META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30/08/2021	28/12/2021	R\$	-	20/12/2021	27/01/2022	R\$	-	100	Parecer Técnico 13 (0320587)	
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	28/12/2021	27/04/2022	R\$	-	28/12/2021	07/04/2022	R\$	-	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	30/08/2021	27/04/2022	R\$	-	31/08/2021	26/05/2022	R\$	-	100		
META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos.Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	27/04/2022	27/05/2022	R\$	-	27/04/2022	20/05/2022	R\$	-	100		
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Concluído	27/05/2022	20/10/2022	R\$	-	20/05/2022	22/06/2022	R\$	-	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	27/04/2022	20/10/2022	R\$	-	27/04/2022	01/08/2022			80		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Em Andamento	20/10/2022	20/11/2022	R\$	-	20/10/2022				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Em Andamento	20/11/2022	04/12/2022	R\$	-	19/11/2022				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Em Andamento	20/10/2022	19/12/2022	R\$	-	20/10/2022					Considerando o Termo aditivo assinado em 03/06, o prazo final para prestação de contas foi dilatado para 27/12.	
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2020-10-21 até 2022-11-20	De 2020-11-11 até 2022-12-19	R\$	725.810,00	De 2020-10-21 até 2022-11-19	De 2020-11-11 até 2022-08-01	R\$	725.810,00	83,15789474		
CGCP 2021001 Convênio ABDI														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15/11/2020	02/12/2020	R\$	-	15/11/2020	02/12/2020	R\$	-	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	03/12/2020	10/12/2020	R\$	-	03/12/2020	10/12/2020	R\$	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/12/2020	20/12/2020	R\$	-	11/12/2020	20/12/2020	R\$	-	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21/12/2020	24/12/2020	R\$	-	21/12/2020	24/12/2020	R\$	-	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28/12/2020	30/12/2020	R\$	-	28/12/2020	30/12/2020	R\$	-	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	31/12/2020	31/12/2020	R\$	-	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	01/01/2021	30/06/2021	R\$	-	01/01/2021	30/06/2021	R\$	-	100	Acerte dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	01/03/2021	30/11/2021	R\$	-	01/03/2021	25/11/2021			100	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021). A data prevista para início desta etapa foi antecipada.	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	01/02/2021	31/10/2021	R\$	-	01/02/2021	05/11/2021			100	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
Acete do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	01/08/2021	30/08/2021	R\$	-	23/07/2021	30/07/2021	R\$	-	100	A data prevista para final desta etapa foi alterada.	
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	CGCP	Concluído	16/08/2021	30/08/2021	R\$	1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R\$	1.998.021,94	100		
Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Em Andamento	01/08/2021	31/12/2022	R\$	-	15/09/2021					Relatório de monitoramento não contempla todos os indicadores de segurança publica informados no termo de referência.	Sudene solicitou por meio do parecer técnico 162/2022
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	A Iniciar	01/01/2023	31/01/2023	R\$	-					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	01/02/2023	28/02/2023	R\$	-					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	01/03/2023	30/03/2023	R\$	-					0		
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2020-11-15 até 2023-03-01	De 2020-12-02 até 2023-03-30	R\$	1.998.021,94	De 2020-11-15 até 2022-03-01	De 2020-12-02 até 2021-11-25	#####		68,75		
CGCP 2020002- ACTs														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	Concluído	01/10/2019	30/10/2019	R\$	-	30/10/2019	27/11/2019	R\$	-	100		
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30/10/2019	30/11/2019	R\$	-	27/11/2019	28/11/2019	R\$	-	100	Parecer Técnico nº 329/2019	
Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30/10/2019	30/01/2020	R\$	-	17/01/2020	13/07/2020	R\$	-	100	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	Concluído	30/10/2019	30/01/2020	R\$	-	19/12/2019	19/12/2019	R\$	-	100		

CGDS - Projetos

CGDS2022009 - Pescado - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	10/12/2021	23/12/2021			10/12/2021	23/12/2021		100	
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	21/12/2021	21/12/2021			21/12/2021	21/12/2021		100	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021			20/12/2021	23/12/2021		100	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	20/12/2021	23/12/2021			20/12/2021	23/12/2021		100	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído					28/12/2020	28/12/2020		100	
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/ CGAF/DAD/GAB	Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 831.600,00	100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescaço Sustentável para o Semiárido	INSA	Atrasado+	31/12/2020	30/06/2021						Consta nas Disposições Finais do TED Nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Atrasado+	31/12/2020	28/02/2021	R\$ 20.000,00				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Atrasado+	28/02/2021	30/06/2021	R\$ 36.000,00				0		
META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Atrasado+	31/01/2021	30/06/2022					0		
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira do Centro de Tecnologia	INSA	Atrasado+	31/01/2021	31/03/2021	R\$ 60.000,00				0		
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Atrasado+	30/06/2021	30/06/2022	R\$ 326.000,00				0		
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Atrasado	31/10/2021	31/12/2022					0		
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Atrasado	31/10/2021	31/12/2022	R\$ 249.000,00				0		
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Atrasado	31/01/2022	31/12/2022					0		
Etapa 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Atrasado	31/07/2022	31/12/2022	R\$ 26.000,00				0		
Etapa 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Atrasado	31/01/2022	31/12/2022	R\$ 15.000,00				0		
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo à produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	Atrasado	31/07/2022	31/12/2022					0		
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	Atrasado	31/07/2022	31/12/2022	R\$ 24.000,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	02/01/2024	02/01/2025					0		
Resumo Projeto			Atrasado+								Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvido. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. Apesar do envio de um Ofício solicitando informações e providências a respeito do TED firmado entre as partes, não se tem conhecimento de nenhuma resposta oficial por parte do INSA. Foi apresentado pelo INSA o primeiro relatório parcial, que deverá ser objeto de análise pela área técnica da CODEM/CGDS.	Foi elaborada nova minuta de Ofício a ser enviada ao INSA reiterando as solicitações anteriormente enviadas. Minuta de Ofício elaborada para envio ao INSA. Após o envio do segundo Ofício foi apresentado pela instituição parceira o primeiro relatório parcial.

CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	24/09/2021	22/12/2021		24/09/2021	22/12/2021		100	O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão. No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	23/12/2021	23/12/2021		23/12/2021	23/12/2021		100	Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Embrapa	Concluído	22/12/2021	28/12/2021		22/12/2021	28/12/2021		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste , quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	

Termo de Execução Descentralizada (TED) Publicação do TED	Formatação e assinatura do TED Publicação do TED no site da Sudene	COCIC/CGDS Gabinete Embrapa GABINETE/ ASCOM	Concluído Concluído	06/12/2021 22/12/2021	28/12/2021 29/12/2021		06/12/2021 22/12/2021	28/12/2021 29/12/2021	100 100		Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022		01/11/2022	19/12/2022	R\$ 262.500,00		Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Descentralização de recursos Meta 1	Descentralização de recursos para entidade parceira. Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2023	31/01/2023		01/12/2022	19/12/2022	R\$ 262.500,00	0		
Etapas 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos implantado	Embrapa Algodão	Atrasado	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 350.000,00				0		
Etapas 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Atrasado	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 14.000,00				0		
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	Atrasado	01/09/2022	31/12/2024					0		
Etapas 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	Atrasado	01/09/2022	31/12/2024	R\$ 80.000,00				0		
Etapas 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	Atrasado	01/11/2022	31/12/2024	R\$ 56.000,00				0		
Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Atrasado	01/01/2022	31/12/2024					0		
Etapas 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Atrasado	01/01/2022	31/12/2024	R\$ 25.000,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	01/01/2025	31/12/2025					0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-09-24 até 2025-01-01	De 2021-12-22 até 2025-12-31	R\$ 525.000,00	De 2021-09-24 até 2022-12-01	De 2021-12-22 até 2022-12-19	R\$ 525.000,00	31,25	Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno referente às pendências identificadas. Devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi enviado Ofício à Embrapa Algodão solicitando r a apresentação das pendências identificadas para o início do projeto. Foram enviadas mais informações pela Embrapa Algodão para análise técnica. Entretanto, foi constatado que ainda restam pendências a serem solucionadas. Foram encaminhadas novas informações pela Embrapa Algodão, que atendeu às solicitações da equipe técnica	Reenviar Ofício encaminhando para a Embrapa Algodão o novo Parecer Técnico emitido para o atendimento pela empresa parceira. Minuta de Ofício elaborada para envio à Embrapa Algodão. No momento, a equipe técnica programa uma visita técnica prévia "in loco".
CGDS2022007- SECTI Bahia - IA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	09/12/2020	24/12/2020		09/12/2020	24/12/2020		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28/12/2020	30/12/2020			29/12/2020		100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	COCIC/CGDS	Concluído	24/12/2020	31/12/2020		24/12/2020	31/12/2020		100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete SECTI-BA	Concluído	31/12/2020	05/01/2021		31/12/2020	05/01/2021		100		
Liberação - 1ª parcela	Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	01/11/2021	30/11/2022					0	Vide linha 8 (meta 2). Parcela reprogramada para ser paga no primeiro semestre de 2022, após conclusão do processo seletivo relativo às bolsas.	Vide linha 8 (meta 2)
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Atrasado	01/10/2022	30/09/2023	R\$ 184.680,00	01/02/2021		R\$ -	20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Atrasado	01/12/2022	01/12/2023	R\$ 145.105,00			R\$ -	20	Impasse e dificuldades na decisão de como viabilizar o pagamento das bolsas aos professores e alunos bolsistas participantes. Atividade ainda não concluída, no aguardo do resultado do Edital de seleção.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah IA
Meta 3	Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	A Iniciar	01/02/2023	23/03/2024	R\$ 62.560,00			R\$ -	0	A Aquisição dos serviços de armazenamento somente vai acontecer após a definição dos conteúdos mínimos, dimensionando o total de armazenagem necessário.	
Meta 4	Disseminar o projeto para a sociedade	SECTI / BA	Atrasado	01/01/2022	31/10/2022	R\$ 193.475,00			R\$ -	20	Ainda não houve os seminários de divulgação e capacitação, aguardando os conteúdos	Reuniões da Rede de parceiros está divulgando as ações, em caráter preliminar
Meta 5	Monitoramento e Avaliação	SECTI / BA	Atrasado	01/11/2022	30/12/2022	R\$ 30.780,00			R\$ -	0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	SECTI / BA	A Iniciar	02/01/2023	04/03/2023					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	05/03/2023	15/04/2023					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar	05/03/2023	15/04/2023					0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-03-05	De 2020-12-24 até 2024-03-23	R\$ 616.600,00	De 2020-12-09 até 2021-02-01	De 2020-12-24 até 2021-01-05	R\$ -	35,38461538	A conveniente foi informada que é necessário a confirmação da publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, na aba Processo de Execução, item Inexistência, assim como o resultado final destas seleções, para análise da equipe técnica, com o fim de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Conveniente apresentou dúvidas quanto a necessidade de apresentação dos processos seletivos, na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica. Editais de seleção dos bolsistas e o acordo de cooperação técnica da rede inteligência artificial (instituições participantes) encontram-se em análise pela PGE da Bahia desde Janeiro/2022.	Foi enviado Ofício para a Conveniente, informando a necessidade de publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica, com o fim de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Conveniente confirmou o recebimento, informando que adotará as medidas necessárias. Entretanto, até o momento não se tem conhecimento de providências efetivamente adotadas pela conveniente. Elaborar outra minuta de Ofício a ser enviada à conveniente reiterando as informações e providências necessárias.
CGDS2022006 - COOPEMAPI												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	02/06/2021	21/12/2021		02/06/2021	21/12/2021		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração do minuta do Termo de Fomento	COCIC	Concluído	17/12/2021	29/12/2021		17/12/2021	29/12/2021		100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	31/12/2021		100		

		CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	31/01/2022		19/04/2022	19/04/2022		100	Ainda não foi realizado a liberação de recursos. A COOPEMAPI ainda não enviou nenhum relatório de acompanhamento e, não informou a contratação da empresa que realizará o Projeto. A liberação de recursos para esse projeto aconteceu em 19/04/2022.	
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela.											
Meta 1	Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	COOPEMAPI	Atrasado	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 131.000,00				0		
Etapa 1.1	Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaíuva/MG, Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubaí/MG, Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.2	Identificar o volume das produções	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.3	Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e produtos das abelhas (rastreadabilidade)	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.4	Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem cadastradas	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.5	Preenchimento da Solicitação de Cadastro de Organismo de Controle Social juntos aos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.6	Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Etapa 1.7	1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos produtores cadastrados	COOPEMAPI	Atrasado	01/02/2022	30/07/2022					0		
Meta 2	Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores)	COOPEMAPI	Atrasado	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 42.000,00				0		
Etapa 2.1	Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais.	COOPEMAPI	Atrasado	01/06/2022	30/07/2022					0		
Meta 3	Treinar 5 (cinco) multiplicadores	COOPEMAPI	Atrasado	31/12/2021	30/07/2022	R\$ 18.000,00				0		
Etapa 3.1	Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicados para dar suporte e continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas (anexo a proposta), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais	COOPEMAPI	Atrasado	31/12/2021	30/07/2022					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	COOPEMAPI	A Iniciar	22/03/2023	19/06/2023					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODM/CGDS	A Iniciar							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado								A COOPEMAPI solicitou a liberação dos recursos, entretanto, a Sudene está aguardando a atualização no cronograma desembolso, pré-requisito para que seja realizado a liberação de recursos. O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos para execução deste projeto foram disponibilizados pelo MDR para serem disponibilizados à COOPEMAPI, tendo ocorrido a liberação dos recursos no dia 19/04/2022. Atraso no atendimento à atualização no cronograma de desembolso, e atraso na disponibilização dos recursos pelo MDR a serem liberados para a COOPEMAPI. Devido ao atraso transcorrido antes do início da execução, possivelmente, será necessária a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi encaminhado Ofício à COOPEMAPI solicitando a apresentação de informações quanto ao andamento do projeto, entretanto, ainda não houve a resposta por parte da cooperativa.	Minuta de Ofício a ser enviada à COOPEMAPI, registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para ser enviado à Coopemapi, solicitando informações sobre o andamento deste projeto.
				De 2021-06-02 até 2023-03-22	De 2021-12-21 até 2023-06-19	R\$ 191.000,00	De 2021-06-02 até 2022-04-19	De 2021-12-21 até 2022-04-19	R\$ -	28,57142857		
CGDS2022005 - EMBRAPA Mandiocaultura												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data do Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODM/CGDS	Concluído	30/11/2021	17/12/2021		30/11/2021	17/12/2021		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	23/12/2021	27/12/2021		23/12/2021	27/12/2021		100		
Piano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODM/CGDS Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021		23/12/2021	30/12/2021		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa	Concluído	23/12/2021	30/12/2021		23/12/2021	30/12/2021		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	31/12/2021		31/12/2021	31/12/2021		100		
Meta 1	Identificação das principais doenças, pragas e víruses da cultura da mandioca em até 12 meses	Embrapa Semiárido	Atrasado	01/12/2021	01/12/2022	R\$ 25.900,00	11/04/2022				A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não nos enviou posição mais atualizada. Assim, segue com base no que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e atualizações posteriores quando do envio de informações pela Embrapa.	
Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	Atrasado	01/07/2022	01/12/2023	R\$ 11.500,00				0		
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	Atrasado	01/07/2022	01/12/2023	R\$ 11.500,00				0		
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	Andamento	01/04/2022	01/01/2024	R\$ 70.350,00	01/06/2022			0		
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	01/06/2023	R\$ 12.000,00	29/03/2022			0		
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cerril coarens	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/07/2022	01/01/2024	R\$ 42.600,00	29/03/2022			0		
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandiocaultura para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	Em Andamento	01/04/2022	01/01/2024	R\$ 15.150,00	11/04/2022			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODM/CGDS	A Iniciar	02/01/2024	02/01/2025					0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-11-30 até 2024-01-02	De 2021-12-17 até 2025-01-02	R\$ 189.000,00	De 2021-11-30 até 2022-06-01	De 2021-12-17 até 2021-12-31	R\$ -	42,85714286	É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado. Foi encaminhado Ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Com base no relatório parcial apresentado, foi verificado que o projeto está em execução, tendo sido atualizadas algumas Metas do projeto.	A Embrapa Semiárido encaminhou, por e-mail, a Carta nº 42/2022-CPATSA/CHGE, bem como, o primeiro Relatório Parcial sobre a execução do projeto de apoio à mandiocaultura. Este relatório encontra-se em análise pela equipe técnica CODM/CGDS.

CGDS2022004 - Pescado IFCE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	CODEM/CGDS Procuradoria	Concluído	06/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	27/12/2021		100		
			Concluído	28/12/2021	28/12/2021			28/12/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	27/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	30/12/2021		100		
			Concluído	29/12/2021	31/12/2021		29/12/2021	30/12/2021		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED) Publicação	Formatação e assinatura do TED Publicação do TED	IFCE Gabinete/ASCOM	Concluído	29/12/2021	31/12/2021		29/12/2021	30/12/2021		100		
			Concluído	29/12/2021	31/12/2021		29/12/2021	30/12/2021		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/CG AF/DAD	Concluído	30/12/2021	30/01/2022		19/04/2022	19/04/2022			Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. 0 Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.
			Em Andamento	01/01/2022	01/02/2023	R\$ 673.599,92	01/07/2022				Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	Após a descentralização orçamentária no início de julho de 2022, houve a etapa de sensibilização da comunidade de pescadores que irão participar do projeto, como também em agosto de 2022 foi realizado o processo de seleção de alunos bolsistas
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Atrasado	01/04/2022	01/02/2023	R\$ 175.900,00				0		
Meta 2	Qualificações Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	A Iniciar	01/01/2023	29/03/2023	R\$ 10.500,00				0		
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	30/03/2023	29/03/2024					0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	30/03/2023	29/03/2024					0		
			Atrasado									
Resumo Projeto				De 2021-12-06 até 2023-03-30	De 2021-12-28 até 2024-03-29	R\$ 859.999,92	De 2021-12-06 até 2022-07-01	De 2021-12-27 até 2022-04-19	R\$ -	50		Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Este projeto teve problemas relativos à classificação orçamentárias de alguns itens de seu Plano de Trabalho, sendo necessária a devolução dos recursos para a Sudene. Entretanto, deve-se salientar que os recursos não foram devidos na íntegra por já ter sido parcialmente utilizado. Foi inserido no SEI 59336.003604/2021-00 o relatório de atividades realizadas neste primeiro semestre de 2022. E devido aos problemas de ordem orçamentárias envolvendo a entidade parceira do TED houve atrasos para regulamentar as rubricas. Portanto, o cronograma deste TED deve sofrer um aditamento para a prorrogação de sua vigência para a continuidade do mesmo.
CGDS2022003- Solar - IFCE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	CODEM/CGDS Procuradoria	Concluído	03/12/2021	17/12/2021		03/12/2021	15/12/2021		100		
			Concluído	18/12/2021	30/12/2021		16/12/2021	20/12/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	17/12/2021	23/12/2021		10/12/2021	23/12/2021		100		
			Concluído	16/12/2021	30/12/2021		17/12/2021	27/12/2021		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED) Publicação	Formatação e assinatura do TED Publicação do TED	IFCE Gabinete	Concluído	23/12/2021	30/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100		
			Concluído	27/12/2021	30/12/2021		28/12/2021	30/12/2021	R\$ 230.000,00	100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	27/12/2021	30/12/2021		28/12/2021	30/12/2021	R\$ 230.000,00	100		
			Concluído	02/01/2022	30/06/2022	R\$ 148.650,00	07/02/2022	06/06/2022		30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos. Aulas concluídas em junho, 28 alunos concluintes.
Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público	IFCE	Concluído	02/01/2022	30/06/2022	R\$ 148.650,00	07/02/2022	06/06/2022		30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos. Aulas concluídas em junho, 28 alunos concluintes.
Meta 2	Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Em Andamento	01/07/2022	30/12/2022	R\$ 81.350,00	15/08/2022				Alunos selecionados. Aula iniciada dia 16 de agosto de 2022. 0 Com um total 43 alunos.	
Meta 3	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	Em Andamento	01/07/2022	30/12/2022	R\$ 81.350,00	15/08/2022				Alunos selecionados. Aula iniciada dia 16 de agosto de 2022. 0 Com um total 43 alunos.	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	03/03/2023	02/03/2024					0		
			Em Andamento									
Resumo Projeto				De 2021-12-03 até 2023-03-03	De 2021-12-17 até 2024-03-02	R\$ 230.000,00	De 2021-12-03 até 2022-08-15	De 2021-12-15 até 2022-06-06	R\$ 230.000,00	70	Primeira turma foi concluída. Registra-se a dificuldade com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 alunos. A segunda será realizada neste segundo semestre. A segunda turma já está em andamento.	
CGDS 2020013 - Empreendedorismo - INSA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta. Análise e parecer jurídico	CGDS PROCURADORIA	Concluído	15/10/2020	24/11/2020		15/10/2020	24/11/2020		100		
			Concluído	19/11/2020	19/11/2020		19/11/2020	19/11/2020		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada Assinatura do TED	Elaboração da minuta do TED Celebração do TED	INSA e COCIC/ SUDENE GABINETE / INSA	Concluído	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100		
			Concluído	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	30/11/2020	30/11/2020		30/11/2020	30/11/2020		100		
			Concluído	30/11/2020	30/11/2020		30/11/2020	30/11/2020		100		
Descentralização dos créditos	Transferencia de creditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 465.839,00	30/11/2020	02/10/2021	R\$ 465.839,00	100		
			Concluído	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 465.839,00	30/11/2020	02/10/2021	R\$ 465.839,00	100	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	

Página 35 de 88

Resumo Projeto			Atrasado+	De 2020-05-19 até 2022-11-16	De 2020-07-29 até 2022-11-30	R\$ 426,47	De 2020-02-05 até 2021-11-01	De 2020-06-22 até 2020-12-30	R\$ 426,47	42,5	Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a Embrapa Caprinos ainda não apresentou até o momento nenhum relatório de acompanhamento deste projeto.	Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando a apresentação de Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento com informações mais recentes.
CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	30/12/2020		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	02/01/2020	17/01/2020		02/01/2020	17/01/2020		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/12/2020	31/12/2021	R\$ 505.872,00	18/02/2022	18/02/2022		80	Primeira parcela liberada em 18/02/2022.	Análise de ofício enviado pela UPE para ajustes no cronograma e valor das parcelas. Ajustado. Convênio em duas parcelas
Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilização de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicação da metodologia NE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	Concluído	01/02/2021	30/07/2021		01/02/2021	08/04/2022		70	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 12/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com o coordenador geral do programa. Alunos selecionados, aulas iniciadas no núcleo do RN/PB, em 30 de abril, e os demais iniciando em maio.	Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais montada. Identificação de empresas participantes em andamento e em processo de realização da adesão ao programa. Ajustes no termo de referência, diante da continuidade da pandemia e no processo de adesão ao programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em setembro/outubro. Aulas programadas para novembro/dezembro 2021.
Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, aulas à distância e presenciais (quando as condições da pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	01/10/2021	30/06/2022		01/10/2021	31/03/2022		20	Grade finalizada. Início das construção do edital de seleção dos alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para início em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado para final de 2022.	Edital de seleção pronto. Abertura prevista para 4 de janeiro de 2022; edital de seleção dos professores, a ser lançado dia 11 de janeiro. Aulas a iniciar na segunda quinzena de fevereiro.
Meta 3: Elaboração de planos de ação	Realização dos projetos/planos de ação em indústria 4.0, como resultado da Residência, em cada uma das 40 empresas participantes	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	Atrasado	01/01/2022	30/08/2022		01/03/2022				Meta a se iniciar após a finalização do curso, com previsão entre 0 outubro e dezembro deste ano.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	01/01/2022	28/02/2022		01/07/2022	29/07/2022		0	Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022.	
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Concluído	30/01/2022	30/03/2022		01/08/2022	06/09/2022		0	Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022. Relatórios de execução financeira enviados em agosto e 0 aprovados em 06 de setembro.	
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Atrasado	01/03/2022	30/05/2022	R\$ 762.808,00	08/09/2022				Liberação da segunda parcela prevista para junho/2022, a depender das restrições do período eleitoral. Prestação de contas 0 aprovadas em 06 de setembro.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	Atrasado	01/10/2022	15/10/2022						Liberação prevista para setembro, após aprovação da prestação 0 de contas da primeira parcela	
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE e Sudene	Atrasado	01/07/2022	30/09/2022							
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	16/10/2022	30/10/2022							
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	01/11/2022	30/11/2022							
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-01-02 até 2022-11-01	De 2020-01-17 até 2022-11-30	#####	De 2020-01-02 até 2022-09-08	De 2020-01-17 até 2022-09-06	R\$ -	41,875	Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos selecionados, de todos os pólos. Aulas iniciadas em abril, nos polos RN/PB e SE/AL, e deverá iniciar em maio nos demais polos (PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através do Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores.	Projeto em execução, iniciado em todos os Estados. Foram realizadas análises de Processos de Execução, tendo em vista a liberação de mais uma parcela de recursos.
CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Manguê Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020		100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimento das Adm. Locais (8917).	
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020		100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020		100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020		100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	

Aprovação do parecer técnico Formalização do TED	Aprovação do parecer técnico (gestor) Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE CGDS/SUDENE	Concluído Concluído	01/09/2019 01/09/2019	31/12/2019 31/12/2019		19/08/2020 20/08/2020	21/08/2020 16/11/2020		100 100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária. Edrato publicado em 17/11/2020.	
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	01/11/2020	30/11/2020	R\$ 969,57	18/11/2020	15/12/2020	R\$ 969,57	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020		100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/02/2021	15/03/2021		02/02/2021	03/03/2021		100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRONE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line. Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.	
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	01/03/2021	31/03/2021		03/03/2021	12/05/2021		100	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	30/04/2021		01/03/2021	30/07/2021		80	A identificação dos núcleos de tele-saúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3º reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	01/01/2021	31/05/2021		01/03/2021	31/12/2021		60	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa «Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	01/03/2021	30/06/2022		01/03/2021	30/07/2021		80	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/1/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Concluído				01/06/2021	30/09/2021		70		
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapas 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	Em Andamento	01/05/2021	31/12/2022		06/12/2021			20	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022.	
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE a plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso	Etapas 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar a estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Em Andamento	01/04/2021	13/05/2023		01/10/2021			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	13/05/2023	13/05/2024					0		
Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar							0		De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
Resumo Projeto			Em Andamento									Projeto encontra-se em andamento, em estágio avançado de execução.
				De 2019-09-01 até 2023-05-13	De 2019-12-31 até 2024-05-13	R\$ 969,57	De 2019-09-01 até 2021-12-06	De 2020-04-28 até 2021-12-31	R\$ 969,57	74,21052632		

CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS	Concluído				03/06/2020	25/06/2020		100		
Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS	Concluído				03/06/2020	05/07/2020		100		
Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS	Concluído				06/07/2020	24/07/2020		100		
Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS	Concluído				01/08/2020	13/08/2020		100		
Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE	Concluído				12/08/2020	28/12/2020		100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Concluído	01/03/2021	30/05/2021		01/06/2022			20	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/8/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado. Todas as atividades e metas dependem do processo licitatório em andamento. Após sua conclusão os prazos serão devidamente ajustados	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Reunião de acompanhamento técnico realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e ainda não republicou o edital.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapas previstas nos arts. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Concluído							0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Ajustes do cronograma físico e de desembolso Ingresso de contrapartida	Atualização/adequação do plano de trabalho Verificação da contrapartida	Munic. SRN-PI Munic. SRN-PI	Concluído Concluído	04/05/2021	30/08/2021					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	CGDS/SUDENE	Concluído	01/02/2021						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto		Munic.SRN-PI	Em Andamento	28/12/2020	01/02/2023					0		

Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	A Iniciar	03/01/2023	01/04/2023					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	A Iniciar	02/01/2023	01/06/2023					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza. Contratação de empresa especializada; Implantação 28 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	A Iniciar	02/01/2023	01/06/2023					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	A Iniciar	02/01/2023	21/07/2023					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	A Iniciar	01/06/2023	21/07/2023					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	25/07/2023	30/09/2023					0		
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento								Município em fase de processo licitatório: finalizando, com atraso o edital de licitação para ser publicado. Necessidade de informações atualizadas quanto ao andamento do projeto, em especial do processo licitatório, para atualização do sistema.	Foi encaminhado ofício ao município de São Raimundo Nonato solicitando informações atualizadas quanto ao estado atual de execução do projeto. A conveniente respondeu ao Ofício encaminhado, informando que o processo de Chamada Pública está publicado e em fase final de entrega de documentação por parte das entidades participantes.
				De 2020-12-28 até 2023-07-25	De 2021-05-30 até 2023-09-30	R\$	-	De 2020-06-03 até 2022-06-01	De 2020-06-25 até 2020-12-28	R\$	-	22.60869565

CGDS 2020008 - Biogás - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	15/12/2020	23/12/2020		15/12/2020	23/12/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21/12/2020	25/12/2020		21/12/2020	25/12/2020		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	17/12/2020	21/12/2022		17/12/2020	21/12/2020		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	Concluído	23/12/2020	23/12/2023		23/12/2020	23/12/2020		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	28/12/2020	28/12/2020		28/12/2020	28/12/2020		100		
Liberção da parcela única de recursos	Liberção da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 550.000,00	28/12/2020	26/02/2021	R\$ 550.000,00	100	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021.	
META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE	INSA	Cancelado	01/01/2021	31/12/2022					0	O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definidos pelo INSA	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB	INSA	Cancelado	01/01/2021	31/12/2022					0	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 27/05/2021	
META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definidos pelo INSA	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE	INSA	Cancelado	01/04/2021	31/12/2022					0	O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE	INSA	Cancelado	01/09/2021	31/12/2022					0	O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
Prestação de Contas	ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	CGDS	Cancelado	01/01/2022	22/12/2022					0		
Resumo Projeto			Cancelado	De 2020-12-15 até 2022-01-01	De 2020-12-23 até 2023-12-23	R\$ 550.000,00	De 2020-12-15 até 2020-12-28	De 2020-12-21 até 2021-02-26	R\$ 550.000,00	54.54545455	Após um tempo paralisado devido a dívidas relacionadas a mudanças entre os códigos de despesa, o INSA informou que enviaria ofício solicitando Termo Aditivo de vigência e informando a situação atual do projeto, que se encontra em fase de chamamento público para adquirir equipamentos. O INSA enviou uma solicitação de ativo, com a respectiva necessidade de ajuste do Plano de Trabalho, sendo analisado pela equipe técnica. Após análise do Plano de Trabalho pela Equipe Técnica, foi verificada a necessidade de revisão de alguns itens necessários à sua aprovação. Devido a impossibilidade de ajustes em rubricas orçamentárias a execução do projeto ficou comprometida, inviabilizando a sua execução.	Foi enviado um Ofício para o INSA informando que "foi analisado pelo setor de contabilidade da Sudene no qual concluiu pela impossibilidade das alterações orçamentárias pretendidas. Diante dessa conclusão, informo da impossibilidade de ajuste do valor empenhado em 2020 de capital para custeio, bem como da inexistência de recursos da LOA 2022 em custeio para atendimento ao TED. Por fim, solicito que seja procedida a devolução dos recursos e a extinção do TED junto à Sudene". Até o momento não se tem conhecimento de nenhuma resposta/retorno por parte do INSA, em relação ao OFÍCIO Nº 1598/2022/GAB/SUDENE. Sugere-se enviar novo Ofício reforçando um posicionamento sobre o que foi colocado anteriormente.

CGDS 2020007 - Plataforma Digital - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CGONT	Concluído	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100		
Liberção da parcela única de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Cancelado	01/12/2019	28/02/2022	R\$ 649.777,57				0		
META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos	UPE	Cancelado	30/12/2019	30/06/2022		05/02/2020			40		

META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	Cancelado	01/07/2021	30/09/2022		05/02/2020				50		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Cancelado	01/03/2022	30/04/2022						0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Cancelado	01/10/2021	30/10/2021						0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Cancelado	01/11/2021	30/11/2021						0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Cancelado	01/12/2021	15/12/2021						0		
Resumo Projeto			Cancelado	De 2019-01-17 até 2022-03-01	De 2019-01-17 até 2022-09-30	R\$ 649.777,57	De 2019-01-17 até 2020-02-05	De 2019-01-17 até 2019-12-30	R\$ -		49,16666667		Projeto cancelado, conforme Despacho CGDS (0440260)[
CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	12/11/2019	27/12/2019		11/12/2019	23/12/2019		100			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		27/12/2019		24/12/2019	26/12/2019		100			
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		30/12/2019		24/12/2019	30/12/2019		100			
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100			
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído		17/01/2019		17/01/2020	17/01/2020		100			
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	03/01/2021	30/03/2021	R\$ 241.376,80	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 241.376,80	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.	
Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	Concluído	30/09/2020	30/05/2020		02/05/2020	30/11/2020		100	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas	
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	30/09/2020	30/08/2021		30/09/2020	31/08/2021		90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021.	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	04/01/2021	31/07/2021		05/05/2021			60	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.		
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	06/01/2021	28/02/2022	R\$ 98.623,20				0	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado+	09/01/2021	30/03/2022					0			
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado+	10/01/2021	30/10/2021					0			
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado+	11/01/2021	30/11/2021					0			
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado+	12/01/2021	15/12/2021					0			
Resumo Projeto			Atrasado+	De 2019-11-12 até 2021-01-12	De 2019-01-17 até 2022-03-30	R\$ 340.000,00	De 2019-12-11 até 2021-05-05	De 2019-12-23 até 2021-08-31	R\$ 241.376,80	60,71428571			
CGDS 2020005 - Nuvem UPE													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	24/12/2019		100			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100			
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100			
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100			
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2020		100			
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021	R\$ 319.360,49	20/05/2021	20/05/2021	R\$ 319.360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados	
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Atrasado+	01/05/2021	30/11/2021		05/02/2020			50	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de coaçãoitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das Jôrnadas, adiarão este Convênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).	

Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Pólo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Atrasado+	01/04/2021	30/10/2021		28/08/2020				60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	01/04/2021	30/01/2022		30/09/2021				30		
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parquet. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	01/07/2020	30/09/2021		07/01/2021				90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência até a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado+	01/07/2021	28/02/2021	R\$ 105.639,51					20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado+	01/10/2021	10/11/2021						0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado+	16/11/2021	30/11/2021		01/12/2021				0		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado+	01/12/2021	15/12/2021						0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado+	16/12/2021	30/12/2021						0		
Resumo Projeto			Atrasado+									Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.
				De 2019-01-17 até 2021-12-16	De 2019-01-17 até 2022-01-30	R\$ 425.000,00	De 2019-01-17 até 2021-12-01	De 2019-12-34 até 2021-05-20	R\$ 319.360,49	56,66666667			

CGDS 2020002 - Palma - EPAMIG 2020

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído				04/02/2020	25/05/2020		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído				05/06/2020	05/07/2020		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído				06/07/2020	09/09/2020		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído				10/09/2020	11/12/2020		100	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído				#####	05/01/2021		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Cancelado	01/02/2020	31/01/2022							Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	Cancelado	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 1.000,00	04/04/2021			10	Processo licitatório em elaboração.	
										0		
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Cancelado	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00					A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização não foram identificados avanços nestes processos.
Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaíba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas; 1.3) implantação do sistema de irrigação.	EPAMIG/MG	Cancelado	31/12/2023	31/07/2023					0		
Meta 2 - Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	Cancelado	31/12/2023	31/07/2023					0		
Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às propriedades selecionadas; 3.4) análise dos solos; 3.5) distribuição das mudas aos agricultores.	EPAMIG/MG	Cancelado	31/12/2023	31/07/2023					0		
Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	Cancelado	31/12/2023	31/07/2023					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Cancelado							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	Cancelado	31/12/2023	30/06/2024					0		
Resumo Projeto			Cancelado	De 2020-01-02 até 2023-12-31	De 2020-05-31 até 2024-06-30	R\$ 201.000,00	De 0200-11-12 até 2021-04-04	De 2020-05-25 até 2021-01-05	R\$ -	36,42857143	Execução em atraso. Sem liberação de recursos pela não realização e/ou não aceite dos processos de execução. Recursos do convênio inscritos em RAP em 31/12/2020, sujeitos a liquidação ou cancelamento em 31/12/2023. Encaminhada solicitação de informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, ainda não atendida. Foi encaminhado Ofício à Epamig solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2020.	Foi elaborada nova minuta de Ofício reiterando as solicitações anteriormente encaminhadas à EPAMIG sobre o projeto de 2020.

CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN

Nome	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	06/04/2020	25/05/2020		06/04/2020	25/05/2020		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	05/06/2020	05/07/2020		05/06/2020	05/07/2020		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	30/11/2020		06/07/2020	03/11/2020		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	

Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 31/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído	06/07/2020	31/12/2020		06/07/2020	31/12/2020		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 4/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Concluído	01/01/2021	31/01/2021					15	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 19.961,00				0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	09/03/2022	09/04/2022		0	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no valor de R\$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.	
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Em Andamento	31/12/2020	31/12/2023					0		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	Em Andamento	31/12/2020	31/12/2023					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Concluído	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43						
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do camim por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Em Andamento	31/12/2020	31/12/2023					0		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do camim por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do camim - ampliação	SAPE/RN	Em Andamento	31/12/2020	31/12/2023							
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	A Iniciar	31/12/2023	30/06/2024					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	01/01/2024	31/12/2024					0		
Resumo Projeto			Em Andamento								Após dificuldades relacionadas à realização de processos licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no valor de R\$ 33.198,84, valor menor que o previsto para a primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. Necessidade de atualização de informações sobre o andamento do projeto, uma vez que a primeira liberação ocorreu em um valor menor do que o previsto, o que vem afetar negativamente o andamento deste projeto. Vem tentando realizar processos licitatórios, porém, sem sucesso. Planeja realizar ajustes em itens do projeto de forma a viabilizá-lo.	A conveniente encaminhou solicitações de ajustes no seu Plano de Trabalho, inclusive no seu Plano de Aplicação Detalhado, como forma de adequar os seus custos e tentar viabilizar a execução do projeto. No momento encontra-se realizando os ajustes na Plataforma +Brasil, que foram acatados por esta área técnica, para tentar viabilizar os próximos procedimentos licitatórios.
				De 2020-04-06 até 2024-01-01	De 2020-05-25 até 2024-12-31	R\$ 219.373,43	De 2020-04-06 até 2022-03-09	De 2020-05-25 até 2022-04-09	R\$ -	32,1875		

CGDS 2019001 - Palma - EPAMIG 2019

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadestramento e divulgação	Cadestramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	06/12/2019	11/12/2019		06/12/2019	11/12/2019		100		
Recabimento de proposta	Recabimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	06/12/2019	11/12/2019		06/12/2019	11/12/2019		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13/12/2019	31/12/2019		13/12/2019	31/12/2019		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13/12/2019	31/12/2019		13/12/2019	31/12/2019		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	13/12/2019	31/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100		
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	13/12/2019	31/12/2019		31/12/2019	31/12/2019		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	13/12/2019	31/12/2019		31/12/2019	31/12/2019		100		
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Cancelado	01/02/2020	31/01/2022		04/04/2021			10	A Conveniente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Cancelado	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00				0		
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Cancelado	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00				0		
Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	Cancelado	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63				0		
Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	Cancelado	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84				0		
Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	Cancelado	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29				0		
Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	Cancelado	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	Cancelado							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Cancelado	02/03/2023	01/05/2023					0		
Resumo Projeto			Cancelado	De 2019-12-06 até 2023-03-02	De 2019-12-11 até 2023-05-01	R\$ 414.465,27	De 2019-12-06 até 2021-04-04	De 2019-12-11 até 2019-12-31	R\$ -	44,375	Execução em atraso. Sem liberação, pela não realização e/ou não aceite dos processos de execução. "Recursos do convênio inscritos em RAP em 31/12/2019, sujeitos a liquidação ou cancelamento em 31/12/2022. Encaminhada solicitação de informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, ainda não atendida. Foi encaminhado Ofício à Epamig solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2019.	Projeto cancelado, de acordo com o Despacho CGDS (0440268).

CGDS 2018005 - Reuso - Embrapa Semiárido

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
------	----------------------------------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	27/05/2018	17/06/2018	27/05/2018	17/06/2018	100	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritário)	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	15/10/2018	31/10/2018	15/10/2018	31/10/2018	100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração da minuta do TED	CCONT	Concluído	01/11/2018	15/11/2018	09/11/2018	04/12/2018	100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	Concluído	15/11/2018	31/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	100	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	
Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	Concluído	15/11/2018	31/12/2018	07/12/2018	26/02/2019	100		Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 90.000,00	07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100
Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	Concluído	01/11/2018	31/12/2018		19/02/2019	18/04/2019		100
Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos tipos de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Preparar material para publicação.	Embrapa	Concluído	01/01/2019	30/06/2021		13/02/2019	31/12/2021		70
Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	Concluído	01/03/2019	30/06/2021		13/02/2019	31/12/2021		20
Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	Concluído	01/01/2019	30/06/2021		01/09/2020	31/12/2021		50
Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	Concluído	01/02/2019	30/06/2021		13/02/2019	31/12/2021		75
Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	Concluído	01/03/2019	30/06/2021		01/10/2019	31/05/2021		100
Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológicas do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológica dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	Concluído	01/05/2019	30/06/2021		01/10/2019	31/05/2021		100
Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	Concluído	01/01/2019	30/06/2021		04/01/2021	31/12/2021		50
Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	Concluído	01/04/2019	30/06/2021		04/01/2021	31/12/2021		50
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00	05/06/2019	21/06/2019	R\$ 212.767,00	100
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020		100
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00	14/03/2020	09/09/2020	R\$ 36.750,00	100
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	Em Andamento	01/01/2022	31/12/2022		03/01/2022			0
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Em Andamento	01/01/2022	31/12/2022		12/04/2022			0
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	01/01/2023	31/12/2022					0
Resumo Projeto			Em Andamento							
				De 2018-05-27 até 2023-01-01	De 2018-06-17 até 2022-12-31	R\$ 326.467,00	De 2018-05-27 até 2022-04-12	De 2018-06-17 até 2021-12-31	R\$ 339.517,00	73,40909091

CGDS 2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	26/02/2014	17/04/2014		26/02/2014	17/04/2014		100		
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	26/02/2014	17/04/2014		15/04/2014	15/04/2014		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15/04/2014	15/10/2014		15/04/2014	15/10/2014		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15/10/2014	17/10/2014		15/10/2014	17/10/2014		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	17/10/2014	18/12/2014		17/10/2014	18/12/2014		100		
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	18/12/2014	23/12/2014		18/12/2014	23/12/2014		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	31/12/2014	08/01/2015		31/12/2014	08/01/2015		100	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100		
Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	03/08/2015	30/11/2016		03/10/2015	03/05/2016		100	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	21/09/2015	30/11/2016		04/11/2015	05/11/2016		100		
Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	21/09/2015	22/03/2020		24/10/2015			96	Foram distribuídos 48 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.
Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	13/10/2015	22/03/2020		03/12/2015			80	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.
36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	21/09/2015	22/12/2019		14/09/2015	04/01/2019		100	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento	
												*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e análise preliminar da proposta de ajuste do plano de trabalho.
												Recebimento de solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividade do projeto.
												A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto.
												Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste projeto.
	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMPAER-PB	Concluído	05/10/2015	22/03/2020		27/11/2015			65	*A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, em particular, as capacitações. No período até 30/06/21, como encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a retomada das ações pendentes, quando possível.	
	Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	01/08/2016	05/08/2016		10/08/2016	12/08/2016		100		
												A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho
	Liberação 2ª parcela	CGDS/SUDENE	Concluído	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100		
												A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto.
												Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Convenente, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
	Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer informou que concluiu o módulo restante.	
	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	Atrasado	26/12/2021	26/12/2022					0		
												Projeto concluído. Aguardando apresentação da Prestação de Contas. Prestação de contas ainda não enviada. A prestação de contas final ainda não foi apresentada devido a um valor bloqueado na conta do Convênio. Elaborar Ofício a ser encaminhado à EMPAER solicitando a apresentação da prestação de contas final do projeto.
	Resumo Projeto		Atrasado									
				De 2014-02-26 até 2021-12-26	De 2014-04-17 até 2022-12-26	R\$ 343.585,70	De 2014-02-26 até 2018-03-23	De 2014-04-15 até 2019-01-04	R\$ 343.585,70	85,61111111		
CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100		
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100		
3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100		
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100		
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100		
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100		
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100		
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100		
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100		
10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	Concluído	01/09/2013	24/06/2020		15/11/2014	06/12/2019		100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.	
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	01/07/2014	24/06/2020		08/12/2014	30/07/2019		100		
12. Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	08/12/2014	29/06/2016		08/12/2014	29/06/2016		100		
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	10/12/2014	11/12/2014		10/12/2014	11/12/2014		100		
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	08/01/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	09/07/2018	24/06/2020		09/07/2018	30/07/2019		100		
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Atrasado+	05/11/2018	24/06/2020					40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Convenente solicitou adiamento de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.	

17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	24/06/2020		01/05/2014	04/03/2021		100	
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento, Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	31/10/2017		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	01/11/2018	24/06/2020		17/02/2020	04/03/2021		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	20/03/2019	11/07/2019		20/03/2019	11/07/2019		100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Empresa Seminário (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	Atrasado	01/01/2022	31/12/2022						O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de 0 convênios.
Resumo Projeto			Atrasado+								Aguardando informação sobre o restabelecimento das condições e retomada das atividades com vistas a realização do Seminário Regional, única atividade pendente para conclusão do projeto. Foi enviado ofício à Conveniente solicitando informações quanto ao agendamento deste evento final.
				De 2012-03-20 até 2022-01-01	De 2012-04-19 até 2022-12-31	R\$ 530.482,50	De 2012-03-20 até 2020-02-17	De 2012-04-19 até 2021-03-04	R\$ 530.482,50	92,38095238	Foi realizada reunião com as equipes técnicas da SEMAS/PE e da Sudene, quando a Conveniente expôs verbalmente a atual situação em que se encontra o projeto e sinalizou como previsão de realização do Seminário Nordestino final a ser realizado no mês de Novembro/2022. Estará encaminhando Ofício à Sudene relatando os fatos e fazendo a proposição indicada durante a reunião.

Emendas Parlamentares

Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	Programa PPA	Ação PPA
COCIC2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 262.869,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-09-30	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2016003	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 514.509,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-08-29	Concluído	2029	7K66
COCIC2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	81	Concluído	R\$ 813.633,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.958,00	100	Concluído	R\$ 1.172.497,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-04-19	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R\$ 600.000,00	R\$ 611.925,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2023-12-16	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 503.902,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-25	Em Andamento	2029	214S
COCIC2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	50	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	214S
COCIC2017003	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	2021-02-28	Atrasado	2029	214S
COCIC2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 385.000,00	R\$ 641.000,00	100	Concluído	R\$ 385.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-20	Em Andamento	2029	214S
COCIC2017005	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	2020-12-23	Atrasado	2029	214S
COCIC2017009	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	R\$ 1.989.238,00	R\$ 1.991.738,00	100	Concluído	R\$ 1.989.238,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	2023-08-29	Em Andamento	2029	214S
COCIC2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.119,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	2022-03-01	Atrasado	2029	214S
COCIC2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	85	Concluído	R\$ 490.599,00	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,00	18	Concluído	R\$ 44.382,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.342,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-26	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R\$ 264.608,00	R\$ 266.608,00	100	Concluído	R\$ 264.608,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-04-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2017021	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutipe	BA	R\$ 390.020,00	R\$ 433.931,00	100	Concluído	R\$ 390.020,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-05-28	Em Andamento	2029	214S
COCIC2017025	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.964,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-02-24	Em Andamento	2029	7k66
COCIC2018001	Pavimentação - Município de Urucuça	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7k66
COCIC2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-10-06	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-22	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018006	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	2023-08-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	2023-01-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-10-19	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R\$ 1.755.787,00	R\$ 1.773.345,00	100	Concluído	R\$ 1.755.787,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-26	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	100	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	2023-08-29	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-08-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018013	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-02-21	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	70	Concluído	R\$ 490.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018015	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	99,58	Concluído	R\$ 995.819,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-08-29	Concluído	2029	7K66
COCIC2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.744,00	19	Concluído	R\$ 49.629,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	85,41	Concluído	R\$ 213.520,47	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	Programa PPA	Ação PPA
COCIC2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,00	80	Concluído	R\$ 200.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-04	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 258.524,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-25	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018023	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia, Salvador/BA	BA	R\$ 802.937,00	R\$ 811.047,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-05-30	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-08-24	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	100	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-07-24	Em Andamento	2029	214S
COCIC2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	70	Concluído	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-08-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,00	77	Concluído	R\$ 193.275,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-16	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018029	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-08-30	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018031	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 253.241,00	73	Concluído	R\$ 183.485,84	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-11-21	Concluído	2029	7K66
COCIC2018032	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.197,00	100	Concluído	R\$ 3.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-27	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-03-01	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018035	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,00	61,43	Concluído	R\$ 159.708,52	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-02-10	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018036	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-02-19	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-23	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018040	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018041	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	R\$ 1.438.556,00	R\$ 1.440.477,00	83	Concluído	R\$ 1.187.711,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018043	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-11-02	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018045	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	2023-09-03	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 252.637,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-07-13	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018048	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-06-23	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	50	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-02	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2026-03-01	Em Andamento	2029	8902
COCIC2018053	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-03-01	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018055	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-08-24	Em Andamento	2029	7K66

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	Programa PPA	Ação PPA
COCIC2018056	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	81,97	Concluído	R\$ 286.910,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-29	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.501,00	20	Concluído	R\$ 100.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2018058	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 2.550.000,00	70	Concluído	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-14	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,00	65	Concluído	R\$ 162.500,00	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-14	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019002	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.837,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-20	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 257.705,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019005	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-21	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019006	Construção de um Galpão Industrial no município de Parelhas.	RN	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	100	Concluído	R\$ 850.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-13	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019007	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,00	100	Concluído	R\$ 320.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-05-23	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	R\$ 291.831,01	R\$ 292.431,01	100	Concluído	R\$ 291.831,01	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-23	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	RN	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,00	100	Concluído	R\$ 900.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-06	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-29	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,00	20	Concluído	R\$ 340.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-21	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 607.329,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-07	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.864,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-06-09	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019015	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	84,65	Concluído	R\$ 220.086,98	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	2023-07-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,00	40	Concluído	R\$ 280.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-21	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019018	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 305.115,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-09	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019019	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPadeira PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2023-12-10	Concluído	2029	7K66
COCIC2019020	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,00	87	Concluído	R\$ 2.086.232,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-25	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-25	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-06	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,00	20	Concluído	R\$ 340.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.757,00	69	Concluído	R\$ 172.191,48	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-18	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019025	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	R\$ 779.525,00	R\$ 838.599,00	100	Concluído	R\$ 779.525,47	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	R\$ 886.246,29	R\$ 887.134,29	83,06	Concluído	R\$ 736.111,49	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	Programa PPA	Ação PPA
COCIC2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipananguá/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-12-18	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.520,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	70	Concluído	R\$ 700.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	20	Concluído	R\$ 60.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-28	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	R\$ 600.000,00	R\$ 602.868,00	40	Concluído	R\$ 240.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 890.978,48	0	Concluído	R\$ -	Em Andamento	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-22	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-23	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	85	Concluído	R\$ 846.588,72	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-24	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	R\$ 350.000,00	R\$ 457.045,00	60	Concluído	R\$ 210.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-08-26	Em Andamento	2029	7K66
COCIC2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuá/Ba	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-16	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020002	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	R\$ 194.555,54	R\$ 195.055,54	100	Concluído	R\$ 194.555,54	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-09-15	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-09-22	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-10-25	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020005	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	100	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-10-24	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020006	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaiáim no Município de Valença - BA.	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-21	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-16	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 266.403,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-10	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 185.459,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2023-07-24	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020010	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-03-31	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 350.168,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-01-21	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-15	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-11-15	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 502.942,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-23	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 557.054,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-05-16	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 545.826,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-11-20	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 534.344,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-11-21	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021006	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	R\$ 307.230,00	R\$ 371.976,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-11	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021007	aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	100	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2026-05-22	Em Andamento	2217	7K66

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	Programa PPA	Ação PPA
COCIC2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R\$ 502.465,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-22	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	100	Concluído	R\$ 184.338,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-13	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	100	Concluído	R\$ 2.984.100,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-02-15	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021011	Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	100	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-19	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R\$ 1.021.208,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-12-14	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implemntos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	100	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-13	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021014	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	PE	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	100	Concluído	R\$ 425.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-12	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empiçarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	R\$ 1.005.808,01	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-12-09	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2022001	Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	PE	R\$ 307.230,00	R\$ 390.000,00	100	Concluído	R\$ 307.230,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	2025-02-23	Concluído	2217	7K66
COCIC2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 372.376,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2024-01-29	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	R\$ 530.750,00	R\$ 606.234,77	100	Concluído	R\$ 530.750,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-26	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$ 1.078.135,24	R\$ 1.116.533,34	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-08-01	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R\$ 434.250,00	R\$ 449.276,71	0	Concluído		A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-13	Em Andamento	2217	7K66
COCIC2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	100	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	2025-02-18	Em Andamento	2217	7K66
			R\$ 82.967.128,09	R\$ 89.610.609,09			R\$ 60.892.531,52							2025-12-23 até 202		274032	

CGEP - Projetos
CGEP2022003 Monitoramento de Índices
Socioeconômicos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 2021	Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequilíbrio Regional visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Concluído	01/06/2022	30/07/2022	R\$ -	01/06/2022	28/07/2022		100	Dado de 2020 atualizado pelo IBGE em 28/05/2021. Para 2020, o CDR (Coeficiente de Desequilíbrio Regional) foi de 0,66.A atualização da informação está condicionada à sua divulgação pelo IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?ts=8&coficiente-de-desequilbrio-regional . Para 2021, o CDR (Coeficiente de Desequilíbrio Regional) é de 0,61.	
Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene 2020	Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 2020	CGEP	Em Andamento	01/12/2022	31/12/2022	R\$ -	01/12/2022				Dado de 2019 atualizado pelo IBGE em 17/12/2021. O percentual do PIB da área de atuação da Sudene (R\$1.112.391.040,50) é de 15,05%. Considerando a entrada dos novos municípios em 2021 (R\$1.133.749.664,50), 15,34%. Brasil R\$7.389.131.000,00. A atualização da informação pelo IBGE acontece com defasagem de dois anos. Em 2022 será divulgado o indicador para 2020. Provável data de atualização é dezembro. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938	
Monitoramento doRanking de competitividade dos Estados - CLP 2022	Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	Em Andamento	31/08/2022	31/12/2022	R\$ -	31/08/2022				Dado de 2021 atualizado pelo CLP em agosto de 2021. A média das notas do Brasil é 47,7, a dos estados da área de atuação da Sudene era 42,6, o indicador é 89,3%. A apuração do índice 2022 está condicionada à divulgação do Ranking pelo CLP, podendo ocorrer no período especificado. https://www.rankingdecompetitividade.org.br/estados	
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2021	Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Concluído	01/06/2022	30/07/2022	R\$ -	01/06/2022	16/08/2022		100	Dado de 2020 atualizado pelo DATASUS - Ministérios da Saúde. Centro-Oeste: 11,44, Nordeste: 16,36, Norte: 15,30, Sudeste: 10,58, Sul: 10,36. Consolidação dos dados do ano anterior costuma acontecer em abril do próximo ano. Dados de 2022 devem ser atualizados em abril de 2023. http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/ . O valor desse indicador para a região Nordeste, considerando o ano de 2019, é de 15,2, enquanto que o do Brasil é de 13,3. Os dados de mortalidade infantil para o ano de 2021 ainda se encontram com estimativas preliminares. Taxa de Mortalidade Infantil (em menores de 1 ano) corrigida pelo Busca Ativa para 2020 mostra uma taxa de 14,3 óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos no Nordeste, frente a 12,2 no Brasil .	
Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (2020)	Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	Concluído	01/07/2022	31/08/2022	R\$ -	01/07/2022	02/09/2022		100	O indicador de 2019 está atualizado, com atualização em 15/07/2020. Brasil 6,6%, Nordeste 13,9% (resultados da PNAD contínua). A atualização da informação está condicionada à sua divulgação pelo IBGE https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7113 . Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, dado atualizado em 01/08/2022. Brasil 6,1% e Nordeste 12,9% em 2019 (dados da PNAD contínua).	
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso à abastecimento de água visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Em Andamento	01/12/2022	31/12/2022	R\$ -	01/12/2022				Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 74,9%, Brasil 84,1%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Em Andamento	01/12/2022	31/12/2022	R\$ -	01/12/2022				Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 30,3%, Brasil 55%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021.	CGEP	Em Andamento	01/12/2022	31/12/2022	R\$ -	01/12/2022				Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 34,1%, Brasil 50,7%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (de 2010, Censo) (de 2020, PNAD contínua)	Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	Concluído	01/07/2022	31/08/2022	R\$ -	01/07/2022	01/09/2022		100	Como ainda não está disponível novo Censo Demográfico, as informações mais atuais são as de 2019, para Estados e Regiões Metropolitanas, e 2010, para municípios. Centro-Oeste: 6,25%, Nordeste: 19,07%, Norte: 15,74%, Sudeste: 6,71%, Sul: 4,65%. https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7205 . A proporção de pessoas de 15 a 29 anos Não ocupadas e não frequentando escola, nem cursos pré-vestibular, técnico de nível médio ou qualificação profissional era de 28,1% no Nordeste e 22,1% no Brasil, em 2019 (dados da PNAD contínua).	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-06-01 até 2022-	De 2022-07-30 até 2022-	R\$ -	De 2022-06-01 até	De 2022-07-28 até 2022-	R\$ -	100		

CGEP 2022002 Nutrição Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise Jurídica	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	CGEP	Concluído	30/01/2021	30/05/2021		30/01/2021	30/05/2021		100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
		Procuradoria CGEP Gabinete INSA	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	COCIC/CGDS Gabinete INSA	Concluído	30/06/2021	30/08/2021		30/06/2021	30/12/2021		100	O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	INSA	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30/12/2021	30/12/2021		30/12/2021	30/12/2021		100	TED publicado pela ASCOM no sítio eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros		Concluído	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70	30/12/2021	30/12/2021	R\$ 303.706,70	100	Transferência da 1a parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adubação.	INSA	Em Andamento	30/01/2022	30/04/2026		30/01/2022				R\$ 246432, já realizado R\$ 24757,86. A atualização de 20% da 50 meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semárido.	INSA	Em Andamento	30/03/2022	30/04/2026		09/02/2022			5	R\$ 148.593,60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo	INSA	Em Andamento	30/09/2022	30/06/2026		05/04/2022			10	R\$ 295.400,00	

Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	Em Andamento	30/03/2023	30/04/2026			01/11/2022				5	R\$ 4.220,00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	Em Andamento	30/04/2023	30/06/2026			02/05/2022				5	R\$ 24.839,30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2022	30/07/2022			18/05/2022	29/07/2022			100	1ª prestação de contas parcial encaminhada para análise do técnico Marcelo Sakli. (CGDS) em 19/05/2022. Emitido o Parecer Técnico 263, de 29/07/2022, sobre o 1º relat técnico parcial jan-mar/2022.	
Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Em Andamento	30/06/2022	30/05/2023	R\$ 277.498,16		26/07/2022				60	Apresentação do pedido de liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 277.498,16 por meio do ofício 595/2022/INSA	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	30/06/2023	30/07/2023			10/08/2022	25/08/2022			100		
Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	30/06/2023	30/07/2023	R\$ 138.280,04						0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	30/12/2023	30/01/2024							0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	30/05/2026	30/05/2026							0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	30/05/2026	30/06/2026							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									32		
				De 2021-01-30 até 2026-	De 2021-05-30 até 2026-	R\$ 719.484,90		De 2021-01-30 até	De 2021-05-30 até 2022-	R\$ 303.706,70		48,35		
CGEP 2022001 TED UFV														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	06/11/2021	10/11/2021		09/12/2021	09/12/2021			100			
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13/11/2021	15/11/2021		10/12/2021	10/12/2021			100			
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	15/11/2021	22/11/2021	R\$ 199.972,50	10/12/2021	10/12/2021	R\$ 199.972,50		100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.		
Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE												O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF, sobre o RRI FNE 2021.Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de aditamento de vigência ao TED para abrigar o novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando às devidas providências.		
	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	30/09/2022		09/01/2022	05/10/2022			100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a instalação pela CGTI do software R e R studio em computador institucional para uma versão mais nova, para possibilitar a continuidade das verificações nas bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o resultado indicado no documento (SEI 0347201), será mantido contato com a		
Produto 2: Relatório de construção de banco de dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	09/12/2021	07/10/2022		09/01/2022	30/09/2022			100	Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico Nº 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).		
	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	02/02/2022	31/10/2022		09/02/2022	24/10/2022			100	Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022		
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/10/2022	15/11/2022	R\$ 199.972,50	25/10/2022	03/11/2022	R\$ 199.972,50		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	30/01/2023		09/05/2022				0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022		
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022				0	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022		
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022				0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	31/12/2022		09/05/2022				0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022		

												Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/05/2022	30/01/2023		09/05/2022					0 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	09/10/2022	02/03/2023		09/10/2022					Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado	09/12/2022	02/04/2023							Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Atrasado	09/12/2022	02/04/2023							Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	A Iniciar	09/01/2023	30/04/2023							Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10; Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	A Iniciar Atrasado	30/04/2023	29/07/2023							Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532, Parecer de análise da Proposta SEI (0372548), 1º Termo Aditivo SEI (0380956), E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0383018).
				De 2021-11-06 até 2023-	De 2021-11-10 até 2023-	R\$ 399.945,00	De 2021-12-09 até	De 2021-12-09 até 2022-	R\$ 399.945,00	41,17647059		
CGEP 2021004 Estudo Calçados												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	08/03/2021	08/03/2021		08/03/2021	08/03/2021		100		
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	01/04/2021	30/04/2021		01/04/2021	30/04/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc).	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	18/04/2021	16/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	07/05/2021		03/05/2021	07/05/2021		100		
											Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		14/06/2021	30/06/2021		100		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOFBR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	30/06/2021		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/07/2021	30/07/2021		01/07/2021	30/07/2021		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	02/08/2021	13/08/2021		02/08/2021	09/08/2021		100		
											Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajustada da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data. Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confecções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP. Acercda da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16/08/2021	20/08/2021		09/08/2021	23/08/2021		100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23/08/2021	10/09/2021		24/08/2021	16/09/2021		100		
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	06/09/2021	08/09/2021		17/09/2021	21/09/2021		100		

Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	08/09/2021	14/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	100	
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	100	
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27/09/2021	29/09/2021	01/11/2021	03/11/2021	100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30/09/2021	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	0	
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	19/11/2021	100	
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	07/10/2021	15/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	100	
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18/10/2021	18/10/2021	09/11/2021	09/11/2021	100	
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Diretoria Colegiada	Concluído	18/10/2021	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	100	
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas		Gabinete/SUDENE	Concluído	26/10/2021	05/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	08/11/2021	10/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Caladistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10/12/2021	10/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	100	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	14/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	100	
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15/12/2021	17/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25/11/2021	07/01/2022	25/11/2021	07/01/2022	100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
									Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras,
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17/01/2022	04/02/2022	17/01/2022	27/04/2022	100	ocorrida em 27/04/2022.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	07/02/2022	07/02/2022	01/04/2022	01/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	07/02/2022	17/02/2022	01/04/2022	01/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
									Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022	17/01/2022	27/04/2022	100	

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	03/03/2022	09/03/2022		27/04/2022	05/05/2022		100	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota Técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).	Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022		09/05/2022	14/05/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022		16/05/2022	06/06/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. O Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias do planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022		10/06/2022	10/06/2022		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16)	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022		20/06/2022	27/06/2022		100	Conforme SEI 0363799, 0363803, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD, SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022		28/06/2022	04/08/2022		100	de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370651, não houve avanço no processo de adjudicação com a licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail ao Pnud solicitando esclarecimentos sobre o andamento do processo, conforme SEI (0370762). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375061. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Lider, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a data do dia 08 como expectativa para que o contrato esteja devidamente assinado. Foram solicitadas ao PNUD, em	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376395. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376542.
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing		Concluído	01/04/2022	11/04/2022		05/08/2022	05/08/2022		100	Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022		10/08/2022	10/08/2022		100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$	108.768,50	05/09/2022	04/10/2022	100		

Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 54.384,25	08/09/2022	15/10/2022			100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	13/12/2022	30/04/2023	R\$ 380.689,75	27/09/2022				0	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	22/01/2023	16/05/2023	R\$ 380.689,75					0	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	21/02/2023	21/06/2023	R\$ 163.152,75					0	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-03-08 até 2023-	De 2021-03-08 até 2023-	#####	De 2021-03-08 até	De 2021-03-08 até 2022-	R\$ -		91,11111111	
CGEP 2021003 Estudo Têxtil												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23/02/2021	23/02/2021		23/02/2021	23/02/2021		100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confecções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confecções para a região Nordeste	COAE	Concluído	24/02/2021	09/03/2021		01/03/2021	18/03/2021		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	09/03/2021	09/03/2021		09/03/2021	09/03/2021		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confecções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10/03/2021	10/03/2021		19/03/2021	19/03/2021		100		
Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confecções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15/03/2021	19/03/2021		22/03/2021	26/03/2021		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26/03/2021	26/03/2021		19/04/2021	19/04/2021		100		
											Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confecções nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021		100	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	03/05/2021	31/05/2021		17/05/2021	28/05/2021		100		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confecções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	01/06/2021	30/06/2021		01/06/2021	02/07/2021		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/07/2021	07/07/2021		02/07/2021	20/07/2021		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	08/07/2021	12/07/2021		20/07/2021	28/07/2021		100	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
											Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para especificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confecções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	30/07/2021	31/08/2021		30/08/2021	16/09/2021		100		
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	01/09/2021	07/09/2021		17/09/2021	22/09/2021		100		

Página 56 de 88

Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18/02/2022	25/02/2022	04/04/2022	26/04/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF, juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).	
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	03/03/2022	09/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349892). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.	
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10/03/2022	11/03/2022	10/05/2022	14/05/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Textilcorrecções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272)	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionaments do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11/03/2022	22/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. O Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359236, 0359237, 0359269)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25/03/2022	25/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 0359973, 0360105 e 0360857).	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	28/03/2022	29/03/2022	20/06/2022	27/06/2022	100	Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise	

											de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370650, não houve avanço no processo de adjudicação com a Licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail com solicitação de andamento ao processo, conforme SEI (0370764). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373130, 0370764 e 0372473), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374278). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374365, 0374368) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio e respectivo CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. Foi recebida mensagem do Consórcio em 21/7/22, informando que a formalização continua sob análise da Junta Comercial. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375082. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376394. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376543
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF- BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	30/03/2022	31/03/2022			28/06/2022	04/08/2022		100	
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing		Concluído	01/04/2022	11/04/2022			05/08/2022	05/08/2022		100	Conforme SEI 0380074 e SEI 0380075
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF- BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	11/04/2022	18/04/2022			10/08/2022	10/08/2022		100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	05/09/2022	28/01/2023	R\$ 49.149,20		05/09/2022	11/10/2022		100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	26/09/2022	31/01/2023	R\$ 34.678,00		08/09/2022			0	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	13/12/2022	30/04/2023	R\$ 760.092,80		27/09/2022			0	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	22/01/2023	16/05/2023	R\$ 238.424,00					0	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	21/02/2023	21/06/2023	R\$ 73.356,00					0	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-02-23 até 2023-	De 2021-01-07 até 2023-	#####		De 2021-02-23 até	De 2021-02-23 até 2022-	R\$ -	91,83673469	
CGEP 2021002 Apoio a PD&I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPes MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	01/06/2020	15/10/2021		01/06/2020	19/10/2021		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100		
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custódia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custódia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P.D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100	Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700	
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P.D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	09/12/2020	09/12/2020		09/12/2020	09/12/2020		100	Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469	
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13/05/2020	09/06/2021		13/05/2020	29/06/2021		100	Os encaminhamentos aqui tratados e documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-40, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	19/10/2021		100		
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	02/06/2021	07/01/2022		02/06/2021	28/12/2021		100		

Articulação com MCTI, FINEP, FAPes para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	02/06/2021	15/10/2021		02/06/2021	21/10/2021		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/06 e 19/10/21; FAPes, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPes e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21/10/2021	21/10/2021		21/10/2021	21/10/2021		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21/10/2021	22/10/2021		22/10/2021	22/10/2021		100	Emitted a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPes e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	23/10/2021	17/11/2021		22/10/2021	12/11/2021		100	Emitted o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292820 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18/11/2021	18/11/2021		12/11/2021	16/11/2021		100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp. Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE-ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convencionado como padrão.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19/11/2021	03/12/2021		16/11/2021	01/12/2021		100		
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	01/12/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021		100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPes para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPes, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPes, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direiros e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	03/12/2021	03/12/2021		03/12/2021	03/12/2021		100		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	03/12/2021	14/12/2021		03/12/2021	14/12/2021		100		
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14/12/2021	22/12/2021		14/12/2021	22/12/2021		100		normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22/12/2021	23/12/2021		22/12/2021	23/12/2021		100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		27/12/2021	27/12/2021		100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23/12/2021	31/12/2021		23/12/2021	28/12/2021		100	Inclui a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	31/12/2021	07/01/2022		30/12/2021	30/12/2021		100		
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL			Em Andamento	03/01/2022	31/01/2023		30/12/2021			70	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	11/08/2022		100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa.Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Em Andamento	03/01/2022	31/01/2023		30/12/2021			80	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de término das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	24/02/2022	31/01/2023		24/02/2022			78	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	04/02/2022	30/09/2022		04/02/2022	16/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/09/2022		29/12/2021	20/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	08/03/2022	31/01/2023		08/03/2022			70	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		10/01/2022	29/04/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15/02/2022	30/06/2022		15/02/2022	06/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	02/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		24/02/2022	29/04/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		01/12/2021	02/06/2022		100	Envolve todas as etapas precedentes.	

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelado	03/01/2022	31/01/2023		29/11/2021				Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do encaminhamento interno reavaliado.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Em Andamento	01/07/2022	31/01/2023		15/02/2022				SEBRAE/RN -proposta de ACT em análise pela Procuradoria da Sudene.	36
Publicação de 10 ACT's (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Em Andamento	03/05/2022	31/01/2023		03/05/2022				Foram computadas no cálculo do percentual 9 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL já tinha sido considerada em etapa anterior.	89
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Em Andamento	03/01/2022	31/01/2023		30/12/2021				As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato co ACT e PT celebrado.	89
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P.D&I (2022/2024)			Concluído	03/01/2022	30/06/2024		29/03/2022	30/03/2022			Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	100
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinados às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	03/01/2022	30/06/2022		29/03/2022	30/03/2022			Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	100
Processo de acompanhamento da execução do ACT			Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025		11/05/2022				Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT.	5
Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPES e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	30/03/2023	30/12/2025							0
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACT's e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	11/05/2022	30/12/2025		11/05/2022					2
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas.)	Sudene	A Iniciar	30/03/2023	30/12/2025							0
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	31/01/2024	30/12/2025							0
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-05-13 até 2024-	De 2020-06-12 até 2025-	R\$ -	De 2020-05-13 até	De 2020-06-12 até 2022-	R\$ -		83,08695652	
CGEP 2020010 TED UFC												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	04/12/2020	16/12/2020		04/12/2020	16/12/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	17/12/2020	22/12/2020		17/12/2020	22/12/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COIC	Concluído	16/12/2020	23/12/2020		16/12/2020	23/12/2020		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	Concluído	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	23/12/2020	28/12/2020		23/12/2020	28/12/2020		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 480.600,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 480.600,00	100		
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	Concluído	01/01/2021	30/04/2021		01/01/2021	29/04/2021		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
											O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021.	

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.	UFC	Concluído	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	16/11/2021	23/11/2021		06/12/2021	17/12/2021		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 23/11/2021. Após nova programação acordada com a gestão da COAE/CGEP, a análise foi concluída em 17/12/2022, por meio da Nota Técnica 286 (SEI 0308050).	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	24/11/2021	09/12/2021		23/12/2021	07/01/2022		100	Foi acordado com a UFC uma nova pactuação para encaminhado do Produto 2 da Meta 1 revisado até o dia 07/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194), que foi entregue na data prevista. A nova pactuação não implicou em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED se estende até abril de 2022, conforme previsto no seu Plano de Trabalho (SEI 0211534).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	10/12/2021	24/12/2021		22/12/2021	31/03/2022		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 2 da Meta 1 foi programada para 30/03/2022. O Parecer Técnico 97 aprova o produto (0338373)	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).	UFC	Concluído	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	24/11/2021	01/12/2021		20/01/2022	01/02/2022		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 01/12/2021. Nova pactuação se fez necessária (SEI 0321651), devido à priorização de outros projetos (Produtos do TED 17/2020 - UFPE, do Projeto de Bacias Hidrográficas e do Estudo sobre IDEB, a análise (em regime parcial ou integral) das propostas referente aos TRs dos Estudos sobre os Polos Têxtil e Confecções e os Polos Calçadistas na área de atuação, cuja contratação está sendo apoiada pela JOF-BR/PNUD, o acompanhamento do TED firmado com a UFV para as avaliações do FNE - 1º ano de avaliações referente à Portaria Interministerial Nº 07/2020), férias de servidores e atividades relacionadas ao período de substituição da coordenação da COAE e de apoio ao Coordenador-Geral. A apreciação foi concluída por meio do Parecer Técnico 17 (0322680), no dia 01/02/2022, que solicitou alguns ajustes no Produto.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	02/12/2021	17/12/2021		07/02/2022	14/02/2022		100	A segunda versão do Produto 2 da Meta 2 foi encaminhada pela UFC no dia 14/02/2022, conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0324375)	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	31/03/2022	06/04/2022		29/04/2022	03/05/2022		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 2 da Meta 2 foi programada para 06/04/2022. O parecer técnico 17 (0322680) analisou e solicitou ajustes. Novos ajustes solicitados, Parecer Técnico 102/22 (SEI 0340503). Encaminhada 3ª Versão com os ajustes apontados no Parecer 102/22, em 11/04/22. O produto teve aprovação Técnica pela análise exarada no Parecer Técnico 121/22 (SEI 0347880).	atrasaram as análises, foram produzidos vários Pareceres de análise (PT 17/22, de 01/02/22, SEI 0322680; PT 102/22, de 06/04/22, SEI 0340503), devido à reincidência da UFPE em não atender totalmente aos ajustes solicitados. Procedeu-se ao contato com o Coordenador do Projeto frente à UFC solicitando atenção e cumprimento total ao constante nos Pareceres Técnicos emitidos pela Sudene
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 2: Relatório contendo as estimativas de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste	UFC	Concluído	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irtf (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	01/11/2021	15/12/2021		01/11/2021	17/01/2022		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	16/06/2022	27/06/2022		11/07/2022	01/08/2022		100	A servidora responsável pela análise deste produto foi acometida por Covid-19 e a data da análise foi repactuada, conforme SEI 0366111. Durante o período de análise, foi solicitado à servidora apreciação sobre a proposta FIEC (painel de informações), comparação de proposta anterior em contraponto à atual proposta. Ainda, a servidora foi designada, conforme Despacho DPLAN 0371680, a compor equipe de trabalho com a CGDF para estabelecimento de critérios de seleção dos projetos FDNs, o que ocasionou a ampliação do atraso à conclusão das análises. Este produto foi encaminhado à análise técnica para ser atendida no período de 05/07 a 18/07, conforme Despacho CGEP 0366111. No entanto, demandas prioritárias em participação com a CGDF (SEI 0372307), além das demandas relacionadas à identificação de vocações e potencialidades de municípios referente a um conjunto de setores apontados pela gestão, impactaram o atendimento da análise, cujo novo prazo será o dia 3/08/2022. A técnica responsável por esta análise está com a responsabilidade de elaborar o plano de trabalho do 2º ano do 1º ciclo das avaliações dos Incentivos Fiscais, conforme os ditames da Portaria MDR 3.145/2019, que deverá ser encaminhado ao MDR até 31/08. Assim, registrando que a mesma servidora terá férias no período de 15 a 24/08, novas demandas podem impactar nos prazos e obrigações. Produto aprovado, conforme Parecer Técnico 265/2022, SEI 0377674.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	28/06/2022	04/07/2022		01/08/2022	01/08/2022		100	Os ajustes serão encaminhados após a conclusão da análise pela servidora designada, que esteve em licença médica devido ao acometimento de covid-19. A aprovação do produto em primeira análise exclui a necessidade de análise de 2ª versão, sendo a etapa desnecessária.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP - COAE	Concluído	15/07/2022	21/07/2022		01/08/2022	01/08/2022		100	A aprovação do produto em primeira análise exclui a necessidade de análise de 2ª versão, sendo a etapa desnecessária.	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	01/11/2021	15/12/2021		01/11/2021	17/01/2022		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	28/06/2022	05/07/2022		10/06/2022	22/06/2022		100	Conforme Parecer Técnico 195/2022 (SEI 0364296)	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	06/07/2022	12/07/2022		27/06/2022	05/07/2022		100	Conforme SEI 0365993, foram solicitados os ajustes ao produto Sumário Executivo. Conforme SEI 0369554, 0369555 e 0369556).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP - COAE	Concluído	22/07/2022	28/07/2022		01/08/2022	09/08/2022		100	Conforme calendário de análise esperado para o produto em questão, a apreciação dos ajustes solicitados à 1ª versão do relatório encaminhado, conforme requerido pelo Parecer Técnico 195/2022 (SEI 0364296), estava prevista para o período de 22 a 28/07. No entanto, as demandas prioritárias relacionadas à análise da Proposta de Avaliação dos Incentivos Fiscais (SEI 0370154), 1º ano do 1º ciclo, cuja disponibilidade de dias da servidora responsável para atendimento desta demanda de trabalho eram apenas as segundas, terças e quartas-feiras; as atividades relativas à demanda prioritária DPLAN para identificação das vocações e potencialidades dos municípios da área de atuação da Sudene para setores de interesse e considerando a base de dados produzida no estudo de complexidade econômica, e, ainda, os trabalhos voltados ao SigMapas, para os quais há a reserva dos dias de quintas e sextas-feiras da servidora para atendimento desta atividade, impactaram no prazo pactuado. Assim, visando ao prosseguimento da análise pretendida, fica acordado o prazo do dia 09/08/2022, com a seguinte escala de trabalho: 1, 2 e 3/08 e 8 e 9/08.	
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	01/11/2021	15/12/2021		01/11/2021	17/01/2022		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	

												CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise de cada produto foi programada para: 27/06/2022 - Produto 4 da Meta 1; 14/07/2022 - Produto 4 da Meta 2; e 21/07/2022 - Produto 4 da Meta 3. O prazo de análise dessa produto restou prejudicado, pois ocorreram fatores imprevistos e de decisão interna que impactaram o andamento da apreciação. Acometimento de covid pela servidora, além da participação da mesma em outras atividades, como: apreciação sobre a proposta FIEC (painel de informações), comparação de proposta anterior em contraponto à atual proposta. Ainda, a servidora foi designada, conforme Despacho DPLAN 0371680, a compor equipe de trabalho com a CGDF para estabelecimento de critérios de seleção dos projetos FDNE, o que ocasionou a ampliação do atraso à conclusão das análises. Cada nova demanda inserida influencia todo o calendário de análise dos produtos pactuados. Conforme calendário de análise esperado para o produto em questão, a apreciação do relatório encaminhado estava prevista para o período de 06 a 14/07. No entanto, várias situações impediram o seu alcance no período definido, como é do conhecimento da gestão e já mencionado em outros documentos. Assim, visando à conclusão das etapas de apreciação e aprovação dos produtos estabelecidos no TED em apreço, fica acordado o período de 08 a 12/08/2022 para análise do documento.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	06/07/2022	14/07/2022		08/08/2022	16/08/2022			100		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	15/07/2022	21/07/2022		16/08/2022	16/08/2022			100		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP - COAE	Concluído	29/07/2022	04/08/2022		16/08/2022	16/08/2022			100		
Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFC para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFC e CGEP	Concluído	08/08/2022	12/08/2022		08/08/2022	08/08/2022			100		
Prestação de contas final Resumo Projeto	Envio do Relatório de Cumprimento do Objeto pela Descentralizada e Análise da Prestação de Contas pela Sudene.	UFC	Concluído	08/09/2022	20/12/2022		22/09/2022	22/11/2022			100		
				De 2020-12-04 até 2022-	De 2020-12-16 até 2022-	R\$ 480.600,00	De 2020-12-04 até	De 2020-12-16 até 2022-	R\$ 480.600,00		100		
CGEP 2020009 TED UFPE													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COAE	Concluído	11/11/2020	04/12/2020		11/11/2020	12/04/2020		100			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	07/12/2020	22/12/2020		12/07/2020	22/01/2021		100			
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	07/12/2020	07/12/2020		12/07/2020	12/07/2020		100			
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	Concluído	23/12/2020	23/12/2020		23/01/2021	23/12/2020		100			
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	24/12/2020	28/12/2020		24/12/2020	28/01/2021		100			
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 384.000,00	24/12/2020	28/12/2020	R\$ 384.000,00	100			
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE.		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	30/06/2021	30/09/2021		07/01/2021	09/10/2021		100	Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização da análise foi redefinido para 30/09/2021.		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	01/10/2021	16/10/2021		20/09/2021	08/10/2021		100	Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021.		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP - COAE	Concluído	17/10/2021	31/10/2021		15/10/2021	26/11/2021		100			
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	01/01/2021	30/09/2021		01/01/2021	30/09/2021		100	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE.		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	01/10/2021	31/10/2021		10/04/2021	09/11/2021		100			
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	01/11/2021	16/11/2021		09/11/2021	16/03/2022		100	No dia 09 de novembro de 2021 foram solicitados ajustes na primeira versão do produto. No dia 25 de novembro de 2021 a versão ajustada foi enviada pela descentralizada. No dia 1º de dezembro de 2021 foram solicitados novos ajustes, tendo em vista que os primeiros ajustes não atenderam ao esperado. Os novos ajustes ainda são aguardados. As justificativas para o não atendimento de alguns ajustes foram encaminhadas SEI 0334967. Demais ajustes aguardados para o relatório final.		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP - COAE	Concluído	17/11/2021	02/12/2021		25/03/2022	12/04/2022		100	Várias solicitações de ajustes foram procedidas, (SEI 0339443, 0339444, 0339445, 0339446, 0339447, 0339448, 0339448, 0339449, 0339450, 0339451). Em primeira análise, foi considerado o percentual de 95% de execução. Após várias tratativas para entendimentos quanto ao atendimento aos ajustes solicitados, mencionados nos documentos SEI anteriores. Por fim, foi iniciada a análise definitiva em 25/03, com conclusão em 12/04/22		
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	Concluído	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021	31/12/2021		100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do relatório final.		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	06/04/2022	15/04/2022		14/04/2022	29/04/2022		100	A análise deste produto (Parecer Técnico 117/2022 - SEI 0346950) foi procedida concomitantemente às análises relativas as propostas de licitantes recebidas no âmbito do Estudo dos Setores Têxteis e de Confecções, ocasionando o atraso. Foram solicitados ajustes ao produto entregue, sendo o percentual de alcance do produto de 95%.		

Prestação de contas final	Envio do Relatório de Cumprimento do Objeto pela Descentralizada e Análise da Prestação de Contas pela Sudene.	UFPE	Em Andamento	08/08/2022	20/12/2022		08/08/2022				Foi encaminhado à UFPE o modelo de Relatório de Cumprimento do Objeto para orientar a parceira quanto ao que deve ser preenchido (SEI 0374281, 0374282). Porém, o encaminhamento desse relatório deve observar o disposto no §2 do art. 23 do Decreto 10.426/2022. Concluídas as avaliações dos produtos, informado por intermédio de e-mail à UFPE, foi pactuada a data do dia 15/09/2022 para a entrega do Relatório de Cumprimento do Projeto (SEI 0380893 e 0382517).	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-11 até 2022-	De 2020-12-04 até 2022-	R\$ 384.000,00	De 2020-07-12 até	De 2020-04-12 até 2022-	R\$ 384.000,00	97,5		
CGEP 2020004 TED INSA Leite												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COTI	Concluído	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R\$ 75.397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC00002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/06/2023	R\$ 26.570,08	19/02/2021			90	Foram concluídas as seguintes etapas: Articulação e mobilização dos atores institucionais e produtivos; Realização das entrevistas; e a Sistematização dos dados. A revisão de literatura e a elaboração do diagnóstico estão em andamento e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, considera-se que a Meta 1, já está com 90% de execução.	
Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Em Andamento	15/03/2021	28/04/2023	R\$ 12.687,37	19/02/2021			80	A sistematização dos dados já foi concluída e já foram iniciadas as análises para a obtenção dos indicadores zootécnicos e tecnológicos; Também estão sendo concluídas as visitas aos 100 (cem) estabelecimentos rurais para a coleta de dados zootécnicos e tecnológicos. Já foi iniciada a elaboração textual dos indicadores que permitam comparar os aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Considera-se que a Meta 2 já está 80% executada e as etapas programadas estão dentro do prazo conforme o cronograma repactuado.	
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Em Andamento	14/01/2021	31/05/2023	R\$ 22.720,81	19/02/2021			70	Foram concluídas seguintes as etapas: a Identificação e seleção das propriedades para a coleta dos alimentos; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 274 amostras de alimentos (forragens e farelos) e levadas para Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal do INSA (LANA/INSA) para a determinação da composição químico-bromatológica de cada amostra. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises para os 100 produtores de leite. Será iniciado a partir do mês de janeiro o segundo período de coleta, análises dos alimentos e emissão dos laudos, para que esta meta seja concluída. Considera-se que a Meta 3 está 70% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Em Andamento	13/02/2021	28/04/2023	R\$ 6.300,13	19/02/2021			70	As etapas: Identificação das ferramentas de gestão econômica; Seleção das 48 propriedades já foram concluídas. Estão em andamento as seguintes etapas: Levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico e o Registro da movimentação financeira das propriedades e a Sistematização dos dados em planilha. Avaliação dos indicadores de gestão econômica das propriedades ocorrerá após os levantamentos dos dados econômicos das 48 propriedades produtoras de leite. Esta Meta 4, está com 70% de execução e as suas etapas dentro prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Em Andamento	14/01/2021	31/05/2023	R\$ 75.004,62	19/02/2021			60	Foram concluídas as seguintes etapas: Seleção das propriedades para a coleta do leite; Elaboração de um cronograma para as coletas do leite; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 (cem) propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 100 amostras de leite e levadas para Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados do CCTA/UFPG – Campus Pombal, para a determinação da composição do leite, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas e antibióticos. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises do leite para os 100 produtores participantes do projeto. A determinação do perfil de ácidos graxos do leite e o relacionamento da qualidade do leite produzido ainda serão realizadas. Já foi iniciado o segundo período de coleta do leite para as análises e emissão dos novos laudos. Considera-se que a Meta 5 está cerca de 60% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Em Andamento	13/07/2021	28/02/2023	R\$ 22.530,00	01/06/2022			33	Foram realizadas 02 (duas) oficinas sobre a gestão da propriedade de leite. Ressalta-se que, após a análise da equipe técnica do projeto e por sugestão de alguns produtores, decidiu-se modificar as temáticas propostas (produção e conservação de forragens; e manejo alimentar de bovinos leiteiros) para "gestão das propriedades de leite", uma vez que a gestão do estabelecimento rural ainda é feita de forma incipiente e deficitária. Considera-se que a Meta 6 está cerca de 66% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	

Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Em Andamento	06/10/2021	31/07/2023	R\$ 23.726,04	06/10/2021				O Dia de Campo com os produtores de leite teve que ser postergado e sua realização ocorrerá até o mês de fevereiro/2023, mas a equipe técnica do projeto já concluiu o planejamento do evento e iniciou os contatos com os produtores de leite. Em setembro/2022 foi realizado o I Seminário da Pecuária Leiteira da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no Auditório da CCTA/UFGG, Campus Pombal – PB, tendo como público-alvo, os produtores de leite, técnicos, secretários de agricultura dos municípios abrangidos pelo projeto e estudantes. O segundo seminário será realizado em meados de julho a agosto/2023, para a apresentação dos resultados do projeto. Considera-se que a Meta 7 está cerca de 50% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	50
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade	Produto: Três artigos científicos	INSA	Em Andamento	13/06/2021	30/06/2023	R\$ 4.500,00	01/06/2022				Já foram iniciadas a elaboração dos artigos e dos documentos técnicos propostos no projeto. Já está sendo contratada o serviço para a produção dos vídeos orientadores. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 35% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado	35
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 75.000,00	05/03/2021	28/04/2021			Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 009/2021 - SEI INSA (6999729)	100
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Em Andamento	14/01/2021	30/06/2023		19/02/2021				Dos 11 relatórios (sendo 10 trimestrais e um final), já foram enviados 5 (cinco) trimestrais para a SUDENE: o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022; o Quinto Relatório Trimestral, referente a abril a julho/2022. O 6º relatório está em processo de elaboração. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 45% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	45
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2021	30/01/2021		25/03/2021	25/05/2021			O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	100
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros		Concluído	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 139.342,00	19/08/2021	23/09/2021	R\$ 143.114,00		Ao datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97)	100
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	01/01/2022	30/01/2022		01/09/2021	02/09/2021			O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.	100
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros		Em Andamento	01/11/2022	30/05/2023	R\$ 129.142,00	25/11/2022					1
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	30/06/2023	31/08/2023							0
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	30/06/2023	31/08/2023							0
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	05/06/2023	31/08/2023							0
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-07-13 até 2023-	De 2020-08-11 até 2023-	R\$ 612.920,06	De 2020-07-13 até	De 2020-08-11 até 2021-	R\$ 218.511,01		66,69565217	
CGEP 2020003 TED INSA Palma												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP PROCURADORIA	Concluído	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100		
	Análise jurídica		Concluído	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração da minuta do TED	COCIC GABINETE / INSA GABINETE/ASCOM CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100		
	Assinatura do TED		Concluído	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100		
	Publicação do TED		Concluído	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		Concluído	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 211.365,09	08/10/2020	14/10/2020	R\$ 211.365,09	100	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	Concluído	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 13.600,00	11/02/2021	31/03/2021		100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/12/2022	R\$ 8.500,00	11/02/2021			90		
Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Concluído	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2021	01/12/2021		100		
Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Em Andamento	16/10/2020	30/09/2023	R\$ 28.400,00	01/02/2021			35		
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Em Andamento	10/11/2021	30/12/2023	R\$ 15.000,00	01/10/2022			20		

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	31/03/2019		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENA/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilça	Concluído	15/04/2019	15/04/2019		15/04/2019	15/04/2019		100	Primeiro contato feito entre Sudene e SENA/CIMATEC-BA para formação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENA/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	15/08/2019	15/08/2019		15/08/2019	15/08/2019		100	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	16/10/2019	16/10/2019		16/10/2019	16/10/2019		100	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinador do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii

Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aldo	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/11/2021		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aldo	Concluído	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100		
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100		
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100		
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100		
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100		
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100		
Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020		100	Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheitadora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referências culturais para o desenvolvimento da colhedora;	
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Em Andamento	01/05/2020	29/12/2023		23/08/2020			75	a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021;PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTT não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22/09/21; A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021. Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e Coconilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João Pessoa (PB), por meio da parceria entre Fapapa/PB, Sociedade Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), oportunidade na qual as empresas irão apresentar as evoluções do desenvolvimento da Colheitadeira.o X CONGRESSO INTERNACIONAL DA PALMA E COCHONILHA, foi adiado e ocorrerá em João Pessoa, Paraíba, Brasil, de 28 a 29 de setembro de 2022; foi realizado um teste na Fazenda Carnauba, Taboará -PB pela Mirri Alimentos e Bionergia com a plataforma da colheitadeira de cana da John Deere; Foi	
Avaliação dos resultados do projeto	Balanco das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	A Iniciar	03/07/2023	29/12/2023						PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021; Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira. Desta forma o responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aldo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.	
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023						O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aldo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.	
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar	01/11/2023	30/11/2023						O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aldo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2019-03-01 até 2023-	De 2019-03-31 até 2023-	R\$ -	De 2019-03-01 até	De 2019-03-31 até 2021-	R\$ -	81,94444444		

GAB - Projetos
GAB2022001 - Condel

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Criar Elemento			Cancelado								
Criar Elemento			Cancelado								
Criar Elemento			Cancelado								
Planejamento do calendário anual de reuniões		Sudene	Concluído	02/01/2022	R\$ 44.620,00		27/12/2021	R\$ 44.566,00		100	
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	09/02/2022	R\$ 44.646,00		25/03/2022			100	
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	09/02/2022	R\$ 44.601,00					100	
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	09/02/2022	R\$ 44.606,00					100	
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	14/02/2022	R\$ 44.611,00					100	
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	19/02/2022	R\$ 44.616,00					100	
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	19/02/2022	R\$ 44.616,00					100	
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	24/02/2022	R\$ 44.631,00					100	
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	11/03/2022	R\$ 44.634,00					100	
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Concluído	14/03/2022	R\$ 44.636,00					100	
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Concluído	16/03/2022	R\$ 44.636,00					100	
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendent e	Concluído	17/03/2022	R\$ 44.637,00					100	
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	18/03/2022	R\$ 44.638,00					100	
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	19/03/2022	R\$ 44.639,00					100	
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	20/03/2022	R\$ 44.640,00					100	
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21/03/2022	R\$ 44.641,00		13/03/2022			100	
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21/03/2022	R\$ 44.641,00		14/03/2022			100	
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22/03/2022	R\$ 44.642,00		15/03/2022			100	
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22/03/2022	R\$ 44.643,00		16/03/2022			100	
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.644,00		17/03/2022			100	
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	26/03/2022	R\$ 44.651,00					100	
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	24/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	26/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	26/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	26/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendent e	Concluído	26/03/2022	R\$ 44.646,00					100	
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	26/03/2022	R\$ 44.646,00						
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	26/03/2022	R\$ 44.646,00						
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	26/03/2022	R\$ 44.651,00		26/03/2022				
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	27/03/2022	R\$ 44.647,00		27/03/2022				
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	28/03/2022	R\$ 44.648,00						
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel e convidados	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	31/03/2022	R\$ 44.651,00	11/06/1968					
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	01/04/2022	R\$ 44.657,00						
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	01/04/2022	R\$ 44.662,00						
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	01/04/2022	R\$ 44.655,00						
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	01/04/2022	R\$ 44.667,00						
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	11/04/2022	R\$ 44.672,00						
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	17/04/2022	R\$ 44.673,00						
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	11/05/2022	R\$ 44.737,00						

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	20/07/2022	R\$ 44.769,00		15/07/2022	R\$ 44.764,00			
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	20/07/2022	R\$ 44.769,00		15/07/2022	R\$ 44.764,00			
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	25/07/2022	R\$ 44.771,00		22/07/2022	R\$ 44.767,00			
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	29/07/2022	R\$ 44.771,00		26/07/2022	R\$ 44.768,00			
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		CGGI	Concluído	29/07/2022	R\$ 44.771,00		26/07/2022	R\$ 44.769,00			
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	01/08/2022	R\$ 44.775,00		27/07/2022	R\$ 44.769,00			
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	02/08/2022	R\$ 44.775,00		27/07/2022	R\$ 44.771,00			
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	02/08/2022	R\$ 44.775,00						
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	01/08/2022	R\$ 44.746,00						
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	02/08/2022	R\$ 44.775,00						
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	02/08/2022	R\$ 44.775,00						
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	03/08/2022	R\$ 44.776,00						
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	03/08/2022	R\$ 44.776,00						
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	04/08/2022	R\$ 44.777,00						
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	04/08/2022	R\$ 44.779,00						
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	06/08/2022	R\$ 44.784,00						
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	04/08/2022	R\$ 44.779,00						
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	04/08/2022	R\$ 44.779,00						
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	04/08/2022	R\$ 44.779,00		01/08/2022	R\$ 44.774,00			
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	04/08/2022	R\$ 44.779,00		01/08/2022	R\$ 44.774,00			
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	06/08/2022	R\$ 44.779,00		02/08/2022	R\$ 44.775,00			
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	06/08/2022	R\$ 44.779,00		26/07/2022	R\$ 44.768,00			
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	06/08/2022	R\$ 44.779,00		26/07/2022	R\$ 44.768,00			
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	06/08/2022	R\$ 44.779,00		27/07/2022	R\$ 44.769,00			
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	06/08/2022	R\$ 44.779,00						
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	06/08/2022	R\$ 44.779,00						
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	06/08/2022	R\$ 44.784,00						
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	07/08/2022	R\$ 44.780,00						
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	08/08/2022	R\$ 44.781,00						
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel e convidados	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	11/08/2022	R\$ 44.784,00	11/06/1968					
Degração da Ata da reunião do Condel	Empresa de eventos	Ascom	Cancelado	12/08/2022	R\$ 44.790,00						
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	12/08/2022	R\$ 44.795,00						
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	12/08/2022	R\$ 44.788,00		03/08/2022	R\$ 44.776,00			
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	12/08/2022	R\$ 44.800,00		03/08/2022	R\$ 44.834,00			
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	22/08/2022	R\$ 44.805,00						
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	28/08/2022	R\$ 44.806,00		27/09/2022	R\$ 44.834,00	0		
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	16/10/2022	R\$ 44.895,00			R\$ 44.908,00	0		
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	16/10/2022	R\$ 44.850,00			R\$ 44.908,00	0		
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	26/10/2022	R\$ 44.865,00		21/11/2022	R\$ 44.890,00			
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	16/10/2022	R\$ 44.855,00	00/01/1900	19/10/2022	R\$ 44.890,00	0		
Aprovação dos documentos técnicos para apresentação ao Condel		Diretoria Colegiada	Concluído	20/11/2022	R\$ 44.885,00		29/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	21/10/2022	R\$ 44.860,00		01/11/2022	R\$ 44.891,00	0		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	26/10/2022	R\$ 44.865,00		28/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	28/10/2022	R\$ 44.865,00		29/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	31/10/2022	R\$ 44.880,00		30/11/2022	R\$ 44.900,00	0		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	15/11/2022	R\$ 44.883,00		05/12/2022	R\$ 44.900,00	0		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		CGGI	Concluído	18/11/2022	R\$ 44.885,00		28/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	21/11/2022	R\$ 44.886,00		28/11/2022	R\$ 44.894,00	0		

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	22/11/2022	R\$ 44.887,00		25/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	23/11/2022	R\$ 44.888,00		28/11/2022	R\$ 44.894,00	0		
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	24/11/2022	R\$ 44.889,00		01/12/2022	R\$ 44.898,00			
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	25/11/2022	R\$ 44.890,00			R\$ 44.887,00			
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	25/11/2022	R\$ 44.890,00		24/11/2022	R\$ 44.894,00			
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	26/11/2022	R\$ 44.891,00		28/11/2022	R\$ 44.895,00			
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	26/11/2022	R\$ 44.892,00		28/11/2022	R\$ 44.895,00			
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	28/11/2022	R\$ 44.893,00		30/11/2022	R\$ 44.895,00	0		
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	28/11/2022	R\$ 44.895,00			R\$ 44.902,00			
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	30/11/2022	R\$ 44.900,00			R\$ 44.902,00			
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	28/11/2022	R\$ 44.895,00		30/11/2022	R\$ 44.897,00			
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	28/11/2022	R\$ 44.895,00						
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	28/11/2022	R\$ 44.895,00						
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	28/11/2022	R\$ 44.895,00						
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	30/11/2022	R\$ 44.895,00						
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	30/11/2022	R\$ 44.895,00						
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Cancelado	30/11/2022	R\$ 44.895,00						
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	30/11/2022	R\$ 44.895,00		05/12/2022	R\$ 44.901,00			
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Concluído	30/11/2022	R\$ 44.895,00		30/11/2022	R\$ 44.900,00	0		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	30/11/2022	R\$ 44.895,00		01/12/2022	R\$ 44.882,00	0		
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	30/11/2022	R\$ 44.900,00		06/12/2022	R\$ 44.901,00			
Convite para a reunião do Condel		MDR	Concluído	01/12/2022	R\$ 44.896,00		01/12/2022				
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	02/12/2022	R\$ 44.897,00		01/12/2022	R\$ 44.901,00	0	100	
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel e convidados	do Condel e convidados	Concluído	05/12/2022	R\$ 44.900,00	11/06/1968	06/12/2022	R\$ 44.901,00		100	
Degração da Ata da reunião do Condel	Empresa de eventos		Concluído	06/12/2022	R\$ 44.906,00		06/12/2022	R\$ 44.904,00			
Elaboração da Ata da reunião do Condel	Ascom		Em Andamento	06/12/2022	R\$ 44.911,00		06/12/2022				
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	06/12/2022	R\$ 44.904,00		06/12/2022	R\$ 44.902,00			
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Em Andamento	06/12/2022	R\$ 44.916,00		07/12/2022				
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Atrasado	16/12/2022	R\$ 44.921,00						
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	22/12/2022	R\$ 44.922,00						
Resumo Projeto			Atrasado								
				De 2022-01-02 até 2022-12-22	De 2022-02-09 até 2022-12-27		De 2021-12-27 14/10/2173 até 2022-12-07	De 2022-01-05 até 2022-12-13	0	100	

ASCOM - Projetos													
ASCOM2022002 - Plano de Comunicação													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Reunião para definir o Plano de Comunicação	Definir o plano de comunicação da Sudene	Agnelo e Anita	Concluído	05/01/2022	01/12/2022		05/01/2022	10/01/2022					
Criação da Política de Comunicação da Sudene	Regulamentar as diretrizes e ações de comunicação social da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	16/03/2022	31/12/2022		16/03/2022						
Construção da plataforma de marca da Sudene	construir a plataforma de marca da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	11/04/2022	28/02/2023		02/05/2022						
Adoção da prática de inbound marketing para a Sudene e criação de propostas de marketing de conteúdo	orientar as ações de marketing da Sudene sob a ótica do Inbound marketing;	Agnelo e Anita	Em Andamento	02/05/2022	31/10/2022		01/02/2022						
	Apresentar, de forma simples, a dinâmica de funcionamento do Condel;												
Produção do Manual do Conselheiro do Condel Sudene	fortalecer o marketing institucional	Agnelo e Anita	Concluído	04/04/2022	16/08/2022		03/03/2022	16/08/2022					
Hub digital de projetos	potencializar a divulgação dos projetos da Sudene	Agnelo e Anita	Em Andamento	02/01/2022	28/02/2023		02/01/2022						
	Deixar o conteúdo com linguagem mais simples e atrativa;												
Reformulação de conteúdo dos instrumentos de ação da Sudene no site institucional	potencializar o site como melhor referência de conteúdo para estes serviços	Agnelo e Anita	Em Andamento	09/05/2022	28/02/2023		19/04/2022						
	potencializar a percepção de valor agregado pelo público às ações da Sudene;												
Criação de vídeo com os destaques da semana da Sudene	Consolidar a Sudene como referência técnica de conteúdo associado ao desenvolvimento regional;	Agnelo e Anita	Em Andamento	07/02/2022	31/12/2022		17/01/2022						
Webinar Sudene													
Série de entrevistas perfis	Estimular nos servidores os sentimentos de coletividade (trabalho em equipe) e pertencimento positivo (orgulho) à instituição;	Agnelo e Anita	Concluído	31/03/2022	31/12/2022		25/02/2022	20/04/2022					
Boletim semanal "Antene-se"	potencializar o conhecimento pelos servidores sobre as ações de cada unidade da Sudene.	Agnelo e Anita	Concluído	04/07/2022	31/12/2022		23/05/2022	31/05/2022					
Grupo de whatsapp para notícias internas	facilitar o acesso a notícias de interesse pelos servidores da Sudene.	Agnelo e Anita	Concluído	15/08/2022	31/12/2022		12/04/2022	12/04/2022					
Criação de banco de imagens e banco de vídeos oficiais da Sudene para profissionais de imprensa	munir a imprensa de material jornalístico (fotos e vídeos) atualizado;	Agnelo e Anita	Concluído	16/03/2022	31/12/2022		16/03/2022	17/11/2022					
Novo monitor de notícias	acelerar a produção do clipping de notícias diário produzido pela Ascom;	Agnelo e Anita	Concluído	11/04/2022	26/08/2022		11/04/2022	06/04/2022					
Encontro do superintendente com rede de jornalistas da Sudene	Prospectar publicações na mídia em geral;												
	fortalecer a percepção de valor da Sudene pelos jornalistas	Agnelo e Anita	Concluído	21/02/2022	31/12/2022		21/02/2022	22/09/2022					
	Melhorar a documentação de pedidos de trabalho solicitados à Ascom												
Criação de briefing de atendimento publicitário		Agnelo e Anita	Concluído	01/03/2022	31/03/2022		01/03/2022	15/06/2022					
	Elaborar a documentação do												
Criação de briefing para organização de eventos	processo de criação de peças de comunicação da Sudene	Agnelo e Anita	Concluído	18/04/2022	27/05/2022		10/06/2022	08/08/2022					
Cartilha de orientação para uso de serviços do contrato de eventos	instruir as unidades da Sudene sobre cláusulas que regem a contratação dos serviços de organização de eventos;	Agnelo e Anita	Concluído	18/04/2022	27/05/2022		25/05/2022	08/08/2022					
			Em Andamento										
Resumo Projeto											Status do Projeto		
				De 2022-01-02 até 2022-08-15	De 2022-03-31 até 2023-02-28	R\$ -	De 2022-01-02 até 2022-06-10	De 2022-01-10 até 2022-11-17	R\$ -	#DIV/0!			

Adicionar descrição do quadro

CGGI2022015 - Relatório de Gestão 2022

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recepção das informações		CGGI	A Iniciar	02/01/2023	31/01/2023							
Consolidação do Capítulo de Visão Geral		Camila	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Capítulo de Riscos		Vinicius	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Subcapítulo Governança		Maurício e Camila	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Subcapítulo Estratégia		Maurício	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Desempenho DAD		Camila	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Desempenho DFIN		Maurício	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Desempenho DPLAN		Vinicius	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Capítulo de Informações Financeiras e Contábeis		Camila	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Consolidação do Relatório		CGGI	A Iniciar	01/02/2023	25/02/2023							
Revisão do Relatório		Renan	A Iniciar	01/03/2023	04/03/2023							
Envio à ASCOM		Rafael	A Iniciar	04/03/2023	04/03/2023							
Envio à AUD		Rafael	A Iniciar	04/03/2023	04/03/2023							
Diagramação do Relatório		ASCOM	A Iniciar	04/03/2023	25/03/2023							
Análise do Relatório pela Auditoria		AUD	A Iniciar	04/03/2023	25/03/2023							
Aprovação		DC	A Iniciar	25/03/2023	31/03/2023							
Publicação do Relatório		ASCOM	A Iniciar	31/03/2023	31/03/2023							
Resumo Projeto		A Iniciar										
				De 2023-01-02 até 2023-03-31	De 2023-01-31 até 2023-03-31	R\$	-		R\$	-	#DIV/0!	

CGGI2022014 - Agenda ARR 2022-2026

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	25/07/2022	10/08/2022	R\$	-	25/07/2022	10/08/2022	R\$	-	100
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	01/08/2022	10/08/2022	R\$	-	01/08/2022	10/08/2022	R\$	-	100
Elaboração de metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	11/08/2022	26/08/2022	R\$	-	11/08/2022	26/08/2022	R\$	-	100
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	100
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	29/08/2022	R\$	-	29/08/2022	29/08/2022	R\$	-	100
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$	-	29/08/2022	12/09/2022	R\$	-	100
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	29/08/2022	12/09/2022	R\$	-	29/08/2022	12/09/2022	R\$	-	100
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	13/09/2022	16/09/2022	R\$	-	13/09/2022	16/09/2022	R\$	-	100
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	15/09/2022	21/09/2022	R\$	-	15/09/2022	22/09/2022	R\$	-	100
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2022 proposta	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	19/09/2022	21/09/2022	R\$	-	19/09/2022	20/09/2022	R\$	-	100
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2022, se necessário	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	22/09/2022	23/09/2022	R\$	-	22/09/2022	22/09/2022	R\$	-	100
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2022	CGGI	Concluído	26/09/2022	28/09/2022	R\$	-	26/09/2022	28/09/2022	R\$	-	100
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	DC/SUDENE	Concluído	30/09/2022	14/10/2022	R\$	-	28/09/2022	04/10/2022	R\$	-	100
Publicação da Agenda ARR 2022 no site da Sudene	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	14/10/2022	14/10/2022	R\$	-	11/10/2022	11/10/2022	R\$	-	100
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	14/10/2022	30/12/2022	R\$	-	14/10/2022	23/12/2022			33
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	26/12/2022	30/12/2022	R\$	-	19/12/2022	23/12/2022			
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	03/04/2023	10/04/2023	R\$	-					
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	10/04/2023	17/04/2023	R\$	-					
Atualização da metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	18/04/2023	25/04/2023	R\$	-					
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	26/04/2023	28/04/2023	R\$	-					
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	05/05/2023	05/05/2023	R\$	-					
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	A Iniciar	08/05/2023	15/05/2023	R\$	-					
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	A Iniciar	08/05/2023	15/05/2023	R\$	-					
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	15/05/2023	22/05/2023	R\$	-					
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	23/05/2023	02/06/2023	R\$	-					
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2023-2026 proposta	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	05/06/2023	07/06/2023	R\$	-					
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2023-2026, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	07/06/2023	09/06/2023	R\$	-					
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	A Iniciar	12/06/2023	14/06/2023	R\$	-					
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	A Iniciar	16/06/2023	28/06/2023	R\$	-					
Publicação da Agenda ARR 2023-2026 no site da Sudene	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	29/06/2023	30/06/2023	R\$	-					
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	30/06/2023	31/12/2026	R\$	-					
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	01/07/2024	31/12/2026	R\$	-					

Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-07-25 até 2024-07-01	De 2022-08-10 até 2026-12-31	R\$	-	De 2022-07-25 até 2022-12-19	De 2022-08-10 até 2022-12-23	R\$	-	95.53333333	
CGGI2022012 - TransformaGov													
Nome	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Atualizar e validar as informações do Painel Raio-X		CGLF	Concluído		31/10/2021			30/10/2021	R\$	-	100		
Aderir à Rede TransformaGov no estado de Pernambuco		CGGI	Concluído		28/02/2021			28/02/2021	R\$	-	100		
Revisar a Cadeia de Valor integrada com seus principais elementos		CGGI	Concluído		31/03/2022			16/12/2021	R\$	-	100		
Realinhar o Planejamento Estratégico Institucional ao PRDNE		CGGI	Concluído		28/02/2022			16/12/2021	R\$	-	100		
Instituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)		CGLF	Concluído		28/02/2021			28/02/2021	R\$	-	100		
Realizar levantamento dos conjuntos documentais, incluindo sem tratamento, com identificação de volume (em metros lineares) e dos locais de armazenamento		CGLF	Concluído		31/08/2021			31/08/2021	R\$	-	100		
Implantar o módulo estatístico do SEI para acompanhamento remoto do órgão central		CGTI	Concluído		30/11/2020			30/11/2020	R\$	-	100		
Incentivar a adoção do módulo Central de Mensagens como ferramenta para utilização junto aos servidores da entidade		CGGP	Concluído		31/10/2020			30/10/2020	R\$	-	100		
Incentivar cadastro dos servidores no Banco de Talentos e implementar o uso do Painel Banco de Talentos pela área de Gestão de Pessoas		CGGP	Concluído		30/11/2020			30/11/2020	R\$	-	100		
Banco de Recadastrar no módulo AJ do SIGEPE as ações judiciais que estiverem sendo pagas via sistema SICAJ		CGGP	Concluído		31/01/2021			31/01/2021	R\$	-	100		
Estabelecer os perfis profissionais desejáveis para todos os cargos em comissão do grupo DAS ou FCPE da estrutura (níveis 5 a 6)		CGGP	Concluído		31/01/2022			31/01/2022	R\$	-	100		
Elaborar plano de trabalho para migração dos serviços de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões para o Departamento de													
Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Externos - DECIPLEX		CGGP	Concluído		28/02/2021			28/02/2021	R\$	-	100		
Implantação do Programa de Gestão, nos moldes da IN 65, de 30/07/2020, do Ministério da Economia		CGGP	Concluído		30/11/2020			30/11/2021	R\$	-	100		
Implantar o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet)		CGLF	Concluído		30/09/2020			30/09/2020	R\$	-	100		
Cadastrar as informações de locação de imóveis no Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet)													
Imóveis		CGLF	Concluído		28/02/2021			28/02/2021	R\$	-	100		
Realizar diagnóstico da ocupação predial, considerando os parâmetros definidos pela SPU		CGLF	Concluído		30/03/2021			30/03/2021	R\$	-	100		
Definir, em parceria com a SPU e SEGES, estratégia de racionalização de ocupação predial		CGLF	Concluído		30/10/2021			30/10/2021	R\$	-	100		
Aderir à Rede +Brasil		CGDS	Concluído		30/06/2021			30/06/2021	R\$	-	100		
Capacitar os agentes públicos no aplicativo													
Fiscalização Mais Brasil		CGDS	Concluído		31/03/2021			31/03/2021	R\$	-	100		
Capacitar os servidores que trabalham com as transferências de recursos da União		CGDS	Concluído		30/04/2022			30/04/2022	R\$	-	100		
Aderir à análise automatizada de Prestação de Contas		CGDS	Concluído		30/10/2021			30/10/2021	R\$	-	100		
Capacitar e promover a adesão ao Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr)		CGGI/ CGDS	Concluído		30/10/2021			30/10/2021	R\$	-	100		
Implantar o Barramento de serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN)		CGTI	Cancelado		30/04/2022						concedeu acesso ao código-fonte do SEI atualizado, estamos avaliando a possibilidade de integrar o SEI da Sudene ao SEI do MDR. No entanto, mesmo após diversas tentativas de contato por telefone com o sr. Romeu, diretor de administração do MDR, ainda não obtivemos sucesso		
											atual versão do SEI, conseguimos implantar o Protocolo Digital, que está integrado ao SEI da Sudene e disponível no link abaixo: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolo-da-superintendencia-do-desenvolvimento-do-nordeste No entanto, os responsáveis pelo Protocolo da Sudene ainda não estão utilizando o serviço. O servidor Diego Vêras, indicado responsável pela		
Adotar o Protocolo Digital do Governo Federal (utilizando a solução gov.br)		CGTI	Concluído		31/03/2022			31/03/2022	R\$	-	100	arquivos será instituída a partir da publicação do decreto, mas ainda está em fase de consolidação. A previsão é que seja normalizada em breve. O Arquivo Nacional também está trabalhando no desenvolvimento de cursos Ead e programas de capacitação para que todos os órgãos da administração pública federal elaborem os seus planos de	
Elaborar o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos, conforme Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal		CGLF	Cancelado		30/06/2022								
Elaborar e aprovar junto ao Arquivo Nacional o código de classificação e tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos às atividades-fim do órgão ou entidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019		CGLF	Cancelado		30/06/2022		01/10/2021				Em curso.		

Aplicar o código de classificação e a tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos à atividade-meio do Poder Executivo Federal, conforme Portaria Arquivo Nacional, nº 47/2020		CGLF	Cancelado		31/12/2022		01/10/2021				classificação e da tabela de temporalidade está sendo feita em etapas e por coordenação. No momento está sendo aplicado nos documentos da CGGP. A aplicação do código de classificação e tabela de temporalidade relativos a atividade-meio teve que ser interrompida por conta da necessidade de desocupar o 8º andar. Sendo assim, a aplicação do código realiza-se no arquivo da	
Proceder a eliminação dos documentos que cumprirem a respectiva temporalidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019 e as orientações do Arquivo Nacional Resumo Projeto		CGLF	Concluído		30/09/2022			R\$	-	100	Conforme o OFÍCIO CIRCULAR nº 01/2022/GABINIAN, a eliminação de documentos públicos está suspensa até nova decisão judicial.	
			Concluído									
				De 2020-09-30 até 2022-12-31	R\$	-	2021-10-01	De 2020-09-30 até 2022-04-30	R\$	-	100	
CGGI2022011 - Adesão ao MEG-Tr												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados ao MEG-TR no Governo Federal		CGGI	Concluído	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	100
Elaboração de proposta de composição do Comitê de Aplicação do MEG-TR		CGGI	Concluído	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	100
Elaboração de documento contendo análise técnica		CGGI	Concluído	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	20/08/2021	08/09/2021	R\$	-	100
Análise jurídica do ato normativo que instituirá o Comitê de Aplicação		PF-SUDENE	Concluído	09/09/2021	23/09/2021	R\$	-	09/09/2021	23/09/2021	R\$	-	100
Complementação da análise técnica		CGGI	Concluído	24/09/2021	28/09/2021	R\$	-	24/09/2021	28/09/2021	R\$	-	100
Instituição Comitê de Aplicação para implementação do MEG-Tr		GAB	Concluído	20/10/2021	20/10/2021	R\$	-	20/10/2021	20/10/2021	R\$	-	100
Adesão ao MEG-TR		Presidente do Comitê de Aplicação	Concluído	01/10/2021	01/10/2021	R\$	-	01/10/2021	01/10/2021	R\$	-	100
Participação dos integrantes do Comitê de Aplicação em capacitação do MEG-TR		Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			Falta a data da efetiva adesão ao MEG-Tr SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Início do primeiro ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-TR		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-TR escolhido		Presidente e Membros do Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-TR e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão		Unidades avaliadas no IMG-TR	Cancelado	01/10/2021	31/12/2022	R\$	-	01/10/2021			SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Início do novo ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-TR		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-TR escolhido		Presidente e Membros do Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-TR e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão Resumo Projeto		Unidades avaliadas no IMG-TR	Cancelado	02/01/2023	30/12/2023	R\$	-				SEGES/ME Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022 (Art. 10).	
			Cancelado									
				De 2021-08-20 até 2023-01-02	De 2021-09-08 até 2023-12-30	R\$	-	De 2021-08-20 até 2021-10-20	De 2021-09-08 até 2021-10-20	R\$	-	100
CGGI2022010 - Elaboração da Política de Gestão de Riscos												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados a Política de Gestão de Riscos (PGR) no Governo Federal		CGGI	Concluído	06/05/2021	06/11/2021	R\$	-	09/07/2021	30/08/2021	R\$	-	100
Elaboração de proposta de PGR		CGGI	Concluído	06/05/2021	06/11/2021	R\$	-	09/07/2021	30/08/2021	R\$	-	100
Validação técnica da PGR		CGGI	Concluído	06/05/2021	06/11/2021	R\$	-	09/07/2021	30/08/2021	R\$	-	100
Elaboração de nota técnica		CGGI	Concluído	06/05/2021	06/11/2021	R\$	-	09/07/2021	30/08/2021	R\$	-	100

Revisão da proposta de PGR e da nota técnica para alinhamento com novo Plano Estratégico Institucional (PEI)		CGGI	Concluído	17/12/2021	07/01/2022	R\$	-	17/12/2021	31/03/2022	R\$	-	100		
Análise jurídica do ato normativo que instituirá a PGR		PF-SUDENE	Concluído	31/03/2022	14/04/2022	R\$	-	08/04/2022	19/04/2022	R\$	-	100		
Inclusão da proposta de PGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	Concluído	14/04/2022	20/04/2022	R\$	-	11/04/2022	11/04/2022	R\$	-	100		
Deliberação sobre a PGR		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	100		
Ajustes na PGR		CGGI	Concluído	20/04/2022	22/04/2022	R\$	-	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	100		
Publicação da PGR		CGGI e ASCOM	Concluído	22/04/2022	22/04/2022	R\$	-	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	100		
Benchmarking de metodologias de Gestão de Riscos no Governo Federal		CGGI	Concluído	25/04/2022	22/05/2022	R\$	-	11/04/2022	20/05/2022	R\$	-	100	de 180 dias após a	
Elaboração de proposta de Metodologia de Gestão de Riscos (MGR)		CGGI	Concluído	02/05/2022	20/06/2022	R\$	-	09/05/2022	17/06/2022	R\$	-	100	aprovação/publicação da PGR	
Validação técnica da MGR		CGGI	Concluído	20/06/2022	04/07/2022	R\$	-	20/06/2022	08/07/2022	R\$	-	100		
Inclusão da proposta de MGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	Concluído	04/07/2022	19/07/2022	R\$	-	08/07/2022	08/07/2022	R\$	-	100		
Deliberação sobre a MGR		CGRC	Concluído	19/07/2022	19/07/2022	R\$	-	13/07/2022	13/07/2022	R\$	-	100		
Ajustes na MGR		CGGI	Cancelado	19/07/2022	22/07/2022	R\$	-							
Publicação da MGR		CGGI e ASCOM	Concluído	22/07/2022	22/07/2022	R\$	-	26/07/2022	26/07/2022	R\$	-	100		
Apresentação institucional sobre PGR e MGR		CGGI	Cancelado	17/08/2022	17/08/2022	R\$	-							
Elaboração da Matriz de Riscos - identificar riscos		Unidades Gestoras de Macroprocessos	Concluído	01/08/2022	12/08/2022	R\$	-	01/08/2022	16/08/2022	R\$	-	100	pela CGGP e CGIF.	
Elaboração da Matriz de Riscos - analisar e avaliar riscos		Gestores de Riscos	Concluído	15/08/2022	26/08/2022	R\$	-	15/08/2022	30/08/2022	R\$	-	100		
Elaboração da Matriz de Riscos - compilar e revisar dados		CGGI	Concluído	30/08/2022	02/09/2022	R\$	-	31/08/2022	09/09/2022	R\$	-	100		
Elaboração da Matriz de Riscos - avaliar fatores de controle		CGGI	Concluído	05/09/2022	09/09/2022	R\$	-	31/08/2022	09/09/2022	R\$	-	100		
Elaboração da Matriz de Riscos - priorizar riscos		CGGI	Concluído	05/09/2022	09/09/2022	R\$	-	31/08/2022	09/09/2022	R\$	-	100		
Elaboração da Matriz de Riscos - definir medidas de tratamento		CGGI e Gestores de Riscos	Concluído	12/09/2022	16/09/2022	R\$	-	01/09/2022	15/09/2022	R\$	-	100		
Apresentação da Matriz de Riscos ao CGRC		CGGI	Concluído	16/09/2022	16/09/2022	R\$	-	15/09/2022	15/09/2022	R\$	-	100		
Deliberação acerca da Matriz de Riscos		CGRC	Concluído	18/10/2022	18/10/2022	R\$	-	18/10/2022	18/10/2022	R\$	-	100	dia 18/10	
													br/centrais-de-	
Divulgação da Matriz de Riscos		CGGI	Concluído	19/10/2022	20/10/2022	R\$	-	19/10/2022	21/10/2022	R\$	-	100	conteudo/matriz_de_riscos_sudene_c	
Resumo Projeto			Concluído										onsolidada_vfinal.ods	
				De 2021-05-06 até 2022-10-19	De 2021-11-06 até 2022-10-20	R\$	-	De 2021-07-09 até 2022-10-19	De 2021-08-30 até 2022-10-21	R\$	-	100		
CGGI2022009 - Programa de Gestão														
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Normalização interna		CGGP	Concluído	31/07/2020	05/11/2021	R\$	-	31/07/2020	05/11/2021	R\$	-	100	Portaria nº 122/2020	
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão		CGGP e CGGI	Concluído	05/11/2021	31/12/2021	R\$	-	05/11/2021	31/12/2021	R\$	-	100		
Alteração da norma interna		CGGI	Concluído	05/01/2021	19/01/2021	R\$	-	05/01/2021	19/01/2021	R\$	-	100	Portaria nº 142/2020	
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão conforme nova Portaria		CGGP e CGGI	Em Andamento	19/01/2021	31/12/2022	R\$	-	19/01/2021		R\$	-	75	Atividade rotineira que será realizada ao longo de todo o Programa de Gestão	
Elaboração de Relatório de acompanhamento do PGD		CGGP e CGGI	Em Andamento	01/12/2022	31/12/2022	R\$	-	12/12/2022		R\$	-			
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2020-07-31 até 2022-12-01	De 2021-01-19 até 2022-12-31	R\$	-	De 2020-07-31 até 2022-12-12	De 2021-01-19 até 2021-12-31	R\$	-	93,75		
CGGI2022008 - Monitoramento do Desempenho Institucional														
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/01/2022	31/03/2022	R\$	-	01/01/2022	31/03/2022	R\$	-	100		
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/04/2022	19/04/2022	R\$	-	01/04/2022	11/04/2022	R\$	-	100		
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	20/04/2022	19/04/2022	R\$	-	100		
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	20/04/2022	27/04/2022	R\$	-	25/04/2022	28/04/2022	R\$	-	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Concluído	20/04/2022	30/04/2022	R\$	-	03/03/2022	18/04/2022	R\$	-	100	apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/06/2022	R\$	-	01/04/2022	30/06/2022	R\$	-	100		
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/07/2022	15/07/2022	R\$	-	01/07/2022	11/07/2022	R\$	-	100		
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	19/07/2022	19/07/2022	R\$	-	13/07/2022	13/07/2022	R\$	-	100		
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	19/07/2022	19/07/2022	R\$	-	20/07/2022	20/07/2022	R\$	-	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	01/07/2022	30/07/2022	R\$	-			R\$	-	100	apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	01/07/2022	30/09/2022	R\$	-	01/07/2022	30/09/2022	R\$	-	100		
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	03/10/2022	18/10/2022	R\$	-	03/10/2022	10/10/2022	R\$	-	100		
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	18/10/2022	18/10/2022	R\$	-	18/10/2022	18/10/2022	R\$	-	100		
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Em Andamento	18/10/2022	18/10/2022	R\$	-	18/10/2022		R\$	-	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	01/10/2022	30/10/2022	R\$	-			R\$	-	100	apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDGPGE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	Concluído	17/08/2022	02/09/2022	R\$	-	08/08/2022	02/09/2022	R\$	-	100		

Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	Concluído	02/09/2022	05/09/2022	R\$	-	02/09/2022	05/09/2022	R\$	-	100	
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	05/09/2022	06/09/2022	R\$	-	31/08/2022	06/09/2022	R\$	-	100	
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	Concluído	06/09/2022	16/09/2022	R\$	-	08/09/2022	13/09/2022	R\$	-	100	
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	06/09/2022	19/09/2022	R\$	-	06/09/2022	09/09/2022	R\$	-	100	
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	19/09/2022	20/09/2022	R\$	-	12/09/2022	13/09/2022	R\$	-	100	
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	Concluído	20/09/2022	21/09/2022	R\$	-	16/09/2022	16/09/2022	R\$	-	100	
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	Concluído	21/09/2022	21/09/2022	R\$	-	19/09/2022	21/09/2022	R\$	-	100	
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	Concluído	21/09/2022	21/09/2022	R\$	-	19/09/2022	21/09/2022	R\$	-	100	Tabela Apuração dos resultados (0402643)
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	Concluído	01/10/2022	10/10/2022	R\$	-	26/09/2022	06/10/2022	R\$	-	100	
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	Concluído	01/10/2022	10/10/2022	R\$	-	03/10/2022	06/10/2022	R\$	-	100	Parecer Técnico 372 (0402644)
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	10/10/2022	14/10/2022	R\$	-	06/10/2022	10/10/2022	R\$	-	100	Minuta de Portaria COGEP 0403386
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	14/10/2022	26/10/2022	R\$	-	11/10/2022	24/10/2022	R\$	-	100	
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	26/10/2022	28/10/2022	R\$	-	24/10/2022	24/10/2022	R\$	-	100	
Aprovação da Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	Concluído	28/10/2022	31/10/2022	R\$	-	11/10/2022	11/10/2022	R\$	-	100	
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	Concluído	28/10/2022	31/10/2022	R\$	-	25/10/2022	25/10/2022	R\$	-	100	
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	Concluído	31/10/2022	31/10/2022	R\$	-	26/10/2022	26/10/2022	R\$	-	100	
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	Concluído	31/10/2022	31/10/2022	R\$	-	31/10/2022	31/10/2022	R\$	-	100	
4º ciclo de Monitoramento		CGGI	Em Andamento	01/10/2022	31/12/2022	R\$	-	01/10/2022				33	
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	02/01/2023	15/01/2023	R\$	-						
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	16/01/2023	16/01/2023	R\$	-						
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	16/01/2023	16/01/2023	R\$	-						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	02/01/2023	31/01/2023	R\$	-						apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-01-01 até 2023-01-16	De 2022-03-31 até 2023-01-31	R\$	-	De 2022-01-01 até 2022-10-31	De 2022-03-31 até 2022-10-31	R\$	-	98,02941176	

CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$	-	21/03/2022	21/03/2022	R\$	-	100
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$	-	18/03/2022	22/03/2022	R\$	-	100
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30/04/2022	15/04/2022	R\$	-	21/03/2022	05/04/2022	R\$	-	100
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	20/04/2022	20/04/2022	R\$	-	100
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$	-	12/04/2022	15/06/2022	R\$	-	100
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	25/04/2022	15/06/2022	R\$	-	12/04/2022	15/06/2022	R\$	-	100
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEX-Simplifica	Concluído	15/06/2022	22/07/2022	R\$	-	15/06/2022	22/07/2022	R\$	-	100
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Concluído	01/08/2022	15/09/2022	R\$	-	01/08/2022	09/09/2022	R\$	-	100
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica	Em Andamento	15/09/2022	31/01/2023	R\$	-	15/09/2022				50
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Em Andamento	10/11/2022	31/01/2023	R\$	-	10/11/2022				
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	10/11/2022	22/12/2022	R\$	-					
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Em Andamento	06/10/2022	03/01/2023	R\$	-	06/10/2022				5
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	A Iniciar	05/01/2023	20/01/2023							
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI	A Iniciar	24/01/2023	31/01/2023							

Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	01/02/2023	28/02/2023	R\$	-											
Monitoramento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	08/02/2023	03/03/2023	R\$	-											
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEX-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	07/03/2023	31/03/2023	R\$	-											
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/08/2022	R\$	-	02/05/2022	27/05/2022	R\$	-	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.					
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	02/05/2022	15/06/2022	R\$	-	02/05/2022	27/05/2022	R\$	-	100						
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	09/05/2022	01/07/2022	R\$	-	09/05/2022	01/07/2022	R\$	-	100						
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE, PF e AUD	Concluído	01/07/2022	15/07/2022	R\$	-	01/07/2022	18/08/2022	R\$	-	100						
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI	Concluído	18/08/2022	26/08/2022	R\$	-	18/08/2022	29/09/2022	R\$	-	100						
Normalização interna do processo e elaboração de artefatos, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	29/08/2022	24/10/2022	R\$	-	02/09/2022	31/10/2022	R\$	-	100						
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento	TCE	CGGI	Concluído	03/11/2022	17/11/2022			03/11/2022	25/11/2022									
Validação do processo e dos artefatos pelo Gestor da unidade	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	03/11/2022	17/11/2022			25/10/2022	17/11/2022									
Diagnóstico para implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	02/01/2023	20/01/2023													
Início da implementação do processo redesenhado	TCE	Unidade Responsável pelo Processo	A Iniciar	23/01/2023	31/01/2023													
Publicação do processo atualizado	TCE	CGGI e ASCOM	A Iniciar	23/01/2023	31/01/2023													
Resumo Projeto	TCE		Em Andamento															
				De 2022-04-01 até 2023-03-07	De 2022-04-15 até 2023-03-31	R\$	-	De 2022-03-18 até 2022-11-10	De 2022-03-21 até 2022-11-25	R\$	-	90,9375						
CGGI2022001 - Implantação do Sistema de Gestão de Projetos																		
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas						
Análise das alternativas disponíveis no mercado		CGTI	Concluído	27/12/2021	31/12/2021	R\$	-	27/12/2021	31/12/2021	R\$	-	100						
Apresentação das alternativas para escolha		CGTI	Concluído	03/01/2022	07/01/2022	R\$	-	03/01/2022	07/01/2022	R\$	-	100						
Criação de protótipo		CGTI/CGGI	Concluído	03/01/2022	07/01/2022	R\$	-	03/01/2022	07/01/2022	R\$	-	100						
Contratação do Monday.com		Camila	Concluído	10/01/2022	31/01/2022	R\$	25.773,00	10/01/2022	10/02/2022	R\$	24.380,00	100						
Elaboração Manual do SigSudene		Maurício	Concluído	01/02/2022	17/02/2022	R\$	-	01/02/2022	17/02/2022	R\$	-	100						
Planejamento do treinamento		Maurício e Camila	Concluído	15/02/2022	18/02/2022	R\$	-	15/02/2022	18/02/2022	R\$	-	100						
Oficina do SIGSudene		Maurício	Concluído	18/02/2022	18/02/2022	R\$	-	18/02/2022	18/02/2022	R\$	-	100						
Inserção de dados no Sistema		Maurício e Camila	Concluído	16/02/2022	22/02/2022	R\$	-	16/02/2022	28/02/2022	R\$	-	100						
Consultorias às Unidades		Maurício e Camila	Concluído	21/02/2022	15/03/2022	R\$	-	21/02/2022	15/03/2022	R\$	-	100	foco na disponibilização de dados em 16/03.					
Criar automações de prazo para todas as unidades		Maurício	Concluído	08/03/2022	19/03/2022	R\$	-	15/03/2022	16/03/2022	R\$	-	100						
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 1º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	01/04/2022	07/04/2022	R\$	-	01/04/2022	04/04/2022	R\$	-	100	31/03/2022, às 20h45. E os anexos foram concluídos em 04/04/2022.					
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	Concluído	05/04/2022	08/04/2022	R\$	-	04/04/2022	08/04/2022	R\$	-	100	processo de inserção, alteração e monitoramento dos projetos no Sistema SIGSudene					
Implementação de Melhorias		Maurício	Concluído	12/04/2022	15/04/2022	R\$	-	09/04/2022	18/04/2022	R\$	-	100	monitoramento de projetos da CGDS/CODEM.					
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 2º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	01/07/2022	07/07/2022	R\$	-	30/06/2022	07/07/2022	R\$	-	100						
	Necessidade de monitoramento dos Prazos da IN de Prestação de Contas e Transparência e criação de painel para monitoramento dos Restos a Pagar.												monitoramento, com foco nos atrasados.					
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	Concluído	01/07/2022	12/07/2022	R\$	-	25/04/2022	12/07/2022	R\$	-	100						
Implementação de Melhorias		Maurício	Concluído	12/07/2022	15/07/2022	R\$	-	25/04/2022	12/07/2022	R\$	-	100						
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 3º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	03/10/2022	07/10/2022	R\$	-	30/09/2022	07/10/2022	R\$	-	100						
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 4º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	03/01/2023	10/01/2023	R\$	-											
Resumo Projeto			Em Andamento															
				De 2021-12-27 até 2023-01-03	De 2021-12-31 até 2023-01-10	R\$	25.773,00	De 2021-12-27 até 2022-09-30	De 2021-12-31 até 2022-10-07	R\$	24.380,00	100						

Câmaras Temáticas - Projetos													
CT2022001 - Projeto de Desenvolvimento Federativo													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
1. Seleção das áreas de Interesse por Estado (vinculados aos polos em cada Estado)	Foram selecionados 11 Células de Desenvolvimento Federativo (1 para cada Estado da área de atuação da Sudene) com base nos critérios do Ranking IGM/CFA-SUDENE	Superintendente/ DPLAN	Concluído	01/02/2022	28/02/2022	R\$ -	01/02/2022	28/02/2022	R\$ -	100			
2. Constituição das Células de Desenvolvimento Federativo (CDFs)		Superintendente/ DPLAN	Concluído	30/03/2022	13/06/2022	R\$ -	30/03/2022	10/06/2022	R\$ -	90			
2.1 Formalização da adesão dos municípios ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Mobilização dos municípios para apresentação do PDF às Prefeituras selecionadas (reuniões, ligações, envio de ofícios, visitas técnicas). Elaboração de Peças de Comunicação (cartilhas, notícias, mídias sociais) Elaboração de Minutas dos Documentos de Formalização e Monitoramento das Assinaturas	Superintendente/ DPLAN	Concluído	30/03/2022	13/06/2022	R\$ -	30/03/2022	01/07/2022	R\$ -	70	A assinatura será realizada nos eventos de lançamento do Projeto.		
2.2 Elaboração de Diagnóstico Ágil das necessidades e potencialidades de cada CDF	Aplicação de questionário de diagnóstico aos municípios para identificação de desafios e necessidades de capacitação. Levantamento de dados secundários, dados primários e elaboração de Diagnósticos das CDFs	CGEP/CGCP	Concluído	05/04/2022	27/05/2022	R\$ -	05/04/2022	01/06/2022	R\$ -	100	Entrevistas concluídas com as prefeituras do PDF. Identificação do perfil municipal em andamento.		
3.1 Articulação com os Atores parceiros e apresentação do Projeto	Realização de Reuniões técnicas de aproximação e da Reunião de Integração Sistêmica da Rede, elaboração de documentos de formalização e apreciação de planos de trabalho	CGCP	Concluído	05/04/2022	13/05/2022	R\$ -	05/04/2022	12/05/2022	R\$ -	80			
3.2 Formalização da adesão dos Atores ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Apreciação dos documentos de formalização pela Gestão e Monitoramento das assinaturas	CGCP	Concluído	06/05/2022	13/06/2022	R\$ -	03/05/2022	01/07/2022	R\$ -	50	Minutas de ACTs encaminhadas aos Parceiros. Estão em análise por parte dos parceiros para assinatura no evento de lançamento.		
3.3. Estabelecimento da Força Tarefa (FT) de apoio a cada CDF	Mapeamento das ações direcionadas ao PDF por cada Ator e Compatibilização das ações da rede de atores com as necessidades das CDF	DPLAN	Concluído	13/06/2022	15/07/2022	R\$ -	06/06/2022	15/07/2022	R\$ -	20			
3.3.1. Elaboração dos Planos de ação	Validação da compatibilização com a Rede de Desenvolvimento Federativo, reuniões técnicas de alinhamento e entrevistas com os Gestores Municipais e elaboração do Plano de Ação preliminar	DPLAN	Concluído	13/06/2022	04/07/2022	R\$ -	14/06/2022	09/07/2022	R\$ -	0			
3.3.2 Reuniões de Alinhamento da Força-Tarefa (FT) de cada CDF composta pelos Atores mapeados e a CDF correspondente	Realização de oficinas de trabalho para estabelecimento de cronograma de ações e compromissos das FTs para Validação dos Planos de Ação	DPLAN	Concluído	04/07/2022	15/07/2022	R\$ -	06/06/2022	15/07/2022	R\$ -	0			
4. Eventos de lançamento do Projeto de Desenvolvimento Federativo nas CDFs	Realização dos Eventos de Lançamento; Feiras de Produtos; Workshops com apresentação dos integrantes.	Superintendente/ DPLAN	Concluído	18/07/2022	21/09/2022	R\$ -	08/07/2022	21/09/2022	R\$ -	0	Previsão de conclusão dos eventos de lançamento em 21/09.		
5. Ações de monitoramento da execução dos Planos de Ação e das Forças Tarefas	Realização de reuniões técnicas de acompanhamento das FT, visitas técnicas e ajustes nos Planos de Ação	DPLAN	Em Andamento	21/09/2022	30/12/2022	R\$ -	21/09/2022		R\$ -	0			
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-02-01 até 2022-	De 2022-02-28 até 2022-	R\$ -	De 2022-02-01 até 2022-	De 2022-02-28 até 2022-	R\$ -	46,363636			
CT2022002 - Bioinsumos Edital													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF		DPLAN	Concluído	05/04/2022	13/06/2022	R\$ -	05/04/2022	01/07/2022	R\$ -	60	Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário corrigir a data de conclusão).		
Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica para construção de Edital para Chamada Pública	Constituição de Equipe Técnica DPLAN	DPLAN	Concluído		28/01/2022		12/01/2022	28/01/2022		100	Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 1.5%, Fundo de PD&I formado a partir dos recursos do FDNE	Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene	
Confeção do Edital de Chamamento Publico para Seleção de OSC	Confeção do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		25/02/2022		29/01/2022	25/02/2022		100			
Aprovação do Edital	Aprovação do Edital	CGDS, DPLAN	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	04/03/2022		100			
Publicação no site da Sudene	Publicação do Edital	GAB, ASCOM	Concluído		04/03/2022		03/03/2022	03/03/2022		100			
Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção de Propostas na Plataforma +Brasil	Acompanhamento do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		12/04/2022		03/03/2022	12/04/2022		100	Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o Edital	Respostas realizadas por e-mail. Nota técnica da Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital. Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em acordo com o Edital 001	
Análise das propostas cadastradas e enviadas através da Plataforma	Análise da propostas enviadas	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		06/05/2023		13/04/2022	10/06/2022		80			
Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento	Seleção de OSC para Termos de Fomento	CGDS, DPLAN, GAB	Concluído		30/05/2022		15/06/2022	15/06/2022					
Confeção do Termo de Fomento	Confeção do Termo de Fomento	DPLAN	Em Andamento		30/06/2022		30/06/2022						
Celebração do Termo de Fomento com as OSC selecionadas	Celebração do Termo de Fomento	DPLAN, GAB	A Iniciar		31/12/2022								
Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 01/2022	Encerramento da seleção	CGDS, DPLAN	Concluído		15/08/2022			20/06/2022					
Resumo Projeto			Em Andamento										
				2022-04-05	De 2022-01-28 até 2023-	R\$ -	De 2022-01-12 até 2022-	De 2022-01-28 até 2022-	R\$ -	91,42857143			

CT2022003 - Delimitação do Semiárido - acompanhamento das argumentações técnicas													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	16/12/2021	18/12/2021		25/11/2021	30/12/2021		100			
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irrisignação à exclusão de municípios do semiárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	22/02/2022	31/03/2022		22/02/2022	02/05/2022		100			
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irrisignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	31/12/2021	28/02/2022		31/12/2021	28/02/2022		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).		
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	31/12/2021	29/04/2022		31/12/2021	29/04/2022		100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E-31/2022/CEDEC, de 04/03/2022, tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinscrição de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.		
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas interpostas em defesa da permanência de municípios excluídos do semiárido.	Conselheiros do Condel	Concluído	02/05/2022	01/08/2022		02/05/2022	01/08/2022		100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2523/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.	
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	GAB/Sudene	Concluído	02/05/2022	02/05/2022		02/05/2022	02/05/2022		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)		
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	09/08/2022	31/08/2022		21/07/2022	06/09/2022		80	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.		
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	01/09/2022	30/09/2022		21/07/2022	06/09/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.		
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/10/2022	31/10/2022		14/09/2022	04/10/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.		
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	03/11/2022	29/11/2022		25/10/2022	29/11/2022		100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.		
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	Concluído	09/08/2022	30/11/2022		01/08/2022	18/11/2022		100			
4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	GAB/Sudene	Concluído	01/12/2022	15/12/2022		28/11/2022	30/11/2022		100			
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	Concluído	01/12/2022	15/12/2022		21/11/2022	06/12/2022		100			
4.3 Publicação da Resolução do Condel no DOU e envio de comunicação ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos Governadores dos Estados e demais membros do Condel.	Publicação da Resolução aprovada pelo Condel	ASCOM e GAB/Sudene	Atrasado	15/12/2022	20/12/2022					0			
4.4 Publicação dos resultados Resumo Projeto	Publicação dos resultados no site da Sudene via ASCOM.	ASCOM e GAB/Sudene	Atrasado	15/12/2022	20/12/2022					0			
				De 2021-12-16 até 2022-	De 2021-12-18 até 2022-	R\$ -	De 2021-11-25 até 2022-	De 2021-12-30 até 2022-	R\$ -	85,33333333			

CT2022004 - Rede Macroalgas Nordeste													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Plano de Trabalho - Rede Algas Nordeste	Contratação estruturação da Cadeia Produtiva	CGDS; DPLAN	Atrasado	10/01/2022	30/10/2022	R\$ -	01/04/2022						
Seleção e contratação de OSCs no Edital Macroalgas	Assinar Termo(s) de Fomento para produção de macroalgas	CGDS; DPLAN	Em Andamento	21/09/2022	31/12/2022		21/09/2022						
Suporte Normativo para Produção	Autorização normativa para produção da Kappaphycus.	CGDS; DPLAN; Gabinete	Em Andamento	29/01/2022	31/12/2022	R\$ -	01/04/2022						
Resumo Projeto			Atrasado	De 2022-01-10 até 2022-	De 2022-10-30 até 2022-	R\$ -	De 2022-04-01 até 2022-		R\$ -	#DIV/0!			
CT2002005 - Revisão do PRDNE													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Resumo Projeto			Não inserido no SIGSudene			R\$ -			R\$ -	#DIV/0!			
CT2022006 - Adensamento da Malha Aérea Regional													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
1. Verificar documentos produzidos pela Sudene em 2016 acerca da integração da malha aérea regional com a CGEP	Plano de Trabalho	CGCP	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	100			
2. Levantar lista de aeroportos regionais na área de atuação da SUDENE	Estratégia de Comunicação e Advocacy	CGCP	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	100			
3. Verificar qual o papel das prefeituras/governos estaduais/governo federal na operação dos aeroportos regionais	Oficina de Intercâmbio	CGCP	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	100			
4. Consultar prefeituras do G52 beneficiadas por aeroportos regionais sobre situação dos aeroportos regionais que lhe atendem e perguntar o que eles propõem para melhorar;	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	CGCP	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	100			
5. Encaminhar consulta a ANAC sobre capacidade operacional dos aeroportos do G-52	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	CGCP	Concluído	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	01/04/2022	30/04/2022	R\$ -	100			
6. Pesquisa bibliográfica e leitura dos Planos Nacional de Logística e Planos Setoriais de Infraestrutura	Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	CGCP	Concluído	01/05/2022	30/05/2022	R\$ -	01/05/2022	30/05/2022	R\$ -	100			
7. Propor de rotas de aviação regional		CGCP	Concluído	01/06/2022	08/06/2022	R\$ -	01/06/2022	08/06/2022	R\$ -	100			
8. Enviar base de dados de aviação regional para inclusão no SigMapas		CGCP	Concluído	01/06/2022	08/06/2022	R\$ -	01/06/2022	08/06/2022	R\$ -	100			
9. Elaborar documento de proposição de rotas regionais		CGCP	Concluído	01/06/2022	18/07/2022	R\$ -	01/06/2022	18/07/2022	R\$ -	100			
10. Reuniões em Brasília com o Ministério de Infraestrutura	Foi realizada reunião virtual com o Secretário Nacional de Aviação Civil	CGCP	Concluído	21/06/2022	21/06/2022	R\$ -	21/06/2022	21/06/2022	R\$ -	100			
11. Atualizar o sigmapas a partir das rotas propostas			Concluído	18/07/2022	29/07/2022	R\$ -	18/07/2022	29/07/2022		50			
12. Reunião com Minfra e ANAC para apresentar as rotas propostas			Concluído	18/07/2022	15/09/2022	R\$ -	18/07/2022			10			
13. Reunião entre prefeituras e companhias aéreas acerca das rotas propostas			Concluído	18/07/2022	23/11/2022	R\$ -	18/07/2022	23/11/2022		10			
14. Elaborar relatório das reuniões			Concluído	23/11/2022	08/12/2022	R\$ -	18/07/2022	01/12/2022		10			
15. Monitorar implementação das rotas			Em Andamento	09/12/2022	08/03/2023	R\$ -				0			
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-04-01 até 2022-	De 2022-04-30 até 2023-	R\$ -	De 2022-04-01 até 2022-	De 2022-04-30 até 2022-	R\$ -	72			

Processos recebidos em função do Projeto Água para Todos

TCE nova Sudene

Name	Número CGGI	Instrumento	SIAFI	Convenente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Status
59335.000379/2013-41	CPTCE2022062	Termo de Compromisso 005/2013	677788	Prefeitura de Areia/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000381/2013-11	CPTCE2022063	Termo de Compromisso 003/2013	677832	Prefeitura de Alcantil/PB	PB		A Iniciar
59335.000385/2013-07	CPTCE2022064	Termo de Compromisso 139/2013	677574	Prefeitura de São José do Peixe/PI	PI		A Iniciar
59335.000386/2013-43	CPTCE2022065	Termo de Compromisso 037/2013	677563	Prefeitura de Picuí/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000387/2013-98	CPTCE2022066	Termo de Compromisso 099/2013	677801	Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000389/2013-87	CPTCE2022067	Termo de Compromisso 148/2013	677746	Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000390/2013-10	CPTCE2022068	Termo de Compromisso 147/2013	677823	Prefeitura de Vera Mendes/PI	PI		A Iniciar
59335.000391/2013-56	CPTCE2022069	Termo de Compromisso 146/2013	677860	Prefeitura de Várzea Grande/PI	PI		A Iniciar
59335.000392/2013-09	CPTCE2022070	Termo de Compromisso 145/2013	677839	Prefeitura de Velação do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000394/2013-90	CPTCE2022071	Termo de Compromisso 143/2013	677736	Prefeitura de Simplicio Mender/PI	PI		A Iniciar
59335.000395/2013-34	CPTCE2022072	Termo de Compromisso 142/2013	677818	Prefeitura de Simões/PI	PI		A Iniciar
59335.000397/2013-23	CPTCE2022073	Termo de Compromisso 059/2013	677768	Prefeitura de Santa Maria do Cambucá/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000399/2013-12	CPTCE2022074	Termo de Compromisso 058/2013	677855	Prefeitura de Orobó/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000401/2013-53	CPTCE2022075	Termo de Compromisso 052/2013	677796	Prefeitura de Brejão/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000402/2013-06	CPTCE2022076	Termo de Compromisso 054/2013	677787	Prefeitura de Capoeiras/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000403/2013-42	CPTCE2022077	Termo de Compromisso 055/2013	677760	Prefeitura de Casinhas/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000404/2013-97	CPTCE2022078	Termo de Compromisso 056/2013	677773	Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	PE		A Iniciar
59335.000405/2013-31	CPTCE2022079	Termo de Compromisso 045/2013	677783	Prefeitura de Santa Terezinha/PB	PB		A Iniciar
59335.000408/2013-75	CPTCE2022080	Termo de Compromisso 048/2013	677791	Prefeitura de São José do Sabugi/PB	PB		A Iniciar
59335.000409/2013-10	CPTCE2022081	Termo de Compromisso 049/2013	677822	Prefeitura de São José dos Ramos/PB	PB		A Iniciar
59335.000410/2013-44	CPTCE2022082	Termo de Compromisso 050/2013	677824	Prefeitura de Sapé/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000411/2013-99	CPTCE2022083	Termo de Compromisso 051/2013	677843	Prefeitura de Bom Jardim/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000412/2013-33	CPTCE2022084	Termo de Compromisso 134/2013	677825	Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000413/2013-88	CPTCE2022085	Termo de Compromisso 135/2013	677734	Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000414/2013-22	CPTCE2022086	Termo de Compromisso 136/2013	677792	Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000415/2013-77	CPTCE2022087	Termo de Compromisso 137/2013	677789	Prefeitura de São José da Canabrava/PI	PI		A Iniciar
59335.000417/2013-66	CPTCE2022088	Termo de Compromisso 140/2013	677737	Prefeitura de Luis do Piauí/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000418/2013-19	CPTCE2022089	Termo de Compromisso 141/2013	677741	Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	PI		A Iniciar
59335.000419/2013-55	CPTCE2022090	Termo de Compromisso 124/2013	677830	Prefeitura de Paqueta/PI	PI		A Iniciar
59335.000420/2013-80	CPTCE2022091	Termo de Compromisso 125/2013	677831	Prefeitura de Patos do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000421/2013-24	CPTCE2022092	Termo de Compromisso 126/2013	677856	Prefeitura de Pimenteiras/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000422/2013-79	CPTCE2022093	Termo de Compromisso 127/2013	677805	Prefeitura de Pio IX/PI	PI		A Iniciar
59335.000425/2013-11	CPTCE2022094	Termo de Compromisso 042/2013	677851	Prefeitura de Princesa Isabel/PI	PI		A Iniciar
59335.000426/2013-57	CPTCE2022095	Termo de Compromisso 043/2013	677809	Prefeitura de Queimadas/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000427/2013-00	CPTCE2022096	Termo de Compromisso 044/2013	677753	Prefeitura de Rio Tinto/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000429/2013-91	CPTCE2022097	Termo de Compromisso 035/2013	677817	Prefeitura de Pedra Larada/PB	PB		A Iniciar
59335.000430/2013-15	CPTCE2022098	Termo de Compromisso 036/2013	677794	Prefeitura de Pedro Régis/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000431/2013-60	CPTCE2022099	Termo de Compromisso 038/2013	677795	Prefeitura de Pilar/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000432/2013-12	CPTCE2022100	Termo de Compromisso 128/2013	677811	Prefeitura de Prata do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000433/2013-59	CPTCE2022101	Termo de Compromisso 039/2013	677812	Prefeitura de Pilões/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000434/2013-01	CPTCE2022102	Termo de Compromisso 030/2013	677816	Prefeitura de Matinhos/PB	PB		A Iniciar
59335.000435/2013-48	CPTCE2022103	Termo de Compromisso 129/2013	677735	Prefeitura de Ribeira do Piauí	PI		A Iniciar
59335.000436/2013-92	CPTCE2022104	Termo de Compromisso 031/2013	677770	Prefeitura de Mogueiro/PB	PB		A Iniciar
59335.000437/2013-37	CPTCE2022105	Termo de Compromisso 032/2013	677837	Prefeitura de Monteiro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000440/2013-51	CPTCE2022106	Termo de Compromisso 026/2013	677739	Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000441/2013-03	CPTCE2022107	Termo de Compromisso 130/2013	677826	Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000443/2013-94	CPTCE2022108	Termo de Compromisso 131/2013	677841	Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000445/2013-83	CPTCE2022109	Termo de Compromisso 029/2013	677806	Prefeitura de Mataraca/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000448/2013-17	CPTCE2022110	Termo de Compromisso 132/2013	677820	Prefeitura de Santana do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000449/2013-61	CPTCE2022111	Termo de Compromisso 133/2013	677847	Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	PI		A Iniciar
59335.000450/2013-96	CPTCE2022112	Termo de Compromisso 122/2013	677842	Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000451/2013-31	CPTCE2022113	Termo de Compromisso 123/2013	677821	Prefeitura de Padre Marcos/PI	PI		A Iniciar
59335.000453/2013-20	CPTCE2022114	Termo de Compromisso 120/2013	677827	Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000454/2013-74	CPTCE2022115	Termo de Compromisso 019/2013	677810	Prefeitura de Itaporanga/PB	PB		A Iniciar
59335.000455/2013-19	CPTCE2022116	Termo de Compromisso 121/2013	677854	Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	PI		A Iniciar
59335.000456/2013-63	CPTCE2022117	Termo de Compromisso 020/2013	677743	Prefeitura de Itapororoca/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000461/2013-76	CPTCE2022118	Termo de Compromisso 015/2013	677834	Prefeitura de Frei Martinho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000462/2013-11	CPTCE2022119	Termo de Compromisso 113/2013	677752	Prefeitura de Francisco Macedo/PI	PI		A Iniciar
59335.000463/2013-65	CPTCE2022120	Termo de Compromisso 114/2013	677776	Prefeitura de Francisco Santos/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000464/2013-18	CPTCE2022121	Termo de Compromisso 115/2013	677857	Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000465/2013-54	CPTCE2022122	Termo de Compromisso 009/2013	677804	Prefeitura de Borborema/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000466/2013-07	CPTCE2022123	Termo de Compromisso 010/2013	677808	Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000467/2013-43	CPTCE2022124	Termo de Compromisso 116/2013	677803	Prefeitura de Isaías Coelho/PI	PI		A Iniciar
59335.000468/2013-98	CPTCE2022125	Termo de Compromisso 011/2013	677782	Prefeitura de Cubati/PB	PB		A Iniciar
59335.000469/2013-32	CPTCE2022126	Termo de Compromisso 012/2013	677784	Prefeitura de Capim/PB	PB		A Iniciar
59335.000471/2013-10	CPTCE2022127	Termo de Compromisso 013/2013	677756	Prefeitura de Curral Velho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000472/2013-56	CPTCE2022128	Termo de Compromisso 014/2013	677845	Prefeitura de Cutegipe/PB	PB		A Iniciar
59335.000473/2013-09	CPTCE2022129	Termo de Compromisso 118/2013	677819	Prefeitura de Jaicós/PI	PI		A Iniciar
59335.000475/2013-90	CPTCE2022130	Termo de Compromisso 119/2013	677836	Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	PI		A Iniciar

Name	Número CGGI	Instrumento	SIAFI	Convenente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Status
59335.000477/2013-89	CPTCE2022131	Termo de Compromisso 111/2013	677777	Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000478/2013-23	CPTCE2022132	Termo de Compromisso 006/2013	677848	Prefeitura de Areial/PB	PB		A Iniciar
59335.000479/2013-78	CPTCE2022133	Termo de Compromisso 101/2013	677798	Prefeitura de Aroazes/PI	PI		A Iniciar
59335.000481/2013-47	CPTCE2022134	Termo de Compromisso 109/2013	677749	Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000482/2013-91	CPTCE2022135	Termo de Compromisso 112/2013	677751	Prefeitura de Francinópolis/PI	PI		A Iniciar
59335.000483/2013-36	CPTCE2022136	Termo de Compromisso 100/2013	677829	Prefeitura de Algrete/PI	PI		A Iniciar
59335.000484/2013-81	CPTCE2022137	Termo de Compromisso 102/2013	677799	Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	PI		A Iniciar
59335.000485/2013-25	CPTCE2022138	Termo de Compromisso 103/2013	677745	Prefeitura de Belém do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000488/2013-69	CPTCE2022139	Termo de Compromisso 106/2013	677740	Prefeitura de Caldeirão Grande/PI	PI		A Iniciar
59335.000489/2013-11	CPTCE2022140	Termo de Compromisso 107/2013	677769	Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	PI		A Iniciar
59335.000490/2013-38	CPTCE2022141	Termo de Compromisso 108/2013	677761	Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	PI		A Iniciar
59335.000514/2013-59	CPTCE2022142	Termo de Compromisso 149/2013	677778	Prefeitura de João Costa/PI	PI		A Iniciar
59335.000561/2013-01	CPTCE2022143	Termo de Compromisso 152/2013	677849	Prefeitura de Sertãozinho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000562/2013-47	CPTCE2022144	Termo de Compromisso 150/2013	677758	Prefeitura de Sossego/PB	PB	Não	A Iniciar

TCE (passivo extinta Sudene)

Processos listados no

TCE do Acórdão TCU nº 1556-2018

Name	Controle CGGI	Processo Sudene (59335)	Convênio	Conveniente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativos do Débito	Notificação Oficial	Notificação Edital DOU	Análise do Exaurimento Prazo Decenal	Análise Manifestação Defesa (PF-)	Emissão do Relatório	Parecer Auditoria	Carregar no e-TCE	Status
59313.000005/2000-60	CPTCE2022019	59335.000049/2010-11	Convênio 400444	Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	PE	Sim	Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
03057.000017/1996-61	CPTCE2022020	59335.000187/2010-92	Convênio 317590	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03045.000101/1999-01	CPTCE2022021	59335.000050/2010-38	Convênio 384829	Prefeitura de Campina Grande/PB	PB		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
59313.000131/2000-14	CPTCE2022022	59335.000062/2010-62	Convênio 407063	Prefeitura de Buenos Aires/PE	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03045.000049/1999-84	CPTCE2022023	59335.000412/2009-57	Convênio 383780	Prefeitura de Tianguá/CE	CE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
03055.000093/1998-96	CPTCE2022024	59335.000419/2009-79	Convênio 368683	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento
03055.000082/1998-78	CPTCE2022025	59335.000421/2009-48	Convênio 368442	Prefeitura de Croatá/CE	CE		Concluído	Concluído	Concluído		A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03055.000024/1998-71	CPTCE2022026	59335.000426/2009-71	Convênio 348990	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Em Andamento		A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03045.000098/1999-90	CPTCE2022027	59335.000710/2010-80	Convênio 384179	Governo do Piauí	PI		Concluído	Em Andamento	Em Andamento		A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000085/2000-53	CPTCE2022028	59333.000071/2005-14	Convênio 407141	CEFET RN	RN		Concluído	Em Andamento	Em Andamento		A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000033/1997-06	CPTCE2022029	59335.000040/2012-64	Convênio 337714	CEFET MA	MA		Concluído	Concluído	Em Andamento		Não se aplica	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000071/2000-30	CPTCE2022030	59335.000091/2011-05	Convênio 406422	Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03054.000042/1997-64	CPTCE2022031	59335.000153/2012-60	Convênio 338364	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído		A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000018/1996-23	CPTCE2022032	59335.000208/2011-50	Convênio 317573	Governo do Ceará	CE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000076/2000-62	CPTCE2022033	59335.000554/2009-14	Convênio 406121	Prefeitura de Boca da Mata/AL	AL		Concluído	Não se aplica	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento
03045.000054/1999-14	CPTCE2022145	59335.000598/2009-44	Convênio 383527	Instituto Desert	PI		Concluído	Concluído	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03045.000085/1999-48	CPTCE2022146	59335.000036/2008-10	Convênio 384007	Chã de Alegria/PE	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03045.000094/1999-39	CPTCE2022147	59335.000114/2008-86	Convênio 384176	Governo de Sergipe	SE		Concluído	Concluído	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento	Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento
03045.000095/1999-00	CPTCE2022148	59335.000017/2011-99	Convênio 384001	Governo do Ceará	CE		Concluído	Concluído	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento	Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento
03045.000097/1999-27	CPTCE2022149	59335.000744/2010-75	Convênio 09799	Governo do Ceará	CE		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03054.000023/1997-10	CPTCE2022150	59335.000721/2010-60	Convênio 326980	ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03054.000053/1997-81	CPTCE2022151	59335.000098/2011-27	Convênio 339198	UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03055.000023/1998-17	CPTCE2022152	59335.000152/2011-34	Convênio 348985	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
03055.000025/1998-34	CPTCE2022153	59335.000184/2010-59	Convênio 348984	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03055.000039/1998-49	CPTCE2022154	59335.000321/2008-31	Convênio 368485	Prefeitura de João Dourado/BA	BA		Concluído	Concluído	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03055.000056/1997-87	CPTCE2022156	59333.000402/2006-16	Convênio 338794	Governo do Piauí	PI		Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03055.000057/1997-40	CPTCE2022157	59335.000157/2012-48	Convênio 338464	Governo da Paraíba	PB		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000002/1999-36	CPTCE2022159	59335.000544/2009-89	Convênio SIAFI 371426	Fundação Quinteto Violado	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000004/1997-08	CPTCE2022160	59335.000060/2010-73	Convênio SIAFI 328386	Flexeiras/AL	AL		Concluído	Concluído	Concluído		A Iniciar	A Iniciar	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000010/1997-01	CPTCE2022161	59335.000717/2010-00	Convênio 01397	Governo do Piauí	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000034/1997-61	CPTCE2022162	59335.000206/2011-61	Convênio 337783	Escola Técnica Federal do Piauí	PI		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000045/1997-87	CPTCE2022163	59335.000032/2010-56	Convênio DPS 038/97	Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	PI		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
03057.000016/1998-60	CPTCE2022164	59335.000394/2009-11	Convênio SIAFI 368482	Chã de Alegria/PE	PE		Concluído	Concluído	Em Andamento		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000103/2000-05	CPTCE2022165	59335.000550/2009-36	Convênio SIAFI 407080	Escada/PE	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000006/2000-12	CPTCE2022166	59335.000005/2012-45	Convênio SIAFI 406129	Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
59313.000015/2000-03	CPTCE2022167	59335.000101/2010-21	Convênio 395799	Prefeitura de Porto de Pedras- AL	AL		Concluído	Concluído	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído
59313.000065/2000-82	CPTCE2022168	59335.000063/2010-15	Convênio 406134	IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	PE		Concluído	Concluído	Concluído		A Iniciar	A Iniciar	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000067/2000-71	CPTCE2022169	59335.000103/2011-00	Convênio 406420	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento

Name	Controle CGGI	Processo Sudene (59335)	Convênio	Conveniente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativo s de Débito	Notificação Ofício	Notificação Edital DOU	Análise do Exaurimento Prazo Decenal	Análise Manifestação Defesa (PF-)	Emissão do Relatório	Parecer Auditoria	Carregar no e- TCE	Status
59313.000075/2000-18	CPTCE2022170	59335.000260/2012-98	Convênio 406421	FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	AL		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000084/2000-17	CPTCE2022171	59335.000102/2011-57	Convênio CPE 084/00	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Em Andamento	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000095/2000-99	CPTCE2022172	59335.000356/2009-08	Convênio SIAFI 406593	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000098/2000-22	CPTCE2022173	59335.000571/2009-51	Convênio SIAFI 407096	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	PE		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
59313.000107/2000-85	CPTCE2022174	59335.000035/2011-70	Convênio DDS 107/00	Governo de Sergipe	SE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000112/2000-98	CPTCE2022175	59335.000209/2011-03	Convênio 406570	Governo de Alagoas	AL		Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000114/2000-87	CPTCE2022176	59335.000720/2010-16	Convênio SIAFI 406373	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído
59313.000118/2000-65	CPTCE2022177	59335.000707/2010-67	Convênio 406604	Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	PE		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Concluído	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59313.000123/2000-78	CPTCE2022178	59335.000019/2011-88	Convênio 406567	Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	RN		Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento
59333.000146/2006-30	CPTCE2022179	59335.000365/2011-66	Convênio SIAFI 580885	Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	PB		Concluído	Concluído	Concluído		Não se aplica	Não se aplica	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira
(posição em 31/12/2022)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2022 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ CANCELAMENTOS/ BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/ REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	10.934.024,00	44,92	-448.300,00	10.485.724,00	9.554.610,64	75,72	7.298.579,57	931.113,36
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	10.537.799,00	43,29	-448.300,00	10.089.499,00	9.285.058,52	73,58	7.082.119,33	804.440,48
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	204.000,00	0,84	0,00	204.000,00	86.987,84	0,69	53.545,14	117.012,16
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	192.225,00	0,79	0,00	192.225,00	182.564,28	1,45	162.915,10	9.660,72
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	6.835.948,00	28,08	-4.756.550,00	2.079.398,00	1.179.668,00	9,35	731.368,00	899.730,00
<i>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</i>	2.491.496,00	10,24	-1.788.615,00	702.881,00	431.368,00	3,42	431.368,00	271.513,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	1.000.000,00		-490.000,00	510.000,00	302.226,00		302.226,00	207.774,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	1.491.496,00		-1.298.615,00	192.881,00	129.142,00		129.142,00	63.739,00
<i>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001</i>	2.344.452,00	9,63	-1.844.651,00	499.801,00	448.300,00	3,55	0,00	51.501,00
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	500.000,00		-486.271,00	13.729,00	0,00		0,00	13.729,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	500.000,00		-499.145,00	855,00	0,00		0,00	855,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	1.344.452,00		-859.235,00	485.217,00	448.300,00		0,00	36.917,00
<i>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</i>	1.000.000,00	4,11	-442.506,00	557.494,00	300.000,00	2,38	300.000,00	257.494,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		-442.506,00	557.494,00	300.000,00		300.000,00	257.494,00
<i>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</i>	500.000,00	2,05	-340.389,00	159.611,00	0,00	0,00	0,00	159.611,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		-340.389,00	159.611,00	0,00		0,00	159.611,00
<i>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</i>	500.000,00	2,05	-340.389,00	159.611,00	0,00	0,00	0,00	159.611,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		-340.389,00	159.611,00	0,00		0,00	159.611,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	6.570.891,00	27,00	-4.386.891,00	2.184.000,00	1.884.000,00	14,93	455.842,00	300.000,00
<i>Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</i>	6.570.891,00	27,00	-4.386.891,00	2.184.000,00	1.884.000,00	14,93	455.842,00	300.000,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212048) - Aquisição de Máquina (RP 7)	4.386.891,00		-4.386.891,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212049) - Aquisição de Máquina (RP 7)	2.184.000,00		0,00	2.184.000,00	1.884.000,00		455.842,00	300.000,00
TOTAL	24.340.863,00	100,00	-9.591.741,00	14.749.122,00	12.618.278,64	100,00	8.485.789,57	2.130.843,36

Anexo IV – Apuração dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

#	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2022	Apuração 2022	Observações
1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	60%	0%	Existem dois grandes projetos em andamento, os ACTs com entidades de amparo à pesquisa em parceria com a FINEP, com previsão de desembolso no primeiro semestre de 2023, em função de agenda do Programa Centelha 2, definida pela FINEP; e o Edital de Bioinsumos, também com previsão de desembolso em 2023, considerando que o edital está em fase de seleção de propostas.
		Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,14%	5,50%	Posição de 30/10/2022, aguardando o envio das informações pelo BNB para complementação do cálculo.
		Percentual de recursos do FNE para empresas PMEs	53%	48,35%	Posição de 30/10/2022, aguardando o envio das informações pelo BNB para complementação do cálculo.
2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de Contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo CONDEL (FDNE)	75,00%	100%	-
		Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	1	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte), para atender ao Convênio 907282/2020, processo 59336.002461/2020-20, formalizado entre o Codanorte e a Sudene.
		Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	4	Reunião organizadas pelo ME com o MDR as três Superintendências nos dias 21 e 22 de junho, 13 de outubro e 25 de outubro e o Fórum PPA realizado em 25 de novembro.
		Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades	57	136	Foram realizadas parcerias com os 52 municípios do Projeto G52, os 66 municípios do Projeto de Desenvolvimento Federativo e 18 instituições - BNB, CAIXA, SEBRAE, MAPA, MDR, ABDI, ONU HABITAT, INSA, MCOM, DNOCS, SEAF/SEGOV/PR, ENAP, PNUD, Consórcio Intermunicipal do Norte de Minas Gerais, CINEP, Prefeitura de Guarabira/PB, Prefeitura de Feira de Santana/BA, Prefeitura de Maracanaú/CE..
3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de avaliações de políticas e programas realizadas no ano	11	6	As demais avaliações previstas encontram-se em processo de celebração ou já foram contratadas, porém ainda não finalizadas.

		Média da avaliação de satisfação dos usuários da Sudene	100%	89,96%	A taxa de satisfação dos usuários foi calculada pela média da avaliação dos seguintes serviços: Dados Abertos, Convênios, FDNE e Incentivos Fiscais.
		Número de pesquisa de satisfação realizadas	2	2	-
4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Percentual das metas do PRDNE monitoradas	40%	0%	O Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por objetivo a instituição do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), ainda não foi aprovado no Congresso Nacional, ficando o monitoramento das metas do PRDNE prejudicado.
		Número de consultas públicas realizadas com atores regionais para atualização do PRDNE	1	1	Realização de uma consulta pública aos conselheiros do Condel e aos municípios-polo do G52 em 04/10/2022 via processo SEI 59336.000558/2020-06.
		Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	52	52 municípios-polo beneficiados através do Projeto G52 – Rede de Cidades Polo do Nordeste.
		Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	10	-
5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	1.123	-
		Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	1	-
6	Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	50%	25%	foi realizada apenas uma reunião do Condel neste ano, apesar dos esforços da Sudene em articular a realização das reuniões. Serão realizados esforços no próximo exercício para a realização das quatro reuniões previstas para o exercício de 2023.
		Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	1	2	Reuniões do Comitê de Acompanhamento do FNE realizadas em 02/02/2022 e 30/11/2022.
		Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	66,67%	54,17%	Participação de 13 membros do Conselho.
7	Aprimorar a gestão de processos	Taxa de Processos Críticos Mapeados	5,7%	5,7%	2 processos com mapeamentos concluídos: Tomada de Contas Especial e Planejamento das contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação devido ao valor.
		Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE	352	232	-
		Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	57	50	-

8	Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	48%	-	Levantamento de dados para cálculo do IGG TCU para 2022 não foi realizado pelo Tribunal no exercício.
		Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	4	Reuniões ordinárias ocorridas em 20/04, 13/07, 18/10 e 13/12/2022.
9	Monitorar índices socioeconômicos da região	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%	-
10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	85%	No exercício de 2021, o resultado foi 80%, portanto, com o resultado de 85% no exercício de 2022, a meta de aumentar em 5% o resultado do ano anterior foi atingida.
		Percentual de servidores capacitados	Realizar 01 avaliação de lacunas de competência	100%	-
		Taxa de Satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	89%	-
11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Elaborar 01 Programa de QVT	100%	-
		Índice de qualidade de vida no trabalho	Elaborar e executar 01 Pesquisa de QVT	100%	-
		Índice de clima organizacional	Elaborar e executar 01 Pesquisa de Clima Organizacional	100%	-
12	Modernizar e integrar os sistemas de informação	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	64%	Dos 14 projetos do PDTIC previstos para serem executados ainda em 2022, 9 soluções de TIC foram implantadas. Das 5 não concluídas, 3 se referem a compras centralizadas realizadas pela Central de Compras do ME que ainda se encontram em andamento e as outras 2 se encontram em fase de planejamento da contratação via dispensa de licitação por valor.
13	Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	Taxa de Recursos Adicionais	10%	14,81%	-
		Taxa de Execução de Recursos Adicionais	100%	86,26%	-
14	Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Taxa de Alocação do Orçamento Estratégico	50%	14,10%	-
		Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas	100%	68,78%	-

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Código	Projeto Estratégico	Detalhamento do Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo	Resultado Parcial (1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022)
CGCP01	Programa de Desenvolvimento Regional	Feira de Santana 2035 - Elaboração de carteira de projetos estruturantes para o Município de Feira de Santana.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de Planos ou carteira de projetos de desenvolvimento elaborados ou revisados	Quantidade de planos ou carteiras de projetos de desenvolvimento revisados ou elaborados	Número inteiro	CGCP	1	0
CGCP02	PRDNE	Atualizar o PRDNE aprovado pelo CONDEL em 2019 e submeter nova minuta de projeto de lei do PRDNE para o PPA 2024-2027.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	Número de consultas realizadas no exercício	Número inteiro	CGCP	1	1
CGDS01	Programa + Gestão Municipal	Promover o fortalecimento das administrações públicas municipais da área de atuação da Sudene, por meio da capacitação de servidores municipais.	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas ¹	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	200
CGDS02	Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção na região do semiárido.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Webinares de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados ²	(nº de webinares realizados / nº de webinares previstos) *100	Percentual	CGDS	100%	100%
CGEP01	Diagnóstico de Competitividade -	Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil e de	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional,	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	(nº de manifestações realizadas / nº de	Percentual	CGEP	100%	100%

	Setores Têxtil/Confecções	Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação		manifestações previstas) *100					
CGEP02	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	Apoiar projetos de P,D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene (...).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	50		0
CGDF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados) *100	Percentual	CGDF	100%		100%
CGDF02	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévias de FDNE analisadas	(Consulta Prévias analisadas/ Consultas Prévias apresentadas) *100	Percentual	CGDF	100%		100%
CGDF03	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4		0
CGDF04	Planejamento dos instrumentos de fomento	Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FNE e do FDNE, para potencializar o	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos,	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas) *100	Percentual	CGDF e CGCP	100%		75%

		desenvolvimento regional.	para a promoção do desenvolvimento regional	FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE					
CGIF01	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de incentivos apresentados.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/pleitos apresentados) *100	Percentual	CGIF	100%	73%
CGGP01	Programa Qualificar!	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Índice de desenvolvimento de Pessoas ³	(nº de necessidades de desenvolvimento com ações executadas no exercício/nº de necessidades de desenvolvimento planejadas para o exercício)*100	Percentual	CGGP	40%	0%
CGGP02	Programa Estar-Bem	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho ⁴	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	25%	0%
Meta Global Prevista para o Ciclo								100% do atingimento das metas intermediárias	58%

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.