



# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SUDENE

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE)**

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021

**GENERAL MARCO CÉSAR DE MORAES**

Superintendente Substituto

**CLAUDIA MARIA DA SILVA**

Diretora de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos Substituta

**RAFAELLA ILIANA ALVES ARCILA**

Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas Substituta

**JOÃO CORDEIRO FALCÃO NETO**

Diretor de Administração Substituto

**EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Rafael de Albuquerque Feitosa (Coordenador-Geral)

Camila Leandro de Souza (Coordenadora)

José Maurício de Andrade Filho (Assessor Técnico Especializado)

---

## SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos.....	6
2.1. Projetos monitorados no trimestre.....	6
2.2. Projetos concluídos no trimestre .....	9
2.3. Principais oportunidades e desafios .....	13
2.4. Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial.....	16
3. Monitoramento dos indicadores .....	18
3.1. Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional.....	18
3.2. Metas de Desempenho Institucional .....	18
4. Recomendações .....	19
5. Conclusão.....	20

---

## **LISTA DE ANEXOS**

Anexo I – Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de março de 2023

---

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Número de Projetos Monitorados .....	6
Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status .....	6
Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico .....	7
Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração .....	8
Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.....	8
Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos .....	9
Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência .....	9
Figura 8: Projetos concluídos .....	10
Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados .....	13
Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa .....	14
Figura 11: Acompanhamento das TCEs.....	16

---

## 1. INTRODUÇÃO

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional, consubstanciada no Planejamento Estratégico Institucional da Sudene, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, para o primeiro trimestre de 2023.

O presente relatório apresenta o monitoramento dos projetos, baseado nas informações extraídas por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Sudene – SIGSudene, com ênfase no andamento dos projetos no trimestre de referência. Os anexos I e II apresentam os projetos em andamento de forma sintética e analítica, respectivamente.

Um total de 515 projetos foram monitorados neste primeiro trimestre de 2023, dos quais 65 foram concluídos, 229 estão em andamento, 31 estão atrasados em sua execução, dentre os quais 5 estão atrasados há mais de 1 ano. Observou-se ainda 1 projeto cancelado e nenhum projeto paralisado no período.

Ademais, ressalta-se um total de 77 pleitos de incentivos fiscais destacados com tramitação maior que 60 dias, além de 26 processos de Tomadas de Contas Especiais ainda sem relatórios iniciados. Ainda no tocante às TCEs, observa-se que um total de 83 encontram-se a iniciar.

Além disso, foram monitorados a execução orçamentária e financeira da Sudene, apresentando, no Anexo III, o orçamento atualizado, as alterações, cancelamentos e bloqueios, o valor empenhado ou descentralizado, o valor pago ou repassado e o saldo orçamentário das ações da Administração, ações finalísticas e emendas constitucionais, com posição até 31/03/2023.

Os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene e as metas de desempenho institucional para o período de out/2022 a set/2023 também foram monitorados neste Relatório, apresentando o avanço no resultado dos indicadores e metas.


Por fim, o relatório apresenta recomendações às unidades acerca do desempenho do andamento dos projetos e dos resultados dos indicadores estratégicos e metas institucionais.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

## 2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS

### 2.1. PROJETOS MONITORADOS NO TRIMESTRE


No primeiro trimestre de 2023, notou-se uma retração no número de projetos monitorados, ao se comparar ao último período do ano anterior, principalmente devido ao alto número de projetos concluídos apontados no último trimestre de 2022. Ainda assim, há um pequeno acréscimo (7%) ao se comparar frente ao primeiro trimestre do ano anterior, conforme Figura 1.



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

Na Figura 2 estão representados os projetos por unidade administrativa da Sudene e status. Seções específicas deste Relatório tratarão, de maneira detalhada, dos projetos concluídos e atrasados.

Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

<sup>1</sup> No caso dos processos da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF), são apontados como “Atrasados”, aqueles processos com tramitação superior a 60 dias. Mesmo que ainda dentro dos prazos legais definidos em regulamento próprio, para fins de gestão e controle, faz-se essa definição.

<sup>2</sup> Para os processos da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais (CPTCE) são considerados atrasados aqueles processos com emissão de relatório ainda a iniciar.

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Cabe destacar que aproximadamente 94% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.

Figura 3: Projetos por Objetivo Estratégico




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)




Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP).

Figura 4: Projetos da Diretoria de Administração




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

Figura 5: Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

Figura 6: Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

Figura 7: Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

## 2.2. PROJETOS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE

Ao total, foram 65 projetos concluídos neste trimestre, com ampla participação da CGIF, com a conclusão de 33 pleitos de incentivos fiscais. Os pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse trimestre de avaliação totalizam aproximadamente R\$ 407,5 milhões em investimentos realizados pelas empresas solicitantes. Os projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8: Projetos concluídos



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto COCIC2017003, referente à recuperação e encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro/BA, com investimentos de R\$ 500.800,00;
- Projeto COCIC2017005, referente à pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro, com investimentos de R\$ 500.800,00;
- Projeto COCIC2017009, referente à implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos/BA, com investimentos de R\$ 1.991.738,00;
- Projeto COCIC2017025, referente à capeamento e recapeamento asfáltico nos acessos à Praia Redonda no Município de Icapuí/CE, com investimentos de R\$ 1.025.964,00;
- Projeto COCIC2018006, referente à pavimentação de vias públicas no Município de Filadélfia/BA, com investimentos de R\$ 1.025.000,00;
- Projeto COCIC2018013, referente à drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN, com investimentos de R\$ 251.000,00;
- Projeto COCIC2018035, referente à pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN, com investimentos de R\$ 267.527,00;
- Projeto COCIC2018036, referente à recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município Jacaraci/BA, com investimentos de R\$: 1.005.000,00;
- Projeto COCIC2018045, referente à pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN, com investimentos de R\$ 500.980,00;
- Projeto COCIC2019007, referente à pavimentação em paralelepípedo de vias públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, com investimentos de R\$ 393.325,00;

- Projeto COCIC2019015, referente à pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA, com investimentos de R\$265.000,00; e
- Projeto CGDS2018005, referente ao fortalecimento de sistemas produtivos familiares integrados ao reuso de águas cinza domiciliares em comunidades tradicionais no território do sertão do São Francisco, com investimentos de R\$326.467,00, e executado em parceria com a Embrapa.

#### Comissão Permanente de Tomada de Contas Especiais (CPTCE):

- Processo CPTCE2022024, referente ao Convênio 368683 firmado com o Governo de Alagoas;
- Processo CPTCE2022153, referente ao Convênio 348984 firmado com o Governo de Alagoas;
- Processo CPTCE2022158, referente ao Convênio 368374 firmado com o Prefeitura de Assaré – CE;
- Processo CPTCE2022162, referente ao Convênio 337783, firmado com a Escola Técnica Federal do Piauí;
- Processo CPTCE2022169, referente ao Convênio 406420, firmado com o Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA
- Processo CPTCE2022171, referente ao Convênio CPE 084/00, firmado com o Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA
- Processo CPTCE2022173, referente ao Convênio SIAFI 407096, firmado com a Autarquia Educacional do Araripe - AEDA
- Processo CPTCE2022177, referente ao Convênio 406604, firmado com o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro
- Processo CPTCE2022178, referente ao Convênio 406567, firmado com a Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social); e
- Processo CPTCE2022180, referente ao Convênio SIAFI 737121, firmado com o Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social.

#### Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI):

- Projeto CGGI2022001, referente à implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos, que resultou na publicação de uma [Metodologia de Gestão de Projetos](#), bem como subsidiou a publicação tanto deste Relatório quanto do Relatório de Gestão publicado pela Sudene;
- Projeto CGGI2022008, referente ao Monitoramento do Desempenho Institucional, que engloba os quatro relatórios de monitoramento trimestrais do ano anterior, que podem ser consultados na página [Gestão Institucional](#). Os relatórios trimestrais fornecem informações relevantes que podem subsidiar a tomada de decisões informadas por parte dos gestores, sendo possível identificar áreas que precisam ser aprimoradas, definir prioridades e estabelecer estratégias para otimizar a alocação de recursos e alcançar resultados mais efetivos;
- Projeto CGGI2022009, referente à implantação do Programa de Gestão na Sudene, envolvendo desde a elaboração das normas internas, as orientações necessárias, bem como a publicação do [Relatório de Ambientação do PGD](#). A implantação do PGD demonstrou o comprometimento dos seus participantes e a efetividade nas entregas, com o alcance das metas e dos resultados institucionais. As unidades administrativas envolvidas no programa expressaram sua opinião favorável à sua continuidade, destacando como principais

benefícios alcançados o aumento do desempenho individual dos servidores, o aprimoramento do planejamento das atividades da unidade, a melhoria da qualidade de vida no trabalho, o maior comprometimento dos servidores e o foco aprimorado nos resultados; e

- Projeto CGGI2022015, referente à elaboração do [Relatório de Gestão 2023](#), publicado pela Sudene em 30/03/2023. Tal Relatório fornece informações detalhadas sobre o uso dos recursos públicos, despesas, investimentos, resultados alcançados e impactos socioeconômicos gerados pela Autarquia. Isso promove a transparência e a responsabilidade na gestão pública, permitindo que os cidadãos e outras partes interessadas acompanhem e avaliem o desempenho da Sudene em relação aos seus objetivos e metas.

#### Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP):

- Projeto CGGP2022001, referente ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022, cujo objetivo é acompanhar as fases de planejamento, execução e monitoramento das capacitações dos servidores da Sudene; e
- Projeto CGGP2022006, referente à Elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que concluiu com a proposta de implantação de um novo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para a Autarquia.

#### Câmaras Temáticas (CTs):

- Projeto CT2022001, referente ao Projeto de Desenvolvimento Federativo, sob responsabilidade da CGCP. Neste projeto, a Sudene selecionou 66 municípios da sua área de atuação e constituiu, para cada Estado de sua área de atuação, uma Célula de Desenvolvimento Federativo, composta por 6 municípios e um conjunto de instituições que têm o potencial de desenvolver políticas e projetos nesses territórios. Foram realizados 11 eventos de lançamento em cada CDF com o objetivo de ampliar a participação das prefeituras, apresentar os diagnósticos elaborados pela Sudene para cada CDF e apresentar as ações de cada instituição da força tarefa nos territórios. Entre os principais resultados já alcançados no âmbito do PDF, pode-se citar a realização do Primeiro Ciclo de Capacitação, em parceria com a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, com a realização de 6 capacitações, com mais de 300 participantes de 55 municípios; instalação de 24 pontos de conectividade rural, em parceria com o MAPA; e articulação junto ao MCOM para instalação de pontos de conectividade rural, com a proposta de 39 endereços encaminhados ao Ministério para instalação.
- Projeto CT2022006, referente ao Adensamento da Malha Aérea Regional, sob responsabilidade da CGCP. O presente projeto buscou contribuir com a proposição de novas rotas para o desenvolvimento da aviação regional, identificando o potencial e a relevância estratégica dos aeroportos localizados em municípios polo de regiões geográficas intermediárias da área de atuação da Sudene. A presente proposta foi apresentada pela Sudene: ao, então, Ministério do Desenvolvimento Regional, SUDECO, SUDAM e Ministério de Infraestrutura em oficina realizada em Brasília em 21 e 22 de junho de 2022, ao Secretário Nacional de Aviação Civil acompanhado por sua equipe técnica em 10 de agosto de 2022, e aos Prefeitos e Empresas Aéreas (Azul, GOL e LATAM) em oficina de articulação promovida na sede da SUDENE em Recife. Como resultados alcançados aponta-se a aproximação entre Empresas Aéreas e Prefeituras interessadas na operação de novas rotas, a divulgação das oportunidades de novas rotas repercutiu em 8 matérias de veículos de imprensa e a constatação de que 5 rotas propostas iniciaram operação ao final de 2022.

### Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional (ASCOM):

- Projeto ASCOM2022002, referente ao Plano de Comunicação Sudene. O plano de comunicação foi um conjunto pioneiro de iniciativas para planejar e sistematizar ações desta natureza na Sudene e alinhá-las a estratégias de fortalecimento da marca da Sudene e ampliação da divulgação dos produtos e serviços da autarquia. Essa iniciativa contemplou seis programas com ações envolvendo plataforma de atuação, *branding*, presença digital, comunicação interna, imprensa e agilização de processos.


### Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP):

- Projeto CGCP2020002, referente ao Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras. Este projeto teve como principal objeto o Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, onde houve a estruturação de um plano de trabalho compartilhado, cujo objeto era de apoiar a estruturação de projetos do PRDNE. Entretanto, após a primeira das três fases previstas, o Acordo teve suas atividades comprometidas, logo o posicionamento técnico da Sudene foi pela não renovação do instrumento.

## 2.3. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Neste trimestre, observa-se que houve um aumento no número de projetos atrasados, de 23 para 31, com uma redução mínima dos atrasados há mais de um ano (de 6 para 5), conforme Figura 9. Desde o terceiro trimestre de 2022 não há projetos paralisados na Sudene. Grande parte deste avanço na quantidade de projetos atrasados no período se deu devido à Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF), que apresenta 8 projetos atrasados a mais em relação ao período anterior.

Figura 9: Evolução dos Projetos Atrasados




Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

É importante salientar que os projetos referentes a incentivos e benefícios fiscais e financeiros, da CGIF, e às Tomadas de Conta Especiais, da Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial

(CPTCE), que constam como atrasados na Figura 2: Projetos por Unidade Administrativa e status, não estão sendo monitorados nesta seção, o primeiro se explica devido à alteração na metodologia, que considera os projetos com mais de 60 dias como um alerta gerencial de atraso, embora não tenham passado do prazo normativo para conclusão do processo e o segundo por estarem sendo alvo de monitoramento específico na seção 2.4 deste Relatório.

A CGDS e a CGDF são responsáveis por 42% e 39% dos projetos atrasados da Sudene, respectivamente, concentrando 81% dos atrasos, conforme pode-se notar na Figura 10.

Figura 10: Projetos Atrasos por Unidade Administrativa



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/03/2023)

É importante realizar um detalhamento dos projetos atrasados há mais de 1 ano na Sudene a fim de identificar os gargalos nos projetos e propor soluções. Abaixo segue resumo desses projetos, conforme relatado pelas áreas responsáveis:

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS):

- Projeto CGDS2014001, referente à qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano, em parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão

Rural e Regularização Fundiária – EMPAER, com recursos totais de R\$343.585,70, cuja etapa em atraso é a análise da prestação de contas final;

- Projeto CGDS2020001, referente à estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN, em convênio firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE, do Estado do Rio Grande do Norte. Após dificuldades relacionadas à realização de processos licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no valor de R\$ 33.198,84, valor menor que o previsto para a primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. Estão sendo realizados ajustes na Plataforma +Brasil, no seu Plano de Trabalho, inclusive no seu Plano de Aplicação Detalhado, como forma de adequar os seus custos e tentar viabilizar a execução do projeto, para tentar viabilizar os próximos procedimentos licitatórios.
- Projeto CGDS2020012, referente ao fortalecimento da rede de inovação de polos da rota do cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica, com R\$ 530.000,00 descentralizados para a Embrapa, com tratativas junto ao órgão para repactuação do cronograma físico-financeiro do projeto; e
- Projeto CGDS2022009, referente à estruturação do Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido, com R\$ 831.000,00 descentralizados dos R\$ 1,6mi previstos para o projeto, que, após diversas tratativas junto ao órgão, terá seus recursos devolvidos e o projeto será cancelado.

#### Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF):

- Projeto CGDF2008001, referente a construção da ferrovia Transnordestina, que esteve paralisado de 2017 a 2022, devido à suspensão das liberações de recursos para este empreendimento pelo Acórdão nº 67/2017 – Plenário. Em agosto de 2022, o projeto passou para o status de Atrasado+, devido ao Acórdão nº 1708/2022 – Plenário, que autorizou as liberações de recursos para este empreendimento com algumas condicionantes, entre estas a assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão entre a TLSA e ANTT, contendo novo orçamento e cronograma de implantação da obra, elementos fundamentais para análise econômico-financeira do projeto de investimento junto ao FDNE e efetiva liberação dos recursos.

Uma das recomendações do relatório anterior, referente ao 4º trimestre de 2022, foi o de que a CGDS envidasse esforços a fim de solucionar a situação dos projetos com status “atrasado+”, devendo encaminhar plano de ação a ser monitorado. A unidade elaborou plano de ação (SEI 0452938) referente aos cinco projetos atrasados + e apresentou as providências tomadas ao longo do trimestre (SEI 0452938). Dos sete projetos que estavam atrasados há mais de um ano, 5 tiveram seus cronogramas de execução físico-financeira ajustados junto aos convenientes e dois permaneceram com os status de atrasado+, porém já estão em fase de prestação de contas, em análise pela área técnica.

Além disso, outros dois projetos da unidade passaram para o status de atrasado+ neste trimestre, quais sejam: (1) CGDS2014001; e (2) CGDS2020001.

Em relação aos projetos atrasados há menos de 1 ano, houve um aumento expressivo na CGDF, de 3 para 11 projetos atrasados no trimestre, e variações pontuais nas demais unidades, conforme visto na Figura 10. Na área em questão, os 11 projetos atrasados são referentes a financiamentos do FDNE, em especial nas etapas de liberações de recursos.




## 2.4. COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Os projetos de Tomadas de Contas Especiais objeto do Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário também são monitorados no SIGSudene.

No segundo trimestre de 2022 foi realizado um diagnóstico dos 51 processos de TCE relacionados ao referido Acórdão, havendo sido identificado que todos eles se encontravam na situação de dispensa de instauração de TCE. No terceiro trimestre de 2022 a Comissão emvidou esforços que culminaram com o aumento de 550% no número de processos notificados. Em seguida, já no último trimestre daquele ano, observou-se um total de 51 processos com a análise de pressupostos realizadas, conforme Figura 11.

Figura 11: Acompanhamento das TCEs



Fonte: SIGSudene (acesso em 31/12/2022)

Neste primeiro trimestre de 2023, observou-se um grande avanço na análise das manifestações de defesa, passando de 5 processos concluídos para 35, perfazendo um incremento de 600%. Há ainda um avanço notável na conclusão dos processos, sendo informada a conclusão acumulada de 16 processos de TCE, frente a 6 no período anterior.

Cabe ressaltar que devido à mudança de entendimento em relação às etapas do processo de TCE, as quais foram mapeadas pela COGEP/CGGI em trabalho recente, em conjunto com as unidades envolvidas diretamente no processo de Tomada de Contas Especiais, alguns relatórios anteriormente elaborados pela Comissão fora do sistema e-TCE, não estão sendo mais considerados como concluídos, uma vez que precisariam ser inseridos no e-TCE. Assim, houve uma diminuição no número de relatórios emitidos devido a essa reclassificação.

No último Relatório de Monitoramento da Estratégia, conforme deliberação em reunião do CGRC, fora definido que:

“Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e atingimento da estratégia da Sudene:

- a) que a Comissão de Tomada de Contas Especial (CPTCE) elabore, até o dia 31/01/2023, Cronograma para conclusão dos processos de que trata o Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda não concluídos, devendo ser encaminhado à Coordenação-Geral de Gestão Institucional, ficando essa, por sua vez, com a incumbência de dar ciência a todos os membros do CGRC.”

Sobre o assunto, em que pese diversos avanços haverem sido relatados durante as reuniões semanais envolvendo os gestores da autarquia, esta CGGI não recebeu formalmente da CPTCE o Cronograma em questão, bem como o status atualizado do seu cumprimento.

Por fim, ressalta-se que ainda há um grande número de TCEs relacionadas ao Acórdão nº 1.556/2018 do TCU ainda pendentes de conclusão. Considerando que o prazo original do referido Acórdão já se encerrou, bem como que o novo prazo solicitado pela Sudene se encerrará no próximo dia 30/06/2023, deverá a CPTCE tomar atenção especial a fim de concluir o processo de forma tempestiva.

---

## 3. MONITORAMENTO DOS INDICADORES

---

### 3.1. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional fora aprovado durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021. Nesse sentido, visando realizar o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do Plano constam de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Observamos que alguns indicadores atingiram ou ultrapassaram as metas previstas para o exercício de 2023 já no primeiro trimestre do ano, conforme lista abaixo:

- Percentual de recursos do FNE para inovação, atingindo 8,20% frente aos 2,25% previstos;
- Percentual de contratação do FDNE conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel, com previsão de 75%, já atingidos 96,30%;
- Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados, com a conclusão do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PIGIRS/CODANORTE;
- Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE, com a realização de 1 consulta aos conselheiros do Condel em janeiro de 2023;
- Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, com a execução de 40% do Programa diante da previsão de execução e 25% ao longo de todo o exercício; e
- Taxa de recursos adicionais, com a captação de 20,08% dos recursos por emendas.

---

### 3.2. METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Além dos indicadores acima tratados, as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene devem ser alvo de monitoramento constante.

Atualmente, a [Portaria Sudene nº 168, de 15 de setembro de 2022](#) estabelece as metas para o 14º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 11º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2022 e se encerram em 30 de setembro de 2023.

O Anexo V apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional do ciclo, com o atingimento de 67% das metas previstas para o ciclo de apuração. Ainda assim, alguns projetos permaneceram com seus resultados parciais aquém do previsto, conforme lista abaixo que apresenta os projetos e as justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis:

- Projeto CGDS01 - Programa + Gestão Municipal: indicador ainda zerado, mas com previsão de realização das capacitações em saúde digital a partir de julho de 2023;
- Projeto CGDS02 - Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido: indicador ainda zerado, mas com webinários previstos para maio, julho e setembro de 2023;
- Projeto CGEP02 - Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação: foram aprovados 17 termos de outorga dos 50 previstos, com previsão de mais termos de outorga no ciclo de avaliação; e
- Projeto CGGP01 - Programa Qualificar: com a execução de 3% das necessidades de desenvolvimento, seguindo a tendência de realização de menos capacitações no início do ano.

---

## 4. RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia da Sudene:

- a) que a Comissão de Tomada de Contas Especial (CPTCE) encaminhe à Coordenação-Geral de Gestão Institucional, via processo eletrônico do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), até o dia 28/04/2023, Cronograma para conclusão dos processos de que trata o Acórdão nº 1.556/2018 TCU-Plenário ainda não concluídos. Uma vez recebida a informação, caberá à CGGI dar ciência a todos os membros do CGRC;
- b) que a CPTCE atente para a proximidade do dia 30/06/2023, o qual representa o encerramento do novo prazo solicitado para conclusão das TCEs referentes ao Acórdão do TCU nº 1.556/2018;
- c) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros envie esforços no sentido de manter uma rotina de envio de informações ao SigSudene de forma regular e tempestiva. Ademais, recomenda-se que se avalie, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, a possibilidade de automatizar a geração de informações tendo como fonte direta o Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais (SIBF) e encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;
- d) que a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros tome as medidas de gestão necessárias a fim de reduzir o número de pleitos em tramitação há mais de 60 dias e encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão;
- e) que a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento elabore cronograma de repactuação para os projetos que constam como atrasados, devido ao aumento expressivo na CGDF, de 3 para 11 projetos atrasados no trimestre até o dia 15/05/2023;
- f) que as Coordenações-Gerais, em especial aquelas que executam projetos em parceria com outros órgãos e instituições envolvendo recursos financeiros descentralizados através de Convênios, Termos de Execução Descentralizadas (TEDs) e afins, envidem esforços para que o lapso temporal entre a assinatura do instrumento em questão e a realização do processo licitatório seja o menor possível, de modo a minimizar os efeitos inflacionários nos orçamentos previstos, o que poderá gerar menos ocorrências de licitações desertas ou fracassadas e que a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente encaminhe à CGGI, até o dia 15/05/2023, as ações necessárias e os prazos para que estas sejam tomadas no sentido de atender à questão; e
- g) que a Coordenação-Geral de Orçamento, Licitações e Finanças, enquanto coordenadora da Câmara Temática de Monitoramento Orçamentário-Financeiro, e a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, criem projetos para os objetivos estratégicos 9, 13 e 14, sob sua responsabilidade, que se encontram sem projetos cadastrados, os encaminhando à CGGI até o dia 31/05/2023.

---

## 5. CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever os resultados alcançados no 1º trimestre de 2023 e identificar eventuais desvios em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas estabelecidas, a fim de subsidiar a alta gestão de informações úteis e relevantes que norteiem as ações necessárias ao alcance das metas e entregas previstas para o exercício de 2023.

Neste primeiro trimestre de 2023, foram monitorados 515 projetos, dos quais 65 foram concluídos, 229 estão em andamento, 31 estão atrasados em sua execução, dos quais 5 estão atrasados há mais de 1 ano.

Foram também apresentadas informações específicas sobre projetos concluídos no trimestre em questão, com destaque para cinco convênios relativos a emendas parlamentares, seis projetos desenvolvidos na Sudene, a concessão de 33 pleitos de incentivos fiscais e a conclusão de dez processos de Tomadas de Contas Especiais.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores do Planejamento Estratégico da Sudene e os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira do exercício de 2022, bem como o resultado parcial das metas de desempenho institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Acerca das recomendações do relatório anterior, a CGDS atendeu às recomendações, encaminhando plano de ação (SEI 0452938) referente aos cinco projetos atrasados + e apresentou as providências tomadas ao longo do trimestre (SEI 0452938), diminuindo 5 dos 7 projetos que estavam atrasados há mais de um ano. Já a CPTCE não encaminhou formalmente o plano de ação e as providências tomadas, motivo pelo qual registramos recomendação específica.

Além disso, foram realizadas novas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

## Anexo 1 - Projetos Tabulados

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Plano de Comunicação Sudene	ASCOM2022002	2022		Aperfeiçoar as atividades de comunicação social e fortalecer a marca da Sudene junto à sociedade	Concluído		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	ASCOM	-	-
Feira de Santana	CGCP2022004	2022			Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.662.000,00	-
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba	CGCP2021005	2021		Planejar ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste.	Atrasado	59336.000928/2020-05	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	1.068.023,90	715.047,32
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semáforo mineiro do CODANORTE	CGCP2021002	2021		Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhorias de gestão dos resíduos sólidos; Implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos; Mitigação do passivo ambiental nos municípios do CODANORTE no território da SUDENE	Em Andamento	59336.002461/2020-20	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	725.810,00	725.810,00
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021		Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A proposta visa contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a cadeia produtiva associada ao mercado de soluções de Cidades Inteligentes.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
SOL SERRA DO MEL V S.P.A.	CGDF2022024	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003787/2021-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	257.632.165,75	154.579.299,45
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022023	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003608/2021-80	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	323.591.933,45	152.369.202,96
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003677/2021-93	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003675/2021-02	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003674/2021-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003673/2021-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003672/2021-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022017	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003609/2021-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	323.624.750,23	154.105.179,00
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003783/2021-77	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003782/2021-22	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021		Financiamento de implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003781/2021-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003687/2021-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	288.909.515,09	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003686/2021-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	253.094.130,78	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003685/2021-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	246.772.944,27	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ V S.A.	CGDF2022010	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003684/2021-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	238.153.076,86	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003683/2021-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	253.124.296,41	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021		Financiamento de implantação de parque eólico	Em Andamento	59336.003682/2021-04	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	97.957.192,88	-
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022		Ampliação de uma subestação de energia e implantação de trechos de linhas de transmissão de energia elétrica em Orlândia/BA	Atrasado	59336.002297/2021-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNPE	DFIN	CGDF	27.935.000,00	-
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atendimento ao inciso III do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar o Relatório de Resultados e Impactos do FNE, o exercício de 2021	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semáforo da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	Atendimento ao inciso II do Art. 14, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989	Analisar as propostas sobre os programas de financiamento e sobre o plano de aplicação dos recursos do FNE para 2023	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 - Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semáforo da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	n/a	Ampliação da capacidade produtiva da fábrica de silício metálico localizada em Pirapora/MG	Em Andamento	59336.002229/2021-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNPE	DFIN	CGDF	191.780.000,00	72.000.000,00
Assrua 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNPE	DFIN	CGDF	134.805.486,72	73.055.003,40
Assrua 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNPE	DFIN	CGDF	127.304.765,68	76.026.532,02

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Assuaú 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	136.700.004,97	69.524.455,65
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	348.968.580,64	267.024,00
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	111.715.126,17	10.469.834,76
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	271.035,85
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	307.387,00
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	1.591.583,00
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	274.179.962,11	100.056.686,84
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	140.841.810,36	54.453.377,84
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	n/a	Implantação de Linha de Transmissão	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	60.000.000,00	36.263.828,93
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	144.820.026,76
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	2021	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	88.049.841,59
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	102.312.813,95	78.275.576,04
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	113.680.904,39	86.751.643,46
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	n/a	Implantação de Parque Eólico	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20
BR Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	n/a	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW - Areia Branca/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	n/a	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Traaí/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	n/a	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)	Atrasado+		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Zonamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS20012001	2012		Realizar o Zonamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE-PE	Em Andamento	59335.000119/2012-95	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8680 - Elaboração e Implementação do Zonamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	530.482,50	530.482,50
Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Capricultura Leiteira no Semárido Parabano	CGDS2014001	2014		Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semárido parabano.	Atrasado+	59335.000543/2014-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	DPLAN	CGDS	343.585,70	343.585,70
FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO RECURSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	CGDS2018005	2018		Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Bioaquá, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.	Concluído	59335.000278/2018-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	339.517,00	339.517,00
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de equeites-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochoilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020		Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochoilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.	Atrasado+		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	-
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020		Formar residentes para atuar em cálculo de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco.	Em Andamento	59336.003242/2019-24	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	425.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós-graduação	CGDS202006	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos.	Em Andamento	59336.003248/2019-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
implantação de sistemas de tratamento e reúso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS202009	2020		Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinzas com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.	Atrasado	59336.001156/2020-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020		Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da teleeducação na área da SUDNE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUS. Contribuir com o Programa de Melhoria da Saúde Pública do PRONIC, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNUK.	Atrasado	59336.000878/2020-58	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós-graduação	CGDS2020011	2020		Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiros do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos.	Em Andamento	59336.002257/2020-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	758.808,00
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020		Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos da Rota do Cordeiro no Nordeste.	Atrasado+	59336.000769/2020-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020		Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.	Atrasado	59336.001673/2020-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA - GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	2021		Escassez de mão-de-obra qualificada para o setor de energia fotovoltaica	Em Andamento	59336.003621/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	230.000,00	230.000,00
Programa Qualificar - Um projeto de Apicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021		Falta de conhecimento no Manejo e beneficiamento do Pecuário	Atrasado	59336.003604/2021-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	860.000,00	860.000,00
MANDIOCCULTURA NO MUNICÍPIO DE SALTRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021		Crise na produção de mandioca na região de Salitre-CE, com a queda da produtividade de farinha nos últimos anos, tendo como consequência o desemprego e a perda de renda. A baixa produtividade da mandiocultura na região se deve ao monocultivo, aos ataques de pragas e doenças e à estiação, o que gera uma demanda por estudos para seleção de genótipos de mandioca mais produtivos, mais adaptados e mais tolerantes a pragas e doenças.	Em Andamento	59336.003584/2021-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021		Desenvolver ações para viabilizar a rastreabilidade, a indicação geográfica e a certificação orgânica de produtores de mel.	Em Andamento	59336.003598/2021-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	-
Disseminação B+I-B31o e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH-IA) - Convênio nº 907639/2020	CGDS2022007	2020		Necessidade de qualificação de pessoas com foco nas novas tecnologias habilitadoras de futuro, particularmente em Inteligência Artificial	Atrasado	59336.002256/2020-64	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRONIC	PPA 2020-2023	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	615.600,00	-
TED - EMBRAPA ALGOÍDO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022		A Central de Qualidade do Leite de Cabra e Derivados, vinculada ao Núcleo Regional Nordeste da Embrapa Caprinos e Ovinos em parceria com a Embrapa Algodão no município de Campina Grande-PB, foi idealizada com o intuito de dotar a principal bacia leiteira caprina do país, localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco abrangendo as microrregiões do Cariri Ocidental e Oriental da Paraíba, Pajeú, Sertão do Moxotó, Vale do Ipojuca e Vale do Ipanema de Pernambuco, com capacidade analítica para o diagnóstico e monitoramento da qualidade do leite destinado a produção de derivados.	Em Andamento	59336.002552/2021-46	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	525.000,00	525.000,00
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019		Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formular um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação interna	-	DPLAN	CGEP	-	-



Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionadas para fortalecimento da cultura da palma no Semárido.	CGEP2020003	2020		A palma forrageira ( <i>Opuntia ou Nopalea spp.</i> ) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a resolução de alguns problemas fitossanitários.	Em Andamento	59336.000816/2020-46	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	479.849,09	479.849,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020		Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias as populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.	Atrasado	59336.001084/2020-10	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	298.932,28	218.511,98
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021		Apoiar projetos de P.D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene, alinhando, ao mesmo tempo, os encaminhamentos legais e operacionais destinados a viabilizar a aplicação dos recursos oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE para o custeio de atividades de Pesquisa e desenvolvimento alinhadas com os eixos do PRDNE e os objetivos estratégicos da Sudene.	Em Andamento	59336.002353/2021-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação não orçamentária	-	DPLAN	CGEP	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021		Elaborar análise de competitividade dos principais polos dos setores Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.155.700,00	83.827,20
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos dos setores de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	2021		Elaborar análise sobre os desafios, as potencialidades e as estratégias para o aumento da competitividade, ampliação da capacidade produtiva, de emprego e de geração de renda dos principais polos Calçadistas da área de atuação da Sudene.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	1.087.685,00	163.152,75
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2020001	2022	A Lei Nº 13.682, de 2018, incluiu o § 6º, no art. 20, da Lei Nº 7.827, determinando a destinação de um montante de recursos para contratação de atividades de avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, de forma a permitir a aferição da eficácia, da eficiência e da efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.	Em Andamento	59336.001165/2020-10	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	399.945,00	399.945,00
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMÁRIDO DO BRASIL	CGEP2020002	2022	Ausência de tabelas de recomendação de adubação para a cultura da palma forrageira, adaptadas à realidade do Semárido brasileiro, com base em estudo regionalizado e específico para determinados solos do Nordeste do Brasil	Realizar ensaios de longo duração que permitam a obtenção de dados confiáveis para uma análise econômica do cultivo da palma forrageira em resposta às diferentes doses de fertilizantes minerais, nas condições dos estados abrangidos pela região semárida do Brasil, visando definir sua dose econômica e com isso diminuir os custos de produção.	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	719.484,90	303.706,70
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos	CGGI2022001	2022	Tempo gasto para realizar o monitoramento dos projetos da Sudene	Melhoria no processo de monitoramento dos projetos da Sudene	Concluído	59336.000105/2022-33	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	CGGI	25.773,00	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Processos internos ineficientes e não padronizados.	Otimização dos processos internos da Sudene.	Atrasado		Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	CGGI	-	-
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2022008	2021	Decreto nº 7.133/2010, que trata da avaliação de desempenho institucional	Monitorar e apurar o desempenho institucional para fins de parâmetros de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.	Concluído	59336.002483/2021-71	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	CGGI	-	-
Implantação do Programa de Gestão na Sudene	CGGI2022009	2020	Instrução Normativa Seges/ME nº 65/2020	Implantar o Programa de Gestão na Sudene	Concluído	59336.001196/2020-62	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	Superintendência	CGGI	-	-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2023	CGGP2023003	2023	DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP-ENAP/SEGDO/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais	Em Andamento	59336.002386/2022-69	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Ex	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	100.000,00	3.621,34
Conheça o seu Servidor - 2023	CGGP2023002	2023	Integração das unidades e conhecimento dos servidores das ações da Sudene e da Gestão	Integrar a equipe Sudene e nivelar o conhecimento dos servidores das ações de gestão e atuação da Sudene	Em Andamento	59336.003311/2022-03	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	rama de Gestão e Manutenção do Poder Ex	-	DAD	CGGP	0	0
Balcão de Talentos - 2023	CGGP2023001	2023	Levantamento dos Talentos existentes dos Colaboradores da Sudene	Desenvolver o Espírito de Corpo no âmbito da Sudene; Aproximar os funcionários da SUDENE aos seus superiores hierárquicos; Identificar, comemorar e homenagear os talentos pessoais pertencentes à SUDENE	Em Andamento	59336.000445/2022-64	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	rama de Gestão e Manutenção do Poder Ex	-	DAD	CGGP	0	0

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	CGGP2022006	2022	Necessidade de Melhoria da Qualidade de Vida do Servidor. Portaria nº 797 de 22 de março 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2010, instituiu o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, com o objetivo de Promover a Atenção à Saúde dos Servidores Públicos Civis Federais. Na busca da consolidação de uma política de saúde para o servidor público, em 2009 foi criado o Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. "A Política de Atenção à Saúde do Servidor – PAAS.	Elaborar um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para Promover a Saúde Física e Mental dos servidores, o Bem-Estar Organizacional e o Clima Institucional saudável.	Concluído		Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGGP	-	-
Viver Bem	CGGP2022004	2022	Necessidade de atendimento médico para servidores	Oferecer atendimento Médico, na especialidade de Clínica Geral, visando a melhoria do bem estar e da qualidade de vida	Em Andamento	59336.000453/2022-19	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	45.00,00	-
Digitalização do Acervo da Sudene	GLGF2022007	2020	Atendimento aos Decretos nº 8.539/2015 e nº 10.278/2020, otimização de espaço físico e custos prediais	Digitalização de todo o acervo da Sudene	Atrasado	59336.001259/2019-47	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	GLGF	108.614,19	78.366,74
Plano de Contratação Anual 2023	GLGF2022009	2022	Decreto nº 10.947, de 25/01/2022	Consolidar todas as compras e contratações que a Sudene pretende realizar no exercício de 2023	Em Andamento	59336.000701/2022-13	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	GLGF	-	-
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COCIC2016002	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COCIC2016004	2016		Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	813.633,43
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COCIC2016005	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.172.497,00	1.172.497,00
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COCIC2016006	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COCIC2016008	2016		Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	COCIC2017001	2017		Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	COCIC2017002	2017		Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	500.000,00
Recuperação e Encasilhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	COCIC2017003	2017		Recuperação e Encasilhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	COCIC2017004	2017		Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	385.000,00	384.999,99
Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	COCIC2017005	2017		Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	COCIC2017009	2017		Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.989.238,23	1.989.238,23
Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	COCIC2017010	2017		Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	Atrasado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	COCIC2017012	2017		Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COCIC2017013	2017		Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.855,00	490.598,50
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COCIC2017018	2017		Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COCIC2017019	2017		Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	COCIC2017020	2017		Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	264.608,17	264.608,00
Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	COCIC2017021	2017		Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	390.020,00	390.020,00
CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	COCIC2017025	2017		CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação - Município de Uruçuca	COCIC2018001	2018		Pavimentação - Município de Uruçuca	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	COCIC2018002	2018		PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COCIC2018005	2018		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADÉLFA	COCIC2018006	2018		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADÉLFA	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado /BA	COICIC2018007	2018		Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	Atrazado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COICIC2018008	2018		Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COICIC2018009	2018		Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.755.787,09	1.755.787,00
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos - Cairu/BA	COICIC2018010	2018		Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COICIC2018011	2018		RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	400.000,00	400.000,00
Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	COICIC2018013	2018		Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COICIC2018014	2018		Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	700.000,00	490.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COICIC2018018	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	COICIC2018019	2018		Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COICIC2018020	2018		Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COICIC2018021	2018		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COICIC	250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COICIC2018022	2018		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Aquisição de Retrosacavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COICIC2018023	2018		Aquisição de Retrosacavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COICIC	802.936,73	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	COICIC2018024	2018		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COICIC2018025	2018		Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COICIC	150.000,00	150.000,00
Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	COICIC2018026	2018		Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	175.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COICIC2018027	2018		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COICIC2018028	2018		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	193.275,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COICIC2018029	2018		Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	COICIC2018032	2018		Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	3.000.000,00	3.000.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COICIC2018034	2018		Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	600.000,00	600.000,00
Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	COICIC2018035	2018		Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	260.000,00	159.708,52
Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	COICIC2018036	2018		Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COICIC2018037	2018		Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	COICIC2018038	2018		Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	100.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	COICIC2018040	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	COICIC2018041	2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitiaba - BA	COICIC2018042	2018		Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitiaba - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COICIC2018043	2018		PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	COICIC2018045	2018		Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	500.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN	COICIC2018046	2018		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	COICIC2018048	2018		Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	COICIC2018049	2018		Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COICIC2018052	2018		CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	COICIC	800.000,00	-
Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	COICIC2018053	2018		Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	COICIC2018055	2018		Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	400.000,00
Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	COICIC2018056	2018		Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	350.000,00	286.910,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	COICIC2018057	2018		Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	100.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA.	COICIC2018058	2018		Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	175.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COICIC2019001	2019		Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	162.500,00
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COICIC2019002	2019		Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COICIC2019003	2019		Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COICIC2019004	2019		Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	COICIC2019005	2019		Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COICIC2019006	2019		Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	850.000,00	850.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	COICIC2019007	2019		Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	320.000,00	320.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Biprar de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	COICIC2019008	2019		Pavimentação em paralelepípedo pelo método Biprar de diversas ruas no bairro Guajuru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	291.831,01	291.831,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	COICIC2019009	2019		Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assu/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COICIC2019010	2019		Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Tortima/PE.	COICIC2019011	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Tortima/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.700.000,00	340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COICIC2019012	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COICIC2019013	2019		Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COICIC2019014	2019		Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	COICIC2019015	2019		Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	Concluído		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	260.000,00	220.086,98
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapá no município de Riacho das Almas	COICIC2019017	2019		Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapá no município de Riacho das Almas	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	700.000,00	280.000,00
Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	COICIC2019018	2019		Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em CBIQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COICIC2019020	2019		Pavimentação em CBIQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.410.387,00	2.086.232,20
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COICIC2019021	2019		Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COICIC2019022	2019		PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COICIC2019023	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COICIC	1.700.000,00	340.000,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COICIC2019024	2019		Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	172.191,48
Pavimentação em paralelepípedos granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	COICIC2019025	2019		Pavimentação em paralelepípedos granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	779.525,47	779.525,47
Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambá/PE.	COICIC2019026	2019		Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambá/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipaanguçu/RN.	COICIC2019027	2019		Construção do Mercado Público Municipal - Ipaanguçu/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COICIC2019029	2019		Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COICIC2019030	2019		Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	700.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COICIC2019031	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	60.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COICIC2019032	2019		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	240.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COICIC2019033	2019		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.000,00	577.979,63
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COICIC2019034	2019		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COICIC2019035	2019		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CIBU) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COICIC2019036	2019		Obra de Pavimentação Asfáltica em (CIBU) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	350.000,00	210.000,00
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuca/BA	COICIC2020001	2020		Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Urucuca/BA	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE- RN	COICIC2020002	2020		CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE- RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COICIC2020003	2020		Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COICIC2020004	2020		Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	450.227,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra - RN.	COICIC2020005	2020		Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra - RN.	Cancelado		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	150.000,00
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Teresinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	COICIC2020006	2020		Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Teresinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedos de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	COICIC2020007	2020		Pavimentação em Paralelepípedos de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COICIC2020008	2020		Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	COICIC2020009	2020		Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	COICIC2020010	2020		Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELÉPIDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	COICIC2020011	2020		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELÉPIDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	300.000,00
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COICIC2020012	2020		Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios 2019	COICIC2021001	2021		Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios 2019	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	-	-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - CE.	COICIC2021002	2021		Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COICIC2021003	2021		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COICIC2021004	2021		CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURICOÇO DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	COICIC2021005	2021		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURICOÇO DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	COICIC2021006	2021		AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	307.230,00	-
aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzea dos Grossos	COICIC2021007	2021		aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Várzea dos Grossos	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	389.158,00	389.158,00

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COCIC2021008	2021		Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COCIC2021009	2021		Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COCIC2021010	2021		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.984.100,00	2.984.100,00
Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	COCIC2021011	2021		Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	398.158,00	389.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COCIC2021012	2021		Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COCIC2021013	2021		aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinho Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	368.676,00	368.676,00
Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	COCIC2021014	2021		Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	398.158,00	425.000,00
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarpamento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	2021		Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarpamento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	COCIC2022002	2022		Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	372.376,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	COCIC2022003	2022		Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	606.234,77	530.750,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	COCIC2022004	2022		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	545.825,61	-
Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	COCIC2022005	2022		Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	449.276,71	-
Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	COCIC2022006	2022		Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	368.676,00	368.676,00
Convênio 400444   Processo nº 59335.000049/2010-11   Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000049/2010-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 317590   Processo nº 59335.000187/2010-92   Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2021	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000187/2010-92	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384829   Processo nº 59335.000050/2010-38   Prefeitura de Campina Grande/PB	CPTCE2022021	2022	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000050/2010-38	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 407063   Processo nº 59335.000062/2010-62   Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000062/2010-62	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368683   Processo nº 59335.000419/2009-79   Governo de Alagoas	CPTCE2022024	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000419/2009-79	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368442   Processo nº 59335.000421/2009-48   Prefeitura de Croatá/CE	CPTCE2022025	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000421/2009-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348990   Processo nº 59335.000426/2009-71   Governo de Alagoas	CPTCE2022026	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000426/2009-71	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384179   Processo nº 59335.000710/2010-80   Governo do Piauí	CPTCE2022027	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000710/2010-80	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 407141   Processo nº 59333.000071/2005-14   CEFET RN	CPTCE2022028	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59333.000071/2005-14	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-



Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 337714   Processo nº 59335.000040/2012-64   CEFET MA	CPTCE2022029	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 337714   Processo nº 59335.000040/2012-64   CEFET MA	CPTCE2022029	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000040/2012-64	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406422   Processo nº 59335.000091/2011-05   Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000091/2011-05	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338364   Processo nº 59335.000153/2012-60   Governo de Alagoas	CPTCE2022031	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000153/2012-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 317573   Processo nº 59335.000208/2011-50   Governo do Ceará	CPTCE2022032	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000208/2011-50	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406121   Processo nº 59335.000554/2009-14   Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000554/2009-14	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 005/2013   Processo nº 59335.000379/2013-41   Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000379/2013-41	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 003/2013   Processo nº 59335.000381/2013-11   Prefeitura de Alcantil/PB	CPTCE2022063	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000381/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 139/2013   Processo nº 59335.000385/2013-07   Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000385/2013-07	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 037/2013   Processo nº 59335.000386/2013-43   Prefeitura de Picuí/PI	CPTCE2022065	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000386/2013-43	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 099/2013   Processo nº 59335.000387/2013-98   Prefeitura de Abaetetuba do Piauí/PI	CPTCE2022066	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000387/2013-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 148/2013   Processo nº 59335.000389/2013-87   Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000389/2013-87	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 147/2013   Processo nº 59335.000390/2013-10   Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000390/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 146/2013   Processo nº 59335.000391/2013-56   Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000391/2013-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 145/2013   Processo nº 59335.000392/2013-09   Prefeitura de Veleza do Piauí/PI	CPTCE2022070	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000392/2013-09	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 143/2013   Processo nº 59335.000394/2013-90   Prefeitura de Simplicio Mender/PI	CPTCE2022071	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000394/2013-90	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 142/2013   Processo nº 59335.000395/2013-34   Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000395/2013-34	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013   Processo nº 59335.000397/2013-23   Prefeitura de Santa Maria do Cambuçá/PE	CPTCE2022073	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000397/2013-23	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 058/2013   Processo nº 59335.000399/2013-12   Prefeitura de Orobó/PE	CPTCE2022074	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000399/2013-12	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 052/2013   Processo nº 59335.000401/2013-53   Prefeitura de Brejo/PE	CPTCE2022075	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000401/2013-53	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 054/2013   Processo nº 59335.000402/2013-06   Prefeitura de Capoeiras/PE	CPTCE2022076	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000402/2013-06	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 055/2013   Processo nº 59335.000403/2013-42   Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000403/2013-42	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 056/2013   Processo nº 59335.000404/2013-97   Prefeitura de Frei Miguelina/PE	CPTCE2022078	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000404/2013-97	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 045/2013   Processo nº 59335.000405/2013-31   Prefeitura de Santa Terezinha/PB	CPTCE2022079	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000405/2013-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 048/2013   Processo nº 59335.000408/2013-75   Prefeitura de São José do Sabugi/PB	CPTCE2022080	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000408/2013-75	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 049/2013   Processo nº 59335.000409/2013-10   Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000409/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 050/2013   Processo nº 59335.000410/2013-44   Prefeitura de Sapé/PB	CPTCE2022082	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000410/2013-44	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 051/2013   Processo nº 59335.000411/2013-99   Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000411/2013-99	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 134/2013   Processo nº 59335.000412/2013-33   Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000412/2013-33	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 135/2013   Processo nº 59335.000413/2013-88   Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000413/2013-88	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 136/2013   Processo nº 59335.000414/2013-22   Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000414/2013-22	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 137/2013   Processo nº 59335.000415/2013-77   Prefeitura de São José da Canabrava/PI	CPTCE2022087	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000415/2013-77	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-



Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 140/2013   Processo nº 59335.000417/2013-66   Prefeitura de Luis do Piauí/PI	CPTCE2022088	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000417/2013-66	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 141/2013   Processo nº 59335.000418/2013-19   Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	CPTCE2022089	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000418/2013-19	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013   Processo nº 59335.000419/2013-55   Prefeitura de Paquetá/PI	CPTCE2022090	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000419/2013-55	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 125/2013   Processo nº 59335.000420/2013-80   Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000420/2013-80	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 126/2013   Processo nº 59335.000421/2013-24   Prefeitura de Pimenteiras/PI	CPTCE2022092	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000421/2013-24	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 127/2013   Processo nº 59335.000422/2013-79   Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000422/2013-79	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 042/2013   Processo nº 59335.000425/2013-11   Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000425/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 043/2013   Processo nº 59335.000426/2013-57   Prefeitura de Queimadas/PB	CPTCE2022095	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000426/2013-57	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 044/2013   Processo nº 59335.000427/2013-00   Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000427/2013-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 035/2013   Processo nº 59335.000429/2013-91   Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000429/2013-91	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 036/2013   Processo nº 59335.000430/2013-15   Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000430/2013-15	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 038/2013   Processo nº 59335.000431/2013-60   Prefeitura de Pilar/PB	CPTCE2022099	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000431/2013-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 128/2013   Processo nº 59335.000432/2013-12   Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000432/2013-12	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 039/2013   Processo nº 59335.000433/2013-59   Prefeitura de Ribei/ PB	CPTCE2022101	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000433/2013-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 030/2013   Processo nº 59335.000434/2013-01   Prefeitura de Matinhos/PB	CPTCE2022102	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000434/2013-01	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013   Processo nº 59335.000435/2013-48   Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022103	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000435/2013-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 031/2013   Processo nº 59335.000436/2013-92   Prefeitura de Mogueira/PB	CPTCE2022104	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000436/2013-92	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 032/2013   Processo nº 59335.000437/2013-37   Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000437/2013-37	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 026/2013   Processo nº 59335.000440/2013-51   Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	CPTCE2022106	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000440/2013-51	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 130/2013   Processo nº 59335.000441/2013-03   Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000441/2013-03	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 131/2013   Processo nº 59335.000443/2013-94   Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000443/2013-94	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013   Processo nº 59335.000445/2013-83   Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000445/2013-83	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 132/2013   Processo nº 59335.000448/2013-17   Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000448/2013-17	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 133/2013   Processo nº 59335.000449/2013-61   Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000449/2013-61	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 122/2013   Processo nº 59335.000450/2013-96   Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000450/2013-96	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013   Processo nº 59335.000451/2013-31   Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000451/2013-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 120/2013   Processo nº 59335.000453/2013-20   Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	CPTCE2022114	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000453/2013-20	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 019/2013   Processo nº 59335.000454/2013-74   Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000454/2013-74	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013   Processo nº 59335.000455/2013-19   Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000455/2013-19	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 020/2013   Processo nº 59335.000456/2013-63   Prefeitura de Itapororoca/PB	CPTCE2022117	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000456/2013-63	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 015/2013   Processo nº 59335.000461/2013-76   Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000461/2013-76	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 113/2013   Processo nº 59335.000462/2013-11   Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000462/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 114/2013   Processo nº 59335.000463/2013-65   Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000463/2013-65	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 115/2013   Processo nº 59335.000464/2013-18   Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000464/2013-18	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 009/2013   Processo nº 59335.000465/2013-54   Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000465/2013-54	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 010/2013   Processo nº 59335.000466/2013-47   Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	CPTCE2022123	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000466/2013-47	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 116/2013   Processo nº 59335.000467/2013-43   Prefeitura de Iatas Coelho/PI	CPTCE2022124	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000467/2013-43	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 011/2013   Processo nº 59335.000468/2013-98   Prefeitura de Cubati/PB	CPTCE2022125	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000468/2013-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 012/2013   Processo nº 59335.000469/2013-32   Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000469/2013-32	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 013/2013   Processo nº 59335.000471/2013-10   Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000471/2013-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 014/2013   Processo nº 59335.000472/2013-56   Prefeitura de Cuité/PB	CPTCE2022128	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000472/2013-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 118/2013   Processo nº 59335.000473/2013-09   Prefeitura de Jacu/Pi	CPTCE2022129	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000473/2013-09	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 119/2013   Processo nº 59335.000475/2013-90   Prefeitura de Lagoa do Sitio/PI	CPTCE2022130	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000475/2013-90	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 111/2013   Processo nº 59335.000477/2013-89   Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000477/2013-89	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 006/2013   Processo nº 59335.000478/2013-23   Prefeitura de Areial/PB	CPTCE2022132	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000478/2013-23	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 101/2013   Processo nº 59335.000479/2013-78   Prefeitura de Aroazes/PI	CPTCE2022133	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000479/2013-78	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 109/2013   Processo nº 59335.000481/2013-47   Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000481/2013-47	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 112/2013   Processo nº 59335.000482/2013-91   Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000482/2013-91	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 100/2013   Processo nº 59335.000483/2013-36   Prefeitura de Algrete/PI	CPTCE2022136	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000483/2013-36	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 102/2013   Processo nº 59335.000484/2013-81   Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000484/2013-81	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 103/2013   Processo nº 59335.000485/2013-25   Prefeitura de Belém do Piauí/PI	CPTCE2022138	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000485/2013-25	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 106/2013   Processo nº 59335.000488/2013-69   Prefeitura de Caceré/PI	CPTCE2022139	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000488/2013-69	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 107/2013   Processo nº 59335.000489/2013-11   Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000489/2013-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 108/2013   Processo nº 59335.000490/2013-38   Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000490/2013-38	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 149/2013   Processo nº 59335.000514/2013-59   Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000514/2013-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 152/2013   Processo nº 59335.000561/2013-01   Prefeitura de Sertãozinho/PB	CPTCE2022143	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000561/2013-01	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 150/2013   Processo nº 59335.000562/2013-47   Prefeitura de Sossego/PB	CPTCE2022144	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	A Iniciar	59335.000562/2013-47	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Projeto de Desenvolvimento Federativo	CT2022001	2022		Promover a integração das ações públicas dos atores da rede; Promover a qualificação técnica para o desenvolvimento da gestão local (municipal); Promover a qualificação técnica para o desenvolvimento produtivo; Contribuir para a captação de recursos pela prefeitura e pelos empresários	Concluído	59336.000965/2022-77	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			DPLAN	CGCP	-	-
Bioinsumos Edital	CT2022002	2022	Ampliar e consolidar o setor de Bioinsumos no Nordeste, através da melhor utilização das potencialidades existentes	Seleção de propostas para a celebração de instrumento com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.	Atrasado	59336.000097/2022-25	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		DPLAN	CGDS	-	-
Acompanhamento da gestão das Argumetações Técnicas apresentadas à Sudene como Irresignação e exclusão de municípios do Semárido.	CT2022003	2022	Necessidade de gestão dos recursos interpostos por entidades integrantes do Conselho Deliberativo do Condel que desejem refutar o resultado objeto do relatório de delimitação 2021 conforme abordagem da Resolução Condel nº 155/2022	Possibilitar acompanhar a gestão das medidas, inclusive as do Comitê Técnico Provisório do Condel, relacionadas com a análise dos recursos/argumentações técnicas interpostas junto à Sudene, como irresignação à exclusão de municípios da região semárida conforme relatório de atualização da delimitação do semárido, aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	Em Andamento	59336.000463/2020-84	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			DPLAN	CGEP	-	-
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2002009	2020	Deficiência na qualificação de pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais para a produção de pescado de forma sustentável.	Estruturar um Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semárido através de um programa de qualificação técnica permanente para pescadores, piscicultores, jovens e produtores rurais, localizado no município de Maranguape-CE, com o objetivo de atuar em projetos e iniciativas junto as unidades do DNOCCE e Rede de Parceiros.	Atrasado+	59336.002188/2020-33	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	831.600,00	831.600,00
PDA/Sudene 2022-2024	CGTI2022005	2022	Previsão legal de elaboração do Plano de Dados Abertos com previsão de vigência de 2 anos no art. 3º da Resolução CGINDA nº 03/2017	Planejar, executar e monitorar a abertura de dados da Sudene	Atrasado	59336.000389/2022-68	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGTI	-	-
Conselho Deliberativo da Sudene - Condel	GAB2022001	2022			Atrasado		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas			Superintendência	GAB	-	-
Convênio 383527   Processo nº 59335.000598/2009-44   Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000598/2009-44	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 384007   Processo nº 59335.000036/2008-10   CH3 de Alegria/PE	CPTCE2022146	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000036/2008-10	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384176   Processo nº 59335.000114/2008-86   Governo de Sergipe	CPTCE2022147	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000114/2008-86	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384601   Processo nº 59335.000017/2011-99   Governo do Ceará	CPTCE2022148	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000017/2011-99	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 097/99   Processo nº 59335.000744/2010-75   Governo do Ceará	CPTCE2022149	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000744/2010-75	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 326900   Processo nº 59335.000721/2010-60   ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000721/2010-60	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 339198   Processo nº 59335.000098/2011-27   UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000098/2011-27	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348985   Processo nº 59335.000152/2011-34   Governo de Alagoas	CPTCE2022152	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000152/2011-34	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348984   Processo nº 59335.000184/2010-59   Governo de Alagoas	CPTCE2022153	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000184/2010-59	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368485   Processo nº 59335.000321/2008-31   Prefeitura de João Dourado/BA	CPTCE2022154	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000321/2008-31	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338794   Processo nº 59333.000402/2006-16   Governo do Piauí	CPTCE2022156	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59333.000402/2006-16	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338464   Processo nº 59335.000157/2012-48   Governo da Paraíba	CPTCE2022157	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000157/2012-48	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368374   Processo nº 59335.000087/2012-28   Prefeitura de Assaré - CE	CPTCE2022158	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000087/2012-28	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	0	-
Convênio 56A1 371436   Processo nº 59335.000544/2009-89   Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000544/2009-89	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 56A1 328386   Processo nº 59335.000060/2010-73   Fleineiras/AL	CPTCE2022160	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000060/2010-73	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 013/97   Processo nº 59335.000717/2010-00   Governo do Piauí	CPTCE2022161	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000717/2010-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 337783   Processo nº 59335.000206/2011-61   Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000206/2011-61	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número/Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Convênio DPS 038/97   Processo nº 59335.000032/2010-56   Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	CPTCE2022163	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000032/2010-56	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 368482   Processo nº 59335.000394/2009-11   CH3 de Alegria/PE	CPTCE2022164	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000394/2009-11	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407180   Processo nº 59335.000550/2009-36   Escada/PE	CPTCE2022165	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000550/2009-36	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406129   Processo nº 59335.000005/2012-45   Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	CPTCE2022166	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000005/2012-45	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406134   Processo nº 59335.000063/2010-15   IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000063/2010-15	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406420   Processo nº 59335.000103/2011-00   Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000103/2011-00	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406421   Processo nº 59335.000260/2012-98   FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000260/2012-98	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio CPE 084/00   Processo nº 59335.000102/2011-57   Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000102/2011-57	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406593   Processo nº 59335.000356/2009-08   Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000356/2009-08	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407096   Processo nº 59335.000571/2009-51   Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000571/2009-51	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio D05 107/00   Processo nº 59335.000035/2011-70   Governo de Sergipe	CPTCE2022174	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000035/2011-70	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406570   Processo nº 59335.000209/2011-03   Governo de Alagoas	CPTCE2022175	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Atrasado	59335.000209/2011-03	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406604   Processo nº 59335.000707/2010-67   Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	CPTCE2022177	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000707/2010-67	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406567   Processo nº 59335.000019/2011-88   Secretaria de Estado de Ação Social - SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	CPTCE2022178	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59335.000019/2011-88	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 580885   Processo nº 59335.000365/2011-66   Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	CPTCE2022179	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Em Andamento	59335.000365/2011-66	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
Apoio à produção de Macroalgas marinhas no litoral da área de atuação da Sudene - ProAlgas	CT2022004	2022	Potencial de desenvolvimento do cultivo da macroalga pouco explorado, com relação à sua produção para que todas as suas potencialidades socioeconômicas e ambientais.	Articular parceiros e desenvolver atividades com potencial de contribuir para o melhor desenvolvimento e aproveitamento deste insumo/atividade produtiva, com potencialidades socioeconômicas e ambientais, para ser aproveitadas em vários setores, tais como alimentício, cosméticos, agrícola, entre outros.	Atrasado	59336.000161/2022-78	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	-	DPLAN	CGDS	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras	CGCP2020002	2020		Realizar planejamento preliminar e implementar ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação não orçamentária	-	DPLAN	CGCP	-	-
Agenda ARR 2022 a 2026	CGGI2022014	2022	Comunicação instituída pelo Decreto 20444, de 30 de junho de 2022, que determina aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a elaboração de Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório (Agenda ARR) a cada início de mandato	Elaborar e monitorar a execução da Agenda ARR referente ao período de 2022 a 2026, para cumprimento do Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020	Em Andamento	59336.002313/2022-77	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	Superintendência	CGGI	-	-
Adensamento da Malha Aérea Regional	CT2022006	2022			Concluído		Resultados para a Sociedade.	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional			DPLAN	CGCP	-	-
POLIMIX	CGIF2022009	2022			Em Andamento		Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
FERTGROW SA	CGIF2022231	2022			>90 dias	59336.002995/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	61.293.086,35	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	CGIF2022291	2022			>90 dias	59336.002970/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7.290.000,00	-
Canta Sudene	CGGP2022003	2022	Necessidade de oferecer aos servidores ações que possam estar voltadas para a saúde e bem estar dos colaboradores, com atividades lúdicas e voltadas para a prevenção de doenças.	Dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida por meio de ações que propiciem o bem estar dos servidores e colaboradores da Sudene, de forma a equilibrar a vida pessoal com a realização profissional e possibilite um ambiente de trabalho saudável, para o desenvolvimento de todos, além de melhorar a produtividade e o clima organizacional, da Autarquia.	Em Andamento	59336.000595/2022-78	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	14.500,00	-
Relatório de Gestão 2022	CGGI2022015	2022	Obrigação instituída pela IN TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, e pela Decisão Normativa TCU nº 158, de 23 de março de 2022, que estabelece os elementos de conteúdo do Relatório de Gestão	Elaborar Relatório de Gestão referente ao exercício 2022.	Concluído		Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais				CGGI	-	-
SAGA MEDICA S/A	CGIF2022302	2022			>90 dias	59336.002980/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022321	2022			Concluído	59336.002992/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	640.145,96	-
TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA	CGIF2022324	2022			>90 dias	59336.002872/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.481.881,43	-
ITAUERA AGROPECUARIA S A	CGIF2022351	2022			>90 dias	59336.003153/2022-83	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.366.924,33	-
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022360	2022			>90 dias	59336.003252/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	97.788,15	-
PCG - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	CGIF2022363	2022			>90 dias	59336.003309/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	695.715,80	-
HIDROTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	CGIF2022368	2022			>90 dias	59336.003351/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	137.145,00	-
POTIGUAR E&P S.A.	CGIF2022377	2022			Concluído	59336.003488/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2.030.878,30	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
MINERACAO AURIZONA S/A	CGIF2022381	2022			>90 dias	59336.003520/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.331.665,20	-
NATAL DUNNAS HOTEL LTDA	CGIF2022384	2022			>90 dias	59336.003531/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	26.170,00	-
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022389	2022			>90 dias	59336.003583/2022-03	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.	CGIF2022392	2022			>90 dias	59336.003584/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	8.903.082,38	-
ABS POLIESTIRENO LTDA	CGIF2022404	2022			Concluído	59336.003645/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	10.922.620,99	-
PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022409	2022			>90 dias	59336.003655/2022-12	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	9.635.668,41	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022415	2022			>90 dias	59336.003677/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	16.397.218,65	-
LATICINIOS V R B S LTDA	CGIF2022431	2022			>90 dias	59336.003728/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	413.131,58	-
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022434	2022			>90 dias	59336.003760/2022-43	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	105.000,00	-
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	CGIF2022437	2022			>90 dias	59336.003748/2022-39	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	47.651.258,00	-
FILADELFIANFO COMERCIAL LTDA	CGIF2022441	2022			>90 dias	59336.003781/2022-69	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	130.250,00	-
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022442	2022			>90 dias	59336.003788/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.277.042,33	-
LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA	CGIF2022443	2022			>90 dias	59336.003787/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.380.426,00	-
MOVEIS RONIPA EIRELI	CGIF2022448	2022			>90 dias	59336.003800/2022-57	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
AJUMETAIS INDUSTRIA LTDA	CGIF2022450	2022			>90 dias	59336.003809/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	400.000,00	-
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	CGIF2022456	2022			>90 dias	59336.003827/2022-40	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.023.169,00	-



Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
A&R DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	CGIF2022458	2022			Concluído	59336.003850/2022-34	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.090.086,75	-
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022460	2022			Concluído	59336.003845/2022-21	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	167.808,48	-
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	CGIF2022461	2022			>90 dias	59336.003822/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	947.788,00	-
SUATA SERVICO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S A	CGIF2022465	2022			>90 dias	59336.003869/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	9.633.483,25	-
URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CGIF2022467	2022			Concluído	59336.003866/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	32.800,00	-
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022471	2022			Concluído	59336.003916/2022-96	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
CURTUME MODERNO S A	CGIF2022474	2022			>90 dias	59336.003915/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	870.039,90	-
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022478	2022			Concluído	59336.003923/2022-98	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	59.519.694,47	-
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022479	2022			>90 dias	59336.003934/2022-78	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.000.000,00	-
DILADY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CGIF2022481	2022			>90 dias	59336.003924/2022-32	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	196.030,00	-
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	CGIF2022504				>90 dias	59336.004123/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.257.800,00	-
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022507				>90 dias	59336.004170/2022-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	26.078.000,00	-
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022508				>90 dias	59336.004172/2022-27	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	71.133.180,00	-
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	CGIF2022509				Concluído	59336.004173/2022-71	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.294.369,00	-
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022514				>90 dias	59336.004192/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	97.788,15	-
ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA	CGIF2022518				>90 dias	59336.004210/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.693.821,10	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
MSR CALDEIRARIA LTDA	CGIF2022523				Concluído	59336.004241/2022-01	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.363.844,39	-
PRIMA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	CGIF2022524				>90 dias	59336.004248/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.000.000,00	-
CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	CGIF2022536				>90 dias	59336.004299/2022-46	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7.276.000,00	-
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	CGIF2022537				Concluído	59336.004305/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	68.414.554,77	-
ORGANIZACOES KAKINHO & FILHOS LTDA	CGIF2022538				>90 dias	59336.004321/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.535.821,68	-
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	CGIF2022539				>90 dias	59336.004323/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.222.853,09	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022540				>90 dias	59336.004324/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	61.394.304,01	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022541				>90 dias	59336.004325/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	71.109.192,17	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022542				>90 dias	59336.004327/2022-25	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	27.386.260,11	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022543				>90 dias	59336.004328/2022-70	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	23.241.527,99	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022544				>90 dias	59336.004329/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	16.519.510,81	-
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	CGIF2022545				>90 dias	59336.004330/2022-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	22.777.017,01	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	CGIF2022547				>90 dias	59336.004336/2022-16	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.171.882,98	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022548				>90 dias	59336.004338/2022-13	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.865.055,72	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022549				>90 dias	59336.004339/2022-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	739.844,53	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022550				Concluído	59336.004340/2022-84	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.207.425,79	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022552				Concluído	59336.004348/2022-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.285.414,77	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022553				Concluído	59336.004349/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7.884.493,97	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022554				Concluído	59336.004350/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	868.768,43	-
AGRICOLA FAMOSA S.A.	CGIF2022555				Concluído	59336.004351/2022-64	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	271.900,43	-
KELCO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS LTDA	CGIF2022557				>90 dias	59336.004354/2022-06	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	167.520,10	-
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022559				Concluído	59336.004370/2022-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.300.000,00	-
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CGIF2022565				>90 dias	59336.004431/2022-10	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.449.456,89	-
2 J COMERCIAL LTDA	CGIF2022566				Concluído	59336.004461/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	500.000,00	-
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	CGIF2022567				>90 dias	59336.004470/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	63.527.786,48	-
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022568				>90 dias	59336.004472/2022-14	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	291.500,00	-
FACCHINI S/A	CGIF2022570				Concluído	59336.004483/2022-96	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.230.166,32	-
FACCHINI S/A	CGIF2022571				>90 dias	59336.004484/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.933.575,61	-
MARAGOGI BRISA HOTEL LTDA	CGIF2022572				>90 dias	59336.004485/2022-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	50.986.268,14	-
SANTA MARIA GRANITOS LTDA	CGIF2022573				>90 dias	59336.004487/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.000.000,00	-
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022575				>90 dias	59336.004490/2022-98	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	822.810,72	-
COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS E PARTICIPACOES LTDA	CGIF2022576				Concluído	59336.004498/2022-54	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2.600.000,00	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	CGIF2022578				Concluído	59336.004503/2022-29	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	10.000.000,00	-
GUJAO ALIMENTOS S/A	CGIF2022579				Concluído	59336.004507/2022-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	22.078.861,62	-
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	CGIF2022580				>90 dias	59336.004514/2022-17	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.245.863,93	-
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	CGIF2022581				Concluído	59336.004519/2022-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
TECON SUAPE S/A	CGIF2022584				>90 dias	59336.004536/2022-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	40.000.000,00	-
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL S/A.	CGIF2022585				Concluído	59336.004538/2022-68	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022586				>90 dias	59336.004547/2022-59	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7.200.000,00	-
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CGIF2022588				>90 dias	59336.004573/2022-87	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	59.519.694,47	-
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	CGIF2022590				>90 dias	59336.004577/2022-65	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	20.134.000,00	-
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	CGIF2022591				>90 dias	59336.004578/2022-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.982.000,00	-
NORSA REFRIGERANTES S.A	CGIF2022593				Concluído	59336.004593/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	CGIF2022594				>90 dias	59336.004600/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	15.000.000,00	-
POJUCA S/A	CGIF2022596				Concluído	59336.004611/2022-00	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	15.000.000,00	-
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	CGIF2022597				>90 dias	59336.004612/2022-46	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	800.000,00	-
DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	CGIF2022599				Concluído	59336.004620/2022-92	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	587.271,40	-
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	CGIF2022600				Concluído	59336.004638/2022-94	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	13.304.130,51	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TINTAS HIDRACOR S/A	CGIF2022603				Concluído	59336.004643/2022-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.000.000,00	-
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022604				>90 dias	59336.004649/2022-74	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	162.854,06	-
LATICINIOS LACGLORIA LTDA	CGIF2022605				>90 dias	59336.004650/2022-07	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	CGIF2022606				Concluído	59336.004657/2022-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	788.896,22	-
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	CGIF2022609				>90 dias	59336.004674/2022-58	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.000.000,00	-
ENERGETICA SUAPE II S.A.	CGIF2022610				Concluído	59336.004676/2022-47	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	165.000.000,00	-
ALCAN ALUMINA LTDA	CGIF2022611				Concluído	59336.004678/2022-36	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
MINASLIGAS S.A.	CGIF2022612				>90 dias	59336.004679/2022-81	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.899.709,08	-
OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA.	CGIF2022614				>90 dias	59336.004686/2022-82	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	12.805.014,61	-
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA	CGIF2022615				Em Andamento	59336.004691/2022-95	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	8.194.093,30	-
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022617				>90 dias	59336.004702/2022-37	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.000.000,00	-
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	CGIF2022618				Concluído	59336.004704/2022-26	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.100.000,00	-
Revisão do PRDNE	CT2002005	2023	desigualdade regional	regionalização das políticas públicas federais com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais em cumprimento ao Art. 13 da Lei Complementar 125/2007 nos termos do inciso IV do art. 48, do § 4º do art. 165 e do inciso II do § 1º do art. 166 da Constituição Federal.	Em Andamento	59336.000318/2023-46	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária		DPLAN	CGCP	-	-
Diretrizes e Prioridades FDNE 2024	CGCP 2023002	2023	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	A Iniciar	59336.000276/2023-43	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária		DPLAN	CGCP	-	-
Diretrizes e Prioridades FNE 2024	CGCP 2023001	2022	Necessidade de uma melhor distribuição dos recursos do FDNE de modo a ampliar o impacto para o desenvolvimento regional.	Indicar uma priorização para aplicação de recursos do fundo.	A Iniciar	59336.000275/2023-07	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária		DPLAN	CGCP	-	-
SOLAR SAO CONRADO V S.A.	CGDF 2023014	2021		implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003677/2021-93	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SAO CONRADO IV S.A	CGDF 2023013	2021		implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003675/2021-02	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
SOLAR SAO CONRADO III S.A	CGDF 2023012	2021		implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003674/2021-50	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SAO CONRADO II S.A	CGDF 2023011	2021		implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003673/2021-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SAO CONRADO I S.A	CGDF 2023010	2021		implantação de parque solar fotovoltaico	Atrasado	59336.003672/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A	CGDF 2023009	2021		implantação de parque solar	Atrasado	59336.003787/2021-55	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	257.632.165,75	-
SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA S A	CGDF 2023008	2020		instalações de transmissão de energia	Em Andamento	59336.002008/2020-13	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	624.497.942,66	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF 2023007	2021		parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003783/2021-77	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF 2023006	2021		implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003782/2021-22	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF 2023005	2021		implantação de um parque solar fotovoltaico de geração de energia elétrica	Atrasado	59336.003781/2021-88	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	167.011.095,87	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR V S.A	CGDF 2023004	2021		implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003547/2021-51	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	R\$ 228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR IV S.A	CGDF 2023003	2021		implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003542/2021-28	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR III S.A	CGDF 2023002	2021		implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003546/2021-14	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	228.636.553,47	-
CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR II S.A	CGDF 2023001	2021		implantação de parque solar	Em Andamento	59336.003545/2021-61	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FONE	DFIN	CGDF	R\$ 228.636.553,47	-
PsicoSaúde	CGGP2022002	2022	Necessidade de medidas de proteção para enfrentamento de situações adversas na prevenção de doenças, em relação ao nível de estresse, depressão e ansiedade para grande parte de servidores da Sudene.	Trata o presente processo de contratação de pessoa física para implantação de Projeto de Psicoterapia escuta ativa, para criação de um canal de escuta ativa, por profissional de Psicologia, com objetivo de atendimento psicoterápico aos Servidores e Colaboradores da SUDENE.	Em Andamento	59336.000840/2022-47	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	21.600,00	-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022	CGGP2022001	2022	DECRETO Nº 9.991, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP-ENAP/SCDO/ME Nº 01, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2021	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais	Concluído	59336.002608/2021-62	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	200.000,00	42.620,04
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021		Realizar estudos e desenvolver ações para a recomposição da Força de Trabalho - Elaboração de Proposta de concurso Público ou Solicitação de Movimentação de pessoal para análise do MDR e Encaminhamento ao ME	Em Andamento		Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	75.000,00	-
Plano de Integridade	OUV2023001	2023	Nova edição do Plano de Integridade	Apostila	A Iniciar	59336.000564/2023-06	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	SUP	OUV	-	-

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pesquisa de Satisfação Externa 2023	OUV2023002	2022	Obrigação prevista nos termos da Lei nº 13.460/2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.492/2018	Aprimorar procedimentos	Em Andamento	59336.000564/2023-06	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	SUP	OUV	-	-
Pesquisa de Satisfação Interna 2023	OUV2023003	2022	Nova avaliação de satisfação interna	Aprimorar a gestão	Em Andamento	59336.000564/2023-06	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	SUP	OUV	-	-
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2023001	2023	Decreto nº 7.133/2010, que trata da avaliação de desempenho institucional	Monitorar e apurar o desempenho institucional para fins de para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.	Em Andamento	59336.002483/2021-71	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	-	-	SUP	CGGI	-	-
Convênio SIAFI 737123   Processo nº 59336.000406/2021-86   Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	CPTCE2022180	-	Tomada de Contas Especiais aberta devido a possível dano à Administração	Apurar responsabilidade por ocorrência de dano à Administração	Concluído	59336.000406/2021-86	-	-	-	-	Superintendência	CPTCE	-	-
INTERSAL S.A	CGIF2023001	2023			> 60 dias	59336.000940/2023-54	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.194.206,60	
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	CGIF2023002	2023			Em Andamento	59336.001065/2023-28	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.115.919,80	
METALMECANICA MAIA LTDA	CGIF2023003	2023			Em Andamento	59336.001093/2023-45	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 9.899.264,95	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES...	CGIF2023004	2023			Em Andamento	59336.001113/2023-88	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 294.599,04	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	CGIF2023005	2023			Em Andamento	59336.001119/2023-55	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 18.603.891,63	
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	CGIF2023006	2023			Em Andamento	59336.001151/2023-31	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.725.902,66	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	CGIF2023007	2023			Em Andamento	59336.001164/2023-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.659.000,00	
AGC COMERCIO DE FRUTAS LTDA	CGIF2023008	2023			Em Andamento	59336.001178/2023-23	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 100.910,98	
IMPERIAL AGRONEGOCIOS LTDA	CGIF2023009	2023			Em Andamento	59336.001182/2023-91	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 98.800,00	
LATAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE ALUMINIO DO BRASIL	CGIF2023010	2023			Em Andamento	59336.001199/2023-49	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ -	
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2023011	2023			> 60 dias	59336.000342/2023-85	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 855.000,00	
SMG INDUSTRIA LTDA	CGIF2023012	2023			> 60 dias	59336.000584/2023-79	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.409.256,54	

Projeto	NúmeroProjeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
VERMONT MINERACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	CGIF2023013	2023			Em Andamento	59336.000587/2023-11	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 7.790.000,00	
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	CGIF2023014	2023			Em Andamento	59336.000579/2023-66	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.978.400,00	
BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	CGIF2023015	2023			> 60 dias	59336.000683/2023-51	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 10.106.628,98	
SITIO PARAISO VERDE FRUTICULTURA LTDA	CGIF2023016	2023			Em Andamento	59336.000681/2023-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.494.458,23	
TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A	CGIF2023017	2023			Em Andamento	59336.000698/2023-19	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 19.298.248,68	
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	CGIF2023018	2023			> 60 dias	59336.000708/2023-16	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$53.142.912,95	
DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2023019	2023			Em Andamento	59336.000715/2023-18	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.592.769,52	
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CGIF2023020	2023			> 60 dias	59336.000772/2023-05	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.272.615,00	
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	CGIF2023021	2023			Em Andamento	59336.000835/2023-15	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.583.893,83	
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	CGIF2023022	2023			Em Andamento	59336.000840/2023-28	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 795.526,47	
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	CGIF2023023	2023			Em Andamento	59336.000970/2023-61	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 4.000.000,00	
RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E ...	CGIF2023024	2023			Em Andamento	59336.000976/2023-38	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 170.000,00	
FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CGIF2023025	2023			Em Andamento	59336.001017/2023-30	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 1.555.062,37	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CGIF2023026	2023			Em Andamento	59336.001108/2023-75	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$698.751.000,00	
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2023027	2023			> 60 dias	59336.000558/2023-41	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	#####	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2023028	2023			> 60 dias	59336.000549/2023-50	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	#####	



Projeto	Número do Projeto	Ano	Problema (causa)	Objetivo do projeto	Status	Processo SEI	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
GRANIBRAS-ES-GRANITOS BRASILEIROS LTDA	CGIF2023029	2023			Em Andamento	59336.000917/2023-60	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 2.798.479,37	
IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	CGIF2023030	2023			Em Andamento	59336.001094/2023-90	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$ 5.780.000,00	
SEACREST SPE CRICARE S/A	CGIF2023031	2023			> 60 dias	59336.000841/2023-72	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$220.137.588,46	

Anexo 2 - Projetos do Monitoramento

CGGP - Projetos

CGGP2023003 PDP 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Elaboração no PDP 2023	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício (Portal SIPEC) e CGGP consolida	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores) e CGGP	Concluído	2022-08-03	2022-09-23	0	2022-08-03	2022-09-23	0	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação pela autoridade máxima do órgão e envio do PDP ao órgão central do SIPEC	Superintendência	Concluído	2022-09-23	2022-09-28	0	2022-09-23	2022-09-28	0	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	2022-09-28	2022-11-30	0	2022-09-28	2022-11-30	0	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da MT	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Concluído	2023-01-23	2023-01-25	0	2023-01-23	2023-01-25	0	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Em Andamento	2023-01-02	2023-12-31	100000	2023-01-02		3621,34		3 Início com ações contínuas do PDP 2022	
Primeiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	2023-01-26	2023-04-06						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa. Não houve solicitação de revisão nesse ciclo.	
Segundo Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	2023-04-10	2023-07-07						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Terceiro Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	2023-07-10	2023-10-10						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Quarto Ciclo de Revisão	(Medida de Exceção) se necessário, unidade ajusta necessidades de desenvolvimento para execução em 2023. CGGP analisa, Autoridade Máxima aprova, Órgão Central emite manifestação	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	2023-10-16	2023-12-19						Etapa facultativa: Pode ou não acontecer esta etapa	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP Resumo Projeto	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	2024-01-08	2024-01-31							
			Em Andamento	De 2022-08-03 até 2024-01-08	De 2022-09-23 até 2024-01-31	100000	De 2022-08-03 até 2023-01-23	De 2022-09-23 até 2023-01-25	3621,34	80,6		

CGGP2023002 Projeto Conheça o Servidor

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encontros "Conheça seu servidor" (janeiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (02 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	2023-01-11	2023-01-18	0	2023-01-11	2023-01-18	0	100	Informação conforme execução	
Encontros "Conheça seu servidor" (fevereiro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	2023-02-01	2023-02-23	0	2023-02-01	2023-02-28	0	100	Foram realizadas três reuniões	
Encontros "Conheça seu servidor" (março)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	Concluído	2023-03-02	2023-03-30	0	2023-03-01	2023-03-30	0	60	Já foram realizadas 3 reuniões	
Encontros "Conheça seu servidor" (abril)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-04-05	2023-04-27	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (maio)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-05-03	2023-05-24	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (junho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-06-01	2023-06-29	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (julho)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-07-05	2023-07-27	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (agosto)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-08-02	2023-08-31	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (setembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-09-06	2023-09-28	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (outubro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-10-04	2023-10-26	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (novembro)	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (05 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-11-01	2023-11-30	0						
Encontros "Conheça seu servidor" (dezembro) Resumo Projeto	Reunião dos servidores indicados com a superintendência (04 reuniões)	Diretoria e Gabinete	A Iniciar	2023-12-06	2023-12-27	0						
			Em Andamento	De 2023-01-11 até 2023-12-06	De 2023-01-18 até 2023-12-27	0	De 2023-01-11 até 2023-03-01	De 2023-01-18 até 2023-03-30	0	86,66666667		

CGGP2023001 Projeto Balcão de Talentos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Comemoração dos aniversariantes no mês de janeiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	2023-01-26	2023-01-26	0	2023-01-26	2023-01-26	0	100		
Planejamento Evento de fevereiro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	2023-01-30	2023-02-28	0	2023-01-30	2023-02-27	0	100	Data adiada para 1º março	
Comemoração dos aniversariantes no mês de fevereiro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	2023-03-01	2023-03-01		2023-03-08	2023-03-08	0	100	Data adiada para 08/março/2023	
Planejamento Evento de março	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	2023-03-06	2023-03-29		2023-03-07	2023-03-29				
Comemoração dos aniversariantes no mês de março	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	Concluído	2023-03-30	2023-03-30		2023-03-29	2023-03-29				
Planejamento Evento de abril	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-04-03	2023-04-25							

Comemoração dos aniversariantes no mês de abril	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-04-26	2023-04-26													0			
Planejamento Evento de maio	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-05-02	2023-05-30																
Comemoração dos aniversariantes no mês de maio	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-05-31	2023-05-31																
Planejamento Evento de junho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-06-05	2023-06-27																
Comemoração dos aniversariantes no mês de junho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-06-28	2023-06-28																
Planejamento Evento de julho	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-07-03	2023-07-25																
Comemoração dos aniversariantes no mês de julho	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-07-26	2023-07-26																
Planejamento Evento de agosto	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-08-01	2023-08-29																
Comemoração dos aniversariantes no mês de agosto	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-08-30	2023-08-30																
Planejamento Evento de setembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-09-04	2023-09-26																
Comemoração dos aniversariantes no mês de setembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-09-27	2023-09-27																
Planejamento Evento de outubro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-10-02	2023-10-24																
Comemoração dos aniversariantes no mês de outubro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-10-25	2023-10-25																
Planejamento Evento de novembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-10-30	2023-11-28																
Comemoração dos aniversariantes no mês de novembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-11-29	2023-11-29																
Planejamento Evento de dezembro	Levantamento de talentos, organização de cerimonial, ensaio do coral, preparação de materiais, divulgação	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-12-04	2023-12-15																
Comemoração dos aniversariantes no mês de dezembro	Evento de comemoração de aniversariantes com apresentação dos talentos Sudene	Comissão de cerimonial (ASCOM, CGGP e Diretoria)	A Iniciar	2023-12-18	2023-12-18																
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2023-01-26 até 2023-12-18	De 2023-01-26 até 2023-12-18				De 2023-01-26 até 2023-03-29	De 2023-01-26 até 2023-03-29								0	100		

**CGGP2022006 - Programa QVT**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa	Pesquisa na internet Programas de Qualidade de Vida no Trabalho realizados nas Instituições Públicas Federais	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-05-23	2022-05-30	0	2022-05-23	2022-05-30	0	100		
Levantamento: Pesquisa de instrumento	Busca de instrumentos de pesquisa de clima organizacional / qualidade de vida no trabalho e capacitação da equipe	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-06-20	2022-07-08	0	2022-06-20	2022-07-08	0	100		
Levantamento: Questionário	Estruturação de instrumento de pesquisa de clima / qualidade de vida no trabalho	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-07-27	2022-09-16	0	2022-08-03	2022-09-16	0	100		
Levantamento: Validação de instrumento	Validação de instrumento / Teste Piloto	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-09-19	2022-10-23	0	2022-09-16	2022-10-24	0	100		
Levantamento: Divulgação/Aplicação	Identificação dos talentos nas áreas	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-11-24	2022-11-28	0	2022-11-24	2022-12-02	0	100		Datas repactuadas SEI 0423789
Levantamento: Consolidação	Análise de Dados - Respostas do questionário	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-12-01	2022-12-05	0	2022-12-02	2022-12-06	0	100		Datas repactuadas SEI 0423789
Identificar as ações	Indicar quais as ações mais adequadas para atender as necessidades identificadas no levantamento interno	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-12-06	2022-12-14	0	2022-12-07	2022-12-15	0	100		Datas repactuadas SEI 0423789
Elaborar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Elaborar o documento técnico com a descrição da proposta do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-12-15	2022-12-30	0	2022-12-15	2023-01-06	0	100		Datas repactuadas SEI 0423789
Encaminhamento para Aprovação	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para providências e aprovação	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-12-30	2022-12-30	0	2023-01-06	2023-01-06	0	100		Será reenviado dia 04/01/2023
Resumo Projeto			Concluído	De 2022-05-23 até 2022-12-30	De 2022-05-30 até 2022-12-30			De 2022-05-23 até 2023-01-06	De 2022-05-30 até 2023-01-06			

**CGGP2022004 - Projeto Viver Bem**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado - Fase 1	Pesquisa de Mercado Oficial de Preço	CGGP	Concluído	2022-02-14	2022-02-17	0	2022-02-14	2022-02-17	0	100		
Pesquisa de Mercado - Fase 2	Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-16	2022-03-11	0	2022-02-16	2022-03-11	0	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, elaboração de minuta de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização e Elaboração do Projeto Básico	DIDAS	Concluído	2022-02-21	2022-03-14	0	2022-02-21	2022-03-14	0	100		
Encaminhamos a CGGP	Despacho DIDAS e encaminhamento processo para apreciação da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas	DIDAS	Concluído	2022-03-14	2022-03-14	0	2022-03-14	2022-03-14	0	100		
Análise CGGP e DAD	Apreciação e aprovação do processo pela CGGP e DAD	CGGP/DAD	Concluído	2022-03-14	2022-03-14	0	2022-03-14	2022-03-14	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	2022-03-16	2022-03-16	0	2022-03-16	2022-03-16	0	100	Publicação da Portaria nº 12 - 17 /03/2022	
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-16	2022-03-16	0	2022-03-17	2022-03-17	0	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGLF	Concluído	2022-03-16	2022-06-23	0	2022-03-16	2022-06-23	0	100		
Divulgação dos dias e horários do atendimento médico	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	CGGP/ASCOM	Concluído	2022-06-27	2022-07-01	0	2022-06-24	2022-07-01	0	50		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	2022-07-04	2023-04-28	45000	2022-07-04					

Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2023-04-28	45000	De 2022-02-14 até 2022-07-04	De 2022-02-17 até 2022-07-01	0	94,44444444		
----------------	--	--	--------------	------------------------------	------------------------------	-------	------------------------------	------------------------------	---	-------------	--	--

### CGGP2022003 - Projeto Canta Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-15	2022-03-02	0	2022-02-15	2022-03-02	0	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	encaminhamento processo para apreciação da Diretoria de Administração	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-02	2022-03-02	0	2022-03-02	2022-03-02	0	100		
Encaminhamos a DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DIDAS	Concluído	2022-03-23	2022-03-23	0	2022-03-23	2022-03-23	0	100		
Análise DAD	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	DAD	Concluído	2022-03-25	2022-03-25	0	2022-03-25	2022-03-25	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	GAB	Concluído	2022-03-25	2022-06-22	0	2022-03-25	2022-06-28	0	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos		CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-20	2022-06-21	0	2022-06-20	2022-06-23	0	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-30	2022-06-30	0	2022-06-29	2022-06-29	0	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	2022-06-30	2022-07-07	0	2022-06-29	2022-07-07	0	100		
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	2022-07-08	2022-07-13	0	2022-07-05	2022-07-05	0	100		
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	2022-07-14	2023-05-14	14500	2022-07-14					
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2023-05-14	14500	De 2022-02-15 até 2022-07-14	De 2022-03-02 até 2022-07-07	0	100		

### CGGP2022002 - Projeto PsicoSaúde

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
E-mail solicitando abertura de Processo para contratação de Psicólogo	Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de Processo	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-24	2022-03-24	0	2022-03-24	2022-03-24	0	100		
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado. Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-15	2022-02-22	0	2022-02-15	2022-02-22	0	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação da DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-24	2022-03-28	0	2022-03-24	2022-03-28	0	100		
Encaminhamos a DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-28	2022-03-29	0	2022-03-30	2022-03-30	0	100		
Análise DAD	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	DAD	Concluído	2022-03-29	2022-03-31	0	2022-03-30	2022-03-30	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	GAB	Concluído	2022-03-30	2022-07-04	0	2022-03-30	2022-06-29	0	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Exposição de Motivos		CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-20	2022-06-21	0	2022-06-20	2022-06-24	0	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-07-21	2022-07-21	0	2022-07-20	2022-07-20	0	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Concluído	2022-07-25	2022-08-05	0	2022-07-22	2022-07-29	0	100		
Elaboração de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima.	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-08-05	2022-08-05	0	2022-08-09	2022-08-15	0	100	Repactuação de datas	
Divulgação dos dias e horários do atendimento.	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	Concluído	2022-08-01	2022-08-05	0	2022-08-05	2022-08-05	0	100		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	Em Andamento	2022-08-09	2023-05-09	16650	2022-08-04	2022-08-03	0	100		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2023-05-09	16650	De 2022-02-15 até 2022-08-09	De 2022-02-22 até 2022-08-15	0	100		

### CGGP2022001 - PDP 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de necessidades de desenvolvimento	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores)	Concluído	2021-09-06	2021-09-23	0	2021-09-06	2021-09-23	0	100	Datas conforme execução	
Elaboração do PDP	Consolidação das necessidades e lançamentos no Portal SIPEC	CGGP	Concluído	2021-09-24	2021-09-29	0	2021-09-24	2021-09-29	0	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação e envio do PDP ao órgão central do SIPEC pela autoridade máxima do órgão	Superintendência	Concluído	2021-09-29	2021-09-30	0	2021-09-29	2021-09-30	0	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Órgão Central SIPEC	Concluído	2021-09-30	2021-11-30	0	2021-09-30	2021-11-30	0	100	Datas conforme execução	
Acolhimento da Manifestação Técnica		Superintendência	Concluído	2022-02-17	2022-02-17	0	2022-02-17	2022-02-17	0	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Concluído	2022-01-02	2022-12-31	90000	2022-01-02	2022-12-30	49029,06		Valor Previsto: apenas previsão de custos com inscrições. Não estão sendo considerados gastos de diárias e passagens (Orientação do Órgão Central no preenchimento do PDP no Portal SIPEC).	
Primeiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/03/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 06/04/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	2022-02-18	2022-04-06	0			0	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO - NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO NO PERÍODO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/03/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 06/04/2022	
Segundo Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/06/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 07/07/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	2022-04-07	2022-07-07	0	2022-04-07	2022-07-07	0	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/06/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 07/07/2022	
Terceiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 08/09/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 10/10/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	2022-07-08	2022-10-10	0	2022-07-08	2022-10-06	0	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 08/09/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 10/10/2022	
Quarto Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/12/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 19/12/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Concluído	2022-10-11	2022-12-19	0	2022-10-10	2022-12-15	0	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/12/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 19/12/2022	

Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP Resumo Projeto	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	Concluído	2023-01-02	2023-01-31	0	2023-01-02	2023-01-20	0	100		
				De 2021-09-06 até 2023-01-02	De 2021-09-23 até 2023-01-31	90000	De 2021-09-06 até 2023-01-02	De 2021-09-23 até 2023-01-20	49029,06	100		
<b>CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho</b>												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	2022-04-01	2022-05-31		2022-04-01	2022-05-31	0	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	2022-06-01	2022-09-30		2022-04-01	2022-06-17			Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso público de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	2022-10-01	2022-12-31		2022-10-01	2022-12-07			Necessidade de capacitação da equipe do projeto. Levantamento diagnóstico da força de trabalho executado através de Relatório.	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	Concluído	2023-01-01	2023-06-30						0 Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	CGGP/DICAD	A Iniciar	2023-07-01	2023-12-31						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	CGGP/DICAD	A Iniciar	2024-01-01	2024-04-30						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo Resumo Projeto	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	CGGP/DICAD	A Iniciar	2024-05-01	2024-12-31						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
			Em Andamento	De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31		De 2022-04-01 até 2022-10-01	De 2022-05-31 até 2022-12-07	0	14,28571429		

**CGLF - Projetos**

**CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	2022-03-11	2022-03-15	0	2022-03-11	2022-03-14				
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	2022-03-15	2022-03-18	0	2022-03-14	2022-03-16				
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	2022-03-14	2022-04-01	0	2022-03-14	2022-04-01				
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30				
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.;	Superintendência	Concluído	2022-05-01	2022-05-14	0	2022-04-15	2022-05-12				
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	Concluído	2022-09-15	2022-11-15	0	2022-09-19	2022-11-15				
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	Concluído	2023-01-18	2023-02-02	0	2023-01-18				Depende da data de sanção da LOA 2023	
Divulgação do PCA na SUDENE	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	CGLF	Em Andamento									
Formalização das Demandas no PCA	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Em Andamento									
Consolidação das Demandas no PCA	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	CGLF	A Iniciar									
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.;	Superintendência	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-15 até 2023-02-02		De 2022-03-11 até 2023-01-18	De 2022-03-14 até 2022-11-15	0	#DIV/0!		

**CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	2020-09-25	2020-09-28	0	2020-09-25	2020-09-28	0	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	2020-02-01	2020-02-03	0	2020-02-01	2020-02-03	0	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Emprego, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	2021-03-01	2021-03-31	0	2021-03-01	2021-03-31	0	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	2021-04-19	2023-03-31	40999,99	2021-04-19	2021-08-26	40999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	2022-01-18	2022-05-18	0	2022-01-18	2022-05-12	0		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	2021-04-19	2023-03-31	334	2021-04-19		57,4	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	2021-04-19	2023-03-31	2385	2021-08-01		637,5	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	2021-04-19	2023-03-31	56880,2	2021-08-01		35750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	2021-04-19	2023-03-31	4676	2021-08-01		28,7	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Atrasado	2021-04-19	2023-03-31	3339	2021-08-01		892,5	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2023-03-31	108614,19	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2022-05-12	78366,74	59,34222222		

**Novo grupo**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
------	----------------------------------	-------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------

## CGTI - Projetos

CGTI2022005 - PDA 2022-24

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	2021-05-25	2021-06-04	0	2021-05-25	2021-06-04	0	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	2022-01-17	2022-01-21	0	2022-01-17	2022-01-21	0	100		
Priorização das bases de dados		Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	Concluído	2022-01-24	2022-02-04	0	2022-01-24	2022-02-04	0	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	2022-01-01	2022-02-11	0	2022-01-17	2022-02-10	0	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	2022-02-14	2022-02-14	0	2022-02-18	2022-02-18	0	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	2022-02-10	2022-02-28	0	2022-02-28	2022-04-12	0	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	2022-02-28	2022-02-28	0	2022-04-13	2022-04-13	0	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	Concluído	2022-09-30	2023-01-31	0	2022-10-01	2023-02-23				
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	Concluído	2022-10-31	2023-03-01	0	2023-02-27	2023-02-27			<a href="https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-dados-abertos">https://www.gov.br/sudene/pt-br/assuntos/noticias/sudene-disponibiliza-informacoes-sobre-o-fne-no-portal-brasileiro-dados-abertos</a>	
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Concluído	2023-01-01	2023-03-01	0	2023-01-04	2023-03-14			Relatório de Acompanhamento do PDA-Sudene 2022-2024 (0465680) Despacho CGGI 0465681	
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	Atrasado	2023-03-01	2023-03-01	0						
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	Atrasado	2023-03-31	2023-03-31	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	A Iniciar	2023-04-30	2023-04-30	0						
Abertura da base de dados do RAIN		AUD e CGTI	A Iniciar	2023-09-30	2023-09-30	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAIN		ASCOM	A Iniciar	2023-10-31	2023-10-31	0						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	2024-02-29	2024-02-29	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	A Iniciar	2024-03-31	2024-03-31	0						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	2024-01-01	2024-02-01	0						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	2024-02-01	2024-02-01	0						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-05-25 até 2024-03-31	De 2021-06-04 até 2024-03-31		De 2021-05-25 até 2023-02-27	De 2021-06-04 até 2023-03-14	0	100		

**CGCP - Projetos**

**CGCP 2023002 - Diretrizes FDNE 2024**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DFIN/CGDF	A Iniciar	2023-06-01	2023-08-31	0						
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGEP	A Iniciar	2023-06-01	2023-08-31	0						
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	2023-07-01	2023-09-15	0						
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	2023-09-01	2023-10-15	0						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGDF	A Iniciar	2023-11-01	2023-11-15	0						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	2023-11-15	2023-11-17	0						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	2023-11-17	2023-11-24	0						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	DPLAN/CGCP/DFIN	A Iniciar	2023-11-24	2023-11-24	0						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	2023-11-24	2023-11-30	0						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	2023-11-30	2023-12-15	0						
Resumo Projeto			A Iniciar									
				De 2023-06-01 até 2023-11-30	De 2023-08-31 até 2023-12-15	0			0	#DIV/0!		

**CGCP 2023001 - Diretrizes FNE 2024**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas.	Superintendente/CGCP	A Iniciar	2023-05-01	2023-06-20							
Indicação de setores estratégicos	Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	CGEP	A Iniciar	2023-05-01	2023-06-20							
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	A Iniciar	2023-05-01	2023-06-20							
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	A Iniciar	2023-06-21	2023-07-01							
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	A Iniciar	2023-07-04	2023-07-14							
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	A Iniciar	2023-07-15	2023-07-16							
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	A Iniciar	2023-07-19	2023-07-26							
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023.	CGGI	A Iniciar	2023-07-27	2023-07-28							
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	2023-08-01	2023-08-04							
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	2023-08-10	2023-08-11							
Resumo Projeto			A Iniciar								Status do Projeto	
				De 2023-05-01 até 2023-08-10	De 2023-06-20 até 2023-08-11	0			0	#DIV/0!		

**CGCP 2022004 - Feira de Santana**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ETAPA A - Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e Plano de Comunicação consolidados	Constituição da equipe de trabalho	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-08-08	2022-11-04		2022-08-08	2022-12-01		100		
	Reconhecimento da estrutura institucional existente											
	Criação do espaço digital do Desenvolvimento regional de Feira de Santana											
	Elaboração/consolidação do Cronograma dos trabalhos e produtos											
ETAPA 1 - Alinhamento das oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável de Feira de Santana com a Agenda 2030	Planejamento PMBOK com definição dos responsáveis	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Validação da EAP com o Núcleo Gestor e SUDENE, PNUD											
	Desenvolvimento do Plano de Participação											
	Desenvolvimento do Plano de Comunicação											
ETAPA 2 - Identificação das Soluções e Prospecção de Projetos	Análise e manifestação	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Capacitação de Nivelamento para Agenda 2030											
	Identificação das Fragilidades e Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana											
	Análise e elaboração de parecer											
ETAPA 3 - Detalhamento da Carteira de Projetos Estruturadores	Análise e elaboração de parecer ETAPA 1	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa)											
	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores											
	Definição da Carteira de Projetos Estruturadores											
ETAPA 4 - Detalhamento dos Projetos Estruturadores Prioritários	Análise e elaboração de parecer ETAPA 2	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 3											
	Identificação de Projetos Potenciais (lista longa)											
	Definição dos critérios para a seleção da Carteira de Projetos Estruturadores											
ETAPA 5 - Construção de Capacidades para a implementação dos Projetos Estruturadores Prioritários	Análise e elaboração de parecer ETAPA 4	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Concluído	2022-11-07	2022-11-18		2022-10-11	2022-12-07		100		
	Análise e elaboração de parecer ETAPA 5											
	Capacitação do Núcleo Gestor em novos modelos de financiamento e modelagens jurídicas para projetos e identificação de novos parceiros											
	Suporte técnico ao município para realização de evento de negociação com os possíveis parceiros financiadores											
Resumo projeto	Análise e elaboração de parecer	Consórcio CONCREMAT/Tese CGCP/Sudene	Em Andamento	2023-06-05	2023-07-03							
			Em Andamento	2023-01-16	2023-02-16		2023-01-19	2023-03-20			Houve atraso na realização das oficinas em função da expectativa de realização de evento presencial de lançamento do projeto.	Foi realizada reunião em 11/01 para cobrança da entrega do produto. A nova previsão de entrega é até 20/01.
			Em Andamento	2023-01-23	2023-04-04	498600	2023-01-24	2023-03-30			Houve a primeira entrega do Produto da Etapa 2, que foi rejeitada pela equipe técnica de acompanhamento do projeto. O produto será entregue até 28/02 para análise pela equipe técnica, sendo que não há necessidade de ajuste no cronograma do Projeto pois as demais etapas serão concluídas nos prazos previstos.	
			Em Andamento	2023-03-20	2023-06-05	498600	2023-03-20					
			A Iniciar	2023-05-15	2023-08-04	110800						
			A Iniciar	2023-08-07	2023-08-14							



				De 2022-08-02 até 2023-08-07	De 2022-11-04 até 2023-08-14	1662000	De 2022-08-08 até 2023-03-30	De 2022-12-01 até 2023-03-20	0	100		
--	--	--	--	------------------------------	------------------------------	---------	------------------------------	------------------------------	---	-----	--	--

**CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	2020-05-08	2020-09-01	0	2020-05-08	2020-09-01	0	100		
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	2020-09-02	2020-09-28	0	2020-09-02	2020-09-28	0	100		
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	2020-10-06	2020-11-09	0	2020-10-06	2020-12-04	0	100		
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira), Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF/PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	2020-12-04	2021-03-05	0	2020-12-04	2021-03-05	0	100		
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-04-15	2021-04-15	0	2021-04-15	2021-04-15	0	100		
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-04-15	2022-04-10	0	2021-04-15	2022-04-08	0	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-04-15	2021-05-05	22345,23	2021-04-15	2021-05-05	22345,23	100		
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-06-05	2021-08-18	178761,83	2021-06-05	2021-09-29	178761,83	100		
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-07-05	2021-09-17	245797,51	2021-07-05	2021-12-13	245797,51	100		
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-12-13	2022-11-10	44690,46	2021-12-13	2023-03-29	44690,46	100		Os Produtos 4, 6, 7 e 9 foram entregues mas necessitam de correções para sua aprovação.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2021-12-13	2022-05-20	44690,46	2021-12-13	2022-06-15	44690,46	100		
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	2022-08-01	2022-11-10	152794,86	2022-08-01			0	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise.	
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	2022-06-03	2022-11-10	178761,83	2022-06-03			70	Produto entregue em 09/02. Encontra-se em fase de análise..	
Produto 8 - Complementação dos Estudos de Complexidade Econômica (referencial teórico), Oficinas de entregas dos processos ETL, R e de apresentação dos resultados do P3	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	2022-05-20	2022-11-10	178761,83	2022-05-20	2023-03-15	178761,83	100		
Produto 9 - Documentos Publicáveis com os resultados do Projeto Resumo Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Atrasado	2022-08-01	2022-11-10	21419,89	2022-08-01			0	Status do Projeto	
				De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2022-11-10	1068023,9	De 2020-05-08 até 2022-08-01	De 2020-09-01 até 2023-03-29	715047,32	84,66666667		

**CGCP 2021002 Codanorte**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	2020-10-21	2020-11-11	0	2020-10-21	2020-11-11	0	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	2020-11-30	2020-12-31	0	2020-11-30	2020-12-31	0	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-12-24	2020-12-31	0	2020-12-24	2020-12-31	0	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	2020-12-24	2020-12-31	0	2020-12-24	2020-12-31	0	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	2020-12-31	2020-12-31	0	2020-12-31	2020-12-31	0	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-12-31	2021-01-05	0	2020-12-31	2021-01-05	0	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	2020-12-23	2021-05-27	0	2020-12-23	2021-05-27	0	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	2021-05-27	2021-08-25	0	2021-05-27	2021-09-10	0	100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	2021-08-25	2021-08-30	0	2021-09-10	2021-10-01	0	100	Parecer Técnico 319 (278927)	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Concluído	2021-08-30	2021-08-30	725810	2021-10-01	2021-10-01	725810	100	SEI 281376	
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	2021-08-30	2021-12-28	0	2021-12-20	2022-01-27	0	100	Parecer Técnico 13 (0320587)	
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	2021-12-28	2022-04-27	0	2021-12-28	2022-04-07	0	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	2021-08-30	2022-04-27	0	2021-08-31	2022-05-26	0	100		
META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	2022-04-27	2022-05-27	0	2022-04-27	2022-05-20	0	100		
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Concluído	2022-05-27	2022-10-20	0	2022-05-20	2022-06-22	0	100		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	2022-04-27	2022-10-20	0	2022-04-27	2022-08-01	0	100		

Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Concluído	2022-10-20	2022-11-20	0	2022-10-20	2022-12-30	0	100		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	Concluído	2022-11-20	2022-12-04	0	2022-11-19	2022-12-30	0	100		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Em Andamento	2022-10-20	2024-02-25	0	2022-10-20				Considerando o Termo aditivo assinado em 03/06, o prazo final para prestação de contas foi dilatado para 27/12.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-10-21 até 2022-11-20	De 2020-11-11 até 2024-02-25		De 2020-10-21 até 2022-11-19	De 2020-11-11 até 2022-12-30		725810	725810	94,73684211

#### CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	2020-11-15	2020-12-02	0	2020-11-15	2020-12-02	0	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	2020-12-03	2020-12-10	0	2020-12-03	2020-12-10	0	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-12-11	2020-12-20	0	2020-12-11	2020-12-20	0	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	2020-12-21	2020-12-24	0	2020-12-21	2020-12-24	0	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	2020-12-28	2020-12-30	0	2020-12-28	2020-12-30	0	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-12-31	2020-12-31	0	2020-12-31	2020-12-31	0	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	2021-01-01	2021-06-30	0	2021-01-01	2021-06-30	0	100	Aceite dado pela NOTA TÉCNICA N° 104/2021	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	2021-03-01	2021-11-30	0	2021-03-01	2021-11-25	100	A data prevista para início desta etapa foi antecipada.	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021).	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	2021-02-01	2021-10-31	0	2021-02-01	2021-11-05	100	A data prevista para final desta etapa foi alterada.	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	2021-08-01	2021-08-15	0	2021-07-23	2021-07-30	0	100		
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGCP	Concluído	2021-08-16	2021-08-30	1998021,94	2021-07-30	2021-09-14	1998021,94	100		
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Em Andamento	2022-01-01	2022-12-31	0	2022-01-01				Relatório de monitoramento não contempla todos os indicadores de segurança pública informados no termo de referência.	Sudene solicitou por meio do parecer técnico 162/2022
Meta 5: 03 (três) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Em Andamento	2022-01-01	2022-12-31	0	2022-01-01				Foram realizados ajustes de datas e descrição da meta 5, em virtude de aditivo celebrado em janeiro de 2023.	Sudene solicitou o envio do Plano de trabalho atualizado até o dia 16/01.
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	0				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	2023-08-01	2023-08-31	0				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2023-09-01	2023-09-30	0				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-15 até 2023-09-01	De 2020-12-02 até 2023-09-30		De 2020-11-15 até 2022-01-01	De 2020-12-02 até 2021-11-25		1998021,94	1998021,94	68,75

#### CGCP 2020002- ACTs

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	Concluído	2019-10-01	2019-10-30	0	2019-10-30	2019-11-27	0	100		
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	2019-10-30	2019-11-30	0	2019-11-27	2019-11-28	0	100	Parecer Técnico nº 329/2019	
Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	2019-10-30	2020-01-30	0	2020-01-17	2020-07-13	0	100	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	Concluído	2019-10-30	2020-01-30	0	2019-12-19	2019-12-19	0	100		
Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	2020-02-01	2022-12-12	0	2020-01-06	2022-06-30	60		Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	Em 30/12/2021 foi assinado novo aditivo a Carta de Acordo em que o P4 (Fichas de Projetos) é retirado. A retirada do P4 foi solicitada pela contratada que não conseguiu atender ao previsto no instrumento. Com a nova contratação para o município de Feira de Santana (Processo: 59336.000817/2021-71) será possível ter um conjunto de projetos detalhados como subsídio para continuidade das atividades do ACT.
Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	2022-06-01	2022-07-30	0	2022-06-07	2022-08-19		0		
Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	2022-12-01	2022-12-12	0	2022-12-01	2023-01-23		0		
Resumo Projeto			Concluído									
				De 2019-10-01 até 2022-12-01	De 2019-10-30 até 2022-12-12		De 2019-10-30 até 2022-12-01	De 2019-11-27 até 2023-01-23		0	65,71428571	

## CGDS - Projetos

## CGEP 2022002 Nutrição Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGEP	Concluído	2021-01-30	2021-05-30		2021-01-30	2021-05-30		100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-06-30	2021-06-30		2021-06-30	2021-06-30		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGEP Gabinete INSA	Concluído	2021-06-30	2021-08-30		2021-06-30	2021-12-30		100	O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete INSA	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100	TED publicado pela ASCOM no site eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
1ª Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-12-30	2021-12-30	303706,7	2021-12-30	2021-12-30	303706,7	100	Transferência da 1ª parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adaptação.	INSA	Em Andamento	2022-01-30	2026-04-30		2022-01-30			50	R\$ 246432, já realizado R\$ 24757,86. A atualização de 20% da meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semiárido.	INSA	Em Andamento	2022-03-30	2026-04-30		2022-02-09			5	R\$ 148.593,60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo	INSA	Em Andamento	2022-09-30	2026-06-30		2022-04-05			10	R\$ 295.400,00	
Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	Em Andamento	2023-03-30	2026-04-30		2022-11-01			5	R\$ 4.220,00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	Em Andamento	2023-04-30	2026-06-30		2022-05-02			5	R\$ 24.839,30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2022-06-30	2022-07-30		2022-05-18	2022-07-29		100	1ª prestação de contas parcial encaminhada para análise do técnico Marcelo Sakri, (CGDS) em 19/05/2022. Emitido o Parecer Técnico 263, de 29/07/2022, sobre o 1º relat técnico parcial jan-mar/2022.	
2ª Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Em Andamento	2022-06-30	2023-05-30	277498,16	2022-07-26			60	Apresentação do pedido de liberação da 2ª parcela no valor de R\$ 277.498,16 por meio do ofício 595/2022/INSA	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2023-06-30	2023-07-30		2022-08-10	2022-08-25		100		
3ª Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	2023-06-30	2023-07-30	138280,04				0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	2023-12-30	2024-01-30					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	2026-05-30	2026-05-30					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	2026-05-30	2026-06-30					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2026-05-30	2026-06-30					0		
Resumo Projeto			Em Andamento							32		
				De 2021-01-30 até 2026-06-30	De 2021-05-30 até 2026-06-30	719484,9	De 2021-01-30 até 2022-11-01	De 2021-05-30 até 2022-08-25	303706,7	48,35		

## CGDS2022009 - Pescado - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	2021-12-10	2021-12-23		2021-12-10	2021-12-23		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-12-21	2021-12-21		2021-12-21	2021-12-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	2021-12-20	2021-12-23		2021-12-20	2021-12-23		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	2021-12-20	2021-12-23		2021-12-20	2021-12-23		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído				2020-12-28	2020-12-28		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/CGAF/DAD/GAB	Concluído	2021-12-30	2021-12-30	831600	2021-12-30	2021-12-30	831600	100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido	INSA	Atrasado+	2020-12-31	2021-06-30					0	Consta nas Disposições Finais do TED nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Atrasado+	2020-12-31	2021-02-28	20000				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Atrasado+	2021-02-28	2021-06-30	36000				0		
META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Atrasado+	2021-01-31	2022-06-30					0		
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Atrasado+	2021-01-31	2021-03-31	60000				0		
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Atrasado+	2021-06-30	2022-06-30	326000				0		
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Atrasado+	2021-10-31	2022-12-31					0		
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Atrasado+	2021-10-31	2022-12-31	249000				0		

META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Atrasado+	2022-01-31	2022-12-31							0	
Etapas 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Atrasado+	2022-07-31	2022-12-31							26000	0
Etapas 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Atrasado+	2022-01-31	2022-12-31							15000	0
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo à produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	Atrasado+	2022-07-31	2022-12-31								0
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	Atrasado+	2022-07-31	2022-12-31							24000	0
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2024-01-02	2025-01-02								0
Resumo Projeto			Atrasado+	De 2020-12-31 até 2024-01-02	De 2021-02-28 até 2025-01-02			De 2020-12-28 até 2021-12-30	De 2020-12-28 até 2021-12-30			831600	30

Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvido. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. Apesar do envio de um Ofício solicitando informações e providências a respeito do TED firmado entre as partes, não se tem conhecimento de nenhuma resposta oficial por parte do INSA. Foi apresentado pelo INSA o primeiro relatório parcial, que deverá ser objeto de análise pela área técnica da CODEM/CGDS.

Foi elaborada nova minuta de Ofício a ser enviada ao INSA reiterando as solicitações anteriormente enviadas. Minuta de Ofício elaborada para envio ao INSA. Após o envio do segundo Ofício foi apresentado pela instituição parceira o primeiro relatório parcial.

**CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	2021-09-24	2021-12-22		2021-09-24	2021-12-22		100	O TED foi aprovado considerando o mérito de seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão. No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria CODEM/CGDS COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-23	2021-12-23		2021-12-23	2021-12-23		100	Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Embrapa COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-22	2021-12-28		2021-12-22	2021-12-28		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa GABINETE/ ASCOM	Concluído	2021-12-06	2021-12-28		2021-12-06	2021-12-28		100	Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ ASCOM	Concluído	2021-12-22	2021-12-29		2021-12-22	2021-12-29		100		
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-01-01	2022-01-31		2022-11-01	2022-12-19	262500		Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são apresentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2023-01-01	2023-01-31		2022-12-01	2022-12-19	262500			
Meta 1	Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31		2023-01-01			0		
Etapas 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos implantado	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2023-12-31	350000	2023-01-01			0		
Etapas 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2023-12-31	14000	2023-01-01			0		
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	A Iniciar	2024-01-01	2024-12-31					0		
Etapas 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	2024-01-01	2024-12-31	80000				0		
Etapas 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	2024-01-01	2024-12-31	56000				0		
Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31		2023-01-01			0		
Etapas 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Em Andamento	2023-01-01	2024-12-31	25000	2023-01-01			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	2025-03-01	2025-05-30					0		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-09-24 até 2025-03-01	De 2021-12-22 até 2025-05-30	525000	De 2021-09-24 até 2023-01-01	De 2021-12-22 até 2022-12-19	525000	31,25	Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno referente às pendências identificadas. Devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi enviado Ofício à Embrapa Algodão solicitando a apresentação das pendências identificadas para o início do projeto. Foram enviadas mais informações pela Embrapa Algodão para análise técnica. Entretanto, foi constatado que ainda restam pendências a serem solucionadas. Foram encaminhadas novas informações pela Embrapa Algodão, que atendeu às solicitações da equipe técnica	Reenviar Ofício encaminhando para a Embrapa Algodão o novo Parecer Técnico emitido para o atendimento pela empresa parceira. Minuta de Ofício elaborada para envio à Embrapa Algodão. No momento, a equipe técnica programa uma visita técnica prévia "in loco".

**CGDS2022007- SECTI Bahia - IA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	2020-12-09	2020-12-24			2020-12-09	2020-12-24	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria COCIC/CGDS Gabinete	Concluído	2020-12-28	2020-12-30			2020-12-28	2020-12-29	100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	SECTI-BA	Concluído	2020-12-24	2020-12-31			2020-12-24	2020-12-31	100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete	Concluído	2020-12-31	2021-01-05			2020-12-31	2021-01-05	100		
Liberação - 1ª parcela	Repasso de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	2023-05-02	2023-05-31		Página 11 de 68			0	Processo seletivo em andamento, edital finalizado e a ser publicado em fevereiro de 2023, conforme reunião com o convenente. Parcela 0 reprogramada para ser liberada até 30 de maio de 2023	Vide linha 8 (meta 2)

Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Em Andamento	2022-10-01	2023-09-30	184680	2021-02-01		0	20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede de atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19. Após resolução, a SECTI irá fazer todos os procedimentos de seleção de bolsistas e não mais a Fapesb. Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Em Andamento	2022-12-01	2023-12-01	145105	2022-12-01		0	20	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah.IA
Meta 3	Defini e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	Atrasado	2023-02-01	2024-03-23	62560			0	0	Todas as metas serão reajustadas após a finalização da seleção dos bolsistas professores, conteudistas e alunos.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	SECTI / BA	A Iniciar	2023-04-24	2023-06-22				0	0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	2023-04-24	2023-08-21				0	0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar	2023-04-24	2023-09-20				0	0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2020-12-09 até 2023-05-02	De 2020-12-24 até 2024-03-23	392345	De 2020-12-09 até 2022-12-01	De 2020-12-24 até 2021-01-05	0	40	A convenente foi informada que é necessário a confirmação da publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, na aba Processo de Execução, item Inexistência, assim como o resultado final destas seleções, para análise da equipe técnica, com a finalidade de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Convenente apresentou dúvidas quanto a necessidade de apresentação dos processos seletivos, na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica. Editais de seleção dos bolsistas e o acordo de cooperação técnica da rede inteligência artificial (instituições participantes) encontram-se em análise pela PGE da Bahia desde Janeiro/2022.	Foi enviado Ofício para a Convenente, informando a necessidade de publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica, com o fim de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Convenente confirmou o recebimento, informando que adotará as medidas necessárias. Entretanto, até o momento não se tem conhecimento de providências efetivamente adotadas pela convenente. Elaborar outra minuta de Ofício a ser enviada à convenente reiterando as informações e providências necessárias.

**CGDS2022006 - COOPEMAPI**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	2021-06-02	2021-12-21		2021-06-02	2021-12-21		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2021-12-22	2021-12-23		2021-12-22	2021-12-23		100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração do minuta do Termo de Fomento	COCIC	Concluído	2021-12-17	2021-12-29		2021-12-17	2021-12-29		100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	2021-12-30	2021-12-30		2021-12-30	2021-12-30		100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOSM	Concluído	2021-12-31	2021-12-31		2021-12-31	2021-12-31		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela. Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-01-01	2022-01-31		2022-04-19	2022-04-19		100		
Meta 1		COOPEMAPI	Concluído	2021-12-31	2022-07-30	131000	2021-12-31	2022-04-15		100	Empresa HECEO contratada.	
Etapas 1.1	Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaíva/MG, Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubaí/MG, Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100	Em acordo com relatório prévio enviado pela Coopemapi, através da HECEO consultoria contratada, o diagnóstico foi realizado entre os meses de maio e junho de 2022. Sendo concluída todas as etapas da meta 1. Estamos aguardando relatório final para comprovação das datas de finalização das etapas desta meta.	
Etapas 1.2	Identificar o volume das produções	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Etapas 1.3	Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e produtos das abelhas (rastreadabilidade)	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Etapas 1.4	Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem cadastradas	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Etapas 1.5	Preenchimento da Solicitação do Cadastro de Organismo de Controle Social juntos aos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Etapas 1.6	Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Etapas 1.7	1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos produtores cadastrados	COOPEMAPI	Concluído	2022-02-01	2022-07-30		2022-02-01	2022-04-15		100		
Meta 2	Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores)	COOPEMAPI	Concluído	2021-12-31	2022-07-30	42000	2021-12-31	2022-08-30		100	Capacitação em Boas Práticas de Produção e Fabricação de Mel de 60 produtores. Certificação em Apicultura Orgânica de 45 produtores	
Etapas 2.1	Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais.	COOPEMAPI	Concluído	2022-06-01	2022-07-30		2022-06-01	2022-08-30	0	100		
Meta 3	Treinar 5 (cinco) multiplicadores	COOPEMAPI	Concluído	2021-12-31	2022-07-30	18000	2021-12-31	2022-08-30		100		
Etapas 3.1	Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicadores para dar suporte e continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas (anexo a proposta) legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais	COOPEMAPI	Concluído	2021-12-31	2022-07-30		2021-12-31	2022-08-30		100		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	COOPEMAPI	Em Andamento	2023-03-22	2023-06-19		2023-02-20			20		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-06-02 até 2023-03-22	De 2021-12-21 até 2023-06-19	191000	De 2021-06-02 até 2023-02-20	De 2021-12-21 até 2022-08-30	0	86,66666667	A COOPEMAPI solicitou a liberação dos recursos, entretanto, a Sudene está aguardando a atualização no cronograma desembolso, pré-requisito para que seja realizado a liberação de recursos. O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos para execução deste projeto foram disponibilizados pelo MDR para serem disponibilizados à COOPEMAPI, tendo ocorrido a liberação dos recursos no dia 19/04/2022. Atraso no atendimento à atualização no cronograma de desembolso, e atraso na disponibilização dos recursos pelo MDR a serem liberados para a COOPEMAPI. Devido ao atraso transcorrido antes do início da execução, possivelmente, será necessária a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Foi encaminhado Ofício à COOPEMAPI solicitando a apresentação de informações quanto ao andamento do projeto, entretanto, ainda não houve a resposta por parte da cooperativa.	Minuta de Ofício a ser enviada à COOPEMAPI, registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para ser enviado à Coopemapi, solicitando informações sobre o andamento deste projeto.

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	2021-11-30	2021-12-17			2021-11-30	2021-12-17	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-12-23	2021-12-27			2021-12-23	2021-12-27	100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-23	2021-12-30			2021-12-23	2021-12-30	100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Embrapa	Concluído	2021-12-23	2021-12-30			2021-12-23	2021-12-30	100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	2021-12-30	2021-12-30			2021-12-30	2021-12-30	100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-12-30	2021-12-31			2021-12-31	2021-12-31	100		
Meta 1	Identificação das principais doenças, pragas e vírus da cultura da mandioca em até 12 meses	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-04-11	2023-04-10	25900	2022-04-11			0	A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não nos enviou posição mais atualizada. Assim, segue com base no que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e atualizações posteriores quando do envio de informações pela Embrapa.	
Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-07-01	2023-06-30	11500	2022-07-01			0		
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-07-01	2023-06-30	11500	2022-07-01			0		
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-04-01	2023-03-31	70350	2022-06-01			0		
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-04-01	2023-03-31	12000	2022-03-29			0		
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-07-01	2023-06-30	42600	2022-03-29			0		
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandiocultura para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	Em Andamento	2022-04-01	2023-03-31	15150	2022-04-11			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2024-01-02	2025-01-02					0		
Resumo Projeto			Em Andamento								É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado. Foi encaminhado Ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Com base no relatório parcial apresentado, foi verificado que o projeto está em execução, tendo sido atualizadas algumas Metas do projeto.	A Embrapa Semiárido encaminhou, por e-mail, a Carta nº 42/2022-CPATS/CHQE, bem como, o primeiro Relatório Parcial sobre a execução do projeto de apoio à mandiocultura. Este relatório encontra-se em análise pela equipe técnica CODEM/CGDS.
				De 2021-11-30 até 2024-01-02	De 2021-12-17 até 2025-01-02	189000	De 2021-11-30 até 2022-07-01	De 2021-12-17 até 2021-12-31	0	42.85714286		

#### CGDS2022004 - Pescado IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	2021-12-06	2021-12-30			2021-12-06	2021-12-27	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-12-28	2021-12-28			2021-12-28	2021-12-28	100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-27	2021-12-31			2021-12-27	2021-12-30	100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	IFCE	Concluído	2021-12-29	2021-12-31			2021-12-29	2021-12-30	100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/ASCOM	Concluído	2021-12-29	2021-12-31			2021-12-29	2021-12-30	100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/CGAF/DAD	Concluído	2021-12-30	2022-01-30			2022-04-19	2022-04-19	0	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Atrasado	2022-01-01	2023-02-01	673599.92	2022-07-01			0	Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução, isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	Após a descentralização orçamentária no início de julho de 2022, houve a etapa de sensibilização da comunidade de pescadores que irão participar do projeto, como também em agosto de 2022 foi realizado o processo de seleção de alunos bolsistas
Meta 2	Qualificação dos Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	Atrasado	2023-03-01	2023-10-01	175900				0		
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	2023-10-01	2024-03-29	10500				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2024-04-01	2024-06-30					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar". Este projeto teve problemas relativos à classificação orçamentárias de alguns itens de seu Plano de Trabalho, sendo necessária a devolução dos recursos para a Sudene. Entretanto, deve-se salientar que os recursos não foram devolvidos na íntegra por já ter sido parcialmente utilizado. Foi inserido no SEI 59336.003604/2021-00 o relatório de atividades realizadas neste primeiro semestre de 2022. E devido aos problemas de ordem orçamentárias envolvendo a entidade parceira do TED houve atrasos para regulamentar as rubricas. Portanto, o cronograma deste TED deve sofrer um adiamento para a prorrogação de sua vigência para a continuidade do mesmo.	Em decorrência dos problemas na classificação orçamentária foi necessária a devolução dos recursos para a Sudene para que fosse corrigido este equívoco. É necessário ajustar novamente o Plano de Trabalho no que se refere à composição orçamentária, de forma que reflita os efetivos valores que compõe este projeto. Pelo relatório apresentado, a comunidade de pescadores já se encontra sensibilizada sobre o projeto, os bolsistas já foram selecionados, faltando a aquisição dos equipamentos. Há uma previsão da equipe técnica da sudene fazer uma visita técnica às instalações do IFCE Paracuru e Maranguape e a comunidade de pescadores, para se verificar in loco os aspectos levantados pela instituição parceira, assim como acompanhar as atividades.
				De 2021-12-06 até 2024-04-01	De 2021-12-28 até 2024-06-30	859999.92	De 2021-12-06 até 2022-07-01	De 2021-12-27 até 2022-04-19	0	50		

#### CGDS2022003- Solar - IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	2021-12-03	2021-12-17			2021-12-03	2021-12-15	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	2021-12-18	2021-12-30			2021-12-16	2021-12-20	100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete	Concluído	2021-12-17	2021-12-23			2021-12-10	2021-12-23	100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	IFCE	Concluído	2021-12-16	2021-12-30			2021-12-17	2021-12-27	100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	2021-12-23	2021-12-30			2021-12-27	2021-12-27	100		

Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2021-12-27	2021-12-30		2021-12-28	2021-12-30	230000	100		
Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Concluído	2022-01-02	2022-06-30	148650	2022-02-07	2022-06-06			30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo. Alunos selecionados. Aula iniciada dia 16 de agosto de 2022. Com um total 43 alunos. Aulas finalizadas em 09 de dezembro. Formatura a ser realizada no dia 8/02/2023, com participação da 0 Sudene
Meta 2	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	Concluído	2022-07-01	2022-12-30	81350	2022-08-15	2022-12-09			0	Relatório físico final em andamento. Relatório financeiro iniciado. 0 Serão enviados à sudene até o dia 13/02/2023
Análise de PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	Em Andamento	2023-03-03	2024-03-02		2023-02-13				0	Primeira turma foi concluída. Registra-se a dificuldade com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 alunos. A segunda será realizada neste segundo semestre. A segunda turma já está em andamento.
Resumo Projeto	Contribuir para a formação inicial em instalação de sistemas fotovoltaicos conforme a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri. Formação de duas turmas com 35 participantes cada com habilitação em curso regular de 160 horas, em Instalador Fotovoltaico.		Em Andamento	De 2021-12-03 até 2023-03-03	De 2021-12-17 até 2024-03-02	230000	De 2021-12-03 até 2023-02-13	De 2021-12-15 até 2022-12-09	230000	70		

**CGEP 2020004 TED INSA Leite**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP - COTI	Concluído	2020-07-13	2020-08-11		2020-07-13	2020-08-11		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-08-11	2020-09-01		2020-08-11	2020-09-01		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração da minuta do TED	COCIC	Concluído	2020-09-01	2020-09-29		2020-09-01	2020-09-29		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-05	2020-10-05		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-07	2020-10-07		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2020-10-09	2020-10-16	75397,01	2020-10-14	2021-02-19	75397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC00002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc-55336.001084/2020-10.	
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Em Andamento	2020-10-16	2023-06-30	26570,08	2021-02-19			86	Foram concluídas as seguintes etapas: Articulação e mobilização dos atores institucionais e produtivos; Realização das entrevistas; e a Sistematização dos dados. A revisão de literatura e a elaboração do diagnóstico estão em andamento e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Então, considera-se que a Meta 1, já está com 90% de execução.	
Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Em Andamento	2021-03-15	2023-04-28	12687,37	2021-02-19			75	A sistematização dos dados já foi concluída e já foram iniciadas as análises para a obtenção dos indicadores zootécnicos e tecnológicos; Também estão sendo concluídas as visitas aos 100 (cem) estabelecimentos rurais para a coleta de dados zootécnicos e tecnológicos; Já foi iniciada a elaboração textual dos indicadores que permitam comparar os aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Considera-se que a Meta 2 já está 80% executada e as etapas programadas estão dentro do prazo conforme o cronograma repactuado.	
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Em Andamento	2021-01-14	2023-05-31	22720,81	2021-02-19			98,8	Foram concluídas seguintes as etapas: a Identificação e seleção das propriedades para a coleta dos alimentos; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 274 amostras de alimentos (forragens e farelos) e levadas para Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal do INSA (LANA/INSA) para a determinação da composição químico-bromatológica de cada amostra. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises para os 100 produtores de leite. Será iniciado a partir do mês de janeiro o segundo período de coleta, análises dos alimentos e emissão dos laudos, para que esta meta seja concluída. Considera-se que a Meta 3 está 70% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Em Andamento	2021-02-13	2023-04-28	6300,13	2021-02-19			83	As etapas: Identificação das ferramentas de gestão econômica; Seleção das 48 propriedades já foram concluídas. Estão em andamento as seguintes etapas: Levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico e o Registro da movimentação financeira das propriedades e a Sistematização dos dados em planilha. Avaliação dos indicadores de gestão econômica das propriedades ocorrerá após os levantamentos dos dados econômicos das 48 propriedades produtoras de leite. Esta Meta 4, está com 70% de execução e as suas etapas dentro prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Em Andamento	2021-01-14	2023-05-31	75004,62	2021-02-19			90,8	Foram concluídas as seguintes etapas: Seleção das propriedades para a coleta do leite; Elaboração de um cronograma para as coletas do leite; o primeiro período de coleta de alimentos nas 100 (cem) propriedades participantes do projeto, onde foram coletadas 100 amostras de leite e levadas para Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados do CCTA/UFCCG – Campus Pombal, para a determinação da composição do leite, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas e antibióticos. Logo após, houve a entrega dos laudos das análises do leite para os 100 produtores participantes do projeto. A determinação do perfil de ácidos graxos do leite e o relacionamento da qualidade do leite produzido ainda serão realizadas. Já foi iniciado o segundo período de coleta do leite para as análises e emissão dos novos laudos. Considera-se que a Meta 5 está cerca de 60% executada e as etapas programadas estão no prazo estabelecido no cronograma repactuado.	



Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	2021-07-13	2023-02-28	22530	2022-06-01			66,6	Foram realizadas 02 (duas) oficinas sobre a gestão da propriedade de leite. Ressalta-se que, após a análise da equipe técnica do projeto e por sugestão de alguns produtores, decidiu-se modificar as temáticas propostas (produção e conservação de forragens; e manejo alimentar de bovinos leiteiros) para "gestão das propriedades de leite", uma vez que a gestão do estabelecimento rural ainda é feita de forma incipiente e deficitária. Considera-se que a Meta 6 está cerca de 66% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Em Andamento	2021-10-06	2023-07-31	23726,04	2021-10-06			45	O Dia de Campo com os produtores de leite teve que ser postergado e sua realização ocorrerá até o mês de fevereiro/2023, mas a equipe técnica do projeto já concluiu o planejamento do evento e iniciou os contatos com os produtores de leite. Em setembro/2022 foi realizado o I Seminário da Pecuária Leiteira da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no Auditório da CCTA/UFPA, Campus Pombal - PB, tendo como público-alvo, os produtores de leite, técnicos, secretários de agricultura dos municípios abrangidos pelo projeto e estudantes. O segundo seminário será realizado em meados de julho a agosto/2023, para a apresentação dos resultados do projeto. Considera-se que a Meta 7 está cerca de 50% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade	Produto: Três artigos científicos	INSA	Em Andamento	2021-06-13	2023-06-30	4500	2022-06-01			35	Já foram iniciadas a elaboração dos artigos e dos documentos técnicos propostos no projeto. Já está sendo contratada o serviço para a produção dos vídeos orientadores. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 35% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado	
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	2020-12-15	2021-01-14	75000	2021-03-05	2021-04-28		100	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro – Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI INSA (6999729)	
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Em Andamento	2021-01-14	2023-06-30		2021-02-19			63,2	Dos 11 relatórios (sendo 10 trimestrais e um final), já foram enviados 5 (cinco) trimestrais para a SUDENE: o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de julho a setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022; o Quinto Relatório Trimestral, referente a abril a julho/2022. O 6º relatório está em processo de elaboração. Considera-se que a Meta 8 está cerca de 45% executada e dentro do prazo estabelecido no cronograma repactuado.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2021-01-01	2021-01-30		2021-03-25	2021-05-25		100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	139342	2021-08-19	2021-09-23	143114	100	As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97)	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2022-01-01	2022-01-30		2021-09-01	2021-09-02		100	O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Em Andamento	2022-11-01	2023-05-30	129142	2022-11-25			1		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	2023-06-30	2023-08-31					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	2023-06-30	2023-08-31					0		
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2023-06-05	2023-08-31					0		
				De 2020-07-13 até 2023-06-30	De 2020-08-11 até 2023-08-31	612920,06	De 2020-07-13 até 2022-11-25	De 2020-08-11 até 2021-09-23	218511,01	71,49565217		

**CGEP 2020003 TED INSA Palma**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	2020-05-21	2020-08-11		2020-05-21	2020-08-11		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-08-11	2020-08-27		2020-08-11	2020-08-27		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	2020-08-28	2020-09-29		2020-08-28	2020-09-29		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2022-01-01	2022-01-30		2021-07-27	2021-10-18		100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-05	2020-10-05		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2020-09-30	2020-10-09		2020-10-07	2020-10-07		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-10-09	2020-10-16	211365,09	2020-10-08	2020-10-14	211365,09	100	O Orçamento foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-02-01	2022-02-28	129142	2022-05-13	2022-07-12	129142	100	Descentralização realizada pela COCF/CGLF em 12/07/2022. Proc. 59336.000816/2020-46	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	Concluído	2020-10-16	2021-08-12	13600	2021-02-11	2021-03-31		100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Atrasado	2020-10-16	2022-12-30	8500	2021-02-11			90		
Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Concluído	2020-10-16	2022-01-09	15000	2021-02-11	2021-12-01		100		



Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Em Andamento	2020-10-16	2023-09-30	28400	2021-02-01						35
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Em Andamento	2021-11-10	2023-12-30	15000	2022-10-01						20
Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Em Andamento	2021-01-14	2023-08-30	10000	2022-02-01						25
Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Em Andamento	2021-09-11	2023-12-30	25000	2022-03-01						20
Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	Em Andamento	2022-07-08	2023-12-30	35000	2022-03-01						15
Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrôsporo (androgonese) e óvulos não-fertilizados (ginogonese).	Produto: 20 linhagens haplóides induzidas	INSA	Em Andamento	2021-02-13	2023-10-30	10000	2021-09-01						35
Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Em Andamento	2021-02-13	2023-07-30	13000	2021-06-01						65
Meta 11: Reduzir o tempo de juvenildade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenildade	INSA	Em Andamento	2021-05-14	2023-10-30	6611,83	2022-05-01						25
Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Em Andamento	2021-04-14	2023-12-30	7600	2021-07-01						35
Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Em Andamento	2021-10-11	2023-12-30	6000	2022-08-01						60
Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	2020-10-16	2023-10-01		2021-02-11	2022-08-30					100
Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Em Andamento	2020-10-16	2023-12-30	15000	2021-02-01						75
Meta 2: Biologia de Diapris echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	Em Andamento	2021-03-15	2023-12-30	25000	2021-04-01						50
Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	Em Andamento	2021-07-13	2023-12-30	35850,24	2021-09-01						45
Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	Em Andamento	2021-07-13	2023-12-30	15000	2021-09-01						40
Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	Em Andamento	2022-05-09	2023-12-30	25000	2021-06-01						25
Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	Concluído	2021-01-14	2023-02-03	27000	2021-10-01	2022-09-30					100
Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Concluído	2021-04-14	2023-10-01	25000,02	2021-10-01	2022-09-30					100
Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	Concluído	2020-10-16	2021-11-10	31153,4	2021-02-11	2022-03-01					100
Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	Atrasado	2021-06-13	2023-03-30	41240	2021-08-15						65
Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	Em Andamento	2022-10-06	2023-06-30	21946	2021-02-11						60
Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	Em Andamento	2022-11-05	2023-10-30	9333,6	2021-12-01						25
Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematóides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóides	INSA	Em Andamento	2022-11-05	2023-08-02	14614	2022-01-02						50
Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	2021-06-13	2023-12-30		2021-12-01						45
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2021-01-01	2021-01-30		2021-04-01	2021-04-14					100
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	139342	2021-12-01	2021-12-10			139342		100
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	2023-01-01	2023-01-30		2022-03-04	2022-07-01					100
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	2023-12-01	2024-01-30								0
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2024-01-31	2024-03-31								0
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	2023-10-01	2024-01-30								0
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria nordestina rumo a Indústria 4.0 através das atividades de: I - mapeamento das competências da indústria 4.0, II - formação de pessoal, residência tecnológica em Indústria 4.0, e III - elaboração de projetos em tecnologias habilitadoras para a Indústria 4.0 para empresas participantes. São diretamente 92 gestores de indústrias dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, que participarão de uma capacitação para a Indústria 4.0, bem como 46 alunos de pós-graduação dos estados compreendidos. Ainda serão beneficiadas 46 empresas industriais estabelecidas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, através da realização de um diagnóstico de maturidade da Indústria 4.0 bem como, da elaboração de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 para cada empresa participante. De forma indireta, o segmento industrial da região será beneficiado a partir de um diagnóstico macro, um panorama das necessidades técnicas do setor produtivo rumo à Indústria 4.0.		Atrasado	De 2020-05-21 até 2024-01-31	De 2020-08-11 até 2024-03-31	959698,18	De 2020-05-21 até 2022-10-01	De 2020-08-11 até 2022-09-30	479849,09	63.53658537			Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos selecionados, de todos os polos. Aulas iniciadas em abril, nos polos RN/PE e SE/AL, e deverá iniciar em maio nos demais polos (PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através de Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores.
Página 16 de 68													
<b>CGDS 2020013 - Empreendedorismo - INSA</b>													

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2020-10-15	2020-11-24		2020-10-15	2020-11-24		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-11-19	2020-11-19		2020-11-19	2020-11-19		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	2020-11-26	2020-11-26		2020-11-26	2020-11-26		100		
Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	Concluído	2020-11-26	2020-11-26		2020-11-26	2020-11-26		100		
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	2020-11-30	2020-11-30		2020-11-30	2020-11-30		100		
Descentralização dos créditos	Transferência de créditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-11-30	2020-11-30	465839	2020-11-30	2021-10-02	465839	100	* De acordo com mensagem Sifati (2021/0090208, de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o resvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	
Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semáriorio brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituições de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa; Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado;										Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o período informado foi maio-junho/2021.	
Meta 2 – Prospeectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semáriorio que fazem parte dos estados participantes do programa; Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção;	INSA	Concluído	2020-12-01	2021-12-31		2021-10-02	2021-06-30		100	De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do Paço PB. Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021. Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos as comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.	
Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semáriorio, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.	INSA	Concluído	2021-02-01	2021-03-31		2021-03-22	2021-04-30		100		
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semáriorio contemplados no programa.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	Concluído	2021-03-01	2021-03-31		2021-05-26	2021-06-30		100	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a assinatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.	
Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas; Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos; avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado); Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-11-30		2021-07-05	2022-09-29		100	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.	
Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-01-31		2021-05-03	2022-04-28		100	Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semáriorio do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram tres delas: 1. Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados); 2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021); 3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021); 10ª Capacitação (última programada para acontecer em 28/04/2022.	De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semáriorio participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.	INSA	Concluído	2020-12-01	2022-01-31		2021-05-03	2022-04-28		100		
Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	Concluído	2021-02-01	2022-01-31		2021-05-03	2022-09-19		100		
Meta 9 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos; Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.	INSA	Atrasado	2021-03-01	2022-11-30		2022-12-07			95	Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a graduação está prevista para ocorrer em maio/2022.	
Prestação de Contas	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	Concluído	2020-12-01			2021-02-10			50	As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta está prevista para encerrar-se em 30/11/2022.	
Resumo Projeto	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED.	CGDS	Atrasado	2022-03-30	2023-05-30					0	Projeto encontra-se em execução. Em elaboração, pela equipe técnica, de proposta de visitas in loco. Foi apresentado o Relatório Parcial 1 (jan-jun21), revisado/complementado; O Relatório Parcial 2 (jul-dez21) ainda não foi apresentado, estando pendente.	Encaminhar ofício ao INSA solicitando o envio do segundo Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado ao INSA com as solicitações indicadas.
				De 2020-10-15 até 2022-03-30	De 2020-11-19 até 2023-05-30	465839	De 2020-10-15 até 2022-12-07	De 2020-11-19 até 2022-09-29	465839	89.66666667		

**CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	2020-05-19	2020-07-31		2020-05-19	2020-06-22		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-07-01	2020-09-30		2020-07-01	2020-09-02		100		
Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	COCONT	Concluído	2020-06-29	2020-07-29		2020-06-29	2020-07-23		100		
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	2020-05-29	2020-10-30		2020-09-05	2020-10-20		100		
Liberção da parcela única de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-12-01	2020-12-31	426,4669	2020-11-25	2020-12-30	426,4669	100		
META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-Pi, Vale do Jacupé-BA, e do Cariri Parabano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Atrasado	2020-11-01	2021-06-30		2020-02-05			10	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.

META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiários para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Em Andamento	2021-07-01	2023-04-30															
Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	Atrasado+	2020-11-30	2022-09-30															
Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados gerados	Embrapa e Sudene	Em Andamento	2020-11-30	2023-05-30				0	2021-11-01										
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		Atrasado	2022-11-01	2023-06-30															
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	2022-11-16	2023-08-30															
Resumo Projeto			Atrasado+																	
				De 2020-05-19 até 2022-11-16	De 2020-07-29 até 2023-08-30				De 2020-02-05 até 2021-11-01	De 2020-06-22 até 2020-12-30		426,4669	46,36363636							

Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode-se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento até o momento nenhum relatório de acompanhamento deste projeto.

Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando a apresentação de Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento com informações mais recentes.

#### CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2020-12-01	2020-12-30			2020-12-01	2020-12-30	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2020-12-21	2020-12-29			2020-12-21	2020-12-29	100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	2020-12-26	2020-12-30			2020-12-26	2020-12-30	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	2020-12-30	2020-12-30			2020-12-30	2020-01-17	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	2020-01-02	2020-01-17			2021-01-02	2021-01-17	100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	2020-12-01	2021-12-31	505872		2022-02-18	2022-02-18	100		
Meta 1	Divulgação do Programa NE4.0	UPE	Concluído	2022-02-01	2022-02-28			2021-02-01	2022-04-08	100		
Meta 2	Diagnóstico de maturidade em Indústria 4.0	UPE	Concluído	2022-01-01	2022-03-31			2021-10-01	2021-03-31	100		
Meta 3	Seleção de alunos e Residência tecnológica em indústria 4.0	UPE	Em Andamento	2022-02-01	2023-05-30			2022-03-01		100		
Meta 4	Elaboração e apresentação de projetos de desenvolvimento em tecnologias habilitadoras e realização de eventos de apresentação dos resultados do Programa.	UPE	Em Andamento	2022-10-01	2023-05-30			2022-12-01		0		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2022-01-01	2022-02-28			2022-07-01	2022-07-29	100		
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Concluído	2022-01-30	2022-03-30			2022-08-01	2022-09-06	100		
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Concluído	2022-03-01	2022-05-30	762808		2022-09-08	2022-09-14	758808		
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	A Iniciar	2022-12-31	2023-03-01			2023-03-31	2023-04-28	0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	2023-03-01	2023-05-30			2023-05-02	2023-06-30	0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	2023-05-30	2023-07-29			2023-05-15	2023-06-15	0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-01-02 até 2023-05-30	De 2020-01-17 até 2023-07-29	1268680		De 2020-12-01 até 2023-05-15	De 2020-01-17 até 2023-06-30	758808	75	

#### CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2019-09-01	2020-04-28	100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGGP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2019-09-01	2020-04-28	100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimento das Adm. Locais (8917).	
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-06-02	2020-06-12	100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-06-12	2020-07-27	100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene, adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do "Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-07-27	2020-08-18	100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto nº 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico nº 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-08-19	2020-08-21	100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.	
Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-09-01	2019-12-31			2020-08-20	2020-11-16	100	Extrato publicado em 17/11/2020.	
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	2020-11-01	2020-11-30	969,572	2020-11-18	2020-12-15	969,572	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
Realização de proc. Licitação	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	2020-12-01	2020-12-31			2020-11-16	2020-12-31	100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	2021-02-01	2021-03-15			2021-02-02	2021-03-03	100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.	

Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	2021-03-01	2021-03-31	2021-03-03	2021-05-12	100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	2021-01-01	2021-04-30	2021-03-01	2021-07-30	100	29/6, às 16h (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	2021-01-01	2021-05-31	2021-03-01	2021-12-31	100	A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.			
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	2021-03-01	2022-06-30	2021-03-01	2021-07-30	100	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021			
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Atrasado			2021-06-01		70	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma e foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dezembro/2021 foi transferida para 27/11/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.		
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	Atrasado	2021-05-01	2022-12-31	2021-12-06		80	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12, 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022. Aulas iniciadas, concluídas em outubro de 2022, faltando evento final.			
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar e estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Em Andamento	2021-04-01	2023-05-13	2021-10-01		80	Aulas finalizadas. Faltando evento final, conforme relatório do Nutes.			
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	2023-05-13	2024-05-13			0				
Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar					0		De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, após de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.		
Resumo Projeto	Formação de 2000 técnicos em Saúde Digital de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE) para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde na área de atuação da SUDENE.		Atrasado	De 2019-09-01 até 2023-05-13	De 2019-12-31 até 2024-05-13	De 2019-09-01 até 2021-12-06	De 2020-04-28 até 2021-12-31	969.572	85.78947368	Projeto em execução. Os cursos autoinstrucionais das turmas 1 e 2 foram concluídos; iniciarão em abril o Desafio Comunitário. As turmas 3 e 4 começaram em abril. Previsão de conclusão do projeto no início do 2º semestre de 2022, antes do término da vigência do TED.	Projeto encontra-se em andamento, em estágio avançado de execução.	
<b>CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato</b>												
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observações/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
Cadastro e divulgação	Cadastro e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS	Concluído				2020-06-03	2020-06-25		100		
Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS	Concluído				2020-06-03	2020-07-05		100		
Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS	Concluído				2020-07-06	2020-07-24		100		
Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS	Concluído				2020-08-01	2020-08-13		100		
Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convenio, empenho, minuta de convenio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COIC/ PRD/ GAB-SUDENE	Concluído				2020-08-12	2020-12-28		100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Concluído	2021-03-01	2021-05-30		2022-06-01	2022-06-20		100	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitatório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/9/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Reunião de acompanhamento técnico realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e ainda não republicou o edital.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Concluído				2022-10-03	2022-10-07		100	Todas as atividades e metas dependem do processo licitatório em andamento. Após sua conclusão os prazos serão devidamente ajustados	
Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	Concluído	2021-05-04	2021-08-30		2022-12-07	2022-12-13		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	Concluído				2022-12-01	2022-12-01	0	100		
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-02-01			2022-12-28	2022-12-28		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Galango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	Concluído	2020-12-28	2023-02-01		2022-12-28	2023-03-15		100	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada. Licitação finalizada, recursos liberados, Reunião em 06 de janeiro com equipe da prefeitura e empresa contratada, onde foram solicitadas propostas de ajustes no cronograma físico e verificação da adequação dos valores e metas estimados para o convenio.	
Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	Atrasado	2023-01-03	2023-04-01					0	Reunião no início de fevereiro definirá novas datas para todas as metas	
Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	Atrasado	2023-01-02	2023-06-01					0		
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	Atrasado	2023-01-02	2023-06-01					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	Atrasado	2023-01-02	2023-07-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	

Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar										0		
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRNN-PI	A Iniciar	2023-06-01	2023-07-21								0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo o licitação for terminada.	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	2023-07-25	2023-09-30								0		
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar										0		
Resumo Projeto	O projeto intitulado "Tratamento e reuso de águas cinza domiciliares em atividades produtivas" tem como principal objetivo, implantar 28 sistemas de filtragem biológica de águas cinza em 05 comunidades rurais: Lagoa das Emas, Lagoa do Moisés, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza, compostas de pequenos agricultores, associações de quilombolas e cooperativas de produtores orgânicos do município de São Raimundo Nonato - PI. Será executado durante 20 meses, capacitando 625 participantes com temas correlatos a utilização de águas cinza e a produção alimentícia sustentável, que ocorrerá através de cursos e oficinas oferecidos pela prefeitura de São Raimundo Nonato, que atuará juntamente com instituições através de parcerias integradas para o desenvolvimento rural sustentável da região.		Atrasado	De 2020-12-28 até 2023-07-25	De 2021-05-30 até 2023-09-30			De 2020-06-03 0 até 2022-12-28	De 2020-06-25 até 2023-03-15				0	47.82608696	Foi encaminhado ofício ao município de São Raimundo Nonato solicitando informações atualizadas quanto ao estado atual de execução do projeto. A convenente respondeu ao Ofício encaminhado, informando que o processo de Chamada Pública está publicado e em fase final de entrega de documentação por parte das entidades participantes.

CGDS 202006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2019-11-12	2019-12-27			2019-12-11	2019-12-23	100		
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		2019-12-27			2019-12-24	2019-12-26	100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		2019-12-30			2019-12-24	2019-12-30	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		2019-12-30			2019-12-30	2019-12-30	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído		2019-01-17			2020-01-17	2020-01-17	100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-01-03	2021-03-30	241376,8	2021-03-16	2021-03-16	241376,8	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.
Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	Concluído	2020-09-30	2020-05-30			2020-05-02	2020-11-30	100	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listaçem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	O Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Em Andamento	2020-09-30	2023-05-30			2020-09-30		90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnóstico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021. Finalizadas em outubro. Restando conclusão e apresentação dos projetos feitos pelos alunos durante a residência	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2021-01-04	2021-07-31			2022-06-06	2022-10-04	100	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-01-06	2022-02-28	98623,2	2022-10-27	2022-10-27		100	Prestação de contas da primeira parcela finalizada e aprovada. Após liberação da segunda parcela, convênio retomou atividades normais e novas datas foram repactuadas. Faltando finalização a e apresentação dos projetos, meta 2, a ser realizados até primeira quinzena de março de 2023.	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	A Iniciar	2023-07-01	2023-08-30					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	A Iniciar	2023-07-01	2023-08-30					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	2023-06-01	2023-06-30					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	2023-07-01	2023-08-30					0		
Resumo Projeto	Apoiar a revitalização da indústria pernambucana rumo a indústria 4.0 através formação de pessoal capacitado para impulsionar a revitalização da indústria por meio da metodologia de diagnóstico de capacidades da indústria 4.0 (PE4.0). - São diretamente 20 gestores de indústrias do estado que participam de uma capacitação para a indústria 4.0, bem como 10 alunos de pós-graduação. Ainda serão beneficiadas 10 empresas das 10 principais cadeias produtivas atuantes no estado de Pernambuco. De forma indireta, o segmento industrial do estado será beneficiado a partir de um diagnóstico macro das necessidades técnicas da indústria pernambucana para a migração para a indústria 4.0.		Em Andamento	De 2019-11-12 até 2023-07-01	De 2019-01-17 até 2023-08-30	340000	De 2019-12-11 até 2022-10-27	De 2019-12-23 até 2022-10-27	241376,8	70.71428571	Aulas encerradas, projetos construídos. Em fase de análise da prestação de contas da primeira parcela e liberação da segunda em valor menor e ajustado, diante de gastos menores que o programado. Vigência do projeto prorrogada até 30/06/2022, entretanto, o seu cronograma físico precisa ser atualizado em função desta nova vigência. Processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas para adequar ao recebimento da segunda parcela restante.	É necessário que a Convenente solicite ajuste do Plano de Trabalho para adequar à nova vigência, bem como ajustar o valor da segunda parcela que será de valor menor do que estava previsto.

CGDS 202005 - Nuvem UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2019-12-11	2019-12-27			2019-12-11	2019-12-24	100		
Análise Jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2019-12-26	2019-12-27			2019-12-26	2019-12-27	100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	2019-12-26	2019-12-30			2019-12-26	2019-12-30	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	2019-12-30	2019-12-30			2019-12-30	2019-12-30	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	2019-01-17	2019-01-17			2019-01-17	2020-01-17	100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-04-01	2021-04-30	319360,49	2021-05-20	2021-05-20	319360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Manguê Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo manguê Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Em Andamento	2022-12-01	2023-06-01		Página 20 de 68	2022-12-01		0	1º Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de capacitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022. Após aprovação da prestação de contas da primeira parcela, e liberação da segunda parcela em processo, o seminário foi reprogramado para ocorrer até o dia 31 de março o seminário	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das JORNADAS, adiaram este COvênio e o evento final). Evento reprogramado para o período do segundo semestre de 2022. Em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).

Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Em Andamento	2021-09-01	2023-12-15							60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line. Faltam 4 jornadas para ser realizadas e após a liberação da segunda parcela estão programadas para realizar até o dia 28 de abril de 2023.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de eventos presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Concluído	2021-04-01	2022-01-30							100	Análise da prestação de contas da primeira parcela iniciadas em agosto de 2022. Após constatação de falha que suscitou sindicância e devolução de recursos por parte da UPE, foi concluída em 28/12/2022. Podendo ser liberada a segunda parcela e o convênio recuperar sua execução.	
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Paratet. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	2020-07-01	2021-09-30							90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-07-01	2021-02-28	105639,51	2022-12-28	2023-02-01	105639,51			20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		A Iniciar	2023-12-31	2024-02-29							0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	2024-02-29	2024-08-31							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	2024-02-29	2024-08-31							0		
Resumo Projeto	Consiste na formação de profissionais com habilidades nas técnicas modernas de Cloud Computing, ciência de dados e inteligência artificial com competências para utilizar frameworks disponíveis, resolvendo problemas práticos no processamento de com grande massa de dados. Estudantes graduados e Profissionais da área de TIC que atuam em áreas como Cloud Computing, Big Data e Inteligência Artificial serão o foco do Curso de Residência, principalmente no Polo Mangue Digital da Grande Recife. Profissionais de todos os níveis e estudantes (técnicos, graduandos e graduados) de todo o estado de Pernambuco são o foco tanto do Seminário quanto da Jornada de Eventos. Na Jornada de 8 Eventos, a população de municípios de variadas regiões de Pernambuco será atendida pelas ações.		Em Andamento	De 2019-01-17 até 2024-02-29	De 2019-01-17 até 2024-08-31	426000	De 2019-01-17 até 2022-12-28	De 2019-12-24 até 2023-02-01	425000	65,71428571			Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/repactação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.
<b>CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN</b>														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Inicio	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	2020-04-06	2020-05-25		2020-04-06	2020-05-25		100	Elaboração de nota técnica n.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.			
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2020-06-05	2020-07-05		2020-06-05	2020-07-05		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil			
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-11-30		2020-07-06	2020-11-03		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.			
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-12-31		2020-09-10	2020-12-23		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020			
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COIC/SUDENE	Concluído	2020-07-06	2020-12-31		2020-07-06	2020-12-31		100	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.			
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Concluído	2021-01-01	2021-01-31		2021-10-05	2021-12-14		100	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.		
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	19961	2023-02-18	2023-02-18	199,61	0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.			
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-02-01	2021-02-28	100000	2022-12-20	2022-12-20	58279,12	28,28	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no valor de R\$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.			
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Atrasado+	2020-12-31	2023-12-31					0				
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	Atrasado+	2020-12-31	2023-12-31					0				
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0				
Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A Iniciar							0				
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Concluído	2021-09-01	2021-09-30	99412,43	2023-03-09	2023-03-09	33198,84	33,4				
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Atrasado+	2020-12-31	2023-12-31					0				
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmin - ampliação	SAPE/RN	Atrasado+	2020-12-31	2023-12-31					0				
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	A Iniciar	2023-12-31	2024-06-30					0				
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0				
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	2024-01-01	2024-12-31					0				



Resumo Projeto			Atrasado*									Após dificuldades relacionadas à realização de processos licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no valor de R\$ 33.198,84, valor menor que o previsto para a primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. Necessidade de atualização de informações sobre o andamento do projeto, uma vez que a primeira liberação ocorreu em um valor menor do que o previsto, o que vem afetando negativamente o andamento deste projeto. Vem tentando realizar processos licitatórios, porém, sem sucesso. Planeja realizar ajustes em itens do projeto de forma a viabilizá-lo.	A conveniente encaminhou solicitações de ajustes no seu Plano de Trabalho, inclusive no seu Plano de Aplicação Detalhado, como forma de adequar os seus custos e tentar viabilizar a execução do projeto. No momento encontra-se realizando os ajustes na Plataforma «Brasil», que foram acordados por esta área técnica, para tentar viabilizar os próximos procedimentos licitatórios.	
				De 2020-04-06 até 2024-01-01	De 2020-05-25 até 2024-12-31		219373.43	De 2020-04-06 até 2023-03-09	De 2020-05-25 até 2023-03-09		91677,57	38,92235294		
<b>CGDS 2018005 - Reuso - Embrapa Semárido</b>														
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observações/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	2018-05-27	2018-06-17			2018-05-27	2018-06-17	100	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	2018-10-15	2018-10-31			2018-10-15	2018-10-31	100				
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	Concluído	2018-11-01	2018-11-15			2018-11-09	2018-12-04	100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	Concluído	2018-11-15	2018-12-31			2018-12-06	2018-12-06	100				
Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	Concluído	2018-11-15	2018-12-31			2018-12-07	2019-02-26	100	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2018-12-07	2018-12-31	90000	2018-12-07	2019-02-13	90000	100				
Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	Concluído	2018-11-01	2018-12-31		2019-02-19	2019-04-18	2000	100	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida			
Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos tipos de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Preparação de material para publicação.	Embrapa	Concluído	2019-01-01	2021-06-30		2019-02-13	2021-12-31	14730	100	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a caracterização ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a confecção de mapas e imagens de drones. Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a viabilidade econômica do sistema quanto ao uso de energia solar e elétrica será realizada, os dados estão sendo coletados para essa avaliação e será apresentado no próximo relatório.	As metas que estão com o status de "em andamento" referem-se às informações prestadas no último relatório parcial enviado em 10/6/21 para a Sudene. A finalização das metas estão previstas para término em 31/12/21 e as informações constarão do relatório final do projeto.		
Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando a sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	Concluído	2019-03-01	2021-06-30		2019-02-13	2021-12-31	19410	100	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório parcial datado de 10/6/21.	A coordenadora do projeto, Dr.ª Roseli Freire, pesquisadora da Embrapa Semárido, apresentou o projeto detalhando o sistema bioágua familiar no Semárido Show realizado na modalidade on line no período de 23 a 25/11/21.		
Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	Concluído	2019-01-01	2021-06-30		2020-09-01	2021-12-31	4122,4	100	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aitum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto traz informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade Sítio Coelho.	Fotos e mensagens compartilhadas com a coordenadora do projeto informaram o avanço da instalação dos sistemas na comunidade Sítio Coelho, que constarão do relatório final do projeto.		
Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	Concluído	2019-02-01	2021-06-30		2019-02-13	2021-12-31	166488,4	100	Unidade demonstrativa apresentada no Semárido Show no período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há informações sobre os outros cursos realizados.			
Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semárido	Embrapa	Concluído	2019-03-01	2021-06-30		2019-10-01	2021-05-31	8000	100				
Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológicas do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	Concluído	2019-05-01	2021-06-30		2019-10-01	2021-05-31	26234,48	100	O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz informações de avaliação da qualidade da água e do solo.			
Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	Concluído	2019-01-01	2021-06-30		2021-01-04	2021-12-31	1048,62	100	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração com a galinha caipira está sendo realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.			
Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reúso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	Concluído	2019-04-01	2021-06-30		2021-01-04	2021-12-31	16477	100	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.			
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	2019-01-01	2019-02-28		2019-05-02	2019-06-06		100				
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2019-05-01	2019-06-30	212767	2019-06-05	2019-06-21	212767	100	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.			
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	2019-10-01	2019-11-30		2019-12-15	2020-05-19		100	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de avaliação do projeto referente ao período de dezembro de 2020 a maio de 2021.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHQE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.		
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2020-03-01	2020-04-01	23700	2020-03-14	2020-09-09	36750	100	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R\$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	Concluído	2022-01-01	2022-12-31		2022-01-03	2022-04-20		100				

Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Concluído	2022-01-01	2023-02-28			2022-04-12	2023-03-03		100	Projeto concluído. Relatório final apresentado para apreciação da equipe técnica. Foi agendada visita técnica para subsidiar a análise final do projeto. Entretanto, esta visita teve que ser desmarcada devido a solicitação da equipe técnica da Embrapa Semárido que acompanhou a execução do projeto.	Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Embrapa Semárido, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
Resumo Projeto			Concluído	De 2018-05-27 até 2022-01-01	De 2018-06-17 até 2023-02-28			De 2018-05-27 até 2022-04-12	De 2018-06-17 até 2023-03-03		598027,9	100	Aguardando nova data compatível com as duas equipes técnicas para fazer o reatendimento da visita técnica final.

**CGDS 2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-02-26	2014-04-17			2014-02-26	2014-04-17	100			
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-02-26	2014-04-17			2014-04-15	2014-04-15	100			
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-04-15	2014-10-15			2014-04-15	2014-10-15	100			
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-10-15	2014-10-17			2014-10-15	2014-10-17	100			
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-10-17	2014-12-18			2014-10-17	2014-12-18	100			
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	2014-12-18	2014-12-23			2014-12-18	2014-12-23	100			
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	2014-12-31	2015-01-08			2014-12-31	2015-01-08	100	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).		
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-12-01	2014-12-31	206151,42		2015-04-08	2015-04-22	100			
Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapas 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	2015-08-03	2016-11-30			2015-10-03	2016-05-03	100	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.		
Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapas 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	2015-09-21	2016-11-30			2015-11-04	2016-11-05	100			
Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapas 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	2015-09-21	2020-03-22			2015-10-24	2022-12-31	100	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.	
Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapas 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	2015-10-13	2020-03-22			2015-12-03	2022-12-31	100	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.	
36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapas 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	2015-09-21	2019-12-22			2015-09-14	2019-01-04	100	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento		
Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMPAER-PB	Concluído	2015-10-05	2020-03-22			2015-11-27	2022-12-31	100	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia.	*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e análise preliminar da proposta de ajuste do plano de trabalho.	
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	2016-08-01	2016-08-05			2016-08-10	2016-08-12	100	Recabimento da solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividades do projeto.	Recabimento da solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividades do projeto.	
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	2016-08-01	2016-08-31	137434,28		2018-03-23	2018-03-23	100	A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, em particular, as capacitações. No período até 30/08/21, como encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a retomada das ações pendentes, quando possível.	A Sude ne aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 (etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto. Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste projeto.	
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	Cancelado										
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Atrasado*	2021-12-26	2022-12-26					0	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer informou que concluiu o módulo restante.	Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Convenente, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.	
Resumo Projeto			Atrasado*	De 2014-02-26 até 2021-12-26	De 2014-04-17 até 2022-12-26	343585,7		De 2014-02-26 até 2018-03-23	De 2014-04-15 até 2022-12-31		343585,7	88.8888889	Projeto concluído. Aguardando apresentação da Prestação de Contas. Prestação de contas ainda não enviada. A prestação de contas final ainda não foi apresentada devido a um valor bloqueado na conta do Convênio. Elaborar Ofício a ser encaminhado à EMPAER solicitando a apresentação da prestação de contas final do projeto.

**CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-03-20	2012-05-11			2012-03-20	2012-05-11	100		
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-03-20	2012-04-19			2012-03-20	2012-04-19	100		
3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-04-20	2012-05-09			2012-04-20	2012-05-09	100		
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-05-11	2012-05-11			2012-05-11	2012-05-11	100		
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-04-24	2012-06-08			2012-04-24	2012-06-08	100		
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	2012-06-09	2012-12-14			2012-06-09	2012-12-14	100		
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	2012-12-28	2012-12-28			2012-12-28	2012-12-28	100		
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	2013-01-03	2013-01-03			2013-01-03	2013-01-03	100		
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	2013-08-01	2013-08-31	265241,25		2013-08-15	2013-08-15	100		
10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	Concluído	2013-09-01	2020-06-24			2014-11-15	2019-12-06	100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordeste.	
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-07-01	2020-06-24			2014-12-08	2019-07-30	100		
12. Realizar 61 encontros	META 1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-12-08	2016-06-29			2014-12-08	2016-06-29	100		
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	2014-12-10	2014-12-11			2014-12-10	2014-12-11	100		
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	2018-01-08	2018-08-31	265241,25		2018-08-20	2018-08-20	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	



15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	2018-07-09	2020-06-24	2018-07-09	2019-07-30	100		
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Cancelado	2018-11-05	2020-06-24			40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.	
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-05-01	2020-06-24	2014-05-01	2021-03-04	100		
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento, Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	2014-05-01	2017-06-15	2015-05-01	2017-10-31	100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.	
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	2018-11-01	2020-06-24	2020-02-17	2021-03-04	100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas presenças do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.	
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	2019-03-20	2019-07-11	2019-03-20	2019-07-11	100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiarido (Petrópolis/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).	
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	Em Andamento	2023-03-01	2023-06-30	2023-03-01		0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2023-06-30	De 2012-03-20 até 2023-03-01	De 2012-04-19 até 2021-03-04	530482,5	92.38095238	Foi realizada reunião com as equipes técnicas da SEMAS/PE e da Sudene, quando a Conveniente expôs verbalmente a atual situação em que se encontra o projeto e sinalizou como previsão de realização do Seminário Nordestino final a ser realizado no mês de Novembro/2022. Estará encaminhando Ofício à Sudene relatando os fatos e fazendo a proposição indicada durante a reunião.

## Emendas Parlamentares

### Emendas

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 262.869,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	30/09/23	Em Andamento
COCIC2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	81	Concluído	R\$ 813.633,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/25	Em Andamento
COCIC2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.958,00	100	Concluído	R\$ 1.172.497,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	19/04/24	Em Andamento
COCIC2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R\$ 600.000,00	R\$ 611.925,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	16/12/23	Em Andamento
COCIC2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 503.902,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/25	Em Andamento
COCIC2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	50	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2017003	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	28/02/21	Concluído
COCIC2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 385.000,00	R\$ 641.000,00	100	Concluído	R\$ 385.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/02/24	Em Andamento
COCIC2017005	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	23/12/20	Concluído
COCIC2017009	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	R\$ 1.989.238,00	R\$ 1.991.738,00	100	Concluído	R\$ 1.989.238,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	29/08/23	Concluído
COCIC2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.119,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	01/03/22	Atrasado
COCIC2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/24	Em Andamento
COCIC2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	85	Concluído	R\$ 490.599,00	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28/08/24	Em Andamento
COCIC2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,00	18	Concluído	R\$ 44.382,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/24	Em Andamento
COCIC2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 274.342,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/05/24	Em Andamento
COCIC2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R\$ 264.608,00	R\$ 266.608,00	100	Concluído	R\$ 264.608,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/04/24	Em Andamento
COCIC2017021	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	R\$ 390.020,00	R\$ 433.931,00	100	Concluído	R\$ 390.020,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	28/05/23	Em Andamento
COCIC2017025	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.964,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	09/02/24	Concluído
COCIC2018001	Pavimentação - Município de Uruçuca	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/10/23	Em Andamento
COCIC2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/08/24	Em Andamento
COCIC2018006	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	24/08/23	Concluído
COCIC2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,00	100	Concluído	R\$ 1.500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	24/01/23	Atrasado
COCIC2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/10/24	Em Andamento
COCIC2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R\$ 1.755.787,00	R\$ 1.773.345,00	100	Concluído	R\$ 1.755.787,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	26/09/24	Em Andamento
COCIC2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	100	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andament	29/08/23	Em Andamento
COCIC2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
COCIC2018013	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	21/02/23	Concluído
COCIC2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	70	Concluído	R\$ 490.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 250.744,00	19	Concluído	R\$ 49.629,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	85,41	Concluído	R\$ 213.520,47	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,00	80	Concluído	R\$ 200.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	04/11/24	Em Andamento
COCIC2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 258.524,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/08/24	Em Andamento
COCIC2018023	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	R\$ 802.937,00	R\$ 811.047,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/05/25	Em Andamento
COCIC2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
COCIC2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	100	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
COCIC2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	70	Concluído	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento
COCIC2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andament	A Iniciar	28/02/25	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Inicição	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,00	77	Concluído	R\$ 193.275,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/24	Em Andamento
COCIC2018029	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	30/08/23	Em Andamento
COCIC2018032	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.197,00	100	Concluído	R\$ 3.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	27/02/24	Em Andamento
COCIC2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	100	Concluído	R\$ 600.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento
COCIC2018035	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,00	61,43	Concluído	R\$ 159.708,52	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	10/02/23	Concluído
COCIC2018036	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	19/02/23	Concluído
COCIC2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	28/08/24	Em Andamento
COCIC2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
COCIC2018040	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/05/24	Em Andamento
COCIC2018041	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/05/24	Em Andamento
COCIC2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	R\$ 1.438.556,00	R\$ 1.440.477,00	83	Concluído	R\$ 1.187.711,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2018043	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/11/23	Em Andamento
COCIC2018045	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	03/09/23	Concluído
COCIC2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 252.637,00	20	Concluído	R\$ 50.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/07/24	Em Andamento
COCIC2018048	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/06/24	Em Andamento
COCIC2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	50	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/08/24	Em Andamento
COCIC2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/26	Em Andamento
COCIC2018053	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocan – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento
COCIC2018055	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	80	Concluído	R\$ 400.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/25	Em Andamento
COCIC2018056	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	81,97	Concluído	R\$ 286.910,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/11/24	Em Andamento
COCIC2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.501,00	20	Concluído	R\$ 100.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/25	Em Andamento
COCIC2018058	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 2.550.000,00	70	Concluído	R\$ 175.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/02/24	Em Andamento
COCIC2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,00	65	Concluído	R\$ 162.500,00	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento
COCIC2019002	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/01/25	Em Andamento
COCIC2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.837,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/12/24	Em Andamento
COCIC2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 257.705,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/24	Em Andamento
COCIC2019005	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
COCIC2019006	Construção de um Galpão Industrial no município de Parelhas. Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	RN	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	100	Concluído	R\$ 850.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/01/25	Em Andamento
COCIC2019007	Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,00	100	Concluído	R\$ 320.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	23/05/23	Concluído
COCIC2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	R\$ 291.831,01	R\$ 292.431,01	100	Concluído	R\$ 291.831,01	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/24	Em Andamento
COCIC2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,00	100	Concluído	R\$ 900.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/01/25	Em Andamento
COCIC2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/05/24	Em Andamento
COCIC2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,00	20	Concluído	R\$ 340.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
COCIC2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	R\$ 500.000,00	R\$ 607.329,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	07/08/24	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Iniciação	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 254.864,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/06/24	Em Andamento
COCIC2019015	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	84,65	Concluído	R\$ 220.086,98	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	22/07/23	Concluído
COCIC2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapá no município de Riacho das Almas	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,00	40	Concluído	R\$ 280.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
COCIC2019018	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 305.115,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/01/24	Em Andamento
COCIC2019020	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,00	87	Concluído	R\$ 2.086.232,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/01/25	Em Andamento
COCIC2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/01/25	Em Andamento
COCIC2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/05/24	Em Andamento
COCIC2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,00	20	Concluído	R\$ 340.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/25	Em Andamento
COCIC2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 251.757,00	69	Concluído	R\$ 172.191,48	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/01/25	Em Andamento
COCIC2019025	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	R\$ 779.525,00	R\$ 838.599,00	100	Concluído	R\$ 779.525,47	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	R\$ 886.246,29	R\$ 887.134,29	83,06	Concluído	R\$ 736.111,49	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/10/24	Em Andamento
COCIC2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/23	Em Andamento
COCIC2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.520,00	100	Concluído	R\$ 2.000.000,00	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	28/01/24	Em Andamento
COCIC2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	70	Concluído	R\$ 700.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	20	Concluído	R\$ 60.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/01/24	Em Andamento
COCIC2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	R\$ 600.000,00	R\$ 602.868,00	40	Concluído	R\$ 240.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento
COCIC2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	R\$ 700.000,00	R\$ 890.978,48	82,57	Concluído	R\$ 577.979,63	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/05/25	Em Andamento
COCIC2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
COCIC2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	85	Concluído	R\$ 846.588,72	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
COCIC2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	R\$ 350.000,00	R\$ 457.045,00	60	Concluído	R\$ 210.000,00	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/08/24	Em Andamento
COCIC2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/24	Em Andamento
COCIC2020002	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	R\$ 194.555,54	R\$ 195.055,54	100	Concluído	R\$ 194.555,54	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/09/24	Em Andamento
COCIC2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/23	Em Andamento
COCIC2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/23	Em Andamento
COCIC2020005	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	100	Concluído	R\$ 150.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/23	Cancelado
COCIC2020006	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento
COCIC2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
COCIC2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 266.403,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/11/24	Em Andamento
COCIC2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	R\$ 150.000,00	R\$ 185.459,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
COCIC2020010	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paratiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	100	Concluído	R\$ 250.000,00	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/03/24	Em Andamento
COCIC2020011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	R\$ 300.000,00	R\$ 350.168,00	100	Concluído	R\$ 300.000,00	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/25	Em Andamento
COCIC2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	100	Concluído	R\$ 1.000.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/25	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	% Orç./ Fin.	Inicição	Valor Liberado	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 501.040,45	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/25	Em Andamento
COCIC2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro - Ce.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 502.942,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/11/24	Em Andamento
COCIC2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 557.054,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/05/24	Em Andamento
COCIC2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 545.826,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/24	Em Andamento
COCIC2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOÇA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	CE	R\$ 500.000,00	R\$ 534.344,00	100	Concluído	R\$ 500.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/25	Em Andamento
COCIC2021006	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	PE	R\$ 307.230,00	R\$ 371.976,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/02/25	Em Andamento
COCIC2021007	aquisição de uma retroscavadeira para a Associação Comunitária do Sítio VArzinha dos Grossos	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	100	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/26	Em Andamento
COCIC2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R\$ 502.465,00	R\$ 500.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/12/24	Em Andamento
COCIC2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R\$ 184.338,00	R\$ 184.338,00	100	Concluído	R\$ 184.338,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/24	Em Andamento
COCIC2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R\$ 2.984.100,00	R\$ 3.150.000,00	100	Concluído	R\$ 2.984.100,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/24	Em Andamento
COCIC2021011	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVÉS da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	R\$ 389.158,00	R\$ 389.158,00	100	Concluído	R\$ 389.158,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/25	Em Andamento
COCIC2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R\$ 1.021.208,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/24	Em Andamento
COCIC2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	100	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/25	Em Andamento
COCIC2021014	Aquisição de máquina retroscavadeira para atender as necessidades da zona rural de Arestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	PE	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	100	Concluído	R\$ 425.000,00	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/02/25	Em Andamento
COCIC2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaíara/CE	CE	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/25	Em Andamento
COCIC2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 372.376,00	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/01/24	Em Andamento
COCIC2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	R\$ 530.750,00	R\$ 606.234,77	100	Concluído	R\$ 530.750,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/02/25	Em Andamento
COCIC2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R\$ 1.078.135,24	R\$ 1.116.533,34	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/08/25	Em Andamento
COCIC2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R\$ 434.250,00	R\$ 449.276,71	0	Concluído	R\$ -	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/25	Em Andamento
COCIC2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	PE	R\$ 368.676,00	R\$ 368.676,00	100	Concluído	R\$ 368.676,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/02/25	Em Andamento
COCIC2022007	Aquisição de 01(um) Caminhão Caçamba para atendimento à população de Cupira/PE	PE	R\$ 460.000,00	R\$ 581.500,00	0	Concluído	R\$ -	Em Andamento	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/11/26	Em Andamento
COCIC2022008	Aquisição de Caminhão para atender as necessidades da Associação dos produtores agrícola da serra do Alegre e Manduri.	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	0	Concluído	R\$ -	Em Andamento	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/11/24	Em Andamento
COCIC2022009	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MOCÓS NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE.	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	100	Concluído	R\$ 420.000,00	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/10/25	Em Andamento
COCIC2022010	Aquisição de uma retroscavadeira para atendimento à população de Parnamirim/PE	PE	R\$ 420.000,00	R\$ 505.000,00	0	Concluído	R\$ -	Em Andamento	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/10/25	Em Andamento
			<b>R\$ 82.324.090,08</b>	<b>R\$ 89.072.259,09</b>	<b>66,0159542</b>		<b>R\$ 59.603.976,31</b>							<b>20-12-23 até 2026</b>	



## CGEP - Projetos

## CGEP 2022001 TED UFV (Avaliação FNE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão		Valor Previsto	Início	Data de Conclusão		Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
				Previsão Início	Previsão Término			2021-12-09	2021-12-10				
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	2021-11-06	2021-11-10		2021-12-09	2021-12-09			100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	2021-11-13	2021-11-15		2021-12-10	2021-12-10			100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2021-11-15	2021-11-22	199972,5	2021-12-10	2021-12-10	199972,5	100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.		
Produto 1 - Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP - COAE	Concluído	2021-12-09	2022-09-30		2022-01-09	2022-10-05		100	O início da análise teve atraso devido ao tempo despendido no tratamento de base de dados pela Sudene (padronização das bases e variáveis do banco de microdados das contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, junção aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, tratamentos adicionais para adequada leitura e estruturação das informações e desidentificação do conjunto resultante, visando à manutenção do sigilo dos tomadores dos empréstimos e das empresas da base da RAIS. Ainda, a servidora responsável pela análise deste produto esteve participando de análise conjunta com a CGDF, sobre o RRI FNE 2021. Conforme Parecer Técnico 239/2022 (SEI 0372546), mediante necessidade de adiamento de vigência ao TED para abrigar o novo calendário de entregas, o processo foi remetido para a COCIC (SEI 0372946) visando as devidas providências.		
Produto 2. Relatório de construção de banco de dados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	2021-12-09	2022-10-07		2022-01-09	2022-09-30		100	Dados repactuados: 22/04/2022 a 06/05/2022. Aprovado conforme Parecer Técnico Nº 362/2022 - SEI/SUDENE (SEI 0400680).		Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084, 0329085; 0329086; 0329088; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a instalação pela CGTI do software R e R studio em computador institucional para uma versão mais nova, para possibilitar a continuidade das verificações nas bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o resultado indicado no documento (SEI 0347201), será mantido contato com a CGTI e com a UFV para verificar outras possibilidades de transferência dos arquivos para a UFV.
Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	CGEP - COAE	Concluído	2022-02-02	2022-10-31		2022-02-09	2022-10-24		100	Dados repactuados: 08/04/2022 a 23/04/2022		
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	2022-10-31	2022-11-15	199972,5	2022-10-25	2022-11-03	199972,5	100			
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	2022-05-09	2023-01-30		2022-05-09	2023-02-10		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331), e-mail (SEI 0330391).		
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-05-09	2023-07-10		2022-05-09			0	Dados: 09/05/2022 a 08/08/2022		
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Concluído	2022-05-09	2022-12-31		2022-05-09	2023-02-10		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331), e-mail (SEI 0330391).		
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-05-09	2023-07-10		2022-05-09			0	Dados: 09/05/2022 a 08/08/2022		
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-05-09	2023-07-10		2022-05-09			0	Dados: 09/05/2022 a 08/08/2022		
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-10-09	2023-08-10		2022-10-09			0	Dados: 09/07/2022 a 08/09/2022		
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-12-09	2023-08-10		2023-01-09			0	Dados: 09/09/2022 a 08/11/2022		
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV	Em Andamento	2022-12-09	2023-08-10		2023-01-09			0	Dados: 09/09/2022 a 08/11/2022		

Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	UFV/CGEP	Em Andamento	2023-01-09	2023-08-10			2023-02-09				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331), e-mail (SEI 0330391).	
Prestação de Contas Final Resumo Projeto	Entrega do Relatório, Elaboração de Pareceres	UFV	A Iniciar	2023-04-30	2023-07-29							0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 Conforme documentos: Proposta UFV de alteração do Cronograma SEI 0372532, Parecer de análise da Proposta SEI (0372546), 1º Termo Aditivo SEI (0380956), E cronograma de andamento dos Produtos (SEI 0383018).	
			Em Andamento	De 2021-11-06 até 2023-04-30	De 2021-11-10 até 2023-08-10			De 2021-12-09 até 2023-02-09	De 2021-12-09 até 2023-02-10	399945	52,94117647		
<b>CGEP 2021004 Estudo Calçados</b>													
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observações/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>	
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	2021-03-08	2021-03-08			2021-03-08	2021-03-08		100		
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	2021-04-01	2021-04-30			2021-04-01	2021-04-30		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc ).	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	2021-04-16	2021-03-16			2021-04-19	2021-04-19		100		
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	2021-05-03	2021-05-07			2021-05-03	2021-05-07		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	2021-05-03	2021-05-31			2021-06-14	2021-06-30		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFFE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.  Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	2021-06-01	2021-06-30			2021-06-01	2021-06-30		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	2021-07-01	2021-07-30			2021-07-01	2021-07-30		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2021-08-02	2021-08-13			2021-08-02	2021-08-09		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	2021-08-16	2021-08-20			2021-08-09	2021-08-23		100	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consultoria de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	2021-08-23	2021-09-10			2021-08-24	2021-09-16		100	Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confecções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2021-09-06	2021-09-08			2021-09-17	2021-09-21		100	Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	2021-09-08	2021-09-14			2021-09-21	2021-09-22		100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	2021-09-15	2021-09-20			2021-09-22	2021-09-23		100		
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	2021-09-27	2021-09-29			2021-11-01	2021-11-03		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	2021-09-30	2021-10-06			2021-11-04	2021-11-04		0		
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	2021-10-07	2021-10-15			2021-11-05	2021-11-19		100		
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-10-07	2021-10-15			2021-11-05	2021-11-05		100		
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	2021-10-18	2021-10-18			2021-11-09	2021-11-09		100		
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	2021-10-18	2021-10-26			2021-11-09	2021-11-10		100		

Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-10-26	2021-11-05	2021-11-10	2021-11-19	100	
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-11-08	2021-11-10	2021-11-19	2021-11-19	100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	2021-11-24	2021-11-24	2021-11-24	2021-11-24	100	
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	2021-12-10	2021-11-10	2021-12-13	2021-12-13	100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-03	2021-12-03	2021-12-03	2021-12-03	100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	100	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-14	2021-12-15	2021-12-14	2021-12-15	100	
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-15	2021-12-17	2021-12-15	2021-12-17	100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	2021-11-25	2022-01-07	2021-11-25	2022-01-07	100	O edital prévia o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
									Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, ocorrida em 27/04/2022.
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-01-17	2022-02-04	2022-01-17	2022-04-27	100	
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-02-07	2022-02-07	2022-04-01	2022-04-01	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	2022-02-07	2022-02-17	2022-04-01	2022-04-01	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-02-18	2022-02-25	2022-01-17	2022-04-27	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 3477/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).



Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	2022-03-03	2022-03-09	2022-04-27	2022-05-05	100	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).	Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	2022-03-10	2022-03-11	2022-05-09	2022-05-14	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeccões (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamneots do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-03-11	2022-03-22	2022-05-16	2022-06-06	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-25	2022-03-25	2022-06-10	2022-06-10	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16).	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-28	2022-03-29	2022-06-20	2022-06-27	100	Conforme SEI 0363799, 0363803), foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-30	2022-03-31	2022-06-28	2022-08-04	100	Os documentos instruídos no processo específico (SEI 0373129, 0370762 e 0372452), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374276). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374373, 0374375) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio registrado e o CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375081. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando esclarecer se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a data do dia 5/08 como expectativa para que o contrato esteja devidamente assinado. Foram solicitadas ao PNUD, em	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376395. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376542.
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusig	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-04-01	2022-04-11	2022-08-05	2022-08-05	100	Contrato assinado conforme SEI 0380115 e 0380120	

Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-04-11	2022-04-18			2022-08-10	2022-08-10		100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. A reunião inaugural ocorreu em 10/08, às 16 horas, conforme SEI 0382504 e 0382506. Foram solicitadas as bases de dados utilizadas pela COAE para definição preliminar dos principais polos calçadistas (SEI 0382507). Os dados foram disponibilizados ao Consórcio em 12/08/2022 (SEI 0382514 e 0382515).	
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	2022-09-05	2023-01-28	108768,5		2022-09-05	2022-10-04	108768,5	100		
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	2022-09-26	2023-01-31	54384,25		2022-09-08	2022-10-15	54384,25	100		
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	2022-12-13	2023-06-21	380689,75		2022-09-27			0		
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	2023-06-21	2023-08-20	380689,75					0		
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene Resumo Projeto	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	2023-08-20	2023-11-20	163152,75					0		
				De 2021-03-08 até 2023-08-20	De 2021-03-08 até 2023-11-20	1087685		De 2021-03-08 até 2022-09-27	De 2021-03-08 até 2022-10-15	163152,75	91,11111111		

### CGEP 2021003 Estudo Têxtil

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	2021-02-23	2021-02-23		2021-02-23	2021-02-23		100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confeções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	COAE	Concluído	2021-02-24	2021-03-09		2021-03-01	2021-03-18		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc.), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	2021-03-09	2021-03-09		2021-03-09	2021-03-09		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confeções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	2021-03-10	2021-03-10		2021-03-19	2021-03-19		100		
Elaboração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confeções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	2021-03-15	2021-03-19		2021-03-22	2021-03-26		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	2021-03-26	2021-03-26		2021-04-19	2021-04-19		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confeções nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	2021-05-03	2021-05-31		2021-05-17	2021-05-28		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à aprovação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	2021-05-03	2021-05-31		2021-05-17	2021-05-28		100	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confeções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	2021-06-01	2021-06-30		2021-06-01	2021-07-02		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	2021-06-01	2021-06-30		2021-06-01	2021-07-02		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2021-07-01	2021-07-07		2021-07-02	2021-07-20		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	2021-07-08	2021-07-12		2021-07-20	2021-07-28		100	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	2021-07-30	2021-08-31		2021-08-30	2021-09-16		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2021-09-01	2021-09-07		2021-09-17	2021-09-22		100		

																			Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07.
																			Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro.
																			Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	2021-09-08	2021-09-14			2021-09-22	2021-09-23										A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 23/09/21, que remeteu ao PNUD na mesma data.
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	2021-09-15	2021-09-20			2021-09-23	2021-09-23										100
Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	Concluído	2021-09-21	2021-09-24			2021-09-24	2021-10-27										100
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	2021-09-27	2021-09-29			2021-11-01	2021-11-03										Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	2021-09-30	2021-10-06			2021-11-04	2021-11-04										100
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	2021-10-07	2021-10-15			2021-11-05	2021-11-19										100
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-10-07	2021-10-15			2021-11-05	2021-11-05										100
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	2021-10-18	2021-10-18			2021-11-09	2021-11-09										100
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	2021-10-18	2021-10-26			2021-11-09	2021-11-10										100
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-10-26	2021-11-05			2021-11-10	2021-11-19										100
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	2021-11-08	2021-11-10			2021-11-19	2021-11-19										100
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	2021-11-24	2021-11-24			2021-11-24	2021-11-24										100
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	2021-11-24	2021-11-24			2021-11-24	2021-11-24										100
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-11-25	2021-11-25			2021-11-25	2021-11-25										100
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-10	2021-12-10			2021-12-16	2021-12-16										100
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-10	2021-12-15			2021-12-16	2021-12-20										100
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	2021-12-15	2021-12-17			2021-12-20	2021-12-21										100
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	2021-11-25	2021-01-07			2021-11-25	2022-01-07										100
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-01-17	2022-02-04			2022-01-17	2022-03-16										O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	2022-02-07	2022-02-17			2022-03-31	2022-04-01										Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02/22 para apreciação. Em 04/03 o Pnud compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-02-07	2022-02-07			2022-03-25	2022-03-25										Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das propostas comerciais, em 01/04/22.
																			Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.

Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-02-18	2022-02-25	2022-04-04	2022-04-26	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As sentas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF, juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	2022-03-03	2022-03-09	2022-04-27	2022-05-09	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As sentas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	2022-03-10	2022-03-11	2022-05-10	2022-05-14	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A JOF encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confeções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272)
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamentos do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	2022-03-11	2022-03-22	2022-05-16	2022-06-06	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022, o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359236, 0359237, 0359269)
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-25	2022-03-25	2022-06-10	2022-06-10	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 0359973, 0360105 e 0360857).
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-28	2022-03-29	2022-06-20	2022-06-27	100	Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação 1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-03-30	2022-03-31	2022-06-28	2022-08-04	100	O documento de adjudicação foi elaborado e a correspondência de adjudicação foi encaminhada para o de acordo da JOF. Conforme SEI 0370650, não houve avanço no processo de adjudicação com a Licitante vencedora do certame. Foi encaminhado e-mail com solicitação de andamento ao processo, conforme SEI (0370764). Conforme documentos instruídos no processo específico (SEI 0373130, 0370764 e 0372473), informa a Licitante que o escritório de contabilidade está tratando da documentação e que o prazo de solução é de 1 a 3 dias. Conforme consulta à Plataforma da JOF, responsável pelos processos seletivos do PNUD, a Licitante ainda não encaminhou a documentação necessária para finalização da etapa que possibilitará a contratação do Consórcio. (SEI 0374278). E-mail recebido do PNUD (SEI 0374365, 0374368) informando a recepção de documento da Licitante, com a seguinte posição: O registro do consórcio América Fato continua sob análise na Junta Comercial. Posição em 25/07/2022 - O Portal da JOF indica: Permanecemos aguardando o Termo de Consórcio e respectivo CNPJ do Consórcio vencedor do Certame. Foi recebida mensagem do Consórcio em 21/7/22, informando que a formalização continua sob análise da Junta Comercial. A informação foi inserida no Processo SEI específico, sob o número 0375082. Como resultado da reunião agendada, as empresas vencedoras do processo licitatório e pleiteantes à formalização do Consórcio na Junta Comercial encaminharão um relato de todas as iniciativas empreendidas frente à Junta para o alcance da regularização pretendida. Em paralelo ao processo, será conduzida consulta na JOF visando clarear se há a possibilidade de que a assinatura do contrato ocorra com a empresa Líder, enquanto se aguarda pelo final do processo de oficialização da aliança entre as empresas envolvidas no certame. Foi estimada a	Foi encaminhado e-mail ao PNUD solicitando providências dada a demora no processo de finalização da Licitação, conforme SEI 0376394. Foi agendada reunião entre Sudene/Pnud e representantes do Consórcio para quinta-feira, 28/07, às 15h, conforme SEI 0376543	
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-04-01	2022-04-11	2022-08-05	2022-08-05	100	Conforme SEI 0380074 e SEI 0380075		
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	2022-04-11	2022-04-18	2022-08-10	2022-08-10	100	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	2022-09-05	2023-01-28	49149,2	2022-09-05	2022-10-04	49149,2	100	
Produto 2 - Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Concluído	2022-09-26	2023-01-31	34678	2022-09-08	2022-10-15	34678	100	
Produto 3 - Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	2022-12-13	2023-06-21	760092,8	2022-09-27			0	
Produto 4 - Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	A Iniciar	2023-06-21	2023-08-20	238424				0	
Produto 5 - Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio América-Fato	Em Andamento	2023-08-20	2023-09-20	73356				0	
				De 2021-02-23 até 2023-08-20	De 2021-01-07 até 2023-09-20	1155700	De 2021-02-23 até 2022-09-27	De 2021-02-23 até 2022-10-15	83827,2	93,87758102	

**CGEP 2021002 Apoio a PD&I**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPes MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	2020-06-01	2021-10-15		2020-06-01	2021-10-19		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	2020-06-01	2020-06-12		2020-06-01	2020-06-12		100		
Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	2020-06-13	2020-10-30		2020-06-13	2020-11-10		100	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1º semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custódia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custódia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P,D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	2020-12-09	2020-12-09		2020-12-09	2020-12-09		100	Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700</a>	
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P,D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	2020-12-09	2020-12-09		2020-12-09	2020-12-09		100	Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469</a>	
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	2020-05-13	2021-06-09		2020-05-13	2021-06-29		100	Os encaminhamentos aqui tratados documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	2021-06-30	2021-06-30		2021-06-30	2021-06-30		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custódia Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	2021-06-02	2021-10-15		2021-06-02	2021-10-19		100		

Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		FAPEs, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	2021-06-02	2022-01-07		2021-06-02	2021-12-28		100	
Articulação com MCTI, FINEP, FAPEs para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	2021-06-02	2021-10-15		2021-06-02	2021-10-21		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPEs, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPEs e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	2021-10-21	2021-10-21		2021-10-21	2021-10-21		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL, via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	2021-10-21	2021-10-22		2021-10-22	2021-10-22		100	Emitida a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto as demais FAPEs e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.002353/2021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	2021-10-25	2021-11-17		2021-10-22	2021-11-12		100	Emitido o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	2021-11-18	2021-11-18		2021-11-12	2021-11-16		100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp. Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convenicionado como padrão.
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	2021-11-19	2021-12-03		2021-11-16	2021-12-01		100	
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPEs para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas as Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	2021-12-01	2021-12-01		2021-12-01	2021-12-01		100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPEs para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPEs, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	2021-12-03	2021-12-03		2021-12-03	2021-12-03		100	Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	2021-12-03	2021-12-14		2021-12-03	2021-12-14		100	
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	2021-12-14	2021-12-22		2021-12-14	2021-12-22		100	Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	2021-12-22	2021-12-23		2021-12-22	2021-12-23		100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	2021-12-23	2021-12-31		2021-12-27	2021-12-27		100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2021-12-23	2021-12-31		2021-12-23	2021-12-28		100	Inclui a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	2021-12-31	2022-01-07		2021-12-30	2021-12-30		100	
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		Coord. Geral da CGEP, Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Em Andamento	2022-01-03	2023-06-30		2021-12-30			70	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	2022-01-03	2022-09-30		2021-12-29	2022-08-11		100	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa. Recebidos os ACTs de MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA e MG
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPEs e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Em Andamento	2022-01-03	2023-06-30		2021-12-30			80	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada	Em Andamento	2022-02-24	2023-06-30		2022-02-24			78	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG). Considera o conjunto de providências conduzidas por cada entidade e pela Sudene, e depois é calculada a média.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-02-04	2022-09-30		2022-02-04	2022-06-16		100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-01-03	2022-09-30		2021-12-29	2022-06-20		100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-03-08	2023-01-31		2022-03-08	2022-11-04		100	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-01-03	2022-06-30		2022-01-10	2022-04-29		100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-02-15	2022-06-30		2022-02-15	2022-06-06		100	Envolve todas as etapas precedentes.
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-02-11	2022-06-30		2022-02-11	2022-06-02		100	Envolve todas as etapas precedentes.



Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-01-03	2022-06-30			2022-02-24	2022-04-29	100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	2022-01-03	2022-06-30			2021-12-01	2022-06-02	100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Cancelado	2022-01-03	2023-01-31			2021-11-29			Envolve todas as etapas precedentes. Estágio do 3 encaminhamento interno reavaliado.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Em Andamento	2022-07-01	2023-06-30			2022-02-15			SEBRAE/RN -proposta de ACT em análise pela Procuradoria da Sudene	
Publicação de 10 ACTs (inclusive PTS) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Em Andamento	2022-05-03	2023-06-30			2022-05-03			Foram computadas no cálculo do percentual 9 entidades de amparo à pesquisa dos estados do MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG. A publicação do ACT da FAPEAL já tinha sido considerada em etapa anterior.	
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Em Andamento	2022-01-03	2023-06-30			2021-12-30		90	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato do ACT e PT celebrado.	Em 30/12/21 foi enviado cópia do extrato à FAPEAL para publicação também no DOE.
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P.D&I (2022/2024)			Concluído	2022-01-03	2024-06-30			2022-03-29	2022-03-30	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	2022-01-03	2022-06-30			2022-03-29	2022-03-30	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P.D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00. (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00.
Processo de acompanhamento da execução do ACT	Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	FAPEs e SEBRAE/RN	Em Andamento	2022-05-11	2025-12-30			2022-05-11		6	Em 19/10/22 foi encaminhado e-mail circular a todas as FAPES solicitando informações gerenciais que denotem alterações em editais Centelha 2, direção da entidade ou outras alterações que impactem a execução do ACT.	
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPES e SEBRAE/RN	Em Andamento	2022-05-11	2026-12-30			2022-05-11		3		
Reuniões periódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPES e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	A Iniciar	2023-08-01	2026-12-30					0		
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	2024-01-31	2026-12-30					0		
Resumo Projeto			Em Andamento					De 2020-05-13 até 2022-05-11	De 2020-06-12 até 2022-11-04	0	83,89130435	

**CGEP 2019002 Colheita Palma**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	2019-03-01	2019-03-31		2019-03-01	2019-03-31		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	2019-04-15	2019-04-15		2019-04-15	2019-04-15		100	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	2019-08-15	2019-08-15		2019-08-15	2019-08-15		100	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aldo Sabino / Robson Brandão	Concluído	2019-10-16	2019-10-16		2019-10-16	2019-10-16		100	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aldo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	2019-10-16	2019-11-01		2019-10-16	2019-11-01		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aldo	Concluído	2019-11-01	2019-11-30		2019-11-01	2021-11-30		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aldo	Concluído	2019-11-01	2019-11-05		2019-11-01	2019-11-05		100		

Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saki	Concluído	2019-11-01	2019-11-30			2019-11-01	2019-12-30			100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	2019-11-06	2019-11-30			2019-11-06	2019-12-18			100	
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	2019-12-23	2019-12-30			2019-12-23	2019-12-23			100	
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	2020-01-22	2020-01-29			2020-01-06	2020-01-31			100	
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	2020-02-05	2020-02-05			2020-02-05	2020-02-05			100	
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saki	Concluído	2020-02-06	2020-02-12			2020-02-06	2020-02-12			100	
Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	2020-03-01	2020-05-01			2020-03-01	2020-08-23			100	<p>Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o Cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dias 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colhedora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referências culturais para o desenvolvimento da colhedora;</p> <p>Em 2020, as empresas apresentaram a colhedora para a Casale e a Laboremos, já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenvolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do protótipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no dia 22/09/21; A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021; Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e Coconilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João Pessoa (PB), por meio da parceria entre Faepa/PB, Sociedade Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), oportunidade na qual as empresas irão apresentar as evoluções do desenvolvimento da Colheitadeira. O X CONGRESSO INTERNACIONAL DA PALMA E COCHONILHA, foi adiado e ocorrerá em João Pessoa, Paraíba, Brasil, de 26 a 29 de setembro de 2022; foi realizado um teste na Fazenda Carnauba, Taboão - PB pela Mirri Alimentos e Bionergia com a plataforma da</p>
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Em Andamento	2020-05-01	2023-12-29			2020-08-23				75	
Avaliação dos resultados do projeto	Balanco das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	A Iniciar	2023-07-03	2023-12-29								PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2º semestre 2021; Segundo informação da Laboremos, o equipamento tem como data prevista para lançamento o fim do 1º semestre de 2023; Por sua vez a IKEDA não informou cronograma de desenvolvimento de sua colheitadeira. Desta forma o responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para julho de 2023.
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	A Iniciar	2023-11-01	2023-11-30								O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar	2023-11-01	2023-11-30								O responsável pelo projeto, Engº Agrônomo Aildo Sabino, sugeriu o adiamento do início dessa atividade para novembro de 2023.
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-03-01 até 2023-11-01	De 2019-03-31 até 2023-12-29			De 2019-03-01 até 2020-08-23	De 2019-03-31 até 2021-11-30			0	81,94444444



CGDF - Projetos

CGDF2023014 - SOLAR SAO CONRADO V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2021-12-12			2021-12-03	2021-12-12			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-24	2022-09-29			2021-12-24	2022-09-29			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-29	2022-10-13			2022-09-29	2022-10-13			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-10-13	2022-09-30			2022-10-13	2022-12-31			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-09-30	2022-12-31	9967191,67						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	9967191,67						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	8099185,62						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2963041,56						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	8542006,05						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31		24752742,42						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	64291358,99	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	0	#DIV/0!		

CGDF2023013 - SOLAR SAO CONRADO IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2021-12-12			2021-12-03	2021-12-12			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-24	2022-09-29			2021-12-24	2022-09-29			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-29	2022-10-13			2022-09-29	2022-10-13			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-10-13	2022-09-30			2022-10-13	2022-12-31			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-09-30	2022-12-31	9967191,67						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	9967191,67						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	8099185,62						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2963041,56						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	8542006,05						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31		24752742,42						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	64291358,99	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	0	#DIV/0!		

CGDF2023012 - SOLAR SAO CONRADO III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2021-12-12			2021-12-03	2021-12-12			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-24	2022-09-29			2021-12-24	2022-09-29			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-29	2022-10-13			2022-09-29	2022-10-13			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-10-13	2022-09-30			2022-10-13	2022-12-31			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-09-30	2022-12-31	8792159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	8792159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	7144372,34						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2613728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	7534988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31		21810823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	56688231,42	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	0	#DIV/0!		

CGDF2023011 - SOLAR SAO CONRADO II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2021-12-12			2021-12-03	2021-12-12			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-24	2022-09-29			2021-12-24	2022-09-29			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-29	2022-10-13			2022-09-29	2022-10-13			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-10-13	2022-09-30			2022-10-13	2022-12-31			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-09-30	2022-12-31	8792159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	8792159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	7144372,34						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2613728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	7534988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31		21810823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-12 até 2023-12-31	56688231,42	De 2021-12-03 até 2022-10-13	De 2021-12-12 até 2022-12-31	0	#DIV/0!		

CGDF2023010 - SOLAR SAO CONRADO I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2021-12-10			2021-12-03	2021-12-10			
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-24	2022-09-29			2021-12-24	2022-09-29			
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-29	2022-10-13			2022-09-29	2022-10-13			
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-10-13	2022-09-30			2022-12-31	2022-12-31			
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-09-30	2022-12-31	8792159,09						
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	8792159,09						
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	7144372,34						
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2613728,48						
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	7534988,65						
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31		21810823,77						
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-03 até 2023-12-31	De 2021-12-10 até 2023-12-31	56688231,42	De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-10 até 2022-12-31	0	#DIV/0!		

CGDF2023009 - SOL SERRA DO MEL V SPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-10	2021-12-21			2021-12-10	2021-12-21			

Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-12-28	2022-08-19			2021-12-28	2022-08-19					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-08-19	2022-08-26			2022-08-19	2022-08-26					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-08-26	2022-12-22			2022-08-26	2022-12-22					
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-10-30			121152763,2							
2ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31			27677849,34							
3ª Liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31			5043691,95							
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30			5043691,95							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Atrasado											
				De 2021-12-10 até 2023-06-30	De 2021-12-21 até 2022-12-22		158917996,4	De 2021-12-10 até 2022-08-26	De 2021-12-21 até 2022-12-22		0	#DIV/0!		

**CGDF2023008 - SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2020-11-25	2020-12-14			2020-11-25	2020-12-14					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2021-03-22	2021-12-27			2021-03-22	2021-12-27					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Em Andamento											
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento											
Liberação		CGDF	Em Andamento			100000000								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	Em Andamento											
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2020-11-25 até 2021-03-22	De 2020-12-14 até 2021-12-27		100000000	De 2020-11-25 até 2021-03-22	De 2020-12-14 até 2021-12-27		0	#DIV/0!		

**CGDF2023007 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-10	2021-12-20			2021-12-10	2021-12-20					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-08-11	2022-08-19			2022-08-11	2022-08-19					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-08-19	2022-08-23			2022-08-19	2022-08-23					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-08-23	2022-12-23			2022-08-23	2022-12-23					
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	5318145		2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.			
2ª liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	1740588								
3ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2742711								
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	4746955								
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31	2024-03-31	10364768								
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-03-31	2024-06-30	34094839								
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-06-30	2024-09-30	14045145								
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-09-30	2024-12-31	6638654								
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-12-31		9448352								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Atrasado											
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31		89140157	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23		0	#DIV/0!		

**CGDF2023006 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-10	2021-12-20			2021-12-10	2021-12-20					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-08-11	2022-08-19			2022-08-11	2022-08-19					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-08-19	2022-08-23			2022-08-19	2022-08-23					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-08-23	2022-12-23			2022-08-23	2022-12-23					
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	5318145		2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.			
2ª liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	1740588								
3ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2742711								
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	4746955								
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31	2024-03-31	10364768								
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-03-31	2024-06-30	34094839								
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-06-30	2024-09-30	14045145								
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-09-30	2024-12-31	6638654								
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-12-31		9448352								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Atrasado											
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31		89140157	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23		0	#DIV/0!		

**CGDF2023005 - LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-10	2021-12-20			2021-12-10	2021-12-20					
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-08-11	2022-08-19			2022-08-11	2022-08-19					
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2022-08-19	2022-08-23			2022-08-19	2022-08-23					
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído	2022-08-23	2022-12-23			2022-08-23	2022-12-23					
1ª Liberação		CGDF	Atrasado	2022-12-31	2023-03-31	5318145		2023-02-24			Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.			
2ª liberação		CGDF	Atrasado	2023-03-31	2023-06-30	1740588								
3ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-06-30	2023-09-30	2742711								
4ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-09-30	2023-12-31	4746955								
5ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-12-31	2024-03-31	10364768								
6ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-03-31	2024-06-30	34094839								
7ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-06-30	2024-09-30	14045145								
8ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-09-30	2024-12-31	6638654								
9ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-12-31		9448352								
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar											
Resumo Projeto			Atrasado											
				De 2021-12-10 até 2024-12-31	De 2021-12-20 até 2024-12-31		89140157	De 2021-12-10 até 2023-02-24	De 2021-12-20 até 2022-12-23		0	#DIV/0!		

**CGDF2023004 - MONTE VERDE SOLAR V**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-11-29	2021-12-14			2021-11-29	2021-12-14				
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-03-24	2023-01-06	41 de 68		2022-03-24	2023-01-06				
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2023-01-06	2023-01-13			2023-01-06	2023-01-13				

Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	2023-01-13	2023-10-30				2023-01-13								
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-10-30	2024-10-30			97622000									
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-10-30				5138000									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30			102760000	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13		0	#DIV/0!				
<b>CGDF2023003 - MONTE VERDE SOLAR IV</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-11-29	2021-12-14			2021-11-29	2021-12-14								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-03-24	2023-01-06			2022-03-24	2023-01-06								
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2023-01-06	2023-01-13			2023-01-06	2023-01-13								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	2023-01-13	2023-10-30			2023-01-13									
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-10-30	2024-10-30			97622000									
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-10-30				5138000									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30			102760000	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13		0	#DIV/0!				
<b>CGDF2023002 - MONTE VERDE SOLAR III</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-11-29	2021-12-14			2021-11-29	2021-12-14								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-03-24	2023-01-06			2022-03-24	2023-01-06								
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2023-01-06	2023-01-13			2023-01-06	2023-01-13								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	2023-01-13	2023-10-30			2023-01-13									
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-10-30	2024-10-30			97622000									
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-10-30				5138000									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30			102760000	De 2021-11-29 até 2023-01-13	De 2021-12-14 até 2023-01-13		0	#DIV/0!				
<b>CGDF2023001 - MONTE VERDE SOLAR II</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação de CP		DC/SUDENE	Concluído	2021-11-29	2021-12-14			2021-11-29	2021-12-14								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-03-24	2023-01-06			2022-03-24	2023-01-06								
Deliberação de Financiamento pela DC/SUDENE		DC/SUDENE	Concluído	2023-01-06	2023-01-12			2023-01-06	2023-01-12								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Em Andamento	2023-01-12	2023-10-30			2023-01-12									
1ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2023-10-30	2024-10-30			97622000									
2ª Liberação		CGDF	A Iniciar	2024-10-30				5138000									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-11-29 até 2024-10-30	De 2021-12-14 até 2024-10-30			102760000	De 2021-11-29 até 2023-01-12	De 2021-12-14 até 2023-01-12		0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022024 Serra do Mel V</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03			2021-12-03	2021-12-27	154579299,5							
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-08-02	2022-08-18								
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-08-02	2022-08-23								
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-08-26	2022-08-26								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					2023-01-13	2023-01-13								
Liberação		CGDF	A Iniciar														
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24			154579299,5	De 2021-12-03 até 2023-01-13	De 2021-12-27 até 2023-01-13		154579299,5	#DIV/0!				Status do Projeto
<b>CGDF2022023 São Joaquim</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	194155160,1		2021-12-03	2021-12-27								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-05-06	2022-05-25								
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-05-06	2022-05-26								
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-06-02	2022-06-28								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-07-06	2022-07-29								
Liberação		CGDF	A Iniciar					2022-10-18	2022-11-23	152369203							
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24			194155160,1	De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23		152369203	#DIV/0!				Status do Projeto
						388310320,1											
<b>CGDF2022022 São Conrado V</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	64264358,99		2021-12-03	2021-12-27								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-09-30								
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-10-04								
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-12-31	2022-12-31								
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar														
Liberação		CGDF	A Iniciar														
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar														
Resumo Projeto			Em Andamento														
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24			64264358,99	De 2021-12-03 até 2022-12-31	De 2021-12-27 até 2022-12-31		0	#DIV/0!				Status do Projeto
						128528718											
<b>CGDF2022021 São Conrado IV</b>																	
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>					
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	64264358,99		2021-12-03	2021-12-27								
Análise de Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-09-30								

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-10-04						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			64264358,99									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	128528718		De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022020 São Conrado III</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	56688231,42		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-09-30						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-10-04						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			56688231,42									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	113376462,8		De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022019 São Conrado II</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	56688231,42		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-09-30						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-10-04						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			56688231,42									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	113376462,8		De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022018 São Conrado I</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	56688231,42		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-09-30						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-09-06	2022-10-04						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			64264358,99									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	64264358,99		De 2021-12-03 até 2022-09-06	De 2021-12-27 até 2022-10-04	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022017 Santa Justina</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	194174850,1		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-05-06	2022-05-25						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-05-06	2022-05-26						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-06-02	2022-07-13						
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído					2022-07-18	2022-07-29						
Liberação		CGDF	Concluído					2022-10-18	2022-11-23	154105179					
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			194174850,1									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	388349700,3		De 2021-12-03 até 2022-10-18	De 2021-12-27 até 2022-11-23	154105179	#DIV/0!				
<b>CGDF2022016 Bom Lugar VI</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	89140156,8		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-07-25	2022-08-19						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-07-25	2022-08-23						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			89140156,8									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	178280313,6		De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022015 Bom Lugar V</b>															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas			
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	89140156,8		2021-12-03	2021-12-27						
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-07-25	2022-08-19						
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24			2022-07-25	2022-08-23						
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar												
Liberação		CGDF	A Iniciar												
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar												
Resumo Projeto			Em Andamento			89140156,8									Status do Projeto
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	178280313,6		De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	0	#DIV/0!				
<b>CGDF2022014 - Bom Lugar IV</b>															

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	89140156,8	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-07-25	2022-08-19				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-07-25	2022-08-23				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			89140156,8					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	178280313,6	De 2021-12-03 até 2022-07-25	De 2021-12-27 até 2022-08-23	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022013 Serra Seridó IX

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	62086000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-06-02	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			62086000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	124172000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022012 Serra seridó VII

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	55187000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-09-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			55187000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	110374000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-09-26	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022011 Serra seridó VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	55187000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-09-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			55187000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	110374000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	61160000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			61160000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	122320000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	55187000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-05-31	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			55187000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	110374000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	0	#DIV/0!		

#### CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	2021-12-03	2022-01-03	20979000	2021-12-03	2021-12-27				
Análise do Projeto		CGDF	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-24				
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	Concluído	2022-09-24	2022-10-24		2022-05-06	2022-05-26				
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-06-02	2022-06-28				
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	Concluído				2022-07-06	2022-07-28				
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			20979000					Status do Projeto	
				De 2021-12-03 até 2022-09-24	De 2022-01-03 até 2022-10-24	41958000	De 2021-12-03 até 2022-07-06	De 2021-12-27 até 2022-07-28	0	#DIV/0!		

**CGDF 2022007 - MEZ 2**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	2021-09-01	2021-10-01		2021-09-01	2021-09-24		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 630/2021	
Análise do Projeto		BB	Concluído	2021-12-23	2022-05-22		2021-10-13	2021-12-28		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-12-28	2022-01-27		2021-12-28	2022-01-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2022-01-24	2022-03-25		2022-01-24	2022-03-25				
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	2022-03-25	2022-04-30		2022-03-25	2022-06-02			Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação	
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-05-01	2022-05-01	3450691	2023-01-26	2023-01-26			Foram liberados R\$ 4.043.745,01, conforme solicitação do BB	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	2022-06-01	2022-06-01	1403137	2023-01-26	2023-01-26			O 1º pedido de liberação foi no valor de 4.043.745,01,	
Liberação 3		SUDENE/BB	Atrasado	2022-09-01	2022-09-01	8692442					correspondendo a 1ª e 2ª. Isso ocorreu devido ao atraso do cronograma de desembolso.	
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	2022-12-01	2022-12-01	10727624						
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	2023-03-01	2023-03-01	1868657						
Liberação 6		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-06-01	2023-06-01	1792449						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	27935000	De 2021-09-01 até 2023-01-26	De 2021-09-24 até 2023-01-26		0	98,75	

**CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	2022-01-05	2022-01-14	0	2022-01-05	2022-01-14				
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	2022-01-17	2022-01-17	0	2022-01-17	2022-01-17				
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	2022-04-29	2022-05-06	0	2022-04-29	2022-04-29				
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	2022-05-06	2022-06-10	0	2022-05-03	2022-06-18				
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Concluído	2022-06-13	2022-06-20	0	2022-06-18	2022-07-20				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Concluído	2022-06-21	2022-06-30	0	2022-07-26	2022-07-26				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	2022-07-01	2022-07-08	0	2022-07-22	2022-07-26				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	Concluído	2022-08-05	2022-08-10	0	2022-07-26	2022-07-27				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Cancelado	2022-08-04	2022-08-04	0	2022-11-30	2022-11-30				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	2022-08-11	2022-08-11	0	2022-12-06	2022-12-06				
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Em Andamento	2022-08-12	2022-12-05	0	2022-12-07					
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	0	De 2022-01-05 até 2022-12-07	De 2022-01-14 até 2022-12-06		0	#DIV/0!	Status do Projeto

**CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	2022-09-30	2022-10-28	0	2022-09-30	2022-09-30				
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	2022-10-30	2022-11-04	0	2022-10-31	2022-10-31				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	Concluído	2022-11-01	2022-11-09	0	2022-10-11	2022-11-25				
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	Concluído	2022-11-10	2022-11-14	0	2022-11-25	2022-11-26				
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	2022-11-15	2022-11-18	0	2022-11-28	2022-11-28				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	2022-11-22	2022-11-25	0	2022-11-28	2022-12-02				
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	2022-11-28	2022-11-28	0	2022-11-30	2022-11-30				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	2022-11-29	2022-12-02	0	2022-11-28	2022-12-02				
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	2022-12-05	2022-12-05	0	2022-12-06	2022-12-06				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	2023-02-10	2023-02-10	0	2023-01-23	2023-01-23				
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Atrasado	2023-03-30	2023-03-30	0						
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	2023-09-30	2023-09-30	0						
Resumo Projeto			Atrasado	De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2023-09-30	0	De 2022-09-30 até 2023-01-23	De 2022-09-30 até 2023-01-23		0	#DIV/0!	Status do Projeto

**CGDF 2022001 - FDNE LIASA**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	2021-08-26	2021-09-25		2021-08-26	2021-09-24		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021	

Análise do Projeto	BDMG	Concluído	2021-12-23	2022-05-22		2021-12-23	2022-02-18		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Concluído	2022-02-18	2022-03-20		2022-02-18	2022-02-25		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022	
Contratação do banco operador	SUDENE/BDMG	Concluído	2022-03-04	2022-05-03		2022-03-04	2022-03-17		50		
Contratação Banco/Empresa	BDMG/EMPRESA	Concluído	2022-03-18	2022-04-18		2022-03-18	2022-03-18				
Liberação 1	SUDENE/BDMG	Concluído	2022-05-01	2022-05-01	48000000	2022-06-24	2022-07-26	48000000			
Liberação 2	SUDENE/BDMG	Concluído	2023-02-01	2023-02-01	24000000	2022-11-17	2022-12-13	24000000			
Liberação 3	SUDENE/BDMG	A Iniciar	2024-02-01	2024-02-01	23890000						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BDMG	A Iniciar									RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.
Resumo Projeto		Em Andamento			95890000				0		Status do Projeto
			De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	191780000		De 2021-08-26 até 2022-11-17	De 2021-09-24 até 2022-12-13	72000000	87,5	

### CGDF 2021015 Assuruá III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	2020-12-09	2021-01-08		2020-12-09	2021-01-07		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-07-06	2021-12-03		2021-07-06	2021-12-01		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE		Concluído	2021-12-04	2022-01-03		2021-12-04	2021-12-22		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador	SUDENE/BB		Concluído	2022-01-04	2022-03-05		2021-12-22	2021-12-27		100		
Liberação 1	SUDENE/BB		Concluído	2022-06-01	2022-07-01	13682253,05	2022-11-29	2022-12-13	73055003,4	0	A empresa solicitou o montante de R\$ 73.055.003,41	
Liberação 2	SUDENE/BB		Concluído	2022-12-01	2022-12-31	21485985,41	2022-11-29	2022-12-13		0		
Liberação 3	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-06-01	2023-07-01	96836792,83				0		
Liberação 4	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-12-01	2023-12-31	2800455,43				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB		A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento		De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	134805486,7	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	73055003,4	44,44444444		

### CGDF 2021014 Assuruá II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	2020-12-09	2021-01-08		2020-12-09	2021-01-07		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-07-06	2021-12-03		2021-07-06	2021-12-01		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE		Concluído	2021-12-04	2022-01-03		2021-12-04	2021-12-22		100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BB		Concluído	2022-01-04	2022-03-05		2021-12-22	2021-12-27		100		
Liberação 1	SUDENE/BB		Concluído	2022-06-01	2022-07-01	14916428,49	2022-11-29	2022-12-13	76026532,02	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 76.026.532,02	
Liberação 2	SUDENE/BB		Concluído	2022-12-01	2022-12-31	21634580,46	2022-11-29	2022-12-13		0		
Liberação 3	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-06-01	2023-07-01	90753756,72				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB		A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento		De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	127304765,7	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	76026532,02	50		

### CGDF 2021013 Assuruá I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	2020-12-09	2021-01-08		2020-12-09	2021-01-07		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-07-06	2021-12-03		2021-07-06	2021-12-01		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE		Concluído	2021-12-04	2022-01-03		2021-12-04	2021-12-22		100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BB		Concluído	2022-01-04	2022-03-05		2021-12-22	2021-12-27		100		
Liberação 1	SUDENE/BB		Concluído	2022-06-01	2022-07-01	15280590,06	2022-11-29	2022-12-13	69524455,65	0	A empresa solicitou o montante de R\$ R\$ 69.524.455,65	
Liberação 2	SUDENE/BB		Concluído	2022-12-01	2022-12-31	32762657,47	2022-11-29	2022-12-13		0		
Liberação 3	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-06-01	2023-07-01	88656757,44				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB		A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento		De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	136700005	De 2020-12-09 até 2022-11-29	De 2021-01-07 até 2022-12-13	69524455,65	50		

### CGDF 2021012 Milagres V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2021-02-02	2021-03-04		2021-02-02	2021-02-25		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17		2021-08-20	2021-09-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE		Concluído	2021-09-21	2021-10-21		2021-09-21	2021-10-19		100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BB		Concluído	2021-10-19	2021-12-18		2021-10-19	2021-11-19		100		
Liberação 1	SUDENE/BB		Concluído	2022-10-01	2022-10-31	11614,14	2022-09-30	2022-11-17	267024,41	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2	SUDENE/BB		Concluído	2023-01-01	2023-01-31	4447,08	2023-02-24	2023-03-14		0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-04-01	2023-04-30	34077,6				0		
Liberação 4	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	20070,36				0		
Liberação 5	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-10-01	2023-10-31	5930,82				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB		A Iniciar							0		
Resumo Projeto		Em Andamento		De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	76140	De 2021-02-02 até 2023-02-24	De 2021-02-25 até 2023-03-14	267024,41	44,44444444		

### CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2021-02-02	2021-03-04		2021-02-02	2021-02-25		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17		2021-08-20	2021-09-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE		Concluído	2021-09-21	2021-10-21		2021-09-21	2021-10-19		100		
Contratação do banco operador	SUDENE/BB		Concluído	2021-10-19	2021-12-18		2021-10-19	2021-11-19		100		
Liberação 1	SUDENE/BB		Concluído	2022-10-01	2022-10-31	18066,44	2022-09-30	2022-11-17	10469834,76	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2	SUDENE/BB		Concluído	2023-01-01	2023-01-31	6917,68	2023-02-24	2023-03-14		0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.	
Liberação 3	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-04-01	2023-04-30	45009,6				0		
Liberação 4	SUDENE/BB		A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	31220,56				0		



Liberação 5	SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-10-31	9225,72										
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar												0	
Resumo Projeto		Em Andamento													
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	118440	De 2021-02-02 até 2023-02-24	De 2021-02-25 até 2023-03-14	10469834,76	44,44444444						
<b>CGDF 2021010 Milagres III</b>															
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>			
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2021-02-02	2021-03-04			2021-02-02	2021-02-25	100					
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17			2021-08-20	2021-09-21	100					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-09-21	2021-10-21			2021-09-21	2021-10-19	100					
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-10-19	2021-12-18			2021-10-19	2021-11-19	100					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-10-31	11614,14	2022-09-30	2022-11-17	271035,85	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2023-01-01	2023-01-31	4447,08	2023-03-24	2023-03-14		0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.				
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-04-01	2023-04-30	34077,6				0					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	20070,36				0					
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-10-31	5930,82				0					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar												
Resumo Projeto		Em Andamento													
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	76140	De 2021-02-02 até 2023-03-24	De 2021-02-25 até 2023-03-14	271035,85	44,44444444						
<b>CGDF 2021009 Milagres II</b>															
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>			
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2021-02-02	2021-03-04			2021-02-02	2021-02-25	100					
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17			2021-08-20	2021-09-21	100					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-09-21	2021-10-21			2021-09-21	2021-10-19	100					
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-10-19	2021-12-18			2021-10-19	2021-11-19	100					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-10-31	11614,14	2022-09-30	2022-11-17	307387,24	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2023-01-01	2023-01-31	4447,08	2023-02-24	2023-03-14		0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.				
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-04-01	2023-04-30	34077,6				0					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	20070,36				0					
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-10-31	5930,82				0					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar												
Resumo Projeto		Em Andamento													
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	76140	De 2021-02-02 até 2023-03-24	De 2021-02-25 até 2023-03-14	307387,24	44,44444444						
<b>CGDF 2021008 Milagres I</b>															
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>			
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2021-02-02	2021-03-04			2021-02-02	2021-02-25	100					
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17			2021-08-20	2021-09-21	100					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-09-21	2021-10-21			2021-09-21	2021-10-19	100					
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-10-19	2021-12-18			2021-10-19	2021-11-19	100					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-10-31	11614,14	2022-09-30	2022-11-17	1591583,18	0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.			
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2023-01-01	2023-01-31	4447,08	2023-03-24	2023-03-14		0	Solicitação de liberação pelo BB. Em análise técnica.				
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-04-01	2023-04-30	34077,6				0					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-07-01	2023-07-31	20070,36				0					
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-10-31	5930,82				0					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar												
Resumo Projeto		Em Andamento													
			De 2021-02-02 até 2023-10-01	De 2021-03-04 até 2023-10-31	76140	De 2021-02-02 até 2023-03-24	De 2021-02-25 até 2023-03-14	1591583,18	44,44444444						
<b>CGDF 2021007 Parnaíba II</b>															
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>			
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	2020-12-29	2021-01-28			2020-12-29	2021-01-28	100					
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-08-20	2022-01-17			2021-08-20	2021-11-08	100					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2022-01-18	2022-02-17			2021-11-09	2021-11-26	100					
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-04	2021-05-03			2021-03-04	2021-05-31	100					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-12-31	109298073,2	2021-06-09	2021-07-28	77953154,97	0					
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2023-10-01	2023-12-31	164881889	2022-09-13	2022-10-31	22103531,87	0					
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0					
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0					
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar										RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.		
Resumo Projeto		Em Andamento													
			De 2020-12-29 até 2023-10-01	De 2021-01-28 até 2023-12-31	274179962,2	De 2020-12-29 até 2022-09-13	De 2021-01-28 até 2022-10-31	100056686,8	44,44444444						
<b>CGDF 2021006 Catanduba II</b>															
<b>Name</b>	<b>Descrição das Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>			
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	2020-12-04	2021-01-03			2020-12-04	2020-12-21	100					
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-07-23	2021-12-20			2021-07-23	2021-11-23	100					
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-12-21	2022-01-20			2021-11-24	2021-12-16	100					
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2022-01-20	2022-03-21			2021-12-02	2021-12-17	100					
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-12-31	1127760,36	2022-12-20	2022-12-29	54453377,84	0	O BB solicitou valor maior que o previsto				
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-12-31	12705920				0					
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	2024-10-01	2024-01-31	127008130				0					



Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar											RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.
Resumo Projeto		Em Andamento											
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	140841810,4	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	54453377,84			50	

**CGDF 2021005 Catanduba I**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	2020-12-04	2021-01-03			2020-12-04	2020-12-21	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-07-23	2021-12-20			2021-07-23	2021-11-23	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-12-21	2022-01-20			2021-11-24	2021-12-16	100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-04	2021-05-03			2021-12-16	2021-12-27	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-01	2022-12-31	1127760,36	2022-12-20	2022-12-29	54453377,84		0 BB solicitou valor maior que o previsto	
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	2023-10-01	2023-12-31	12705920					0	
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	2024-10-01	2024-12-31	127008130					0	

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar											RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.
Resumo Projeto		Em Andamento											
				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	140841810,4	De 2020-12-04 até 2022-12-20	De 2020-12-21 até 2022-12-29	54453377,84			50	

**CGDF 2021004 Borborema**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	2020-11-25	2020-12-25			2020-11-25	2020-12-23	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-05-17	2021-10-14			2021-05-17	2021-08-05	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-10-14	2021-11-13			2021-08-05	2021-09-02	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-09-02	2021-11-01			2021-09-02	2021-09-08	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-11-15	2021-12-15	60000000	2022-04-08	2022-10-05	36263828,93		0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar										
Resumo Projeto		Em Andamento										
				De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	60000000	De 2020-11-25 até 2022-04-08	De 2020-12-23 até 2022-10-05	36263828,93	66,66666667		

**CGDF 2021003 Canudos III**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	2020-08-24	2020-09-23			2020-08-24	2020-09-23	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-02-04	2021-07-04			2021-02-04	2021-02-08	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-02-08	2021-03-10			2021-02-08	2021-02-25	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-04	2021-05-03			2021-03-04	2021-05-31	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-04-01	2021-05-01	36829244,5	2021-07-16	2021-08-03	28947510,76	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2021-07-01	2021-07-31	128804144,4	2021-11-04	2021-11-12	15092448,98	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2022-01-01	2022-01-31	17728549,22	2021-10-15	2021-11-11	19120976,86	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído					2021-12-10	2021-12-23	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído					2022-01-26	2022-03-05	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Em Andamento								80 Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante	
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar					2022-03-16			0	

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar											RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.
Resumo Projeto		Em Andamento											
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	183361938,2	De 2020-08-24 até 2022-03-16	De 2020-09-23 até 2022-03-05	144820026,8	81,66666667			

**CGDF 2021002 - Canudos II**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2020-08-24	2020-09-23			2020-08-24	2020-09-23	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2021-02-03	2021-07-03			2021-02-03	2021-02-08	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2021-02-08	2021-03-10			2021-02-08	2021-03-03	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-04	2021-05-03			2021-03-04	2021-05-31	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-04-01	2021-05-01	36829244,5	2021-07-16	2021-08-03	35444673,28	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2021-07-01	2021-07-31	128804144,4	2021-11-04	2021-11-12	36136600,99	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2022-01-01	2022-01-31	17728549,22	2021-12-01	2021-12-23	16468567,32	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar								0 A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar									0	
Resumo Projeto		Em Andamento										
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	183361938,2	De 2020-08-24 até 2021-12-01	De 2020-09-23 até 2021-12-23	88049841,59	77,77777778		

**CGDF 2020007 Vila AL II**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2019-11-29	2019-12-29			2019-11-29	2019-12-26	100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-22	2020-10-19			2020-05-22	2020-10-15	100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-10-15	2020-11-14			2020-10-15	2020-12-11	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-11-17	2021-01-16			2020-11-17	2020-12-07	100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-19	2021-04-19	15891285,35	2021-03-19	2021-04-05	15891285,35	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2021-05-01	2021-05-31	23337650	2021-07-02	2021-07-19	26437744,05	100		

Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	2021-10-01	2021-10-31	15957953,87	2021-10-29	2021-11-12	10687741,05			A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 55.786.889,22	100
Liberação 4	SUDENE/BB	Concluído	2021-12-01	2022-10-31	2770118,77	2022-03-15	2022-04-05	2770118,77			80	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar									RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto		Em Andamento	De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	58557007,99	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2022-04-05	55786889,22			86,66666667	

#### CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2019-11-29	2019-12-29		2019-11-29	2019-12-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-22	2020-10-19		2020-05-22	2020-10-15		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-10-19	2020-11-18		2020-10-19	2020-11-17		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-11-17	2021-01-16		2020-11-17	2020-12-07		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-19	2021-04-18	19807254,22	2021-03-19	2021-04-06	19807254,22	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2021-05-01	2021-05-31	43167800	2021-07-02	2021-07-19	47021856,73	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2021-10-01	2021-10-31	27883346,34	2021-10-29	2021-11-12	19923445,78	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 90.858.400,56	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	2021-12-01	2022-10-31	4105843,83	2022-03-15	2022-04-05	4105843,83	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto		Em Andamento	De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	94964244,39	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2022-04-05	90858400,56			86,66666667	

#### CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	2019-11-29	2019-12-29		2019-11-29	2019-12-29		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-22	2020-10-19		2020-05-22	2020-10-19		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-10-19	2020-11-18		2020-10-19	2020-11-17		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-11-17	2021-01-16		2020-11-17	2020-12-07		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-03-19	2021-04-18	70157041,59	2021-03-19	2021-04-06	70157041,59	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2021-05-01	2021-05-31	25425490	2021-07-02	2021-07-19	19746649,89	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2021-10-01	2021-10-31	7877105,81	2021-10-29	2021-11-12	9328702,82	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$ 103.459.637,40	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	2021-12-01	2022-10-31	4227243,1	2022-03-15	2022-04-05	4227243,1	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								0	
Resumo Projeto		Em Andamento	De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	107686880,5	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2022-04-05	103459637,4			86,66666667	

#### CGDF 2020004 Boqueirão II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2019-12-11	2020-01-10		2019-12-11	2019-12-26		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-22	2020-10-19		2020-05-22	2020-09-18		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-09-19	2020-10-19		2020-09-19	2020-10-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 578/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-10-19	2020-12-18		2020-10-19	2020-12-04		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-01-01	2021-03-02	32968329	2021-12-23	2022-01-03	32968329	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as 3 primeiras parcelas	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	2022-04-19	2022-05-31	7918595	2022-04-19	2022-07-26	7918595,3	0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-10	2022-10-10	61425076	2022-12-20	2023-02-07	37388651,74	0	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto		Em Andamento	De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-10-10	102312000	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	78275576,04			62,5	

#### CGDF 2020003 Boqueirão I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2019-12-11	2020-01-10		2019-12-11	2019-12-26		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-22	2020-10-19		2020-05-22	2020-09-18		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-09-19	2020-10-19		2020-09-19	2020-10-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-10-19	2020-12-18		2020-10-19	2020-12-04		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2021-01-01	2021-03-02	41435881	2021-12-23	2022-01-03	41435881,68	100	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R\$ 41.435.881,68, inferior ao montante previsto de R\$ 43.911.000,00	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2022-04-19	2021-05-31	7517274	2022-04-19	2022-07-26	7517274,46	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2022-10-10	2022-11-10	64725845	2022-12-20	2023-02-07	37798487,32	100	Liberação foi deliberada em 07/02 pela DC/Sudene.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 0 FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto		Em Andamento	De 2019-12-11 até 2022-10-10	De 2020-01-10 até 2022-11-10	113679000	De 2019-12-11 até 2022-12-20	De 2019-12-26 até 2023-02-07	86751643,46			87,5	

#### CGDF 2020002 -Ventos S. Fern

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	2019-12-11	2020-01-10			2019-12-11	2020-12-27			
Análise de Projeto		BB	Concluído	2020-05-26	2020-10-23			2020-05-26	2020-08-13			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2020-08-13	2020-09-12			2020-08-13	2020-09-11			
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2020-09-11	2020-11-10			2020-09-11	2020-09-22			
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	2020-10-27	2020-11-26	105116695,7		2020-10-27	2020-11-12	105116695,7		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	2020-11-13	2020-12-13	37312882,51		2020-11-13	2020-11-26	37312882,51		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	2020-12-03	2021-01-02	44547574,61		2020-12-03	2020-12-28	44547574,61		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	2021-01-22	2021-02-21	21149995,99		2021-01-22	2021-02-05	21149995,99		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	2021-02-11	2021-03-13	5497253,53		2021-02-11	2021-02-28	5497253,53		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	2021-04-30	2021-05-30	15048036,82		2021-04-30	2021-05-20	15048036,82		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-01-10 até 2021-05-30	228672439,2	De 2019-12-11 até 2021-04-30	De 2020-08-13 até 2021-05-20	228672439,2	90,90909091		

#### CGDF 2014001 BRK

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	2013-05-03	2013-05-31			2013-05-03	2013-06-03			
Análise de Projeto		CEF	Concluído	2013-06-03	2013-10-31			2013-08-19	2014-02-18			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2014-02-18	2014-03-20			2014-02-20	2014-02-21			
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	2014-02-21	2014-04-22			2014-02-21	2014-08-22			
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	2014-01-01	2014-01-31	70152822,6		2014-12-10	2014-12-26	70152822,6		
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	2014-06-01	2014-07-01	108469901,9		2015-09-01	2015-09-30	108469901,9		
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	2015-12-01	2015-12-31	59034909,19		2015-12-10	2016-01-25	59034909,19		
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	2016-02-01	2016-03-02	8848709		2016-04-19	2016-05-19	8848709		
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	2016-12-01	2016-12-31	77004546,6		2016-12-05	2017-12-29	77004546,6		
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	2020-12-15	2021-01-14	5675760,33		2021-07-08	2021-09-22	74497533,01		
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	2021-05-01	2021-05-31	86395912,86		2021-11-19	2021-12-23	15002994		
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar									
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2013-05-03 até 2021-05-01	De 2013-05-31 até 2021-05-31	415582562,5	De 2013-05-03 até 2021-11-19	De 2013-06-03 até 2021-12-23	413011416,3	84,61538462		

#### CGDF 2011003 Mar e Terra

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	2011-07-13	2011-09-11			2011-07-13	2011-07-28			
Pré-análise		Mauro	Concluído	2011-11-11	2012-01-10			2011-11-11	2011-12-22			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	2011-12-29	2013-02-10			2011-12-29	2012-01-27			
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	2012-12-24	2013-05-23			2012-12-24	2013-05-08			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2013-05-08	2013-06-07			2013-05-08	2013-05-22			
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	2013-05-22	2013-05-31			2013-05-22	2013-05-24			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	2014-02-01	2014-03-03	46786085,39		2014-02-01	2014-03-03	46786085,39		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	2014-04-01	2014-05-01	3213914,61		2016-01-12	2016-02-15	3213914,61		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2011-07-13 até 2014-04-01	De 2011-09-11 até 2014-05-01	50000000	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	50000000	88,88888889		

#### CGDF 2011002 Bela Vista

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	2011-07-13	2011-09-11			2011-07-13	2011-07-28			
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	2011-11-11	2012-01-10			2011-11-11	2011-12-19			
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	2011-12-29	2013-02-10			2011-12-29	2012-01-20			
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	2012-12-24	2013-03-24			2012-12-24	2013-03-25			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2013-03-25	2013-04-24			2013-03-25	2013-05-22			
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	2013-05-22	2013-05-31			2013-05-22	2013-05-24			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	2014-01-01	2014-01-31	53635943,87		2014-01-01	2014-01-24	53635943,87		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	2014-05-01	2014-05-31	1264056,13		2016-01-12	2016-02-15	1264056,13		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2011-07-13 até 2014-05-01	De 2011-09-11 até 2014-05-31	54900000	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	54900000	88,88888889		

#### CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	2011-07-13	2011-09-11			2011-07-13	2011-07-28			
Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	2011-11-11	2012-01-10			2011-11-11	2011-12-22			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	2011-12-29	2013-02-10			2011-12-29	2012-01-19			
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	2012-12-24	2013-03-24			2012-12-24	2013-03-25			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	2013-03-25	2013-04-24			2013-03-25	2013-05-22			
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	2013-05-22	2013-05-31			2013-05-22	2013-05-24			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	2014-02-18	2014-03-20	42723785,57		2014-02-18	2014-03-12	42723785,57		

Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	2014-07-01	2014-07-31	16976214,43		2014-12-26	2015-02-02	16976214,43	100	Liberações concluídas.	
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento					2022-03-30			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2014-07-01	De 2011-09-11 até 2014-07-31	59700000		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	59700000	88,88888889		
<b>CGDF 2008001 Transnordestina</b>													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	2008-08-08	2008-09-07		2008-08-08	2008-09-08		100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.		
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	2008-09-23	2008-10-23		2008-09-23	2008-10-09		100	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).		
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	2008-10-09	2009-02-06		2008-10-09	2008-10-28		100	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.		
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	2008-10-29	2008-11-28		2008-10-29	2008-11-24		100	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.		
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2010-01-12	2010-02-11	336647184	2010-01-12	2010-01-12	336647184	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).		
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2010-11-29	2010-12-29	350270386	2010-11-29	2010-11-29	350270386	100	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).		
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2010-12-01	2010-12-31	338035512	2010-12-01	2010-12-02	338035512	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.		
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2011-09-27	2011-10-27	468293037	2011-09-27	2011-10-06	468293037	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).		
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2012-08-29	2012-09-28	121859549	2012-08-29	2012-09-20	121859549	100	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.	
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	2012-09-01	2012-10-01	0	2012-09-01	2012-09-21		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.		
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2013-02-06	2013-03-08	0	2013-02-06	2012-02-27		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.		
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2013-02-01	2013-03-03	650000000	2013-02-01	2013-06-24	650000000	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.	
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2012-10-15	2013-04-13	0	2012-10-15	2014-07-03		100	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014). BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.		
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	2013-11-01	2013-12-01	800000000	2014-07-23	2014-08-11	800000000	100	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 0 67/2017).		
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	2014-11-01	2014-12-01	500000000				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 0 67/2017).		
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Atrasado+	2015-05-01	2015-05-31	311386032				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 0 67/2017).		
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar										
Resumo Projeto			Atrasado+										
				De 2008-08-08 até 2015-05-01	De 2008-09-07 até 2015-05-31	3876491700	De 2008-08-08 até 2014-07-23	De 2008-09-08 até 2014-08-11	3065105668	82,35294118			

## CGIF - Projetos

### Pleitos

Empresa	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AJUMETAIS INDUSTRIA LTDA	59336.003809/2022-68	R\$ 400.000,00	04/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA	59336.003788/2022-81	R\$ 5.277.042,33	03/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
LATICINIOS V R B S LTDA	59336.003728/2022-68	R\$ 413.131,58	31/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
MOVEIS RONIPA EIRELI	59336.003800/2022-57	R\$ -	04/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ABS POLIESTIRENO LTDA	59336.003645/2022-79	R\$ 10.922.620,99	28/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	59336.003748/2022-39	R\$ 47.651.258,00	01/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	59336.004649/2022-74	R\$ 162.854,06	27/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
LATICINIOS LACGLORIA LTDA	59336.004650/2022-07	R\$ -	27/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
MINASLIGAS S.A.	59336.004679/2022-81	R\$ 3.899.709,08	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	59336.003923/2022-98	R\$ 59.519.694,47	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	17/01/2023
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A	59336.004514/2022-17	R\$ 4.245.863,93	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	24/01/2023
OLEOPLAN NORDESTE INDUSTRIA DE BIOCMBUSTIVEL LTDA.	59336.004686/2022-82	R\$ 12.805.014,61	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	24/01/2023
ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.	59336.004519/2022-31	R\$ -	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	24/01/2023
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.004472/2022-14	R\$ 291.500,00	16/12/2022	Aprovado DC	Concluído	07/02/2023
DILADY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	59336.003924/2022-32	R\$ 196.030,00	11/11/2022	Aprovado DC	Concluído	07/02/2023
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	59336.004638/2022-94	R\$ 13.304.130,51	26/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
KELCO INDUSTRIAL PRODUTOS ANIMAIS LTDA	59336.004354/2022-06	R\$ 167.520,10	12/12/2022	Aprovado DC	Concluído	15/02/2023
2 J COMERCIAL LTDA	59336.004461/2022-26	R\$ 500.000,00	16/12/2022	Aprovado DC	Concluído	28/02/2023
CURTUME MODERNO S A	59336.003915/2022-41	R\$ 870.039,90	10/11/2022	Aprovado DC	Concluído	07/03/2023
DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	59336.004620/2022-92	R\$ 587.271,40	26/12/2022	Aprovado DC	Concluído	07/03/2023
ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA	59336.004210/2022-41	R\$ 1.693.821,10	01/12/2022	Aprovado DC	Concluído	07/03/2023
POJUCA S/A	59336.004611/2022-00	R\$ 15.000.000,00	26/12/2022	Aprovado DC	Concluído	07/03/2023
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	59336.004323/2022-47	R\$ 4.222.853,09	08/12/2022	Aprovado DC	Concluído	13/03/2023
CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	59336.004299/2022-46	R\$ 7.276.000,00	07/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/03/2023
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A	59336.003153/2022-83	R\$ 3.366.924,33	29/09/2022	Aprovado DC	Concluído	14/03/2023
MARAGOGI BRISA HOTEL LTDA	59336.004485/2022-85	R\$ 50.986.268,14	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	14/03/2023
POTIGUAR E&P S.A.	59336.003488/2022-00	R\$ 2.030.878,30	19/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ENERGETICA SUAPE II S.A.	59336.004676/2022-47	R\$ 165.000.000,00	28/12/2022	Aprovado DC	Concluído	21/03/2023
SUATA SERVICO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDE	59336.003869/2022-81	R\$ 9.633.483,25	08/11/2022	Aprovado DC	Concluído	21/03/2023
GUJAO ALIMENTOS S/A	59336.004507/2022-15	R\$ 22.078.861,62	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	28/03/2023
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	59336.004704/2022-26	R\$ 1.100.000,00	29/12/2022	Aprovado DC	Concluído	28/03/2023
NATAL DUNNAS HOTEL LTDA	59336.003531/2022-29	R\$ 26.170,00	24/10/2022	Aprovado DC	Concluído	28/12/2023
A&R DO BRASIL ACESSÓRIOS				Projeto Devolvido	Em Andamento	
A&R DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	59336.003850/2022-34	R\$ 5.090.086,75	07/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.003845/2022-21	R\$ 167.808,48	07/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004338/2022-13	R\$ 1.865.055,72	09/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004339/2022-50	R\$ 739.844,53	09/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004340/2022-84	R\$ 1.207.425,79	09/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	

Empresa	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004348/2022-41	R\$ 3.285.414,77	11/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59336.004431/2022-10	R\$ 5.449.456,89	15/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ALCAN ALUMINA LTDA	59336.004678/2022-36	R\$ -	28/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004577/2022-65	R\$ 20.134.000,00	22/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A	59336.004578/2022-18	R\$ 3.982.000,00	22/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
B.R.A. INDUSTRIAL LTDA				Projeto Devolvido	Em Andamento	
BETANIA LACTEOS S.A.	59336.004702/2022-37	R\$ 5.000.000,00	29/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	59336.004674/2022-58	R\$ 3.000.000,00	28/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	59336.004336/2022-16	R\$ 1.171.882,98	09/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS E PARTICIPACOES	59336.004498/2022-54	R\$ 2.600.000,00	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A	59336.004600/2022-11	R\$ 15.000.000,00	23/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
FACCHINI S/A	59336.004483/2022-96	R\$ 4.230.166,32	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
FACCHINI S/A	59336.004484/2022-31	R\$ 6.933.575,61	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
GRANPHOS FERTILIZANTES LTDA	59336.004470/2022-17	R\$ 63.527.786,48	16/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	59336.004503/2022-29	R\$ 10.000.000,00	19/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	59336.004612/2022-46	R\$ 800.000,00	26/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004324/2022-91	R\$ 61.394.304,01	08/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004325/2022-36	R\$ 71.109.192,17	08/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004327/2022-25	R\$ 27.386.260,11	08/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004328/2022-70	R\$ 23.241.527,99	08/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004330/2022-49	R\$ 22.777.017,01	08/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
MSR CALDEIRARIA LTDA	59336.004241/2022-01	R\$ 1.363.844,39	04/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
NORSA REFRIGERANTES S.A	59336.004593/2022-58	R\$ -	22/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	59336.004547/2022-59	R\$ 7.200.000,00	20/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
ORGANIZACOES KAKINHO & FILHOS LTDA	59336.004321/2022-58	R\$ 1.535.821,68	08/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
POLIMIX				Projeto Devolvido	Em Andamento	
PRIMA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	59336.004248/2022-14	R\$ 1.000.000,00	05/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	59336.003827/2022-40	R\$ 4.023.169,00	07/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
SANTA MARIA GRANITOS LTDA	59336.004487/2022-74	R\$ 1.000.000,00	19/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
SOFTIUM INFORMATICA LTDA	59336.004657/2022-11	R\$ 788.896,22	27/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
TECON SUAPE S/A	59336.004536/2022-79	R\$ 40.000.000,00	20/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
TEXAS INDUSTRIAL EIRELI	59336.004123/2022-94	R\$ 1.257.800,00	25/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
THEODORO F SOBRAL				Projeto Devolvido	Em Andamento	
TIGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA	59336.004691/2022-95	R\$ 8.194.093,30	28/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.	59336.004305/2022-65	R\$ 68.414.554,77	07/12/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336.004192/2022-06	R\$ 97.788,15	30/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	59336.004329/2022-14	R\$ 16.519.510,81	08/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
BETANIA LACTEOS S.A.	59336.004490/2022-98	R\$ 822.810,72	19/12/2022	Aguardando Distr	>90 dias	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	59336.004170/2022-38	R\$ 26.078.000,00	29/11/2022	A Devolver	>90 dias	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	59336.004172/2022-27	R\$ 71.133.180,00	29/11/2022	A Devolver	>90 dias	
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	59336.004173/2022-71	R\$ 1.294.369,00	29/11/2022	A Devolver	>90 dias	



Empresa	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
FERTGROW S.A	59336.002995/2022-18	R\$ 61.293.086,35	19/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
FILADELFIINFO COMERCIAL LTDA	59336.003781/2022-69	R\$ 130.250,00	03/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	59336.003252/2022-65	R\$ 97.788,15	06/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	59336.003583/2022-03	R\$ -	26/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
HIDROTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	59336.003351/2022-47	R\$ 137.145,00	11/10/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
HIPOLABOR				Projeto Devolvido	Em Andamento	
NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.003760/2022-43	R\$ 105.000,00	01/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
PCG - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	59336.003309/2022-26	R\$ 695.715,80	10/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.	59336.003584/2022-40	R\$ 8.903.082,38	26/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	59336.002970/2022-14	R\$ 7.290.000,00	16/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
SAGA MEDICAO S/A	59336.002980/2022-50	R\$ -	16/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
SAGA MEDICAO S/A	59336.003916/2022-96	R\$ -	10/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	59336.002992/2022-84	R\$ 640.145,96	19/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
TINTAS HIDRACOR S/A	59336.003934/2022-78	R\$ 6.000.000,00	11/11/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COC	59336.002872/2022-87	R\$ 1.481.881,43	09/09/2022	Projeto Devolvido	>90 dias	
URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	59336.003866/2022-47	R\$ 32.800,00	08/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA	59336.003787/2022-36	R\$ 1.380.426,00	03/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
MINERACAO AURIZONA S/A	59336.003520/2022-49	R\$ 4.331.665,20	21/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	59336.003655/2022-12	R\$ 9.635.668,41	28/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
ADLER PELZER PERNAMBUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	59336.003611/2022-84	R\$ 23.683.287,69	27/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	59336.004209/2022-17	R\$ -	01/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
ORBI QUIMICA S.A	59336.004266/2022-04	R\$ -	05/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
PETRORECONCAVO S/A	59336.004489/2022-63	R\$ 814.851,30	19/12/2022	Aprovado DC	Concluído	10/01/2023
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.001014/2023-04	R\$ 1.644.133,77	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.001091/2023-56	R\$ 410.102,99	30/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004285/2022-22	R\$ 11.621.013,40	06/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.004287/2022-11	R\$ 171.198,18	06/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.001077/2023-52	R\$ 2.935.683,32	11/12/2022	Pré-Análise	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.001071/2023-85	R\$ 7.466.933,64	11/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL S/A.	59336.003935/2022-12	R\$ -	11/11/2022	Pré-Análise	>90 dias	
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	59336.004096/2022-50	R\$ 947.798,00	24/11/2022	Aprovado DC	Concluído	
A.C.P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	59336.004226/2022-54	R\$ 2.000.000,00	02/12/2022	Aprovado DC	Concluído	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.000935/2023-41	R\$ 699.527,24	29/10/2022	Análise Técnica	>90 dias	
AGRICOLA FAMOSA S.A.	59336.001090/2023-10	R\$ 45.492.114,89	11/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
INTERSAL S.A	59336.000940/2023-54	R\$ 2.194.206,60	13/01/2023	Pré-Análise	> 60 dias	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	59336.001057/2023-81	R\$ 26.250.954,74	30/09/2022	Pré-Análise	>90 dias	
ASC INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS ...	59336.001065/2023-28	R\$ 1.115.919,80	23/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
METALMECANICA MAIA LTDA	59336.001093/2023-45	R\$ 9.899.264,95	01/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A	59336.001111/2023-99	R\$ 58.000.000,00	24/10/2022	Pré-Análise	>90 dias	
SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES...	59336.001113/2023-88	R\$ 294.599,04	27/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	59336.001119/2023-55	R\$ 18.603.891,63	28/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	

Empresa	Número do Processo	Valor do Investimento	Data de Entrada	Etapa	Status	Data de Aprovação DC
PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	59336.001151/2023-31	R\$ 2.725.902,66	29/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
EQUATORIAL TELECOMUNICACOES S.A.	59336.001164/2023-18	R\$ 4.659.000,00	29/03/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
AGC COMERCIO DE FRUTAS LTDA	59336.001178/2023-23	R\$ 100.910,98	16/02/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
IMPERIAL AGRONEGOCIOS LTDA	59336.001182/2023-91	R\$ 98.800,00	14/02/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
LATAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE ALUMINIO DO BRASIL	59336.001199/2023-49	R\$ -	28/02/2023	Pré-Análise	Em Andamento	
CASA GRANDE MINERACAO EIRELI	59336.000162/2023-01	R\$ 15.000.000,00	23/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
MEGANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59336.000342/2023-85	R\$ 855.000,00	27/01/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	59336.000467/2023-13	R\$ 400.000,00	17/11/2022	Análise Técnica	>90 dias	
COBAP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE...	59336.000498/2023-66	R\$ 6.485.927,37	22/09/2022	Análise Técnica	>90 dias	
SMG INDUSTRIA LTDA	59336.000584/2023-79	R\$ 4.409.256,54	04/01/2023	Em Vistoria	> 60 dias	
VERMONT MINERACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	59336.000587/2023-11	R\$ 7.790.000,00	06/02/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
BELLA GROUP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	59336.000579/2023-66	R\$ 2.978.400,00	16/02/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
POUSADA JRMP LTDA	59336.000596/2023-01	R\$ 10.000.000,00	30/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIAO DE FIBRAS T...	59336.000648/2023-31	R\$ 800.000,00	19/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	59336.000683/2023-51	R\$ 10.106.628,98	19/01/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
SITIO PARAISO VERDE FRUTICULTURA LTDA	59336.000681/2023-61	R\$ 4.494.458,23	23/02/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A	59336.000698/2023-19	R\$ 19.298.248,68	28/02/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	59336.000708/2023-16	R\$ 753.142.912,95	26/01/2023	Em Vistoria	> 60 dias	
DUBLAGEM BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000715/2023-18	R\$ 2.592.769,52	01/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
NONAPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	59336.000772/2023-05	R\$ 1.272.615,00	24/01/2023	Em Vistoria	> 60 dias	
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	59336.000835/2023-15	R\$ 1.583.893,83	07/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
PRIMOLA FRAGRANCIAS LTDA	59336.000840/2023-28	R\$ 795.526,47	09/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
NOVA TECELAGEM DO AGRESTE S/A	59336.000970/2023-61	R\$ 4.000.000,00	14/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA COMERCIO E ...	59336.000976/2023-38	R\$ 170.000,00	20/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	59336.000992/2023-21	R\$ 750.000,00	26/12/2022	Análise Técnica	>90 dias	
FORTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	59336.001017/2023-30	R\$ 1.555.062,37	15/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA	59336.001041/2023-79	R\$ 3.300.000,00	13/12/2022	Em Vistoria	>90 dias	
CERVEJARIA RODADA LTDA	59336.001060/2023-03	R\$ 4.109.611,00	25/11/2022	Em Vistoria	>90 dias	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59336.001108/2023-75	R\$ 698.751.000,00	27/03/2023	Em Vistoria	Em Andamento	
SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	59336.001141/2023-03	R\$ 2.231.392,36	08/02/2022	Em Vistoria	>90 dias	
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.000558/2023-41	R\$ 1.940.345.000,00	18/01/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.000549/2023-50	R\$ 1.193.815.000,00	19/01/2023	Análise Técnica	> 60 dias	
FABRICA MINEIRA DE ELETRODOS E SOLDAS DENVER SA	59336.001098/2023-78	R\$ 812.182,51	26/07/2022	Análise Técnica	>90 dias	
GRANIBRAS.ES-GRANITOS BRASILEIROS LTDA	59336.000917/2023-60	R\$ 2.798.479,37	15/03/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	59336.001094/2023-90	R\$ 5.780.000,00	10/03/2023	Análise Técnica	Em Andamento	
SEACREST SPE CRICARE S/A	59336.000841/2023-72	R\$ 220.137.588,46	31/01/2023	Análise Técnica	> 60 dias	



ASCOM - Projetos

ASCOM2022002 - Plano de Comunicação

Name	Responsável	Descrição das Atividades/ Etapas	Status	Previsão Inicio	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunião para definir o Plano de Comunicação	Agnelo e Anita	Definir o plano de comunicação da Sudene	Concluído	2022-01-05	2022-12-01		2022-01-05	2022-01-10				
Criação da Política de Comunicação da Sudene	Agnelo e Anita	Regulamentar as diretrizes e ações de comunicação social da Sudene.	Concluído	2022-03-16	2023-03-15		2022-03-16					
Construção da plataforma de marca da Sudene	Agnelo e Anita	construir a plataforma de marca da Sudene.	Concluído	2022-04-11	2023-02-15		2022-05-02					
Adoção da prática de inbound marketing para a Sudene e criação de propostas de marketing de conteúdo	Agnelo e Anita	orientar as ações de marketing da Sudene sob a ótica do Inbound marketing;	Concluído	2022-05-02	2022-10-31		2022-02-01	2022-02-01				
Produção do Manual do Conselheiro do Condel Sudene	Agnelo e Anita	Apresentar, de forma simples, a dinâmica de funcionamento do Condel; fortalecer o marketing institucional	Concluído	2022-04-04	2022-08-16		2022-03-03	2022-08-16				
Hub digital de projetos	Agnelo e Anita	potencializar a divulgação dos projetos da Sudene	Concluído	2022-01-02	2023-02-28		2022-01-02					
Reformulação de conteúdo dos instrumentos de ação da Sudene no site institucional	Agnelo e Anita	Deixar o conteúdo com linguagem mais simples e atrativa; potencializar o site como melhor referência de conteúdo para estes serviços	Concluído	2022-05-09	2023-02-28		2022-04-19	2023-01-11				
Criação de vídeo com os destaques da semana da Sudene	Agnelo e Anita	potencializar a percepção de valor agregado pelo público às ações da Sudene;	Concluído	2022-02-07	2022-12-31		2022-01-17	2022-05-06				
Webinar Sudene	Agnelo e Anita	Consolidar a Sudene como referência técnica de conteúdo associado ao desenvolvimento regional;	Concluído	2022-03-24	2022-12-31		2022-06-10	2022-06-27				
Série de entrevistas perfis	Agnelo e Anita	Estimular nos servidores os sentimentos de coletividade (trabalho em equipe) e pertencimento positivo (orgulho) à instituição;	Concluído	2022-03-31	2022-12-31		2022-02-25	2022-04-20				
Boletim semanal "Antene-se"	Agnelo e Anita	potencializar o conhecimento pelos servidores sobre as ações de cada unidade da Sudene.	Concluído	2022-07-04	2022-12-31		2022-05-23	2022-05-31				
Grupo de whatsapp para notícias internas	Agnelo e Anita	facilitar o acesso a notícias de interesse pelos servidores da Sudene.	Concluído	2022-08-15	2022-12-31		2022-04-12	2022-04-12				
Criação de banco de imagens e banco de vídeos oficiais da Sudene para profissionais de imprensa	Agnelo e Anita	munir a imprensa de material jornalístico (fotos e vídeos) atualizado;	Concluído	2022-03-16	2022-12-31		2022-03-16	2022-11-17				
Novo monitor de notícias	Agnelo e Anita	acelerar a produção do clipping de notícias diário produzido pela Ascom;	Concluído	2022-04-11	2022-08-26		2022-04-11	2022-04-06				
Encontro do superintendente com rede de jornalistas da Sudene	Agnelo e Anita	Prospectar publicações na mídia em geral; fortalecer a percepção de valor da Sudene pelos jornalistas	Concluído	2022-02-21	2022-12-31		2022-02-21	2022-09-22				
Criação de briefing de atendimento publicitário	Agnelo e Anita	Melhorar a documentação de pedidos de trabalho solicitados à Ascom	Concluído	2022-03-01	2022-03-31		2022-03-01	2022-06-15				
Criação de briefing para organização de eventos	Agnelo e Anita	Elaborar a documentação do processo de criação de peças de comunicação da Sudene	Concluído	2022-04-18	2022-05-27		2022-06-10	2022-08-08				
Cartilha de orientação para uso de serviços do contrato de eventos	Agnelo e Anita	instruir as unidades da Sudene sobre cláusulas que regem a contratação dos serviços de organização de eventos;	Concluído	2022-04-18	2022-05-27		2022-05-25	2022-08-08				
Resumo Projeto			Concluído								Status do Projeto	
				De 2022-01-02 até 2022-08-15	De 2022-03-31 até 2023-03-15		De 2022-01-02 até 2022-06-10	De 2022-01-10 até 2023-01-11	0	#DIV/0!		

**Câmaras Temáticas - Projetos**

**CT2022001 - Projeto de Desenvolvimento Federativo**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção das áreas de Interesse por Estado (vinculados aos polos em cada Estado)	Foram selecionados 11 Células de Desenvolvimento Federativo (1 para cada Estado da área de atuação da Sudene) com base nos critérios do Ranking IGM/CFA-SUDENE	Superintendente/ DPLAN	Concluído	2022-02-01	2022-02-28	0	2022-02-01	2022-02-28	0	100		
2. Constituição das Células de Desenvolvimento Federativo (CDFs)		Superintendente/ DPLAN	Concluído	2022-03-30	2022-06-13	0	2022-03-30	2022-06-10	0	90		
2.1 Formalização da adesão dos municípios ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Mobilização dos municípios para apresentação do PDF às Prefeituras selecionadas (reuniões, ligações, envio de ofícios, visitas técnicas). Elaboração de Peças de Comunicação (cartilhas, notícias, mídias sociais) Elaboração de Minutas dos Documentos de Formalização e Monitoramento das Assinaturas	Superintendente/ DPLAN	Concluído	2022-03-30	2022-06-13	0	2022-03-30	2022-07-01	0	70	A assinatura será realizada nos eventos de lançamento do Projeto.	
2.2 Elaboração de Diagnóstico Ágil das necessidades e potencialidades de cada CDF	Aplicação de questionário de diagnóstico aos municípios para identificação de desafios e necessidades de capacitação, Levantamento de dados secundários, dados primários e elaboração de Diagnósticos das CDFs	CGEP/CGCP	Concluído	2022-04-05	2022-05-27	0	2022-04-05	2022-06-01	0	100	Entrevistas concluídas com as prefeituras do PDF. Identificação do perfil municipal em andamento.	
3.1 Articulação com os Atores parceiros e apresentação do Projeto	Realização de Reuniões técnicas de aproximação e da Reunião de Integração Sistêmica da Rede, elaboração de documentos de formalização e apreciação de planos de trabalho	CGCP	Concluído	2022-04-05	2022-05-13	0	2022-04-05	2022-05-12	0	80		
3.2 Formalização da adesão dos Atores ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Apreciação dos documentos de formalização pela Gestão e Monitoramento das assinaturas	CGCP	Concluído	2022-05-06	2022-06-13	0	2022-05-03	2022-07-01	0	50	Minutas de ACTs encaminhadas aos Parceiros. Estão em análise por parte dos parceiros para assinatura no evento de lançamento.	
3.3. Estabelecimento da Força Tarefa (FT) de apoio a cada CDF	Mapeamento das ações direcionadas ao PDF por cada Ator e Compatibilização das ações da rede de atores com as necessidades das CDF	DPLAN	Concluído	2022-06-13	2022-07-15	0	2022-06-06	2022-07-15	0	20		
3.3.1. Elaboração dos Planos de ação	Validação da compatibilização com a Rede de Desenvolvimento Federativo, reuniões técnicas de alinhamento e entrevistas com os Gestores Municipais e elaboração do Plano de Ação preliminar	DPLAN	Concluído	2022-06-13	2022-07-04	0	2022-06-14	2022-07-09	0	0		
3.3.2 Reuniões de Alinhamento da Força-Tarefa (FT) de cada CDF composta pelos Atores mapeados e a CDF correspondente	Realização de oficinas de trabalho para estabelecimento de cronograma de ações e compromissos das FTs para Validação dos Planos de Ação	DPLAN	Concluído	2022-07-04	2022-07-15	0	2022-06-06	2022-07-15	0	0		
4. Eventos de lançamento do Projeto de Desenvolvimento Federativo nas CDFs	Realização dos Eventos de Lançamento; Feiras de Produtos; Workshops com apresentação dos integrantes.	Superintendente/ DPLAN	Concluído	2022-07-18	2022-09-21	0	2022-07-08	2022-09-21	0	0	Previsão de conclusão dos eventos de lançamento em 21/09.	
5. Ações de monitoramento da execução dos Planos de Ação e das Forças Tarefas	Realização de reuniões técnicas de acompanhamento das FT, visitas técnicas e ajustes nos Planos de Ação	DPLAN	Concluído	2022-09-21	2022-12-30	0	2022-09-21	2022-12-30	0	0	Reuniões de apresentação de resultados e acompanhamento dos projetos do PDF I realizadas.	
Resumo Projeto			Concluído	De 2022-02-01 até 2022-09-21	De 2022-02-28 até 2022-12-30	0	De 2022-02-01 até 2022-09-21	De 2022-02-28 até 2022-12-30	0	46,36363636		

**CT2022002 - Bioinsumos Edital**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF		DPLAN	Concluído	2022-04-05	2022-06-13	0	2022-04-05	2022-07-01	0	60	Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário corrigir a data de conclusão).	
Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica para construção de Edital para Chamada Pública	Constituição de Equipe Técnica DPLAN	DPLAN	Concluído		2022-01-28		2022-01-12	2022-01-28		100	Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 1.5%, Fundo de PD&I formado à partir dos recursos do FDNE	Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene
Confeção do Edital de Chamamento Público para Seleção de OSC	Confeção do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		2022-02-25		2022-01-29	2022-02-25		100		
Aprovação do Edital	Aprovação do Edital	CGDS, DPLAN	Concluído		2022-03-04		2022-03-03	2022-03-04		100		
Publicação no site da Sudene	Publicação do Edital	GAB, ASCOM	Concluído		2022-03-04		2022-03-03	2022-03-03		100		
Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção de Propostas na Plataforma +Brasil	Acompanhamento do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		2022-04-12		2022-03-03	2022-04-12		100	Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o Edital	Respostas realizadas por e-mail, Nota técnica da Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital
Análise das propostas cadastradas e enviadas através da Plataforma	Análise das propostas enviadas	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		2023-05-06		2022-04-13	2022-06-10		80		Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em acordo com o Edital 001
Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento	Seleção de OSC para Termos de Fomento	CGDS, DPLAN, GAB	Concluído		2022-05-30		2022-06-15	2022-06-15				
Confeção do Termo de Fomento	Confeção do Termo de Fomento	DPLAN	Atrasado		2022-06-30		2022-06-30					
Celebração do Termo de Fomento com as OSC selecionadas	Celebração do Termo de Fomento	DPLAN, GAB	Atrasado		2022-12-31							
Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 01/2022	Encerramento da seleção	CGDS, DPLAN	Concluído		2022-08-15			2022-06-20				
Resumo Projeto			Atrasado	2022-04-05	De 2022-01-28 até 2023-05-06	0	De 2022-01-12 até 2022-06-30	De 2022-01-28 até 2022-07-01	0	91,42857143		

**CT2022003 - Delimitação do Semirário - acompanhamento das argumentações técnicas**

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	2021-12-16	2021-12-18		2021-11-25	2021-12-30		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irrisignação à exclusão de municípios do semirário conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	2022-02-22	2022-03-31		2022-02-22	2022-05-02		100		
2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irrisignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	2021-12-31	2022-02-28		2021-12-31	2022-02-28		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	

2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentos técnicos interpostos em defesa da permanência de municípios excluídos do semiárido.	Sudene	Concluído	2021-12-31	2022-04-29			2021-12-31	2022-04-29			100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 58336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E:31/2022/CEDEC, de 04/03/2022, tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinscrição de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.	
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	Conselheiros do Condel	Concluído	2022-05-02	2022-08-01			2022-05-02	2022-08-01			100	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. Foram apresentadas 5 argumentações técnicas, 3 no prazo estabelecido pela nova Resolução Condel nº 155/2022. As argumentações dos Governos dos estados de SE e PE foram indeferidas por terem sido apresentadas fora do prazo legal.	Foram encaminhados os ofícios 2862/2022/GAB/SUDENE ao Gov de SE informando indeferimento do pleito por apresentação fora do prazo, e o of. 2523/2022/GAB/SUDENE, ao Gov. de PE pelas mesmas razões.
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicas		GAB/Sudene	Concluído	2022-05-02	2022-05-02			2022-05-02	2022-05-02			100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Cancelado	2022-08-09	2022-08-31			2022-07-21	2022-09-06			80	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. Elaboradas as minutas de ofício convite para a 1ª reunião.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-09-01	2022-09-30			2022-07-21	2022-09-06			100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-10-03	2022-10-31			2022-09-14	2022-10-04			100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-11-03	2022-11-29			2022-10-25	2022-11-29			100	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2022-08-09	2022-11-30			2022-08-01	2022-11-18			100		
4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	GAB/Sudene	Concluído	2022-12-01	2022-12-15			2022-11-28	2022-11-30			100		
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	Concluído	2022-12-01	2022-12-15			2022-11-21	2022-12-06			100		
5. Apresentação de novas argumentações técnicas sobre o resultado da delimitação do semiárido	Resolução Condel 163, de 15/12/2022 (DOU 12/01/2023)	Comitê Técnico Provisório	Concluído	2023-01-12	2023-03-31			2023-01-02	2023-03-31			22	o cálculo de 22% considerou a quantidade de estados que apresentaram argumentações técnicas até 31/03/23, dividido pelo total de estados (9) que tiveram municípios excluídos, mencionados no relatório da delimitação de 2021.	
6. Reunião do Comitê Provisório do Condel		Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	2023-06-09	2023-06-09			2023-07-03				0		
7. Relatório conclusivo do Comitê Provisório do Condel com as análises complementares		Condel	Em Andamento	2023-05-19	2023-05-19			2023-04-01				0		
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2021-12-16 até 2023-06-09	De 2021-12-18 até 2023-06-09			De 2021-11-25 até 2023-07-03	De 2021-12-30 até 2022-12-06			0	81,375	

#### CT2022004 - Rede Macroalgas Nordeste

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Piano de Trabalho - Rede Algas Nordeste	Contratação estruturação da Cadeia Produtiva	CGDS; DPLAN	Atrasado	2022-01-10	2022-10-30	0	2022-04-01					
Seleção e contratação de OSCs no Edital Macroalgas	Assinar Termo(s) de Fomento para produção de macroalgas	CGDS; DPLAN	Atrasado	2022-09-21	2022-12-31			2022-09-21				
Suporte Normativo para Produção	Autorização normativa para produção da Kappaphycus.	CGDS; DPLAN; Gabinete	Atrasado	2022-01-29	2022-12-31	0	2022-04-01					
Resumo Projeto				De 2022-01-10 até 2022-09-21	De 2022-10-30 até 2022-12-31		De 2022-04-01 até 2022-09-21			0	#DIV/0!	

#### CT2002005 - Revisão do PRDNE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta aos Conselheiros do CONDEL sobre projetos estratégicos para o anexo III do PRDNE	primeira consulta em setembro 2022 e segunda consulta endereçada aos governos estaduais que passaram por troca de gestão em janeiro com prazo de resposta até final de fevereiro 2023.	CGCP	Concluído	2022-09-01	2023-02-20	0	2022-09-01	2023-02-10		50		
Atualização do documento do PRDNE Anexo I - princípios, diretrizes, visão de futuro e Aposta estratégica	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGCP	Em Andamento	2023-01-01	2023-04-30	0	2023-01-01					
Atualização do documento do PRDNE Anexo II referente às metas para o período de 2024-2027	a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	CGEP	Em Andamento	2023-01-01	2023-04-21	0	2023-01-19			0		
Atualização do documento do PRDNE Anexo III - Programas, Ações Estratégicas, Ações Indicativas e projetos	a partir das respostas recebidas acerca dos projetos estratégicos para os conselheiros do CONDEL e a partir dos documentos P5, P6, P14, P15 entregues pelo CGEE, Estudos de vocações e potencialidades, Inventário de políticas públicas, Pesquisa Impacto Covid19, Estudo de complexidade, Avaliações de políticas públicas e demais estudos realizados.	Grupos técnicos do PRDNE	Em Andamento	2023-02-06	2023-04-30	0	2023-02-17					
Consulta pública para receber contribuições ao documento técnico	Proposta técnica do PRDNE é disponibilizada no site da Sudene para recebimento de contribuições da sociedade civil.	CGCP / ASCOM	A Iniciar	2023-04-21	2023-05-21	0						
Parecer jurídico conjunto PF-SUDENE / MIDR indica estrutura da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		PF-SUDENE	Em Andamento	2023-02-06	2023-04-30	0	2023-03-20					
Mobilização de Governos Estaduais a partir de envio de ofícios e ligações solicitando audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE e solicitar a in...		GAB	Em Andamento	2023-03-20	2023-04-14	0	2023-03-20					
Audiências entre o Superintendente e os Governadores para apresentar proposta técnica do PRDNE, seguida de reunião entre técnicos da Sudene e técnicos dos Estados;		GAB	Em Andamento	2023-03-20	2023-04-30	0	2023-03-20					

Reuniões da equipe da SUDENE com técnicos dos governos estaduais para apresentação da proposta técnica do PRDNE e discussão dos projetos estratégicos elencados		DPLAN	A Iniciar	2023-04-17	2023-04-30	0							
Participação na Oficina de Planejamento Regional Sobre o PRDNE	Presencial, em Brasília, no dia 03/05, em articulação com o MPO e contando com a participação de Ministérios Setoriais	DPLAN	A Iniciar	2023-05-03	2023-05-03	0							
1ª Reunião do Comitê de Articulação das Secretarias de Estado do CONDEL		Superintendente	A Iniciar	2023-04-10	2023-06-09	0							
Mobilização dos Ministérios setoriais por intermédio do Ministério do Planejamento e MIDR no âmbito do Núcleo de Inteligência Regional e em preparação para discussões do PPA 2024-2027;	envio de ofícios, ligações e realização de reuniões de alinhamento para discussão do PRDNE	EBR	A Iniciar	2023-04-10	2023-05-07	0							
Análise das contribuições recebidas nas reuniões técnicas com Governos Estaduais e elaboração de proposta de revisão do PRDNE para discussão com Ministérios Setoriais no Núcleo de Inteligência Regi...	discussão no Núcleo de Inteligência Regional depende de convocação do MIDR, se faz necessário alinhar essa programação com o MIDR o quanto antes.	Grupos técnicos do PRDNE	A Iniciar	2023-04-23	2023-05-14	0							
Discussão da proposta técnica de revisão do PRDNE no Núcleo de Inteligência Regional com convite aos técnicos dos Ministérios Setoriais;		Grupos técnicos do PRDNE	A Iniciar	2023-04-07	2023-05-14	0							
Grupos Técnicos da Força Tarefa reorganizam e refinam a proposta do PRDNE 2024-2027 e a minuta de projeto de lei que o institui considerando as contribuições e entendimentos encaminhados no âmbito.		Grupos técnicos do PRDNE	A Iniciar	2023-05-05	2023-06-09	0							
Parecer jurídico aprecia minuta de projeto de lei que institui o PRDNE para o período 2024-2027		PF-SUDENE	A Iniciar	2023-06-09	2023-06-24	0							
Diretoria Colegiada da Sudene aprecia a proposta do PRDNE para submissão ao Comitê Técnico do CONDEL; Comitê Técnico do CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Diretoria Colegiada	A Iniciar	2023-06-09	2023-06-16	0							
CONDEL aprecia proposta do PRDNE e minuta de projeto de lei que o institui;		Superintendente	A Iniciar	2023-06-16	2023-06-21	0							
Ajustes aprovados pelo CONDEL ao documento do PRDNE e à minuta de projeto de Lei		Superintendente	A Iniciar	2023-06-21	2023-06-30	0							
Envio da minuta de projeto de lei que institui o PRDNE ao MIDR;		CGCP	A Iniciar	2023-06-30	2023-07-14	0							
		GAB	A Iniciar	2023-07-14	2023-07-30	0							
Articulação parlamentar e discussão da minuta de projeto de lei do PRDNE no congresso nacional	Superintendente da Sudene e Diretora de Planejamento assessorados pela equipe técnica da CGCP e CGEP participam de discussões no âmbito da Comissão de Orçamento do PPA Federal 2024-2027, Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e Câmara dos Deputados, Comissão Especial a ser criada para apreciação do Projeto de Lei que institui o PRDNE para o período de 2024-2027;	EBR	A Iniciar	2023-08-31	2023-12-30	0							
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-09-01 até 2023-08-31	De 2023-02-20 até 2023-12-30	De 2022-09-01 até 2023-03-20	2023-02-10	0	25				

### CT2022006 - Adensamento da Malha Aérea Regional

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Verificar documentos produzidos pela Sudene em 2016 acerca da integração da malha aérea regional com a CGEP	Plano de Trabalho	CGCP	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30	0	100		
2. Levantar lista de aeroportos regionais na área de atuação da SUDENE	Estratégia de Comunicação e Advocacy	CGCP	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30	0	100		
3. Verificar qual o papel das prefeituras/governos estaduais/governo federal na operação dos aeroportos regionais	Oficina de Intercâmbio	CGCP	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30	0	100		
4. Consultar prefeituras do G52 beneficiadas por aeroportos regionais sobre situação dos aeroportos regionais que lhe atendem e perguntar o que eles propõem para melhorar;	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	CGCP	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30	0	100		
5. Encaminhar consulta a ANAC sobre capacidade operacional dos aeroportos do G-52	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	CGCP	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-04-01	2022-04-30	0	100		
6. Pesquisa bibliográfica e leitura dos Planos Nacional de Logística e Planos Setoriais de Infraestrutura	Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	CGCP	Concluído	2022-05-01	2022-05-30	0	2022-05-01	2022-05-30	0	100		
7. Propor de rotas de aviação regional		CGCP	Concluído	2022-06-01	2022-06-08	0	2022-06-01	2022-06-08	0	100		
8. Enviar base de dados de aviação regional para inclusão no SigMapas		CGCP	Concluído	2022-06-01	2022-06-08	0	2022-06-01	2022-06-08	0	100		
9. Elaborar documento de proposição de rotas regionais		CGCP	Concluído	2022-06-01	2022-07-18	0	2022-06-01	2022-07-18	0	100		
10. Reuniões em Brasília com o Ministério de Infraestrutura	Foi realizada reunião virtual com o Secretário Nacional de Aviação Civil	CGCP	Concluído	2022-06-21	2022-06-21	0	2022-06-21	2022-06-21	0	100		
11. Atualizar o sigmapas a partir das rotas propostas			Concluído	2022-07-18	2022-07-29	0	2022-07-18	2022-07-29	0	50		
12. Reunião com Minfra e ANAC para apresentar as rotas propostas			Concluído	2022-07-18	2022-09-15	0	2022-07-18		0	10		
13. Reunião entre prefeituras e companhias aéreas acerca das rotas propostas			Concluído	2022-07-18	2022-11-23	0	2022-07-18	2022-11-23	0	10		
14. Elaborar relatório das reuniões			Concluído	2022-11-23	2022-12-08	0	2022-07-18	2022-12-01	0	10		
15. Monitorar implementação das rotas			Concluído	2022-12-09	2023-03-08	0	2022-12-09	2023-03-20	0	0		
Resumo Projeto			Concluído	De 2022-04-01 até 2022-12-09	De 2022-04-30 até 2023-03-08	De 2022-04-01 até 2022-12-09	De 2022-04-30 até 2023-03-20	0	72			

**CGGI - Projetos**

Adicionar descrição do quadro

**CGGI2023001 - Monitoramento do Desempenho Institucional**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2023-01-01	2023-03-31	0						
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-04-03	2023-04-14	0	2023-01-01	2023-03-31				
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	2023-04-19	2023-04-19	0						
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	2023-04-20	2023-04-21	0						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	2023-04-03	2023-04-28	0					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-04-01	2023-06-30	0						
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-07-03	2023-07-14	0						
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	2023-07-19	2023-07-19	0						
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	2023-07-20	2023-07-21	0						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	2023-07-03	2023-07-31	0					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-07-01	2023-09-30	0						
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-10-02	2023-10-13	0						
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	2023-10-18	2023-10-18	0						
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	2023-10-19	2023-10-20	0						
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	2023-10-02	2023-10-31	0					Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	A Iniciar	2023-08-01	2023-08-18	0						
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	A Iniciar	2023-08-01	2023-08-21	0						
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	2023-08-21	2023-08-25	0						
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	A Iniciar	2023-08-21	2023-08-25	0						
Análise jurídica da Minuta de Portaria		PF-Sudene	A Iniciar	2023-08-28	2023-09-11	0						
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	2023-09-11	2023-09-13	0						
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	2023-09-13	2023-09-20	0						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	A Iniciar	2023-09-21	2023-09-21	0						
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	A Iniciar	2023-09-21	2023-09-21	0						
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	2023-10-02	2023-10-06	0					E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)	
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	A Iniciar	2023-10-02	2023-10-06	0					Parecer Técnico 372 (0402644)	
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	2023-10-06	2023-10-10	0					Minuta de Portaria COGEP 0403386	
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	2023-10-10	2023-10-24	0						
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	2023-10-24	2023-10-24	0						
Aprovação do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	2023-10-10	2023-10-25	0						
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	2023-10-25	2023-10-30	0						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	A Iniciar	2023-10-31	2023-10-31	0						
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	2023-10-31	2023-10-31	0						
4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2023-10-01	2023-12-31	0						
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2024-01-02	2024-01-12	0						
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	2024-01-17	2024-01-17	0					Reunião do CGRC agendada para 18/01/2023, conforme convocação no Ofício Circular 4 (0445869)	
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	2024-01-17	2024-01-18	0						

Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	2024-01-02	2024-01-31	0													Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2023-01-01 até 2024-01-17	De 2023-03-31 até 2024-01-31	0	2023-01-01	2023-03-31	0	#DIV/0!									

**CGGI2022015 - Relatório de Gestão 2022**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recepção das informações		CGGI	Concluído	2023-01-02	2023-01-31			2023-01-02				
Solicitação de Complementação às Áreas		Maurício e Camila	Concluído	2023-01-30	2023-02-11			2023-01-30				
Consolidação do Capítulo de Visão Geral		Camila	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-25				
Consolidação do Capítulo de Riscos		Maurício	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-11				
Consolidação do Subcapítulo Governança		Maurício	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-11				
Consolidação do Subcapítulo Estratégia		Camila	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-25				
Consolidação do Desempenho DAD		Maurício e Camila	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-11				
Consolidação do Desempenho DFIN		Maurício	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-11				
Consolidação do Desempenho DPLAN		Camila	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-04				
Consolidação do Capítulo de Informações Financeiras e Contábeis		Maurício e Camila	Concluído	2023-02-01	2023-02-25			2023-01-11				
Consolidação do Relatório		Maurício e Camila	Concluído	2023-02-01	2023-03-03			2023-01-04				
Revisão do Relatório		Renan	Concluído	2023-03-01	2023-03-03			2023-02-14				
Envio à ASCOM		Rafael	Concluído	2023-03-03	2023-03-03			2023-03-03				
Envio à AUD		Rafael	Concluído	2023-03-03	2023-03-03			2023-03-03				
Diagramação do Relatório		ASCOM	Concluído	2023-03-04	2023-03-21			2023-03-03				
Análise do Relatório pela Auditoria		AUD	Concluído	2023-03-04	2023-03-21			2023-03-03				
Aprovação		DC	Concluído	2023-03-22	2023-03-31			2023-03-23				
Publicação do Relatório		ASCOM	Concluído	2023-03-31	2023-03-31			2023-03-28				
Resumo Projeto			Concluído	De 2023-01-02 até 2023-03-31	De 2023-01-31 até 2023-03-31	0	De 2023-01-02 até 2023-03-28	De 2023-01-31 até 2023-03-29	0	#DIV/0!		

**CGGI2022014 - Agenda ARR 2022-2026**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-07-25	2022-08-10	0	2022-07-25	2022-08-10	0	100		
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-08-01	2022-08-10	0	2022-08-01	2022-08-10	0	100		
Elaboração de metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-08-11	2022-08-26	0	2022-08-11	2022-08-26	0	100		
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-08-18	2022-08-26	0	2022-08-18	2022-08-26	0	100		
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	2022-08-29	2022-08-29	0	2022-08-29	2022-08-29	0	100		
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	2022-08-29	2022-09-12	0	2022-08-29	2022-09-12	0	100		
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2022	Unidades participantes (CGDF/DFIN, CGIF/DFIN, CGCP/DPLAN, CGDS/DPLAN, CGEP/DPLAN)	Concluído	2022-08-29	2022-09-12	0	2022-08-29	2022-09-12	0	100		
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-09-13	2022-09-16	0	2022-09-13	2022-09-16	0	100		
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-09-15	2022-09-21	0	2022-09-15	2022-09-22	0	100		
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2022 proposta	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-09-19	2022-09-21	0	2022-09-19	2022-09-20	0	100		
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2022, se necessário	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-09-22	2022-09-23	0	2022-09-22	2022-09-22	0	100		
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2022	CGGI	Concluído	2022-09-26	2022-09-28	0	2022-09-26	2022-09-28	0	100		
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	DC/SUDENE	Concluído	2022-09-30	2022-10-14	0	2022-09-28	2022-10-04	0	100		
Publicação da Agenda ARR 2022 no site da Sudene	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	2022-10-14	2022-10-14	0	2022-10-11	2022-10-11	0	100		
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	COGEP/CGGI	Concluído	2022-10-14	2022-12-30	0	2022-10-14	2022-12-23		33		
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2022	Agenda ARR 2022	ASCOM/GAB	Concluído	2022-12-26	2022-12-30	0	2022-12-19	2022-12-23				
Levantamento dos atos normativos vigentes emitidos pela Sudene	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-06-01	2023-06-09	0						
Identificação dos atos normativos da Sudene sujeitos à ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-06-12	2023-06-16	0						
Atualização da metodologia para seleção de ato normativo a ser objeto de ARR, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-06-19	2023-06-26	0						
Planejamento, preparação e organização de reunião de alinhamento	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-06-26	2023-06-28	0						
Reunião de apresentação e alinhamento sobre ARR e Agenda ARR	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-06-26	2023-06-28	0						
Análise do conteúdo dos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	A Iniciar	2023-06-29	2023-06-30	0						
Validação dos critérios de seleção aplicados aos atos normativos levantados	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	A Iniciar	2023-07-03	2023-07-12	0						
Revisão e consolidação das contribuições das unidades	Agenda ARR 2023-2026	Unidades participantes	A Iniciar	2023-07-12	2023-07-20	0						
Elaboração de Nota Técnica e minuta de Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-07-21	2023-07-28	0						
Reunião para feedback sobre a Agenda ARR 2023-2026 proposta	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-07-31	2023-08-09	0						
Ajustes na proposta de Agenda ARR 2023-2026, se necessário	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-08-10	2023-08-14	0						
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	A Iniciar	2023-08-15	2023-08-18	0						
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	A Iniciar	2023-08-21	2023-08-23	0						
Encaminhamento para apreciação da Diretoria Colegiada	Agenda ARR 2023-2026	CGGI	A Iniciar	2023-08-21	2023-08-23	0						
Apreciação e deliberação sobre a Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	DC/SUDENE	A Iniciar	2023-08-24	2023-09-01	0						

Publicação da Agenda ARR 2023-2026 no site da Sudene	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	2023-09-04	2023-09-06	0								
Monitoramento do cronograma de execução da Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	COGEP/CGGI	A Iniciar	2023-09-08	2026-12-31	0								
Publicação da ARR referente à Agenda ARR 2023-2026	Agenda ARR 2023-2026	ASCOM/GAB	A Iniciar	2024-07-01	2026-12-31	0								
Resumo Projeto			Em Andamento											
				De 2022-07-25 até 2024-07-01	De 2022-08-10 até 2026-12-31			De 2022-07-25 até 2022-12-19	De 2022-08-10 até 2022-12-23		0	95,53333333		
<b>CGGI2022009 - Programa de Gestão</b>														
<b>Name</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observações/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>		
Normalização interna		CGGP	Concluído	2020-07-31	2021-11-05	0	2020-07-31	2021-11-05	0	100	Portaria nº 122/2020			
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão		CGGP e CGGI	Concluído	2021-11-05	2021-12-31	0	2021-11-05	2021-12-31	0	100				
Alteração da norma interna		CGGI	Concluído	2021-01-05	2021-01-19	0	2021-01-05	2021-01-19	0	100	Portaria nº 142/2020			
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão conforme nova Portaria		CGGP e CGGI	Concluído	2021-01-19	2022-12-31	0	2021-01-19	2022-12-31	0	75	Atividade rotineira que será realizada ao longo de todo o Programa de Gestão			
Elaboração de Relatório de acompanhamento do PGD		CGGP e CGGI	Concluído	2022-12-01	2023-01-31	0	2022-12-12	2023-03-08	0					
Resumo Projeto			Concluído											
				De 2020-07-31 até 2022-12-01	De 2021-01-19 até 2023-01-31			De 2020-07-31 até 2022-12-12	De 2021-01-19 até 2023-03-08		0	93,75		
<b>CGGI2022008 - Monitoramento do Desempenho Institucional</b>														
<b>Name</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	<b>Previsão Início</b>	<b>Previsão Término</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Início</b>	<b>Data de Conclusão</b>	<b>Valor Realizado</b>	<b>Progresso</b>	<b>Observações/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>		
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-01-01	2022-03-31	0	2022-01-01	2022-03-31	0	100				
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-04-01	2022-04-19	0	2022-04-01	2022-04-11	0	100				
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	2022-04-20	2022-04-20	0	2022-04-20	2022-04-19	0	100				
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	2022-04-20	2022-04-27	0	2022-04-25	2022-04-28	0	100				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Concluído	2022-04-20	2022-04-30	0	2022-03-03	2022-04-18	0	100	Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.			
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-04-01	2022-06-30	0	2022-04-01	2022-06-30	0	100				
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-07-01	2022-07-15	0	2022-07-01	2022-07-11	0	100				
Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	2022-07-19	2022-07-19	0	2022-07-13	2022-07-13	0	100				
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	2022-07-19	2022-07-19	0	2022-07-20	2022-07-20	0	100				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	2022-07-01	2022-07-30	0			0	100	Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.			
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-07-01	2022-09-30	0	2022-07-01	2022-09-30	0	100				
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	2022-10-03	2022-10-18	0	2022-10-03	2022-10-10	0	100				
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	2022-10-18	2022-10-18	0	2022-10-18	2022-10-18	0	100				
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	2022-10-18	2022-10-18	0	2022-10-18	2022-10-18	0	100				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	2022-10-01	2022-10-30	0			0	100	Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.			
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	Concluído	2022-08-17	2022-09-02	0	2022-08-08	2022-09-02	0	100				
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	Concluído	2022-09-02	2022-09-05	0	2022-09-02	2022-09-05	0	100				
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	2022-09-05	2022-09-06	0	2022-08-31	2022-09-06	0	100				
Aprovação do Plano de Ação da Sudene		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-09-06	2022-09-16	0	2022-09-08	2022-09-13	0	100				
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	2022-09-06	2022-09-19	0	2022-09-06	2022-09-09	0	100				
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	2022-09-19	2022-09-20	0	2022-09-12	2022-09-13	0	100				
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	Concluído	2022-09-20	2022-09-21	0	2022-09-16	2022-09-16	0	100				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	Concluído	2022-09-21	2022-09-21	0	2022-09-19	2022-09-21	0	100				
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	Concluído	2022-09-21	2022-09-21	0	2022-09-19	2022-09-21	0	100				
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	Concluído	2022-10-01	2022-10-10	0	2022-09-26	2022-10-06	0	100	E-mail Apuração dos resultados (0402619) Tabela Apuração dos resultados (0402643)			
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	Concluído	2022-10-01	2022-10-10	0	2022-10-03	2022-10-06	0	100	Parecer Técnico 372 (0402644)			
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	Concluído	2022-10-10	2022-10-14	0	2022-10-06	2022-10-10	0	100				
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	2022-10-14	2022-10-26	0	2022-10-11	2022-10-24	0	100				



Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	CGGI	Concluído	2022-10-26	2022-10-28	0	2022-10-24	2022-10-24	0	100		
Aprovação da Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Diretoria Colegiada	Concluído	2022-10-28	2022-10-31	0	2022-10-11	2022-10-11	0	100		
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE	Superintendente	Concluído	2022-10-28	2022-10-31	0	2022-10-25	2022-10-25	0	100		
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal	CGGP	Concluído	2022-10-31	2022-10-31	0	2022-10-26	2022-10-26	0	100		
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene 4º ciclo de Monitoramento	ASCOM	Concluído	2022-10-31	2022-10-31	0	2022-10-31	2022-10-31	0	100		
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGGI	Concluído	2023-01-02	2023-01-15	0	2022-12-29	2023-01-10		100		
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento	CGRC	Concluído	2023-01-16	2023-01-18	0	2023-01-11	2023-01-18			Reunião do CGRC agendada para 18/01/2023, conforme convocação no Ofício Circular 4 (0445869)	
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene	ASCOM	Concluído	2023-01-18	2023-01-20	0	2023-01-18	2023-01-18				
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário	Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Cancelado	2023-01-02	2023-01-31	0	2022-12-30	2023-01-11			Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Resumo Projeto		Concluído									
			De 2022-01-01 até 2023-01-18	De 2022-03-31 até 2023-01-31		De 2022-01-01 até 2023-01-18	De 2022-03-31 até 2023-01-18		0	100	

### CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-03-21	2022-03-21	0	100		
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	2022-04-01	2022-04-30	0	2022-03-18	2022-03-22	0	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	2022-04-30	2022-04-15	0	2022-03-21	2022-04-05	0	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	2022-04-20	2022-04-20	0	2022-04-20	2022-04-20	0	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-04-25	2022-06-15	0	2022-04-12	2022-06-15	0	100		
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-04-25	2022-06-15	0	2022-04-12	2022-06-15	0	100		
Apresentação do Diagnóstico	Contratações	CEx-Simplifica	Concluído	2022-06-15	2022-07-22	0	2022-06-15	2022-07-22	0	100		
Modelagem do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	2022-08-01	2022-09-15	0	2022-08-01	2022-09-09	0	100		
Transformação do processo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica	Concluído	2022-09-15	2023-01-31	0	2022-09-15	2023-02-02		50		
Revisão de Artefatos	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Parado	2022-11-10	2023-01-31	0	2022-11-10					
Proposta de Digitalização/Automação de Serviços	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Cancelado	2022-11-10	2022-12-22	0						
Revisão Normativa	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-10-06	2023-01-03	0	2022-10-06	2023-01-24		5		
Análise jurídica do ato normativo	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	PF-SUDENE	Concluído	2023-01-25	2023-02-08		2023-01-24	2023-02-06				
Ajustes no ato normativo, se houver, e envio para aprovação	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CGGI	Parado	2023-02-09	2023-02-14		2023-02-08					
Implementação do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Parado	2023-02-01	2023-02-28	0						
Monitoramento do piloto	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Parado	2023-02-08	2023-03-03	0						
Avaliação Final	Planejamento das Dispensas e Inexigibilidades	CEx-Simplifica, CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Parado	2023-03-07	2023-03-31	0						
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-05-02	2022-06-15	0	2022-05-02	2022-05-27	0	100	A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-05-02	2022-06-15	0	2022-05-02	2022-05-27	0	100		
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-05-09	2022-07-01	0	2022-05-09	2022-07-01	0	100		
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE, PF e AUD	Concluído	2022-07-01	2022-07-15	0	2022-07-01	2022-08-18	0	100		
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI	Concluído	2022-08-18	2022-08-26	0	2022-08-18	2022-09-29	0	100		
Normatização interna do processo e elaboração de artefatos, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-08-29	2022-10-24	0	2022-09-02	2022-10-31	0	100		
Elaboração de Nota Técnica sobre a conclusão do mapeamento	TCE	CGGI	Concluído	2022-11-03	2022-11-17		2022-11-03	2022-11-25		0		
Validação do processo e dos artefatos pelo Gestor da unidade	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2022-11-03	2022-11-17		2022-10-25	2022-11-17				
Diagnóstico para implementação do processo redesenhado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Processo	Concluído	2023-02-03	2023-02-10	0	2023-01-23	2023-02-16				
Ajustes na representação gráfica do processo, se o caso	TCE	CGGI, AUD	Atrasado	2023-02-17	2023-03-03	0	2023-02-17		0	100		
Início da implementação do processo redesenhado	TCE	Unidade Responsável pelo Processo	Atrasado	2023-02-21	2023-02-25							
Publicação do processo atualizado	TCE	CGGI e ASCOM	Atrasado	2023-02-28	2023-03-03							
Resumo Projeto	TCE		Atrasado									



				De 2022-04-01 até 2023-03-07	De 2022-04-15 até 2023-03-31	De 2022-03-18 0 até 2023-02-17	De 2022-03-21 até 2023-02-16			0	86,3888889		
<b>CGGI2022001 - Implantação do Sistema de Gestão de Projetos</b>													
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Análise das alternativas disponíveis no mercado		CGTI	Concluído	2021-12-27	2021-12-31	0	2021-12-27	2021-12-31	0	100			
Apresentação das alternativas para escolha		CGTI	Concluído	2022-01-03	2022-01-07	0	2022-01-03	2022-01-07	0	100			
Criação de protótipo		CGTI/CGGI	Concluído	2022-01-03	2022-01-07	0	2022-01-03	2022-01-07	0	100			
Contratação do Monday.com		Camila	Concluído	2022-01-10	2022-01-31	25773	2022-01-10	2022-02-10	24380	100			
Elaboração Manual do SigSudene		Maurício	Concluído	2022-02-01	2022-02-17	0	2022-02-01	2022-02-17	0	100			
Planejamento do treinamento		Maurício e Camila	Concluído	2022-02-15	2022-02-18	0	2022-02-15	2022-02-18	0	100			
Oficina do SIGSudene		Maurício	Concluído	2022-02-18	2022-02-18	0	2022-02-18	2022-02-18	0	100			
Inserção de dados no Sistema		Maurício e Camila	Concluído	2022-02-16	2022-02-22	0	2022-02-16	2022-02-28	0	100			
Consultorias às Unidades		Maurício e Camila	Concluído	2022-02-21	2022-03-15	0	2022-02-21	2022-03-15	0	100	Consultorias iniciais foram feitas com foco na disponibilização de dados em 16/03.		
Criar automações de prazo para todas as unidades		Maurício	Concluído	2022-03-08	2022-03-19	0	2022-03-15	2022-03-16	0	100			
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 1º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	2022-04-01	2022-04-07	0	2022-04-01	2022-04-04	0	100	Foram exportadas as planilhas em 31/03/2022, às 20h45. E os anexos foram concluídos em 04/04/2022.		
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	Concluído	2022-04-05	2022-04-08	0	2022-04-04	2022-04-08	0	100	Necessidade de normalização do processo de inserção, alteração e monitoramento dos projetos no Sistema SIGSudene		
Implementação de Melhorias		Maurício	Concluído	2022-04-12	2022-04-15	0	2022-04-09	2022-04-18	0	100	Foi elaborado novo quadro, para monitoramento de projetos da CGDS/CODEM.		
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 2º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	2022-07-01	2022-07-07	0	2022-06-30	2022-07-07	0	100			
Análise das Melhorias do Sistema	Necessidade de monitoramento dos Prazos da IN de Prestação de Contas e Transparência e criação de painel para monitoramento dos Restos a Pagar.	Camila	Concluído	2022-07-01	2022-07-12	0	2022-04-25	2022-07-12	0	100	Elaboração de novo painel de monitoramento, com foco nos atrasados.		
Implementação de Melhorias		Maurício	Concluído	2022-07-12	2022-07-15	0	2022-04-25	2022-07-12	0	100			
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 3º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	2022-10-03	2022-10-07	0	2022-09-30	2022-10-07	0	100			
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 4º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	2023-01-03	2023-01-10	0	2022-12-31	2023-01-06	0	100			
Resumo Projeto			Concluído										
				De 2021-12-27 até 2023-01-03	De 2021-12-31 até 2023-01-10	De 2021-12-27 25773 até 2022-12-31	De 2021-12-27 até 2023-01-06	De 2021-12-31 até 2023-01-06	24380	100			

**GAB - Projetos**

**GAB2022001 - Condel**

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento do calendário anual de reuniões		Sudene	Concluído	2022-01-02	2022-02-28			2021-12-27		100		
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	2022-02-09	2022-03-26			2022-03-25		100		
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	2022-02-09	2022-02-09					100		
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	2022-02-09	2022-02-14					100		
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	2022-02-14	2022-02-19					100		
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	2022-02-19	2022-02-24					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	2022-02-19	2022-02-24					100		
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	2022-02-24	2022-03-11					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	2022-03-11	2022-03-14					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Concluído	2022-03-14	2022-03-16					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-03-16	2022-03-16					100		
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	2022-03-17	2022-03-17					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-03-18	2022-03-18					100		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-03-19	2022-03-19					100		
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	2022-03-20	2022-03-20					100		
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-03-21	2022-03-21			2022-03-13		100		
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-03-21	2022-03-21			2022-03-14		100		
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-03-22	2022-03-22			2022-03-15		100		
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-03-22	2022-03-23			2022-03-16		100		
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	2022-03-24	2022-03-24			2022-03-17		100		
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	2022-03-24	2022-03-26					100		
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	2022-03-26	2022-03-31					100		
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-03-24	2022-03-26					100		
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-03-24	2022-03-26					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-03-24	2022-03-26					100		
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	2022-03-24	2022-03-26					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	2022-03-26	2022-03-26					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-03-26	2022-03-26					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-03-26	2022-03-26					100		
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	2022-03-26	2022-03-26					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	2022-03-26	2022-03-26							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-03-26	2022-03-26							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	2022-03-26	2022-03-31			2022-03-26				
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	2022-03-27	2022-03-27			2022-03-27				
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-03-28	2022-03-28							
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	2022-03-31	2022-03-31	25000						
Degração da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	2022-04-01	2022-04-06							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	2022-04-01	2022-04-11							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	2022-04-01	2022-04-04							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	2022-04-01	2022-04-16							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	2022-04-11	2022-04-21							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-04-17	2022-04-22							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	2022-05-11	2022-06-25							
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Cancelado	2022-05-11	2022-05-11							
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Cancelado	2022-05-11	2022-05-16							
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Cancelado	2022-05-16	2022-05-21							
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Cancelado	2022-05-21	2022-05-26							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Cancelado	2022-05-21	2022-05-26							
Análise jurídica		PF-Sudene	Cancelado	2022-05-26	2022-06-10							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	2022-06-10	2022-06-13							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Cancelado	2022-06-13	2022-06-15							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Cancelado	2022-06-15	2022-06-15							
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Cancelado	2022-06-16	2022-06-16							

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-06-17	2022-06-17						
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-06-18	2022-06-18						
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	2022-06-19	2022-06-19						
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-06-20	2022-06-20						
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-06-20	2022-06-20						
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-06-21	2022-06-21						
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-06-21	2022-06-22						
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	2022-06-23	2022-06-23						
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	2022-06-23	2022-06-25						
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	2022-06-25	2022-06-30						
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-06-23	2022-06-25						
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-06-23	2022-06-25						
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-06-23	2022-06-25						
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	2022-06-23	2022-06-25						
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	2022-06-25	2022-06-25						
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	2022-06-26	2022-06-26						
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-06-27	2022-06-27						
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	2022-06-30	2022-06-30	25000					
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	2022-07-01	2022-07-06						
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	2022-07-01	2022-07-11						
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Cancelado	2022-07-01	2022-07-04						
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Cancelado	2022-07-01	2022-07-16						
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	2022-07-11	2022-07-21						
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-07-17	2022-07-22						
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	2022-07-04	2022-08-06			2022-07-29			
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	2022-07-04	2022-07-04			2022-07-29	2022-08-06		
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	2022-06-28	2022-07-04			2022-06-08	2022-06-15		
Elaboração dos documentos técnicos referentes às pautas		Unidades Técnicas	Concluído	2022-07-04	2022-07-20			2022-07-04	2022-07-23		
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	2022-07-09	2022-07-14			2022-06-01	2022-07-22		Reunião realizada com o Secretário Executivo do MDR em 12/07. Ofício encaminhado ao MDR em 15/07. Aguardando resposta do MDR
Aprovação dos documentos técnicos para apresentação ao Condel		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-07-25	2022-07-27			2022-07-26	2022-07-26		
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	2022-07-20	2022-07-22			2022-07-15	2022-07-22		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	2022-07-20	2022-07-27			2022-07-15	2022-07-22		
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	2022-07-20	2022-07-27			2022-07-15	2022-07-22		
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	2022-07-25	2022-07-29			2022-07-22	2022-07-25		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	2022-07-29	2022-07-29			2022-07-26	2022-07-26		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		CGGI	Concluído	2022-07-29	2022-07-29			2022-07-26	2022-07-27		
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	2022-08-01	2022-08-02			2022-07-27	2022-07-27		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-08-02	2022-08-02			2022-07-27	2022-07-29		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-08-02	2022-08-02						
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	2022-08-01	2022-07-04						
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-08-02	2022-08-02						
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-08-02	2022-08-02						
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-08-03	2022-08-03						
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-08-03	2022-08-03						
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	2022-08-04	2022-08-04						
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	2022-08-04	2022-08-06						

Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	2022-08-06	2022-08-11						
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-08-04	2022-08-06						
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-08-04	2022-08-06						
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-08-04	2022-08-06		2022-08-01	2022-08-01			
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	2022-08-04	2022-08-06		2022-08-01	2022-08-01			
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	2022-08-06	2022-08-06		2022-08-02	2022-08-02			
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-08-06	2022-08-06		2022-07-26	2022-07-26			
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-08-06	2022-08-06		2022-07-26	2022-07-26			
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	2022-08-06	2022-08-06		2022-07-27	2022-07-27			
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	2022-08-06	2022-08-06						
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	2022-08-06	2022-08-06						
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	2022-08-06	2022-08-11						
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	2022-08-07	2022-08-07						
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	2022-08-08	2022-08-08						
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	2022-08-11	2022-08-11	25000					
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	2022-08-12	2022-08-17						
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	2022-08-12	2022-08-22						
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	2022-08-12	2022-08-15		2022-08-03	2022-08-03			
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	2022-08-12	2022-08-27		2022-08-03	2022-09-30			
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	2022-08-22	2022-09-01						
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-08-28	2022-09-02		2022-09-27	2022-09-30		0	
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	2022-10-16	2022-11-30					2022-12-13	0
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	2022-10-16	2022-10-16					2022-12-13	0
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	2022-10-26	2022-10-31		2022-11-21	2022-11-25			
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	2022-10-16	2022-10-21	0	2022-10-19	2022-11-25		0	
Aprovação dos documentos técnicos para apresentação ao Condel		Diretoria Colegiada	Concluído	2022-11-20	2022-11-20		2022-11-29	2022-11-29		0	
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	2022-10-21	2022-10-26		2022-11-01	2022-11-26		0	
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	2022-10-26	2022-10-31		2022-11-28	2022-11-29		0	
Validação das Minutas de Proposição		Unidades Técnicas	Concluído	2022-10-28	2022-10-31		2022-11-29	2022-11-29		0	
Análise jurídica das Minutas de Resolução		PF-Sudene	Concluído	2022-10-31	2022-11-15		2022-11-30	2022-12-05		0	
		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	2022-11-15	2022-11-18		2022-12-05	2022-12-05		0	
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	2022-11-18	2022-11-20		2022-11-28	2022-11-29		0	
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução ao Superintendente		Superintendente	Concluído	2022-11-21	2022-11-21		2022-11-28	2022-11-29		0	
Assinatura das Minutas de Proposição		CGGI	Concluído	2022-11-22	2022-11-22		2022-11-25	2022-11-29		0	
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	2022-11-22	2022-11-22		2022-11-25	2022-11-29		0	
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-11-23	2022-11-23		2022-11-28	2022-11-29		0	
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	2022-11-24	2022-11-24		2022-12-01	2022-12-03			
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-11-25	2022-11-25			2022-11-22			
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-11-25	2022-11-25		2022-11-24	2022-11-29			
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-11-26	2022-11-26		2022-11-28	2022-11-30			
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-11-26	2022-11-27		2022-11-28	2022-11-30			
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	2022-11-28	2022-11-28		2022-11-30	2022-11-30		0	
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	2022-11-28	2022-11-30			2022-12-07			
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	2022-11-30	2022-12-05			2022-12-07			
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-11-28	2022-11-30		2022-11-30	2022-12-02			
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-11-28	2022-11-30						
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-11-28	2022-11-30						
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	2022-11-28	2022-11-30						
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	2022-11-30	2022-11-30						
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	2022-11-30	2022-11-30						
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Cancelado	2022-11-30	2022-11-30						
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	2022-11-30	2022-11-30		2022-12-05	2022-12-06			

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Concluído	2022-11-30	2022-11-30		2022-11-30	2022-12-05	0	
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	2022-11-30	2022-11-30		2022-12-01	2022-11-17	0	
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	2022-11-30	2022-12-05		2022-12-06	2022-12-06		
Convite para a reunião do Condel		MDR	Concluído	2022-12-01	2022-12-01		2022-12-01			
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	2022-12-02	2022-12-02		2022-12-01	2022-12-06	0	100
Reunião do Condel	Reunião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Concluído	2022-12-05	2022-12-05	25000	2022-12-06	2022-12-06		100
Degração da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Concluído	2022-12-06	2022-12-11		2022-12-06	2022-12-09		
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Em Andamento	2022-12-06	2022-12-16		2022-12-06			
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	2022-12-06	2022-12-09		2022-12-06	2022-12-07		
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	2022-12-06	2022-12-21		2022-12-07	2023-02-13		
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Atrasado	2022-12-16	2022-12-26					
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	2022-12-22	2022-12-27					
Resumo Projeto			Atrasado							
				De 2022-01-02 até 2022-12-22	De 2022-02-09 até 2022-12-27	100000	De 2021-12-27 até 2022-12-07	De 2022-01-05 até 2023-02-13	0	100

**Anexo III – Execução Orçamentária e Financeira**  
(posição em 31/03/2023)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2023 ( a )	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ CANCELAMENTOS/ BLOQUEIOS ( b )	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = ( a + b )	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO ( d )	%	VALOR PAGO/REPASSADO ( e )	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = ( c - d )
<b>1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2</b>	<b>12.683.741,00</b>	<b>31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683.741,00</b>	<b>2.732.133,61</b>	<b>95,51</b>	<b>1.286.397,32</b>	<b>9.951.607,39</b>
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	12.388.605,00	31,04	0,00	12.388.605,00	2.695.623,58	94,23	1.260.080,57	9.692.981,42
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	100.000,00	0,25	0,00	100.000,00	6.345,95	0,22	4.446,00	93.654,05
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	195.136,00	0,49	0,00	195.136,00	30.164,08	1,05	21.870,75	164.971,92
<b>2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2</b>	<b>4.316.259,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.259,00</b>	<b>128.420,30</b>	<b>4,49</b>	<b>80.420,30</b>	<b>4.187.838,70</b>
<b>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</b>	<b>1.466.259,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.259,00</b>	<b>80.420,30</b>	<b>2,81</b>	<b>80.420,30</b>	<b>1.385.838,70</b>
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0001 - PO 0000	727.978,00		0,00	727.978,00	0,00		0,00	727.978,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	738.281,00		0,00	738.281,00	80.420,30		80.420,30	657.860,70
<b>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ/0001</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00		0,00	600.000,00
<b>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	48.000,00		0,00	952.000,00
<b>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
<b>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
<b>3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7</b>	<b>22.913.195,00</b>	<b>57,41</b>	<b>-19.600.000,00</b>	<b>3.313.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.195,00</b>
<b>Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado</b>	<b>22.913.195,00</b>	<b>57,41</b>	<b>-19.600.000,00</b>	<b>3.313.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.195,00</b>
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 2)	19.913.195,00		-19.600.000,00	313.195,00	0,00		0,00	313.195,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Aquisição de Máquina (RP 7)	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.913.195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-19.600.000,00</b>	<b>20.313.195,00</b>	<b>2.860.553,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1.366.817,62</b>	<b>17.452.641,09</b>

## Anexo IV – Apuração Parcial dos Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2023	Resultado 1º Trimestre 2023 (jan-mar/2023)	
Resultados para a sociedade	1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	70%	6,46%	
			Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,25%	8,20%	
			Recursos do FNE contratados por PMEs	55,00%	35,31%	
	2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Condell (FDNE)	75,00%	96,30%	
			Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	1	
			Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	0	
Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de avaliações de programas e políticas públicas realizadas no ano	4	0	
			Taxa de satisfação dos usuários	100%	-	
			Número de pesquisas de satisfação	2	-	
	4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Percentual das metas do PRDNE monitoradas	60%	0	
			Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condell para atualização do PRDNE	1	1	
			Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	0	
	5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	1	
			Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	0	
	6	Consolidar o Condell como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	0,5	
			Percentual de realização das reuniões do Condell programadas	75%	0	
			Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condell	2	0	
	Processos Internos	7	Aprimorar a gestão de processos	Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condell	70,83%	0
Taxa de processos críticos mapeados				14,30%	0	
Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE				352	414	
8		Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	57	48	
			Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	50%	-	
9		Monitorar índices socioeconômicos da região	Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	1	
			Percentual de indicadores monitorados	100%	-	
Aprendizado e Crescimento		10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	3%
				Percentual de servidores capacitados	Capacitar 25% dos servidores com lacunas identificadas na avaliação de 2022	capacitações em andamento
	Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento			90%	capacitações em andamento	
	11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Executar 25% das ações planejadas do Programa de QVT	40%	
		Índice de qualidade de vida no trabalho	Melhorar em 3% a percepção do nível de QVT	A iniciar		

	Índice de clima organizacional	Melhorar em 5% a percepção do Clima Organizacional	A iniciar
<b>12 Modernizar e integrar os sistemas de informação</b>	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	14%
<b>13 Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários</b>	Taxa de recursos adicionais	10,00%	20,08%
	Taxa de execução de recursos adicionais	100,00%	0,00%
<b>14 Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico</b>	Taxa de alocação do orçamento estratégico	50,00%	37,56%
	Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas	100,00%	1,68%

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.



### Anexo V – Resultado Parcial das Metas de Desempenho Institucional para o período de 1 de outubro de 2022 a 31 de março de 2023

Código	Projeto Estratégico	Detalhamento do Projeto Estratégico	Objetivo Estratégico Vinculado	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Fonte de Informação	Meta Intermediária Prevista para o Ciclo	Resultado apuração 01/10 - 31/03/2023
<b>CGCP01</b>	Programa de Desenvolvimento Regional	Feira de Santana 2035 - Elaboração de carteira de projetos estruturantes para o Município de Feira de Santana.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de Planos ou carteira de projetos de desenvolvimento elaborados ou revisados	Quantidade de planos ou carteiras de projetos de desenvolvimento revisados ou elaborados	Número inteiro	CGCP	1	1
<b>CGCP02</b>	PRDNE	Atualizar o PRDNE aprovado pelo CONDEL em 2019 e submeter nova minuta de projeto de lei do PRDNE para o PPA 2024-2027.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	Número de consultas realizadas no exercício	Número inteiro	CGCP	1	1
<b>CGDS01</b>	Programa + Gestão Municipal	Promover o fortalecimento das administrações públicas municipais da área de atuação da Sudene, por meio da capacitação de servidores municipais.	OE05 - Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Capacitações em saúde digital de agentes e gestores realizadas <sup>1</sup>	Número de capacitações realizadas	Número inteiro	CGDS	200	0
<b>CGDS02</b>	Programa de desenvolvimento das potencialidades do semiárido	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção na região do semiárido.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Webinários de divulgação e disseminação de conhecimentos e tecnologias relacionados ao semiárido realizados <sup>2</sup>	$(n^{\circ} \text{ de webinários realizados} / n^{\circ} \text{ de webinários previstos}) * 100$	Percentual	CGDS	100%	0%
<b>CGEP01</b>	Diagnóstico de Competitividade - Setores Têxtil/Confecções	Elaborar análise da competitividade dos principais polos dos setores Têxtil e de Confecções da área de atuação da Sudene, bem como um plano de ações para fomentar o apoio e o desenvolvimento desses setores na região.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Manifestações Técnicas elaboradas	$(n^{\circ} \text{ de manifestações realizadas} / n^{\circ} \text{ de manifestações previstas}) * 100$	Percentual	CGEP	100%	100%
<b>CGEP02</b>	Apoio à Pesquisa, desenvolvimento e Inovação	Apoiar projetos de P,D&I apresentados nos chamamentos públicos realizados na forma de editais por entidades de apoio à pesquisa dos estados da área da Sudene (...).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Concessões de Termos de Outorga	Número de Termos de Outorga celebrados	Número inteiro	CGEP	50	17

<b>CGDF01</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de FDNE analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados)*100	Percentual	CGDF	100%	100%
<b>CGDF02</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de Consultas Prévia de FDNE analisadas	(Consulta Prévia analisadas/ Consultas Prévia apresentadas)*100	Percentual	CGDF	100%	100%
<b>CGDF03</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Número de Relatórios de Acompanhamento da Execução da Programação do FNE	Número de relatórios elaborados	Número inteiro	CGDF	4	2
<b>CGDF04</b>	Planejamento dos instrumentos de fomento	Aperfeiçoar a aplicação dos recursos subsidiados do FNE e do FDNE, para potencializar o desenvolvimento regional.	OE02 - Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de manifestações técnicas sobre Diretrizes e Prioridades FDNE e FNE; Programação do FNE; Acompanhamento da Programação do FNE	(manifestações técnicas analisadas/manifestações técnicas solicitadas)*100	Percentual	CGDF e CGCP	100%	100%
<b>CGIF01</b>	Programa de financiamento e incentivo produtivo	Analisar os pleitos de incentivos apresentados.	OE01 - Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de pleitos de Incentivos Fiscais analisados	(pleitos analisados/ pleitos apresentados)*100	Percentual	CGIF	100%	75%
<b>CGGP01</b>	Programa Qualificar!	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE10 - Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhadas às estratégias organizacionais	Índice de desenvolvimento de Pessoas <sup>3</sup>	(nº de necessidades de desenvolvimento com ações executadas no exercício/nº de necessidades de desenvolvimento planejadas para o exercício)*100	Percentual	CGGP	40%	3%
<b>CGGP02</b>	Programa Estar-Bem	Promover ações de desenvolvimento aos servidores de forma continuada, alinhadas à gestão estratégica e às necessidades organizacionais.	OE11 - Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de qualidade de vida no trabalho <sup>4</sup>	(nº de ações realizadas/nº de ações planejadas)*100	Percentual	CGGP	25%	40%
<b>Meta Global Prevista para o Ciclo:</b>							<b>Percentual</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.