



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2018



**Recife
Outubro de 2018**

SUMÁRIO

Introdução.....	2
1. Resultados do monitoramento	7
2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	13
3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais.....	27
4. Indicadores de Gestão de Convênios.....	34
5. Indicadores de Gestão de Pessoas.....	44
6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional.....	47
7. Resultado de desempenho institucional para o período out/2017 - set/2018.....	59
8. Observações e Deliberações em plenária de 18/10 e 23/10/2018.....	63
9. Conclusão	66
ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento.....	67
ANEXO II – Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2018 (Posição até setembro).....	176
ANEXO III – Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE.....	178
ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA	184
ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE.....	191
ANEXO VI – Planos Operativos prioritários, definidos durante a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE 2018	199
ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE	224
ANEXO VIII – Emendas Parlamentares - Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE	235

Introdução

A reunião referente ao 3º ciclo de monitoramento 2018 aconteceu nos dias 18 e 23 de outubro de 2018, na sala Juscelino Kubitscheck, nas dependências da Sudene. Devido à ausência de alguns coordenadores durante o encontro do dia 18 de outubro, o Superintendente desta Autarquia, Mário de Paula Guimarães Gordilho, solicitou que a reunião tivesse continuidade no dia 23 de outubro, ocasião em que estiveram presentes um número mais representativo de técnicos, coordenadores e coordenadores-gerais. Compareceram também à reunião, os diretores de Administração, Aluizio de Oliveira, e o de Planejamento e Articulação de Políticas, Antônio Ribeiro, além da Procuradora-Chefe, Maria Elvira Carrasqueira, do Auditor-Chefe substituto, Lúcio Flávio, e do Superintendente.



Foto 1 – Visão parcial da sala Jk, no início dos trabalhos do 3º ciclo de monitoramento 2018, mostrando a alta administração e o corpo técnico.



Foto 2 – Gestores acompanhando a reunião do 3º ciclo de monitoramento 2018.

Desde 2012, as reuniões de monitoramento, sob a supervisão da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), tem se caracterizado como uma oportunidade para os servidores da Sudene conhecerem os planos operativos em andamento na instituição, além de servir como instrumento para que entraves pertinentes a alguns projetos sejam solucionados ou providências encaminhadas, além de servir como instrumento para mitigação de riscos. As vantagens de tal reunião foram também pontuadas pelo Superintendente, como a troca de experiência entre os servidores em torno dos projetos apresentados, além das deliberações acerca do andamento dos planos operativos feitas durante tais reuniões.

Neste 3º ciclo estão em processo de monitoramento 128 planos operativos, incluindo dois referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) e Emissão de Parecer Financeiro que estão em andamento. Os demais planos encontram-se na seguinte situação: 33 estão concluídos; 80 encontram-se em andamento; 11 com o status de atrasado e 02 estão paralisados. Em relação à distribuição de planos por unidades, tem-se a seguinte divisão: 77 estão atrelados à Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN); 10 ligados à Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN); 03 relacionados à Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN); 31 vinculados à Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN); 02 pertinentes à Coordenação-Geral de Gestão

Institucional (CGGI/SUP); 03 relacionados à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/DAD), todos detalhados nos anexos deste relatório.

Para este monitoramento, foram encaminhados projetos que estão entre os considerados prioritários durante a 304^a reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 16 de maio de 2018. Os projetos, que estão vinculados à Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), são os seguintes: 1- “Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)”; 2- “Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana”; 3 – “Participação Financeira para a fase de conclusão do Plano de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande”; 4 – “Financiamento de projeto para melhoria da Agroindústria Familiar, via SICONV”; 5 – “Financiamento de projeto para inclusão do Semiárido na produção de energias renováveis, fotovoltaica e eólica, com a finalidade de promover o seu desenvolvimento socioeconômico”; 6 – “Apoio a projetos de estudo/pesquisa para estabelecimento de sistemas de produção para a palma forrageira e de difusão do conhecimento - Rede Palma”; 7 – “Infraestrutura sustentável para o semiárido: Reuso de águas integradas a sistemas produtivos sustentáveis”; 8 – “Capacitação de servidores municipais em Elaboração de Projetos e operacional SICONV (ação complementar para municípios dos estados não contemplados com os TED’s)”; e, 9 – “Avaliação de Gestão Financeira dos municípios de Pernambuco e Bahia”.



Foto 3 – Participação do Superintendente da SUDENE, Mário Gordilho, no evento, tendo gestores de diferentes unidades ao fundo.

Alguns projetos considerados prioritários pela Resolução nº 281 de 13/06/2017, ainda estão em andamento neste 3º ciclo, quais sejam: “o acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus Planos de Trabalho”; “a estruturação e acompanhamento das atividades relacionadas com a Rede Palma”, além do “acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão e de apoio técnico à articulação de novas emendas”. A elaboração do PRDNE e do Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana também estavam listados entre os prioritários de 2017 e continuaram nesta condição neste ano, conforme deliberação durante a 304^a reunião da Diretoria Colegiada da Sudene realizada em 16 de maio de 2018.

No tocante aos projetos vinculados às metas de desempenho institucional, fixadas pela Portaria nº 167 de 20 de dezembro de 2017, para o período compreendido entre 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018, as unidades encaminharam seus planos operativos que estão relacionados a programas, projetos ou atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas, diretamente relacionados às atividades fins da Sudene, com base no artigo 5º do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional. Tais projetos estão identificados com um selo no formato de um disco intitulado “Meta Institucional”.

Durante a reunião deste ciclo de monitoramento, o Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), Manoel Barreiros, fez uma breve explanação sobre os resultados das metas institucionais. Para o período referente a outubro de 2017 - setembro/2018, foram considerados 19 metas, 24 projetos, sendo 9 concluídos no período e 15 projetos plurianuais. Todas as unidades conseguiram superar a meta fixada, resultando no atingimento dos 80 pontos, que é a pontuação máxima a ser atingida pela instituição, somada a nota da avaliação individual que complementa o escore, que pode chegar a até 100 pontos, para a concessão das Gratificações de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE).

Em momento prévio à reunião do 3º ciclo de monitoramento, a CGGI solicitou que as unidades selecionassem quais os projetos seriam apresentados durante o encontro, considerando critérios de criticidade e importância para a instituição. Os planos operativos selecionados foram os seguintes: “Avaliação por Competências”, “Política de Gestão de Pessoas” e “Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho”, todos da CGGP; a “Construção da Ferrovia Transnordestina”, da CGDF; “Fortalecer as agroindústrias familiares”, “Energia Fotovoltaica e Eólica”, “Avaliação Financeira dos Municípios da área de atuação da Sudene”, “Inventário das Plantas Medicinais” e “Perfil Produtivo Agrícola”, todos da CGEP; “Elaboração do PRDNE” e do “Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana”, da CGCP; e por fim três projetos da CGDS: “Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas – Reágua”, “Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção” e “Projeto +Gestão Municipal: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte”.

A explanação dos planos operativos teve início com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), através da Coordenadora-Geral, Carla Paes, que destacou a importância da consolidação do planejamento para o dimensionamento da força de trabalho para que se faça, por exemplo, editais de concursos públicos, baseados na real necessidade do órgão. A gestora pontuou o déficit de servidores decorrente de falecimento e vacâncias, totalizando 42 vagas, e registrou também que há 92 servidores que recebem atualmente abono de permanência e que já preenchem requisitos para aposentadoria. O envio de pedido de concurso para preenchimento de cargos efetivos foi feito este ano através de ofícios encaminhados para o Ministério da Integração Nacional (MI).

Em reunião com a supracitada entidade, foram levantadas também a possibilidade de seleção para contratação temporária e de cessão de servidores, com o objetivo de anteder a uma demanda mais urgente da Sudene por servidores com formação em engenharia e contabilidade, por exemplo, que atuariam em atividades ligadas à análise e à execução de emendas parlamentares, celebração de convênios e instrumentos congêneres, dentre outras atividades que carecem de pessoal. Em relação à contratação

temporária e à cessão, a CGGP preparará documento justificando a necessidade premente de pessoal e também traçará o perfil de profissional que necessita proveniente de outros órgãos.

A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) destacou para essa reunião de monitoramento o plano operativo relativo à construção da ferrovia Transnordestina. Outro projeto da CGDF abordado durante o encontro foi o “Cone Aratu S/A”, que tem como objetivo a implantação de condomínio logístico, e está com status de paralisado e em inadimplência financeira. O agente operador, o Banco do Brasil, solicitou prazo para análise do pleito, uma vez que houve alteração societária da empresa, sendo concedido um prazo de 60 dias para que haja a manifestação do banco.

O projeto da Transnordestina também se encontra paralisado desde 2014. De acordo com a CGDF, o plano operativo está nesta condição devido à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) que solicitou em 2017 a suspensão da obra em virtude de inconsistências entre os valores utilizados e o que já foi executado. A concessionária Transnordestina Logística S.A.(TLSA), responsável pela execução da obra, solicitou pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento, o que teve parecer favorável do Banco do Nordeste (BNB), mas negado pela Sudene. A empresa terá até o início de novembro para efetuar o pagamento da parcela, caso contrário, a Sudene pode declarar vencimento antecipado da dívida.

A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) apresentou cinco projetos durante a 3º reunião de monitoramento, conforme explanação feita anteriormente. O destaque foi o plano operativo “Avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene”, que teve a 1º etapa, considerada mais teórica, concluída. O projeto, que tem custo zero para a Sudene, pretende contribuir para uma gestão fiscal eficiente que proporcionará, por exemplo, melhorias dos índices de desenvolvimento local. Será feito um ranking dos municípios que aplicarem de forma mais eficiente os seus recursos financeiros, priorizando o equilíbrio fiscal e investimentos na área social. O objetivo é que até o final de novembro seja concluído o levantamento junto a cidades localizadas na Bahia, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. O estudo junto às cidades de Pernambuco já está finalizado e pretende-se abranger o projeto também para cidades do Ceará. Para os melhores colocados haverá uma premiação, durante um evento que será organizado pela Sudene em data a ser definida, e para aqueles municípios que ficarem mal posicionados no ranking será feita capacitação.

O destaque para os portfólios de projetos da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP) é a “elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)”, um dos instrumentos de atuação da Sudene, de acordo com a Lei nº 125 de 03 de janeiro de 2007. Segundo a CGCP, o projeto tem como objetivo “promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de atuação da Sudene”. O projeto, feito em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) intitulado PRODOC BRA/17/019, encontra-se em andamento e tem previsão de conclusão para dez/2020. E a proposta do PRDNE tem previsão de conclusão para maio de 2019. Encontra-se em fase de andamento a etapa que selecionará consultores que atuarão nas agendas estratégicas do PRDNE, juntamente com a equipe técnica da Sudene. A CGCP destacou que, no processo de elaboração do Plano Regional, vem mantendo parcerias com instituições, como Fundaj e Embrapa, além de constantes articulações com os Estados.

A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) ressaltou durante a apresentação três planos operativos, que foram supracitados. O destaque foi o projeto “Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas Reágua”. De acordo com a CGDS, o objetivo deste plano operativo é estimular o reuso de água dentro dos domicílios localizados no semiárido, levando em consideração aspectos produtivo, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental. A estimativa é de que o projeto beneficie 60 famílias, com um custo de aproximadamente R\$ 7mil reais para cada família. Atualmente, existem duas propostas aprovadas pela Sudene que estão ligadas a este projeto. São da cidade de Carnaúba, no Rio Grande do Norte, e outra da Embrapa. A primeira está em fase final de análise do termo de referência, para posterior análise deste documento por parte da Procuradoria Federal junto à Sudene. A outra já está com o termo de referência sendo analisado pela procuradoria.

Ao final do encontro, o Superintendente da Sudene ressaltou novamente a importância da realização das reuniões de monitoramento e sugeriu aos servidores a leitura da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que “Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação”. O gestor pontuou que, após a leitura do citado normativo, os servidores possam adotar medidas que simplifiquem os atos administrativos.

1. Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 3º Ciclo de Monitoramento 2018

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

**Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 3º ciclo 2018,
por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status**

STATUS	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
A Iniciar	0	0	0	0	0	0	0	0
Concluído	5	3	0	23	2	0	0	33
Em Andamento	68	4	3	2	0	3	2	82
Atrasado	4	3	0	4	0	0	0	11
Cancelado	0	0	0	0	0	0	0	0
Paralisado	0	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL	77	10	3	31	2	3	2	128

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota:

1 - As análises de convênios para emissão de parecer financeiro e as tomadas de conta especial foram trabalhadas, para fins de monitoramento, como planos operativos da Comissão Permanente de Convênios, Congêneres e Tomada de Contas Especial (CCONT/DAD) que até a data de atualização dos planos operativos (30/09/2018) tinha essa estrutura organizacional. Após a Resolução nº 311 de 10/10/2018, que traz modificações no Regimento Interno da Sudene, houve a seguinte mudança: a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial fica vinculada à Diretoria de Administração e a Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres, ligada à Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

O Gráfico 1, adiante, mostra a situação dos Planos Operativos no 3º ciclo de 2018, totalizando 128 projetos, incluindo aqueles que foram tidos como prioritários durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 16/05/2018, e também pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada desta Autarquia.




Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos no 3º Ciclo de 2018, inclusive os prioritários definidos durante a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudene e pela Resolução nº 281/2017, também da Diretoria Colegiada.

Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 3º ciclo 2018, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto, incluindo os classificados como prioritários, definidos durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE ocorrida em 16/05/2018, e os definidos pela Resolução nº 281/2017, também da Diretoria Colegiada.

ANO	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	
2008				3				3
2011				5				5
2012	1			15				16
2013	3			1				4
2014	5			1				6
2015	3	1		1				5
2016	14			3				17
2017	39	1	1	2	1	1	2	47
2018	12	8	2		1	2		25
TOTAL	77	10	3	31	2	3	2	128

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	43	8.336.541,51	6.885.745,86	25	10	6		2	43	
	1.4	6	0,00	0,00	2	4				6	
Sub-Total		49	8.336.541,51	6.885.745,86	0	27	14	6	0	2	49
2	2.3	2	989,48	989,48		2					2
Sub-Total		2	989,48	989,48	0	0	1	1	0	0	2
3	3.1	7	122,00	50,97		2	5				7
Sub-Total		7	122,00	50,97	0	2	5	0	0	0	7
TOTAL		58	8.337.652,99	6.886.786,31	0	29	20	7	0	2	58

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.2- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; e 4-Fortalecer a imagem da SUDENE; 4.2 - Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional .**

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	29	8.330.520,85	6.879.732,65		22	1	4		2	29
	20N7	2	1.114,59	1.114,59			1	1			2
	20WQ	1	749,00	749,00				1			1
	4640	1	1.069,87	1.069,87		1					1
	8689	2	989,48	989,48			1	1			2
	8902	6	2.511,25	2.503,81		2	4	0			6
	8917	4	575,95	575,95			4				4
Sub-Total		45	8.337.530,99	6.886.735,34	0	25	11	7	0	2	45
2111	2000	5	122,00	50,97			5				5
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
Ações Internas		8	0,00	0,00		4	4				8
Sub-Total		8	0,00	0,00	0	4	4	0	0	0	8
TOTAL		58	8.337.652,99	6.886.786,31	0	29	20	7	0	2	58

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Sistema de Informações e Gestão da Qualidade** (Ação 2000 – Desenvolvimento Regional e Territorial).

Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Siglário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos,
exclusivo os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo
Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018**

Diretoria	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	15	6.261,14	6.253,69		3	10	2			15
	CGEP	7	749,00	749,00		2	4	1			7
Sub-Total		22	7.010,14	7.002,69	0	5	14	3	0	0	22
DFIN	CGDF/FDNE	29	8.330.520,85	6.879.732,65		22	1	4		2	29
Sub-Total		29	8.330.520,85	6.879.732,65	0	22	1	4	0	2	29
SUP.	CGGI	2	0,00	0,00		2					2
Sub-Total		2	0,00	0,00	0	2	0	0	0	0	2
DAD	CCONT	2	0,00	0,00			2				2
	CGGP	3	122,00	50,97			3				3
Sub-Total		5	122,00	50,97	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL		58	8.337.652,99	6.886.786,31	0	29	20	7	0	2	58

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.


² Siglário do Status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

³ Projetos do FDNE na condição de espera para receber o Certificado de Empreendimento Implantado.

⁴TCE e Emissão de parecer financeiro.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)




Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para **identificar diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.2-** Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;** e **4-Fortalecer a imagem da SUDENE; 4.2 -** Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2018), exclusive os Projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º ciclo - 2018), exclusive os projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

Tabela 4 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	62	32.726,60	7.417,34	2	58	2				62
	1.2	2	564,12	0,00				2			2
	1.3	2	0,00	0,00	1	1					2
	1.4	1	0,00	0,00	1						1
	1.5	3	200,00	0,00		3					3
TOTAL		70	33.490,72	7.417,34	0	4	62	4	0	0	70

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar **diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a

alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas.

² Siglário para Status:INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 5 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20WQ	3	2.049,76	300,00			3				3
	8340	4	364,12	0,00			3	1			4
	214S	17	12.670,02	2.443,00			16	1			17
	7K66	37	17.330,35	4.674,34		1	35	1			37
	8902	1	876,47	0,00			1				1
	8917	3	200,00	0,00			3				3
Sub-Total		65	33.490,72	7.417,34	0	1	61	3	0	0	65
Não se Aplica		5	0,00	0,00		3	1	1			5
Sub-Total		5	0,00	0,00	0	3	1	1	0	0	5
TOTAL		70	33.490,72	7.417,34	0	4	62	4	0	0	70

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 20WQ -Plano Orçamentário 0000 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial; 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais ;7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Emenda Parlamentar). **Não se aplica** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Siglário para status:INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 6 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2018

Diretoria	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	62	30.876,84	7.117,34		2	58	2			62
	CGEP	3	564,12	0,00		1		2			3
	CGCP	3	2.049,76	300,00			3				3
Sub-Total		68	33.490,72	7.417,34	0	3	61	4	0	0	68
DFIN	CGDF/FDNE	2	0,00	0,00		1	1				2
Sub-Total		2	0,00	0,00	0	1	1	0	0	0	2
TOTAL		70	33.490,72	7.417,34	0	4	62	4	0	0	70

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

² Siglário do Status:INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/09/2018 (3º Ciclo de monitoramento-2018)


2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{11 \times 100}{11} = 100,00\%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-ago/2018
- f) Comentários: Não informado
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan-mai/2018	100%	2º ciclo 2018

- h) Representação gráfica



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{11}{3} = 3,67$ análises/técnico
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2018
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,5 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	3 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	3 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	7,13 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	6,56 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	10,67 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	16,50 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,5 análises/técnico	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{6}{11} \times 100 = 54,5\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2018
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	55,5%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	50%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	50%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	78,9%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	79,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	78,1%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	77,3%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	50%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF


a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2018
- f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB e ao BNB. A CEF não concluiu a análise de projeto no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0,00; BB 1,48; CEF 0,00	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 1,39; BB 1,46; CEF 0,00	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	2º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex- IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$


a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{1} = 100\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2018
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e BB. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2017} \times 100}{\text{Dotação LOA 2017}} = \frac{0 \times 100}{438.172.704,00} = 0,00\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empênhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-ago/2018
- f) Comentários: Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,47%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,47%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,90%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{109.454.568 \times 100}{2.067.245.104,73} = 5,29\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-ago/2018
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	10,9%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	11,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	7,6%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	2,57%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	2,57%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	8,51%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	9,30%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	3,05%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0}{30} = 0$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2018


f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,9	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,9	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,78	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,00	3º ciclo 2017

Jan a nov/2017	0,5	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,5	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.


2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- Fórmula: $Tm = \frac{T}{N} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ financiamentos aprovados}}$ = 0 dias/financiamento aprovado
- Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- Periodicidade: Jan-ago/2018
- Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período. O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	321,8 dias	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	315,2 dias	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	315,2 dias	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0 dias	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	252 dias	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	252 dias	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	252 dias	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0 dias	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0,00$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2018

f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,0	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	1,0	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	1,0	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,0	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,0	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	1,0	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	0,0	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência

não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV–IF)

- a) Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{9.878}{121}$ dias = 81,6 dias/processo
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-set/2018
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 30 de setembro de 2018, foram vistoriados 121 estabelecimentos dos 225 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o Tempo Médio de Espera atingiu 81,6 dias.

Convenções:


T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	92,30 dias/ processo	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/ processo	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	76,4 dias/ processo	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80,70 dias/processo	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	71,32 dias/processos	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,4 dias/processos	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	62,3 dias/processos	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	66,16 dias/processo	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	64,7 dias/processo	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	93,5 dias/processo	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período x 100 =
Pleitos protocolados no período

$$= \frac{0 \times 100}{269} = 0\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-set/2018


f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,00%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017

Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{179 \times 100}{269} = 66,5\%$$

Análises Concluídas: 179 processos diversos, sendo 142 de redução do imposto de renda e 37 de reinvestimento.

Pleitos Formalizados: 269 processos diversos


Desempenho: 66,5%

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-set/2018
- f) Comentários: no período foram concluídas 179 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 66,5% dos pleitos ingressados. Geralmente, nos primeiros meses do ano, por conta das férias regulamentares são realizadas menos vistorias que nos demais meses o que se reflete no desempenho observado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	71,2%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	91%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,5%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	84,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	93,9 %	1º ciclo 2018
Jan-mai/2018	81%	2º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{17.651}{179} \text{ dias} = 111,7 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan-set/2018
- f) Comentários: o prazo médio observado, de 111,7 dias é função do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros nove meses de 2018. Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 122,2 dias, sendo de 77,4 dias o prazo para os processos de reinvestimento. De se ressaltar que esse prazo foi influenciado negativamente pelos 28 processos que ingressaram após 31.10.2017 e que somente foram vistoriados a partir de fevereiro de 2018, o que significou um prazo médio de 97,2 dias.

Convenção:


T_1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	93,3 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	118,5 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	107,7 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	110,8 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	115,1 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	121,6 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	107,7 dias/pleito	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.


3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{179}{14} = 12,8$ análises/técnico
- Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- Periodicidade: Jan-set/2018
- Comentários: o número observado, de 12,8 análises por técnico, é função do número de processos examinados entre janeiro e setembro, dividido pelo número de servidores encarregados de realizar as devidas análises (14 servidores).
- Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	16,5 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	6,3 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	10,8 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	15,5 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2017

Jan a ago/2017	7,8 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	11,7 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	5,1 análises/técnico	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$ =


$$= \frac{121}{7} = 17,3 \text{ vistorias/equipe}$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-set/2018
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 121 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
 Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	20,1 vistorias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vistorias/equipe	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	9,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	15,4 vistorias/equipe	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	24,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 vistorias/equipe	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	9,7 vistorias/equipe	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	16,7 vistorias/equipe	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	25,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,6 vistorias/equipe	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4. Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = 95,5\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-agosto/2018.

f) Comentários: Foram recebidos 111 pleitos no total, sendo 106 propostas de convênio com entes municipais e estaduais, e 5 TEDs com entes federais. Do total, foram analisados 106 pleitos no período.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	91,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	58,2%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	65,3%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	72,6%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	86,8%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: 1 - Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2 - A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados}}{\text{Pleitos Analisados}} \times 100 = 61,4\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-ago/2018

f) Comentários: Foram aprovados 62 pleitos de 101 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	67,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	27,66%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	57,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	64,2%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	60,6%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: 1- Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.


2 – A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.}}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} \times 100 = 33,7\%$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Período da aferição: Jan-agosto/2018
- f) Comentários: Foram rejeitados 34 pleitos dos 101 analisados.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	20,6%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	32,72%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	23,6%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	23,3%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	32,9%	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	Não informado	2º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: 1 - Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2 - A unidade não encaminhou dados relativos ao 2º ciclo de monitoramento 2018.

Notas:


- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \text{Não informado}$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-ago/2018
- f) Comentários: **Não informado**
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-set/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	22,8 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	258 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	228 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,4 dias pleito	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-set/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	75 dias/pleito	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(%) = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(%)_{SICONV}$ = **Não informado**

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-set/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	76,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	76,67%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial, e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)


a) Fórmula: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo: $IPCA (\%)_{SICONV}$ = **Não informado**

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-set/2018
- f) Comentários: **Não informado**
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	65%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	65%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	219%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

5. Indicadores de Gestão de Pessoas


5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{176 \times 100}{170} = 103,53\%$
- Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 %
- Período da aferição: Jan-Set/2018
- Comentários: Foram capacitados 176 servidores no período de janeiro a setembro de 2018, superando a meta inicialmente proposta. Importa destacar que foram registradas 459 participações de servidores em cursos.
- Resultados Anteriores (CSE):

Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	72%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	72,5%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	35%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	38%	3º ciclo 2017

Jan a nov/2017	63%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	66%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	94,12%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{50 \times 100}{50} = 100\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: Jan-Set/2018
- f) Comentários: Foram realizados 50 eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	84%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	134%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	162%	1º ciclo 2017

Jan a maio/2017	12%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	40%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	102%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	124%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	48%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: Valor exec. para capac. no exerc. x 100 = 122.201,10 x 100 = 30,55%
Limite Aut. para capac. no exerc. 400.000,00
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Set/2018
- f) Comentários: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), até o momento, a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 73.745,05 (setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e R\$ 48.456,05 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) referente a gastos com diárias e passagens, representando 30,55% do limite autorizado para capacitação no exercício 2018. Importa destacar que do valor de R\$ 400.000,00, resta apenas um saldo R\$171.055,11 (conforme informações do SIAFI acessado em 02/10/2018), pois já foi empenhada despesa de alguns cursos que acontecerão no período de outubro a dezembro/2018.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	18,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	32,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	32,9%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,31%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	12,2%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	37,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,4%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,46%	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

- a) Fórmula: Média de acessos = 29.984 acessos
(Google Analytics)
- b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. Ao analisar os números obtidos pelo site da Sudene em 2017, obteve-se uma média de 18.441 acessos por mês.


Como não há investimentos em publicidade na internet e, considerando fatores como tamanho da equipe, multidisciplinaridade de tarefas e infraestrutura tecnológica, a Ascom buscará, em 2018, um crescimento de 3% no acesso dos cidadãos ao site, tendo em vista que a reestruturação de conteúdo das páginas ainda está acontecendo.

- e) Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- f) Comentários: mesmo diante das restrições do período eleitoral às atividades de comunicação, a quantidade de acessos ao site aumentou, mesmo. É provável que o aumento tenha ocorrido em virtude das sugestões de pauta enviadas à imprensa, bem como a menção à Sudene por alguns candidatos à presidência da república durante as campanhas.
- g) Resultados Anteriores (AU - site):

01/11/2016 a 01/02/2017	18.221	-
02/02/2017 a 02/05/2017	12.747	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	20.525	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	22.053	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	57.434	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	27.691	2º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 01/10/2018.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)


- a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'58''
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.

- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.
- e) Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- f) Comentários: registro manteve a média global.
- g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	2'40''	-
02/02/2017 a 02/05/2017	3'28''	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	2'56''	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2'55''	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	3'03''	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	3'07''	2º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 01/10/2018.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 53,40%
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.


De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

- e) Período da aferição:
- f) Comentários: índices dentro da normalidade.
- g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	56,09%	-
02/02/2017 a 02/05/2017	48,65%	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	53,68%	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	54,53%	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	52,69%	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018.	53,68%	2º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 01/10/2018.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


- Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.551
(Facebook)
- Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- Comentários: em virtude do período eleitoral, as redes sociais foram desativadas, observando o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 11/04/2018, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. É esperado, portanto, que os índices sofram queda.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017	2.259	-
08/06/2017	2.339	2º ciclo 2017
06/09/2017	2.413	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2.504	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	2.520	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	2.579	2º ciclo 2018

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 01/10/2018.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 732
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.


f) Comentários: contrariando o esperado, houve aumento de seguidores, mesmo diante das restrições do período eleitoral. As justificativas podem ser as mesmas do item 1.1.

g) Resultados Anteriores:

08/04/2017	467	-
08/06/2017	599	2º ciclo 2017
06/09/2017	623	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	664	4º ciclo 2017
02/02/2018 a 31/12/2017	668	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	708	2º ciclo 2018

Fonte: Twitter Analytics, acesso em 01/10/2018.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.6 - Seguidores no Instagram da Sudene


- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: 765
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- f) Comentários: mesmas informações do item 1.1

g) Resultados Anteriores:

01/01/2018 a 31/05/2018	660	2º ciclo 2018
--------------------------------	------------	----------------------

Fonte: Instagram.com, acesso em 01/10/2018.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: O dado refere-se à posição em 31/05/2018

6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- a) Fórmula: \sum Matérias Publicadas = 30 na internet + 26 na intranet = 56 (Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- f) Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima. A quantidade cai na comparação com o ciclo anterior porque, naquela ocasião, a aferição considerou a produção no exercício 2017.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	39	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	54	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	56	4º ciclo 2017
01/02/2017 a 31/12/2017	212	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	73	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos

6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- Fórmula: \sum Sugestões de Pauta Publicadas = 13
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima.
- Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	8	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	12	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
30/03/2017 a 31/12/2017	78	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018.	14	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: \sum Produções em Vídeo e Áudio = 0 produções
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- Comentários: as peças audiovisuais são compartilhadas através das redes sociais. Como houve a supressão destes espaços em virtude do período eleitoral, não foi possível produzir.
- Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	10	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	13	2º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	42	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	13	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


6.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- Fórmula: \sum Produções em Ações de Publicidade e Design = 166
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - Produções para jornalismo;
 - Produções para demandas internas;
 - Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.
- Período da aferição: 01/06/2018 a 30/09/2018.
- Comentários: dados dentro da normalidade.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	68	2º ciclo 2017
29/06/2017 a 31/08/2017	129	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	146	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	404	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	107	2º ciclo 2018

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos

7. Resultado de desempenho institucional para o período out/2017 - set/2018

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho aprovadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE na 288^a reunião, realizada em 19 de dezembro para o período out/2017 - set/2018, do qual participam todas as Diretorias e foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 167, de 20 de dezembro de 2017, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Portaria_SUDENE_n%C2%BA_167_2017_completa_a_ssinada.pdf.

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Resultado do período out/2017-set/2018 com base na Portaria nº 151, de 26 de outubro de 2018

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (Pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (50%) 1	150%	80	PO 17 sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Superior)
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (65%) 1	150%	80	PO 18 sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Infantil)
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	100%	80	PO 19 sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Habitação)
4	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	100%	80	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Econômico - PIB) Ex PO 20 – concluído no 2º ciclo
5	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (35%) 1	171,4%	80	PO 20 sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Ambiental - Resíduos Sólidos)
6	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Mapa digital	1 (100%)	100%	80	PO 21 sob controle da DPLAN/CGEP (Será elaborado um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste)
7	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para discussão	1 (30%) 1	175%	80	PO 22 sob controle da DPLAN/CGEP (Será elaborado um texto para discussão aberta, sobre a saúde materna e infantil)

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2111 - Gestão e manutenção do MI	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 2000 - Administração da unidade	Evento	1 (100%)	100%	80	PO 6.4 em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Evento para fortalecimento da articulação e difusão da Rede Palma)
9	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Estudo	1 (30%)	300%	80	PO 6.3 em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de protocolos de cultivo)
10	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Relatório	2 (50%) 1	132%	80	POs 6.1 e 6.2 em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (relatório para atualização da literatura acadêmica e outro para acesso popular)
11	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.5- Fortalecer as administrações públicas, e Ação PPA 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Celebração de avenças	3 (70%)	103,30%	80	PO 13 em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (celebração de 3 avenças (convênios ou TEDs) para capacitação de servidores municipais no uso do SICONV)
12	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, bem como aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva e Ação PPA 7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Local Sustentável; e, 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Análises realizadas	100 %	100%	80	POs em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Análise de 100 % das propostas /projetos de emendas parlamentares recebidas no prazo legal).

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (Pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
13	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas	100 %	100%	80	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de pleitos em tramitação e analisados, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
14	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Propostas de Financiamentos analisados	100 %	100%	80	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de propostas de financiamento analisadas, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
15	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e portarias aprovadas	100%	106,30%	80	Lista sob controle da CGIF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base em relação de pleitos aprovados no período, para comparação entre o realizado e o previsto, na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
16	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	125%	80	PO 01 - Plano regional de Desenvolvimento do Nordeste sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (Pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
17	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	207,50%	80	PO 02 - Plano de Desenvolvimento da cidade de Feira de Santana/BA sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
18	D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1- Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Comitê implantado	1 (100%)	100%	80	PO de Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos da CGGI/Superintendência. O resultado percentual será apurado com base em constatação de Portaria ou instrumento equivalente, aprovado pela Diretoria Colegiada). Ex PO 57 – concluído no 2º ciclo.
19	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 -	Sub-projeto 1 realizado (Avaliação por competência)	1 (50%)	162%	80	PO 56 - sob responsabilidade da CGGP/DAD. 50% para o Sub-Projeto 1. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)
20	Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 2 realizado (Planejamento da Força de Trabalho)	1 (20%)	175%	80	PO 58 - sob responsabilidade da CGGP/DAD. 20% para o Sub-Projeto 2. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)
21	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 3 implantado (Política de desenvolvimento de pessoal)	1 (30%)	266,67%	80	PO 57 - sob responsabilidade da CGGP/DAD. 30% para o Sub-Projeto 3. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)
T O T A L					-	80	-

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN); Diretoria de Administração (DAD); e, Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI)

Nota: 1 - Os percentuais das metas fixas previstas, correspondentes aos POS cujo nº de ordem no quadro acima são 1,2, 5 e 7 foram reajustados, e o relativo ao número de ordem 10 teve a unidade de medida modificada, conforme Ata da 316ª Reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 21/09/2018.

Observação: para identificação das siglas, acessar o endereço eletrônico: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

8. Observações e Deliberações em plenária de 18/10 e 23/10/2018

Destaques da reunião:

Além dos pontos mencionados na “Introdução” deste documento, durante a reunião do 3º ciclo de monitoramento foram deliberados e pontuados outras questões pertinentes aos planos operativos que estão em processo de monitoramento na Sudene. Seguem detalhes dos projetos, separados por Coordenação-Geral e por ordem de apresentação durante a reunião.

1 – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

- **PO 56 – “Avaliação por Competências”** – Projeto iniciado em 2017, mas que desde 2016 a Sudene vem realizando o mapeamento das competências individuais e institucionais. De acordo com a CGGP, foi preciso rever novas competências não mapeadas anteriormente para atender demandas das unidades. Em outubro deste ano, foi realizado o segundo módulo da oficina de avaliação por competências, além da oficina de avaliação de desempenho. A CGGP informou que este projeto ultrapassará este ciclo e que o próximo passo será a implementação de projeto piloto dos instrumentos de avaliação e monitoramento dos processos de avaliação dos cursos que subsidiarão o projeto de avaliação por competências.
- **PO 57 – “Política de Gestão de Pessoas”** – Projeto encontra-se em andamento aguardando a apreciação da proposta preliminar da Portaria da Política de Gestão de Pessoas por parte da Diretoria Colegiada da Sudene. Essa minuta foi feita pelos participantes do curso de Política de Gestão de Pessoas, que ocorreu nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.
- **PO 58 – “Dimensiosamento da Força de Trabalho”** – Este processo encontra-se em andamento, considerando que já foi enviado o pedido de concurso público, com base no levantamento feito inicialmente da força de trabalho, feito junto às unidades. Mais detalhes na parte correspondente à “Introdução” deste documento.

2- A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF)

- **PO 23 – “Transnordestina”** – Foi firmado o entendimento, pela área técnica da Sudene, da impossibilidade de novas liberações para a empresa, da forma como foi solicitado pela mesma. O Superintendente solicitou que a Auditoria e Procuradoria se reunissem com a CGDF, para darem os devidos encaminhamentos, buscando solucionar os entraves pertinentes a este projeto, firmando uma posição definitiva.

3- A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP)

- **PO 04 – “Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios”** e **PO 05 – “Energia Fotovoltaica e Eólica Para Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido Baiano: Mapeamento de Convergência Demanda-Oferta”** – São projetos feitos em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia. Encontram-se com status de atrasado, em virtude, segundo a CGEP, de problemas de operacionalização no SICONV e de plano de trabalho enviado com problemas. De acordo com a CGEP, foram mapeados os problemas e com o auxílio da CGDS, foram enviados e-mails e estão aguardando as correções. Após os ajustes no

sistema, haverá a análise por parte da Procuradoria Federal junto à Sudene. Foi ressaltado na reunião também a necessidade de um engenheiro para auxiliar na elabora do parecer técnico do projeto.

- **PO 09 – “Avaliação Financeira dos Municípios da Área de Atuação da Sudene”** – Segundo o Coordenador-Geral da CGEP, Ademir Vilaça, foi realizada revisão bibliográfica e para este ano o objetivo é concluir o ranking dos municípios e apresentar à sociedade os resultados.
- **PO 16 – “Inventário das Plantas Medicinais”** – Projeto feito em conjunto pelas unidades CGEP e CGDS, juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco, através de Termo de Execução Descentralizada (TED). O plano deveria ter sido concluído em maio deste ano, mas não foi realizado devido ao envio de relatório por parte da unidade descentralizada de informações insuficientes. A CGEP acredita que a professora da UFPE, responsável pelo estudo, não conseguirá entregar o que foi acordado inicialmente. Os técnicos da CGEP estabelecerão contato com a UFPE solicitando prazo para entrega do produto final e caso não haja cumprimento, o processo será encaminhado para Tomada de Contas Especial. O Superintendente determinou o prazo de 09/11/2018 para que a CGEP apresente um encaminhamento desse projeto.
- **PO 21 – “Perfil Produtivo Agrícola”** – Projeto foi concluído em setembro deste ano e teve como objetivo a elaboração de um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste. O estudo encontra-se disponível no sítio da Sudene, no seguinte endereço: <http://sudene.gov.br/images/arquivos/planejamento/odne/documentos/perfiprodutivoagricola-2016.pdf>

3- Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP)

- **PO 01 – “Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)”** - Estão sendo analisados e selecionados currículos de consultores/pessoas físicas que atuarão juntamente com a equipe técnica da Sudene na construção das agendas estratégicas do Plano Regional. Foram recebidos 87 currículos, de acordo com a CGCP. O objetivo é selecionar cinco profissionais que atuarão nos seis eixos que norteiam o PRDNE. O Superintendente, Mário Gordilho, chamou a atenção para que a contratação dos consultores seja feita levando-se em consideração critérios como conhecimento sobre a região de atuação da Sudene.
- **PO 02 – “Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento – Feira de Santana”**- Processo está em andamento e, segundo a CGCP, está em fase de diagnóstico, inclusive com a colaboração de setores da iniciativa privada de Feira de Santana. Estão agendadas para o mês de novembro de 2018 palestras e oficinas na cidade sobre empreendedorismo.

4- Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS)

- **PO 6.3 – “Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção”** – O projeto está em andamento, sendo previsto a contratação de entidade para elaboração do protocolo para Rede Palma. De acordo com a CGDS, o objetivo é que, através do estudo, sejam estabelecidos sistemas de produção para a cultura da Palma, para que, por exemplo, outras utilizações sejam feitas, em áreas que não seja a pecuária, como na fabricação de cosméticos. No intuito de dar agilidade e solidez às atividades relacionadas aos estudos da Rede Palma, o Superintendente sugeriu que a Sudene estreitasse relações com outras instituições, como Embrapa.
- **PO 13- “Projeto +Gestão Municipal: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte”** – O objetivo desse projeto, que está em andamento, é “desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento

técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV". Estão sendo realizados seminários, elaboração de projetos e cursos de SICONV I e II. Em alguns estados, já foi concluído o módulo I e em outros, os dois módulos já foram finalizados.

9. Conclusão

O 3º ciclo de monitoramento 2018 foi marcado pelo considerável quantitativo de projetos com status em andamento ou concluído, 115 planos operativos, sendo apenas 13 em atraso ou paralisado. Desses projetos, muitos têm um papel considerável no cumprimento dos objetivos estratégicos da Sudene, como a Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), o + Gestão Municipal, o Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas, dentre outros planos operativos.

Empossado em setembro de 2018 no cargo de Superintendente da Sudene, Mário Gordilho, teve a oportunidade de conhecer os projetos em execução na Casa, pontuar e deliberar acerca de questões que considerou importante. Os coordenadores e técnicos tiveram a oportunidade também de expor as dificuldades encontradas para dar continuidade aos projetos.

Neste ciclo, alguns projetos se destacaram, como o “Avaliação financeira dos Municípios”, que tem como objetivo a elaboração de ranking das cidades que aplicarem de forma mais eficiente os seus recursos, considerando a área de atuação da Sudene e a priorização de investimentos buscando o equilíbrio fiscal e a aplicação em áreas ligadas ao social. Espera-se que o projeto traga benefícios para os municípios, contribuindo para uma gestão fiscal equilibrada, eficiente e transparente. O projeto teve repercussão junto à mídia local e regional, com alguns veículos de comunicação se comprometendo a colaborar na divulgação desse projeto.

O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) continua em posição de destaque neste ciclo devido à importância que tem como um dos instrumentos de atuação da Sudene, de acordo com a Lei Complementar nº 125 de 03/01/2007, que a instituiu. Dentre as atividades previstas, a equipe técnica da Sudene está trabalhando na fase de contratação de cinco consultores, através do acordo de cooperação técnica feito junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Os consultores atuarão, durante cinco meses, nas seguintes áreas: Ciência Tecnologia e Inovação; Segurança Hídrica e Saneamento; Agropecuária e Agroindústria; Educação; e Organização do Espaço Regional. A previsão é de que o plano esteja concluído em maio de 2019 e que tenha vigência de quatro anos, revisão anual e tramitação junto ao Plano Plurianual (PPA), conforme o § 3º do artigo 13 da supracitada legislação.

Em relação aos indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional alguns sofreram influência neste ciclo de monitoramento das restrições feitas em virtude do período eleitoral, como a produção de peças audiovisuais. No tocante aos indicadores relativos a Incentivos Fiscais, pode-se destacar aquele que se refere à produtividade da análise de pleitos de incentivos fiscais no exercício, que teve como resultado 12,8 análises/técnico. Comparando esse resultado com observado no mesmo período de 2017, observa-se um acréscimo, já que naquela ocasião o resultado foi de 7,8 análises/técnico.

A próxima reunião do monitoramento está prevista para o dia 20/12/2018, podendo ser reagendada, caso o Superintendente solicite. O último ciclo de 2018 corresponde ao período de janeiro a novembro/2018. A agenda completa proposta para o 4º ciclo de 2018 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
4º	30/11/2018	7/12/2018	20/12/2018

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO	01 (ex PO 02)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:		2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)	
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.			
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE			

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
							MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	265.241,25	
		100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00	AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$	265.241,25	
Previsão de Conclusão:	31/05/2019	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)					JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
Data Atualização:	30/09/2018	Vigência: 28/12/2012 a 30/12/2018					TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
3º ciclo 2018														
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto														
Concedente:		Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar - SUDENE												
Convenente:		Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE												

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
INICIAÇÃO (Peso 20%)													
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)													
Liberação da 1ª parcela													
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	30/11/2018	--	15/11/2014	--	--	80,0%	Em Andamento	Após a liberação da segunda parcela, estão sendo desenvolvidos novos processos licitatórios para a realização das demais etapas do projeto.	
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco-Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	30/12/2018	--	08/12/2014	--	--	60,0%	Em Andamento		

7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído		
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do	SEMAS/PE	09/07/2018	01/11/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	Devido ao tempo transcorrido para a liberação da segunda parcela será necessária a realização de um novo processo licitatório.	
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	07/12/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	30/03/2018	--	01/05/2014	--	--	50,0%	Em Andamento		
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio- ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	Segundo informações prestadas por representante da Embrapa Semiárido, parceiro na realização desta Etapa1/Meta2, o trabalho de campo e processamento digital demandado foi concluído.	
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	30/12/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	Esta Etapa2/ Meta2 está condicionada a realização das demais Etapas/Metas.	
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	--	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/03/2019	31/05/2019	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
					Valor Previsto: R\$ 530.482,50		Valor realizado: R\$ 530.482,50		64%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público N° 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação de ofício alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a convenente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repartidas e atualizadas no PO.

* O servidor Renato Vaz não acompanha mais esse projeto, devido à mudança de coordenação.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Previsão de Conclusão:	26/10/2018	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 26/04/2018					MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 207.542,62	
Data Atualização:	30/09/2018						NOV/2015	107.354,71	5.650,24	113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ -	
							DEZ/2017	100.187,91	5.273,04	105.460,95	Orcamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
							TOTAL	207.542,62	10.923,28	218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos e Glieldson Alves - CONDEPE/FIDEM.									Saldo a liberar	R\$ -		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 207.542,62		

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor		Inicio	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)														
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013			04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013			19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013			19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013			26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--			27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--			31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--			17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)														
8	Liberação da 1ª parcela	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído			
9	Realização do processo de licitação e contratação	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	—	—			11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído		
10	Realizar 01 seminário	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	28/11/2016	--		25/11/2015	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.1	Reuniões Técnicas	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	21/07/2016	--		25/11/2016	15/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.2	Diagnóstico e Levantamento de Dados	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--		30/11/2016	20/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.3	Seminário de Lançamento do Programa de capacitação Fortalecimento Institucional	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	28/03/2016	28/11/2016	--		28/03/2017	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		

11	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/04/2016	28/04/2016		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído	
12	Liberação da 2ª parcela	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	100,0%	Concluído	
13	Oficinas de Capacitação / Monitoramento	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	29/04/2016	26/04/2018		29/04/2016		--	100,0%	Concluído	
13.1	Oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	04/07/2016	14/02/2017	--	04/07/2016	14/02/2017	--	100,0%	Concluído	
13.2	Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	25/07/2016	07/03/2017	--	25/07/2016	07/03/2017	--	100,0%	Concluído	
13.3	Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	09/08/2016	26/04/2018	--	09/08/2016	26/04/2018	--	100,0%	Concluído	
14	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/07/2016	11/08/2016	--	28/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)											
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/ SUDENE	27/06/2018	26/10/2018	--	--	--	--	50,0%	Em Andamento	
					Valor Previsto:	R\$ 207.542,62	Valor realizado:	R\$ 207.542,62	90%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2017 - Situação atual "Em execução", após 6º TA; retomada a análise financeira pela CCONT, relativa a 1ª parcela, com vistas a liberação da 2ª parcela (a análise apontou necessidade de ajustes/complementações). Solicitada pelo CONDEPE reunião de esclarecimento. Reunião realizada em 1º/12/2017, pela manhã, na CGDS, com CGDS, CCONT e AG. Condepe/FIDEM.

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo inicio das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	03 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avale os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	359.682,64	
				280	359.682,64	ago/15	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$	-	
						nov/16	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
						TOTAL	359.682,64	18.930,66	378.613,30	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
Previsão de Conclusão:	13/11/2018	CONVÉNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)								Valor liberado no Exercício	R\$	-	
Data Atualização:	30/09/2018	Vigência: 13/11/2017								Saldo a liberar	R\$	-	
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Maria Helena de Castro Lima, Isis Moreira, Juliana de Melo Borges - SUDENE/ Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM									Total Liberado até o exercício	R\$	359.682,64

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013.	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes ou projeto para tornarizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)												
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/ SUDENE	Não Informado	Não Informado	R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	Concluído		
8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		Concluído		
9	e Desenvolvimento Regional Sustentável	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	22/08/2017		28/08/2015	13/11/2017		Concluído		
	Realização do Fórum	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		Concluído		
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.	

9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em Salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2016	30/11/2016	R\$ 138.415,08	23/02/2017	25/04/2017	R\$ 138.415,08	100,0%	Concluído	
9.6	Diretrizes Gerais e Propostas	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	21/07/2016	10/05/2017		21/07/2016	31/05/2017		100,0%	Concluído	Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016. Produto da etapa 3 entregue em 31/05/17.
9.7	Consolidação do Plano	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	11/05/2017	13/11/2017		22/08/2017	13/11/2017		100,0%	Concluído	Oficina técnica realizada em 08/11/17. Livro-resumo do Plano divulgado na Oficina. Relatório IV finalizado em 13/11/17 e entregue a Sudene.
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	08/11/2017	08/11/2017		08/11/2017	08/11/2017		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada pelas servidoras da CGDS: Maria Helena, Isis e Juliana para acompanhamento da Oficina de entrega do livreto do Plano realizada em Salgueiro.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)												
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/11/2017	13/11/2018		13/11/2017			100,0%	Concluído	Relatórios de execução físico do SICONV aprovados pela CGDS em 13/11/17; relatórios de execução financeiros aprovados pelo setor de convênios. Prestação de contas enviada para análise em 26/12/2017. Laudo técnico Concluído
				Valor Previsto:		R\$ 359.682,64	Valor realizado:		R\$ 359.682,64	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

De acordo com o art. 10, § 8º, do Decreto n.º 6170/2007, o concedente tem o prazo de um ano para finalizar a análise da prestação de contas

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiéra no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42	
Previsão de Conclusão:		31/12/2019	CONVÉNIO Nº 813986/2014				dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28	
Data Atualização:		30/09/2018	Vigência até: 31/12/2018				nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
								R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
										Valor liberado no Exercício	R\$ 137.434,28		
										Saldo a liberar	R\$ -		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70		

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								45,6%	Atrasado	A convenente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convenente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1a parcela

9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confecção de 50 blocos multinutricionais	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		
11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	24/10/2015		-	75%	Atrasado	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	30/06/2017	-	03/12/2015		-	55%	Atrasado	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	14/09/2015		-	70%	Atrasado		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	30/06/2017	-	27/11/2015		-	60%	Atrasado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Modulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	31/05/2017	-			-	0%	Atrasado	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-			-	0%	A iniciar		

Valor Previsto: R\$ 343.585,70 **Valor realizado:** R\$ 343.585,70 **66%** **Em Andamento** **Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados, em sua maior parte, por procedimentos administrativos e burocráticos, tanto por parte da Emepa quanto da Sudene, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 10/05/2018, a qual foi acatada, prorrogando a vigência do mesmo para 31/12/2018.

O servidor Marcélio de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	05 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 771.000,00		
Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014				nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	A realizar no exercício	R\$ -		
Data Atualização:	30/09/2018					mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana					TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
										Valor liberado no Exercício	R\$ -		
										Saldo a liberar	R\$ -		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 771.000,00		

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído	
	Execução (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído	
9	Contratação	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016		100,0%	Concluído	
10	Seminários de divulgação	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016		100,0%	Concluído	
11	Cursos de capacitação	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016	26/10/2017		100,0%	Concluído	
12	Realizar 09 dias de campo	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016	13/12/2017		100,0%	Concluído	
13	Intercâmbios interestaduais	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016	05/12/2017		100,0%	Concluído	

14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído		
15	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00	10.08.2017	10.08.2017	R\$ 560.000,00	100,0%	Concluído		
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016		12/05/2017	03/07/2017		100,0%	Concluído		
	Encerramento - 20%									0,0%	Atrasado		
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	Atrasado	A segunda visita não foi realizada, em razão de contingenciamento de passagens e diárias	
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	Atrasado	A prestação de contas enviada pela convenente está em complementação	
				Valor Previsto:	R\$ 771.000,00	Valor realizado:	R\$ 771.000,00	80%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros Institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:

O servidor Marcélo de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Directoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00	mar/15	326.618,00	R\$ 20.932,00	R\$ 347.550,00	Pago até o ano anterior	R\$ 1.069.868,00
Previsão de Conclusão:	30/12/2018						dez/16	438.250,00		438.250,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018						set/17	305.000,00		305.000,00	Orcamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
							TOTAL	1.069.868,00		1.090.800,00	Valor Empenho no Exercício	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ -
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ 1.069.868,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Macira Sotero e Juliana Borges (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Paulo Marinho (coordenador)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
1	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)												
8	Depósito da contrapartida	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído	
10	Visita técnica	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao convenente sobre o processo de convênio.
11	Processo licitatório	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído	
12	Mobilização e divulgação	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído	
13	Contratação de entidade	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusivos com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/04/2015	30/05/2016	-	Não informado	Não informado		100%	Concluído	

15	Aquisição de equipamentos e materiais	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			100%	Concluído		
16	Elaboração do Material Didático	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		20/04/2016	22/06/2016		100%	Concluído		
17	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.	
18	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/09/2016	R\$ 438.250,00	29/12/2016	29/12/2016	R\$ 438.250,00	100%	Concluído		
19	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras, auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 371.625,00	SEMTABES	16/06/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/06/2016		100%	Concluído	Foram capacitadas 192 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras, pintora de paredes e aplicadora de gesso de Abril a Junho/2016 e 198 mulheres de Março a Junho/2017	
20	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	06/07/2017	07/07/2017	-	29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído		
21	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COFC /CGAF / DAD	30/09/2017	30/09/2017	R\$ 305.000,00	05.12.2017	05.12.2017	R\$ 305.000,00	100%	Concluído	Efetuado o repasse da quarta e ultima parcela do convênio.	
22	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 305.000,00	SEMTABES	02/05/2017	07/07/2017		16/10/2017	19/12/2017		100%	Concluído	Foram capacitadas em aulas práticas 198 mulheres no curso de aplicadora de cerâmica nos turnos da manhã, tarde e noite. As aulas teóricas foram dadas junto com a turma do curso anterior (pintora de obras).	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/03/2018	30/12/2018	-	Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	Até o presente momento foram inseridas 04 (quatro) mulheres no mercado de trabalho.	
24	Visita técnica	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2017	30/12/2017	-	29/11/2017	01/12/2017		100%	Concluído	Foi realizada a visita técnica de acompanhamento de 29/11 a 01/12 de 2017 para liberação da última parcela do convênio.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/2018	30/12/2018	-	Não Informado	Não Informado		100%	Concluído		
				Valor Previsto:		R\$ 1.069.868,00	Valor realizado:		R\$ 1.069.868,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES - Município de Maceió/Estado de Alagoas.

Observações:

O projeto foi incluído para apresentação do resultado favorável de sua prestação de contas física e financeira na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 852.088,92
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92	R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	-
						R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	-
						R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Valor Empenhado no Exercício	-
						R\$ 852.088,92	R\$ 53.000,00		R\$ 905.088,92	Valor liberado no Exercício	-
										Saldo a liberar	-
										Saldo a Empenhar no exercício	-
										Total Liberado até o exercício	R\$ 852.088,92

Previsão de Conclusão:	15/11/2017
Data Atualização:	30/09/2018

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)			30/09/13	14/01/14	-	30/09/13	14/01/14	-	20%	Concluído	
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/13	02/10/13	-	03/04/14	03/04/14		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/13	12/12/13	-	30/09/13	12/12/13		100%	Concluído	
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/13	26/12/13	-	26/12/13	26/12/13			Concluído	
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/14	14/01/14	-	14/01/14	14/01/14		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)			30/12/13	14/12/16		05/02/14			60%	Concluído	
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/14	28/02/14		05/02/14	05/02/14		100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/14	28/02/14	R\$ 400.000,00	13/02/14	13/02/14	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/15	30/03/15		07/04/15	07/04/15		100%	Concluído	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/15	30/11/15	R\$ 300.000,00	18/11/15	18/11/15	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	
12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/15	30/12/15		27/05/16	27/05/16		100%	Concluído	
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/16	30/08/16	R\$ 152.088,92	05/08/16	05/08/16	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)
14	Reforma do Mercado Público	Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.	Município de Saboeiro	30/12/13	16/09/16		28/02/14	14/11/16		100%	Concluído	Ver Observação (1)

15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/16	14/12/16	-	07/12/16	09/12/16	-	100%	Concluido	O município concluiu o Objeto, mas não energizou o mercado pois o transformador da rua não suporta a nova demanda. A concessionária de energia deu uma previsão distante para solucionar o problema.	O município solicitou à concessionária de energia a substituição do transformador e está aguardando a solução.
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)			15/11/16	15/11/17	-				20%	Concluido		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/16	15/11/17		Não Informado	Não Informado		100%	Concluido	Análise da Prestação de Contas Final sob os aspectos técnicos realizada.	

Parceiros institucionais:

Município de Saboeiro/CE

Observações:

- (1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.
- (2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R\$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.
- (6) Visita de Recebimento do Objeto em 07.12.2016 e Relatório de Visita de Recebimento do Objeto elaborado em 16.08.2017 e inserido no SICONV em 05.09.2017.
- (7) Ofício Nº 285/2017-DPLAN/SUDENE, de 07.11..2017, solicita providências relativas a apresentação da PTC e outras.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	08 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
		100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 400.000,00		
Previsão de Conclusão:		04/06/2019												
Data Atualização:		30/09/2018												
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.												

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	24/02/2014	09/01/2015	-	20%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído	
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)												
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2014	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído	
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	Não informado		100%	Concluído	
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016		100%	Concluído	
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	29/09/2017	29/09/2017	R\$ 200.000,00	100%	Concluído	
13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	21/03/2018		04/10/2017			34%	Atrasado	Aditivo de valor em análise (valor contrapartida 50%)
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/03/2018	05/04/2018	-			-	0%	Atrasado	Solicitado detalhamento - planilha.

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		04/06/2018	04/06/2019	-			0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/06/2018	04/06/2019	-			0%	A Iniciar		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:	R\$ 400.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Jardim de Piranhas/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014

(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.

(6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.

(7) A vigência foi prorrogada para 21/03/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	09 (ex PO 11)
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 292.558,79
				R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00		
						R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00		
						R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00		
Previsão de Conclusão:	27/11/2018										
Data Atualização:	30/09/2018										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN.										

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)			06/03/2014	15/01/2015	-	06/03/2014	08/01/2015	-	20%	Concluído	
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído	
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)			01/06/2015	28/09/2017		04/02/2015			51%	Atrasado	
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído	
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	12/09/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído	Foi realizado ajuste que reduziu a segunda parcela para R\$ 142.558,79. O saldo remanescente de R\$ 7.441,21 somente será liberado caso haja ampliação no projeto

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	28/09/2017		19/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído		
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	14/12/2017	19/12/2017	-			-	0%	Atrasado	Relatórios de Execução afetos a 2ª parcela não apresentados. Só após cumprida essa etapa, deverá ser realizada a visita e emitido o laudo final.	Solicitada apresentação dos relatórios
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/11/2017	27/11/2018					0%	A Iniciar	Ver Observação (7)	
				Valor Previsto: R\$ 300.000,00		Valor realizado: R\$ 292.558,79		71%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Município de Messias Targino/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014

(2) O coveniente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.

(6) Os recursos financeiros da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho

(7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

(8) Foi efetuado Aditamento de Vigência, alterando a data de vigência do convênio para o dia 30/06/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV

(9) Solicitado o Aditamento da Vigência para 26/01/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	10 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
					250	GND 3	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58	A realizar no exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED 05/2015					R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58			Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018	Vigência: 25/11/2017						R\$ 0,00		R\$ 0,00			Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
							R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58			Valor liberado no Exercício	R\$ -
													Saldo a liberar	R\$ -
													Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
													Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído			
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre M/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Analise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	27/11/2015		27/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído			
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído		
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de inicio do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016		20/6/2016	22/6/2016		100%	Concluído	A Coordenadora de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou uma visita técnica ao Laboratório de Energias Renováveis – NREL dos Estados Unidos, que faz parte da etapa 1 do Plano de Trabalho aprovado	
11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições (Etapa 1.0)	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2017		3/12/2015	31/05/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER entregou o relatório correspondente a essa etapa.	

12	Definir a atuação da área de ensaios (Etapa 1.1)	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	30/03/2017		3/12/2015	4/5/2017		100%	Concluído	A partir dos intercâmbios realizados foram demandados alguns encaminhamentos. O mais importante deles é um acordo entre as partes para implantar uma área de ensaios de energias renováveis no Nordeste que influenciará no projeto em andamento, especificamente na etapa 1.1; Em 4/5/2017 a equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório da etapa correspondente	A universidade solicitou aditivo de prazo e de recursos, que foi acatado pela equipe técnica e está aguardando parecer das demais áreas competentes. Em 28/02/2017: Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
14	Definir a configuração da área de ensaios (Etapa 1.2)	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	30/4/2017		1/5/2016	30/10/2017		100%	Concluído	O TED teve nova prorrogação de vigência e as datas das etapas serão repactuadas.	
15	Dimensionar a área de ensaios (Etapa 1.3)	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2016	30/5/2017		1/8/2016	19/11/2017		100%	Concluído	Os relatórios das etapas 1.2 a 1.3 foram entregues por meio eletrônico antes do fim da vigência .	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final (Etapa 1.4)	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	30/5/2017		1/10/2016	20/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										10,0%	Em Andamento		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1 ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18		05/01/2018			50%	Em Andamento	A UFPE-CER encaminhou o relatório de cumprimento do objeto em 31/12/2017. Laudo técnico final em elaboração	A Sudene encaminhou um ofício para o Reitor da UFPE com orientações para a prestação de contas.

Parceiros institucionais:

UFPE - Centro de Energias Renováveis

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	11 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
Objetivo do projeto:	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)												
							CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício
Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED		Vigência: 25/11/2017																			
Data Atualização:	30/09/2018																						
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)																						

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre M/UFPF/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído	
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	Concluído	
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCAF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído	
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia da visita de acompanhamento foi constatado que o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto "estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo".

11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/3/2017		3/12/2015	19/4/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório referente a etapa	
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	20/9/2017		20/9/2017	2/10/2017		100%	Concluído	A UFPE e o CSEM formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica em outubro.	
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto "estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo"	
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	9/10/2017		9/10/2017	22/11/2017		100%	Concluído	Devido o atraso da formalização do ACT entre UFPE e CSEM, bem como a percepção de ampliar os testes necessários para realizar o projeto em tela, a UFPE solicitou aditivo de prazo e recursos, o qual foi acatado pela equipe técnica e está aguardando o posicionamento das demais áreas competentes	Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
15	Caracterização outdoor de células e módulos	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2016	23/10/2017		23/10/2017	19/11/2017		100%	Concluído	O CER/UFPE solicitou novo aditivo de prazo, acatado pela Unidade Técnica e enviado para as demais providências junto as demais Unidades.	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	17/11/2017		20/11/2017	22/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										10,0%	Em Andamento		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18		05/01/2018			50%	Em Andamento	A UFPE encaminhou o relatório de cumprimento do objeto em 11/01/2018. Laudo técnico final em elaboração	

Parceiros institucionais:

UFPE - Centro de Energias Renováveis

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos						Número do Projeto: PO	12 (ex PO 14)				
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental						Ano:	2015				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria							
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.							
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território											
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS							
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro											
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.											
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.											
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)					
		250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25	SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL		
							R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25		
										R\$ 0,00		
							R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25		
Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015										
Data Atualização:	30/09/2018	Vigência: 31/03/2017										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva / José Aíldo Sabino									
		SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miquel									
N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim				Valor
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído			
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído	
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído	
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído	
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído	
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído	
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído	
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído	
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído	
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							60,0%	Concluído			
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído	

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído	
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.

15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído		
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.	
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)													
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		75%	Atrasado	Foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente os produtos e as respectivas Notas Técnicas aprovando-os, assim como, a Nota Técnica final referente aos aspectos físicos desta iniciativa. Este material continua em processo de análise para elaboração do parecer técnico final, não tendo sido possível sua conclusão no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, a outras demandas prioritárias surgidas durante o período de elaboração. Estima-se sua conclusão até o final do mês de outubro/2018.	
				Valor Previsto:	R\$ 459.000,00	Valor realizado:	R\$ 459.000,00	95%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

O servidor Carlos Almíro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
			250	3.3.30.00.00	TED	153.766,75		
Previsão de Conclusão:	01/04/2019						Pago até o ano anterior	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018						A realizar no exercício	R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Macira Sotero e Socorro Villar, CENTRESAF-PE: Luciana Pordeus e Fabiane Luz						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 153.766,75
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ 153.766,75
							Valor liberado no Exercício	R\$ 153.766,75
							Saldo a liberar	R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
							Total Liberado até o exercício	R\$ 153.766,75

*Recursos devolvidos = R\$ 32.565,60 / Saldo Executado R\$ 121.201,15; Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 15.991,60

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	PLANEJAMENTO (Peso 30%)			15/01/18	16/11/18	-	17/01/18	00/01/00	-	30%	Concluído	
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Resposta à proposta da instituição parceira para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de alunos	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído	
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	Elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação da disponibilização financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)			02/04/2018	13/11/2018		08/05/2018			37%	Em Andamento	
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
6	Descentralização dos Recursos	Extrato da disponibilização financeira	COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	153.766,75	10/05/2018	10/05/2018		100%	Concluído	

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal.	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	16/11/2018		25/05/2018			80%	Em Andamento	Parceiros institucionais que participaram de todos os polos: BNDES, BNB, MPOG/REDE SICONV, Associação Brasileira dos Municípios - ABM, União Brasileira de Apoio aos Municípios;	
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por video para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF PE	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018			50%	Em Andamento		
8	Realização do Seminário e cursos - Polo Paraíba/João Pessoa	Realização de 1 Seminário, 2 turma de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	23/07/2018	13/11/2018		23/07/2018			50%	Em Andamento	1º módulo (projetos+siconv I + siconv II) já concluídos . Parceiros institucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: Secretarias Estaduais da Paraíba (Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Meio Ambiente), Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Sebrae-PB, UFPB	
9	Realização do Seminário e cursos - Polo Paraíba/Campina Grande	Realização de 1 Seminário, 1 turma de Elaboração de Projetos, 1 turma de Siconv I e 1 turma de Siconv II	CENTRESAF-PE	05/11/2018	13/11/2018		05/11/2018			10%	Em Andamento	Em processo de mobilização e articulação de parcerias. Parceiros já articulados: Prefeitura de Campina Grande, Sebrae-PB, Caixa Econômica Federal	
10	Realização dos cursos - Polo Pernambuco	Realização de 1 Seminário, 3 turma de Elaboração de Projetos, 3 turmas de Siconv I e 3 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	06/08/2018	07/11/2018		06/08/2018			66%	Em Andamento	2 módulos já concluídos . Parceiros institucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: AMUPE, SEBRAE-PE, Ministério Público -PE, Consórcio Portal Sul, Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano;	
11	Realização dos cursos - Polo Rio Grande do Norte	Realização de 1 Seminário, 2 turmas de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-PE	10/09/2018	19/10/2018		10/09/2018			85%	Em Andamento	1º módulo concluído; turmas 2 de elaboração de projetos, SICONV I já concluídas, a realizar apenas a 2ª turma de SICONV II. Parceiros institucionais no polo, que participaram da Mobilização e Seminário: Federação dos municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN, Associação dos Municípios do Leste Potiguar - AMLAP, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte - FIERN, Sebrae-RN, Rede Siconv - RN	
12	Realização dos cursos - Polo Alagoas	Realização de 1 Seminário, 1 turma de Elaboração de Projetos, 1 turma de Siconv I e 1 turma de Siconv II	CENTRESAF-PE	05/11/2018	13/11/2018		05/11/2018			10%	Em Andamento	Em processo de mobilização e articulação de parcerias. Parceiros já articulados: ONU HABITAT, Sebrae-AL, Secretaria de Planejamento de Alagoas	
ENCERRAMENTO (Peso 10%)									0,0%	A Iniciar			
13	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/03/2019	01/04/2019				0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:	R\$ 153.766,75	Valor realizado:	R\$ -	66,7%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF EM PERNAMBUCO

Observações:

Trata-se da viabilização de projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa man		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$60.869,41	R\$60.869,41		
Previsão de Conclusão:	01/03/2019						
Data Atualização:	30/09/2018						
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira e Teresa Oliveira/ ESAF-BA: Luciano Costa e Rita Correia						

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 60.869,41
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 60.869,41
Valor liberado no Exercício	R\$ 60.869,41
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 60.869,41

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 12.676,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	PLANEJAMENTO (Peso 30%)			15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	00/01/00	-	30%	Concluído	
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de turmas...	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído	
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)			02/04/2018	29/11/2018		08/05/2018			37%	Em Andamento	
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 60.869,41	24/05/2018	24/05/2018		100%	Concluído	

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação . Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal, estaduais e municipais	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	29/11/2018		25/05/2018			60%	Em Andamento	Parceiros institucionais que participaram de todos os polos: BNDES, BNB, MPOG/REDE SICONV, Associação Brasileira dos Municípios - ABM, União Brasileira de Apoio aos Municípios;	
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por video para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF BA	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018			50%	Em Andamento		
9	Realização dos cursos - Fase SALVADOR- BA	Realização de 2 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	30/07/2018	27/09/2018		30/07/2018	27/09/2018		100%	Concluído	Parceiros institucionais que participaram da mobilização e dos seminários: Sebrae-BA, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Secretaria de Planejamento da	
10	Realização dos cursos - Fase FEIRA DE SANTANA- BA	Realização de 1 Seminário, 2 turmas de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	17/09/2018	27/09/2018		08/05/2018			10%	Atrasado	Em processo de mobilização e articulação de parcerias.	
11	Realização dos cursos - Fase VITÓRIA DA CONQUISTA- BA	Realização de 1 Seminário, 1 turma de Elaboração de Projetos, 1 turmas de Siconv I e 1 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	16/10/2018	29/11/2018		08/05/2018			10%	Em Andamento	Em processo de mobilização e articulação de parcerias.	
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										0,0%	A Iniciar		
12	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 60.869,41		Valor realizado:	R\$ -	66,9%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, bu	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$ 50.919,20	R\$ 50.919,20

Previsão de Conclusão: 01/03/2019

Data Atualização: 30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Isis Moreira, Amauri Nascimento

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)	R\$ 50.919,20
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 50.919,20
Valor liberado no Exercício	R\$ 50.919,20
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.919,20

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos)= R\$ 9.052,80

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
	PLANEJAMENTO (Peso 30%)			15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	00/01/00	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas a recepção e articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos pareceres e a elaboração do projeto	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	30/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	Através da realização de reuniões de trabalho, procedimento de elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)			02/04/2018	11/10/2018		21/06/2018			44%	Em Andamento		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		21/06/2018	21/06/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 50.919,20	08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	30/04/2018		25/05/2018			80%	Atrasado	Parceiros institucionais que participaram de todos os polos: BNDES, BNB, MPOG/REDE SICONV, Associação Brasileira dos Municípios - ABM, APRECE, Secretaria das Cidades e Escola de Governo do Estado do Ceará, União Brasileira de Apoio aos Municípios;	
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reuniões presenciais e por video para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF CE	03/04/2018	30/12/2018		21/06/2018			50%	Em Andamento		
9	Realização dos cursos - Fase FORTALEZA - CE	Realização de 1 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-CE	17/09/2018	11/10/2018		17/09/2018	11/10/2018		40%	Em Andamento	Parceiros institucionais que participaram da mobilização e do seminário: Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República + BNB, BNDES, Escola de Governo do Estado do Ceará. Por sugestão da Centresaf-CE, cancelamos a turma 3 de Elaboração de Projetos, uma vez que tínhamos vagas em outras turmas e	
	ENCERRAMENTO (Peso 10%)									0,0%	A Iniciar		

10	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 50.919,20	Valor realizado:	R\$ -	74,4%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais: CENTRO REGIONAL DA ESAF EM CEARÁ
Observações: Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Subunidades responsáveis:	CGEP e CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestores das subunidades:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto) e Vera Lúcia Assunção (substituta)
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.		
Projeto:	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatú Bola, em Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros				
					250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00	ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
Previsão de Conclusão:	26/05/2018									749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018									-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente	Albertina Pereira - CGEP/DPLAN ; Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção (CGDS/DPLAN)							749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
		Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)											Valor liberado no Exercício	-
														Saldo a liberar	-
														Saldo a Empenhar no exercício	-
														Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		20,0%	Concluído	
2	Envio da proposta	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído	
3	Parecer técnico	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído	
4	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído	
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído	
7	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído	
8	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)												
9	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SU DENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído	
10	Meta 1: Levantamento etnobotânico (Valor total R\$ 76.800,00)	UFPE	10/12/2015	26/02/2018		10/03/2016	18/10/2016			100%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016		10/03/2016	10/03/2016		100%	Concluído	

10.2	Visita técnica	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio de 2016	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	23/05/2016	10/11/2016		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Foi encaminhado o Ofício ao reitor da UFPE cobrando providências para complementação do relatório.
10.4	Relatório de conclusão da Meta 1	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	26/01/2018		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Foi acordado que as pendências deste relatório seriam incluídas no próximo relatório.	
11	Meta 2: Banco de dados de e sequenciamento de genes de interesse	Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico (Valor total R\$ 138.000,00)	UFPE	10/12/2015	25/04/2018		18/01/2016	04/12/2017		100,0%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 25/04/2018
11.1	2º Reunião de acompanhamento	2º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016		05/09/2016	06/09/2016		100%	Concluído		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016.
11.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	13/06/2016	24/02/2018		10/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 24/02/2018. O entendimento que a atividade foi cumprida em sua plenitude, só ocorreu após 2º ciclo de monitoramento. O relatório havia sido entregue, mas a equipe técnica considerou insatisfatório. Entretanto, a atividade descrita é a entrega do relatório de acompanhamento pela UFPE.
11.3	Relatório de conclusão da Meta 2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	25/04/2018		10/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordo em reunião realizada no dia 01/12/2017	Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018. O entendimento que a atividade foi cumprida em sua plenitude, só ocorreu após 2º ciclo de monitoramento. O relatório havia sido entregue, mas a equipe técnica considerou insatisfatório. Entretanto, a atividade descrita é a entrega do relatório de acompanhamento pela UFPE.
12	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular (Valor total R\$ 373.400,00)	UFPE	10/12/2015	25/04/2018		18/01/2016	Não informado		100,0%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 25/04/2018
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016		08/11/2016	09/11/2016		100%	Concluído		
12.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	12/09/2016	24/02/2018		10/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 24/02/2018. O entendimento que a atividade foi cumprida em sua plenitude, só ocorreu após 2º ciclo de monitoramento. O relatório havia sido entregue, mas a equipe técnica considerou insatisfatório. Entretanto, a atividade descrita é a entrega do relatório de acompanhamento pela UFPE.

12.3	Relatório de conclusão da Meta 3	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	25/04/2018		10/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordado em reunião realizada no dia 01/12/2017	Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018. O entendimento que a atividade foi cumprida em sua plenitude, só ocorreu após 2º ciclo de monitoramento. O relatório havia sido entregue, mas a equipe técnica considerou insatisfatório. Entretanto, a atividade descrita é a entrega do relatório de acompanhamento pela UFPE.
13	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final (Valor total R\$ 160.800,00)	UFPE	13/03/2017	25/04/2018		13/03/2017	04/12/2017		100,0%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 25/04/2018
13.1	Visita técnica	Visita técnica (oficinas devolutivas)		13/03/2017	17/03/2017		13/03/2017	15/03/2017		100%	Concluído		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	20/03/2017	25/04/2018		20/03/2017	04/12/2017		100%	Concluído		Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018. O entendimento que a atividade foi cumprida em sua plenitude, só ocorreu após 2º ciclo de monitoramento. O relatório havia sido entregue, mas a equipe técnica considerou insatisfatório. Entretanto, a atividade descrita é a entrega do relatório de acompanhamento pela UFPE.
14	Apresentação de relatório final	Apresentação de relatório final (Atividade inclui a apresentação do relatório final e relatório de cumprimento do objeto)	UFPE	27/10/2017	25/04/2018		31/01/2018	02/08/2018		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista foi alterada para 25/04/2018
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										12,0%	Atrasado		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	26/04/2018	26/05/2018		02/08/2018			60%	Atrasado	Previsão para entrega do Laudo Técnico: 04/07/2018. Motivo: alteração na equipe.	De acordo com os normativos que regem os TED's a data prevista para conclusão dessa etapa deverá ser alterada para 25/04/2019 , ou seja, após 1 ano da prestação de contas.

Valor Previsto: R\$ 749.000,00 **Valor realizado:** R\$ 749.000,00 **92%** **Atrasado** **Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Deverá ser inserido um subitem na Meta 4 (Relatório de acompanhamento - com data inicial prevista em 20/03/2017 e data final prevista em 24/02/2018), a qual passará a contar com três subitens.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VIII - fortalecimento do processo de interiorização do ensino superior, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
							Pago até o ano anterior	R\$	-			
Previsão de Conclusão:	31/12/2018 (prazo reajustado)						A realizar no exercício	R\$	-			
Data Atualização:	30/09/2018						Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)	R\$	-			
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Gabriela Lins						Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
							Valor liberado no Exercício	R\$	-			
							Saldo a liberar	R\$	-			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
							Total Liberado até o exercício	R\$	-			

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		Gabriela Lins	20/02/2018	13/04/2018		13/04/2018	12/06/2018		100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES.
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Lins	20/02/2018	14/03/2018		13/04/2018	13/05/2018		100%	Concluído	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Lins	02/04/2018	13/04/2018		13/05/2018	12/06/2018		100%	Concluído	
2.	Análise		Gabriela Lins	14/09/2018	22/10/2018		14/09/2018			50%	Em Andamento	As datas previstas foram reparteadas e aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Lins	14/09/2018	28/09/2018		14/09/2018			80%	Atrasado	
2.2	Elaboração do texto	Analisa informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Lins	28/09/2018	22/10/2018		21/09/2018			20%	Em Andamento	
3.	Publicação		Gabriela Lins	22/10/2018	31/12/2018					0%	A Iniciar	
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar briefing e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Lins	22/10/2018	26/10/2018					0%	A Iniciar	

3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Lins	26/10/2018	31/12/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	50,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: a estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, o Estudo Técnico do FIES e o Curso FUNDAJ/PRDNE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretor responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII- universalização dos níveis de ensino infantil, fundamental e médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão: 31/11/2018 (prazo reajustado)
Data Atualização: 30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Albertina de Souza Leão Pereira



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		Gabriela Isabel	23/10/2017	03/04/2018	-	23/10/2017	03/04/2018	-	100%	Concluído	
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Isabel	23/10/2017	31/10/2017	-	23/10/2017	25/01/2018	-	100%	Concluído	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Isabel	25/01/2018	03/04/2018	-	25/01/2018	03/04/2018	-	100%	Concluído	
2.	Análise		Gabriela Isabel	04/04/2018	16/10/2018	-	04/04/2018		-	95%	Em Andamento	
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Isabel	04/04/2018	27/04/2018	-	04/04/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído	
2.2	Elaboração do texto	Analizar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Isabel	30/04/2018	16/10/2018	-	11/06/2018		-	90%	Em Andamento	Servidora envolvida com outras atividades: Curso FUNDAJ/PRDNE, análise de projeto - Educação - Piritiba e Perfil Agrícola. As datas previstas foram repactuadas e aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.
3.	Publicação		Gabriela Isabel	16/10/200018	30/11/2018	-			-	0%	Em Andamento	
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar briefing e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Isabel	16/10/2018	18/10/2018	-			-	0%	Em Andamento	

3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Isabel	18/10/2018	30/11/2018	-	-	-	0%	Em Andamento		
				Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	65,0%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv, Curso FUNDAJ/PRDNE, análise de projeto - Educação - Piritiba e Perfil Agrícola.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre condições de habitação, referente ao objetivo V estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo V- melhoria das condições de habitação, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-		
Previsão de Conclusão:	05/07/2018						
Data Atualização:	30/09/2018						

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Albertina de Souza Leão Pereira

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		Paula	27/11/2017	15/12/2017	-	27/12/2017	15/12/2017	-	100%	Concluído	
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Paula	27/11/2017	06/12/2017	-	27/12/2017	06/12/2017	-	100%	Concluído	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Paula	07/12/2017	15/12/2017	-	07/12/2017	15/12/2017	-	100%	Concluído	
2.	Análise		Paula	05/02/2018	08/06/2018	-	05/02/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como Estudos Técnicos para o FIES, projeto de arquitetura para a galeria dos Superintendentes, além de participar do Projeto de Cisternas com a CGDS
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Paula	05/02/2018	08/05/2018	-	05/02/2018	08/05/2018	-	100%	Concluído	
2.2	Elaboração do texto	Analisa informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Paula	09/05/2018	08/06/2018	-	09/05/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído	
3.	Publicação		Paula	11/06/2018	05/07/2018	-	11/06/2018	05/07/2018	-	100%	Concluído	
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar briefing e encaminhar para a ASCOM.	Paula	11/06/2018	12/06/2018	-	11/06/2018	20/06/2018	-	100%	Concluído	
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Paula	13/06/2018	05/07/2018	-	20/06/2018	05/07/2018	-	100%	Concluído	
				Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo de ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
Dirutor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI- universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	15/01/2019 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogério de Melo Barbosa
-------------------------------------------------	--------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados		Marina Barbosa	02/05/2018	16/10/2018	-	14/05/2018	20/07/2018	-	100%	Concluído	Servidora envolvida com outras atividades: curso com a EIPP/Fundaj; atendimento de demandas de informação via Ouvidoria; elaboração de Nota Técnica do projeto "Viabilidade Fotovoltaica e Elétrica para Inclusão Elétrica e Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido", acompanhamento da participação da Sudene no Grupo de Trabalho para revisão da PNDR; oficina de cenarização para o PRDNE; atividades relativas ao "Programa mais Gestão" – avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene.
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Marina Barbosa	02/05/2018	11/05/2018	-	14/05/2018	24/05/2018	-	100%	Concluído	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Marina Barbosa	14/05/2018	28/09/2018	-	28/05/2018	26/09/2018	-	100%	Concluído	As datas previstas foram repactuadas e aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.
2.	Análise		Marina Barbosa	28/09/2018	06/12/2018	-	26/09/2018		-	10%	Em Andamento	
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Marina Barbosa/Ludmilla Calado	28/09/2018	31/10/2018	-	26/09/2018		-	20%	Em Andamento	

2.2	Elaboração do texto	Analizar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Marina Barbosa	31/10/2018	06/12/2018	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
3.	Publicação		Marina Barbosa	06/12/2018	15/01/2019	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Marina Barbosa	06/12/2018	10/12/2018	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Marina Barbosa	10/12/2018	15/01/2019	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	36,7%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: Nova delimitação do semiárido, estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo Técnico do FIES, Estudo da localização do Projeto Cisterna e Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv, Aálise da viabilidade do projeto para inclusão do Semiárido na produção de energias renováveis, fotovoltaica e eólica, com a finalidade de promover o seu desenvolvimento socioeconómico e o Curso FUNDAJ/PRDNE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.
Projeto:	Perfil Produtivo - Agrícola	Objetivo do projeto:	Elaborar um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste e disponibilizar para publicação em meio digital.

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	14/06/2018
Data Atualização:	30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado
------------------------------------------	-----------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Dados			26/02/2018	10/04/2018	-	26/02/2018	10/04/2018	-	100%	Concluído	
1.1.	Definição dos produtos	Ler documentos e informações, coletar dados (tabelas e textos), identificar ranking da produtividade agrícola, validar com a equipe)	Ludmilla Calado	26/02/2018	06/04/2018		26/02/2018	06/04/2018		100%	Concluído	
1.2.	Tratamento dos dados	Organizar dados coletados e estruturar a base cartográfica	Ludmilla Calado	09/04/2018	10/04/2018	-	09/04/2018	10/04/2018	-	100%	Concluído	
2	Análise			10/04/2018	15/05/2018	-	10/04/2018	28/06/2018	-	100%	Concluído	Servidora participando de capacitação FUNDAJ
2.1.	Elaboração de mapas	Elaborar mapas e análises espaciais, validar com a equipe	Ludmilla Calado	10/04/2018	19/04/2018		10/04/2018	29/06/2018		100%	Concluído	
2.2.	Elaboração de infográfico (se necessário)	Elaborar modelos e layout de infográficos com Ascom	Ludmilla Calado	19/04/2018	30/04/2018		09/05/2018	26/06/2018		100%	Concluído	
2.3.	Elaboração do texto	Analizar todas as informações, elaborar texto, validar com a equipe, realizar as correções, enviar a versão final já revisada para a ASCOM	Ludmilla Calado	19/04/2018	15/05/2018	-	13/06/2018	28/06/2018	-	100%	Concluído	
3	Publicação			15/05/2018	14/06/2018	-	28/06/2018	13/09/2018	-	100%	Concluído	
3.1.	Criação de layout de publicação	Elaborar layout com Ascom, validar com a equipe	Ludmilla Calado	15/05/2018	21/05/2018	-	28/06/2018	09/07/2018	-	100%	Concluído	
3.2	Elaboração do briefing	Elaborar briefing e enviar para Ascom	Ludmilla Calado	21/05/2018	25/05/2018	-	09/07/2018	01/08/2018	-	100%	Concluído	

3.3	Revisão e publicação	Acompanhar a editoração do Produto pela ASCOM, validar com a equipe, prosseguir com as alterações/correções e enviar a versão final para ASCOM publicar no site	Ludmilla Calado	25/05/2018	14/06/2018	-	01/08/2018	13/09/2018	-	100%	Concluído		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil		
Objetivo do projeto:	Ofercer um diagnóstico inicial sobre as condições de saúde materna e infantil na área de atuação da Sudene com foco no Semiárido. Tal diagnóstico, visa não apenas identificar os principais problemas associados a esses dois grupos populacionais, como também apresentar algumas evidências da literatura sobre os efeitos de um conjunto de políticas públicas realizadas no Brasil com foco na melhoria da saúde da população. Notadamente, ao investigar as condições de saúde materna e infantil busca-se compreender melhor a evolução das taxas de mortalidade desses dois grupos populacionais e quais os fatores associados a essas taxas. Em geral, melhorias nos indicadores de saúde desses grupos estão associados a um maior desenvolvimento socioeconômico de uma região e a ganhos de bem estar.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	15/01/2019 (prazo reajustado)
Data Atualização:	30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Tássia Germano de Oliveira
------------------------------------------	----------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizada no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Dados			02/05/2018	27/06/2018		02/05/2018	17/09/2018		100%	Concluído	
1.1	Identificar os indicadores	Levantar estudos e políticas sobre o tema; ler documentos sobre o tema; definir as questões a serem respondidas; e validar com a equipe da CGEP	Tássia Germano	02/05/2018	20/06/2018	-	02/05/2018	06/09/2018	-	100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES, além de participar do Projeto de Gestão Municipal e do Projeto de Cisternas com a CGDS. Entre os dias 10 a 14/09 a servidora esteve de férias.
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados; coletar e tratar as informações	Tássia Germano	21/06/2018	27/06/2018	-	17/09/2018	28/09/2018	-	100%	Concluído	As datas previstas foram repactuadas e aprovadas na reunião da Diretoria Colegiada do dia 21/09/2018, conforme solicitação encaminhada pela CGEP/DPLAN, através do Memorando nº 74/2018 -SEI/SUDENE, de 21/09/2018.
2	Análise			28/09/2018	06/11/2018	-	28/09/2018		-	3%	Em Andamento	
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, gráficos e mapas	Tássia Germano	28/09/2018	19/10/2018	-	28/09/2018		-	5%	Em Andamento	
2.2	Elaboração do texto	Analizar todas as informações, elaborar texto, validar com a equipe, realizar as correções, enviar a versão final já revisada para a ASCOM	Tássia Germano	19/10/2018	30/11/2018	-			-	0%	A Iniciar	
3	Publicação			30/11/2018	15/01/2019	-			-	0%	A Iniciar	

3.1	Revisão e publicação	Acompanhar a editoração do TPD pela ASCOM, revisar o TPD editorado, validar com a equipe, prosseguir com as alterações/correções e enviar a versão final do TPD para ASCOM publicar no site	Tássia Germano	30/11/2018	15/01/2019	-			-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	34,2%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Observações:

Ludmilla Callado é responsável pelos mapas e Shirley Dantas é responsável pela revisão. O andamento do projeto foi impactado pela participação da servidora em outras demandas, como por exemplo: estruturação do artigo sobre Avaliação do Programa UAB para ser publicado pelo IPEA, Estudo Técnico do FIES, Estudo da localização do Projeto Cisterna e Estudo técnico para definição dos municípios prioritários para capacitação em elaboração de projetos e Siconv e o Curso FUNDAJ/PRDNE. Além disso, em 25/04/2018 a Servidora foi transferida para a Diretoria de Fundos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	23 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:		2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão: 19/09/2016 Data prevista para implantação do empreendimento.

Data Atualização: 30/09/2018

Responsável(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberal	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).
3	Análise de Projeto	José Leome (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.

Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).

Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 67/2017).	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco												
17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00			3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto.												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto.												
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Ácordão 67/2017).												
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.												
Obs.16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).												

Fonte: CGG/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGG/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	24 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa	
Problema (causa):				
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)			
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.000)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00	Pago até o ano anterior R\$ 1.959.000.000,00
Previsão de Conclusão:	29/06/2017	Data prevista para implantação do empreendimento.				A realizar no exercício R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
					29/06/2017	Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -
						Valor liberado no Exercício (LOA) R\$ -
						Saldo a liberar R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ 1.959.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído	
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	

Atividades da Unidade (SUDENE)		18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído	
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído	
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído	
15	Liberação 10	SUDENE/BR	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)	01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco							100%	Concluído	

16	Fiscalizações	BB	18/04/17	18/04/17	-	-	0,00%	Concluído	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	22/08/18	18/02/19	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses meses para emissão do CCE contados a partir da publicação da resolução.
	Encerramento (Banco)		18/04/17	18/02/19	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para rerepresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.

Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.

Obs4: Empresa rerepresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.

Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Obs.6: A Auditoria Geral encontrou algumas irregularidades durante os trabalhos de auditoria do projeto. A SUDENE questionou a empresa e o agente operador sobre essas situações, já foram tomadas algumas providências, enquanto aguardamos outras respostas.

Obs.7: A CGDF solicitou a empresa que fosse realizada a recomposição das contas contábeis do projeto e ao BB que emitisse parecer conclusivo quanto as alterações do quadro de usos e fontes apresentado pela empresa, para apreciação por parte da Sudene.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	25 (ex PO 27)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2008				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Problema (causa):												
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)											
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06					Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
Previsão de Conclusão:		04/04/2018		Data prevista para implantação do empreendimento.							A realizar no exercício	R\$ -
Data Atualização:		30/09/2018									Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
									Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
									Saldo a liberar	R\$ -		
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
									Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00		
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				Físico %
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011. Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluido					
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19		-	-		0,0%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses para emissão do CCE contados a partir da publicação da resolução.				
Encerramento (Banco)			17/06/14	18/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	A Iniciar					
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Em Andamento	Status do Projeto				
Parceiros institucionais:															
Observações:															
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.															

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	26 (ex PO 28)																	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2008																		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																		
Objetivo da ação:																										
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)																		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitos																		
Problema (causa):																										
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR																									
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA																									
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																				
		100	5	90	42.477.417,63	89.294.135,70																				
Previsão de Conclusão:		Data prevista para implantação do empreendimento.																								
		30/11/2017																								
Data Atualização:		30/09/2018																								
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante																								
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 42.477.417,63</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício (RAP)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 42.477.417,63</td> </tr> </table>											Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63	A realizar no exercício (RAP)	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63																									
A realizar no exercício (RAP)	R\$ -																									
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -																									
Saldo a liberar	R\$ -																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																									
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63																									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências															
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %																	
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.															
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.															
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.															
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.															
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído																
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.															
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/2017	31/05/2017	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	Cancelado	O BNB informou em 10/05/2018 que a empresa desistiu do saldo restante do financiamento.															
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/05/17	31/05/17	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	50%	Concluído																
Competência da SUDENE /Banco									75%	Concluído																
6	Fiscalizações	BNB	10/05/18	06/11/18	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																
Encerramento (Banco)			10/05/18	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:							
Observações:							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.							
Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.							
Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.							
Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.							
Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistematica de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.							
Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB es...							
Obs9: Aguardando a confirmação de concurso do Agente Operador.							
Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.							
Obs.11 A Sudene solicitou em 01/06/18 ao BNB que fosse encaminhado Parecer do banco sobre as alterações no quadro de usos e fontes do projeto.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	27 (ex PO 29)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2011				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa				
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Elétrica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00					
Previsão de Conclusão:		04/04/2018					Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00			
Data Atualização:		30/09/2018					A realizar no exercício	R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar					
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19					0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses meses para emissão do CCE contados a partir da publicação da resolução.				
Encerramento (Banco)		Não informado	18/02/19	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	A Iniciar						
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto							
Parceiros institucionais:															
Observações:															
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.														
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.														
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.														
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.														
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.														
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.														

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	28 (ex PO 30)																																																																																																																																																																													
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:																																																																																																																																																																															
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																																																																																																																																																																	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																																																																																																																																																																	
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)																																																																																																																																																																														
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa																																																																																																																																																																																	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva																																																																																																																																																																																					
Problema (causa):																																																																																																																																																																																						
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A																																																																																																																																																																																					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN																																																																																																																																																																																					
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																																																																																																																																																																																
		100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00																																																																																																																																																																																
Previsão de Conclusão:		04/04/2018		Data prevista para implantação do empreendimento.																																																																																																																																																																																		
Data Atualização:		30/09/2018																																																																																																																																																																																				
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante							Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																																																																													
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00																																																																																																																																																																																					
A realizar no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Saldo a liberar	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																					
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.E.</th> <th rowspan="2">Atividades/ Etapas</th> <th rowspan="2">Responsável</th> <th colspan="3">Previsto</th> <th colspan="3">Realizado</th> <th rowspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Observação/Problemas</th> <th rowspan="2">Providências</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Carta-consulta</td> <td>Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)</td> <td>13/07/11</td> <td>11/09/11</td> <td>-</td> <td>13/07/11</td> <td>28/07/11</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pré-análise</td> <td>Casimiro (SUDENE/DGF)</td> <td>11/11/11</td> <td>10/01/12</td> <td>-</td> <td>11/11/11</td> <td>19/12/11</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Análise de Projeto</td> <td>BNB (a definir)</td> <td>29/12/11</td> <td>10/02/13</td> <td>-</td> <td>29/12/11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Análise de Projeto - novos prazos</td> <td>BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano</td> <td>24/12/12</td> <td>24/03/13</td> <td>-</td> <td>24/12/12</td> <td>25/03/13</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada</td> <td>SUDENE</td> <td>25/03/13</td> <td>24/04/13</td> <td>-</td> <td>25/03/13</td> <td>22/05/13</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atividades da Unidade (SUDENE)</td> <td>13/07/11</td> <td>24/04/13</td> <td>0,00</td> <td>13/07/11</td> <td>22/05/13</td> <td>0,00</td> <td>100%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Contratação do banco operador</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>22/05/13</td> <td>31/05/13</td> <td></td> <td>22/05/13</td> <td>24/05/13</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Liberação 1</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>01/01/14</td> <td>31/01/14</td> <td>53.635.943,87</td> <td>01/01/14</td> <td>24/01/14</td> <td>53.635.943,87</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Liberação 2</td> <td>SUDENE/BNB</td> <td>01/05/14</td> <td>31/05/14</td> <td>1.264.056,13</td> <td>12/01/16</td> <td>15/02/16</td> <td>1.264.056,13</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</td> <td>22/05/13</td> <td>31/05/14</td> <td>54.900.000,00</td> <td>22/05/13</td> <td>15/02/16</td> <td>54.900.000,00</td> <td>100%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Competência da SUDENE /Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: right;">Concluído</td> </tr> </tbody> </table>											N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %	1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGF)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.	4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		Competência da SUDENE /Banco											100%											Concluído										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas				Providências																																																																																																																																																																								
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			Físico %																																																																																																																																																																											
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																												
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGF)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																												
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.																																																																																																																																																																											
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																																																																																																																																																																											
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.																																																																																																																																																																											
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído																																																																																																																																																																												
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído																																																																																																																																																																												
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																												
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																												
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído																																																																																																																																																																												
Competência da SUDENE /Banco																																																																																																																																																																																						
100%																																																																																																																																																																																						
Concluído																																																																																																																																																																																						

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19				0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses meses para emissão do CCE contados a partir da publicação da resolução.			
Encerramento (Banco)		Não informado	18/02/19	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	A Iniciar				
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	54.900.000,00	Valor realizado:	54.900.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto					
Parceiros institucionais:													
Observações:													
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.													
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.													
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.													
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.													
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.													
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.													

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 31)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa				
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Fáisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70	Pago até o ano anterior	R\$ 64.439.000,00				
						A realizar no exercício	R\$ -				
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -				
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -				
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -				
						Valor liberado (LOA)	R\$ -				
						Saldo a liberar	R\$ -				
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -				
						Total Liberado até o exercício	R\$ 64.439.000,00				
Previsão de Conclusão: 04/04/2018 Data prevista para conclusão do empreendimento:											
Data Atualização: 30/09/2018											
Responsável(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	496.137,41	10/03/17	20/09/17	496.137,41	100,00%	Concluído	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	64.439.000,00	15/05/13	20/09/17	64.439.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	Concluido			
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-		0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando. A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.		
Encerramento (Banco)		Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar			
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	64.439.000,00	Valor realizado:	64.439.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto				
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.												
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	30 (ex PO 32)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria										
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social										
Objetivo da ação:													
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)										
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa										
Problema (causa):													
Projeto:	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA												
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE												
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto								
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90								
Previsão de Conclusão:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.											
Data Atualização:	30/09/2018												
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante												
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
Pago até o ano anterior	R\$	59.864.000,00											
A realizar no exercício	R\$	-											
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-											
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-											
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-											
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-											
Saldo a liberar	R\$	-											
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-											
Total Liberado até o exercício	R\$	59.864.000,00											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status				
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%				
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%				
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%				
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%				
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%				
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%				
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%				
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	428.678,72	10/03/17	20/09/17	428.678,72	100,00%				
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	59.864.000,00	15/05/13	20/09/17	59.864.000,00	100%				
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído				

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	25/05/18				0,00%	Concluído		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19				0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 25/05/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.	A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.
Encerramento (Banco)		04/10/17	18/02/19	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	59.864.000,00	Valor realizado:	59.864.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
 Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
 Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
 Obs7: A Diretoria Colegiada da SUDENE editou a Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses da data de publicação da Resolução para a emissão do certificado.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	30/09/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
-----------------------------	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.278.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.278.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	429.090,12	10/03/17	13/09/17	429.090,12	100,00%	Concluído	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.278.000,00	15/05/13	13/09/17	55.278.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-	0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 05/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.
	Encerramento (Banco)		Não informado	18/02/19	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	55.278.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
- Obs7: A Diretoria Colegiada da SUDENE editou a Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses da data de publicação da Resolução para a emissão do certificado.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	32 (ex PO 34)		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa						
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA										
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55	Pago até o ano anterior	R\$	55.273.000,00			
Previsão de Conclusão:	04/04/2018		Data prevista para conclusão do empreendimento.								
Data Atualização:	30/09/2018										
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante					Pago até o ano anterior	R\$	-			
						A realizar no exercício	R\$	-			
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-			
						Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-			
						Saldo a liberar	R\$	-			
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
						Total Liberado até o exercício	R\$	55.273.000,00			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	1.056.552,40	10/03/17	13/09/17	1.056.552,40	100,00%	Concluído	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.273.000,00	15/05/13	13/09/17	55.273.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	Concluído			
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-	-	0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 18/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.	A SUDENE encaminhou ao BNB pedido de esclarecimentos de alguns pontos do CCE para poder proceder com a finalização da análise.	
Encerramento (Banco)		Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar			
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	55.273.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
- Obs6: A Diretoria Colegiada da SUDENE editou a Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses da data de publicação da Resolução para a emissão do certificado.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	33 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:		2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):		Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:		Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairí/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83		
Previsão de Conclusão:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.					
Data Atualização:	30/09/2018						
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante						

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído			

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/08/18		-	-		0,00%	Concluido	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19		-	-		0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 02/08/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.
Encerramento (Banco)		04/10/17	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	64.455.000,00	Valor realizado:	64.455.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluido
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralizado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Número do Projeto:	PO	34 (ex PO 36)		
Objetivo estratégico:							Ano:	2011			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa			
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 33.900.000,00			
							A realizar no exercício	R\$ -			
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00			
Previsão de Conclusão:		04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.								
Data Atualização:		30/09/2018									
Responsáv(el)eis técnico(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluidas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou Resolução nº 302/2018, de 22/08/18, alterando as normas de emissão do CCE. O banco tem até 6 meses meses para emissão do CCE contados a partir da publicação da resolução.			
Encerramento (Banco)			Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	33.900.000,00	Valor realizado:	33.900.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Cancelado
Paralisado	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	35 (ex PO 37)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2011					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Problema (causa):												
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A											
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00					
Previsão de Conclusão:	04/04/2018		Data prevista para conclusão do empreendimento.									
Data Atualização:	30/09/2018											
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante					Saldo a liberar	R\$ -					
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -					
						Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00					
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto		Realizado		Status	Observação/Problemas	Providências		
1	Carta-consulta		Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise		Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniela/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19				0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.	
Encerramento (Banco)				-	-	0,00		0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:	50.000.000,00	Valor realizado:	50.000.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pela BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Número do Projeto: PO 36 (ex PO 38)					
Objetivo estratégico:						Ano: 2012					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Problema (causa):											
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto						
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62						
Previsão de Conclusão:	04/04/2018					Data prevista para conclusão do empreendimento.					
Data Atualização:	30/09/2018										
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante										
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)											
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17										
A realizar no exercício	R\$ -										
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -										
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -										
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -										
Saldo a liberar	R\$ -										
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -										
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas	Providências				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	01/09/11 31/10/11 - -	01/09/11 26/10/11 - -	100,00%	Concluído					
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11 05/02/12 - -	07/12/11 01/02/12 - -	100,00%	Concluído					
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12 10/02/13 - -	06/02/12 - - -	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012.BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.				
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Joerna/J.Emerson/A.F.Brito	24/12/12 24/03/13 - -	24/12/12 25/03/13 - -	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.				
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13 24/04/13 - -	25/03/13 15/05/13 - -	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.				
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13 31/05/13 - -	15/05/13 24/05/13 - -	100,00%	Concluído					
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14 03/03/14 37.225.328,03	26/12/13 24/01/14 37.225.328,03	100,00%	Concluído					
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14 01/05/14 12.464.672,00	02/07/14 12/08/14 12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.				
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18	-	11/06/18	0,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	19/06/18	-	0,00%	A Iniciar	<p>A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.</p> <p>A Sudene enviou o Ofício DFIN 1171-2018, de 24/07/2018., de solicitando esclarecimento sobre pendências observadas pela COFD.</p>
	Encerramento (Banco)		04/10/17	18/02/19	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	49.687.713,17	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	37 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:		2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):		Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:		Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.00)		
Pago até o ano anterior	R\$	40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	40.845.410,40

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	30/09/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	06/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	

Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído	

V	Liberação 2	SUDENE/BND	01/05/14	14/06/13	5.858.547,44	08/11/13	01/12/13	5.858.547,44	100,00%	Concluído	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído	
	Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	

8	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18	-	11/06/18		0,00%	Concluído	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	19/06/18	-		0,00%	A Iniciar	<p>A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.</p> <p>A Sudene enviou o Ofício DFIN 1171-2018, de 24/07/2018, de solicitando esclarecimento sobre pendências observadas pela COFD.</p>

Encerramento (Banco)	04/10/17	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar		
----------------------	----------	----------	------	---	---	------	------	-----------	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	40.845.410,40	Valor realizado:	40.845.410,40	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 40)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Problema (causa):											
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Elétrica - 18,0 MW - Sobradinho/BA										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.00)				
		100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00	Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00			
Previsão de Conclusão:		04/04/2018					A realizar no exercício	R\$ -			
Data Atualização:		30/09/2018					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18	-	-	100,00%	Concluído	O BNB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	02/09/16	-	50,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.
Encerramento (Banco)		04/10/17	18/02/19	0,00	-	-	0,00	75%	A Iniciar
Resultado Geral do Projeto									
Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	95,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Foi enviado e-mail 13/03/2018, reiterando a necessidade da apresentação das informações/documentações
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	39 (ex PO 41)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria										
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social										
Objetivo da ação:													
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)										
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa										
Problema (causa):													
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A												
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA												
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto								
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00								
Previsão de Conclusão:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.											
Data Atualização:	30/09/2018												
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante												
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências		
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				Físico %	
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGF)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído			
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído			
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.		
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.		
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído			
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/02/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído			
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído			
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído				

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18	-	-	100,00%	Concluído	O BNB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	02/09/16	-	50,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.
Encerramento (Banco)		04/10/17	18/02/19	0,00	-	-	0,00	75%	A Iniciar
Resultado Geral do Projeto									
Valor Previsto: 53.959.000,00 Valor realizado: 53.959.000,00 95,00% Em Andamento Status do Projeto									
Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.								
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 42)					
Objetivo estratégico:							Ano:	2011					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria								
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social								
Objetivo da ação:													
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)								
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa								
Problema (causa):													
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A												
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE												
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto								
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00								
Previsão de Conclusão:	04/04/2018		Data prevista para conclusão do empreendimento.										
Data Atualização:	30/09/2018												
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante												
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96												
A realizar no exercício	R\$ -												
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -												
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -												
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -												
Saldo a liberar	R\$ -												
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -												
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96												
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
1	Carta-consulta		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	Início 23/08/10	Fim 22/10/10	Valor -	Inicio 23/08/10	Fim 24/09/10	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído		
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	Início 31/10/11	Fim 30/12/11	Valor -	Inicio 31/10/11	Fim 07/12/11	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto		BNB / A definir	Início 19/12/11	Fim 10/02/13	Valor -	Inicio -	Fim -	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	Início 24/12/12	Fim 23/05/13	Valor -	Inicio 24/12/12	Fim 08/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Início 08/05/13	Fim 07/06/13	Valor -	Inicio 08/05/13	Fim 22/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)				23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Início 22/05/13	Fim 31/05/13	Valor -	Inicio 22/05/13	Fim 24/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		SUDENE/BNB	Início 01/03/14	Fim 31/03/14	Valor 96.407.194,96	Inicio 02/04/14	Fim 25/04/14	Valor 96.407.194,96	Físico % 100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		SUDENE/BNB	Início -	Fim -	Valor -	Inicio -	Fim -	Valor -	Físico % -	Cancelado	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)				22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco											100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar					
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	22/08/18	18/02/19	-	-	0,00%	A Iniciar	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017. A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.				
Encerramento (Banco)													
Resultado Geral do Projeto													
Parceiros institucionais:		Valor Previsto:		96.407.194,96	Valor realizado:		96.407.194,96	77,78%	Em Andamento	Status do Projeto			
Observações:													
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.												
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5:	Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.												
Obs6:	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projetou passou a ser de R\$ 96.407.194,96.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 43)		
Objetivo estratégico:							Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa			
Dirutor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP										
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00					
Previsão de Conclusão:		30/04/2017						Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06		
Data Atualização:		30/09/2018						A realizar no exercício	R\$ 3.130.259,94		
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante						Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
								Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
								Saldo a liberar	R\$ 3.130.259,94		
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
								Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06		
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Consulta prévia	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/09/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado	O valor residual da operação somente poderá ser liberado após o cumprimento da exigência contratual perante o BB
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	303.000.000,00	19/04/13	-	299.869.740,06	83%	Atrasado	
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado	
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	299.869.740,06	72,73%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.											
Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa	
Problema (causa):				
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)			
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00	Pago até o ano anterior R\$ 30.000.000,00
Previsão de Conclusão:	30/03/2019					A realizar no exercício R\$ 206.292.000,00
Data Atualização:	30/09/2018					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante					Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -
						Saldo a liberar R\$ 240.582.240,00
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ 30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	Paralisado	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Paralisado	
Competência da SUDENE /Banco								56%	Paralisado		

21	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Paralisado		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Paralisado		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Paralisado
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	270.582.240,00	Valor realizado:	30.000.000,00	22,73%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.
 Obs3: O projeto encontra-se em situação de inadimplência financeira, não tendo realizado a amortização da 3ª parcela do financiamento em outubro/2017
 Obs4: Houve alteração societária da empresa e o agente operador solicitou prazo adicional para análise do pleito. A Sudene concedeu 60 dias que o BB se manifeste sobre o projeto (Ofício nº 18/2018 - SEI/SUDENE de 04/09/2018)

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	43 (ex PO 45)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)						
Dirretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa						
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.										
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.										
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/Financeiros (R\$ 1.000)				
		100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61	Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88			
							A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12			
							Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88			
Previsão de Conclusão:		31/12/2016				Data prevista para conclusão do empreendimento.					
Data Atualização:		30/09/2018									
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante									
Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/CGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobretempo dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Atrasado	Ver Observação 4.
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	Atrasado	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Atrasado	
Competência da SUDENE /Banco									80%	Atrasado	
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend.	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	23.855.042,00	Valor realizado:	19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.											
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)											
Obs5: A SUDENE enviou Ofício ao BB em 20/04/2018, solicitando informações sobre as ações para a regularização do Projeto (descumprimento do art. 36 do Regulamento do FDNE)											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	44 (ex PO 46)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Diretor:	Sergio Wanderley Silva											
Problema (causa):												
Projeto:	Deten Química S.A.											
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00					Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
Previsão de Conclusão:		28/12/2017						A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00			
Data Atualização:		30/09/2018						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
11	Fiscalizações	BB	15/05/18	11/11/18		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	22/08/18	18/02/19		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.	

Encerramento (Banco)	15/05/18	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	31.256.000,00	75,00%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.									

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	45 (ex PO 47)		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (M):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (M):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)			
Diretor:	Sergio Wanderley Silva						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa			
Problema (causa):											
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.										
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00	Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00			
							A realizar no exercício	R\$ -			
							Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00			
Previsão de Conclusão:		04/04/2018						Data prevista para conclusão do empreendimento.			
Data Atualização:		30/09/2018									
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	
8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	22/08/18	18/02/19		-	-	-	50,00%	A Iniciar	O BB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento. A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	83,33%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 48)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Diretor:	Sergio Wanderley Silva											
Problema (causa):												
Projeto:	Braskem S.A.											
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos											
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00	Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00					
						A realizar no exercício	R\$ -					
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -					
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -					
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -					
						Saldo a liberar	R\$ -					
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -					
						Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00					
Previsão de Conclusão:		04/04/2018		Data prevista para conclusão do empreendimento.								
Data Atualização:		30/09/2018										
Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante										
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas		Providências			
1	Consulta prévia		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto		BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.
Atividades da Unidade (SUDENE)				03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluidas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)				12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco											100%	Concluído
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	100,00%	Concluído	O BB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	22/08/18	18/02/19	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-o.	
Encerramento (Banco)			Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	50%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	50.000.000,00	Valor realizado:	50.000.000,00	85,71%	Em Andamento	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	47 (ex PO 49)			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2014				
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa				
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)										
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88	Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33				
						A realizar no exercício	R\$ 80.542.146,02				
						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -				
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -				
						Valor liberado no Exercício	R\$ -				
						Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19				
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -				
						Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33				
Previsão de Conclusão:		28/06/2020									
Data Atualização:		30/09/2018									
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Providências	
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGF)	Início 03/05/13	Fim 31/05/13	Valor -	Início 03/05/13	Fim 03/06/13	Valor -	100,00% Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00% Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00% Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00% Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00% Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00% Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00% Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00% Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00% Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00% Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/18	31/01/18	4.731.206,91	-	-	-	0,00% Atrasado	Aguardando o envio da Proposta de Liberação por parte da CEF.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/06/18	01/07/18	37.265.523,97	-	-	-	0,00% Atrasado		
13	Liberação 8	SUDENE/CEF	01/12/18	31/12/18	38.545.415,14	-	-	-	0,00% A Iniciar		
14	Liberação 9	SUDENE/CEF	01/12/19	31/12/19	11.529.527,17	-	-	-	0,00% A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/19	415.582.562,52	21/02/14	-	323.510.889,33	60,00% Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									80% Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52		Valor realizado:	R\$ 323.510.889,33		60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
 Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
 Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
 Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa. A área técnica da COFD está elaborando nota técnica sobre o assunto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Número do Projeto:	PO	48 (ex PO 50)		
Objetivo estratégico:							Ano:	2015			
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa			
Diretor:	Sergio Wanderley Silva										
Problema (causa):											
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.										
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00	Pago até o ano anterior	R\$	39.800.940,00		
							A realizar no exercício	R\$	-		
							Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	-		
							Valor Empenhado no Exercício	R\$	-		
							Valor liberado no Exercício	R\$	-		
							Saldo a liberar	R\$	-		
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-		
							Total Liberado até o exercício	R\$	39.800.940,00		
Previsão de Conclusão:		04/04/2018									
Data Atualização:		30/09/2018									
Responsável(s) pelo Projeto		Antonio Roberto Leite Cavalcante									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	50,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:	R\$ 39.800.940,00	86%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).											
Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)											

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	49 (ex PO 51)																																																																																																																																																																																																																																				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2016																																																																																																																																																																																																																																					
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																																																																																																																																																																																																																					
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de																																																																																																																																																																																																																																					
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)																																																																																																																																																																																																																																					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa																																																																																																																																																																																																																																					
Diretor:	Sergio Wanderley Silva																																																																																																																																																																																																																																											
Problema (causa):																																																																																																																																																																																																																																												
Projeto:	Suzano Papel e Celulose S/A																																																																																																																																																																																																																																											
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Dados Orçamentários</th> <th style="background-color: #cccccc;">Fonte</th> <th style="background-color: #cccccc;">Grupo de Despesa</th> <th style="background-color: #cccccc;">Modalidade</th> <th style="background-color: #cccccc;">Valor SUDENE no Projeto</th> <th style="background-color: #cccccc;">Valor Total do Projeto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>5</td> <td>90</td> <td>260.189.953,00</td> <td>520.379.907,00</td> </tr> </tbody> </table>						Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto		100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior R\$ -</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício R\$ 260.189.953,00</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ 260.189.953,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar R\$ 260.189.953,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício R\$ 260.189.953,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício R\$ -</td> </tr> </tbody> </table>			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	Pago até o ano anterior R\$ -	A realizar no exercício R\$ 260.189.953,00	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ 260.189.953,00	Valor Empenhado no Exercício R\$ -	Valor liberado no Exercício R\$ -	Saldo a liberar R\$ 260.189.953,00	Saldo a Empenhar no exercício R\$ 260.189.953,00	Total Liberado até o exercício R\$ -																																																																																																																																																																																																															
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto																																																																																																																																																																																																																																							
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00																																																																																																																																																																																																																																							
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																																																																																																																																												
Pago até o ano anterior R\$ -																																																																																																																																																																																																																																												
A realizar no exercício R\$ 260.189.953,00																																																																																																																																																																																																																																												
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ 260.189.953,00																																																																																																																																																																																																																																												
Valor Empenhado no Exercício R\$ -																																																																																																																																																																																																																																												
Valor liberado no Exercício R\$ -																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo a liberar R\$ 260.189.953,00																																																																																																																																																																																																																																												
Saldo a Empenhar no exercício R\$ 260.189.953,00																																																																																																																																																																																																																																												
Total Liberado até o exercício R\$ -																																																																																																																																																																																																																																												
Previsão de Conclusão:	30/07/2018																																																																																																																																																																																																																																											
Data Atualização:	30/09/2018																																																																																																																																																																																																																																											
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">N.E.</th> <th style="background-color: #cccccc;">Atividades/ Etapas</th> <th style="background-color: #cccccc;">Responsável</th> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Previsto</th> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Realizado</th> <th style="background-color: #cccccc;">Status</th> <th style="background-color: #cccccc;">Observação/Problemas</th> <th style="background-color: #cccccc;">Providências</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="background-color: #cccccc;">Início</th> <th style="background-color: #cccccc;">Fim</th> <th style="background-color: #cccccc;">Valor</th> <th style="background-color: #cccccc;">Início</th> <th style="background-color: #cccccc;">Fim</th> <th style="background-color: #cccccc;">Valor</th> <th style="background-color: #cccccc;">Físico %</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consulta prévia</td> <td>Breno (SUDENE/DFIN)</td> <td>21/10/15</td> <td>20/11/15</td> <td>-</td> <td>21/10/15</td> <td>18/11/15</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Análise de Projeto</td> <td>BB</td> <td>23/02/16</td> <td>23/06/16</td> <td>-</td> <td>23/02/16</td> <td>22/06/16</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria</td> <td>SUDENE</td> <td>27/06/16</td> <td>27/07/16</td> <td>-</td> <td>27/06/16</td> <td>20/07/16</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Atividades da Unidade (SUDENE)</td> <td style="text-align: center;">21/10/15</td> <td style="text-align: center;">27/07/16</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">21/10/15</td> <td style="text-align: center;">20/07/16</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratação do banco operador</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>20/07/16</td> <td>17/11/16</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Contrato Empresa/BB em fase de formalização.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Liberação 1</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>18/11/16</td> <td>18/12/16</td> <td>223.997.049,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Liberação 2</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/01/17</td> <td>31/01/17</td> <td>22.835.614,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Liberação 3</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/01/18</td> <td>31/01/18</td> <td>13.357.290,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</td> <td style="text-align: center;">20/07/16</td> <td style="text-align: center;">31/01/18</td> <td style="text-align: center;">260.189.953,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">Atrasado</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right; background-color: #cccccc;">Competência da SUDENE /Banco</td> <td style="text-align: center;">63%</td> <td style="text-align: center;">Atrasado</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Fiscalizações</td> <td>BB</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Emissão do Certificado de Empreend. Implantado</td> <td>BB</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Encerramento (Banco)</td> <td style="text-align: center;">Não informado</td> <td style="text-align: center;">Não informado</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Resultado Geral do Projeto</td> <td style="text-align: center;">Valor Previsto:</td> <td style="text-align: center;">R\$ 260.189.953,00</td> <td style="text-align: center;">Valor realizado:</td> <td style="text-align: center;">R\$ -</td> <td style="text-align: center;">31%</td> <td style="text-align: center;">Em Andamento</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Status do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Parceiros institucionais:</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Observações:</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Encontra-se em análise uma solicitação da empresa, já aprovada pelo BB, de incluir novos municípios no projeto originalmente aprovado. Obs3: A empresa envio em 30/07/2018, pedido de anuência da SUDENE e do BB para realizar alteração societária. </td> </tr> </tbody> </table>						N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído		2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído		3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído		Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	Concluído		4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	18/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/01/18	260.189.953,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado		Competência da SUDENE /Banco										63%	Atrasado	8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		9	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 260.189.953,00	Valor realizado:	R\$ -	31%	Em Andamento	Status do Projeto			Parceiros institucionais:													Observações:													Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Encontra-se em análise uma solicitação da empresa, já aprovada pelo BB, de incluir novos municípios no projeto originalmente aprovado. Obs3: A empresa envio em 30/07/2018, pedido de anuência da SUDENE e do BB para realizar alteração societária.												
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências																																																																																																																																																																																																																																	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %																																																																																																																																																																																																																																			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																																		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.																																																																																																																																																																																																																																	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	18/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/01/18	260.189.953,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																		
Competência da SUDENE /Banco										63%	Atrasado																																																																																																																																																																																																																																	
8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																		
9	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																																		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 260.189.953,00	Valor realizado:	R\$ -	31%	Em Andamento	Status do Projeto																																																																																																																																																																																																																																			
Parceiros institucionais:																																																																																																																																																																																																																																												
Observações:																																																																																																																																																																																																																																												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs2: Encontra-se em análise uma solicitação da empresa, já aprovada pelo BB, de incluir novos municípios no projeto originalmente aprovado. Obs3: A empresa envio em 30/07/2018, pedido de anuência da SUDENE e do BB para realizar alteração societária.																																																																																																																																																																																																																																												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	50 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:		2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			
Problema (causa):				
Projeto:	Brametal S.A			
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto		Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01	Pago até o ano anterior R\$ 4.095.556,81
Previsão de Conclusão:	04/04/2018						A realizar no exercício	R\$ -	
Data Atualização:	30/09/2018						Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)	R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
							Valor liberado no Exercício	R\$ -	
							Saldo a liberar	R\$ -	
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
							Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído	
2	Análise do Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído	
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Em Andamento	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	22/08/18	18/02/19		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 302/2018, de 22/08/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	18/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:	R\$ 4.095.556,81	50%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----	--------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO	51 (ex PO 53)						
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2016							
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor							
Objetivo de ação:							Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa							
Diretor:	Sergio Wanderley Silva						Problema (causa):								
Projeto:	Placas do Brasil S/A						Objetivo do projeto:								
Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)															
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto										
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51										
Previsão de Conclusão:	30/01/2019														
Data Atualização:	30/09/2018														
Responsável(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante														
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %	Concluído					
2	Análise de Projeto	BB	15/02/16	16/03/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído					
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído					
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído					
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído					
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído					
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00	100,00%	Concluído					
6	Liberação 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	09/07/18	39.500.000,00	100,00%	Concluído					
8	Liberação 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	39.110.705,34	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando o pedido de liberação da Empresa.				
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	30/07/18	162.843.330,73	-	-	123.732.625,39	80,00%	Atrasado					
Competência da SUDENE /Banco										90%	Atrasado				
12	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar					
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar					
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar					
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 162.843.330,73	Valor realizado:	R\$ 123.732.625,39	45%	Atrasado	Status do Projeto						
Parceiros institucionais:															
Observações:															
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.															
Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)															

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-		
Ação do PPA:	-		
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE		
Resp. pela Unidade Superior:	Mário de Paula Guimarães Gordilho		
Problema (causa):	Inexistência de orientações padronizadas e atualizadas para celebração de convênios.		
Projeto:	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)		
Objetivo do projeto:	Padronizar e formalizar os procedimentos para a celebração de Convênios (Checklist)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-	
Previsão de Conclusão:	02/04/2018 (prazo reajustado)				Pago até o ano anterior	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018				A realizar no exercício	R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto				Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
					Valor liberado no Exercício	R\$ -
					Saldo a liberar	R\$ -
					Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
					Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reunião Prévia 1 (nivelamento conceitual)	Reunião de compartilhamento de conhecimento entre os servidores que fizeram o curso do SICONV	DPLAN	07/04/2017	07/04/2017		07/04/2017	07/04/2017		100%	Concluído	
2	Formatação de curso de capacitação sobre convênios	Reunião para discussão de formatação de capacitação para convênios.	Carmen-CGGI / DPLAN	10/04/2017	10/04/2017		10/04/2017	10/04/2017		100%	Concluído	
3	Exploração de questões legais atuais e impactos na reformulação das regras adotadas pela SUDENE	Reunião com a PRD sobre adequação de procedimentos internos para convênios e TED	Carmen-CGGI/DPLAN/PRD	18/04/2017	18/04/2017		18/04/2017	18/04/2017		100%	Concluído	
4	Pesquisa e estudo da legislação atual	Estudo e pesquisas da nova legislação para fins de atualização dos procedimentos para convênios e TED	Carmen-CGGI	09/06/2017	10/08/2017		09/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído	
5	Elaboração de minuta preliminar de Checklist (lista de verificação)	Elaboração da primeira minuta da lista de verificação (checklist) para convênios (balizamento das discussões preliminares)	Carmen-Carmen-CGGI	12/06/2017	10/08/2017		12/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído	
6	Análise de consistência e coleta de sugestões para a proposta de lista de verificação pelas áreas técnicas	Análise e coleta de sugestões para a primeira minuta da lista de verificação, com a participação da DPLAN, e elaboração da primeira minuta.	Carmen-CGGI	23/08/2017	13/09/2017		23/08/2017	13/09/2017		100%	Concluído	
7	Elaboração da proposta de Resolução da DC que regulamentará os novos procedimentos para convênios	Atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013 que trata dos procedimentos para fiscalização e acompanhamento, e prestação de contas de convênios.	Carmen-CGGI	14/09/2017	28/09/2017		14/09/2017	06/02/2018		100%	Concluído	Demandada a atualização sugerida na reunião para discussão de propostas para o check-list.

8	Tratativas com a CCONT/DAD	Apresentação da lista de verificações à CCONT/DAD, para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	20/09/2013	20/09/2017		20/09/2013	20/09/2017		100%	Concluído	
9	Tratativas com a CGAF/DAD	Apresentação à CGAF/COCF/DAD para análise da lista de verificação e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído	
10	Envio de check list, às áreas envolvidas	Minuta atualizada da lista de verificação (checklist)	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído	
11	Tratativas com a PRD	Apresentação da lista de verificação à PRD para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído	
12	Discussão com a AUD	Apresentação da lista de verificação à AUD para análise e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído	
13	Envio da minuta de Resolução às áreas envolvidas	Minuta atualizada da Resolução a ser submetida às áreas envolvidas no processo de trabalho.	Carmen-CGGI	29/09/2017	29/09/2017		29/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído	
14	Reunião para apresentação dos resultados, ajustes finais	Fechamento da Lista de verificação e da resolução que substituirá a portaria nº 69/2013, e reunião com as unidades finalísticas da DPLAN, bem como a CCONT e a CGAF/DAD	Carmen-CGGI	06/10/2010	06/10/2010		06/10/2010	06/10/2010		100%	Concluído	Sala, data e horário a confirmar.
15	Análise pela Procuradoria da SUDENE	Envio das minutas para a análise da Procuradoria da Sudene (RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Coordenador-Geral CGGI	09/10/2017	23/10/2017		20/10/2017	27/11/2017		100%	Concluído	Passou mais de um mês para a análise ser concluída pela Procuradoria
16	Reuniões de discussão do fluxograma simplificado de convênios	atualização do fluxograma vigente (2013)	Carmen-CGGI	29/11/2017	30/11/2017		29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído	Nessa reunião, foi solicitado ajustes (inclusão de todas as fases do processo de transferência voluntária por meio de convênios) e o envio à Dplan para verificação e sugestão
17	Resolução ajustada	Inclusão de novos artigos que contemple as fases iniciais do trabalho de convênios	Carmen-CGGI	29/11/2017	04/12/2017		29/11/2017	04/12/2017		100%	Concluído	
18	envio à DPLAN da minuta de Resolução	Envio das minutas para a (re)análise da DPLAN RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Carmen-CGGI	04/12/2017	06/12/2017		04/12/2017	06/12/2017		100%	Concluído	
19	Conclusão do fluxograma	Fluxograma atualizado após sugestões nas reuniões.	Carmen-CGGI	01/12/2017	05/12/2017		01/12/2017	05/12/2017		100%	Concluído	
20	Reanálise pela Procuradoria da SUDENE	Envio da minuta de Resolução com os novos ajustes, em função da solicitação da área técnica (DPLAN)	Coordenador-Geral CGGI	07/12/2017	15/12/2017		07/12/2017	29/01/2018		100%	Concluído	Tempo de duração da análise pela Procuradoria, atrasou a conclusão.

21	Reunião de Apresentação prévia	Apresentação aos Diretores, da proposta de Checklist e minuta de Resolução para fins de conhecimento e aperfeiçoamento..	Coordenador-Geral CGGI	13/12/2017	14/12/2017		22/02/2018	22/02/2018		100%	Concluído	O título da etapa foi modificado em relação ao PO anterior. Em função do não cumprimento, por parte da DPLAN, da leitura e ajustes na minuta de Resolução no decorrer do processo de discussão, será ela NOVAMENTE ajustada, resultando em adiamento na conclusão.	A reunião teve o seu objetivo alterado, passando a apresentação para fins conclusivos do trabalho, a uma apresentação para fins de coleta de novos subsídios, contrariando expectativas.
22	Ajustes na minuta	Novos ajustes na minuta de Resolução em função das observações resultantes da reunião do dia 22/02/2018	Carmen - CGGI	26/02/2018	28/02/2018		26/02/2018	07/03/2018		100%	Concluído		
23	Envio às áreas interessadas	Novo envio às áreas de Convênio e área técnica da Deplan para ajustes, conforme combinado na reunião do dia 22/02/2018	Carmen - CGGI	28/02/2018	02/03/2018		07/03/2018	07/03/2018		100%	Concluído		
24	Reunião com as áreas interessadas	Reunião com as áreas de Convênio e área técnica da DPLAN para ajustes finais	Carmen	07/03/2018	07/03/2018		12/03/2018	12/03/2018		100%	Concluído		
25	Ajustes finais e envio à Procuradoria	Ajuste final da minuta em função dos resultados das reuniões e novo envio à Procuradoria	Carmen	08/03/2018	23/03/2018		13/03/2018	13/03/2018		100%	Concluído	O processo retorno da Procuradoria em 06/04/2018 com várias recomendações.	Recomendações atendidas
26	Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.	Ajuste final da minuta em função dos resultados das observações da Procuradoria e envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.	Carmen	26/03/2018	27/03/2018		26/04/2018	26/04/2018		100%	Concluído		Foi encaminhada uma minuta de Resolução e seis anexos, que incluem modelo de relatório de acompanhamento de convênio, formulários para parecer financeiro, técnico, check-list, declaração de atendimento de disposições legais e fluxograma.
27	Aprovação	Aprovação formal em reunião da DC da Resolução e anexos do Checklist, fluxograma na Reunião da Diretoria Colegiada	Coordenador-Geral CGGI	02/04/2018	02/04/2018		26/04/2018	13/06/2018		100%	Concluído	Publicização da Resolução nº 298, de 13/06/2018, no site da SUDENE e no Boletim Interno de Pessoal realizados em 14/06/2018.	
28	Capacitação	Capacitação promovida pela CGGI, com o apoio da CGGP, junto às unidades que integram o fluxo operacional, para absorção e aplicação dos novos procedimentos.	Coordenador-Geral CGGI	09/04/2018	09/04/2018		01/06/2018	29/06/2018		100%	Concluído	Capacitação realizada em serviço tanto na fase de pré-aprovação da Diretoria Colegiada, como na de aplicação, envolvendo, particularmente, a CGDS e a CCONT.	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

CGEP, CGAF/COCF, CGDS, CCONT

Observações:

1-A documentação foi encaminhada à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação, em 26/04/2018, e foi aprovada em 13/06/2018.

2-A Resolução visa a atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013, e está baseada na portaria interministerial 424/2016.

3º Ciclo 2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 53 (EX PO 57)
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2018
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-		
Ação do PPA:	-		
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE		
Resp. pela Unidade Superior:	Mário de Paula Guimarães Gordilho		
Problema (causa):	Inexistência de normas para o funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos aprovado pela Resolução nº 293, de 11/04/2018, da Diretoria Colegiada da SUDENE.		
Projeto:	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).		
Objetivo do projeto:	Instituir, em cumprimento ao art. 7º da Resolução nº 293/2018, as regras para o funcionamento (operacionalidade) do Comitê de Governança, Gestão de risco e Controle da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	-	-	-	-	-		
Previsão de Conclusão:	09/07/2018						
Data Atualização:	30/09/2018						
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Francisco Barreiros e Leonardo Galindo (CGGI)						

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Levantamento bibliográfico para a elaboração da proposta de funcionamento do CGRC da SUDENE	Pesquisa de modelos e cotejamento com o estabelecido pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e pelo Decreto nº 9.203/2017	Leonardo Galindo (CGGI)	02/01/2018	21/02/2018		02/01/2018	21/02/2018		100%	Concluído	A demora na tramitação se deveu à espera da tramitação da proposta de criação do CGRC da SUDENE e da ouvidoria de sugestões junto à Auditoria interna.	
2	Elaboração da proposta de Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles internos	Documento de referência que define o funcionamento do Comitê, seus objetivos, competências de cada instância integrante, organização das reuniões etc.	Leonardo Galindo e Manoel Barreiros (CGGI)	16/01/2018	15/03/2018		19/02/2018	06/04/2018		100%	Concluído		
3	Encaminhamento da proposta de regimento à Procuradoria Jurídica junto à SUDENE e análise.	Análise dos aspectos jurídicos da proposta, condição para submissão à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação, e operacionalidade do CGRC.	PRD	16/04/2018	02/05/2018		16/04/2018	10/05/2018		100%	Concluído	A demora entre as etapas 2 e 3 decorreu de reuniões para organização e realização da 23ª reunião do CONDEL que ocorreu em Brasília, no Palácio do Planalto, em 04/04/2016.	Possíveis ajustes serão aplicados à proposta após a análise pela PRD e dependendo da complexidade, devolução à PRD para nova análise.
4	Apreciação e deliberação da proposta do regimento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	Condição para a operacionalidade do CGRC	CGRC	09/05/2018	09/05/2018		11/05/2018	13/06/2018		100%	Concluído	Inicialmente, a proposta estava para ser aprovada pelo Comitê de Gestão de Riscos, mas a PRD recomendou que fosse pela Diretoria Colegiada. A proposta foi enviada à Diretoria Colegiada em 11/05 para apreciação e deliberação e pedido reiterado em 14/05/2018.	Proposta de regimento aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE por meio da Resolução nº 297, de 13/06/2018, na 306ª reunião.
5	Publicização do regimento interno do CGRC pela ASCOM no site da SUDENE	Divulgação no site da SUDENE	ASCOM	10/05/2018	10/05/2018		14/06/2018	14/06/2018		100%	Concluído	Regimento enviado para a ASCOM para publicização e lançamento no site da autarquia em 14/06/2018	

	Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto
Parceiros institucionais:							
AUD, CGGI, Gabinete, CGTI/DAD, CGGP/DAD e membros da Diretoria Colegiada							
Observações:							
1-O art. 7º da Resolução nº 293/2018 prevê que num prazo de 90 dias a contar da data de publicação no DOU seja a proposta de regimento submetida ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da SUDENE. A Procuradoria Jurídica da SUDENE, por meio da Nota nº 02/2018/PF-SUDENE/PGF/AGU, de 10/05/2018, recomendou o seu envio à Diretoria Colegiada ao invés do Comitê, para apreciação e deliberação. A proposta foi aprovada em 13/06/2018. 3º Ciclo 2018							

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 59)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão	Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Pendente de atualização

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/06/2018

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhoado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto William Augusto de Souza

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

2º ciclo 2018 - Jan/2018 a Mai/2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 60)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE		
Dirutor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Pendente de atualização

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza
------------------------------------	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/08/2018	N/A	06/07/2015		N/A	66% Em Andamento	Tce teve de ser reagendada pois é necessário emitir nova análise financeira	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
2	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	31/08/2018	N/A	06/04/2016		N/A	66% Em Andamento	TCE foi reagendada pois potencial responsável solicitou mais prazo	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
3	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 59313.000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	31/08/2018	N/A	24/03/2017		N/A	33% Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
4	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 0305000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioley (CPTCE)	03/04/2017	31/08/2018	N/A	03/04/2017		N/A	33% Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
5	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	31/08/2018	N/A	18/08/2017		N/A	33% Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
			Valor Previsto:	ñ se aplica		Valor realizado:	ñ se aplica		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

2º ciclo 2018 - Jan/2018 a Mai/2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 56 (ex PO 61)										
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2017										
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.												
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva										
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores										
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos												
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas										
Diretor :	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes										
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais												
Projeto:	Avaliação de Competências												
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências												
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto								
			250	3.3.90.00		40.000,00							
Previsão de Conclusão:	28/02/2019												
Data Atualização:	27/09/2018												
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin, Marina Braga e Andrilene Santos												
 Meta Institucional													
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
Pago até o ano anterior	R\$ 7.650,00												
A realizar no exercício	R\$ 32.350,00												
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 32.350,00												
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 26.265,75												
Valor liberado no Exercício	R\$ 26.265,75												
Saldo a liberar	R\$ -												
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 6.084,25												
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.915,75												
N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas	Providências					
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre avaliação de desempenho por competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	28/12/18	R\$ 15.000,00	01/06/17	24/08/18	R\$ 14.373,00	100%	Concluído	Participação no 20º CRIARH - Criatividade e Gestão com Pessoas (2017). Participação de servidores da DIDAS no Curso de Avaliação por Desempenho, período 22 a 24/08/2018.	Datas repartuadas
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17	R\$ -	08/06/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para estudos e elaboração de instrumento de avaliação a serem utilizados em projeto Piloto na Sudene - Capacitação de Grupo de Estudo	CGGP	02/07/18	31/07/18	R\$ 25.000,00	02/07/18	31/07/18	R\$ 19.542,75	100%	Concluído		
4	Formação do Grupo de Trabalho, Capacitação e estudos para implementação do Projeto Piloto	Formação de Grupo de Trabalho a ser capacitado no tema Avaliação de desempenho por competências para socialização e discussão do tema e implementação do Projeto Piloto.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/08/18	28/12/18	R\$ -	29/08/18			25%	Em Andamento	Realização do Módulo I - Curso de Avaliação por Competências - 29 a 31/08/2018. Módulo II previsto para 02 e 03/10/2018 e Realização de Oficina de Avaliação de Desempenho no dia 05/10/2018.	
5	Implementação Piloto dos instrumentos de avaliação e Monitoramento	Acompanhamento e monitoramento dos processos de avaliação de, no mínimo, 05 cursos.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/11/18	28/12/18	R\$ -				0%	A Iniciar		
6	Análise dos instrumentos de avaliação	Análise dos instrumentos de avaliação dos cursos para subsidiar novo Projeto de Avaliação por Competências	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	07/01/19	28/02/19	R\$ -				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 40.000,00	Valor realizado:	R\$ 33.915,75	54%	Em Andamento	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:													
CENTRESAF/PE - Escola de Administração Fazendária													
Observações:													
Projeto com inicio em 2017 e previsão de conclusão em 2019.													
Valor 2017 - R\$7.650: empenhado e liquidado													
Valor para 2018 - R\$32.3250: R\$ 26.265,75 empenhado e liquidado													
Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57 (ex PO 62)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira		
Problema (causa):	Necessidade de elaborar proposta para a Política de Gestão de Pessoas		
Projeto:	Política de Gestão de Pessoas		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar proposta para implantação da Política de Gestão de Pessoas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
					R\$ 57.000,00
	250	3.3.90.00			

Previsão de Conclusão:	31/05/2019
Data Atualização:	27/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 57.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 57.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 7.643,65
Valor liberado no Exercício	R\$ 7.643,65
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 49.356,35
Total Liberado até o exercício	R\$ 7.643,65

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Capacitação CGGP	Capacitação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - noções iniciais de Políticas de Gestão de Pessoas	CGGP	05/03/2018	31/12/2018	R\$ 7.000,00	01/06/2018			10%	Em Andamento	Datas repactuadas. Projeto de Curso específico para a CGGP com previsão de treinamento remarcado para dezembro/2018.
2	Elaboração do Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador e capacitações	CGGP	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	100%	Concluído	
3	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Contratação de empresa/facilitadores para estudos e elaboração da Política de Gestão de Pessoas	CGGP	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 25.000,00	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 7.643,65	100%	Concluído	
4	Reuniões de orientação	Reuniões com Facilitador e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas para capacitação sobre Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018			70%	Em Andamento	Realização do Curso de Política de Gestão de Pessoas para o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, período de 27 a 28/08/2018.
5	Lvantamento e análise institucional	Levantamento e análise institucional dos principais documentos para subsidiar a Política de Gestão de Pessoas e suas perspectivas para a Sudene	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018		100%	Concluído	Realização do Curso de Política de Gestão de Pessoas para o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, período de 27 a 28/08/2018.

6	Realização de Oficinas com gestores do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Capacitação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas sobre o tema Política de Gestão de Pessoas	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018	R\$ 25.000,00	27/08/2018	28/08/2018	R\$ 0,00	100%	Concluído	Realização do Curso de Política de Gestão de Pessoas para o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, período de 27 a 28/08/2018. O valor planejado não foi executado, tendo em vista que o recurso de contratação do facilitador contemplou esta etapa.
7	Elaboração de proposta da Política de Gestão de Pessoas	Elaboração de documento preliminar da Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	01/10/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018		100%	Concluído	Documento elaborado pelos participantes do Curso de Políticas de Gestão de Pessoas, no período de 27 a 28/08/2018.
8	Apresentação da proposta da Política de Gestão de Pessoas	Apresentação da Proposta Preliminar da Política de Gestão de Pessoas para Apreciação / Revisão / Alterações à Diretoria Colegiada	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	02/01/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene
9	Aprovação da Política de Gestão de Pessoas	Apreciação Final da Política de Gestão de Pessoas	Diretoria Colegiada, Superintendência	04/02/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene
10	Publicação da Política de Gestão de Pessoas	Publicação e disponibilização da Política de Gestão de Pessoas	CGGP e ASCOM	01/03/2019	31/05/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene
				Valor Previsto:	R\$ 57.000,00	Valor realizado:	R\$ 7.643,65	58,0%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

CENTRESAF

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 58 (ex PO 63)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira		
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 25.000,00	

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	27/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 9.414,51
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.414,51
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 15.585,49
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído	Participação das servidoras em Workshop do Planejamento da Força de Trabalho em Maio/2018. Apresentação do Workshop do Planejamento da Força de Trabalho para os membros do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas - repasse e multiplicação do conhecimento, no dia 17/08/2018.
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Definição, objetivos e etapas do Planejamento do dimensionamento da Força de Trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	31/12/2018	R\$ 15.000,00	30/07/2018			20%	Em Andamento	Datas repactuadas, em virtude da necessidade de contratação de facilitador para elaboração de estudo, impactando no cronograma das demais etapas. Necessidade de recursos para contratação de especialista no assunto.
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos, elaboração de relatórios qualitativos, estudos de dimensionamento	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	31/12/2018	R\$ -	19/07/2018			20%	Em Andamento	Envio de pedido de concurso público, com base no levantamento preliminar da força de trabalho encaminhado pelas Unidades Administrativas
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	31/01/2019	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas. Necessidade de recursos para contratação de especialista no assunto.

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/02/2019	31/03/2019				0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas.	
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/04/2019	31/12/2019				0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas.	
				Valor Previsto:	R\$ 25.000,00	Valor realizado:	R\$ 9.414,51	23,33%		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II – Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2018 (Posição até setembro)

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2018 - POSIÇÃO ATÉ 30/09/2018

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2018 + CREDITOS (a)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (b)	ORÇAMENTO CANCELADO PELA SOF (c)	ORÇAMENTO BLOQUEADO PELA SOF (d)	ORÇAMENTO ATUALIZADO e = (a + b + c + d)	VALOR PRÉ- EMPENHADO/ EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (f)	VALOR DESTACADO/PAGO (g)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL P EMPENH h = (e - f)
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO						13.786.296,62	6.399.903,65	4.644.673,38
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	18.579.632,00	0,00	-460.896,00	-6.143.374,00	11.975.362,00	10.261.402,94	5.320.220,73	1.713.959,06
1.1) Administração (Custeio Administrativo) - 2000.0001 - PO 0002 (PTRES - 100362)	18.039.632,00	0,00	-460.896,00	-6.143.374,00	11.435.362,00	9.958.313,19	5.075.927,31	1.477.048,81
1.2) Capacitação de Servidores - 2000.0001 - PO 0001 (PTRES - 093269)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	223.584,89	164.788,56	176.415,11
1.3) Ajuda de Custo para Auxílio Moradia - 216H.0020 (PTRES - 117323)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	79.504,86	79.504,86	60.495,14
2) AÇÕES FINALÍSTICAS - RP 2	30.813.075,00	0,00	-6.641.768,00	-17.715.699,00	6.455.608,00	3.524.893,68	1.079.682,92	2.930.714,32
2.1) Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional - 20WQ.0020	5.645.450,00	-411.501,00	-328.089,00	-940.484,00	3.965.376,00	1.690.376,40	840.376,40	2.274.999,60
2.1.1) Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional - PO 0004 (PTRES - 093272)	2.400.000,00	735.899,00	-95.522,00	-536.269,00	2.504.108,00	1.690.376,40	840.376,40	813.731,60
2.1.2) Revitalização e Manutenção do Sistema Nacional de Informações - PO 0006 (PTRES - 110364)	1.500.000,00	-63.582,00	-145.935,00	-404.215,00	886.268,00	0,00	0,00	886.268,00
2.1.3) Fortalecimento das Políticas de Desenvolvimento - PO 0005 (PTRES 093273)	800.000,00	-722.168,00	-77.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4) Elaboração de Estudos Setoriais - PO 0007 (PTRES 139632)	945.450,00	-361.650,00	-8.800,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
2.2) Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S.0001 (PTRES - 110363)	20.565.557,00	199.401,00	-6.094.877,00	-14.470.680,00	199.401,00	199.399,80	0,00	1,20
2.3) Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640.0020 (PTRES - 093266)	1.418.175,00	0,00	-137.975,00	-1.280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4) Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340.0020 (PTRES - 093267)	707.426,00	212.100,00	0,00	0,00	919.526,00	619.120,00	0,00	300.406,00
2.5) Promocação de Investimentos em Infraestrutura Econômica - 8902.0020 (PTRES - 093268)	876.467,00	0,00	0,00	-219.799,00	656.668,00	547.369,32	0,00	109.298,68
2.6) Fortalecimento das Administrações Locais - 8917.0020 (PTRES - 093265)	1.600.000,00	0,00	-80.827,00	-804.536,00	714.637,00	468.628,16	239.306,52	246.008,84
SUB-TOTAL	49.392.707,00		-7.102.664,00	-23.859.073,00	18.430.970,00	13.786.296,62	6.399.903,65	4.644.673,38
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO	0,00					35.229.066,31	0,00	
3) EMENDAS PARLAMENTARES	39.412.270,00	3.000.000,00	0,00	-100.000,00	42.312.270,00	35.229.066,31	0,00	7.083.203,69
3.1) Emendas Individuais - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	19.412.270,00	0,00	0,00	-100.000,00	19.312.270,00	19.279.071,73	0,00	33.198,27
3.1.1) No Município de Baía da Traição/PB - André Amaral - 7K66.1360 (PTRES - 146865) - Apoio a Proj Desenv Sustentável - RP 6	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3.1.2) 7K66.0024 - No Estado do RN - 7K66.0024 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00
3.1.2.1) Antonio Jacome (PTRES - 146858)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2) Rafael Mota (PTRES - 146863)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
3.1.2.3) Zenaidé Maia (PTRES - 146864)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.1.2.4) Rogério Marinho (PTRES - 146855)	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
3.1.3) No Estado da BA - 7K66.0029 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	13.322.270,00	0,00	0,00	-100.000,00	13.222.270,00	13.189.071,73	0,00	33.198,27
3.1.3.1) José Carlos Aleluia (PTRES - 146853)	1.086.135,00	0,00	0,00	0,00	1.086.135,00	1.086.135,00	0,00	0,00
3.1.3.2) Afonso Florence (PTRES - 146856)	836.135,00	0,00	0,00	0,00	836.135,00	802.936,73	0,00	33.198,27
3.1.3.3) Bebeto (PTRES - 146857)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3.4) Elmar Nascimento (PTRES - 146859)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3.5) Paulo Magalhães (PTRES - 146860)	400.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.3.6) João Gualberto (PTRES - 146861)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3.7) Paulo Azi (PTRES - 146862)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.1.4) No Município de Cachoeirinha/PE - Silvio Costa - 8902.1596 - Promoção Invest Infraestrutura - RP 6 (146854)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3.2) Emendas - RP 2	20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	15.949.994,58	0,00	7.050.005,42
3.2.1) Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável - Nacional -7K66.0001 (PTRES - 146852)	20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	15.949.994,58	0,00	7.050.005,42
TOTAL	88.804.977,00	3.000.000,00	-7.102.664,00	-23.959.073,00	60.743.240,00	49.015.362,93	6.399.903,65	11.727.877,07

PO = Plano Orçamentário

ANEXO III – Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
2	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
3	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leitífera no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%
4	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
5	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.069.868,00	100%
6	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
7	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
8	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
9	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
10	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto «GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
12	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%
13	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%
14	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
15	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
16	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
17	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
18	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
19	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
20	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
21	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
22	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
23	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
24	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
25	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
26	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
27	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
28	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
29	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
30	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
31	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
32	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
33	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
34	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
35	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
36	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
37	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
38	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
39	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%
40	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotivo PE Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
41	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
42	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
43	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%
Total do Objetivo 1.1								R\$ 8.336.541.507,19	6.885.745.857,53	83%
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre condições de habitação, referente ao objetivo V estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								R\$ 8.336.541.507,19	6.885.745.857,53	83%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%
12	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozonamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	989.482,50	100%
TOTAL DA DIRETRIZ 2								989.482,50	989.482,50	100%
52	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
54	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%
57	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%
Total do Objetivo 3.1								122.000,00	50.973,91	42%
TOTAL DA DIRETRIZ 3								122.000,00	50.973,91	42%
TOTAL GERAL								8.337.652.989,69	6.886.786.313,94	82,6%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2018

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/09/2018

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
3	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
5	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
8	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
9	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
10	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
11	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
13	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
19	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
20	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%
23	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
25	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%
26	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
27	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
28	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
29	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%
P 2029 - Ação 0355								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%
30	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%
31	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	1.114.585,70	100%
32	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.069.868,00	100%
P 2029 - Ação 4640								1.069.868,00	1.069.868,00	100%
33	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%
34	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
P 2029 - Ação 8689								989.482,50	989.482,50	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
36	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
37	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
38	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
39	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
40	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
		P 2029 - Ação 8902						2.511.253,88	2.503.812,67	100%
41	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
42	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%
43	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%
44	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%
		P 2029 - Ação 8917						575.945,53	575.945,53	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
45	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
P 2029 - Ação 20WQ								749.000,00	749.000,00	100%
Total do Programa 2029								8.337.530.989,69	6.886.735.340,03	83%
46	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
47	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
48	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%
49	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%
50	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%
P 2111 - Ação 2000								122.000,00	50.973,91	42%
Total do Programa 2111								122.000,00	50.973,91	42%
51	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
52	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre condições de habitação, referente ao objetivo V estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
57	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								8.337.652.989,69	6.886.786.313,94	82,6%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2018

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/09/2018

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Piauí e Maranhão	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiara no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Atrasado	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.069.868,00	100%
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
12	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozonamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%
14	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 153.766,75	R\$ 153.766,75	100%
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%
TOTAL CGDS/DPLAN								6.261.135,61	6.253.694,40	100%
16	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre condições de habitação, referente ao objetivo V estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGEP/DPLAN								749.000,00	749.000,00	100%
TOTAL DPLAN								7.010.135,61	7.002.694,40	100%
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
24	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
27	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuacá Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
33	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	U355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
49	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
51	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 123.732.625,39	76%
TOTAL CGDF/DFIN								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%
TOTAL DFIN								8.330.520.854,08	6.879.732.645,63	83%
52	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL CGGI/SUP								0,00	0,00	
SUPERINTENDÊNCIA								0,00	0,00	
54	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CCONT/DAD								0,00	0,00	0%
56	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 40.000,00	R\$ 33.915,75	85%
57	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%
TOTAL CGGP/DAD								122.000,00	50.973,91	42%
TOTAL DAD								122.000,00	50.973,91	42%
TOTAL GERAL								8.337.652.989,69	6.886.786.313,94	82,6%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
-------------	-------	----------	----------	---------	-----------------------	-------------------	--------	------------------	--------------------	-----------

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2018

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/09/2018

ANEXO VI – Planos Operativos prioritários, definidos durante a 304^a Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE 2018



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande e Entorno.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Paulo Guedes
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3 (Como fazer?)
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade, desigualdade econômico e social e carência de infraestrutura.	Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, junção dos recursos de instituições públicas e privadas visando as oportunidades, e considerando segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e Entorno.

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros
		280	Custeio		R\$ 200.000,00		SUDENE	Campina Grande e Entorno	TOTAL	Pago até o ano anterior R\$ -
Ata 304ª Diretoria										
Previsão de Conclusão: 09/11/2018										
Data Atualização: 30/09/2018 Prazo da CGGI 30 de setembro de 2018										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP								

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Tratativas e análises orçamentárias para fase 3 do PDE.	Tratativas e análises orçamentárias sobre a possibilidade de novo investimento da SUDENE com relação ao PDE Campina Grande e Entorno 2035 (Cidades de Fagundes, Lagoa Seca, Boa Vista, Queimadas, Massaranduba). Condicionantes técnicos e financeiros visando efetivar uma participação da SUDENE na FAZE 3 do PDE Campina Grande e Municípios do Entorno.	SUDENE/ Diretoria Colegiada/DPLAN/ CGCP	01/02/2018	30/05/2018		01/02/2018	30/05/2018		100%	Concluído	Necessidade de constar em ata da Diretoria Colegiada a prioridade de financiamento da FAZE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035.
2	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo.	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo referente à terceira etapa do PDE Campina Grande e Entorno no valor de R\$200.000,00 (Produto 1 - Carteira de Projetos Estratégicos para a Cidade de Campina Grande e Municípios do Entorno). Comunicação oficial do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, solicitando recursos da SUDENE visando implementar a fase 3 do plano de desenvolvimento naquela Região. Contendo Ofício e demais anexos do termo de Referência estatuto do IFPB; Lei de criação do IFPB; certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos à tributos federais e a dívida ativa da União e Certificado de regularidade do FGTS	SUDENE/GAB	01/06/2018	05/06/2018		05/06/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Ofício n. 212/2018 - Reitoria/IFPB, assinado pelo então Reitor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes.
3	Elaboração de Parecer Equipe CGCP	Elaboração de Parecer SUDENE/DPLAN/CGEP referente à Procedência e adequação do PDE FAZE 3 (TED) com foco nas atividades da SUDENE, em consonância com a Lei complementar 125/2007, Regimento interno e atividades fins da CGCP.	SUDENE DPLAN/CGCP	05/06/2018	15/06/2018		05/06/2018	06/06/2018		100%	Concluído	

4	Tramitação para a CCONT e Procuradoria Junto à SUDENE.	Trâmites para a formalização, celebração do TED e análise jurídica do instrumento.	SUDENE/CCONT/PFSUDENE	15/06/2018	29/06/2018		15/06/2018			50%	Atrasado	Enviado para a CCONT em 15/06/2018, conforme NETdoc 2018.03950. Aguardando o retorno para análise de possíveis exigências contratuais e legais. Até a data de 30/09/2018 encontra-se na Procuradoria.	
5	Liberação do recurso para o IFPB	Registra o TED, descentraliza o crédito para a Instituição efetiva.	SUDENE/DAD/CG AF/COC e IFPB	02/07/2018	13/07/2018					0%	Atrasado		
6	Contração de serviços especializados para elaboração do PDE.	Objeto contratação de serviço pelo IFPB, visando a FASE 3 do plano. Solicitar documento ao IFPB para instrução do processo na SUDENE.	IFPB	13/07/2018	30/07/2018					0%	Atrasado		
7	Acompanhamento da liberação do pagamento por produto apresentado	Autorização da SUDENE para liberação da primeira parcela	IFPB e SUDENE	30/07/2018	17/08/2018	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
8	Realização da FASE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035	Produto 1: em suma, delinear cerca de 70 projetos prioritários com base nas Áreas de Resultados do do PDE Campina Grande e Entorno 2035 (FASES 1 e 2), a saber (1) cidade dinâmica, (2) cidade saudável e do bem viver,(3) cidade organizada e funcional, (4) cidade inclusiva, (5) cidade competitiva e inovadora.	IFPB	20/08/2018	31/10/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
9	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento com foco nos dois relatórios que devem ser encaminhados com as especificações e detalhamento dos projetos prioritários.	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/11/2018	09/11/2018					0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o TED.	

Valor Previsto:

R\$ 200.000,00

Valor realizado:

R\$ 0,00

39%

Em Andamento

Status do Projeto

Parceiros institucionais:

FIEP (PB) e IFPB.

Observações:

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 4
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escaras, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sé-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.		
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.		
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		280	GND 3 e 4	90	200.000,00	200.500,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão:	20/09/2019	Proposta SICONV 052519/2018		Ata 304ª Diretoria			SET/2018	100.000,00	500,00	100.500,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
Data Atualização:	30/09/2018						NOV/2018	100.000,00	-	100.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira				TOTAL	200.000,00	500,00	200.500,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
		Conveniente	Elisa Teshima								Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	ANÁLISE DAS PROPOSTAS	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)

2	Análise do projeto	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018			16,7%	Atrasado		
2.1	Visita técnica e emissão de Parecer	Verificação do local no qual será instalada a estação de monitoramento atmosférico padrão	CGEP/SUDENE	10/07/2018	18/07/2018					0,0%	Atrasado		
2.2	Envio do projeto à CGDS para emissão de Parecer Técnico	Emissão de Parecer Técnico sobre os aspectos mais específicos do projeto	CGEP/SUDENE	18/07/2018	24/07/2018					0,0%	Atrasado		
2.3	Parecer de Aprovação do projeto	Análise do projeto após ajustes	CGEP/SUDENE	25/07/2018	27/07/2018		06/07/2018			50,0%	Em Andamento		
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018					0,0%	Atrasado		
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	CGEP/SUDENE	13/08/2018	13/08/2018					0,0%	Atrasado		
5	Parecer Técnico Final	Parecer Técnico final	CGEP/SUDENE	28/08/2018	31/08/2018					0,0%	Atrasado	Considerando possíveis ajustes	
6	Envio para a CCONT para formalidades necessárias para a assinatura do convênio.	Procedimentos necessários para a assinatura do convênio.	CGEP/SUDENE	03/09/2018	03/09/2018					0,0%	Atrasado		
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio	CGEP/SUDENE	06/09/2018	06/09/2018					0,0%	Atrasado		
EXECUÇÃO (Peso 60%)													
8	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	10/09/2018	10/09/2018					0,0%	Atrasado		
9	Análise/ Parecer sobre primeiro relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	12/11/2018	14/11/2018					0,0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	20/11/2018	22/11/2018					0,0%	A Iniciar		
11	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	23/11/2018	23/11/2018					0,0%	A Iniciar		
12	Análise/ Parecer sobre segundo relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	28/01/2019	30/01/2019					0,0%	A Iniciar		
13	Análise de relatório de execução - FINAL	Análise de relatório de execução - FINAL	CGEP/SUDENE	02/09/2019	06/09/2019					0,0%	A Iniciar	Até o final da vigência	
14	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento - FINAL	CGEP/SUDENE	10/09/2019	12/09/2019					0,0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)													
15	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGEP/SUDENE	16/09/2019	20/09/2019				--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto: R\$ 200.000,00		Valor realizado: R\$ 0,00		3%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

O projeto está em fase de análise da Proposta, por isso é provável que mudanças posteriores nas etapas sejam necessárias.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Ano:	PO 5 2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reducir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado e a agricultura irrigada nacional
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa, ainda, articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Ausência de dados solaramétricos e anemométricos que possam permitir a avaliação do potencial fotovoltaico e eólico para atender às demandas socioeconômicas de uma região de insuficiência e exclusão elétrica e, em sítios específicos, através de sensores de superfície instalados, medir o potencial solar e eólico e assim avaliar possíveis impactos de uma instalação solar para geração elétrica alternativa.		
Projeto:	Energia Fotovoltaica e Eólica Para Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido Baiano: Mapeamento de Convergência Demanda-Oferta.		
Objetivo do projeto:	Mapear o potencial solar e eólico para o atendimento de demandas socioeconômicas em regiões eletricamente excluídas do semiárido baiano.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
		280	GND 3 e 4	90	364.120,00	364.870,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	
Previsão de Conclusão:		20/02/2020	Proposta SICONV 053087/2018								A realizar no exercício	R\$	364.120,00	
Data Atualização:		30/09/2018									Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
											Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
											Valor liberado no Exercício	R\$	-	
											Saldo a liberar	R\$	364.120,00	
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
											Total Liberado até o exercício	R\$	-	
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira											
		Convenente	Germano P. Guedes											

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
INICIAÇÃO (Peso 20%)													
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	CGEP/SUDENE	08/06/2018	29/06/2018		08/06/2018	10/07/2018		100,0%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Identificação do potencial de energia solar e eólica no Semiárido brasileiro - Código 5320320180018	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGEP/SUDENE	18/06/2018	29/06/2018		18/06/2018	10/07/2018		100,0%	Concluído		
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	29/06/2018	29/06/2018		27/06/2018	10/07/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	29/06/2018	29/06/2018		29/06/2018	10/07/2018		100,0%	Concluído		
1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018			Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	
2	Análise do projeto	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente	CGEP/SUDENE	02/07/2018	13/07/2018		10/07/2018			16,7%	Atrasado		

2.1	Visita técnica e emissão de Parecer	verificação do local no qual será instalada a estação de monitoramento atmosférico padrão	CGEP/SUDENE	10/07/2018	13/07/2018					0,0%	Atrasado		
2.2	Envio do projeto à CGDS para emissão de Parecer Técnico	Emissão de Parecer Técnico sobre os aspectos mais específicos do projeto	CGDS/SUDENE	13/07/2018	13/08/2018					0,0%	Atrasado		
2.3	Parecer de Aprovação do projeto	Análise do projeto após ajustes	CGEP/SUDENE	20/08/2018	22/08/2018		10/07/2018			50,0%	Em Andamento	Em análise. Aguardando diligências por parte do proponente.	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CCONT/SUDENE	27/08/2018	31/08/2018					0,0%	Atrasado		
4	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	03/09/2018	17/09/2018					0,0%	Atrasado		
5	Parecer Técnico Final	Parecer Técnico final	CGEP/SUDENE	18/09/2018	19/09/2018					0,0%	Atrasado	Considerando possíveis ajustes	
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CCONT/SUDENE	20/09/2018	20/09/2018					0,0%	Atrasado		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CCONT/SUDENE	21/09/2018	21/09/2018					0,0%	Atrasado		
EXECUÇÃO (Peso 60%)										0,0%	Atrasado		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	SUDENE	21/09/2018	21/09/2018	R\$ 364.120,00				0,0%	Atrasado		
9	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/11/2018	16/11/2018					0,0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	19/11/2018	21/11/2018					0,0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	SUDENE	23/11/2018	23/11/2018					0,0%	A Iniciar		
12	Envio de relatório de execução parcial	Envio de relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	12/03/2019	12/03/2019					0,0%	A Iniciar		
13	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/03/2019	18/03/2019					0,0%	A Iniciar		
14	Análise/ Parecer sobre relatório	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/06/2019	18/06/2019					0,0%	A Iniciar		
15	Envio de relatório de execução - FINAL	Envio de relatório de execução - FINAL	CGEP/SUDENE	20/09/2019	20/09/2019					0,0%	A Iniciar	Até o final da vigência	
16	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	17/09/2019	19/09/2019					0,0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
17	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGEP/SUDENE	20/02/2020	20/02/2020				--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 364.120,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	3%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana/BA

Observações:

O projeto está em fase de análise da Proposta, por isso é provável que mudanças posteriores nas etapas sejam necessárias.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa de PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro (substituto)		
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Ata 304ª Diretoria		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Previsão de Conclusão:	30/11/2018								Pago até o ano anterior	R\$ -
Data Atualização:	29/09/2018								A realizar no exercício	R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Aildo, Marcelo Saiki, Victor Uchôa, Mauro Souto (CODT/CGDS)								Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
									Valor liberado no Exercício	R\$ -
									Saldo a liberar	R\$ -
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a atualização de um documento técnico da Emparn.
2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	Concluído	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.
2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	Concluído	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como encaminhamento a formalização da parceria.

3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Em Andamento	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
3.1	Parceria com a Empam		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	10%	Em Andamento		
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	10/09/2018	--	--	10%	Em Andamento	Foi elaborada a minuta de Ofício a ser encaminhada para a gestora do IPA para realizar consulta formal.	
4	Relatório Técnico		--	01/08/2018	30/11/2018	--	03/09/2018	--	--	4%	Em Andamento	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			01/08/2018	30/11/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Em Andamento	Relatório Técnico descritivo em elaboração.	
				Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	66%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais: Empam; IPA.
Observações:

Realização da II Reunião Técnica para decisão de ações para o ano de 2019

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa de PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Antônio Ribeiro		
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Ata 304ª Diretoria	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--		
Previsão de Conclusão:	30/11/2018						Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	29/09/2018						A realizar no exercício R\$ -
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Aildo, Marcelo Saiki, Victor Uchôa, Mauro Souto (CODT/CGDS)						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício R\$ -
							Valor liberado no Exercício R\$ -
							Saldo a liberar R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
							Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.
2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene vem realizando junto à FAO é no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.

2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos adiados desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Em Andamento	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Em Andamento	Minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO elaborada.	
4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	01/08/2018	30/11/2018	--	03/09/2018	--	--	4%	Em Andamento	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	o escopo compreende a identificação dos parceiros, as produções técnicas/científica e definição do instrumento de formalização de parceria
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/11/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Em Andamento	Relatório Técnico descritivo em elaboração.	
				Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	66%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais: Embrapa; FAO.
Observações:
Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.

Realização da II Reunião Técnica para decisão de ações para o ano de 2019

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Número do Projeto:	6.3
Objetivo estratégico:		Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8340	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Apoio à Cultura da Palma Forrageira	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (Substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Sendo a palma forrageira reconhecida como estratégia para a produção pecuária no Semiárido, muitos desafios e gargalos ainda precisam ser superados para alavancar a produção, tornando-a destaque na produção pecuária do Nordeste.		
Projeto:	Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de sistemas de produção		
Objetivo do projeto:	Apoiar projeto de estudo cujo fim é o estabelecimento de sistemas de produção para a cultura da Palma		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
							Pago até o ano anterior	R\$	-	
Previsão de Conclusão:	01/03/2019						A realizar no exercício	R\$	-	
Data Atualização:	30/09/2018						Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente:	Marcelo e Aildo				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
		Conveniente:					Valor liberado no Exercício	R\$	-	
							Saldo a liberar	R\$	-	
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
							Total Liberado até o exercício	R\$	-	

Ata 304ª Diretoria

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1. Inicialização e Planejamento (Peso 20%)												
1.1	Planejamento	Lvantamentos bibliográficos e reuniões para delimitação das áreas de intervenção da ação 8340	CGDS/DPLAN	02/01/2018	16/03/2018		02/01/2018	16/03/2018		100,0%	Concluído	
1.1	Determinação da área de intervenção	Apresentação da proposta de intervenção para deliberação da diretoria e tomada de decisão	CGDS/DPLAN	16/03/2018	30/03/2018		16/03/2018	30/03/2018		100,0%	Concluído	
1.2	Elaboração do Programa	descrição do programa para abertura no Siconv	CGDS	02/04/2018	02/05/2018		02/04/2018	10/04/2018		100,0%	Concluído	
2. Execução: Abertura do Programa no Siconv e Seleção das Propostas (peso 60%)												
1.3	Divulgação do Programa	inserção do programa no siconv	CGDS	10/04/2018	10/04/2018		16/05/2018	16/05/2018		100,0%	Concluído	
2	Recebimento das Propostas	recebimento das propostas via siconv	CGDS	10/04/2018	06/05/2018		16/05/2018	07/06/2018		100,0%	Concluído	
3	Avaliação das Propostas	Avaliação técnica das propostas	CGDS	06/05/2018	25/05/2018		08/06/2018	28/08/2018		100,0%	Concluído	
4	Reestruturação das propostas	Pedido de adquação e complementação das propostas	CGDS	28/05/2018	11/06/2018		19/06/2018	21/08/2018		100,0%	Concluído	
3. Encerramentos (peso 20%)												
5	Aprovação e Seleção das propostas	Elaboração de parecer aprovando as propostas e hierarquização das propostas aprovadas	CGDS	11/06/2018	18/06/2018		19/07/2018	28/08/2018		100,0%	Concluído	
6	Contratação de entidade para elaboração do protocolo para Rede Palma		CGDS							0,0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	90%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6.4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa do PPA:		Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:	Articular e dialogar com as instituições que atuam com a cultura da palma	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.		
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Evento)		
Objetivo do projeto:	Validação do Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Palma e fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Ata 304ª Diretoria		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
									Pago até o ano anterior	R\$ -
									A realizar no exercício	R\$ -
									Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
									Valor liberado no Exercício	R\$ -
									Saldo a liberar	R\$ -
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	30/09/2018									
Data Atualização:	05/09/2018									
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS									

Meta	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	1. Inicialização e Planejamento (Peso 20%)									20,0%	Concluído	
1.1	Reunião para determinação de papéis dos técnicos da cgds		CGDS	16/03/2018	16/03/2018		16/03/2018	16/03/2018		100%	Concluído	
1.2	Elaboração da Proposta de Evento		CGDS	16/03/2018	23/03/2018		28/08/2017	28/08/2017		100%	Concluído	
1.3	Submissão da Proposta à Coordenação		DPLAN	23/03/2018	06/04/2018		23/03/2018	13/08/2018		100%	Concluído	
1.4	Reformulação da Proposta do Evento		CGDS	06/04/2018	13/04/2018		13/08/2018	20/08/2018		100%	Concluído	
	2. Execução: Abertura do Programa no Siconv e Seleção das Propostas (peso 60%)									60,0%	Concluído	
2.1	Contato com os Parceiros		CGDS	13/04/2018	27/04/2018		20/08/2018	24/08/2018		100%	Concluído	
2.2	Aprovação da Programação do Evento		CGDS	27/04/2018	27/04/2018		06/09/2018	06/09/2019		100%	Concluído	
2.3	Reserva da Sala/ Coffe Break		Ascom	27/04/2018	27/04/2018		24/08/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.4	Preparação convites		Ascom	27/04/2018	11/05/2018		03/09/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.5	Preparação de lista de convidados		CGDS/Gabinete	11/05/2018	25/05/2018		24/08/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.6	Envio dos convites		CGDS/Gabinete	30/05/2018	30/05/2018		05/09/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.7	Cofirmação de Presença		CGDS	06/06/2018	13/06/2018		05/09/2018	25/09/2018		100%	Concluído	
2.8	Realização da reunião		Sudene	25/07/2018	25/07/2018		25/09/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.9	Registro de presença e conteúdo		CGDS	25/07/2018	25/07/2018		25/09/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
	3. Encerramentos (peso 20%)									20,0%	Concluído	
3.1	Confecção de relatório		CGDS	26/07/2018	27/08/2018		25/09/2018	28/09/2018		100%	Concluído	

	Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	100,0%	Concluido	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:								
Observações:								

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste								Número do Projeto:	7		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores								Ano:	2018		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial								Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	8902								Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.								Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretoria responsável:	DPLAN								Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)		
Dirutor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro											
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental											
Projeto:	Reuso de águas integrado a sistemas agrícolas - Reágua											
Objetivo do projeto:	Implantação de tecnologias de reuso de água integrado as atividades produtivas e de segurança alimentar.											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)						
		-	-	-	R\$ 876.467,00	-						
Previsão de Conclusão:		Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018										
Data Atualização:		30/09/2018										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente: Marcelo Saiki, Aildo, Juliana Borges, Mauro Conveniente:										
Nome da Etapa		Descrição das Atividades/ Etapas								Status	Observação/Problemas	
		Planejamento (Peso 20%)								20%	Em Andamento	
1	Planejamento	Levantamentos bibliográficos e reuniões para delimitação das áreas de intervenção da ação 8902								100,0%	Concluído	
											Como o reuso não constitui uma política pública no país, consistindo em projetos pontuais, realizados por instituições de pesquisa e ONG. O reuso contempla o saneamento difuso, aproveitamento e tratamento das águas cinzas no semiárido na produção de alimentos nas unidades familiares. A equipe técnica entendeu ser mais estratégico o apoio a projetos de reuso de águas cinzas.	
1.1	Determinação da área de intervenção	Apresentação da proposta de intervenção para deliberação da diretoria e tomada de decisão								100,0%	Concluído	
1.2	Elaboração do Programa	Descrição do programa para abertura no Siconv								100,0%	Concluído	
1.3	Divulgação do Programa	Inserção do programa no siconv								100,0%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								32%	Em Andamento	
2	Recebimento das Propostas	Recebimento das propostas via siconv								100,0%	Concluído	
3	Avaliação das Propostas	Avaliação técnica das propostas								100,0%	Concluído	
4	Reestruturação das propostas	Pedido de adaptação e complementação das propostas								100,0%	Concluído	
5	Aprovação e Seleção das propostas	Elaboração de parecer aprovando as propostas e hierarquização das propostas aprovadas								100,0%	Concluído	
6	Elaboração da minuta do termo de convênio	Empenho e elaboração da minuta do convênio								30,0%	Em Andamento	
7	Analise jurídica	Análise e parecer jurídico								0,0%	A Iniciar	
8	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio								0,0%	A Iniciar	
8.1	Publicação do convênio	Publicação do extrato do convênio								0,0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Aceite do processo de licitação	Analise e aprovação do processo de licitação								0,0%	A Iniciar	
10	Liberação dos Recursos	Liberação dos recursos								0,0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 876.467,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	52%	Em Andamento Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Embrapa Semiárido, Prefeituras Municipais

Observações:

-

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 8.1-2018
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira,	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Directoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)
Direretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Espírito Santo		
Objetivo do projeto:	melhorias na capacidade técnica, e realização de seminários para sensibilização de gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais para o alcance do desenvolvimento local sustentável		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		250	3.3.30.00,00	Convênio	R\$ 100.000,00	R\$ 100.282,80	SUDENE	ESESP	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	31/07/2019	Nº pré convênio	875787/2018	Ata 304ª Diretoria				R\$ 80.000,00	R\$ 226,24	Nov	R\$ 80.226,24	A realizar no exercício	R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018	Nº proposta	050349/2018				R\$ 20.000,00	R\$ 56,56	Jan	R\$ 20.056,56	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 100.000,00	
							R\$ 100.000,00	R\$ 282,80		R\$ 100.282,80	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 100.000,00	
											Valor liberado no Exercício	R\$ -	
											Saldo a liberar	R\$ 100.000,00	
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
											Total Liberado até o exercício	R\$ -	

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	27%	Em Andamento	
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de ação	Definição da ampliação do projeto +GESTÃO MUNICIPAL : mapeamento de potenciais parceiros, definição do instrumento de execução, elaboração de documentos técnicos : modelo de termo de referência	DPLAN/CGDS	30/03/2018	08/05/2018		30/03/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
3	Aprovação da estratégia pela Diretoria	Na ATA da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada foi aprovada a abertura do Programa SICONV para recebimento de propostas dos Estados como forma de ação complementar nos estados que não foram atendidos pelas parcerias da ESAF (MA, PI, MG, ES)	Diretoria Colegiada	09/05/2018	09/05/2018		09/05/2018	09/05/2018		100%	Concluído	
4	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL	Programa SICONV nº 5320320180016	DPLAN/CGDS	11/05/2018	07/06/2018		06/06/2018	07/06/2018		100%	Concluído	Foram recebidas 3 propostas; Proponentes: Espírito Santo (1: 050349/2018) e Piauí (2: 050014/2018 - 049199/2018) - Em conversa com o proponente do Piauí as propostas encaminhadas são semelhantes e foi solicitado à Sudene que considerasse apenas a proposta. *Datas referentes à aba histórico do siconv da proposta 050349/2018
5	Análise técnica das Propostas	Nesta fase é realizada a análise das propostas e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou rejeição. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 15.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	19/06/2018		08/06/2018	19/06/2018		100%	Concluído	A proposta foi analisada e foram solicitadas 2 complementações - Pareceres técnicos no SICONV 18/06/2018 e 10/07/2018

6	Análise técnica do plano de trabalho	Nesta fase é realizada a análise dos planos de trabalho e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 19.	DPLAN / CGDS	19/06/2018	19/07/2018		19/06/2018	19/07/2018		100%	Concluído	O plano de trabalho foi analisado e foram sugeridas complementações. Foram elaborados 2 pareceres técnicos 07/08/2018 e 24/08/2018	
7	Análise técnica do Termo de Referência	Nesta fase é realizada a análise dos termos de referência ou projeto básico e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 21.	DPLAN / CGDS	19/07/2018	15/10/2018		19/07/2018			80%	Em Andamento	Foram solicitadas ao proponente complementações do Termo de Referência, o qual foi acordado a entrega para o dia 15/10/2018.	
8	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	08/06/2018	29/11/2018		Não informado			50%	Em Andamento		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									0%	A Iniciar		
9	Formalização do convênio e liberação dos recursos	Assinatura do termo de convênios pelos partícipes, publicação no DOU, comunicado à câmara legislativa correspondente e liberação dos recursos orçamentários e financeiros	CGDS, DPLAN, ESESP	15/10/2018	30/11/2018					0%	A Iniciar		
10	Meta 1. Realizar seminários de sensibilização sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais	Meta 1. Realizar 6 seminários que visam a sensibilização dos gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais	ESESP	A definir	A definir	R\$ 80.000,00				0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
10.1	Mobilização e adequação dos locais para a realização dos seminários	Mobilização dos municípios participantes e adequação dos locais para a realização dos seminários	ESESP	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
10.2	Realização dos 6 seminários		ESESP	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
13	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
14	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
15	Meta 2. Realizar cursos	Meta 2. Realizar cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios e cursos de operacionalização do SICONV, totalizando 16 eventos	ESESP	A definir	A definir	R\$ 20.000,00				0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
16	Etapa 2.1. Realização de 4 cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios	Etapa 2.1. Realização de 4 cursos de elaboração de projetos com ênfase em convênios	ESESP	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
17	Etapa 2.2. Realização de 12 cursos de operacionalização do SICONV	Etapa 2.2. Realização de 12 cursos de operacionalização do SICONV	ESESP	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
18	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
19	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Datas serão definidas apartir da celebração do instrumento	
	ENCERRAMENTO (Peso 10%)									0,0%	A Iniciar		
20	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS							0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$ 100.000,00	Valor realizado:	R\$ -	27,4%	Em Andamento	Status do Projeto	
--	-----------------	----------------	------------------	-------	-------	--------------	-------------------	--

Parceiros institucionais:

Escola de Governo

Observações:

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 8.2-2018
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-se contribuir para a	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estado do Piauí		
Objetivo do projeto:	técnica, e realização de seminários para sensibilização de gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais para o alcance do desenvolvimento local sustentável.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						SUDENE	SEPLAN PIAUÍ	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	
	250	3.3.30.00.00	Convênio	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 101.000,00				
Previsão de Conclusão:	30/08/2019	Nº pré convênio	876179/2018										
Data Atualização:	30/09/2018	Nº proposta	050014/2018										
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Ata 304ª Diretoria											
	José Amauri Nascimento e Isis Moreira												

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	PLANEJAMENTO (Peso 30%)								-	22%	Em Andamento	
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de ação	Definição da ampliação do projeto +GESTÃO MUNICIPAL : mapeamento de potenciais parceiros, definição do instrumento de execução, elaboração de documentos técnicos : modelo de termo de referência	DPLAN/CGDS	30/03/2018	08/05/2018		30/03/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
3	Aprovação da estratégia pela Diretoria	Na ATA da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada foi aprovada a abertura do Programa SICONV para recebimento de propostas dos Estados como forma de ação complementar nos estados que não foram atendidos pelas parcerias da ESAF (MA, PI, MG, ES)	Diretoria Colegiada	09/05/2018	09/05/2018		09/05/2018	09/05/2018		100%	Concluído	
4	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL	Programa SICONV nº 5320320180016	DPLAN/CGDS	11/05/2018	07/06/2018		06/06/2018	07/06/2018		100%	Concluído	Foram recebidas 3 propostas; PropONENTES: Espírito Santo (1: 050349/2018) e Piauí (2: 050014/2018 - 049199/2018) - Em conversa com o proponente do Piauí, as propostas encaminhadas são semelhantes e foi solicitado à Sudene que considerasse apenas a proposta. *Datas referentes à aba histórico do siconv da proposta 050349/2018
5	Análise técnica das Propostas	Nesta fase é realizada a análise das propostas e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou rejeição. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 15.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	25/06/2018		08/06/2018	03/08/2018		100%	Concluído	A proposta foi analisada e foram solicitadas 2 complementações - Pareceres técnicos no SICONV 12/06/2018 e 25/06/2018; O parecer do gestor foi dado no dia 03/08/2018

6	Análise técnica do plano de trabalho	Nesta fase é realizada a análise dos planos de trabalho e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 19.	DPLAN / CGDS	08/06/2018	01/11/2018		25/06/2018			80%	Em Andamento	O plano de trabalho foi analisado e foram sugeridas complementações. Foram elaborados 8 pareceres técnicos entre os dias 25/06/2018 e 28/09/2018			
7	Análise técnica do Termo de Referência	Nesta fase é realizada a análise dos termos de referência ou projeto básico e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 21.	DPLAN / CGDS	25/06/2018	29/11/2018					0%	A Iniciar				
8	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	08/06/2018	29/11/2018					0%	A Iniciar				
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									0%	A Iniciar				
9	Formalização do convênio e liberação dos recursos	Assinatura do termo de convênios pelos participes, publicação no DOU, comunicado à câmara legislativa correspondente e liberação dos recursos orçamentários e financeiros	CGDS, DPLAN, SEPLAN- PI	15/10/2018	30/11/2018					0%	A Iniciar				
10	Meta 1. Capacitação em Planejamento Estratégico e aperfeiçoamento e elaboração do PPA, LDO e LOA	Meta 1. Realizar 05 oficinas territoriais e capacitar 150 servidores municipais em Planejamento Estratégico e aperfeiçoamento e elaboração do PPA, LDO e LOA	SEPLAN- PI	01/04/2019	31/07/2019	R\$ 19.000,00				0%	A Iniciar				
11	Meta 2. Capacitação para captação e gestão de recursos.	Meta 2. Realizar 10(Dez) Oficinas de capacitação para captação e gestão de recursos. 02 por território, capacitar 300 servidores.	SEPLAN- PI	01/02/2019	30/08/2019	R\$ 39.000,00				0%	A Iniciar				
12	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
13	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
14	Meta 3. Apoio técnico e metodológico aos municípios para prestação dos Serviços de Inspeção com abordagem territorial	Meta 3. Apoio técnico e metodológico aos municípios dos 05 territórios de desenvolvimento, priorizados, para implantação do arranjo institucional, para prestação dos Serviços de Inspeção com abordagem territorial	SEPLAN- PI	01/12/2018	30/08/2019	R\$ 28.000,00				0%	A Iniciar				
15	Meta 4. Capacitações para diretores de escolas e demais profissionais da educação que operam o PNAE.	Meta 4. Realização de 05 capacitações para diretores de escolas e demais profissionais da educação que operam o PNAE nos municípios priorizados para ampliar a adesão ao programa. capacitar 150 servidores.	SEPLAN- PI	04/03/2019	30/08/2019	R\$ 14.000,00				0%	A Iniciar				
16	Visita técnica de acompanhamento		CGDS	A definir						0%	A Iniciar				
17	Análise da prestação de contas parcial		CGDS	A definir						0%	A Iniciar				
	ENCERRAMENTO (Peso 10%)									0,0%	A Iniciar				
18	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	A definir						0%	A Iniciar				
				Valor Previsto:	R\$ 100.000,00	Valor realizado:	R\$ -	21,8%	Em Andamento	Status do Projeto					

Parceiros institucionais:
Secretaria de Planejamento do Piauí

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 8.3-2018	
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas				Ano:	2018	
Programa de PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):					
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação				
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-se contribuir para a				Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lucia Assunção (substituta)				
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro						
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos						
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados do Maranhão e de Minas Gerais						
Objetivo do projeto:	técnica, e realização de seminários para sensibilização de gestores municipais sobre a necessidade de fortalecer as competências profissionais para o alcance do desenvolvimento local sustentável.						

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Previsão de Conclusão:	01/12/2018 <th>SUDENE</th> <th>MÊS</th> <th>TOTAL</th> <th></th> <th></th> <th>Pago até o ano anterior</th> <th>R\$</th> <th>-</th> <th></th> <th></th> <th></th>	SUDENE	MÊS	TOTAL			Pago até o ano anterior	R\$	-			
Data Atualização:	05/10/2017	Ata 304ª Diretoria					A realizar no exercício	R\$	-			
							Orcamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	240.000,00			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
							Valor liberado no Exercício	R\$	-			
							Saldo a liberar	R\$	-			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$	240.000,00			
							Total Liberado até o exercício	R\$	-			

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Ângela Lima e Macira Sotero
------------------------------------------	-------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Ettapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV
2	Definição da estratégia de ação	Definição da ampliação do projeto +GESTÃO MUNICIPAL : mapeamento de potenciais parceiros, definição do instrumento de execução, elaboração de documentos técnicos : modelo de termo de referência	DPLAN/CGDS	02/04/2018	08/05/2018		02/04/2018	08/05/2018		100%	Concluído	
3	Aprovação da estratégia pela Diretoria	Na ATA da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada foi aprovada a abertura do Programa SICONV para recebimento de propostas dos Estados como forma de ação complementar nos estados que não foram atendidos pelas parcerias da ESAF (MA, PI, MG, ES)	Diretoria Colegiada	09/05/2018	09/05/2018		09/05/2018	09/05/2018		100%	Concluído	
4	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL (1ª chamada)	Programa SICONV nº 5320320180016	DPLAN/CGDS	11/05/2018	07/06/2018		06/06/2018	07/06/2018		100%	Concluído	Não foram apresentadas propostas dos estados de Minas Gerais e Maranhão
5	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL (2ª chamada)	Programa SICONV nº 5320320180021	DPLAN/CGDS	15/06/2018	24/06/2018		15/06/2018	24/06/2018		100%	Concluído	Esta 2ª chamada foi aberta apenas para os estados de Minas Gerais e Maranhão, mas também não foram apresentadas propostas;
6	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL (3ª chamada -A)	Programa SICONV nº 5320320180022	DPLAN/CGDS	06/09/2018	15/09/2018		06/09/2018	15/09/2018		100%	Concluído	Esta 3ª chamada - A foi aberta apenas para os estados de Minas Gerais e Maranhão. Mediante novas articulações e identificação de parceiros potenciais, disponibilizamos novamente o programa. Foram apresentadas 4 propostas, 2 de Minas Gerais (060221/2018 e 060219/2018) e 2 do Maranhão (060210/2018 e 060222/2018)
7	Abertura do programa SICONV +GESTÃO MUNICIPAL (3ª chamada - B)	Programa SICONV nº 5320320180022	DPLAN/CGDS	20/09/2018	30/09/2018		20/09/2018	30/09/2018		100%	Concluído	Esta 3ª chamada - B foi aberta apenas para os estados de Minas Gerais, mediante a articulação feita pelos técnicos e gestores em Montes Claros, foi vislumbrado novo parceiro potencial.

8	Análise técnica das Propostas	Nesta fase é realizada a análise das propostas e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 15.	DPLAN / CGDS	15/09/2018	01/11/2018		30/09/2018			50%	Em Andamento		
9	Análise técnica do plano de trabalho	Nesta fase é realizada a análise dos planos de trabalho e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 19.	DPLAN / CGDS	15/09/2018	29/11/2018		05/10/2018			30%	Em Andamento		
10	Análise técnica do Termo de Referência	Nesta fase é realizada a análise dos termos de referência ou projeto básico e elaboração de parecer técnico sugerindo a aprovação, complementação ou reaprovação. São analisados os critérios definidos pela Portaria Interministerial 424/2018 art. 21.	DPLAN / CGDS	15/10/2018	03/12/2018					0%	A Iniciar		
11	Seleção das propostas a serem apoiadas	No caso de haver mais propostas apresentadas, que recursos para apoiar, após o atendimento das complementações solicitadas, serão elegidas até 2 propostas que estejam mais alinhadas com a proposta do programa	DPLAN / CGDS	15/09/2018	05/12/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 9
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior (substituto)
Problema (causa):	Uma gestão fiscal eficiente é uma condição para que os municípios possam dispor de recursos e canalizá-los para o atendimento das demandas dos municípios, contribuindo para a elevação da satisfação da comunidade e para a melhoria dos índices de desenvolvimento local.		
Projeto:	Avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene		
Objetivo do projeto:	Realização de estudo para a avaliação da situação fiscal dos municípios da área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Ata 304ª Diretoria

Previsão de Conclusão:	30/09/2018
Data Atualização:	30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogério de Melo Barbosa
------------------------------------------	--------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %		
1	Dados		Marina Barbosa	18/06/2018	31/08/2018		18/06/2018	31/08/2018		100%	Concluído	
1.1	Levantamento bibliográfico	Levantamento da literatura e referencial teórico.	Marina Barbosa	18/06/2018	29/06/2018		18/06/2018	29/06/2018		100%	Concluído	
1.2	Identificação das bases de dados	Levantamento de bases de dados no excel e no access	Marina Barbosa	02/07/2018	06/07/2018		02/07/2018	08/08/2018		100%	Concluído	
1.3	Identificar os indicadores	Listar indicadores e seus respectivos metadados.	Marina Barbosa	09/07/2018	13/07/2018		08/08/2018	16/08/2018		100%	Concluído	
1.4	Tratamento dos dados	Verificar os links dos dados dos indicadores, se irão para bases de dados ou se podem ser puxados via powerbi.	Marina Barbosa	16/07/2018	31/08/2018		16/08/2018	31/08/2018		100%	Concluído	
2.	Análise		Marina Barbosa	31/08/2018	30/09/2018		31/08/2018	28/09/2018		100%	Concluído	
2.1	Calendário de atualização	Elaboração de calendário de atualização dos dados dos indicadores	Marina Barbosa	31/08/2018	15/09/2018		31/08/2018	05/09/2018		100%	Concluído	
2.2	Organização e armazenamento de dados em bases de dados	Organizar e armazenar dados em um base de dados protegida e atualizada.	Marina Barbosa	15/09/2018	30/09/2018		05/09/2018	28/09/2018		100%	Concluído	
				Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
O escopo do projeto foi alterado, entretanto as atividades descritas nesse plano operativo foram contempladas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Paulo Guedes
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Elevado número de focos de extrema pobreza e degradação ambiental, falta de competitividade de amplas porções da área de atuação da Sudene, baixos índices de educação e saúde e a falta de estrutura do setor público para as suficiências das demandas dos cidadãos.		
Projeto:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de Atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		280	Custeio	R\$ 1.140.376,40	

 Res. DC nº 281/2017
 E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	29/05/2019
Data Atualização:	30/09/2018

prazo até 30 de setembro 2018 repassado pela CGCP

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 1.140.376,40
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 1.140.376,40
Valor liberado no Exercício	R\$ 300.000,00
Saldo a liberar	R\$ 840.376,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 300.000,00

Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1 Termo de Referência para realização do PRDNE	Elaboração de Termo de Referência para realização do PRDNE	SUDENE/DPLAN/C GCP	19/06/2017	31/07/2017		19/06/2017	31/07/2017		100%	Concluído	
2 Elaboração de acordo de cooperação técnica com o PNUD	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, intitulado "Desenvolvimento Regional na área de atuação da SUDENE", que inclui diversas atividades, entre elas apoio à elaboração do PRDNE.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/08/2017	29/09/2017		01/08/2017	15/09/2017		100%	Concluído	
3 Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação.	01/09/2017 (enviado no dia 01/09/2017) a ABC ; Envio do ACT preliminar para a Procuradoria da SUDENE. Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério das Relações Exteriores.	SUDENE DPLAN/CGCP	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de assinatura do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.
4 Ajustes finais para celebração	Articulação PNUD, ABC e Procuradoria SUDENE. Realização (análise) dos ajustes sugeridos pela ABC e do Parecer da Procuradoria da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	18/09/2017	22/09/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Procedendos os ajustes referendados pelas instituições partícipes

5	Assinatura do ACT pela ABC	Assinatura e evento para firmar Acordo de cooperação Técnica (ACT) SUDENE e PNUD	SUDENE DPLAN/CGCP	20/10/2017	20/11/2017		20/10/2017	20/11/2017		100%	Concluído	Acordo aprovado e assinado	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência	Elaboração de documento com detalhamento e especificação dos produtos esperados, e sua orçamentação, visando a contratação dos serviços de consultoria de apoio à elaboração do PRDNE	SUDENE/GAB, SUDENE/CGCP e PNUD	21/11/2017	12/01/2018		20/11/2017	31/03/2018	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Aguardando processo de liberação de todos os recursos para o PNUD. TR pronto, aguardando aprovação da Diretoria Colegiada da SUDENE.	Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD; O restante R\$ 840.376,40 está em processo de empenho, com previsão para o dia 30/05/2018.
7	Realização do processo licitatório pessoa física (especialistas em temas)	Objetivo é a contratação de consultor pessoa física por meio do PNUD/Sudene visando a construção de agendas estratégicas que sirvam de base para consecução do PRDNE.	SUDENE e PNUD	30/06/2018	30/09/2018					50%	Atrasado	Aguardando o fechamento dos TRs pessoa física e tratativas, Sudene e PNUD para publicação no DOU.	
8	Realização do processo licitatório	Objetivo é a contratação de empresa com ênfase em mobilização de lideranças (incluindo comunidades), definição de objetivos, metas e realização de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	30/06/2018	30/09/2018					0%	Atrasado		Aguardando a comprovação dos recursos para inicio do processo junto ao PNUD
9	Contração de serviços de Apoio à realização do Plano	Contratação de serviço de apoio às atividade do plano como os de logística, organização de evento e de infraestrutura física (áudio, estrutura e espaço físico).	SUDENE e PNUD	30/09/2018	30/10/2018					0%	Atrasado		Elaboramos TRs para contratação de consultorias individuais de apoio ao PRDNE. TRs prontos em 15/06/2018 e serão enviados até 30/06/2018
10	Constituição do Comitê Técnico de Acompanhamento da realização do PRDNE	Elaboração de documento com atribuições do Comitê. Realização da primeira reunião deste Comitê.	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	05/02/2018	10/08/2018					0%	Atrasado	Constituído por Estados, Representantes dos Municípios, Sociedade Civil Organizada e Órgãos Correlatos ao Desenvolvimento do Nordeste	Só após a aprovação da Dir Colegiada (item 6) iremos proceder as tratativas para estabelecer as condições do Comitê Técnico
11	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	1 Reunião do Comitê Regional de Apoio ao PRDNE (CRNE)	SUDENE, PNUD, Consultoria Contratada	30/10/2018	14/11/2018					0%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
12	Aprovação do Projeto tecnico	Confecção do Plano de trabalho, metodologia e diretrizes do plano	SUDENE/DPLAN/C GCP	16/11/2018	23/11/2018					0%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE.	
13	Realização da primeira etapa do PRDNE	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e interligações com a área de atuação da SUDENE. Análise e absorção das principais linhas estratégicas dos Planos Estaduais e Municipais existentes. Compatibilização com as diretrizes para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/05/2018	29/07/2018	R\$ 228.075,28				50%	Em Andamento	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	equipe da Sudene realizará primeiro produto com auxilio dos consultores contratados e parceiros como a Fundaj, IPEA e BNDES parte destes recursos serão destinados a consultorias individuais
14	Realização da segunda etapa do PRDNE	Produto 2: Visão Geral do desenvolvimento regional à partir da construção das Agendas para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	28/09/2018	R\$ 342.112,92				0%	Atrasado	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	equipe da Sudene realizará segundo produto com auxilio dos consultores contratados e parceiros como a Fundaj, IPEA e BNDES

14	Realização da terceira etapa do PRDNE	Produto 3: PRDNE em versão preliminar discutido e aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano, com orçamentação das ações consubstanciadas nas Agendas do Desenvolvimento Regional (ADRs). Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela .	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/10/2018	30/11/2018	R\$ 342.112,92				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
15	Realização da quarta etapa do PRDNE	Produto 4: PRDNE em versão final aprovado pelos parceiros. Estruturação do projeto de Lei para encaminhamento ao Congresso Nacional. Autorização da SUDENE para Liberação da 5ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	30/01/2019	R\$ 228.075,28				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
15	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer Final de Acompanhamento - PFA envolvendo todas as etapas do processo. Aprovação do PRDNE e sua proposta de Lei pelo CONDEL	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	31/01/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
16	Constituição do Comitê de Acompanhamento da execução do PRDNE	Constituição em conjunto com os Estados e demais atores sociais da área de atuação da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	11/03/2019	29/05/2019					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.140.376,40	Valor realizado:		R\$ 300.000,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:

(1) conforme nota de empenho n. 2017NE000549 de 20/11/2017 (pag. 38; Processo CGCP N. 59335000240/2017-21 - Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE)

(2) Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.

(3) Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD. Fica faltando R\$ 840.376,40 para completar o orçamento inicialmente estimado do projeto.

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Paulo Guedes
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros
		280	Custeio		R\$ 709.382,21		SUDENE	Feira de Santana	TOTAL	Pago até o ano anterior R\$ -
Previsão de Conclusão:	30/03/2019						R\$ 709.382,21	R\$ 0,00	R\$ 709.382,21	A realizar no exercício R\$ -
Data Atualização:	30/09/2018	Prazo até 30 de setembro repassado pela CGGI								Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ 709.382,21
Res. DC nº 281/2017 E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada										Valor Empenhado no Exercício (1) R\$ 709.382,21
										Valor liberado no Exercício R\$ -
										Saldo a liberar R\$ 709.382,21
										Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
										Total Liberado até o exercício R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído	
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardenal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído	
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído	

5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluido	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceria com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluido	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realização de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluido	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluido	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluido	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 141.876,44	05/09/2018			50%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	Produto 1: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	23/08/2018	26/09/2018	R\$ 141.876,44	04/09/2018			50%	Atrasado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 2: PDE de Feira de Santana - BA construído em 1ª versão, em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	27/09/2018	30/11/2018	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
13	Realização da terceira etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 3: PDE aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	31/01/2019	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
14	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/02/2018	28/02/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
15	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP, Comitê local do	01/03/2019	30/03/2019					0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	
Valor Previsto:				R\$ 709.382,21	Valor realizado:	R\$ 0,00	67%	Em Andamento	Status do Projeto				

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afetos ao tema.

Observações:

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Nesta data a CGCP ainda não está estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.

(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**

(5) Primeiro produto já entregue, estando em análise pela Sudene e pela Prefeitura de Feira de Santana - Ba.

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	3.1
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A	Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A	Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A		
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):	N/A		
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil		
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

Res. DC nº 281/2017

Previsão de Conclusão: 01/12/2018
Data Atualização: 30/09/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Ademir Pedro Vilaça Júnior

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17	01/10/17	-	100%	Concluído		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos oferecidos pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/18	R\$ -	01/11/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE	
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	100%	Concluído		
7	Ofertas Customizadas	Promoção diretiocinadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/18	R\$ -	01/10/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	96%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

APEX-BR

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 3.2
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A	Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A	Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A		
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Rafael de Albuquerque Feitosa
Problema (causa):	N/A		
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a Confederação Nacional da Indústria		
Objetivo do projeto:	Promoção do acesso das empresas, em especial as micro, pequenas e médias empresas - MPME, aos instrumentos de ação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Res. DC nº 281/2017	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				N/A	N/A		
Previsão de Conclusão:	dez-18						
Data Atualização:	30/09/2018						
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior,						

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jan-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído	
2	Assinatura do Acordo	Assinatura	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mai-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído	
3	Divulgação instrumentos da Sudene	Identificar agenda de eventos da CNI para divulgação dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	set-17		14/07/17	17/11/17		100%	Concluído	
4	Treinamento dos funcionários da CNI	Capacitação de funcionários da CNI para serem agentes multiplicadores dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mar-18	ago-18						Cancelado	Capacitação foi cancelada. Contudo, outros eventos já supriram, a exemplo do "Roadshow" realizado nas Federações de Indústria Estaduais.
5	Comunicação	Divulgação ações no âmbito do Acordo de Cooperação para as Federações da Indústria na área de atuação da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	dez-18		14/07/17	14/07/17		100%	Concluído	
6	Discussão sobre programas de financiamento no âmbito do FNE	Discussão sobre programas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas no âmbito do FNE. Encaminhamento de sugestões da CNI ao BNB para aprimorar a concessão de crédito para MPEs	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	out-17	mai-18		01/05/2018	01/08/2018		100%	Concluído	
7	Discussão sobre as diretrizes e prioridades de aplicação dos Fundos de apoio da Sudene	Incorporar a CNI na formulação das diretrizes e prioridades do FDNE e do FNE	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	fev-18	jun-18		01/04/2017	01/08/2018		100%	Concluído	

Valor Previsto: R\$ - Valor realizado: R\$ - 100% Concluído Status do Projeto

Parceiros institucionais:	Confederação Nacional da Indústria
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos
Objetivo da ação:	Criação da Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.		
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)		
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
							Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão: 01/06/2018							A realizada no exercício	R\$ -
Data Atualização: 30/09/2018							Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
							Valor liberado no Exercício	R\$ -
							Saldo a liberar	R\$ -
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
							Total Liberado até o exercício	R\$ -



Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma no Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE		01/05/2017	05/06/2017		01/05/2017	05/06/2017		20,0%	Concluído	
1.1	Atividades preparatórias	reserva de sala, coffee, etc.	Ascon	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.2	Divulgação	Preparação dos email marketing, Cofecção de Folders	Ascon/CGDS	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.3	Cofirmação de Presença	-	Gabinete	15/05/2017	29/05/2017		15/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.4	Contrução do Espaço no Site	-	Ascon	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.5	Elaboração da apresentação	-	CGDS	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.6	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE	Sudene e parceiros	01/06/2017	01/06/2017		01/06/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.7	Registro da reunião	Registro de presença e gravação com degravação	Ascon	01/06/2017	05/06/2017		01/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído	
2	Divulgação			06/06/2017	28/12/2017		06/06/2017			20,0%	Concluído	
2.1	Apresentação Evento do Sebrae Serra Talhada		CGDS/Ascon	06/06/2017	08/06/2017		06/06/2017	08/06/2017		100%	Concluído	
2.2	Apresentação Conselho Deliberativo do Sebrae AL		CGDS/Ascon	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017	22/06/2017		100%	Concluído	
2.3	Apresentação Sebrae PE		CGDS/Ascon	20/08/2017	27/12/2017						Cancelado	
2.4	Apresentação no Conselho dos Secretários de Agricultura (CONSEAGRI)		CGDS/Ascon	21/08/2017	28/12/2017						Cancelado	
3	Preparar a monção para o Condel			05/06/2017	27/07/2017		05/06/2017	27/07/2017		20,0%	Concluído	
3.1	Elaboração da Ata e encaminhar para CGGI		Gabinete	05/06/2017	05/06/2017		05/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído	
3.2	Elaboração de proposta de Moção de Apoio para o Condel		CGGI/Gabinete/CG DS	06/06/2017	15/07/2017		06/06/2017	15/07/2017		100%	Concluído	

3.3	Apresentação da Moção ao Comitê Técnico do CondeL		CCGI/Gabinete	20/07/2017	20/07/2017		(*)	(*)			Cancelado	Cancelamento decorrente da mudança predial da Sede, impossibilitando a referida realização.	
3.4	Apresentação da Moção ao CondeL		Superintendente	27/07/2017	27/07/2017		27/07/2017	27/07/2017		100%	Concluído		
4	Realização de Oficina para Formatação da Arquitetura da Rede Palma			01/08/2017	A definir		01/09/2017			2,0%	Atrasado		
4.1	Instituição de Grupo de Trabalho da Sudene		DPLAN	01/08/2017	A definir					0%	A Iniciar		
4.2	I Reunião Técnica de Articulação		Sudene e parceiros	01/09/2017	21/09/2017		01/09/2017	26/09/2017		100%	Concluído		
4.3	Realização de Oficina		CGDS/DPLAN-Gabinete	20/02/2018	A definir					0%	A Iniciar		
4.4	Definição da Arquitetura da Rede		Sudene e parceiros	02/03/2018	A definir					0%	A Iniciar		
4.5	Elaboração de Relatório		CGDS/DPLAN	05/03/2018	A definir					0%	A Iniciar		
5	Discussão e elaboração de estratégia de comunicação da Rede									2,0%	Atrasado		
5.1	Articulação com parceiros internos para construção do plano de comunicação da Rede	Articulação com parceiros internos (GAB, ASCOM, CGTI, DPLAN) para construção do plano de comunicação da Rede	CGDS / DPLAN	12/03/2018	30/03/2018		Não Informado			40%	Atrasado	Pensar/Encaminhar proposta de criação grupo de email Rede Palma; Clipping Rede Palma (estagiário ASCOM?);	Foi criada a lista de distribuição de e-mail. Repactuar a meta.
5.2	Reunião de Planejamento da comunicação		GAB / DPLAN	A definir	A definir					0%	Paralisado		
6	Formatação da arquitetura da Rede									20,0%	Concluído		
6.1	Reunião Técnica		Sudene e parceiros	01/09/2017	30/09/2017		01/09/2017	30/09/2017		100%	Concluído		
6.2	Reunião de Planejamento		DPLAN	11/10/2017	11/10/2017		11/10/2017	11/10/2017		100%	Concluído	foram levadas as seguintes necessidades: Retomar o dialogo com a CNA; Melhorar a visibilidade e divulgação da Rede Palma ; Realização de evento com tema Governança em Rede; Realização de oficina para a formatação da arquitetura da rede Palma	
6.3	Reunião de Planejamento		CGDS	28/12/2017	28/12/2017		28/12/2017	28/12/2017		100%	Concluído	Foi realizada reunião para repasse e planejamento das ações para 2018	
6.4	Reunião de Planejamento		CGDS	26/02/2018	26/02/2018		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	Foi realizada reunião de planejamento e repactuação das ações para 2018	foi concluído que não haveria necessidade de criação de uma estrutura formal de rede. A consolidação e fortalecimento da rede se daria pela sua atuação
6.5	Retomada das articulações	Retomada das articulações (para formação interna de governança em rede)	CGDS	01/03/2018	23/03/2018		-	-			Cancelado		
6.6	Oficina de Capacitação Interna sobre Redes		CGDS / GT Palma	28/03/2018	28/03/2018		-	-			Cancelado		
6.7	Proposta para Oficina de arquitetura da Rede	Proposta de Programação e Participantes para Oficina de arquitetura da Rede	CGDS / GAB	A definir	A definir		-	-			Cancelado		
6.8	Elaboração da Programação Final e Lista dos Participantes		ASCOM / GAB	A definir	A definir		-	-			Cancelado		
6.9	Realização de Oficina para definição da arquitetura da Rede	Organização e realização de Oficina para definição da arquitetura da Rede	CGDS / GAB	A definir	A definir		-	-			Cancelado		
6.10	Elaboração de Relatório		CGDS	A definir	A definir		-	-			Cancelado		
				Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	84%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VIII – Emendas Parlamentares - Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																						
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/orçamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Status				
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	Início		1ª	2ª	3ª	4ª	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral		
2016	1	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.692,18	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	03/04/19	Em Andamento
2016	2	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 267.794,30	R\$ 249.269,14	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	28/12/18	Em Andamento
2016	3	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.321,90	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	21/07/18	Atrasado
2016	4	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 262.868,86	R\$ 100.000,00	40%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	24/08/19	Em Andamento
2016	5	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.935,70	R\$ 280.299,90	56%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	21/11/19	Em Andamento
2016	6	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 259.000,00	R\$ 259.971,60	R\$ 259.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	28/08/19	Em Andamento
2016	7	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 523.012,50	52%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	31/06/2019	Em Andamento
2016	8	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.957,85	R\$ 574.955,29	49%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	22/01/20	Em Andamento
2016	9	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 611.924,74	R\$ 400.000,00	67%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	08/04/19	Em Andamento
2016	10	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	24/06/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																								
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Status						
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª	2ª	3ª	4ª	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral						
2016	11	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.654,75	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/07/19	Em Andamento
2016	12	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 503.901,97	R\$ 250.000,00	50%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	23/08/19	Em Andamento
2016	13	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.333,33	R\$ 250.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	22/12/18	Concluído
2016	14	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 526.970,57	R\$ 500.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	08/01/19	Em Andamento
2017	15	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/10/20	Em Andamento
2017	16	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 200.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/12/20	Em Andamento
2017	17	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/06/20	Em Andamento
2017	18	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 385.000,00	R\$ 389.379,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	19	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 100.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	24/10/19	Em Andamento
2017	20	Emendas Parlamentares Individuais - Município de Icapuí/CE	CE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.963,58	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Status			
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª	2ª	3ª	4ª	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral			
2017	21	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoados de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/11/19	Em Andamento
2017	22	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 80.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	10/12/19	Em Andamento
2017	23	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.030.779,91	R\$ 200.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	20/05/20	Em Andamento
2017	24	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.002.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	22/01/20	Em Andamento
2017	25	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.118,86	R\$ 750.000,00	50%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/06/20	Em Andamento
2017	26	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	12/10/20	Em Andamento
2017	27	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	29/05/21	Em Andamento
2017	28	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	29/05/21	Em Andamento
2017	29	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/07/20	Em Andamento
2017	30	Construção de Pavimentação à Paralelepípedos em ruas no Município de Francisco Dantas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 280.000,00	R\$ 280.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	14/04/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																							
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Status					
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª	2ª	3ª	4ª	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral					
2017	31	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais na Zona Rural - Município de Maracás	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	13/01/20	Em Andamento
2017	32	Aquisição de Caminhão Traçado 6x2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 296.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/10/19	Em Andamento
2017	33	Pavimentação e drenagem de estrada - Município de Doutor Severiano	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.374,76	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/06/19	Em Andamento
2017	34	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.448.397,89	R\$ 287.800,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/09/19	Em Andamento
2017	35	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	36	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	22/12/19	Em Andamento
2017	37	Pavimentação de ruas - Município de Várzea Nova	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	38	Recuperação da Estrada Vicinal com piçarramento, no Trecho da Sede do Município ao Distrito de Brejinho, no Município de Araripe - Ceará.	CE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.337,86	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	29/03/20	Em Andamento
2017	39	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 606.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	40	Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Agropecuários, por meio da Reforma da Central de Abastecimento Sofia Frutuoso, no município de Assu-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.317.359,12	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/09/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																							
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral		
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1ª	2ª	3ª	4ª									
2017	41	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 357.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/01/20	Em Andamento
2017	42	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.125.888,70	R\$ 400.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	43	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 880.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	19/06/19	Em Andamento
2017	44	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 315.000,00	R\$ 319.000,00	R\$ 315.000,00	100%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	29/06/19	Em Andamento
2017	45	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,45	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	46	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.020,83	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/02/20	Em Andamento
2017	47	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 298.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/07/19	Em Andamento
2017	48	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 264.290,95	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	25/01/20	Em Andamento
2017	49	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 78.004,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/08/19	Em Andamento
2017	50	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 70.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/12/19	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																							
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				% Orç./Fin	Iniciação	Liberação				Status					
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	1 ^a		2 ^a	3 ^a	4 ^a	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Geral				
2017	51	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apuarema	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 260.592,00	R\$ 50.000,00	20%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	27/06/19	Em Andamento
2017	52	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 337.577,10	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input type="checkbox"/> Iniciar <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	24/10/19	Em Andamento
2018	53	Pavimentação - Município de Uruçuca	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ -	0%	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input checked="" type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Não Aplic. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input checked="" type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	<input type="checkbox"/> Iniciar <input type="checkbox"/> Andamento <input type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído	26/12/20	Em Andamento