



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2020



**Recife
Maio/2020**

SUMÁRIO

Introdução	3
1. Resultados do monitoramento	4
2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).....	10
3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	24
4. Indicadores de Gestão de Convênios	30
5. Indicadores de Gestão de Pessoas	39
6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	43
7. Metas de desempenho institucional para o período out/2019 - set/2020	54
8. Conclusão	57
ANEXO I -.....	58
Planos Operativos do Monitoramento	58
ANEXO II –.....	154
Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2019 (Posição até dezembro/2019)	154
ANEXO III	156
Gestão Orçamentárias e Financeira (Posição até fevereiro/2020)	156
ANEXO IV –.....	158
Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE.....	158
ANEXO V –	163
Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA	163
ANEXO VI –.....	169
Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE	169
ANEXO VII –.....	175
Planos Operativos prioritários, definidos durante a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE.....	175
ANEXO VIII –	190
Planos Operativos prioritários, relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE...	190
ANEXO IX –.....	206
Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE.....	206
ANEXO X –	218
Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.....	218
ANEXO XI –.....	232
Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE.....	232

Introdução

Prezado leitor, este é o vigésimo oitavo relatório, desde que este acompanhamento começou no final de 2012. Com o tempo ele passou de um instrumento de acompanhamento da gestão pela alta administração, para também ferramenta de uso da Auditoria interna. E sua importância aumentou quando passou a ser referencial também para a melhoria da governança e foi considerado como um dos mais importantes elementos para a melhoria da gestão no levantamento realizado em 2017 e 2018 pelo Tribunal de Contas da União, no que foi intitulado “Levantamento da Governança e Gestão Pública” como materialização das recomendações contidas nos Acórdãos nº 588/2018 e nº 2696/2018 - TCU-Plenário, que balizaram as apurações conduzidas pelo próprio Tribunal.

Desde então, o TCU e a CGU, que acompanham os resultados deste trabalho pela INTERNET, passaram a considerar este monitoramento como o alinhamento da Autarquia com princípios como transparência, impessoalidade e economicidade, afinal fica à disposição da Sociedade, a custo zero, e ao seu arbítrio, conhecer e acompanhar o que a Autarquia vem promovendo, estimulando, fomentando em sua área de atuação.

Trata-se de uma informação à disposição de uma população distribuída por quase 1.200 municípios cuja área poderia abrigar vários países da Europa juntos.

Neste relatório encontram-se vários indicadores de gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), dos incentivos fiscais, de gestão de pessoas da própria Autarquia, de gestão de convênios, de gestão da comunicação com a sociedade, que se juntam a um outro tipo de informação: os chamados planos operativos. Esses planos operativos são verdadeiras fotografias sobre cada projeto conduzido pela Sudene, incluindo os recursos de que se utiliza, seu alinhamento com a programação estratégica da Autarquia, com a programação orçamentária do PPA, suas etapas, o registro dos problemas que haja na execução de alguma etapa e suas medidas de mitigação de risco, e até a sua performance, se em andamento, atrasado, paralisado, concluído, ou paralisado.

Sobre isso, este primeiro ciclo de 2020 se encerra numa conjuntura adversa, provocada pela pandemia mundial do Coronavírus, conhecida como COVID-19. Além disso, ela trouxe junto, a necessidade de isolamento social, levando a que as atividades institucionais fossem deslocadas para o ambiente familiar naquilo que se passou a chamar “home work”. E foi nessa condição, que este relatório foi elaborado, sempre contando, na medida do possível, com a colaboração de todos e o acesso às informações que as unidades administrativas podiam disponibilizar.

Nesse contexto, em que as atenções dos governos passaram para a realização de ações de combate e socorro aos atingidos pela pandemia, é natural que seus efeitos mais imediatos fossem sobre a execução orçamentária. Desta forma, é de se esperar que a performance de alguns projetos retratados pelo planos operativos mude nos próximos ciclos.

Neste primeiro ciclo de 2020 foram mapeados 192 projetos dos quais 9 se encontram concluídos, 156 em andamento, 23 estão atrasados em sua execução, 3 se encontram paralisados e 1 está por iniciar.

De acordo com as apurações feitas até fevereiro/2020, a maior quantidade de projetos, 153, encontra-se na Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

(CGDS) vinculada à Diretoria de Planejamento (DPLAN), consequência do número de avenças apoiadas por emendas parlamentares, principalmente a partir de 2017. Segue-a a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF), unidade da DFIN com 19 projetos, mas também a que detém a maior quantidade em atraso, muito em função das regras do agente operador para a concessão do Certificado de Empreendimento Implantado já que o FDNE muitas vezes nada mais tem a liberar. No caso da CGDF, mais de 89 % dos projetos foram aprovados antes de 2017.

Até a data de apuração dos dados, haviam sido liberados recursos da ordem de R\$ 6,36 bilhões de um total previsto de R\$ 7,34 bilhões, lembrando que o maior peso são os projetos do FDNE que respondem por cerca de 99% nas duas situações.

Por fim, cabe lembrar que apesar da distância temporal entre a data de fixação da apuração dos dados e a data de disponibilização desse relatório pouquíssima coisa mudou, e a história tem mostrado isso. Daí porque sugere-se considerar a situação aqui retratada como uma fotografia ainda real para os planos operativos ora mostrados no final deste relatório.

1. Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 1º Ciclo de Monitoramento 2020

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 1º ciclo 2020, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN			COCIC	DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP			CGGP	CPTCE	
A Iniciar						1		1
Concluído	5	1			1	2		9
Em Andamento	139	8	3	2	2	1	1	156
Atrasado	8				15			23
Cancelado								
Paralisado	1		1		1			3
TOTAL	153	9	4	2	19	4	1	192

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

O Gráfico 1, adiante, mostra o comparativo da situação dos Planos Operativos neste ciclo totalizando 192, incluindo aqueles que foram tidos como prioritários durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida em 16/05/2018, e também pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada desta Autarquia.




Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos no 1º Ciclo de 2020

O Quadro 2, adiante, mostra a distribuição dos planos operativos segundo as unidades administrativas e o ano de início de cada projeto.

Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 1º ciclo 2020, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto.

ANO	DPLAN				DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	COCIC	CGDF	CGGP	CPTCE	-
2008					2			2
2011					5			5
2012	1				5			6
2013					1			1
2014	2				1			3
2015	1				1		1	3
2016	2				2			4
2017	48		1		1	1		51
2018	57	3				2		62
2019	37	4	3	1	1			46
2020	5	2		1		1		9
TOTAL	153	9	4	2	19	4	1	192

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

As tabelas 1, 2 e 3 mostram, respectivamente, a distribuição e performance dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, segundo programas e ações do PPA, e segundo as unidades administrativas.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2020

Diretriz Estratégica ¹	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos ³ (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
1	1.1	173	7.337.269,02	6.357.394,83		7	143	20		3	173
	1.2	1	199,40	0,00			1				1
	1.3	3	0,00	0,00			2	1			3
	1.4	2	0,00	0,00			2				2
	1.5	2	60,87	60,87			1	1			2
Sub-Total		181	7.337.529,28	6.357.455,70	0	7	149	22	0	3	181
2	2.1	1	0,00	0,00			1				1
	2.2	1	0,00	0,00			1				1
	2.3	2	989,48	989,48			1	1			2
Sub-Total		4	989,48	989,48	0	0	3	1	0	0	4
3	3.1	7	176,22	59,07	1	2	4				7
Sub-Total		7	176,22	59,07	1	2	4	0	0	0	7
TOTAL		192	7.338.694,99	6.358.504,26	1	9	156	23	0	3	192

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.1.** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.2.** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Sigla para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: fevereiro/2020 (1º Ciclo de monitoramento-2020)

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2020

Programa do PPA¹ (Código)	Ação do PPA¹ (Código)	Projetos enquadrados² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados³ (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	17	7.244.155,16	6.330.816,54		1	1	14		1	17
	20N7	1	343,59	343,59			1				1
	8689	2	989,48	989,48			1	1			2
	8902	4	2.073,84	702,77		1	3				4
	8917	1	60,87	60,87				1			1
	20WQ	5	4.681,21	1.322,42			4			1	5
	7K66	110	67.347,35	12.101,51		3	101	6			110
	214S	27	17.197,49	12.108,01		1	26				27
	8340	6	255,00	0,00			5			1	6
Sub-Total		173	7.337.103,99	6.358.445,18	0	6	142	22	0	3	173
2217	4640	3	1.414,78	0,00			3				3
Sub-Total		3	1.414,78	0,00	0	0	3	0	0	0	3
2111	2000	7	126,22	59,07	1	2	4				7
Sub-Total		7	126,22	59,07	1	2	4	0	0	0	7
Ações Internas		9	50,00	0,00		1	7	1			9
Sub-Total		9	50,00	0,00	0	1	7	1	0	0	9
TOTAL		192	7.338.694,99	6.358.504,26	1	9	156	23	0	3	192

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: **0355** – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; **20N7** – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; **20WQ** -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; **8689** – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; **8902** – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; **8917**- Fortalecimento das Administrações Locais; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **7K66** – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado); **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação **2000** – Administração da Unidade); Código de Programa e respectivas Ações do PPA 2020-2024: **Programa 2217** - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (**Ação 4640** - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade). **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Siglário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: fevereiro/2020 (1º Ciclo de monitoramento-2020)

Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, segundo Unidades Administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2020

Diretoria	Unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos ³ (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
DPLAN	CGDS	153	89.482,99	26.306,23		5	139	8		1	153
	CGEP	9	1.068,32	120,40		1	8				9
	CGCP	4	3.812,29	1.202,01			3			1	4
	COCC	2	0,00	0,00			2				2
Sub-Total		168	94.363,60	27.628,65	0	6	152	8	0	2	168
DFIN	CGDF/FDNE	19	7.244.155,16	6.330.816,54		1	2	15		1	19
Sub-Total		19	7.244.155,16	6.330.816,54	0	1	2	15	0	1	19
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				1
	CGGP	4	176,22	59,07	1	2	1				4
Sub-Total		5	176,22	59,07	1	2	2	0	0	0	5
TOTAL		192	7.338.694,99	6.358.504,26	1	9	156	23	0	3	192

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE


Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/Siglas_Outubro_2019.pdf

² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


Referência: Fevereiro/2020 (1º Ciclo de monitoramento-2020)



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste;** 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; 1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos;** 2.1. - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; 2.2. - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE;** 3.1- Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º Ciclo – 2020)



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º ciclo - 2020)

2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{7 \times 100}{7} = 100,00\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	100%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	100%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	100%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência


não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévia do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{7}{3} = 2,33 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévia no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	16,50 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,5 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	3,67 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	4,33 análises/técnico	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	3,75 análises/técnico	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	6,33 análises/técnico	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévia Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévia Protocoladas}^1} = \frac{1 \times 100}{7} = 14,3\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	77,3%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	50%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	54,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	61,5%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	53,3%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	68,4%	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do

prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB, ao BNB e à CEF.

g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	BNB 0,00; BB 0,66; CEF 0,00	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos despendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BB, ao BNB e à CEF. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA} \times 100}{\text{Dotação LOA}} = \dots\%$


a.1) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2019} \times 100}{\text{Dotação LOA 2019}} = \frac{642.338.978,00 \times 100}{642.338.978,00} = 100,00\%$

a.2) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2020} \times 100}{\text{Dotação LOA 2020}} = \frac{49.461.639,57 \times 100}{682.632.547,00} = 7,25\%$

- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020
- f) Comentários: Não houve empenho no período em aferição.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	47,9%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	39,7%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	0,00%	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \dots\%$

a.1) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{58.194.759,80 \times 100}{1.795.945.387,39} = 3,24\%$ (jan a dez/2019)


a.2) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{0,00 \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = 0,00\%$ (jan a fev/2020)

Total de Recursos Emp. 1.787.212.267,16

- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	9,30%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	3,05%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	5,29%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	6,77%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	6,11%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	10,26%	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0,0}{30} = 0,0$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0,5	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	0,93	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:


¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ financiamentos aprovados}} = 0 \text{ dias/financiamento aprovado}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	252 dias	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0 dias	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0 dias	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0 dias	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0 dias	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	244 dias	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	1,0	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	1,0	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)


- a) Fórmula: $T_1 = \frac{28.885}{N} = 220$ dias
N 131
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Após a renovação do prazo dos incentivos, através da Lei 13.799, de 3.02.2019, o TCU ingressou com representação contra a referida aprovação alegando ter-se ferido princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO 2019.

O processo se arrastou por todo o ano de 2019, tendo o Tribunal proferido Acórdão em 20.02.2020 quando a situação foi praticamente solucionada. Em virtude disso, somente no final de agosto de 2019 é que foram iniciadas as vistorias, o que explica o prazo elevado de 220 dias.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	64,7 dias/processo	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	93,5 dias/processo	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	81,6 dias/processo	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	64,8 dias/processo	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	48,4 dias/processo	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{190} = 0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020


f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,00%	1º ciclo 2019

Jan a nov/2019	0,003%	2º ciclo 2019
----------------	--------	---------------

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

(4) o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado entre 1º de dezembro de 2019 até 28 de fevereiro de 2020 (166 processos), acrescido do número de processos em exame, na referida data (24 processos).

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{166 \times 100}{190} = 87,4\%$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: no período, foram concluídas 166 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 87,4 % dos pleitos ingressados. **Importante frisar que as vitorias somente foram iniciadas ao final de agosto de 2019 por força da Representação TCU nº 000.605/2019-0.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	93,9 %	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	81%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	66,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	93,9%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	66,4%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	66,7%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

a) Fórmula: $T1 = \frac{40.990}{N} = 246,9$ dias

b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

- f) Comentários: vale aqui a mesma observação feita para o prazo observado entre a data de ingresso do pleito e a data da vistoria.

Convenção:


T1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	107,7 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	111,7 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	94,9 dias/pleito	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	73,9 dias/pleito	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.


3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{166}{16} = 10,4 \text{ análises/técnico}$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	5,1 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	12,8 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	20,9 análises/técnico	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	13,6 análises/técnico	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)


- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vitorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{131}{8} = 16,4 \text{ vitorias/equipe}$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	25,5 vitórias/equipe	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,6 vitórias/equipe	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	17,3 vitórias/equipe	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	30,7 vitórias/equipe	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	22,5 vitórias/equipe	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	18,1 vitórias/equipe	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4. Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{31 \times 100}{31} = 100\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Foram recebidos 31 pleitos no total, sendo 31 propostas de convênio com entes municipais e estaduais. Do total, foram analisados 31 pleitos no período. Todos pleitos protocolados foram cadastrados no Siconv.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	86,8%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	95,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	67,3%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	70,6%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	100%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{19 \times 100}{31} = 61,9\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Foram aprovados 19 pleitos de 31 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	60,6%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	61,4%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	70,8%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	77,5%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	82,6%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no ex.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{12 \times 100}{31} = 38,7\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Foram rejeitados 12 pleitos dos 31 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	32,9%	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	33,7%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	8,4%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	18%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	15,2%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:


- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \text{Não informado}$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	Não informado	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	83,5%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	228 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,4 dias pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	1,8 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: **Não informado.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	75 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	48,4 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios_a_Aprovar}_{FINAL}}{\text{Convênios_a_Aprovar}_{INICIAL}} = \text{Não informado}$$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: **Não informado.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	76,67%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	95,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	90,9%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	90,9%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente DE Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%)_{SICONV} = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Tomada De Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: **Não informado.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	219%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	269%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

5. Indicadores de Gestão de Pessoas

5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \dots\%$

a.1) Fórmula: $\frac{148 \times 100}{170} = 87,06 \%$ (jan a dez/2019)

a.2) Fórmula: $\frac{0 \times 100}{140} = 86,47\%$ (jan a fev/2020)

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: dez/2019 a fev/2020.

f) Comentários: Em 2019 foram capacitados 148 servidores no período de janeiro a dezembro de 2019. Importante destacar que foram registradas 411 participações de servidores em cursos. Em 2020: Seguindo o calendário da nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNPD (IN 201/2019 e Decreto nº 9.991/2019), os órgãos devem aguardar até 28/02/2020 para a devolução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020 com a manifestação técnica do órgão central.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	66%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	94,12%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	103,53%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	110%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	111,18%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	86,47%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \dots\%$
- a.1) Fórmula: $\frac{54 \times 100}{50} = 108\%$ (jan a dez/2019)
- a.2) Fórmula: $\frac{0 \times 100}{70} = 0\%$ (jan a fev/2020)
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: dez/2019 a fev/2020.
- f) Comentários: Em 2019 foram realizados 54 eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife e eventos “in company”. Em 2020: Seguindo o calendário da nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNPD (IN 201/2019 e Decreto nº 9.991/2019), os órgãos devem aguardar até 28/02/2020 para a devolução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020 com a manifestação técnica do órgão central.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	124%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	48%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	148%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	158%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	104%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \dots\%$

a.1) Fórmula: $\frac{138.471,94 \times 100}{400.000,00} = 34,62\%$ (jan a dez/2019)

a.2) Fórmula: $\frac{0,00 \times 100}{400.000,00} = 0\%$ (jan a fev/2020)

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: dez/2019 a fev/2020.


f) Comentários: Em 2019: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 53.212,00 e R\$ 85.259,94 referente a gastos com diárias e passagens, representando 34,62% do limite autorizado para capacitação no exercício 2019. Em 2020: Seguindo o calendário da nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP (IN 201/2019 e Decreto nº 9.991/2019), os órgãos

devem aguardar até 28/02/2020 para a devolução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020 com a manifestação técnica do órgão central.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	47,4%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,46%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	30,55%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	56,78%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	54,22%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	31,98%	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

- Fórmula: Média de acessos = 12.842 acessos (Google Analytics)
- Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.

e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.


f) Comentários: resultados dentro do esperado.

g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	57.434	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	27.691	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	29.984	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	68.809	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	79.346	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	79.346	2º ciclo 2019

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)

a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'48"
(Google Analytics)

b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar

uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.

e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.


f) Comentários: resultados dentro do esperado.

g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	3'03"	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	3'07"	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	2'58"	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2'58"	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	2'59"	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	2'48"	2º ciclo 2019

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 55,09%
(Google Analytics)

b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.

De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.


f) Comentários: Índices dentro da normalidade.

g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	52,69%	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	53,68%	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	53,40%	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	53,99%	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	53,83%	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	56,33%	2º ciclo 2019

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


a) Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.708
(Facebook)

- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.
- f) Comentários: crescimento dentro do esperado.
- g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	2.520	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	2.579	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	2.551	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2.546	4º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2.547	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	2.685	2º ciclo 2019

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 02/03/2020.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- Fórmula: Qtde de Seguidores = 892
(Twitter)
- Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.
- Comentários: resultados dentro do esperado.
- Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	668	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	708	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	732	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	744	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	744	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	867	2º ciclo 2019

Fonte: Twitter Analytics, acesso em 02/03/2020.

- Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


6.6 - Seguidores no Instagram da Sudene

- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: 1.187
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.
- f) Comentários: crescimento significativo.
- g) Resultados Anteriores:

01/01/2018 a 31/05/2018	660	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	765	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	815	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	810	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	1.087	2º ciclo 2019

Fonte: Instagram.com, acesso em 02/03/2020.

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- a) Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 15 \text{ na internet} + 9 \text{ na intranet} = 24$
(Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.
- f) Comentários: é comum a discreta queda de produção entre os meses de janeiro e fevereiro, período jornalisticamente considerado mais tímido em virtude do recesso parlamentar, feriados e organização interna para o planejamento do ano.
- g) Resultados Anteriores:

01/02/2017 a 31/12/2017	212	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	73	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	56	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	151	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	155	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019.	151	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- a) Fórmula: $\sum \text{Sugestões de Pauta Publicadas} = 9$

- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.
- f) Comentários: mesmo cenário do item anterior.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 31/12/2017	78	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	14	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	13	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	32	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	50	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	51	2º ciclo 2019

- h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)


- a) Fórmula: Σ Produções em Vídeo e Áudio = 5 produções
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.

f) Comentários: mesmo cenário do item 6.7.

g) Resultados Anteriores:

01/01/2017 a 31/12/2017	42	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	13	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	0	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	16	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	16	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019.	24	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- Fórmula: $\sum \text{Produções em Ações de Publicidade e Design} = 38$
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);

- Produções para jornalismo;
- Produções para demandas internas;
- Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
- Peças digitais / impressos.


e) Período da aferição: 31/12/2019 a 28/02/2020.

f) Comentários: produção marcada pelo perfil multimídia.

g) Resultados Anteriores:

01/01/2017 a 31/12/2017	404	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	107	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	166	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	247	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	244	1º ciclo 2019
30/01/2019 a 30/11/2019.	263	2º ciclo 2019

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7. Metas de desempenho institucional para o período out/2019 - set/2020

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho institucional para o período de out/2019 a set/2020 publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 165, de 04 de dezembro de 2019, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico: http://sudene.gov.br/images/2019/arquivos/Portaria_165_2019_assinada_e_Anexo_juntados.pdf

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Resultado do período out/2019-set/2020 com base na Portaria nº 165, de 04 de dezembro de 2019

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)	Unidade Responsável
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas	Relatório	1 (100%)	47%	37,6	Avaliação da Qualidade dos Gastos Municipais (PO 10 – 1º ciclo 2020)	CGEP
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatório	4 (100%)	28%	22,4	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE. (PO 15 – 1º ciclo 2020)	CGEP
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido	Delimitação realizada	1 (30%)	9,4%	25,1	Atualizar a Delimitação do Semiárido (PO 12 – 1º ciclo 2020)	CGEP
4	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Notas técnicas elaboradas	1 (86%)	75%	23,3	Subsidiar a Implementação e revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste – PRDNE (PO 17 – 1º ciclo 2020)	CGCP
5	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Plano concluído	1 (100%)	71%	56,8	Concluir o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana – BA (PO 02 Prioritário 2017 – 1º ciclo 2020)	CGCP

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentu al Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)	Unidade Respon- sável
6	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Acordo firmado	1 (100%)	50%	40	Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE (PO 18 – 1º ciclo 2020)	CGCP
7	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Notas técnicas elaboradas	5 (83%)	17%	16,4	Articular uma governança regional para implementação do Plano (PO 19 – 1º ciclo 2020)	CGCP
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. Ação 8340 do PPA	Eventos (01 Workshop e 01 Reunião)	2 (100%)	46,5%	37,2	Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: - Workshop sobre Tecnologias Integradas (reuso de águas, energias renováveis e sistemas produtivos) (PO 02 Prioritário 2018 – 1º ciclo 2020); - 3ª Reunião Técnica da Rede Palma (PO 02 Prioritário 2018 – 1º ciclo 2020)	CGDS
9	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023 (ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	Objetivo 1.5. - Fortalecer as Administrações Públicas	Relatórios Elaborado	1 (100%)	-		Elaboração de proposta de reformulação do +Gestão Municipal a partir da PNDR (Programa de fortalecimento das Capacidades Governativas) e do PRDNE	CGDS
10	D1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a Infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;	Relatórios elaborado	4 (100%)	-		Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional do Nordeste	CGDF

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentu al Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)	Unidade Respon- sável
11	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano PPA 2020/2023(ex-Prog 2029 PPA 2016/2019)	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovados	417 (100%)	-		Aprovação de Pleitos de Incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da SUDENE	CGIF
12	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-Projetos implementados na Unidade Administrativa	1 (70%)	57%		Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas (O Primeiro Sub-Projeto envolve o planejamento da força de trabalho, mediante estudos, pesquisas e dimensionamento da força de trabalho)	CGGP
13				1 (25%)	0%		Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas (O Segundo Sub- Projeto envolve o estabelecimento de indicadores de desempenho da Unidade de Gestão de Pessoas seu monitoramento e avaliação)	CGGP
TOTAL							-	

Fontes: Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

Observação: para identificação das siglas, acessar o endereço eletrônico: http://sudene.gov.br/images/arquivos/acessoainformacao/institucional/gestaoinstitucional/documentos/Siglas_Outubro_2019.pdf

8. Conclusão

Neste relatório inserimos a planilha das metas de desempenho institucional que foram aprovadas para o período out/2019-set/2020, dando início ao seu monitoramento e recomendamos que as unidades responsáveis fiquem atentas à evolução desses projetos e às dificuldades externas que porventura venham a afetar a execução, particularmente nesse período de pandemia.

Lembramos também, que muito do impacto provocado pela pandemia do COVID-19 poderá vir a se refletir na performance dos projetos que dependem de um fluxo orçamentário regular e que poderão vir a demandar repactuação de datas de etapas em execução e conclusão, condição que levará à revisão também das datas registradas nos planos operativos.

Ressalta-se a importância deste relatório para subsidiar os gestores na compreensão de como estão participando na execução orçamentária da Autarquia, de como podem administrar possíveis reprogramações financeiras, e de como estão contribuindo na execução na programação estratégica. Para isso, um bom referencial são as tabelas mostradas no início deste documento,

Os próximos ciclos estão descritos na agenda adiante.

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
2º	30/06/2020	07/07/2020	29/07/2020
3º	30/10/2020	06/11/2020	26/11/2020

ANEXO I -

Planos Operativos do Monitoramento



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO	01
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.			
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 530.482,50
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ -
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 530.482,50

Previsão de Conclusão:	24/06/2020	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	28/02/2020	Vigência: 28/12/2012 a 24/06/2020.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Victor Uchôa Silva - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								56,3%	Em Andamento		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	24/06/2020	--	15/11/2014	--	--	95,0%	Em Andamento	Previsão de conclusão em dez 2019 do processo licitatório para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.	
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	24/06/2020	--	08/12/2014	--	--	80,0%	Em Andamento		

7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído		
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2)	SEMAS/PE	09/07/2018	24/06/2020	--	09/07/2018	30/07/2019	--	100,0%	Concluído		
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	24/06/2020	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	Este evento estava previsto para ser realizado em três dias, envolvendo o dia 28/04/2020. Entretanto, devido a pandemia, este evento teve sua realização adiada, com data a definir.	
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	24/06/2020	--	01/05/2014	--	--	100,0%	Concluído		
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.	O convênio foi aditivado até 24/06/2020 para finalizar os dois produtos finais: publicação e Seminário Nordestino. Entretanto, é necessário acompanhar a evolução da pandemia causada pelo COVID-19 para, mais adiante, avaliar o real período necessário para a conclusão dos trabalhos.
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	24/06/2020	--	17/02/2020	--	--	10,0%	Em Andamento	Foram iniciados os trabalhos para elaboração do produto final.	
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/03/2019	11/07/2019	--	20/03/2019	11/07/2019	--	100,0%	Concluído	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	31/08/2019	30/10/2019	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 530.482,50	76%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio realizados. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. O convênio foi aditivado ampliando a vigência para 24/06/2020.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 343.585,70
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ -
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70

Previsão de Conclusão:	31/12/2019	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	28/02/2020	Vigência até: 30/09/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas Souto/ Vera Lúcia Assunção - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).
		EXECUÇÃO (Peso 60%)							50,5%	Atrasado	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.
10	Confeccção de 50 blocos multinutricionais	Confeccção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela

11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2020	-	24/10/2015		-	96%	Em Andamento	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até 22/03/2020.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	22/03/2020	-	03/12/2015		-	80%	Em Andamento		
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/12/2019	-	14/09/2015		-	100%	Concluído		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	22/03/2020	-	27/11/2015		-	65%	Em Andamento	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	22/03/2020	-			-	0%	Atrasado	A 2ª visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2020	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 343.585,70	70%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para **30/09/2019**.

O servidor Marcelo de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Vera Lúcia Assunção (substituta)
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 626.034,71

Previsão de Conclusão:	21/10/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 400.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 220.540,15	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 205.494,56		R\$ 405.494,56	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 226.034,71		R\$ 626.034,71	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 400.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/02/2014	15/01/2015	-	24/02/2014	09/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	30/01/2019		02/02/2015			60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	20/09/2017		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016		100%	Concluído		
12	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	29/09/2017	29/09/2017	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	15/01/2019		04/10/2017	19/09/2019		100%	Concluído		
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	25/01/2019	30/01/2019	-	10/12/2019	15/12/2019	-	100%	Concluído		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		31/03/2019	21/10/2020	-				20%	Concluído		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	31/03/2019	21/10/2020	-	22/10/2019	27/02/2020		100%	Concluído		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:		R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Jardim de Piranhas/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Interino)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada N° 002/2015
Data Atualização:	28/02/2020	Vigência: 31/03/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado	100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado	100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016	100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017	100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016	100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016	100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016	100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído		
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído		
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.	
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										17,0%	Paralisado		
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		85%	Paralisado	Este material continua em processo de análise para elaboração do parecer técnico final, não tendo sido possível sua conclusão no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, sendo necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras.	
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	97%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

O servidor Carlos Almiro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto. O servidor José Aildo Sabino foi realocado para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas (CGEP).

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto + GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados da Bahia e Sergipe		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$60.869,41	R\$60.869,41

Previsão de Conclusão:	01/03/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção/ Amauri Nascimento (Teresa Oliveira - CGCP) / ESAF-BA: Luciano Costa e Rita Correia
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 60.869,41
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Passagens e diárias dos instrutores (recursos adm. Sudene)	R\$ 12.676,50
Total Liberado até o exercício	R\$ 60.869,41

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 12.676,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	27/11/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de turmas...	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	29/11/2018		08/05/2018			60%	Concluído		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 60.869,41	24/05/2018	24/05/2018	R\$ 60.869,41	100%	Concluído		

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. . Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal, estaduais e e municipais	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	29/11/2018		25/05/2018	19/11/2018		100%	Concluído		
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	reunioes presenciais e por video para ajustes das atividades.	CGDS - CENTRESAF-BA	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018	27/11/2018		100%	Concluído		
9	Realização dos cursos - Fase SALVADOR- BA	Realização de 2 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	30/07/2018	27/09/2018		30/07/2018	27/09/2018		100%	Concluído		
10	Realização dos cursos - Fase FEIRA DE SANTANA- BA	Realização de 1 Seminário, 1 turmas de Elaboração de Projetos, 1 turmas de Siconv I e 1 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	17/09/2018	27/09/2018		15/10/2018	18/10/2018		100%	Concluído		
11	Realização dos cursos - Fase VITÓRIA DA CONQUISTA- BA	Realização de 1 Seminário, 2 turma de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	16/10/2018	29/11/2018		19/11/2018	27/11/2018		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										8,0%	Paralisado		
12	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019		12/02/2019	--		80%	Paralisado	Parecer Técnico em fase de conclusão.	Dada a prioridade e prazos para elaboração do PRDNE e a relotação da técnica responsável, o relatório encontra-se na versão penultima, aguardando possibilidade de revisão e considerações, para finalização.
				Valor Previsto:		R\$ 60.869,41	Valor realizado:		R\$ 60.869,41	98,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir der		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em infraestrutura para criação de cursos de formação e capacitação nas tecnologias emergente. A área de gerenciamento de Datacenters e desenvolvimento de tecnologias para a		
Projeto:	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 425.000,00	426.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Convênio SICONV 893892/2019
Vigência 30/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Isis Moreira e José Farias
	UPE	Prof. Paulo Hugo

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 425.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 425.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependência da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								0%	A Iniciar		
2.1	Liberção da primeira parcela de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
2.2	Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	15/01/2020	30/05/2020					0,0%	A Iniciar	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020.	
2.3	Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um	UPE	15/01/2020	30/10/2020					0,0%	A Iniciar		

2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Não informado	Não informado					0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando	UPE	15/01/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2020	R\$ 175.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/10/2019	30/11/2020					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
<div> <div>Valor Previsto:</div> <div>R\$ 425.000,00</div> <div>Valor realizado:</div> <div>R\$ 0,00</div> <div>20%</div> <div>Em Andamento</div> <div>Status do Projeto</div> </div>													
Parceiros Institucionais: Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações: Processo SEI n.º 59336.003242/2019-24													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação vi		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalização da economia e seus impactos na indústria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carência destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.		
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 340.000,00	R\$ 341.000,00

Previsão de Conclusão:	11/12/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Convênio SICONV 893056/2019
Vigência 30/12/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 340.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 340.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Isis Moreira e José Farias
	UPE	Prof. Djalma Guimarães

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								5%	A Iniciar		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 190.000,00				0,0%	A Iniciar		

2.2	Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	15/01/2020	30/04/2020		05/02/2020		40,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	
2.3	Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	O programa de residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas gerenciadas pelo IIT.	UPE	15/01/2020	20/11/2020				0,0%	A Iniciar		
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/06/2020	01/06/2020				0,0%	A Iniciar		
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/05/2020	30/06/2020	R\$ 150.000,00			0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	23/11/2020	04/12/2020				0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		06/12/2020	31/12/2020				0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	06/12/2020	31/12/2020				0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	06/12/2020	31/12/2020				0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 340.000,00		Valor realizado:		R\$ 0,00	25%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Universidade de Pernambuco - UPE

Observações:
Processo SEI n.º 59336.003240/2019-00

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Os provedores na nuvem dependem hoje de data centers individuais, que hospedam servidores e dispositivos de rede. Propõe-se a criação da primeira plataforma da América Latina para preparar profissionais e empresas, uma vez que há uma carência de cursos em gerenciamento de Datacenters.		
Projeto:	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.		
Objetivo do projeto:	Capacitar estudantes e profissionais em computação na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 649.777,57	651.777,57

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Convênio SICONV 892599/2019
Vigência: 30/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Isis Moreira e José Farias
	UPE	Carmelo Bastos e Climaco

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 649.777,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 649.777,57
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	A Iniciar		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 649.777,57				0,0%	A Iniciar		
2.2	META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	15/01/2020	30/12/2020					0,0%	A Iniciar	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020.	

2.3	META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	15/01/2020	30/12/2020					0,0%	A Iniciar		
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE							0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		06/12/2020	30/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	06/12/2020	30/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	06/12/2020	30/12/2020					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				#REF!	Valor realizado:				R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003160/2019-80													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Acórdão 1271/2018-TCU		
Projeto:	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais		
Objetivo do projeto:	Formular estratégia para incluir os resultados nas Diretrizes e Prioridades do FNE, visando direcionar a concessão de seus financiamentos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/10/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Vilaça, Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Articulação Institucional			01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018	10/01/2019		100%	Concluído		
1.1	Articular com as instituições	Articular com as instituições (MI,	Ademir Vilaça	01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018	10/01/2019		100%	Concluído		
1.2	Mapear e consolidar informações	Mapear e consolidar informações	Ademir Vilaça	01/10/2018	10/01/2019	-	01/10/2018	10/01/2019		100%	Concluído		
2.	Elaborar Perfil Produtivo			01/10/2018	25/08/2019	-	01/10/2018	08/10/2019		100%	Concluído	Repactuação após a FT-PRDNE, junto à auditoria e ao TCU.	
2.1	Revisar literatura	Revisar a literatura (perfil produtivo e territorialização) e definir escopo da pesquisa	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	01/10/2018	25/08/2019	-	01/10/2018	25/08/2019		100%	Concluído	Considerando que a atividade pode ser executada paralelamente à outras atividades, repactuamos a 25/08/2019 conforme andamento do estudo.	
2.2	Identificar e definir indicadores	Identificar e definir indicadores	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	15/10/2018	29/10/2018	-	15/10/2018	29/10/2018		100%	Concluído		
2.3	Coletar e tratar os dados	Coletar e tratar os dados	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	29/10/2018	26/11/2018	-	29/10/2018	26/11/2018		100%	Concluído		
2.4	Análise dos dados	Analisar os dados para a territorialização das políticas no âmbito da Sudene	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	26/11/2018	25/08/2019	-	26/11/2018	01/10/2019		100%	Concluído	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos.	
3.	Mapear a distribuição de crédito público (BNB e BNDES) no Nordeste			25/08/2019	25/10/2019	-	25/04/2019			100%	Concluído		
3.1	Acesso aos dados	Solicitar acesso aos dados do BNB e BNDES	Ademir Vilaça	25/08/2019	30/08/2019	-	25/04/2019	30/04/2019		100%	Concluído		
3.2	Coletar e tratar os dados	Coletar e tratar os dados	Gabriela Lins, Gabriela Isabel, Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	30/08/2019	06/09/2019	-	30/04/2019	09/07/2019		100%	Concluído	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos. Mudança de lotação dos servidores Gabriela Lins e Ademir Villaça	
3.3	Padrões de Concentração	Identificar e analisar os padrões de concentração produtiva utilizando técnicas de análise espacial	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	06/09/2019	26/09/2019	-	30/06/2019	10/07/2019		100%	Concluído	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos. Mudança da lotação da servidora Ludmilla Calado	

3.4	Elaborar Relatório Parcial	Elaborar relatório descritivo dos resultados que irá compor o estudo completo.	Gabriela Lins, Gabriela Isabel,Ludmilla Calado, Marina Rogério, Miguel Vieira e Tássia Germano	26/09/2019	25/10/2019	-	25/04/2019	20/01/2020		100%	Concluído	Considerando o deslocamento de servidores para a FT-PRDNE, houve repactuação dos prazos. Entregue relatório por e-mail aos coordenadores de área e coordenador geral no dia 14/01/2019 e posteriormente encaminhado pela auditoria ao TCU em 20/01/2020.	Processo Sei nº 59336.000869/2019-23	
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
BNB, BNDES, MI, IPEA, IBGE, MDIC													
Observações:													
Este projeto vem atender às recomendações do Acórdão 1271/2018-TCU no que diz respeito à Recomendação 9.2.2 - Elaborar, em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil e outras instituições nacionais ou internacionais, ouvidas as agências de desenvolvimento estaduais, estudo específico que identifique as vocações e potencialidades econômicas locais, bem como os arranjos produtivos potenciais e existentes, em todos os Estados da sua área de atuação, e, após concluído, formule estratégia para incluir os resultados nas Diretrizes e Prioridades do FNE, visando direcionar a concessão de seus financiamentos;													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.5 - Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson José Alves Brandão
Problema (causa):	Falta de avaliação sobre qualidade dos gastos dos municípios na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)		
Objetivo do projeto:	Elaboração de índice sobre gestão fiscal dos Municípios da área de atuação da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória Sistêlos
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/01/2020	-	01/10/2019	31/01/2020		100%	Em Andamento	O estudo está sendo realizado para os estados da área de atuação da Sudene.	
1.1	Identificação do estado do projeto	Identificação dos estados e indicadores para conclusão do projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/10/2019	-	01/10/2019	31/10/2019		100%	Concluído		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/10/2019	30/11/2019	-	31/10/2019	30/11/2019		100%	Concluído		
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	30/11/2019	31/01/2020		30/11/2019	31/01/2020		100%	Concluído		
2.	Análise		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	01/04/2020	-				40%	Em Andamento		
2.1	Padronização dos dados	Normalização dos indicadores selecionados para escala de referência	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	28/02/2020	-	31/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
2.2	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético composto por indicadores selecionados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	28/02/2020	13/04/2020	-	28/02/2020			20%	Em Andamento		
2.3	Validação final do índice	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	13/04/2020	03/05/2020					0%	A Iniciar		
3.	Ranking de gestão fiscal		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	30/09/2020	-				0%	A Iniciar		

3.1	Ranking de municípios	Elaborar ranking de municípios de acordo com resultado dos indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	17/06/2020	-			0%	A Iniciar					
3.2	Relatório de análise	Elaborar relatório final	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	17/06/2020	30/09/2020	-			0%	A Iniciar					
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	47%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Trata-se de um projeto de continuidade do ciclo anterior, conforme Processo SEI 59336.002609/2019-92													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 11 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Demanda do setor produtivo de palma por colheita mecanizada, a qual diminuirá os custos e aumentará o rendimento da produção		
Projeto:	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma		
Objetivo do projeto:	Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	31/05/2021
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Alido Sabino; Joyce Silva; Marcelo Saiki
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	01/03/2019	31/03/2019	-	01/03/2019	31/03/2019	-	100%	Concluído		
2	Articulação									100%	Concluído		
2.1	1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	15/04/2019	15/04/2019	-	15/04/2019	15/04/2019	-	100%	Concluído	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2.2	2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Alido Sabino / Robson Brandão	15/08/2019	15/08/2019	-	15/08/2019	15/08/2019	-	100%	Concluído	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapil)
2.3	Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Alido Sabino / Robson Brandão	16/10/2019	16/10/2019	-	16/10/2019	16/10/2019		100%	Concluído	Articulação entre Sudene e Embrapil, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapil
2.4	Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Alido / Joyce / Marcelo Saiki	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100%	Concluído	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	

2.5	Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	01/11/2019	31/11/2019		01/11/2019	31/11/2019		100%	Concluído		
3	Planejamento de Evento (Reunião Técnica - TECHPALMA)									100%	Concluído		
3.1	Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100%	Concluído		
3.2	Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100%	Concluído	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
3.3	Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100%	Concluído		
3.4	Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100%	Concluído		
3.5	Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100%	Concluído		
3.6	Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100%	Concluído		
3.7	Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100%	Concluído		
4	Acompanhamento									0%	A iniciar		
4.1	Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	01/03/2020	01/05/2020					0%	A iniciar	durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dias 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA.	
4.2	Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento da execução do projeto em suas diversas fases: planejamento, desenvolvimento, testes, finalização de protótipo etc.)	CGEP	01/05/2020	31/12/2020					0%	A iniciar		
4.3	Finalização do projeto	Entrega de protótipo com versão final pronta para ser produzida em série	CGEP	01/03/2021	31/03/2021					0%	A iniciar		
5	Avaliação									0%	A iniciar		

5.1	Avaliação dos resultados do projeto	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	01/04/2021	15/04/2021					0%	A iniciar		
5.2	Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	15/04/2021	30/04/2021					0%	A iniciar		
5.3	Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	01/05/2021	31/05/2021					0%	A iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	60,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Com base na proposição nº 105/2017, feita pela Sudene ao CONDEL, em seu Art. 3º, o qual diz que: os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.		
Projeto:	Redelimitação do Semiárido		
Objetivo do projeto:	Discutir as bases técnicas para os estudos dos critérios técnicos e científicos para a nova redelimitação do semiárido, prevista para ocorrer em 2021.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Ludmila, Victor
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento									38%	Em Andamento		
1.1	Planejamento das etapas			01/12/2019	31/01/2020		01/12/2019	10/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Formação do GT Sudene			01/02/2020	29/02/2020		10/02/2020			50%	Em Andamento		
1.3	Revisão de Literatura			01/02/2020	15/03/2020					0%	A Iniciar		
1.4	Reunião de fechamento			16/03/2020	20/03/2020					0%	A Iniciar		
2	Articulações com Parceiros									0%	A Iniciar		
2.1	Levantamento dos parceiros			16/03/2020	20/03/2020					0%	A Iniciar		
2.2	Contato com os parceiros			20/03/2020	10/04/2020					0%	A Iniciar		
2.3	Recebimento de Feedback			10/04/2020	30/05/2020					0%	A Iniciar		
3	Definição da Metodologia									0%	A Iniciar		
3.1	Preparação da Reunião			01/06/2019	10/06/2020					0%	A Iniciar		
3.2	Reunião de planejamento interinstitucional			15/06/2020	19/06/2020					0%	A Iniciar		
3.3	Definição da Metodologia			22/06/2020	20/07/2020					0%	A Iniciar		
3.4	Preparação de Reunião			15/07/2020	11/08/2020					0%	A Iniciar		

3.5	Reunião de discussão técnica			12/08/2020	12/08/2020					0%	A Iniciar		
3.6	Preparação de relatório para Condel			17/08/2020	18/09/2020					0%	A Iniciar		
3.7	Aprovação da metodologia e designação do GT da Delimitação do Semiárido no Condel			21/09/2020	30/12/2020					0%	A Iniciar		
4	Realização da Delimitação									0%	A Iniciar		
4.1	Levantamento e tabulação dos dados			01/01/2021	01/05/2021					0%	A Iniciar		
4.2	Aplicação da metodologia			01/05/2021	31/05/2021					0%	A Iniciar		
4.3	Confecção dos mapas			01/05/2021	31/05/2021					0%	A Iniciar		
4.4	Reunião técnica de apresentação de resultados			01/06/2021	15/06/2021					0%	A Iniciar		
4.5	Divulgação dos resultados preliminares			20/06/2021	30/06/2021					0%	A Iniciar		
4.6	Recebimento de recursos			01/07/2021	20/07/2021					0%	A Iniciar		
4.7	Avaliação dos Recursos			21/07/2021	20/08/2021					0%	A Iniciar		
4.8	Apresentação dos resultados diretoria colegiado			20/08/2021	31/08/2021					0%	A Iniciar		
4.9	Divulgação do resultado final			01/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar		
4.10	Apresentação dos resultados Condel			01/10/2021	30/12/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	9,4%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	??	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	??	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	??		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Com base na proposição nº 105/2017, feita pela Sudene ao CONDEL, em seu Art. 3º, o qual diz que: os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.		
Projeto:	Rede de Poços e Barragens		
Objetivo do projeto:	Discutir as bases técnicas para os estudos dos critérios técnicos e científicos para a nova delimitação do semiárido, prevista para ocorrer em 2021.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Veronilton
---	------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Valor	Realizado		Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim		Início	Fim				
1	Planejamento								51%	Em Andamento	Atividade Paralizada devido a não aprovação de recursos.	
1.1	Minuta do projeto		CGEP	11/10/2019	21/11/2019		11/10/2019	21/11/2019	100%	Concluído	o pedido de cessão do Sevidor foi negado	refazer o pedido para lotação em Brasília
1.2	Incorporação de Geólogo à equipe		CGEP / CGGP	11/10/2019	01/02/2020		11/10/2019		1%	Em Andamento		
2	Articulações com Parceiros								0%	Em Andamento		
2.1	Articulação com CPRM		CGEP	01/10/2019	31/03/2020		09/10/2019		1%	Em andamento	Já foi realizada uma reunião de articulação na Sudene	
2.2	Articulação com MDR		CGEP	01/02/2020	30/04/2020				0%	A Iniciar		
2.3	Articulação com Comando Militar do Nordeste		CGEP	01/02/2020	30/04/2020				0%	A Iniciar		
3	Formalização do Acordo com CPRM								0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração do Projeto		CPRM / CGEP	01/06/2020	01/07/2020				0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração do Plano de Trabalho		CPRM / CGEP	01/07/2020	01/08/2020				0%	A Iniciar		
3.3	Elaboração do TED		CCONT / PF / CGEP	01/08/2020	01/09/2020				0%	A Iniciar		

3.4	Formalização do Acordo com CPRM		CCONT / GAB	01/09/2020	30/12/2020					0%	A Iniciar		
4	Acompanhamento da Execução									0%	A Iniciar		
4.1	diagnóstico		CPRM / CGEP	01/01/2021	01/03/2021					0%	A Iniciar		
4.2	seleção de poços a serem recuperados		CPRM / CGEP	01/03/2021	01/04/2021					0%	A Iniciar		
4.3	execução		CPRM / CGEP	01/04/2021	30/10/2021					0%	A Iniciar		
4.4	avaliação		CPRM / CGEP	01/11/2021	31/12/2021					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:			R\$	-	12,7%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Ausência de mapeamento das empresas incentivadas através da redução de 75% do imposto sobre lucro da operação, na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Estudo de georreferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).		
Objetivo do projeto:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/09/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Glória
---	----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Redução de 75% sobre IRPJ) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019				Em Andamento		
1.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer levantamento da revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020	-	100%	Concluído		
1.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com a redução de 75% do IRPJ para o georreferenciamento e formulação de mapas municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/02/2020	31/05/2020	-	03/02/2020		-	50%	Em Andamento		
1.3	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Fazer sobreposição dos mapas dos últimos 9 anos com as regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/03/2020	30/06/2020	-	03/02/2020		-	50%	Em Andamento		
1.4	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Fazer sobreposição dos mapas dos últimos 9 anos com as regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo e suas atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	31/07/2020	-	01/02/2020			25%	Em Andamento		
1.5	Análise, avaliação dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise, avaliação e correlações entre as empresas georreferenciadas dos últimos 9 anos com as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020			25%	Em Andamento		

2	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Reinvestimento) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019				Em Andamento				
	2.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer levantamento da revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020		100%	Concluído			
	2.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com o reinvestimento para o georreferenciamento e formulação de mapas municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	30/06/2020	-	03/02/2020			50%	Em Andamento			
	2.3	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Fazer sobreposição dos mapas dos últimos 9 anos com as regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/07/2020	31/07/2020	-	03/02/2020			50%	Em Andamento			
	2.4	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Fazer sobreposição dos mapas dos últimos 9 anos com as regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo e suas atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/08/2020	-	01/02/2020			25%	Em Andamento			
	2.5	Análise, avaliação dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise, avaliação e correlações entre as empresas georreferenciadas dos últimos 9 anos com as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020			25%	Em Andamento			
					Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	50,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 16 e 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial		Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira		Gestor da subunidade:	Robson José Alves Brandão	
Problema (causa):	Necessidade de instrumento voltado para o planejamento do desenvolvimento sustentável				
Projeto:	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 868.917,00	R\$ 868.917,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	28/02/2019

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 139.828,50
R\$ 868.917,00			R\$ 868.917,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 868.917,00
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 868.917,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 868.917,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise do Relatório P14	P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE (Documento de arquitetura da informação). A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para elicitación de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/09/2019	31/10/2019	R\$ 139.828,50	Não informado	10/12/2019	R\$ 120.403,17	100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudene.	
2	Análise do Relatório P15	P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE. Com a condução de especialista em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	11/11/2019	31/12/2019	R\$ 269.514,00	Não informado			10%	Em Andamento	Entregue versão preliminar. Aguardando versão oficial	

3	Análise do Relatório P16	P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE. A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenhada será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	23/03/2020	31/03/2020	R\$	70.397,25				0%	A Iniciar	
4	Análise do Relatório P17	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a captura e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/03/2020	30/06/2020	R\$	389.177,25				0%	A Iniciar	
4	Análise do Relatório P18	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de Inteligência em CTI do CGEE para geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos de informação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/03/2020	30/09/2020	R\$	355.850,25				0%	A Iniciar	
4	Análise do Relatório P19	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. A equipe do CGEE fará a capacitação para até 30 técnicos indicados pela Sudene na utilização de instrumentos de captação de dados e geração de informação previstos nas metodologias de Gestão de Fontes e de Mapas de Conhecimento, nas dependências da SUDENE. Está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação, bem como nos momentos posteriores para apoio no implementação da metodologia.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/03/2020	31/10/2020	R\$	94.185,00				0%	A Iniciar	

4	Análise do Relatório P20	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. A partir de análise crítica da implementação das metodologias e insumos coletados das demais trilhas do projeto, a equipe do CGEE em conjunto com especialista em indicadores irá elaborar o resumo geral das metodologias implantadas e os resultados alcançados, bem como um documento de visão contendo especificações de alto nível de funcionalidades para um sistema de informação fundamentado nas metodologias implantadas. O trabalho irá requerer visita in loco para observação do funcionamento da metodologia, bem como coleta de percepções e discussão com a equipe da SUDENE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/03/2020	31/10/2020	R\$	162.408,75				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 868.917,00	Valor realizado:	R\$ 120.403,17	28%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2 - Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Robson Brandão
Problema (causa):	Necessidade de regionalização das políticas públicas de educação		
Projeto:	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação		
Objetivo do projeto:	Elaboração de um índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson Brandão, Glória Sistelos, Joyce, Gabriela Isabel
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Dados		Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020			100%	Concluído		
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
1.4	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
2.	Análise		Glória Sistelos	02/03/2020	30/04/2020	-				13%	Em Andamento		
2.1	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/03/2020	-	24/02/2020			20%	Em Andamento		
2.2	Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/03/2020	-	24/02/2020			20%	Em Andamento		
2.3	Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	02/03/2020	30/03/2020	-	24/02/2020			20%	Em Andamento		
2.4	Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	02/03/2020	30/03/2020	-	24/02/2020			20%	Em Andamento		
2.5	Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	01/04/2020	15/04/2020	-				0%	A Iniciar		
2.6	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/04/2020	30/04/2020	-				0%	A Iniciar		
3.	Panorama de Políticas Públicas de Educação		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/05/2020	30/06/2020	-				0%	A Iniciar		
3.1	Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas	Joyce	01/05/2020	30/06/2020	-				0%	A Iniciar		
3.2	Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os	Joyce	01/05/2020	30/06/2020	-				0%	A Iniciar		
3.2	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	01/05/2020	30/06/2020	-				0%	A Iniciar		

4	Relatório final		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/07/2020	30/09/2020	-				0%	A Iniciar			
4.1	Consolidação	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/07/2020	30/08/2020	-				0%	A Iniciar			
4.2	Revisão	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/09/2020	30/09/2020	-				0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	38%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 18)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Objetivo do projeto:	Planejar e promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.759.448,25	R\$ 1.759.448,25

Previsão de Conclusão:	30/06/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 623.289,81
R\$ 1.759.448,25			R\$ 1.759.448,25	A realizar no exercício	R\$ 987.372,75
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 623.289,81

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Relatório de planejamento da estrutura de execução, articulação e monitoramento do PRDNE	Este relatório produto 1 planejará em detalhe as atividades consoantes entre as três trilhas e aprofundará os conteúdos previstos para cada produto, planejando a articulação de atores e o cronograma sincronizados de atividades; especificando os vínculos dos processos de articulação do PRDNE à trilha de inteligência.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	29/07/2019	27/09/2019	R\$ 205.154,25	29/07/2019	18/11/2019	R\$ 120.403,17	100%	Concluído		
2	Relatório estratégico de internalização do PRDNE nos Grupo de Trabalho Sudene	O produto 2 tem como alvo a internalização na Sudene da estruturação do plano à luz dos seis eixos estratégicos; constituindo uma experiência que se materializa com a formação e consolidação de grupos de trabalho (GT PRDNE Sudene) e discussão em detalhes dos eixos do PRDNE e os programas e projetos acordados no plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	02/09/2019	15/10/2019	R\$ 359.231,25	02/09/2019	18/11/2019	R\$ 347.781,25	100%	Concluído		
3	Relatório da estratégia de articulação e comunicação do PRDNE na região	O produto 3 levará em consideração os seis eixos estratégicos e apresentará uma proposta para a comunicação e o desenvolvimento de ações, em articulação com os estados e atores no escopo de atuação da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	23/09/2019	31/10/2019	R\$ 207.690,00	01/11/2019	10/12/2019	R\$ 155.105,39	100%	Concluído		

4	Relatório preliminar de planejamento - PRDNE	O produto 4 desenvolverá o planejamento e a realização de atividades em grupo, à luz do PRDNE, contemplando: os grupos de trabalho Sudene PRDNE; em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR; e os atores do legislativo federal (Câmara e Senado). Profissionais técnicos especializados e consultores com expertise nas áreas demandantes de conhecimento do PRDNE serão mobilizados para elaboração documentos relativos aos eixos temáticos do plano- possibilitando a apresentação e a negociação de matriz de elegibilidade de programas e projetos, assim como as escolhas da matriz de multicritério de programas e projetos de impacto regional. Viagens serão necessárias envolvendo, sobretudo, a participação de consultores em atividades planejadas para acontecer no MDR e junto aos parceiros federais.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	28/10/2019	30/11/2019	R\$ 177.019,50				0%	Atrasado	De modo a tornar mais clara as descrições dos produtos, bem como atendendo a novas necessidades do Projeto de Revisão do PRDNE, está em curso uma revisão do instrumento Carta de Acordo com o CGEE.	Serão pactuados novos prazos e descrição de produtos no instrumento Carta de Acordo com o CGEE. Sobre o tema, foi encaminhado Ofício 457 (SEI 0146318) cobrando retorno sobre o andamento dos produtos.
5	Relatório de planejamento - PRDNE	O produto 5 é um relatório de acompanhamento das articulações e do funcionamento dos trabalhos em grupo planejados no P4, e materializado com a aprovação do PPA federal. Neste momento, com o PPA federal já materializado, o financiamento do PRDNE e seus programas e projetos ganham concretude. Internamento na Sudene, o GT Sudene PRDNE inicia a sistematização de informações para o período de revisão do plano. Neste produto, estreitam-se as relações com a Trilha 2 de Articulação e a Trilha 3 Inteligência. Estudo de impacto de demanda sobre a Trilha de Articulação e Inteligência e estruturação de recomendações se inicia. Consultores e profissionais técnicos especializados trabalham em consonância neste produto para dar início ao processo de revisão do PRDNE.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	06/01/2020	31/03/2020	R\$ 197.909,25					A Iniciar		
6	Relatório do seminário contendo insumos para revisão do PRDNE	O relatório produto 6 será o resultado de atividade com a Sudene. Nesta atividade, no âmbito GT do PRDNE, e em parceria com os estados e as instituições do escopo de trabalho da Sudene, serão apresentados resultados do PRDNE à luz do PPA Federal. A realização de seminário/oficina para gerar recomendações para revisão anual do PRDNE é o alvo central deste exercício, em preparação à nova pactuação do PRDNE. As equipes técnicas, os consultores e equipes internas do GT Sudene apresentarão e dialogaram com as escolhas da matriz multicritério, revisitando a pactuação ao longo de 2019 em torno dos eixos temáticos do PRDNE e a aprovação do PPA federal. O evento de trabalho se realizará com apoio e em parcerias com os estados da região, em local da área de atuação da Sudene. Viagens para estruturação e participação no evento serão planejadas e contarão com apoio de profissionais técnicos administrativos. Serviços de apoio ao evento serão planejados e realizados.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	06/04/2020	29/05/2020	R\$ 352.590,00					A Iniciar		

7	Relatório de revisão do PRDNE	<p>O produto 7 apresentara uma analise detalhada, por eixo estratégico do plano, assim como uma revisão no desenvolvimento das conquistas do PRDNE e de seu alcance quanto ao financiamento do programas e projetos pactuados.</p> <p>A realização de reunião de trabalho com os estados e atores regionais está prevista para apresentação dos resultados alcançados e dos desafios ainda em questão.</p> <p>A participação do MDR na atividade de apresentação do relatório é chave, à luz da análise da matriz multicritérios de programas e projetos. A entrega de documento relatório desta atividade é peça fundamental para nova negociação do PRDNE em 2020.</p> <p>Para o fechamento desta etapa consultores e equipe técnica apresentarão matriz de resultados, explorando técnicas de analise de metas alcançadas vis-à-vis matriz de multicritérios dos programas e projetos pactuados.</p>	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	01/06/2020	30/06/2020	R\$ 259.854,00					A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.759.448,25	Valor realizado:		R\$ 623.289,81	75%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial		Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira		Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Necessidade da otimização da prospecção de investimentos com impacto potencial sobre a economia e a qualidade de vida da população nordestina.				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.				
Objetivo do projeto:	Planejamento preliminar e implementação de ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

Previsão de Conclusão:	01/01/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	BNDES		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	01/10/2019	30/10/2019		30/10/2019	27/11/2019		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2019		27/11/2019	28/11/2019		100%	Concluído	Parecer Técnico nº 329/2019	
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/01/2020		17/01/2020			50%	Em Andamento	Em 17/01/2020 foi encaminhada versão preliminar para validação pela equipe técnica do BNDES. Em 10/03/2020 o BNDES encaminhou o arquivo com revisões no Plano de Trabalho, o que está em análise por esta coordenação.	Será agendada uma reunião sobre o tema entre as equipes técnicas das duas instituições.
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	30/10/2019	30/01/2020		19/12/2019	19/12/2019		100%	Concluído		

5	Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/02/2020	12/12/2022					0%	A Iniciar		
6	Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/06/2022	30/07/2022					0%	A Iniciar		
7	Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/12/2022	12/12/2022					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 0,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:
(1) Parecer Técnico nº 329/2019 (SEI nº 0123625)

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.343.464,50	R\$ 1.343.464,50

Previsão de Conclusão:	31/07/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 224.031,78
R\$ 1.343.464,50	R\$ 0,00		R\$ 1.343.464,50	A realizar no exercício	R\$ 968.535,75
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 224.031,78

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Relatório de análise do mapeamento de programas, projetos e ações	O produto 8 tem como alvo a estruturação de ações de concertação tendo como alvo a harmonização e integração das propostas – matriz de programas e projetos do PRDNE - encaminhadas pelos estados junto ao PPA federal .	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	05/08/2019	31/10/2019	R\$ 188.611,50				0%	Atrasado	De modo a tornar mais clara as descrições dos produtos, bem como atendendo a novas necessidades do Projeto de Revisão do PRDNE, está em curso uma revisão do instrumento Carta de Acordo com o CGEE.	Serão pactuados novos prazos e descrição de produtos no instrumento Carta de Acordo com o CGEE. Sobre o tema, foi encaminhado Ofício 457 (SEI 0146318) cobrando retorno sobre o andamento dos produtos.
2	Relatório Documento de concertação junto ao corpo parlamentar Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários	O produto 10 consuma a realização do Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários, e se materializa como um documento de concertação do PRDNE junto ao corpo parlamentar. Este produto deve ser entendido com documento guia para a concertação do PRDNE na Câmara Federal e no Senado, durante o exercício de negociação e aprovação do PPA federal.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	30/09/2019	13/12/2019	R\$ 374.928,75	30/09/2019	10/12/2019	R\$ 224.031,78	100%	Concluído		

3	Relatório com proposta de convergência dos PPA federal para área de atuação da Sudene	O produto 9 tem como propósito realização de reunião do grupo de trabalho dos Secretários de Planejamento e CTI na SUDENE à luz do pactuação dos PPA e consolidação da matriz convergente de programas e projetos, realizado no produto 8.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	16/12/2019	31/01/2020	R\$ 100.343,25				0%	Atrasado	De modo a tornar mais clara as descrições dos produtos, bem como atendendo a novas necessidades do Projeto de Revisão do PRDNE, está em curso uma revisão do instrumento Carta de Acordo com o CGEE.	Serão pactuados novos prazos e descrição de produtos no instrumento Carta de Acordo com o CGEE. Sobre o tema, foi encaminhado Ofício 457 (SEI 0146318) cobrando retorno sobre o andamento dos produtos.
4	Relatório de atividade e da reunião articulação - Modelo de Governança	O produto 11 Relatório de atividade e da reunião articulação - Modelo de Governança é um documento orientador à Sudene e ao processo de governança do PRDNE. Tem como com o objetivo fortalecer a cooperação federativa, as articulações de ações do governo federal e dos estados, aumentando a coordenação entre os mecanismos existentes.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	03/02/2020	28/02/2020	R\$ 227.010,00				0%	Atrasado	De modo a tornar mais clara as descrições dos produtos, bem como atendendo a novas necessidades do Projeto de Revisão do PRDNE, está em curso uma revisão do instrumento Carta de Acordo com o CGEE.	Serão pactuados novos prazos e descrição de produtos no instrumento Carta de Acordo com o CGEE. Sobre o tema, foi encaminhado Ofício 457 (SEI 0146318) cobrando retorno sobre o andamento dos produtos.
5	Relatório de atividade e da reunião de articulação - Modelo de Financiamento	O produto 12 apresentará e internalizará junto à Sudene os trabalhos desenvolvidos no produto 11. O alvo é proporcionar o avanço e o aperfeiçoamento institucional para habilitar a estruturação de uma governança regional responsável, considerando externalidades e arranjos que ofereçam ganhos às escalas de pactuação e operação, sobre tudo como à instrumentalização de mecanismos e arranjos de financiamento atualizados e integrados aos novos parâmetros e modelos.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	24/02/2020	30/04/2020	R\$ 243.432,00				0%	A Iniciar		
6	Relatório da atividade de articulação GT consolidação recomendações à Governança e novos Modelos de Financiamento	O relatório produto 13 consolida os trabalhos iniciados no P11 e P12. Ele é um documento de consolidação da governança em torno do PRDNE e dos modelos de financiamento do plano. Este relatório sistematiza recomendações e ações considerando agenda propositiva para o financiamento do desenvolvimento, explorando possibilidades nos seis eixos temáticos do PRDNE.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	02/03/2020	31/07/2020	R\$ 209.139,00				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.343.464,50	Valor realizado:		R\$ 224.031,78	17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:
(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 5933500235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)
(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.
(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articuação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.
(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**
(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão Física:	19/09/2016
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	-	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00			3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	------------------	--	--	------------------	--------	------------	-------------------

Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).											
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.											
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.											
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.											
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.											
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.											
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.											
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.											
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.											
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.											
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto											
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto											
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).											
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.											
Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).											
Obs17: A TLISA efetuou a recomposição do saldo da conta reserva em 23/10/19, no valor de R\$ 112.647.260,64.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)		
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão Física:	29/06/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.959.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.959.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído		
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído		
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído		
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído		
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído		
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

16	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:		R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	----------------------	------------------	--	----------------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.										
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.										
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.										
Obs5:	O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.										
Obs6:	A Auditoria Geral encontrou algumas irregularidades durante os trabalhos de auditoria do projeto. A SUDENE questionou a empresa e o agente operador sobre essas situações, já foram tomadas algumas providências, por enquanto aguardamos outras respostas.										
Obs7:	A CGDF solicitou a empresa que fosse realizada a recomposição das contas contábeis do projeto e ao BB que emitisse parecer conclusivo quanto as alterações do quadro de usos e fontes apresentado pela empresa, para apreciação por parte da Sudene.										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,0%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	15/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").											
Obs:3 Aguardando a emissão da versão final do CCE.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	23 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):						
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.700.000,00	Valor realizado:		59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	24 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27.3 MW- Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parcelos institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO	25 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):							
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia						
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 33.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	27/01/20		100,00%	Concluído	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	27/01/20	0,00	100%	Concluído	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	100,00%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	26 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23.1 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	-	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	27 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio /Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	BNB/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		Não informado	Não informado		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		02/09/16	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Foi enviado e-mail em 13/03/2018, reiterando a necessidade da apresentação das informações/documentações											
Obs6: A empresa solicitou alteração de sua composição societária. Pendente de encaminhamento da COFD.											
Obs7: O Agente Operador emitiu o CCE em 13/06/2019, entretanto houve modificação do QUF final do projeto. A SUDENE ainda está analisando o QUF apresentado, para que em momento posterior, caso aprovado, seja emitido novo CCE.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	28 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	28/02/2020	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Cláudio/Emília no	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	-	-	-	-		Cancelado	A empresa renunciou a última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	96.407.194,96	Valor realizado:	96.407.194,96	77,78%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.											
Obs6: A empresa enviou o Quadro de Usos e Fontes do projeto e aguarda o encaminhamento da COFD para emitir o Certificado de Conclusão do Empreendimento.											
Obs7: A empresa desistiu da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projetou passou a ser de R\$ 96.407.194,96.											
Obs8: O QUF final foi aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, entretanto o agente operador ainda não enviou o CCE com base na Resolução da Diretoria Colegiada da SUDENE nº 326/2018, de 17.12.2018.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	299.869.740,06	701.131.477,00

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	0,00	-	-	-	100,00%	Concluído	Ver Observação 3.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	299.869.740,06	19/04/13	-	299.869.740,06	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado		
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		299.869.740,06	Valor realizado:		299.869.740,06	81,82%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.	
Obs3: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 303.000.000,00 para R\$ 299.869.740,06, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2013NE000005 (SEI nº 0066573), no valor de R\$ 3.192.865,13 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE).	
Obs4: A empresa solicitou reperfilamento da dívida. A DFIN acatou o pleito.	
Obs5: Resta pendente a emissão do CCE por parte do Agente Operador, tendo a SUDENE efetuado a cobrança necessária quanto à emissão do Certificado.	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	30 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	19.539.983,88	63.051.003,61

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2016
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto: Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	-4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 5.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	19.539.983,88	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Concluído		
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		19.539.983,88	Valor realizado:		19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)
Obs5: A SUDENE enviou Ofício ao BB em 20/04/2018, solicitando informações sobre as ações para a regularização do Projeto (descumprimento do art. 36 do Regulamento do FDNE)
Obs6: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 23.855.042,00 para R\$ 19.539.983,88, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2012NE000011 (SEI nº 0066565), no valor de R\$ 4.401.360,30 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE);
Obs7: Resta pendente a emissão do CCE por parte do Agente Operador, tendo a SUDENE efetuado a cobrança necessária quanto à emissão do Certificado.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Deten Química S.A.				
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão Física:	28/12/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 31.256.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 31.256.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

11	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	

Encerramento (Banco)	Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
----------------------	---------------	----------	------	---	---	------	----	----------	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	31.256.000,00	75,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Foi apresentado pelo BB uma nova versão do QUF do empreendimento. Após a apreciação e deliberação do assunto por parte da SUDENE, o pleito foi aprovado, restando pendente a emissão do CCE por parte do Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S.A.		
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	33 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)					
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão Física:	28/06/2020
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/02/20	01/02/20	42.628.756,59	-	-		0,00%	Em Andamento	Aguardando o envio da Proposta de Liberação por parte da CEF.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/12/19	01/07/20	49.442.916,20	-	-	-	0,00%	Em Andamento		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	01/07/20	415.582.562,12	21/02/14	-	323.510.889,33	75,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									88%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	415.582.562,12	Valor realizado:	R\$	323.510.889,33	69%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	-----	----------------	------------------	-----	----------------	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.											
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO 35 (ex PO 45)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Brametal S.A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 4.095.556,81
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	SUDENE/DFIN	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:		R\$ 4.095.556,81	50%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Plano de Ação 2016				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor	
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			
Problema (causa):				
Projeto:	Placas do Brasil S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão Física:	Não informado
Previsão de Conclusão ADM:	16/11/2019
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante
--	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 123.732.625,39
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 29.229.782,94
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 152.962.408,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	09/07/18	39.500.000,00	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	29.229.782,94	-	18/02/19	29.229.782,94	100,00%	Concluído	O BB enviou o pedido de liberação em 27/11/2018.	
9						-	-		0,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	30/07/18	152.962.408,33	-	-	152.962.408,33	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE/Banco									100%	Concluído		
12	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	16/11/19	16/11/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.	
Encerramento (Banco)			Não informado	16/11/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 152.962.408,33	Valor realizado:		R\$ 152.962.408,33	50%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Foi efetuada a devolução de recursos ao FDNE, referente à quinta parcela, em razão do inadimplemento da primeira parcela da operação, vencida em 01/08/2019.	
Obs3: O Banco do Brasil - BB comunicou em 22/11/2019 (SEI nº 0124210) o cancelamento do desembolso previsto da quinta e última parcela, no valor de R\$ 9.880.922,39, por solicitação da Empresa beneficiária, e a regularização da operação, mediante acordo entre as partes. Restam pendentes a apresentação do QUF Final do Projeto e a emissão do CCE por parte do Agente Operador, com base na Resolução da Diretoria Colegiada da SUDENE nº 326/2018, de 17.12.2018.	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2019
Programa do PPA:	-			Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-			Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.				
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.				
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2019. Relatórios dos períodos jan-mar/2019; jan-jun/2019; jan-set/2019 e jan-dez/2019.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	-	-	-	-	-	Pago até o ano anterior	R\$ -
						A realizar no exercício	R\$ -
						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	15/02/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2019	25/04/2019	-	01/04/2019	16/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2019	06/05/2019	-	17/05/2019	06/06/2019	-	100%	Concluído	Após análise dos dados enviados pelo BNB, solicitamos que fossem realizados alguns ajustes e encaminhados novamente com as devidas correções.	
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2019	15/05/2019	-	22/06/2019	22/06/2019	-	100%	Concluído		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2019	25/06/2019	-	07/08/2019	10/09/2019	-	100%	Concluído	Após análise dos dados enviados pelo BNB, solicitamos que fossem realizados alguns ajustes e encaminhados novamente com as devidas correções.	
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2019	06/07/2019	-	07/08/2019	19/09/2019	-	100%	Concluído		
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2019	15/07/2019	-	30/09/2019	30/09/2019	-	100%	Concluído		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2019	25/10/2019	-	25/10/2019	07/11/2019	-	100%	Concluído	Após análise dos dados enviados pelo BNB, solicitamos que fossem realizados alguns ajustes e encaminhados novamente com as devidas correções.	
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2019	05/11/2019	-	28/11/2019	19/12/2019	-	100%	Concluído	O início da análise sofreu atraso devido à necessidade do BNB corrigir os dados enviados inicialmente e também devido às atividades da CGDF/CONF relativas ao Condel, quais sejam: definição das diretrizes e	
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2019	15/11/2019	-	26/12/2019	26/12/2019	-	100%	Concluído		

10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2019	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2020	25/01/2020	-	10/02/2020	28/02/2020	-	100%	Concluído	Após análise dos dados enviados pelo BNB, solicitamos que fossem realizados alguns ajustes e encaminhados novamente com as devidas correções.		
11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2020	05/02/2020	-	10/02/2020	-	-		Atrasado	O início da análise sofreu atraso devido à necessidade do BNB corrigir os dados enviados inicialmente.		
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2020	15/02/2019	-	-	-	-		Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações

BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdirm@bnb.gov.br)

Observações:

Processo nº 59336.000731/2019-24

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 49)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão	Ano:	2019
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/12/2019

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo nº 59335.000172/2010-24 - Grupo Gestão/PE (SIAFI nº 737121), Emissão de Parecer Financeiro 25 (Doc SEI nº 0079067)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	08/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	29/05/2019	12/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Servidor teve de paralisar a análise para elaborar os P.O. e Indicadores de Monitoramento da COCIC	
2	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Parecer Financeiro 22 (Doc SEI nº 0078311)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/05/2019	01/06/2019	ñ se aplica	17/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI s/n), Emissão de Nota Técnica 92 (Doc SEI nº 0077554)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	27/12/2018	11/01/2019	ñ se aplica	15/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)	
4	Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 74 (Doc SEI nº 0071144)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	29/03/2019	13/04/2019	ñ se aplica	29/03/2019	17/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Análise complementar à Nota Técnica nº 47/2019-SEI/SUDENE	
5	Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 47 (Doc SEI nº 0066268)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	19/03/2019	03/04/2019	ñ se aplica	19/03/2019	29/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo nº 59333.000262/2005-78 - AESA/PB (SIAFI nº 542944), Emissão de Nota Técnica 38 (Doc SEI nº 0065151)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/03/2019	22/03/2019	ñ se aplica	04/04/2019	04/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Convênio do Passivo da ADENE, para homologação de encerramento pela Diretoria Colegiada da SUDENE	
7	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 33 (Doc SEI nº 0063958)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Parecer Financeiro 26 (Doc SEI nº 0079173)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	21/05/2019	05/06/2019	ñ se aplica	30/05/2019	31/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Nota Técnica 86 (Doc SEI nº 0076296)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	09/05/2019	15/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
10	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 85 (Doc SEI nº 0076227)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	15/05/2019	17/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 84 (Doc SEI nº 0075549)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	13/05/2019	13/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

12	Processo nº 59335.000469/2014-13 - SDA/CE (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 78 (Doc SEI nº 0074147)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	02/10/2018	17/10/2018	ñ se aplica	06/05/2019	06/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
13	Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iaqu/BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 76 (Doc SEI nº 0072006)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/04/2019	27/04/2019	ñ se aplica	24/04/2019	25/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo nº 59335.000066/2016-36 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827249), Emissão de Nota Técnica 72 (Doc SEI nº 0070666)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	26/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
15	Processo nº 59335.000073/2016-38 - Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 68 (Doc SEI nº 0070107)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2019	05/03/2019	ñ se aplica	11/04/2019	23/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Conveniente demorou em responder às cobranças realizadas entre 18/02 e 11/04/2019	
16	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 51 (Doc SEI nº 0066718)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/03/2019	12/04/2019	ñ se aplica	28/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 46 (Doc SEI nº 0066049)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/03/2019	10/04/2019	ñ se aplica	26/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 37 (Doc SEI nº 0064908)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	20/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
19	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 31 (Doc SEI nº 0063875)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
20	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 25 (Doc SEI nº 0060313)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	20/02/2019	07/03/2019	ñ se aplica	20/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
21	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 19 (Doc SEI nº 0059507)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	15/02/2019	20/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
22	Processo nº 59335.000073/2016-38 -Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 16 (Doc SEI nº 0059293)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	18/02/2019	11/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
23	Processo nº 59335.000357/2013-81 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 792551), Emissão Parecer Financeiro 01 (Doc SEI nº 0059138)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2018	11/12/2018	ñ se aplica	15/02/2019	15/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
24	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 14 (Doc SEI nº 0058643)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/02/2019	23/02/2019	ñ se aplica	08/02/2019	13/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
25	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 11 (Doc SEI nº 0057583)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	06/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	06/02/2019	08/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
26	Processo nº 59335.000373/2013-74 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 794329), Emissão de Nota Técnica 08 (Doc SEI nº 0056931)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	05/02/2019	05/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
27	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica complementar - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	25/01/2019	09/02/2019	ñ se aplica	25/01/2019	31/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
28	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	07/01/2019	25/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
29	Processo nº 59335.000073/2016-38 -Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0054177)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	18/01/2019	18/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
30	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá/BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Nota Técnica 97 (Doc SEI nº 0078290)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/05/2019	07/06/2019	ñ se aplica	23/05/2019	27/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
31	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 81 (Doc SEI nº 0074656)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	24/04/2019	09/05/2019	ñ se aplica	08/05/2019	08/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
32	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 70 (Doc SEI nº 0070625)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/04/2019	30/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

33	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 850628 , Emissão de Nota Técnica 41 (Doc SEI nº 0065269)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	21/03/2019	05/04/2019	ñ se aplica	21/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
34	COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
35	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica /RN (SIAFI nº 850628), Emissão de Nota Técnica 22 (Doc SEI nº 0060027)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	19/02/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
36	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Comum (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 105 (Doc SEI nº 0083467)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	19/06/2019	07/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo aberto para acompanhar a evolução do passivo de processos (convênios, acordos de cooperação e similares) ainda pendentes de conclusão. Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer	
37	Processo nº 59336.001273/2019-41 - Processo de Auditoria (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 115 (Doc SEI nº 0087447)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	22/06/2019	07/07/2019	ñ se aplica	11/07/2019	15/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo aberto pela Auditoria Interna da SUDENE. Ref: RAUDINT 06	
38	Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iaçú/BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 119 (Doc SEI nº 0088177)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	08/07/2019	23/07/2019	ñ se aplica	15/07/2019	22/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
39	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 125 (Doc SEI nº 089612)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/07/2019	01/08/2019	ñ se aplica	23/07/2019	24/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
40	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 129 (Doc SEI nº 090486)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/07/2019	10/08/2019	ñ se aplica	29/07/2019	29/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
41	Processo nº 59335.000088/2017-87 - Campo Alegre de Lourdes/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 178 (Doc SEI nº 0100357)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	04/09/2019	10/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
42	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Comum (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 207 (Doc SEI nº 0105816)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	27/09/2019		ñ se aplica	70%	Em Andamento	Processo aberto para acompanhar a evolução do passivo de processos (convênios, acordos de cooperação e similares) ainda pendentes de conclusão. Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer	
43	Processo nº 59335.000090/2017-56 - Tremedal/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 208 (Doc SEI nº 0105978)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	12/09/2019	27/09/2019	ñ se aplica	27/09/2019	30/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
44	Processo nº 59335.000178/2017-78 - Tremedal/BA (SIAFI nº 847039), Emissão de Nota Técnica 213 (Doc SEI nº 0106549)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	01/10/2019	16/10/2019	ñ se aplica	01/10/2019	02/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
45	Processo nº 59335.000088/2017-87 - Campo Alegre de Lourdes/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 218 (Doc SEI nº 0108368)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	08/10/2019	10/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
46	Processo nº 59335.000176/2017-89 - BOM JESUS DA SERRA/BA - (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 226 (Doc SEI nº 0112547)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	09/10/2019	24/10/2019	ñ se aplica	22/10/2019	25/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
47	Processo nº 59335.000230/2016-13 - PARAZINHO/RN - (SIAFI nº 836220), Emissão de Nota Técnica 231 (Doc SEI nº 0115916)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	01/11/2019	01/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
48	Processo nº 59335.000178/2017-78 -Tremedal/BA - (SIAFI nº 847039), Emissão de Nota Técnica 236 (Doc SEI nº 0117119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	16/10/2019	31/10/2019	ñ se aplica	06/11/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
49	Processo nº 59335.000176/2017-89 -BOM JESUS DA SERRA/BA - (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 238 (Doc SEI nº 0117119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	06/11/2019	21/11/2019	ñ se aplica	06/11/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

50	Processo nº 59335.000210/2012-19 - RUY BARBOSA/RN - (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica 252 (Doc SEI nº 0121671)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	21/11/2019	06/12/2019	ñ se aplica	21/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
51	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI n.º 847042), Emissão de Parecer Financeiro 30 (Doc SEI nº 0080717)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	28/05/2019	12/06/2019	ñ se aplica	06/06/2019	06/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
52	Processo nº 59313.000115/2000-21 - Instituto Anthropos/RS (SIAFI n.º 407086), Emissão de Parecer Financeiro 35 (Doc SEI nº 0082172)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	13/06/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
53	Processo nº 59335.000520/2009-20 - SAPE/RN (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro 68 (Doc SEI nº 0094117)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	09/08/2019	12/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
54	Processo nº 59335.000519/2013-81 - SABOEIRO/CE (SIAFI n.º 789013), Emissão de Parecer Financeiro 76 (Doc SEI nº 0098938)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	28/08/2019	28/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
55	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro 93 (Doc SEI nº 0102258)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	11/09/2019	11/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
56	Processo nº 59335.000373/2013-74 - CONDEPE/FIDEM-PE (SIAFI n.º 794329), Emissão de Parecer Financeiro 96 (Doc SEI nº 0103878)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	02/09/2019	17/09/2019	ñ se aplica	18/09/2019	19/09/2018	ñ se aplica	100%	Concluído	
57	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT-PROCONDEL (SIAFI n.º N/A), Emissão de Parecer Financeiro 101 (Doc SEI nº 0104905)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	07/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)
58	Processo nº 59335.000276/2013-81 - Currais Novos/RN (SIAFI n.º 789015), Emissão de Parecer Financeiro 104 (Doc SEI nº 0106179)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	30/09/2019	30/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
59	Processo nº 03045.000001/2000-63 - ASSEMP/PE (SIAFI n.º 399481), Emissão de Parecer Financeiro 106 (Doc SEI nº 0106250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	30/09/2019		ñ se aplica	75%	Em Andamento	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
60	Processo nº 59335.000276/2013-81 - Currais Novos/RN (SIAFI n.º 789015), Emissão de Parecer Financeiro 107 (Doc SEI nº 0106924)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	02/10/2019	17/10/2019	ñ se aplica	03/10/2019	03/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
61	Processo nº 59335.000449/2009-85 - Riachuelo/RN (SIAFI n.º 707430), Emissão de Parecer Financeiro 108 (Doc SEI nº 0106966)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	03/10/2019	07/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
62	Processo nº 59313.000115/2000-21 - Instituto Anthropos/RS (SIAFI n.º 407086), Emissão de Parecer Financeiro 110 (Doc SEI nº 0108250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	23/09/2019	08/10/2019	ñ se aplica	08/10/2019	17/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
63	Processo nº 59335.000172/2010-24 - Grupo Gestão-PE (SIAFI n.º 737121), Emissão de Parecer Financeiro 114 (Doc SEI nº 0109377)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2019	09/10/2019	ñ se aplica	10/10/2019	10/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
64	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro 127 (Doc SEI nº 0118387)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	11/11/2019	18/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
65	Processo nº 59335.000230/2016-13 - PARAZINHO/RN - (SIAFI nº 836220), Emissão de Parecer Financeiro 129 (Doc SEI nº 0120256)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	18/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
66	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá - BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Nota Técnica 112 (Doc SEI nº 0085909)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/05/2019	07/06/2019	ñ se aplica	04/07/2019	11/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
67	Processo nº 59335.000179/2017-12 - Wanderley - BA (SIAFI nº 847040), Emissão de Nota Técnica 149 (Doc SEI nº 0094402)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	10/07/2019	25/07/2019	ñ se aplica	12/08/2019	12/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
68	Processo nº 59335.000179/2017-12 - Wanderley - BA (SIAFI nº 847040), Emissão de Nota Técnica 221 (Doc SEI nº 0106497)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	01/10/2019	16/10/2019	ñ se aplica	01/10/2019	24/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

69	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 850628 , Emissão de Nota Técnica 246 (Doc SEI nº 0119722)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	13/11/2019	28/11/2019	ñ se aplica	14/11/2019	20/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
70	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI nº N/A), Emissão de Parecer 80 (Doc SEI nº 0104901)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	23/09/2019	ñ se aplica	80%	Em Andamento	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)
71	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI nº N/A), Emissão de Parecer 110 (Doc SEI nº 0123064)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	27/11/2019	31/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
72	Processo nº 59335.000469/2014-13 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA - CE - (SIAFI nº 812155), Emissão de Parecer Financeiro 71 (Doc SEI nº 0095177)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/08/2019	29/08/2019	ñ se aplica	14/08/2019	23/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
73	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino - RN (SIAFI nº 802144), Emissão de Parecer Financeiro 88 (Doc SEI nº 0101798)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	10/09/2019	09/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
74	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino - RN (SIAFI nº 802144), Emissão de Parecer Financeiro 128 (Doc SEI nº 0118650)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	11/11/2019	14/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
75	Processo nº 59335.000083/2017-54 - JABORANDI - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 99 (Doc SEI nº 0080734)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/06/2019	19/06/2019	ñ se aplica	06/06/2019	07/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
76	Processo nº 59335.000063/2016-01 - PASSA E FICA/RN (SIAFI nº 827250), Emissão de Nota Técnica 100 (Doc SEI nº 0081736)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/06/2019	18/06/2019	ñ se aplica	11/06/2019	11/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
77	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 156 (Doc SEI nº 0095903)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/08/2019	30/08/2019	ñ se aplica	16/08/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
78	Processo nº 59335.000182/2017-36 - CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 161 (Doc SEI nº 0096395)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	19/08/2019	03/09/2019	ñ se aplica	19/08/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
79	Processo nº 59335.000083/2017-54 - JABORANDI - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 177 (Doc SEI nº 0100501)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	04/09/2018	05/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
80	Processo nº 59335.000180/2017-47 - BRUMADO - BA (SIAFI nº 847041), Emissão de Nota Técnica 180 (Doc SEI nº 0100679)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	04/09/2018	06/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
81	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 182 (Doc SEI nº 0101264)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	06/09/2019	12/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
82	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 183 (Doc SEI nº 0101521)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	09/09/2019	09/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
83	Processo nº 59335.000180/2017-47 - BRUMADO - BA (SIAFI nº 847041), Emissão de Nota Técnica 192 (Doc SEI nº 0102723)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	13/09/2019	13/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
84	Processo nº 59335.000115/2018-01 - MORRO DO CHAPEU - BA (SIAFI nº 865843), Emissão de Nota Técnica 228 (Doc SEI nº 0114579)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	19/10/2019	03/11/2019	ñ se aplica	30/10/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
85	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 237 (Doc SEI nº 0117143)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	06/11/2019	08/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
86	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº850212), Emissão de Nota Técnica 244 (Doc SEI nº 0119556)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	13/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
87	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro 151 (Doc SEI nº 0133119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	29/11/2019	14/12/2019	ñ se aplica	29/11/2019	31/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
88	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº850889), Emissão de Nota Técnica 262 (Doc SEI nº 0126318)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/12/2019	18/12/2019	ñ se aplica	03/12/2019	05/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

89	Processo nº 59335.000244/2017-18- Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº850215), Emissão de Nota Técnica 264 (Doc SEI nº 0126511)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/12/2019	18/12/2019	ñ se aplica	03/12/2019	06/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
90	Processo nº 59335.000371/2017-17 - Icapuí/CE (SIAFI nº 853282), Emissão de Nota Técnica 275 (Doc SEI nº 0119556)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/12/2019	27/12/2019	ñ se aplica	12/12/2019		ñ se aplica	33%	Em Andamento	Servidor entrou em férias	
91	Processo nº 59335.000201/2018-13 - Ibirataia/BA (SIAFI nº 872767), Emissão de Nota Técnica 279 (Doc SEI nº 0130603)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	16/12/2019	31/12/2019	ñ se aplica	16/12/2019	19/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
92	Processo nº 59335.000268/2017-69- Coronel João Pessoa/RN (SIAFI nº 858619), Emissão de Nota Técnica 265 (Doc SEI nº 0127494)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	06/12/2019	21/12/2019	ñ se aplica	06/12/2019	15/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	99%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

Jan/2019 a Dez/2019

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 39
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2020
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres		
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo nº 03045.000001/2000-63 - ASSEMP/PE (SIAFI n.º 399481), Emissão de Parecer Financeiro nº 106/2019 (Doc SEI nº 0106250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	30/09/2019	11/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho, para emissão de parecer.	
2	Processo nº 59335.000371/2017-17 - Icapuí/CE (SIAFI nº 853282), Emissão de Nota Técnica nº 275/2019 (Doc SEI nº 0119556)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/12/2019	27/12/2019	ñ se aplica	12/12/2019	30/01/2000	ñ se aplica	100%	Concluído	Servidor entrou em férias	
3	Processo nº 59335.000188/2017-11 - OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica nº 17/2020 (Doc SEI nº 0139996)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/12/2019	10/01/2020	ñ se aplica	26/12/2019	31/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo nº 59335.000210/2012-19 - Ruy Barbosa/RN (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica nº 26/2020 (Doc SEI nº 0142508)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2019	11/12/2019	ñ se aplica	26/11/2019	07/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo nº 59335.000126/2018-82 - Itajá/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica nº 29/2020 (Doc SEI nº 0142932)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	04/02/2020	19/02/2020	ñ se aplica	04/02/2020	17/2/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Ordinário (SIAFI N/A), Emissão de Nota Técnica nº 44/2020 (Doc SEI nº 0144270)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A		ñ se aplica	80%	Em Andamento		
7	Processo nº 59335.000126/2018-82 - Itajá/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica nº 54/2020 (Doc SEI nº 0145727)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/02/2020	03/03/2020	ñ se aplica	17/02/2020	26/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59335.000124/2018-93 - Filadélfia/BA (SIAFI nº 865860), Emissão de Nota Técnica nº 55/2020 (Doc SEI nº 0145780)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	18/02/2020	28/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 03057.000009/1997-13 - Acordo de Cooperação Técnica SUDENE/FAO (SIAFI N/A), Emissão de Nota Técnica nº 56/2020 (Doc SEI nº 145812)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A		ñ se aplica	50%	Em Andamento	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho, para emissão de parecer.	
10	Processo nº 59336.001361/2019-42 - Chã de Alegria/PE (SIAFI nº 368692), Emissão de Nota Técnica nº 60/2020 (Doc SEI nº 0146039)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	28/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho, para emissão de parecer.	
11	Processo nº 59335.000520/2009-20 - SAPE/RN (SIAFI nº 710365), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 01/2020 (Doc SEI nº 0142300)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	24/12/2019	08/01/2020	ñ se aplica	24/12/2019	06/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		

12	Processo nº 59336.001361/2019-42 - Chã de Alegria/PE (SIAFI nº 368692), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 03/2020 (Doc SEI nº 0142544)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	26/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Este processo foi aberto para recomposição do Processo nº 03057.000014/98-34, SIAFI nº 368692, Chã de Alegria-PE, conforme determinado na Ata da 281ª Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE	
13	Processo nº 59335.000210/2012-19 - Ruy Barbosa/RN (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica nº 07/2020 (Doc SEI nº 0145519)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/02/2020	22/02/2020	ñ se aplica	07/02/2020	21/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo nº 59335.000062/2016-58 - Tibau do Sul/RN (SIAFI nº 828298), Emissão de Nota Técnica nº 59/2020 (Doc SEI nº 0145964)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	14/02/2020		ñ se aplica	50%	Em Andamento		
15	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica nº 42/2020 (Doc SEI nº 0144112)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	14/02/2020	14/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
16	Processo nº 59335.000099/2017-67 - Caraúbas/RN (SIAFI nº 853926), Emissão de Nota Técnica nº 22/2020 (Doc SEI nº 0141740)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/02/2020	19/02/2020	ñ se aplica	04/02/2020		ñ se aplica	50%	Em Andamento		
17	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica nº 13/2020 (Doc SEI nº 0139269)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	22/01/2020	06/02/2020	ñ se aplica	22/01/2020	29/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Nota Técnica nº 02/2020 (Doc SEI nº 0136462)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/01/2020	23/01/2020	ñ se aplica	08/01/2020	16/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
19	Processo nº 59335.000063/2016-01 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827250), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 02/2020 (Doc SEI nº 0142534)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	05/02/2020	20/02/2020	ñ se aplica	05/02/2020		ñ se aplica	75%	Em Andamento		
20	Processo nº 59335.000064/2017-28 - Jandaíra/RN (SIAFI nº 847990), Emissão de Nota Técnica nº 57/2020 (Doc SEI nº 0145830)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	18/02/2020		ñ se aplica	75%	Em Andamento		
21	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI nº N/A), Emissão de Parecer 80 (Doc SEI nº 0104901)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	23/09/2019	ñ se aplica	80%	Em Andamento	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	89%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

1º ciclo 2020 - Jan/2020 a Fev/2020

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 49)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão	Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CPTCE - Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Glauco Pereira Maciel
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	30/11/2018



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Glauco P. Maciel
---	------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/08/2018	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tce em renificação	
2	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº 002 /2018	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	31/08/2018	N/A	06/04/2016	11/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
3	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88, Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 59313.000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	31/08/2018	N/A	24/03/2017		N/A	66%	Em Andamento	Tce em notificação	
4	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 03055000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº 006 /2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	31/08/2018	N/A	03/04/2017	17/09/2018	N/A	100%	Concluído	TCE Concluída, mas falta parcer de auditoria	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
5	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº 003/2018	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	31/08/2018	N/A	18/08/2017	21/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
6	Processo TCE n.º 59335.0000017/2011-99, Ref. Conv. SIAFI n.º 384001 (Processo n.º 03045.000095/99-00) - Emissão de Relatório de TCE nº 001/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	04/10/2017	02/04/2018	N/A	04/10/2017	16/05/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
7	Processo TCE n.º 59335.000321/2008-31, Ref. Conv. SIAFI n.º 368485 (Processo n.º 03055.000039/98-49) - Emissão de Relatório de TCE nº 004/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	01/07/2017	28/12/2017	N/A	01/07/2017	13/06/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
8	Processo TCE n.º 59335.000260/2012-98, Ref. Conv. SIAFI n.º 406421 (Processo n.º 59313.000075/2000-18) - Emissão de Relatório de TCE nº 005/2018	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/01/2018	14/07/2018	N/A	15/01/2018	03/09/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	
9	Processo TCE n.º 59335.000598/2009-44, Ref. Conv. SIAFI n.º 383527 (Processo n.º - 03045.000054/99-14) Emissão de Relatório de TCE nº	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	04/07/2018	31/12/2018	N/A	04/07/2018	01/11/2018	N/A	100%	Concluído	TCE concluída	

10	Processo TCE n.º 59335.000035/2011-10 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406572 (Processo n.º 59313.000107/00-85 - Emissão de Relatório de TCE n.º (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	15/09/2018	31/12/2018	N/A	15/09/2018		N/A	66%	Em Andamento	Tce em notificação	
11	Processo TCE n.º 59335.000168/21010-66 , Ref. Conv. SIAFI n.º 348993 (Processo n.º 03055.000040/98-28 - Emissão de Relatório de TCE n.º	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	13/07/2018	09/01/2019		13/07/2018		N/A	66%	Em Andamento	Enviada notificação e estamos aguardando apresentação de defesa	
12	Processo TCE n.º 59335.000101/2010-21 , Ref. Conv. SIAFI n.º 395799 (Processo n.º 59313.000015/2000-03 - Emissão de Relatório de TCE n.º (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	08/06/2018	05/12/2018		08/06/2018	18/10/2018	N/A	100%	Concluído	Relatório concluído em out/18, prox. Monitoramento	
13	Processo TCE n.º 59335.000206/2011-61 , Ref. Conv. SIAFI n.º (Processo n.º - Emissão de Relatório de TCE n.º	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	29/06/2018	26/12/2018		29/06/2018			66%	Em Andamento	Aguardando apresentação de defesa cujo prazo foi informado através de Ofício	
14	Processo TCE n.º 59335.000157/2012-48 , Ref. Conv. SIAFI n.º 338464 (Processo n.º 03055.000057/97-40 - Emissão de Relatório de TCE n.º (em andamento)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	05/02/2018	04/08/2018		05/02/2018		N/A	66%	Em Andamento	Depende do Relatório de visita técnica efetuado por técnico da CGEP para comprovação de instalações apontadas	
15	Processo TCE n.º 59335.000087/2012-28 , Ref. Conv. SIAFI n.º 368374 (Processo n.º 03055.000079/98-63 - Emissão de Relatório de TCE n.º 009/2018)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	22/10/2018	20/12/2018	N/A	22/10/2018	28/11/2018	N/A	100%	Concluído		
16	Processo TCE n.º 59335.000412/2009-57 , Ref. Conv. SIAFI n.º 383780 (Processo n.º 03045.000049/99-84 - Emissão de Relatório de TCE n.º não elaborado)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	07/11/2018	28/02/2019	N/A	07/11/2018		N/A	33%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

4º ciclo 2018 - out/2018 a nov/2018

Fonte: CPTCE (Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Avaliação de Competências		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		44.218,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	09/03/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin, Marina Braga e Andriene Santos
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.015,75
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.015,75

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre avaliação de desempenho por competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	28/12/18	R\$ 14.373,00	01/06/17	24/08/18	R\$ 14.373,00	100%	Concluído	Participação no 20º CRIARH - Criatividade e Gestão com Pessoas (2017). Participação de servidores da DIDAS no Curso de Avaliação por Desempenho, período 22 a 24/08/2018.	
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17	R\$ -	08/06/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para estudos e elaboração de instrumento de avaliação a serem utilizados em projeto Piloto na Sudene - Capacitação de Grupo de Estudo	CGGP	02/07/18	31/07/18	R\$ 19.542,75	02/07/18	31/07/18	R\$ 19.542,75	100%	Concluído		
4	Formação do Grupo de Trabalho, Capacitação e estudos para implementação do Projeto Piloto	Formação de Grupo de Trabalho a ser capacitado no tema Avaliação de desempenho por competências para socialização e discussão do tema e implementação do Projeto Piloto.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/08/18	28/12/18	R\$ -	29/08/18	30/11/18	-	100%	Concluído	Realização do Módulo I - Curso de Avaliação por Competências - 29 a 31/08/2018. Módulo II previsto para 02 e 03/10/2018 e Realização de Oficina de Avaliação de Desempenho no dia 05/10/2018.	
5	Implementação Piloto dos instrumentos de avaliação e Monitoramento	Acompanhamento e monitoramento do projeto piloto de avaliação por competências	CGGP e Facilitadores	14/11/18	28/02/19	-	14/11/18	28/02/19	-	100%	Concluído	Adequação da descrição da atividade / etapa	Disponibilização do sistema piloto SCBC - Sistema de Capacitação Baseado em Competências em fevereiro de 2019
6	Análise e ajustes dos instrumentos de avaliação	Análise dos instrumentos de avaliação dos cursos para subsidiar novo Projeto de Avaliação por Competências	CGGP e Facilitadores	01/03/19	30/09/19	-	01/03/19	30/09/19	-	100%	Concluído	Não teve custo para esta etapa. Programa SCBC autorizado como piloto para a Sudene	
7	Revalidação de competências e instrumentos de avaliação	Revalidação das competências mapeadas	CGGP, Unidades Administrativas e Facilitadores	01/10/19	31/10/19		01/06/19	24/09/19	-	100%	Concluído	Etapa concluída em 24/09/2019	
8	Avaliação das competências para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP de 2020	Avaliação das competências para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP de 2020	CGGP e Facilitadores	01/11/19	31/12/19	R\$ 10.303,00	01/11/19	31/12/19	R\$ 8.100,00	100%	Concluído	PDP 2020 incluído no portal SIPEC em 15/10/2019	
Valor Previsto:						R\$ 44.218,75	Valor realizado:	R\$ 42.015,75	100%		Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Projeto com início em 2017 e previsão de conclusão em 2019.

Repactuação de datas e inserção de novas etapas, considerando que o projeto se estenderá até o final de 2019, que já consta nas Metas para 2019. No ano de 2018 foi alcançado 54% da meta física e o objetivo deste PO é de 70%.

Previsão de R\$ 6.084,25 dos valores planejados para as etapas a iniciar no ano de 2019

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 42 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de elaborar proposta para a Política de Gestão de Pessoas		
Projeto:	Política de Gestão de Pessoas		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar proposta para implantação da Política de Gestão de Pessoas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 57.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	09/03/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin, Marina Braga e Márcia Melo
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.643,65
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 7.643,65

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação CGGP	Capacitação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - noções iniciais de Políticas de Gestão de Pessoas	CGGP	05/03/2018	31/12/2018	R\$ 7.000,00	01/06/2018	30/11/2018	R\$ 0,00	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador e capacitações	CGGP	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -	100%	Concluído		
3	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Contratação de empresa/facilitadores para estudos e elaboração da Política de Gestão de Pessoas	CGGP	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 25.000,00	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 7.643,65	100%	Concluído		
4	Reuniões de orientação	Reuniões com Facilitador e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas para capacitação sobre Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	30/11/2018	-	100%	Concluído		
5	Levantamento e análise institucional	Levantamento e análise institucional dos principais documentos para subsidiar a Política de Gestão de Pessoas e suas perspectivas para a Sudene	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018		100%	Concluído		

6	Realização de Oficinas com gestores do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Capacitação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas sobre o tema Política de Gestão de Pessoas	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018		27/08/2018	28/08/2018	R\$ 0,00	100%	Concluído		
7	Elaboração de proposta da Política de Gestão de Pessoas	Elaboração de documento preliminar da Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	01/10/2018	31/12/2018	-	27/08/2018	28/08/2018	-	100%	Concluído		
8	Apresentação da proposta da Política de Gestão de Pessoas	Apresentação da Proposta Preliminar da Política de Gestão de Pessoas para Apreciação / Revisão / Alterações ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	02/01/2019	28/02/2019		21/09/2018	21/12/2018		100%	Concluído	Adequação da descrição da atividade / etapa	Realização das apreciação e revisão do texto da minuta de Portaria pelo Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas nas 5ª e 6ª reuniões extraordinárias de setembro e dezembro/2018.
9	Aprovação da Política de Gestão de Pessoas	Apreciação Final da Política de Gestão de Pessoas	Diretoria Colegiada, Superintendência	04/02/2019	28/02/2019		04/03/2019	06/09/2019		100%	Concluído	Processo submetido novamente à apreciação da Diretoria Colegiada em 06 de setembro/2019, sendo este item aprovado na 345ª RDC. A ata foi aprovada e publicada em 30/09/2019.	
10	Publicação da Política de Gestão de Pessoas	Publicação e disponibilização da Política de Gestão de Pessoas	CGGP e ASCOM	01/03/2019	31/12/2019		30/09/2019	08/01/2020		100%	Concluído	Política de Gestão de Pessoas enviada para publicação em 27/12/2019. Foi assinada em 07/01/2020, sendo publicada no Boletim 01/2020.	
				Valor Previsto:		R\$ 32.000,00	Valor realizado:		R\$ 7.643,65	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

No ano de 2018 foi alcançado 58% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 100% em 2019.

Considerando que este item foi retirado de Pauta da 334ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada, esta CGGP está aguardando novo cronograma de apreciação da Diretoria Colegiada.

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes	
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene			
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho			
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 25.000,00

Previsão de Conclusão:	01/06/2021
Data Atualização:	09/03/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 9.414,51
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R\$ -	30/07/2018	17/05/2019	R\$ -	100%	Concluído	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R\$ 15.000,00	19/07/2018	31/08/2019	R\$ -	100%	Concluído	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas	
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Elaboração de oficinas de Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Facilitador	01/03/2019	30/06/2020	R\$ -				40%	Em Andamento	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019. Realização de Curso de Plano de Desenvolvimento de Pessoas - dezembro/2020	

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	CGGP	01/01/2020	31/12/2020					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019			
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/03/2020	01/06/2021					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019			
				Valor Previsto:		R\$	25.000,00	Valor realizado:		R\$	9.414,51	57%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
No ano de 2018 foi alcançado 23% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 50% em 2019. O objetivo deste PO é alcançar 70% em 2020

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

PLANO DE AÇÃO 2020					
Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 44
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2020
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000-Administração da Unidade		Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	
Diretor :	Aluizio Pinto de Oliveira		Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes	
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais				
Projeto:	Indicadores de Gestão de Pessoas				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 50.000,00

Previsão de Conclusão:	29/10/2021
Data Atualização:	09/03/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Santos de Melo, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 30.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 30.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre Indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas	CGGP	01/04/20	30/09/21	R\$ 30.000,00				0%	A Iniciar		
2	Plano de Ação	Elaboração de Projeto/Plano de Ação para execução do projeto	CGGP	01/04/20	30/04/20	R\$ -				0%	A Iniciar		
3	Análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP	Estudo e análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP, assim como normativos referenciais para auxiliar na definição de processos críticos de monitoramento - conforme regimento interno.	CGGP (Gestores e Técnicos)	04/05/20	29/05/20	R\$ -				0%	A Iniciar		
4	Seleção dos processos críticos para monitoramento - CGGP	Definir Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP/DIDAS/DICAD para monitoramento	CGGP (Gestores)	01/06/20	19/06/20	R\$ -				0%	A Iniciar		
5	Definir Ordem de estudos das subunidades da CGGP	Definir ordem de trabalho para definição de indicadores (CGGP, DICAD, DIDAS)	CGGP (Gestores)	22/06/20	26/06/20	R\$ -				0%	A Iniciar		

6	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 1	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	06/07/20	28/08/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
7	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 1	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	31/08/20	30/09/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
8	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 1	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	01/10/20	02/10/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
9	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 1	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	06/10/20	30/10/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
10	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 1	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	03/11/20	27/11/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
11	Apresentação dos resultados - Subunidade 1	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	30/11/20	30/11/20	R\$	20.000,00				0%	A Iniciar		
12	Ajustes e validação - Subunidade 1	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	01/12/20	18/12/20	R\$	-				0%	A Iniciar		
13	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 2	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	04/01/21	26/02/21	R\$	-				0%	A Iniciar		
14	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 2	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/03/21	26/03/21	R\$	-				0%	A Iniciar		
15	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 2	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	29/03/21	31/03/21	R\$	-				0%	A Iniciar		
16	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 2	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	05/04/21	30/04/21	R\$	-				0%	A Iniciar		
17	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 2	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	03/05/21	28/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar		
18	Apresentação dos resultados - Subunidade 2	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	07/06/21	07/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar		

19	Ajustes e validação - Subunidade 2	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	07/06/21	18/06/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
20	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 3	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	05/07/21	13/08/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
21	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 3	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	16/08/21	27/08/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
22	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 3	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	30/08/21	31/08/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
23	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 3	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	01/09/21	24/09/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
24	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 3	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	07/09/21	15/10/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
25	Apresentação dos resultados - Subunidade 3	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	18/10/21	18/10/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
26	Ajustes e validação - Subunidade 3	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	19/10/21	29/10/21	R\$ -				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 50.000,00	Valor realizado:		R\$ -	0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Projeto com início em 2020 e previsão de conclusão em 2021.

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II –

Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2019 (Posição até dezembro/2019)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2019 + CRÉDITOS (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (b)	ORÇAMENTO CANCELADO PELA SOF (c)	ORÇAMENTO BLOQUEADO PELA SOF E/OU SUDENE (d)	ORÇAMENTO ATUALIZADO e = (a + b + c + d)	AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA P MDR P/ EMPENHO (f)	%	AUTORIZAÇÃO RECEBIDA DO MDR - SIAFI- P SUDENE - P EMPENHO (g)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO/ PRE-EMPENHO (h)	%	VALOR PAGO (i)	RESTOS A PAGAR j = (h - i)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL P EMPENHO l = (e - h)
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO						19.934.057,00	19.934.057,00		20.162.727,00	15.648.543,20		0,00		4.285.513,80
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	10.000.000,00	31,9	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,2	10.000.000,00	8.543.093,28	54,6	6.507.747,87	2.035.345,41	1.456.906,72
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001 - PO00002 - PTRES 110362	9.444.021,00	30,1	0,00	0,00	0,00	9.444.021,00	9.444.021,00	47,4	9.444.021,00	8.300.803,41	52,9	6.284.435,55	2.016.367,86	1.143.217,59
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO0001 - PTRES 093269	400.042,00	1,3	0,00	0,00	0,00	400.042,00	400.042,00	2,0	400.042,00	149.688,66	1,0	141.392,44	8.296,22	250.353,34
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020 - PTRES 117323	155.937,00	0,5	0,00	0,00	0,00	155.937,00	155.937,00	0,8	155.937,00	92.601,21	0,6	81.919,88	10.681,33	63.335,79
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	9.934.057,00	31,7	0,00	0,00	0,00	9.934.057,00	9.934.057,00	49,8	10.162.727,00	7.105.449,92	0,0	1.852.502,23	5.252.947,69	2.828.607,08
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0020 - PTRES 093266	1.284.057,00	4,1	-28.670,00	0,00	0,00	1.255.387,00	1.255.387,00	0,0	1.284.057,00	765.000,00	0,0	0,00	765.000,00	490.387,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0020 - PTRES 093267	1.000.000,00	3,2	-200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,0	1.000.000,00	406.460,00	0,0	0,00	406.460,00	393.540,00
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 2QW.0020	4.200.000,00	13,4	840.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	25,3	5.040.000,00	5.040.000,00	32,2	1.608.289,88	3.431.710,12	0,00
Elaboração Estudos e Planos de Desenvolvimento - 20WQ/0020 - PO 0004 - PTRES 093272	1.700.000,00		1.740.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00		3.440.000,00	3.440.000,00		8.289,88	3.431.710,12	0,00
Fortal das Políticas Desenvolvimento- 20WQ/0020 - PO 0005 - PTRES 093273	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Revitalização e Manutenção Sistema Nacional- 20WQ/0020 - PO 0006 - PTRES 110364	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Elaboração Estudos Setoriais- 20WQ/0020 - PO 0007 - PTRES 139632	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos - 20WQ/0020 - PO 0008 - PTRES 149668	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional - 2QW.0020 - PO 00000 - PTRES 162671	0,00		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PTRES 110363	1.000.000,00	3,2	-200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,0	800.000,00	728.897,57	0,0	79.120,00	649.777,57	71.102,43
Promocação de Invest em Infraestrutura Econômica - 8902/0020 - PTRES 093268	1.200.000,00	3,8	-166.330,00	0,00	0,00	1.033.670,00	1.033.670,00	0,0	1.033.670,00	165.092,35	0,0	165.092,35	0,00	868.577,65
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020	1.250.000,00	4,0	-245.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,0	1.005.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1.005.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PTRES 093265	1.000.000,00		-245.000,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00		755.000,00	0,00		0,00	0,00	755.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PO - 001 - PTRES 149666	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PO 002 - PTRES 149667	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL	19.934.057,00	63,6	0,00	0,00	0,00	19.934.057,00	19.934.057,00	100,0	20.162.727,00	15.648.543,20	100,0	8.360.250,10	7.288.293,10	4.285.513,80
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO	0,00					26.574.387,00	11.590.387,00		26.574.387,00	26.574.387,00		0,00		0,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES (3) - 15.244.2029.7k66.0000	11.390.387,00	36,4	15.284.000,00	-100.000,00	0,00	26.574.387,00	11.590.387,00		26.574.387,00	26.574.387,00		0,00	26.574.387,00	0,00
3.1) 7K66.0024 - No RN - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6 (157507) - Rafael Motta	1.400.000,00		300.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	1.700.000,00	0,00
3.2) 7K66.0024 - No RN - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6 (157508) - Zenaide Maia	3.150.000,00		0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00		0,00	3.150.000,00	0,00
3.3) 7K66.1270- No RN - Apoio Proj Desenv Sustentável - Parelhas/RN - RP 6 (PTRES - 157503) - Rogério Marinho	850.000,00		0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00		850.000,00	850.000,00		0,00	850.000,00	0,00
3.4) 7K66.0029 - Estado da BA - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6 (157504)	350.000,00		0,00	-100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
3.5) 7K66.0029 - Na BA - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6 (157505) - Claudio Cajado	1.230.000,00		0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00		1.230.000,00	1.230.000,00		0,00	1.230.000,00	0,00
3.6)7K66.2178 - Na BA - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - Mata de São João - RP 6 (PTRES - 157506) - João Gualberto	4.410.387,00		0,00	0,00	0,00	4.410.387,00	4.410.387,00		4.410.387,00	4.410.387,00		0,00	4.410.387,00	0,00
3.7) 7K66.0001 - PE - Apoio a Projetos Desen Sustentável - (PTRES 157333) - JARBAS Vasconcelos	0,00		14.984.000,00	0,00	0,00	14.984.000,00	0,00		14.984.000,00	14.984.000,00		0,00	14.984.000,00	0,00
TOTAL	31.324.444,00	100,0	15.284.000,00	-100.000,00	0,00	46.508.444,00	31.524.444,00		46.737.114,00	42.222.930,20	0,0	8.360.250,10	33.862.680,10	4.285.513,80

ANEXO III

Gestão Orçamentárias e Financeira (Posição até fevereiro/2020)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2019 + CRÉDITOS (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (b)	ORÇAMENTO CANCELADO PELA SOF (c)	ORÇAMENTO BLOQUEADO PELA SOF E/OU SUDENE (d)	ORÇAMENTO ATUALIZADO e = (a + b + c + d)	AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA P MDR P/ EMPENHO (f)	%	AUTORIZAÇÃO TRANSF NO SIAFI P MDR P EMPENHO (g)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO/ PRÉ-EMPENHO (h)	%	VALOR PAGO (i)	SALDO AUTORIZAÇÃO DISPONÍVEL P EMPENHO k = (g - h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL P EMPENHO l = (e - h)
AUTORIZAÇÃO DO MDR PARA EMPENHO						18.832.107,00	8.778.506,00		0,00	2.120.639,94		0,00	-2.120.639,94	16.711.467,06
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	8.778.506,00	36,7	0,00	0,00	0,00	8.778.506,00	8.778.506,00	100,0	0,00	2.120.639,94	100,0	625.247,12	-2.120.639,94	6.657.866,06
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001 - PO00002 - PTRES 174449	8.273.799,00	34,6	0,00	0,00	0,00	8.273.799,00	8.273.799,00	94,3	0,00	2.108.658,61	99,4	618.065,79	-2.108.658,61	6.165.140,39
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO0001 - PTRES 174454	400.000,00	1,7	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	4,6	0,00	4.800,00	0,2	0,00	-4.800,00	395.200,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020 - PTRES 174450	104.707,00	0,4	0,00	0,00	0,00	104.707,00	104.707,00	1,2	0,00	7.181,33	0,3	7.181,33	-7.181,33	97.525,67
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	10.053.601,00	42,0	0,00	0,00	0,00	10.053.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	10.053.601,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0020	2.200.000,00	9,2	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2.200.000,00
0000 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - PTRES - 174452	1.850.000,00		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.850.000,00
0001 - Apoio a estudos de tecnologia e inovação - PTRES 174457	350.000,00		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	350.000,00
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20QW.0020	4.500.000,00	18,8	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	4.500.000,00
Elaboração Estudos e Planos de Desenvolvimento - 20WQ/0020 - PO 0004 - PTRES 174460	1.900.000,00		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.900.000,00
Fortal das Políticas Desenvolvimento- 20WQ/0020 - PO 0005 - PTRES 174461	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
Revitalização e Manutenção Sistema Nacional- 20WQ/0020 - PO 0006 - PTRES 174462	800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	800.000,00
Elaboração Estudos Setoriais- 20WQ/0020 - PO 0007 - PTRES 174463	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos - 20WQ/0020 - PO 0008 - PTRES 174464	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
Apoio a Delimitação do Semáforo - 20WQ.0020 - PO 0009 - PTRES 174465	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PTRES 174453	600.000,00	2,5	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	600.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020	1.000.000,00	4,2	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1.000.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PTRES 174451	800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	800.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PO - 001 - PTRES 174455	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PO 002 - PTRES 174458	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - 212H/0020	1.753.601,00	7,3	0,00	0,00	0,00	1.753.601,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00	1.753.601,00
0001 - Promoção do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voltados a Setores Industriais na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - Embrapii - OS - PTRES 174456	1.204.026,00		0,00	0,00	0,00	1.204.026,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.204.026,00
0002 - Construção de Portfólio e Plataforma de Tecnologias para o Semáforo Brasileiro com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) - PTRES 174459	549.575,00		0,00	0,00	0,00	549.575,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	549.575,00
SUBTOTAL	18.832.107,00	78,7	0,00	0,00	0,00	18.832.107,00	8.778.506,00	100,0	0,00	2.120.639,94	100,0	625.247,12	-2.120.639,94	16.711.467,06
AUTORIZAÇÃO DO MDR PARA EMPENHO						750.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	750.000,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES	5.100.227,00	21,3	0,00	0,00	-4.350.227,00	750.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	750.000,00
3.1) 7K66.0024 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RN - RP 6	1.750.000,00		0,00	0,00	-1.000.000,00	750.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	750.000,00
3.2) 7K66.0029 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RN - RP 6	2.450.227,00		0,00	0,00	-2.450.227,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3) 7K66.2328 - Apoio Proj Desenv Sustentável - Uruguá/BA - RP 6	500.000,00		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4) 214S.0027 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - AL - RP 6	400.000,00		0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.932.334,00	100,0	0,00	0,00	-4.350.227,00	19.582.107,00	8.778.506,00		0,00	2.120.639,94	0,0	625.247,12	-2.120.639,94	17.461.467,06

ANEXO IV –

Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
2	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
3	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidaçãode de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
6	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
7	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 868.917,00	R\$ 120.403,17	14%	CGEP
8	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.759.448,25	R\$ 623.289,81	35%	CGCP
9	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
10	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.343.464,50	R\$ 224.031,78	17%	CGCP
11	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
12	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF
13	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
14	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
15	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
16	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF
17	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
18	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicattec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
19	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF
20	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
21	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
22	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
23	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
24	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
25	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
26	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
27	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
Total do Objetivo 1.1								7.250.285.357,98	6.332.527.847,83	87%	
28	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
29	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a captação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3								0,00	0,00	-	
30	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
31	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
32	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
33	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.5								R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1								7.250.346.227,39	6.332.588.717,24	87%	
34	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.1								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
35	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.2								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade	
36	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS	
37	4	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS	
		Total do Objetivo 2.3							989.482,50	989.482,50	100%	
		TOTAL DA DIRETRIZ 2							989.482,50	989.482,50	100%	
38	38	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC	
39	39	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC	
40	40	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE	
41	41	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 44.218,75	R\$ 42.015,75	95%	CGGP	
42	42	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP	
43	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP	
44	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 50.000,00	-		CGGP
		Total do Objetivo 3.1							176.218,75	59.073,91	34%	
		TOTAL DA DIRETRIZ 3							176.218,75	59.073,91	34%	
		TOTAL GERAL							7.251.511.928,64	6.333.637.273,65	87,3%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Fevereiro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO V –

Planos Operativos tabulados segundo a

Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
2	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF
3	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
4	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
5	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
6	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluido	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF
7	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
8	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
9	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF
10	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
11	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
12	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
14	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
15	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
16	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
17	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
		P 2029 - Ação 0355						7.244.155.164,96	6.330.816.537,37	87%	
18	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
		P 2029 - Ação 20N7						343.585,70	343.585,70	100%	
19	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
20	4	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
		P 2029 - Ação 8689						989.482,50	989.482,50	100%	
21	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
		P 2029 - Ação 8902						400.000,00	400.000,00	100%	
22	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
		P 2029 - Ação 8917						60.869,41	60.869,41	100%	

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
23	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 868.917,00	R\$ 120.403,17	14%	CGEP
24	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.759.448,25	R\$ 623.289,81	35%	CGCP
25	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
26	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.343.464,50	R\$ 224.031,78	17%	CGCP
		P 2029 - Ação 20WQ						3.971.829,75	967.724,76	24%	
		Total do Programa 2029						7.249.920.932,32	6.333.578.199,74	87%	
27	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
28	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
29	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
		P 2217 - Ação 4640						1.414.777,57	0,00	0,00	
		total do Programa 2217						1.414.777,57	0,00	0,00	
30	38	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COGIC
31	39	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COGIC

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
32	40	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
33	41	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 44.218,75	R\$ 42.015,75	95%	CGGP
34	42	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP
35	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
		P 2111 - Ação 2000						126.218,75	59.073,91	47%	
		Total do Programa 2111						126.218,75	59.073,91	47%	
36	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
37	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
38	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
39	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
40	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
41	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
42	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
43	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
44	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 50.000,00	-		CGGP
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								50.000,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL								7.251.511.928,64	6.333.637.273,65	87,3%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Posição: Fevereiro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VI –

Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
4	4	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
TOTAL CGDS/DPLAN								3.208.715,18	1.793.937,61	56%	
9	38	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
10	39	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
TOTAL COCIC/DPLAN								0,00	0,00	-	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
11	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Estudo das vocações e potencialidades econômicas locais	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
12	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
13	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
14	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 868.917,00	R\$ 120.403,17	14%	CGEP
18	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
TOTAL CGEP/DPLAN								868.917,00	120.403,17	14%	
19	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.759.448,25	R\$ 623.289,81	35%	CGCP
20	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
21	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.343.464,50	R\$ 224.031,78	17%	CGCP
TOTAL CGCP/DPLAN								3.102.912,75	847.321,59	27%	
TOTAL DPLAN								7.180.544,93	2.761.662,37	38%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
22	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
23	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%	CGDF
24	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
25	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
26	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
27	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%	CGDF
28	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
29	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%	CGDF
30	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%	CGDF
31	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
32	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
33	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
34	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
35	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
36	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
37	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
38	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
39	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF/DFIN								7.244.155.164,96	6.330.816.537,37	87%	
TOTAL DFIN								7.244.155.164,96	6.330.816.537,37	87%	
40	40	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
TOTAL CPTCE/DAD								0,00	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
41	41	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 44.218,75	R\$ 42.015,75	95%	CGGP
42	42	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 57.000,00	R\$ 7.643,65	13%	CGGP
43	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
44	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 50.000,00	-	
		TOTAL CGGP/DAD						176.218,75	59.073,91	34%	
		TOTAL DAD						176.218,75	59.073,91	34%	
		TOTAL GERAL						7.251.511.928,64	6.333.637.273,65	87,3%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Fevereiro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VII –

Planos Operativos prioritários, definidos durante a 304ª Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	PO 4
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva		Ano:	2018	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira		Gestor da subunidade:	Robson Brandão	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.				
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.				
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

Previsão de Conclusão:	29/01/2022	Proposta SICONV 052519/2018	Nível Siconv IV
Data Atualização:	28/02/2020	Pré Convênio nº 875549/2018	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
DEZ/2018	106.536,26	500,00	107.036,26	A realizar no exercício	R\$ 199.399,80
NOV/2018	92.863,54	-	92.863,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	199.399,80	500,00	199.899,80	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Ata 304ª Diretoria

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Conveniente	Elisa Teshima

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Em Andamento		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	

2	Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	
2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente a: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo estará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			0,0%	Atrasado	A Universidade iniciou os processos para dispensa de licitação de diversos itens	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019, 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	Atrasado	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos processos licitatórios para finalizar as análises e dar o aceite. Cabe salientar que o convênio fragmentou a	
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26				0,0%	Atrasado	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório	
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		
13	Etapa 1.2. Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		
14	Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		
15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		
17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	A Iniciar		

18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R\$ 90.385,54				0,0%	A Iniciar	
20	Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	A Iniciar	
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	A Iniciar	
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022				--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 199.399,80	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Contatos: Profª Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 6.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Interino)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ -	R\$ -

Previsão de Conclusão:	29/05/2020
Data Atualização:	28/02/2020

**Ata 304ª Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Mauro Póvoas Souto- CODEM/CGDS
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a atualização de um documento técnico da Emparn.	
2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	Concluído	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.	
2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	Concluído	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como encaminhamento a formalização da parceria.	

3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
3.1	Parceria com a Emparn		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	-	Cancelado			
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/11/2019	--	10/09/2018	31/11/2019	--	100%	Concluído	Foi retomada a articulação com o IPA com o agendamento de reunião com a presença de gestores, pesquisadores e técnicos. Dela decorreram outros encontros até a apresentação de conteúdo. Assim, com a elaboração do conteúdo técnico pelos autores/pesquisadores do IPA e da UFRPE, com as sugestões da SUDENE, foi então editada a cartilha/livreto intitulado A Palma Forrageira no Nordeste do Brasil.		
3.3	Sudene			01/10/2019	10/11/2019		01/10/2019	10/11/2019		100%	Concluído	Edição de 1.000 cartilhas, distribuição a agricultores e técnicos.		
4	Relatório Técnico		--	03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	6%	Em Andamento	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	30%	Em Andamento	Relatório Técnico descritivo em elaboração.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	86%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
(Emparn) IPA-PE.													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Interino)		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).			
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.			
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	A definir.
Data Atualização:	28/02/2020

**Ata 304ª Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Víctor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	
2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação " <i>Ecologia del cultivo, manejo y usos do nopal</i> ", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.	

2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.		
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.		
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores.	
3.1	Parceria com Embrapa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.		
3.4	Parceria com a FAO.	--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.			
4	Relatório Técnico	CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.			
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.	--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralizada.			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Embrapa; FAO.													
Observações:													
Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	6.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento(Fonte: Cadastro SIOP).				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa interação/ diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da qual a palma forrageira é integrante.				
Projeto:	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma				
Objetivo do projeto:	Propiciar o diálogo e o intercambio de informações entre os diversos interessados na palma forrageira, cultura de importância fundamental no semiárido.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-		

Previsão de Conclusão:	30/06/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Ata 304, da Diretoria
Colegiada 2018

Meta Institucional
2019/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	
Valor Empenhado no Exercício (1)	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS	Mauro Póvoas, Vera Assunção, Victor Uchoa (Coordenador)
--	------------	---

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Valor	Realizado		Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim		Início	Fim					
1	PRÉ-EVENTO	PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Organização e preparação do evento	Realização de reuniões com equipe e coordenação, para definição de ações e responsáveis	CODEM/CGDS	14/10/2019	30/10/2019		14/10/2019	30/10/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Articulação e negociação para definição de data e local da Reunião Rede Palma	Contatos e tratativas com Embrapa Semiárido	CGDS	14/10/2019	14/11/2019		14/10/2019	14/11/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Definição da programação e participações na 3ª Reunião da Rede Palma	Elaboração da apresentação e participações da equipe; revisão de materiais de divulgação. Identificação dos convidados.Revisão do material; Envio dos convites.	CODEM/CGDS	14/10/2019	14/11/2019		14/10/2019	14/11/2019		100,0%	Concluído		
2	EVENTO	EXECUÇÃO (Peso 70%)								70%	Concluído		
2.1	Realização da 3ª Reunião de Articulação da Rede Palma	- Apresentação Sude: Victor, Aildo, Mauro, Vera: contextualização, projeto colheteadeira, proposta de pesquisa da Epamig para pesquisa da palma forrageira no norte de minas, fomentada pela Sude e balanço das ações da Rede.	CODEM/CGDS; CGEP/CGDS	20/11/2019	20/11/2019		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído		
		- Lançamento da "Cartilha" da Palma e distribuição de cartilhas a agricultores da BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE,PI, visitantes do Semiárido Show.	CODEM/CGDS	24/11/2019	20/11/2019		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído		
3	PÓS-EVENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								1,5%	Em Andamento		
3.1	Elaboração de Relatório Final	Consolidação das informações, considerações do evento e registros fotográficos.		20/11/2019	30/06/2020		Não informado			15,0%	Em Andamento		
Valor Previsto:				R\$ 0,00		Valor realizado:		R\$ 0,00		92%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Embrapa Semiárido, SDA-PE, IPA-PE, EMPAER-PB, SDA-CE
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.002145/2019-14 "Semiárido Show 2019".	
A Rede Palma é uma iniciativa da Autarquia. Tem por objetivo fomentar o diálogo e a articulação entre instituições de desenvolvimento regional, universidades, pesquisadores e membros da iniciativa privada para analisar cenários, propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro. Desde sua criação em 2017, pode-se destacar entre as atividades associadas a Rede, o polo a projetos mediante utilização de recursos do OGU, a realização de eventos/encontros, a exemplo das reuniões técnicas de articulação, em sua 3ª edição, e produção de material de difusão do conhecimento, como a "cartilha" da palma, elaborada em parceria com instituições de ensino/pesquisa, IPA-PE, UFRPE. A 3ª Reunião de Articulação da Rede Palma, de que trata o presente projeto, foi realizada em Petrolina, no dia 20/11/2019, em meio a programação da maior feira da agricultura familiar "Semiárido Show" 2019, uma organização e realização da Embrapa Semiárido, apoiada por diversas instituições, entre elas a SUDENE, e empresas.	

Fonte: CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 9.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MDR):	II. Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental				
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018				
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraúbas/RN.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

**Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018**

Previsão de Conclusão:	19/09/2021
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraúbas/RN

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)								6%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	31/12/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019			50,0%	Atrasado	O processo licitatório está em andamento. Foi necessário solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto a Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapas previstas nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019					0,0%	Atrasado		
1.5	Ajuste do cronograma de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	19/07/2019	26/07/2019					0,0%	Atrasado		
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Caraúbas	26/07/2019	09/08/2019	R\$ 20.000,00				0,0%	Atrasado		
1.7	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	26/07/2019	16/08/2019					0,0%	Atrasado	Termo de convênio prevê visita técnica para liberação de 1ª parcela	
1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	16/08/2019	30/08/2019	R\$ 99.673,80				0,0%	Atrasado	No siconv, a liberação da primeira parcela está para fevereiro/2019. Será realizado ajuste, conforme etapa 1.5 desse PO, logo que for finalizado o processo licitatório.	
2		Execução (Peso 60%)								0%	A Iniciar		
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	Atrasado	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO, logo que for finalizado o processo licitatório.	

2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	Atrasado	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO, logo que for finalizado o processo licitatório.	
2.3	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	Atrasado	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO, logo que for finalizado o processo licitatório.	
2.4	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2019	30/09/2019	R\$ 444.472,52				0,0%	Atrasado		
2.5	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	01/11/2019	30/11/2019					0,0%	Atrasado		
2.6	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/03/2019	30/12/2019					0,0%	Atrasado		
2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2019	29/02/2020					0,0%	Atrasado		
2.8	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/05/2020	31/05/2020					0,0%	A Iniciar		
2.9	3ª Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	01/06/2020	30/06/2020					0,0%	A Iniciar		
2.10	Liberação da 3ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 3ª parcela	CGDS/ COCF	01/01/2020	31/01/2020	R\$ 3.223,00				0,0%	Atrasado		
2.11	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/02/2020	29/02/2020					0,0%	A Iniciar		
3	Encerramento (peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.1	3ª Prestação de contas parciais	Envio e análise dos relatórios de execução	Caraúbas/ CGDS	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar		
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar		
3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/12/2020	20/06/2021					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	20/06/2021	20/09/2021					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 567.369,32	Valor realizado:		R\$ 0,00	6%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Prefeituras de Caraúbas

Observações:

Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020.

Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 9.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	III Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Beatriz Arapei Bezerra de Menezes Lyra
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)		
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO		
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Bioágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 326.467,00	-

**Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018**

Previsão de Conclusão:	06/12/2020
Data Atualização:	28/02/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE: Juliana Borges, Mauro Póvoas
	EMBRAPA SEMIÁRIDO: Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 302.767,00
A realizar no exercício	R\$ 23.700,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 302.767,00

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018		100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / EMBRAPA	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019		100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
2		EXECUÇÃO (Peso 80%)								24%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 90.000,00	07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído		
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018	R\$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019		100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	
2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.	Embrapa	01/01/2019	06/12/2020	R\$ 20.275,00	13/02/2019		R\$ 1.200,00	20,0%	Em Andamento	Uma parte da meta já foi concluída (compra de materiais), o restante será verificado no relatório de prestação de contas da 2ª parcela.	
2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	01/03/2019	31/05/2019	R\$ 19.410,00	13/02/2019		R\$ 19.410,00	50,0%	Atrasado		
2.5	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	31/05/2019	R\$ 4.973,00				0,0%	Atrasado		

2.6	Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/09/2019	R\$ 188.081,86	13/02/2019		R\$ 62.190,00	40,0%	Atrasado	Uma parte da meta já foi concluída (compra de materiais) e outra parte em andamento, conforme visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum.	
2.7	Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	06/12/2020	R\$ 19.000,00	01/10/2019	22/11/2019	R\$ 7.200,00	40,0%	Concluído	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. O detalhamento da execução será apresentado no relatório de prestação de contas da 2ª parcela.	
2.8	Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	06/12/2020	R\$ 33.139,14				0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	31/08/2019	R\$ 1.196,00				0,0%	Atrasado		
2.10	Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	06/12/2020	R\$ 31.592,00				0,0%	A Iniciar		
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100,0%	Concluído		
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00	05/06/2019	21/06/2019	R\$ 212.767,00	100,0%	Concluído	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.	
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019			0,0%	Atrasado	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R\$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED. O relatório de execução da 2ª parcela já foi iniciado pela Embrapa e uma primeira versão apresentada em 12/02/19.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.
2.14	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00				0,0%	A Iniciar		
2.15	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	06/12/2020	31/12/2020					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 326.467,00	Valor realizado:		R\$ 302.767,00	44%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Embrapa Semiárido													
Observações:													
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	9.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.1 Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)		
Problema (causa):	O reúso de águas, atualmente, não constitui uma política pública integrada e consolidada no país. O reúso de águas é uma das tecnologias que tem o potencial de contribuir para o aumento da disponibilidade hídrica de região com a possibilidade de integração com outras tecnologias. O reúso de águas pode ainda contribuir para diversas áreas além da segurança hídrica, tais como atividade produtiva, incluindo agricultura familiar, proteção social por meio da inclusão produtiva e segurança alimentar e nutricional, saneamento, saúde humana e ambiental.		
Projeto:	Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: Workshop sobre Tecnologias Integradas (reúso de águas, energias renováveis e sistemas produtivos)		
Objetivo do projeto:	Contribuir com a construção de uma política pública de reúso de águas em articulação e integração com outras tecnologias e políticas intersetoriais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Meta Institucional 2019/2020

Previsão de Conclusão:	30/09/20
Data Atualização:	28/02/20

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	
Valor Empenhado no Exercício (1)	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS/SUDENE:	Juliana Borges, Isis Moreira, José Farias e Mauro Povoas - CODEM/CGDS
	Coordenação	Victor Uchôa

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	PLANEJAMENTO (Peso 20%)									1%	Em Andamento		
1.1	Planejamento do Projeto / Meta Institucional	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, metodologia, definição dos eventos, focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	01/04/2020	15/05/2020					10%	Em Andamento		
1.2	Pesquisa de Plataformas para Eventos On line	Realização dos eventos on line que permita participação do público e divulgação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	15/04/2020	15/05/2020					0%	A Iniciar		
1.3	Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta.	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	22/04/2020	15/05/2020					0%	A Iniciar		
1.4	Plano de Divulgação do Projeto: incluindo os três eventos.	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	22/04/2020	15/05/2020					0%	A Iniciar		
2	Realização dos eventos (PESO 60%)									0%	A Iniciar		
2.1	Evento preparatório On Line 1 - Tecnologias Integradas com foco em Reúso de Água	Descrição do evento, objetivo e proposta consta em documento específico.	CODEM/CGDS	04/05/2020	15/06/2020					0%	A Iniciar		
2.2	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	04/05/2020	22/05/2020					0%	A Iniciar		
2.3	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	04/05/2020	29/05/2020					0%	A Iniciar		
2.4	Divulgação dos eventos via redes sociais.	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	04/05/2020	10/06/2020					0%	A Iniciar		
2.5	Preparação de materiais para apresentação.	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	04/05/2020	10/06/2020					0%	A Iniciar		
2.6	Realização do 1º evento on line.	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	18/05/2020	15/06/2020					0%	A Iniciar		
2.7	Evento pré-paratório On Line 2 - Tecnologias Integradas com foco em Reúso de Água	Descrição do evento, objetivo e proposta consta em documento específico.	CODEM/CGDS	15/06/2020	31/07/2020					0%	A Iniciar		
2.8	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	15/06/2020	30/06/2020					0%	A Iniciar		
2.9	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	15/06/2020	10/07/2020					0%	A Iniciar		
2.10	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/07/2020	17/07/2020					0%	A Iniciar		
2.11	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	13/07/2020	17/07/2020					0%	A Iniciar		
2.12	Realização do 2º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	20/07/2020	31/07/2020					0%	A Iniciar		
2.13	Evento On Line 3: Webinar sobre Tecnologias Integradas com foco em Reúso de Água	Descrição do evento, objetivo e proposta consta em documento específico.	CODEM/CGDS	01/08/2020	30/09/2020					0%	A Iniciar		
2.14	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	17/08/2020	20/08/2020					0%	A Iniciar		
2.15	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	17/08/2020	20/08/2020					0%	A Iniciar		
2.16	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	17/08/2020	28/08/2020					0%	A Iniciar		
2.17	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	24/08/2020	28/08/2020					0%	A Iniciar		

2.18	Realização do 3º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/09/2020	18/09/2020					0%	A Iniciar		
3	Relatório Técnico e Publicação (Peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 3 eventos.	A meta institucional do ciclo 2019/2020 será concluída com um relatório que contemple os três eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	21/09/2020	30/09/2020					0%	A Iniciar		
Valor Previsto: R\$ 0,00 Valor realizado: R\$ 0,00 1% Em Andamento Status do Projeto													

Parceiros Institucionais:													
Embrapa Semiárido, prefeitura de Caraúbas e outros parceiros que serão articulados.													
Observações:													
Eventuais custos para realização do projeto serão levantados, considerando que a modalidade virtual reduz os gastos.													
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)													

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VIII –

Planos Operativos prioritários, relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	P
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21

Previsão de Conclusão:	31/08/2019
Data Atualização:	16/03/2020

**Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada**

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 354.691,11
R\$ 709.382,21	R\$ 0,00		R\$ 709.382,21	A realizar no exercício	R\$ 354.691,11
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 354.691,11

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído	
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído	
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído	

5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao Produto 1: Plano de Trabalho	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto I havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais. Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			0%	Paralisado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município. A Sudene solicitou ajustes no produto IV, apresentado pela consultoria Ernst Young, no entanto, a consultoria não os atendeu. Isto posto, a equipe técnica da Sudene não aprovou o produto IV. Devido ao não atendimento do plano de trabalho pela contratada, a Sudene não aprovou o produto IV e não autorizou a prorrogação do contrato, cuja vigência se encerrou em 30 de outubro de 2019. O PNUD já foi comunicado e está providenciando a rescisão do contrato. Rescisão ainda não foi realizada. Nova contratação só poderá ser realizada após rescisão do atual contrato.	Será construído em conjunto com a Prefeitura de Feira de Santana e o PNUD um plano de trabalho para a seleção de consultoria para a conclusão do Plano.

14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019		0%	Paralisado	A conclusão da elaboração do Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana se dará por meio da contratação de nova consultoria.	Será construído em conjunto com a Prefeitura de Feira de Santana e o PNUD um plano de trabalho para a seleção de consultoria para a conclusão do Plano.
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22			0%	A Iniciar		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	03/08/2019	15/08/2019				0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019				0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 354.691,11	71%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.												
Observações:												
(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)												
(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.												
(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articuação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.												
(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.												
(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:		1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		3.1	
Objetivo estratégico:		1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		Ano:		2017	
Programa do PPA:		N/A		Eixo temático (MI):		N/A	
Ação do PPA:		N/A		Objetivo estratégico (MI):		N/A	
Objetivo da ação:		N/A					
Diretoria responsável:		Diretoria de Fundos de Financiamento		Subunidade responsável:		Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento	
Diretor:		Sérgio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:		Rafael de Albuquerque Feitosa	
Problema (causa):		N/A					
Projeto:		Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil					
Objetivo do projeto:		Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	30/11/2018



Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior
---	----------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17	01/10/17	-	100%	Concluído		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/19	R\$ -	01/11/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE	
6	Promoção de exportações	Mapeamento/identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	100%	Concluído		
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/19	R\$ -	01/10/17		-	85%	Em Andamento	Aguardando a consolidação do PRDNE	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	96%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	APEX-BR
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 6.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00

Cronograma de Desemboiso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	23/02/2022	CONVÊNIO Nº 878402/2018
Data Atualização:	10/03/2020	Vigência até: 25/12/2021

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	R\$ 255.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	--	--	--		A Iniciar	A Epamig até a presente data não registrou/encaminhou solicitação de Aditivo para alteração do Termo de Ajuste no tocante a substituição da Lei 8.666/93, pela Lei 13.303/16, nas cláusulas afetas a Contratação de Terceiros, cf. Parecer da PF. (Solicitação realizada pela Conveniente em 10/03/2020)	
9	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	Atrasado		
9.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	Atrasado		
10.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiárido mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	Atrasado		

11.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.1	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	Atrasado		
14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	31/12/2019	-			-	0%	Atrasado		
Valor Previsto:						R\$ 255.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 6.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2019
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira (Substituto)	Gestor da subunidade:	Beatriz Arape Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Implantação de dois campos de produção de mudas de três genótipos palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim na Epamig Norte para distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 206.730,00	R\$ 207.730,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO Nº 892981/2019
Data Atualização:	28/02/2020	Vigência até: 31/12/2022

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 206.730,00
	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
8	Liberção 1ª parcela	Liberção 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Liberção 2ª parcela	Liberção 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	01/12/2020	01/03/2023	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 206.730,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																							
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários				Status											
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE		Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão			
														1ª	2ª	3ª	4ª						
2016	1	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	252.692,18	R\$	250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	02/12/19	Atrasado
2016	2	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	267.794,30	R\$	249.269,14	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	20/05/19	Atrasado
2016	3	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	274.321,90	R\$	250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	27/08/19	Atrasado
2016	4	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	262.868,86	R\$	250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/04/21	Em Andamento
2016	5	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	514.509,40	R\$	280.299,90	56%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/07/21	Em Andamento
2016	6	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	259.000,00	R\$	259.971,60	R\$	259.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	27/07/20	Concluído
2016	7	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.020.000,00	R\$	523.012,50	52%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento
2016	8	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	1.172.497,00	R\$	1.234.957,85	R\$	926.955,29	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	20/09/21	Em Andamento
2016	9	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	600.000,00	R\$	611.924,74	R\$	559.952,79	93%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	17/08/21	Em Andamento
2016	10	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	251.000,00	R\$	250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/20	Atrasado
2016	11	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	503.901,97	R\$	250.000,00	50%	Concluído	Concluído	Atrasado	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento
2016	12	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	526.970,57	R\$	500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Atrasado	Atrasado	06/09/19	Atrasado
2017	13	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	500.000,00	R\$	501.000,00	R\$	400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/06/21	Em Andamento
2017	14	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	1.000.000,00	R\$	1.001.500,00	R\$	500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	29/08/21	Em Andamento
2017	15	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	500.000,00	R\$	500.800,00	R\$	500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/21	Em Andamento
2017	16	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	385.000,00	R\$	436.300,00	R\$	-	0%	Concluído	Atrasado	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/05/21	Em Andamento
2017	17	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	500.000,00	R\$	500.800,00	R\$	500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/12/20	Em Andamento
2017	18	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	400.000,00	R\$	400.500,00	R\$	400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	19/04/21	Em Andamento
2017	19	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	400.000,00	R\$	400.500,00	R\$	400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/12/20	Em Andamento
2017	20	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	1.000.000,00	R\$	1.079.514,86	R\$	900.000,00	90%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	21/01/22	Em Andamento
2017	21	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$	2.000.000,00	R\$	2.002.500,00	R\$	1.600.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/09/21	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status									
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão		
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2017	22	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.118,86	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	25/08/21	Em Andamento	
2017	23	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/11/21	Em Andamento	
2017	24	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 320.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	03/02/21	Concluído	
2017	25	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	03/02/21	Concluído	
2017	26	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/21	Em Andamento	
2017	27	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	24/01/21	Em Andamento	
2017	28	Recuperação de Ponte - Município de IACU	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.448.397,89	R\$ 1.439.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/11/20	Em Andamento	
2017	29	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ 490.598,50	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/08/21	Em Andamento	
2017	30	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/07/21	Em Andamento	
2017	31	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 606.000,00	R\$ 600.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	27/02/21	Em Andamento	
2017	32	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 357.500,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/03/21	Em Andamento	
2017	33	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.125.888,70	R\$ 1.600.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	20/08/21	Em Andamento	
2017	34	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 880.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 880.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/07/21	Em Andamento	
2017	35	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 315.000,00	R\$ 319.000,00	R\$ 315.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	09/10/20	Concluído	
2017	36	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,45	R\$ -	0%	Concluído	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/05/21	Em Andamento	
2017	37	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.020,83	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/10/21	Em Andamento	
2017	38	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 264.608,17	R\$ 266.608,17	R\$ -	0%	Concluído	Atrasado	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/04/22	Em Andamento	
2017	39	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 264.290,95	R\$ 189.013,59	76%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/07/21	Em Andamento	
2017	40	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 314.012,00	81%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/04/21	Em Andamento	
2017	41	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/21	Em Andamento	
2017	42	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Aquarema	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 260.592,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/21	Em Andamento	

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto			SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2017	43	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 348.049,41	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/06/21	Em Andamento
2018	44	Pavimentação - Município de Urucuça	BA	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 200.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	29/08/21	Em Andamento
2018	45	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/07/22	Em Andamento
2018	46	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 586.135,00	R\$ 633.025,80	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/11/21	Em Andamento
2018	47	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/05/21	Em Andamento
2018	48	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,29	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/09/21	Em Andamento
2018	49	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/06/19	Em Andamento
2018	50	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,27	R\$ 300.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	25/12/21	Em Andamento
2018	51	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/12/22	Em Andamento
2018	52	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.020.000,00	R\$ 384.000,00	19%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	30/03/22	Em Andamento
2018	53	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/12/21	Em Andamento
2018	54	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 80.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/12/21	Em Andamento
2018	55	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 451.239,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/22	Em Andamento
2018	56	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/22	Em Andamento
2018	57	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 140.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/01/22	Em Andamento
2018	58	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/22	Em Andamento
2018	59	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.607,22	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/08/21	Em Andamento
2018	60	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/10/21	Em Andamento
2018	61	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.743,89	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	03/12/21	Em Andamento
2018	62	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento
2018	63	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/09/21	Em Andamento
2018	64	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,48	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/08/21	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status									
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão		
													1ª	2ª	3ª	4ª					
		na Zona Urbana do Município de Santana do Muroto/RN.																			
2018	65	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 258.523,52	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/09/21	Em Andamento	
2018	66	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 802.936,73	R\$ 811.047,20	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/22	Em Andamento	
2018	67	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/22	Em Andamento	
2018	68	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/09/21	Em Andamento	
2018	69	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento	
2018	70	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/02/21	Em Andamento	
2018	71	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,31	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	04/12/21	Em Andamento	
2018	72	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/02/22	Em Andamento	
2018	73	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/02/21	Em Andamento	
2018	74	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.240,98	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/09/21	Em Andamento	
2018	75	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovía em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.196,50	R\$ 1.299.700,00	43%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	29/01/22	Em Andamento	
2018	76	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 380.000,00	R\$ 381.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/22	Em Andamento	
2018	77	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/21	Em Andamento	
2018	78	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,38	R\$ 52.000,00	20%	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/22	Em Andamento	
2018	79	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 200.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/08/22	Em Andamento	
2018	80	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento	
2018	81	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/21	Em Andamento	
2018	82	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 256.187,08	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/12/21	Em Andamento	
2018	83	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/02/22	Em Andamento	
2018	84	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/02/22	Em Andamento	
2018	85	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.502.000,00	R\$ 737.711,25	49%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/08/21	Em Andamento	

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																							
Dados do Projeto			SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status											
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE		Valor Total		Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão		
															1ª	2ª	3ª	4ª					
2018	86	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	501.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/04/21	Em Andamento
2018	87	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	1.050.000,00	R\$	1.060.500,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/11/2022	Em Andamento
2018	88	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	500.980,22	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/09/22	Em Andamento
2018	89	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	252.636,67	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/21	Em Andamento
2018	90	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	300.000,00	R\$	300.400,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/05/21	Em Andamento
2018	91	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.005.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	26/02/22	Em Andamento
2018	92	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Caraubais/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	300.000,00	R\$	301.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/21	Em Andamento
2018	93	Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraubas/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	332.853,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não-se Aplica	Não-se Aplica	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/10/21	Em Andamento
2018	94	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Texeira de Freitas	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	150.000,00	R\$	156.000,00	R\$	150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não-se Aplica	Não-se Aplica	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/08/21	Em Andamento
2018	95	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2029	8902	R\$	800.000,00	R\$	832.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/22	Em Andamento
2018	96	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.100.000,00	R\$	200.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/08/21	Em Andamento
2018	97	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	3.000.000,00	R\$	3.065.661,71	R\$	-	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Não-se Aplica	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/22	Em Andamento
2018	98	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	501.000,00	R\$	100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/09/21	Em Andamento
2018	99	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	1	1.1	2029	7K66	R\$	350.000,00	R\$	350.500,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/12/22	Em Andamento
2018	100	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	500.000,00	R\$	500.500,50	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/02/2021	Em Andamento
2018	101	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Patalba, no município de Água Fria-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	255.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/03/22	Em Andamento
2019	102	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	255.996,10	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/01/23	Em Andamento
2019	103	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	300.000,00	R\$	312.836,25	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/01/23	Em Andamento
2019	104	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	254.836,76	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/06/23	Em Andamento
2019	105	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	257.704,50	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/12/22	Em Andamento
2019	106	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$	250.000,00	R\$	260.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/23	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2019	107	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/23	Em Andamento
2019	108	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,11	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/11/22	Em Andamento
2019	109	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 351.158,15	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/12/22	Em Andamento
2019	110	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,40	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	08/01/23	Em Andamento
2019	111	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/22	Em Andamento
2019	112	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,09	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	113	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 607.328,74	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	114	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/23	Em Andamento
2019	115	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.863,57	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	05/12/22	Em Andamento
2019	116	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/07/23	Em Andamento
2019	117	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	04/02/24	Em Andamento
2019	118	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,45	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/23	Em Andamento
2019	119	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 311.465,97	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2019	120	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADERA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/22	Em Andamento
2019	121	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.410.387,00	R\$ 2.855.543,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	122	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.143.083,07	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	123	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.999,99	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/02/23	Em Andamento
2019	124	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,36	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	125	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.756,73	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento
2019	126	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.040.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2019	127	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.646,71	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	128	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,21	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/23	Em Andamento

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE DIVERSOS TIPOS, EM EXECUÇÃO

Emendas																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status									
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão		
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2019	129	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.027.825,85	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento	
2019	130	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.005.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/01/24	Em Andamento	
2019	131	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2019	132	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/01/23	Em Andamento	
2019	133	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.867,51	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento	
2019	134	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 770.735,13	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento	
2019	135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento	
2019	136	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento	
2019	137	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento	
TOTAL							R\$ 85.145.438,90	R\$ 88.618.507,53	R\$ 24.209.524,96												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
Não se Aplica	

ANEXO IX –

Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
2	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academi a.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
5	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 302.767,00	93%	CGDS
6	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: Workshop sobre Tecnologias Integradas (reuso de águas, energias renováveis e sistemas produtivos)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
8	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
9	6.2	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
10	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
11	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
12	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
14	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
15	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
16	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
17	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
18	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
19	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
20	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
21	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
22	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
23	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
24	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
25	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
26	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
27	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
28	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
29	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 900.000,00	90%	CGDS
30	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS
31	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
32	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
33	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluido	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
34	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluido	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
35	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
36	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraubas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
37	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte -Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	CGDS
38	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	CGDS
39	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
40	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	CGDS
41	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
42	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS
43	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	CGDS
44	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
45	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
46	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
47	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
48	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
49	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
50	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
51	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
52	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
53	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
54	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
55	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
56	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
57	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 300.000,00	20%	CGDS
60	8.51	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
61	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 384.000,00	19%	CGDS
62	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
63	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 80.000,00	20%	CGDS
64	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
66	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 140.000,00	20%	CGDS
67	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
68	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
70	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
71	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
72	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
73	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
77	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
81	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
82	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
83	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
84	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.299.700,00	43%	CGDS
85	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	CGDS
88	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
89	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
90	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajulpe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
91	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
92	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
93	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
94	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 737.711,25	49%	CGDS
95	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
96	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
102	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
104	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
105	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
106	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
107	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
108	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	8.102	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
112	8.103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
113	8.104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
114	8.105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
115	8.106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
116	8.107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	8.108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
118	8.109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
119	8.110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
120	8.111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
121	8.112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
122	8.113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
123	8.114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
124	8.115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
125	8.116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
126	8.117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
127	8.118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
128	8.119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
129	8.120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
130	8.121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Parellelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
131	8.122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
132	8.123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
133	8.124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
134	8.125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
135	8.126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
136	8.127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
137	8.128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
138	8.129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
139	8.130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
140	8.131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
141	8.132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
142	8.133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
143	8.134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
144	8.135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
145	8.136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
146	8.137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUG),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total do Objetivo 1.1									86.983.657,59	24.866.983,06	29%	
147	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
Total do Objetivo 1.2									199.399,80	0,00	0%	
148	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3									0,00	0,00	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1									87.183.057,39	24.866.983,06	29%	
TOTAL GERAL									87.183.057,39	24.866.983,06	28,5%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Fevereiro/2020

ANEXO X –

**Planos Operativos prioritários, tabulados
segundo a Programação do PPA**

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
Total da Ação 20WQ									709.382,21	354.691,10	0%	
2	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
3	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
4	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
5	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
6	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
7	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
8	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
9	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
10	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
11	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
12	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
14	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
15	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. 1 - Município de Jandaíra 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
16	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. 2 - Município de Jandaíra 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
17	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
18	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ Município de Carauabas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
19	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	CGDS
20	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
21	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	CGDS
22	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
23	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
24	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
26	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
27	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
28	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucuca	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
29	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
30	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADELFA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
31	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 300.000,00	20%	CGDS
32	8.51	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
33	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 384.000,00	19%	CGDS
34	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
35	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 80.000,00	20%	CGDS
36	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
38	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 140.000,00	20%	CGDS
39	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
40	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
41	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
42	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
43	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
44	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
45	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
46	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
47	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
48	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
50	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.299.700,00	43%	CGDS
52	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
53	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
54	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	CGDS
55	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
56	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
57	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajulpe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
60	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibitaitaia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 737.711,25	49%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
61	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
63	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
66	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
68	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
70	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
71	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
72	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
73	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	8.102	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	8.103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	8.106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
81	8.107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
82	8.108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
83	8.109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
84	8.110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
85	8.111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	8.112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	8.113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
88	8.114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
89	8.115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
90	8.116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
91	8.117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
92	8.118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
93	8.119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
94	8.120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	8.121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
96	8.122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	8.123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	8.124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	8.127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambê/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
102	8.128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	8.129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	8.130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
105	8.131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
106	8.132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
107	8.133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
108	8.134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
109	8.135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	8.136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
111	8.137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
				Total da Ação 7k66					67.347.347,17	12.101.512,96	18%	
112	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
113	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
114	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
115	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
116	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
118	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
119	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 900.000,00	90%	CGDS
120	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
121	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
122	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
123	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	CGDS
124	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS
125	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	CGDS
126	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
127	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
128	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
129	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
130	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
131	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
132	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
133	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
134	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
135	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
136	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
137	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
138	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
Total da Ação 214S									17.197.491,53	12.108.012,00	70%	
139	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
140	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
141	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
142	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: Workshop sobre Tecnologias Integradas (reuso de águas, energias renováveis e sistemas produtivos)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
143	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
144	6.2	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total da Ação 8340									255.000,00	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
145	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
146	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 302.767,00	93%	CGDS
147	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 8902									1.673.836,48	302.767,00	18%	
TOTAL DO PROGRAMA 2029									87.183.057,39	24.866.983,06	29%	
148	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									87.183.057,39	24.866.983,06	28,5%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Fevereiro/2020

ANEXO XI –

Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
2	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 547.369,48	R\$ 0,00	-	CGDS
5	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 302.767,00	93%	CGDS
6	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: Workshop sobre Tecnologias Integradas (reuso de águas, energias renováveis e sistemas produtivos)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO O DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
8	6.2	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - DESENVOLVIMENTO O DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
9	8.1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
10	8.2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
11	8.3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
12	8.4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
13	8.5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 280.299,90	56%	CGDS
14	8.6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
15	8.7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Município de Natal/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
16	8.8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
17	8.9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
18	8.10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
19	8.11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
20	8.12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
21	8.13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
22	8.14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
23	8.15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
24	8.16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
25	8.17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
26	8.18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoadas de Brejão no município de Jaborandi.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
27	8.19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
28	8.20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 900.000,00	90%	CGDS
29	8.21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS
30	8.22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
31	8.23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
32	8.24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaira 1	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
33	8.25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaira 2	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
34	8.26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
35	8.27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Carauabas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
36	8.28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	CGDS
37	8.29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	CGDS
38	8.30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas Município de São Miguel	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
39	8.31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	CGDS
40	8.32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
41	8.33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.600.000,00	80%	CGDS
42	8.34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	CGDS
43	8.35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
44	8.36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
45	8.37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
46	8.38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
47	8.39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
48	8.40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
49	8.41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
50	8.42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
51	8.43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
52	8.44	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucupa	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
53	8.45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
54	8.46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
55	8.47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
56	8.48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
57	8.49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
58	8.50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 300.000,00	20%	CGDS
59	8.51	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
60	8.52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 384.000,00	19%	CGDS
61	8.53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	8.54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 80.000,00	20%	CGDS
63	8.55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	8.56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	8.57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 140.000,00	20%	CGDS
66	8.58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	8.59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
68	8.60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	8.61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
70	8.62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
71	8.63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
72	8.64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
73	8.65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
74	8.66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	8.67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
76	8.68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	8.69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	8.70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	8.71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
80	8.72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
81	8.73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
82	8.74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
83	8.75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.299.700,00	43%	CGDS
84	8.76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
85	8.77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	8.78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lago do Grande no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	CGDS
87	8.79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
88	8.80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
89	8.81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
90	8.82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
91	8.83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
92	8.84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
93	8.85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 737.711,25	49%	CGDS
94	8.86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	8.87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
96	8.88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
97	8.89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	8.90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	8.91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	8.92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
101	8.93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
102	8.94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
103	8.95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	8.96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02.zona rural do município de Barreiras. BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	20%	CGDS
105	8.97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
106	8.98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
107	8.99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
108	8.100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	8.101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	8.102	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
111	8.103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
112	8.104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
113	8.105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
114	8.106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
115	8.107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
116	8.108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	8.109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripur de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
118	8.110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
119	8.111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
120	8.112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
121	8.113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
122	8.114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
123	8.115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana de Matos/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
124	8.116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
125	8.117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
126	8.118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
127	8.119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
128	8.120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
129	8.121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
130	8.122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
131	8.123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRECIA- RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
132	8.124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
133	8.125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
134	8.126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
135	8.127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
136	8.128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
137	8.129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
138	8.130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
139	8.131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
140	8.132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
141	8.133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
142	8.134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
143	8.135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
144	8.136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
145	8.137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
TOTAL CGDS									86.274.275,38	24.512.291,96	28%	
146	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
TOTAL CGEP									199.399,80	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
147	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
			TOTAL CGCP						709.382,21	354.691,10		
			TOTAL DPLAN						87.183.057,39	24.866.983,06	29%	
148	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
			TOTAL CGDF						0,00	0,00		
			TOTAL DFIN						0,00	0,00	0%	
			TOTAL GERAL						87.183.057,39	24.866.983,06	28,5%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Fevereiro/2020