

PROJETO

UNIDADES ENVOLVIDAS

PATROCINADORES

GESTOR


Sistema de Registro de Operações

DIR1 / DIR2 /
DIR3 / DIR4 /DEATI


DIR 3

Hugo Mentzingen (CGPRO)

% Execução



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



Entrega(s) relevante(s) no último trimestre

Susep determinou o cronograma para entrega dos próximos serviços do SRO, que foi contestado pelas registradoras, em especial quanto ao modelo de plataforma centralizada. Em 17/11 foi acertado um produto mínimo viável (MVP), contemplando plataforma centralizada com dados mínimos para atender aos dashboards e serviços de dados até o seguro habitacional.

A publicação das Circulares para registro de novos ramos, bem como o desenvolvimento dos layouts, seguem conforme planejado.

Novo Termo de Adesão redigido e revisado, aguarda avaliação da PF Susep.

Foi entregue a API para consulta aos dados do seguro garantia. Interface de consulta em desenvolvimento. Susep vem realizando análise de consistência dos dados para remover AESUSEP.

Foi instruída a inclusão das registradoras no rol de entidades da Resolução CNSP 392, para aplicação de processo administrativo sancionador.

Foram propostas alterações na Resolução CNSP 383 e Circulares do SRO para postergar prazos do projeto, visando à realização de entregas pelas registradoras antes que novos ramos entrem em obrigatoriedade.

Foi finalizado detalhamento de requisitos para dashboard de tomadores. Em desenvolvimento.

Foram revisados e apontadas correções no dashboard de prêmios.

Foi estabelecido o processo de geração de dados fictícios para fim de desenvolvimento e teste de novas entregas.

Pontos de Atenção

Verificar o cumprimento do escopo mínimo pelas registradoras ao longo dos próximos meses.

Continuar validação dos dados do Seguro Garantia para suspensão do AESUSEP.

Acompanhar retorno da PFSusep sobre o Termo de Adesão.

Acompanhar publicação da atualização da Resolução CNSP 393.

Instruir e acompanhar publicação de alterações na Resolução CNSP 383 e demais Circulares do SRO.

Acompanhar entrega de dashboard de tomadores e revisão do dashboard de prêmios.

Próximos Passos

Realizar o detalhamento de requisitos para o MVP mencionado em "principais realizações" e gerenciar entregas.

Desenvolver interface de consulta para API de Consumidores, publicação prevista no gov.br.

Detalhar layouts para próximos ramos (Capitalização, Resseguros, Assistência Financeira)

PLANO DE AÇÃO						MONITORAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (INICIAL)	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO	PLANEJADO (%)	EXECUTADO (%)	STATUS	CUSTO	
1	Processo de homologação de registradoras	Paulo Miller	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
2	Convenção entre registradoras	Paulo Miller	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
3	Registro obrigatório do Seguro Garantia	Paulo Miller	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
4	Plataforma integrada na versão 1 (Seguro Garantia)	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
5	Entrega de dados do Seguro Garantia à plataforma integrada	Hugo Mentzingen	Moderado	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
6	Dashboards de negócio na versão 1	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
7	Leiaute de dados estendido para ramos até Seguros de Transportes (Circ. 624, Anexo XII)	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
8	Quadros estatísticos simulados a partir do Seguro Garantia	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
9	API para consumo de dados do Seguro Garantia	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
10	Dashboard de tomadores para o Seguro Garantia	Hugo Mentzingen	Alto	-	30/09/22	R\$ -	100%	70%	Atrasado	R\$ -
11	Leiaute de dados estendido para Seguro Habitacional (Circ. 624, Anexo XIV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/08/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
12	Leiaute de dados estendido para Pessoas Coletivo e Individual em Regime de Repartição Simples (Circ. 624, Anexo XIII)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/10/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
13	Leiaute de dados estendido para Microseguros (Circ. 624, Anexo XV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/10/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
14	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Repartição Simples (Circ. 655, Anexo II)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$ -	90%	90%	Em Execução	R\$ -
15	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Capitalização de Capitais de Cobertura (Circ. 655, Anexo III)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$ -	90%	90%	Em Execução	R\$ -
16	Leiaute de dados estendido para Previdência com Cobertura De Risco Estruturada em Regime Financeiro de Capitalização (Circ. 655, Anexo IV)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/12/22	R\$ -	90%	90%	Em Execução	R\$ -
17	Leiaute de dados estendido para Resseguros	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/02/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
18	Leiaute de dados estendido para Capitalização	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/02/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
19	Plataforma integrada na versão 2 (até Seguros de Transportes)	Hugo Mentzingen	Alto	-	31/12/22	R\$ -	80%	0%	Atrasado	R\$ -
20	Registro obrigatório dos ramos até Microseguros	César Neves	Moderado	-	01/12/22	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
21	Registro obrigatório dos ramos de Previdência	César Neves	Moderado	-	01/02/23	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
22	Registro obrigatório de Resseguros	César Neves	Moderado	-	01/04/23	R\$ -	70%	70%	Em Execução	R\$ -
23	Registro obrigatório de Capitalização	César Neves	Moderado	-	01/04/23	R\$ -	100%	100%	Concluído	R\$ -
24	Dashboards de negócio na versão 2	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/03/23	R\$ -	50%	0%	Atrasado	R\$ -
25	Revisão do Termo de Adesão das Registradoras	Hugo Mentzingen	Moderado	-	31/12/22	R\$ -	90%	70%	Atrasado	R\$ -
26	Norma que descreva o processo de aplicação de penalidades às registradoras	Hugo Mentzingen	Moderado	-	31/12/22	R\$ -	80%	80%	Em Execução	R\$ -
27	Início de banco de horas de desenvolvimento	Hugo Mentzingen	Moderado	-	31/12/22	R\$ -	90%	0%	Atrasado	R\$ -
28	API para consumidor realizar consulta sobre existência e dados básicos de apólice, bilhete, certificado, título ou plano em seguros e previdência complementar aberta.	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/02/23	R\$ -	50%	50%	Em Execução	R\$ -
29	Data lake para consumo de dados originários	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/03/23	R\$ -	30%	0%	Atrasado	R\$ -
30	Plataforma integrada na versão 3 (até Microseguros e Seguros de Pessoas)	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/05/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
31	Dashboards de Negócio na versão 3	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/07/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
32	Serviço de dados ou extração para Operações com não residentes para composição do balanço de pagamentos	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/03/23	R\$ -	30%	0%	Atrasado	R\$ -
33	Serviço de dados ou extração para Grandes Riscos	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/05/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
34	Serviço de dados ou extração para Seguro de Automóveis	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/09/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
35	Serviço de dados ou extração para Seguros Compreensivos	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/11/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
36	Serviço de dados ou extração para Seguro Rural	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/02/24	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
37	Plataforma integrada em versão que inclua todos os dados em obrigatoriedade	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/09/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
38	Dashboards de Negócio atualizados com todos os dados em obrigatoriedade	Hugo Mentzingen	Alto	-	01/11/23	R\$ -	0%	0%	Não Iniciado	R\$ -
39					R\$ -	0%		Não iniciado	R\$ -	
40					R\$ -	0%		Não iniciado	R\$ -	
41					R\$ -	0%		Não iniciado	R\$ -	
42					R\$ -	0%		Não iniciado	R\$ -	

43				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
44				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
45				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
46				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
47				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
48				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
49				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-
50				R\$	-	0%	Não iniciado	R\$	-

Informações Gerais