

## Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - Plano de Trabalho para 2018

### A - Programa de restauração asfáltica de rodovias

Item	Rodovia e Trecho	Extensão (km)	Previsão para conclusão	Percentual Executado	Região Abrangida	Cronograma Físico-Financeiro (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
A.1	MS-040=> Entr. BR-163 (Anel viário de Campo Grande) - Km 17 (Colônia Yamato)	16,135	jul-18	2,7%	Campo Grande	3.800.000	3.400.000	2.298.783	-	9.498.783
A.2	MS-395=> Bataguassu - Brasilândia	65,680	out-18	19,8%	Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Brasilândia	7.750.000	5.800.000	6.100.000	6.693.499	26.343.499
A.3	MS-427=> Entr. BR-163 (Rio verde de mato Grosso) - Acesso ao Balneário Sete Quedas	7,800	abr-18	0,0%	Rio Verde de Mato Grosso	3.100.000	4.166.619	-	-	7.266.619
<b>Total do Programa de restauração asfáltica e conservação de rodovias</b>						<b>14.650.000</b>	<b>13.366.619</b>	<b>8.398.783</b>	<b>6.693.499</b>	<b>43.108.901</b>

### B - Programa de pavimentação e drenagem de rodovia.

Item	Rodovia e Trecho	Extensão (km)	Previsão para conclusão	Percentual Executado	Região Abrangida	Cronograma Físico-Financeiro (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
B.1	MS-223=> Figueirão - Costa Rica	32,530	abr-19	0,0%	Costa Rica	4.875.600	3.600.000	3.815.000	4.868.265	17.158.865
<b>Total do Programa de pavimentação e drenagem de rodovia.</b>						<b>4.875.600</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>4.868.265</b>	<b>17.158.865</b>
<b>Total Geral do Programa da CIDE</b>						<b>19.525.600</b>	<b>16.966.619</b>	<b>12.213.783</b>	<b>11.561.764</b>	<b>60.267.766</b>