

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 2017 1ª REVISÃO

A - Pavimentação, recuperação de rodovias e manutenção de Rodovias

Rodovia	Trecho	EXTENSÃO KM	PREVISÃO CONCLUSÃO	Percentual Executado	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
RR 325	Entronc. BR-174 - (RR-325 MUCAJAI) Km(0,00) x Alto Alegre (136,84)	136,84	dez-18	0,0%	Município de Mucajai e Alto Alegre	0,00	0,00	0,00	5.242.676,52	5.242.676,52
RR-205	Entronc. - (Cidade Satellite) Km(0,00) x Alto Alegre (km 72)	72,00	dez-18	0,0%	Município de Boa Vista e Alto alegre	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RR 203	Entronc. BR-174 (km 0,00) x Tepequem (km 105,44)	105,44	dez-18	0,0%	Município de Amajari	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
MUC 328 e MUC 326	Vicinal 09 - (Samaúma) - MUC-328 Vicinal do Gonçalves - MUC-326	30,39	dez-18	0,0%	Município de Mucajai e região	2.789.551,98	0	0	0,00	2.789.551,98
CTA 351 e CTA 460	Vicinal 01 - (INCRA) S.G. II - CTA-351 Vicinal Fonte Nova - CTA-460	12,27	dez-18	0,0%	Município de Canta e região	926.986,04	0	0	0,00	926.986,04
AMJ 347	Rodovia AMJ 347 (estaca 250 x estaca 1133+12)	17,672	dez-18	0,0%	Município de Amajari e região	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	19.500.000,00
BR 174	Restauração BR 174 Lote 1.3	99,09	dez-18	0,0%	Município de Caracará e Rorainópolis	200.000	0	0	0	200.000,00
BR 174	Restauração BR 174 Lote 2.1	119,40	dez-18	0,0%	Município de Boa Vista e Amajari	350.000	0	0	0	350.000,00
RR 319	Sinalização Horizontal e Vertical da Rodovia RR 319	34,75	dez-18	0,0%	Município de Boa Vista	463.801,36	0	0	0	463.801,36
Vicinal 21 - MUC-331	Recuperação e Terraplenagem de Rodovia Vicinal	21,90	dez-18	0,0%	Município de Mucajai e região	0	0	1.200.000	1.209.470,05	2.409.470,05
Total do Programa						11.810.339	5.000.000	6.200.000,00	10.952.146,57	33.962.485,95

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 2017 1ª REVISÃO

A - Pavimentação, recuperação de rodovias e manutenção de Rodovias

Rodovia	Trecho	EXTENSÃO KM	PREVISÃO CONCLUSÃO	Percentual Executado	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total

B - Projetos de rodovias e projetos de pontes

RR 203	Elaboração de projeto de pontes de concreto na Rodovia RR 203	0,347	dez-18	0,0%	Município de Amajari	664.037,86	0,00	0	0	664.037,86
RR 325/RR 205 e Tronco Roxinho	Elaboração de projeto de pontes em diversas rodovias do estado de Roraima	0,160	dez-18	0,0%	Município de Mucajaí, Alto Alegre e Iracema	0	458.154,85	0	0	458.154,85
RR 207/CTA 318	Elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação	25,00	dez-18	0,0%	Município de Cantá e região	415.885,49	0	0	0	415.885,49
RR 325	Elaboração de projeto de pontes de concreto em rodovias estaduais	0,20	dez-18	0,0%	Município de Alto Alegre e Mucajaí	422.017,92	0	0	0	422.017,92
Total do Programa						1.501.941	458.155	0	0,00	1.960.096,12

Total Geral	13.312.281	5.458.155	6.200.000,00	10.952.146,57	35.922.582,07
-------------	------------	-----------	--------------	---------------	---------------

Boa Vista, 30/10/2017

Engº Gregório Almeida Junior
Secretário de Estado de Infra-Estrutura - SEINF