Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Defesa Agropecuária
Departamento de Saúde Animal

PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026

4a Reunião do Bloco I – Rio Branco - RO – 26 e 27 de março de 2019
Estados do Bloco I (AC, RO, AM e MT)

Compromissos pactuados na IV Reunião do Bloco I – Porto Velho /Rondônia

Prazo até	Ações	Principal responsável
27/03/2019	Reafirmar os compromissos com o Plano Estratégico PNEFA 2017-2026	Componentes do Bloco I
27/03/2019	Repactuação do cronograma de retirada da vacinação contra a febre aftosa de maio de 2019 para novembro de 2019.	Componentes do Bloco I
05/04/2019	Criar a Comissão de Coordenação dos Estados do Bloco I – CCGE – para gestão regional do Plano Estratégico do PNEFA.	Um representante da iniciativa privada e um do SVO de AC, AM, MT e RO
Até 05/07/19	Realizar a primeira reunião de acompanhamento pela Comissão de Coordenação dos Estados do Bloco I – CCGE – para gestão regional do Plano Estratégico do PNEFA	Integrantes da CCGE

Até 05/04/19	Cada SFA informe a data para a supervisão de acompanhamento do Quali-SV	SVEs do AC, AM, MT e RO
Enviada planilha em anexo com os prazos por ação	Concluir as 42 ações previstas no Plano Estratégico (PE) do PNEFA, incluindo as avaliações de risco, que estão sob responsabilidade das equipes gestoras estaduais.	Equipes gestoras de AC, AM, MT e RO
Até 31/03/20	Avançar com a instalação e adequação física e de pessoal para o pleno funcionamento dos postos de fiscalização que darão a biosseguridade necessária para a constituição da Zona.	Fundos estaduais e o SVO do AM, MT e RO.
Até 30/11/19	Realizar a próxima reunião ordinária do Bloco I dos estados	Equipe gestora do Acre