ANM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EDIFÍCIO SEDE DA ANM/DF

ITEM	DESCRIÇÃO	Meses				Custo total com BDI
		1ª mês	2º mês	3º mês	4º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100,00%
		R$ 56.376,79				R$ 56.376,79
2	REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIGA	50%	50%			100,00%
		R$ 15.729,52	R$ 15.729,52			R$ 31.459,04
3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO	50%	50%			100,00%
		R$ 88.788,46	R$ 88.788,46			R$ 177.576,92
4	IMPERMEABILIZAÇÃO (Denvermanta Elastic - tipo III 4mm+ Denver alcatrão Ar (ou marcar similar)		34%	33%	33%	100%
			R$ 291.778,20	R$ 283.196,49	R$ 283.196,49	R$ 858.171,17
5	PROTEÇÃO MECÂNICA		34%	33%	33%	100,00%
			R$ 106.104,04	R$ 102.983,34	R$ 102.983,34	R$ 312.070,72
6	DRENAGEM			100%		100%
				R$ 345,60		R$ 345,60
7	RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS			100%		100%
				R$ 18.133,55		R$ 18.133,55
8	AS BUIT	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R$ 537,69	R$ 537,69	R$ 537,69	R$ 537,69	R$ 2.150,76
9	LIMPEZA GERAL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R$ 1.862,24	R$ 1.862,24	R$ 1.862,24	R$ 1.862,24	R$ 7.448,94
MENSAL		**R$ 163.294,69**	**R$ 504.800,14**	**R$ 407.058,90**	**R$ 388.579,75**	
TAD	**6,6155%**	**R$ 24.208,42**	**R$ 24.208,42**	**R$ 24.208,42**	**R$ 24.208,42**	
ACUMULADO		**R$ 1.560.567,16**				

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

ROGÉRIO PINHEIRO MAGALHÃES CARVALHO
ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ENG. CIVIL, MESTRE E DOUTOR EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
SIAPI 1320926 / CREA DF 10.426/D