MONITORAMENTO DAS ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS AGENDA REGULATÓRIA 2016-18

93ª Reunião da Câmara da Saúde Suplementar

Mirella Jordão Amorim
Gerente de Planejamento – GPLAN
Secretaria-Geral – SEGER

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2017

ESTRUTURA AGENDA REGULATÓRIA 2016-2018

Garantia de acesso e qualidade assistencial

- 1.1 Aperfeiçoamento do modelo de prestação dos serviços e seu financiamento na saúde suplementar, com foco na qualidade
- 1.2 Aprimoramento do monitoramento do acesso, das notificações de intermediação preliminar e racionalização com integração dos indicadores de qualidade.
- 1.3 Avaliação de novos modelos de produtos: equilíbrio entre risco econômico e qualidade assistencial

Sustentabilidade do Setor

- 2.1 Aprimoramento das regras para comercialização e dos planos individuais e coletivos
- 2.2 Estímulo à eficiência, à concorrência e à transparência no setor suplementar, bem como a escolha empoderada dos consumidores

Integração da Saúde Suplementar com SUS

- 3.1 Aprimoramento das interfaces de regulação de serviço
- 3.2 Análise regionalizada da prestação dos serviços
- 3.3 - Desenvolvimento do Registro Individualizado de Saúde: acesso e portabilidade das informações

Aprimoramento das interfaces regulatórias

- 4.1 Desenvolvimento do processo de gestão de riscos institucionais
- 4.2 Aperfeiçoamento da relação institucional com entes externos
- 4.3 Fortalecimento da articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores, Ministério Público, Defensoria Pública e com o Poder Judiciário
- 4.4 Aprimoramento da Qualidade Regulatória

Eixo 1 - Garantia de acesso e qualidade assistencial

AÇÃO: Propor novas formas de incentivos para o desenvolvimento de programas efetivos e de maior escala de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Oficinas com o setor (GT Promoprev)	2016/2017	Em andamento	**Concluído**
Workshops regionais de PROMOPREV para indução e coleta de subsídios para a revisão dos normativos	2016/2017	Em andamento	**Concluído**
Projeto de enfretamento da obesidade na saúde suplementar	dez/17	Em andamento	**Em andamento**
Análise ex post RNs 264 e 265	2018	Em andamento	**Em andamento**
Elaboração de proposta com as novas formas de incentivo para programas	2018	Em andamento	**Em andamento**

AÇÃO: Criar mecanismos regulatórios para incentivar a adoção de boas práticas na atenção à saúde

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Publicação do Edital de experiências inovadoras em APS na saúde suplementar	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Nota técnica contendo descrição, escopo e cronograma para 2018 no projeto "diretrizes clínicas na saúde suplementar"	dez/17	Não iniciado	**Em andamento**
Adesão das operadoras voluntárias ao Projeto Piloto	2018	Não iniciado	**Não iniciado**

AÇÃO: Promover a estruturação das redes assistenciais e o aprimoramento dos critérios de alteração de rede hospitalar a partir da revisão e normatização dos critérios para substituição de entidade hospitalar e redimencionamento de rede por redução.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS - AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Debate no Comitê de Regulação da Estrutura dos Produtos	Abril a Agosto de 2017	Em andamento	**Concluído**
Elaboração da proposta preliminar	ago/17	Não iniciado	**Concluído**
Audiência Pública	set/17	Não iniciado	**Pendente**
Publicação do normativo	dez/17	Não iniciado	**Não iniciado**

Eixo 1 - Garantia de acesso e qualidade assistencial

AÇÃO: Aprimorar o relacionamento entre operadoras e beneficiários , no atendimento às solicitações de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial , ampliando o espectro regulatório da RN n° 395 e trazendo também a previsão de atendimento aos beneficiários/consumidores para os casos não assistenciais.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS - AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Elaboração da Minuta que traz alterações à RN 395 de 2016	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Elaboração de expsoição de motivos	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Realização de audiência pública	ago/17	Não iniciado	**Não iniciado**
Elaboração de AIR	out/17	Não iniciado	**Concluído**
Aprovação do normativo que altera a RN n° 395 de 2016.	dez/17	Em andamento	**Em andamento**

Eixo 1 - Garantia de acesso e qualidade assistencial

AÇÃO: Aprimorar a estruturação e a realização das ações fiscalizatórias realizadas pela ANS, com a implementação de um novo modelo fiscalizatório, a partir da revisão completa do modelo vigente.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Elaboração de AIR	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Elaboração de Exposição de Motivos	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Realização de consulta pública	ago/17	Não iniciado	**Concluído**
Aprovação e publicação da RN	dez/17	Em andamento	**Em andamento**
Elaboração de treinamento com os fiscais	jul/18	Não iniciado	**Não iniciado**
Desenvolvimento de um novo sistema eletrônico de fiscalização	jul/18	Em andamento	**Em andamento**
Entrada em vigor do novo modelo de fiscalização	jul/18	Em andamento	**Em andamento**

AÇÃO: Realizar estudos sobre o aprimoramento dos critérios de elegibilidade para planos coletivos, visando conferir maior transparência e segurança na contratação de planos de saúde.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Consulta Pública da RN que regulamenta a contratação de planos coletivos por empresarios individuais.	set/17	Em andamento	**Concluído**
Publicação da RN que vai alterar a RN 186/2009 e a IN/DIPRO 19/2009, que disciplinam a Portabilidade de Carências e o Guia ANS de Planos de Saúde	dez/17	Pendente	**Em andamento**

AÇÃO: Verificar o impacto da configuração das carteiras das operadoras no cumprimento do pacto intergeracional do setor de saúde suplementar brasileiro.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Requisição, pela ANS, dos dados às operadoras sobre os valores pagos e despesas individualizadas dos beneficiários por idade, sexo e tipo de contratação	09/07/2017	Em andamento	**Concluído**
Fornecimento dos dados aos pesquisadores para análise de receitas e despesas de operadoras de planos de saúde, segregadas por faixa etária e tipo de contratação	Dados abertos já disponibilizados.	Pendente	**Concluído**
Produto 1 - Relatório Preliminar com dados obtidos	25/08/2017	Em andamento	**Concluído**
Produto 2 - Relatório Comparativo do Produto 1 com as regras atuais de precificação	23/11/2017	Em andamento	**Concluído**

Eixo 2 – Sustentabilidade do Setor

AÇÃO: Remodelar o Guia ANS de Planos de Saúde com mais informações, maior acessibilidade e com uma linguagem mais amigável ao consumidor, incluindo uma pesquisa de opinião sobre a utilização do instrumento de Portabilidade de Carências.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Pesquisa sobre a utilização da Portabildade de Carências	ago/17	Em andamento	**Concluído**
Consulta Pública da RN que vai alterar a RN 186/2009 e a IN/DIPRO 19/2009 que disciplinam a Portabilidade de Carências e o GUIA ANS de Planos de Saúde.	set/17	Em andamento	**Concluído**
Publicação da RN que vai alterar a RN 186/2009 e a IN/DIPRO 19/2009, que disciplinam a Portabilidade de Carências e o Guia ANS de Planos de Saúde	dez/17	Pendente	**Em andamento**
Formação de Grupo de Trabalho para remodelar o Guia ANS de Planos de Saúde.	dez/17	Pendente	**Pendente**

AÇÃO: Estabelecer parâmetros para compartilhamento de riscos de mercado.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Minuta da RN	ago/17	Em andamento	**Concluído**

AÇÃO: Aprimorar as regras econômico-financeiras de solvência do mercado.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS - AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Minuta do Programa de Escala Adequada	set/17	Em consulta pública	**Concluído**
Questionário de testes de adequação do passivo para as operadoras.	dez/17	Em andamento	**Concluído**
Parametrização do risco de subscrição do mercado	mai/18	Não iniciado	**Em andamento**
Estabelecimento de política de incentivo às boas práticas de governança corporativa	set/17	Não iniciado	**Em andamento**

AÇÃO: Implantação e acompanhamento da Gestão de Riscos na ANS.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Elaboração do manual de Gestão de Riscos da ANS	dez/17	Em andamento	**Em andamento**
Treinamento	dez/17	Em andamento	**Concluído**
Apresentação dos processos indicados pelas diretorias	dez/17	Em andamento	**Concluído**
Apresentação dos status da implantação e acompanhamento	dez/17	Não iniciado	**Concluído**

Eixo 4 – Aprimoramento das Interfaces Regulatórias

AÇÃO: Construir mecanismos para aprimorar a relação entre a ANS e órgão/entendidades que compõem o SNDC, no escopo do Programa Parceiros da Cidadania.

ENTREGAS INTERMEDIÁRIAS	PRAZO PACTUADO	STATUS AGOSTO 2017	STATUS ATUAL
Aprimorar o acesso aos dados do programa parceiros da cidadania no site da ANS.	dez/17	Em andamento	**Concluído**
Adotar medidas para uma maior divulgação do programa.	dez/17	Em andamento	**Em andamento**
Aprimorar o conteúdo dos boletins periódicos enviados aos órgãos e entidades signitatários.	dez/17	Em andamento	**Em andamento**
Disponibilização dos boletins periódicos em ambiente virtual (site da ANS)	dez/17	Em andamento	**Em andamento**

Obrigada!

Disque ANS
0800 701 9656

Central de Atendimento
www.ans.gov.br

Atendimento pessoal
12 Núcleos da ANS.
Acesse o portal e confira os endereços.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos
0800 021 2105

ans.reguladora

@ANS_reguladora

ansreguladora oficial

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Ministério da Saúde

BRASIL GOVERNO FEDERAL