Anexo 22
Cronograma do Leilão - Rota 2 de julho

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do **Edital -** versão em português	04/09/2026
2	Publicação do **Manual de Procedimentos do Leilão**	11/09/2026
3	Publicação do **Edital** - versão em inglês	18/09/2026
4	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao **Edital**	De 04/09/2026 Até às 23h59 de 14/10/2026
5	Atualização do valor da Garantia da Proposta	16/11/2026
6	**Resposta aos esclarecimentos**	18/11/2026
7	Termo final do prazo para impugnação ao **Edital**	11/12/2026
8	Recebimento, pela **B3 S.A.** e pela **Comissão de Outorga**, da via física e da via eletrônica dos volumes relativos a: (i) **Garantia da Proposta**; e (ii) **Proposta Econômica Escrita**.	14/12/2026 das 09h00 às 16h00
9	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br, das **Garantias da Proposta** não aceitas e sua motivação.	16/12/2026 a partir das 18h00
10	**Sessão Pública do Leilão** a ser realizada na **B3 S.A.**. Abertura das **Propostas Econômicas Escritas** das **Proponentes** cujas **Garantias da Proposta** tiverem sido aceitas.	**Sessão Pública do Leilão** 18/12/2026 às 10h00
11	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br, com a ordem de classificação das **Propostas Econômicas Escritas** e a **Proposta Econômica Final**, se houver **Etapa de Viva-Voz**.	18/12/2026
12	Entrega dos **Documentos de Qualificação** da **Proponente** vencedora, por meio de **Peticionamento Eletrônico**.	Até 28/12/2026
13	Publicação da **Ata de Julgamento**, correndo-se desta data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da **Comissão de Outorga.**	05/01/2027
14	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da **Ata de Julgamento**.	08/01/2027
15	Abertura de prazo para impugnação aos recursos acerca da **Ata de Julgamento**.	11/01/2027
16	Finalização do prazo para impugnação aos recursos acerca da **Ata de Julgamento**.	13/01/2027
17	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br, caso sejam recebidos recursos, do julgamento dos recursos acerca da **Ata de julgamento**.	22/01/2027
18	Homologação do Resultado do **Leilão** pela Diretoria da **ANTT**, com publicação no Diário Oficial da União.	Até 29/01/2027
19	Comprovação de atendimento, pela **Proponente** vencedora, das condições prévias à assinatura do **Contrato** de **Concessão**, conforme indicado no subitem 16.3 do **Edital**.	Da homologação do resultado do leilão até 10/03/2027
20	Publicação do Ato de Outorga, no Diário Oficial da União.	Até 09/04/2027
21	Assinatura do **Contrato de Concessão.**	Até 09/04/2027