ANEXO 18 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025


INDICADOR

Taxa de atingimento dos objetivos de TIC

Média simples do % de atingimento dos objetivos de TIC

Meta 2025: 55%

MEDIÇÃO ANUAL




47 RESULTADOS-CHAVES



% DE EXECUÇÃO OKRS 2025

OKR 1	72%	Objetivo: Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais.
OKR 2	96%	Objetivo: Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas de forma a facilitar o acesso a disponibilização e a troca de informações.
OKR 3	75%	Objetivo: Elevar o grau de conformidade em segurança de TIC para atingir a excelência na gestão pública.
OKR 4	59%	Objetivo: Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.
OKR 5	50%	Objetivo: Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.
OKR 6	50%	Objetivo: Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação.
OKR 7	92%	Objetivo: Aumentar a agilidade qualidade e inovação na entrega de serviços digitais.
OKR 8	49%	Objetivo: Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos.
OKR 9	63%	Objetivo: Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.
OKR 10	98%	Objetivo: Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES.
OKR 11	69%	Objetivo: Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência e promover a transparência e fomentar a inovação alinhando estrategicamente as ações de TIC.

ANEXO 18 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025



As ações classificadas como em execução foram incorporadas às necessidades de TIC de 2026 (ANEXO 05), compondo as iniciativas do PDTIC 25–28,versão 2.0, assegurando a continuidade das iniciativas estratégicas.

INICIATIVAS CONCLUÍDAS:

01 1 1 Mapear os processos manuais internos do fomento
01 1 2 Implementar o sistema de cobrança administrativa (SISCAD)
01 1 3 Automatizar os processos de fusão desmembramento e migração de PPGs
01 2 1 Criar formulários de avaliação para renovação de projetos da DRI
01 2 2 Realizar levantamento de indicadores de avaliação dos programas de fomento
01 2 4 Criar Sistema de Avaliação dos Projetos Pibid
01 5 1 Criar a nova Plataforma de Gestão da Internacionalização da PósGraduação stricto sensu brasileira - módulo Capes Global
01 5 2 Operacionalizar o programa Pé de Meia Licenciaturas
01 5 3 Aprimorar o Sistema que operacionaliza o Programa PARFOR
01 5 4 Operacionalizar a Premiação Mais Professores - Valorização
02 1 1 Realizar assinatura digital via Gov br
02 1 2 Realizar integração entre o SIPREC e o SERPRO: Nota fiscal
02 1 3 Realizar integração da base de dados de pagamento de bolsistas: CNPQ x CAPES
02 2 2 Expandir Transparência - Abertura de Dados
02 3 1 Integrar a etapa de cadastro de beneficiário entre os sistemas FREIRE e SCBA
02 3 3 SCBA x Financeiro: Extrato do AUXPE
02 3 4 Sistemas x Novo Cadastro de pessoas
02 3 8 SCBA x SCPB: Bolsas que não são do SCBA para Emissão de Declarações/Certificados
02 4 1 Novo Portal de Periódicos (Definição de escopo)
02 4 2 Novo Portal de Periódicos (Execução)
03 2 1 Adotar metodologias de desenvolvimento seguro
04 1 1 Definir a criticidade das aplicações e sistemas
04 4 3 Atualizar a infraestrutura do Ansible
05 4 1 Capacitar os times de desenvolvimento
05 5 4 Modernizar os sistemas estruturantes
06 1 2 Central de Atendimento
06 4 1 Implantação de esteira de produção para o sistema IndexaDocs
07 1 2 Implantar comunidade de práticas para iniciativas piloto de Inteligência Artificial

ANEXO 18 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025

INICIATIVAS CONCLUÍDAS:

08 3 1 Definir e estruturar as politícas de uso controle e acesso ao *Data Lake*
08 4 3 Realizar o tratamento e higienização dos ADDs relacionados dados estruturais de Instituições de Ensino
08 6 1 Desenvolver um módulo dinâmico seguro e confiável para viabilizar o Censo da Pós-Graduação Stricto Sensu Brasileira
09 1 3 Ler fichas de avaliação com adoção de tecnologia inovadora
09 5 1 Implantar a análise dos dados do SNPG
09 5 2 Realizar curadoria assistida por IA
10 1 01 Capacitar servidores em contratações de TIC de acordo com as normas afetas às instituições do SISP
10 1 02 Capacitar servidores em fiscalização de contratos de TIC de acordo com as normas afetas às instituições do SISP
10 2 02 Solução de Hiperconvergência
10 2 03 Renovar garantia dos Switches
10 2 06 Contratar subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud
10 2 11 Adquirir/extensão de garantia de ativos rede wifi
10 2 12 Contratar infraestrutura como Serviço - IAAS
10 2 19 Adquirir Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3
10 2 21 Adquirir Orquestrador de Containers
10 3 01 Adquirir Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile IOs
10 3 02 Contratar serviços de integração e aplicação de prestação de contas ao Consulta NF-e
10 3 08 Adquirir Sofwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps
11 1 01 Elaborar o Plano de Transformação Digital da CAPES
11 3 01 Emitir relatórios trimestrais com indicadores de TIC