CENÁRIOS DE CRONOGRAMAS DE FÍSICOS DE FORNECIMENTO CONSIDERANDO AQUISIÇÕES POR LOTES MÍNIMOS

4 VLTs	Lote mínimo com Eventos Preliminares - [MESES]																																
	PRIMEIRA AQUISIÇÃO																																
descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	**22**											
eventos preliminares	x	x	x	x	x																												
eventos testes												x	x	x	x																		
eventos de fabricação					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
eventos finais																x	x	x	x	x	x	x											

4VLTs	Lote mínimo sem Eventos Preliminares - [MESES]																																
	SEGUNDA AQUISIÇÃO																																
descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	**18**															
eventos testes								x	x	x	x																						
eventos de fabricação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
eventos finais												x	x	x	x	x	x	x															

16 VLTs	Lote restante sem Eventos Preliminares - [MESES]																																
	SEGUNDA AQUISIÇÃO																																
descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	**25**								
eventos testes								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
eventos de fabricação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
eventos finais												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

20 VLTs	Completo com Eventos Preliminares - [MESES]																																
	PRIMEIRA AQUISIÇÃO																																
descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**32**	
eventos preliminares	x	x	x	x	x																												
eventos testes												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
eventos de fabricação					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
eventos finais																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	