Escola Nacional de Administração Pública

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

1. FINALIDADE

Encaminhar o Relatório de Cumprimento do Objeto previsto no Plano de Trabalho 726 CAF/MDA (SEI 0929061) de 07/11/2025, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), por meio da Diretoria do Cadastro de Agricultura Familiar, e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, por meio da Diretoria de Altos Estudos - DAE, para prestação dos seguintes serviços: Prestação do serviço de Assessoria para Avaliação para público selecionado e servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o objetivo de conduzir oficinas de avaliação visando a elaboração da teoria da mudança do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

2. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O MDA transferiu à Enap a importância de **R$ 56.989,27** (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), para o cumprimento do objeto pactuado no Plano de Trabalho CAF/MDA (SEI 0929061), cuja aplicação encontra-se detalhada no quadro abaixo:

Programa de trabalho/Projeto/Atividade	Fonte	Natureza da Despesa	Valor Recebido (R$)	Valo Aplicado (R$)	Saldo não Utilizado (R$)
21.608.1191.210V.0001	1000A0029P	33.90.39	R$ 56.989,27	R$ 56.989,27	-
Total			R$ 56.989,27	R$ 56.989,27	-

Créditos Orçamentários Recebidos: NC – nota de crédito 2025NC000005 R$56.989,27 (SEI nº 0929224).

Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos créditos: NE – nota de empenho 2025NE400310 custos indiretos (SEI nº 0938300), NC – nota de crédito 2025NC000303_56.250,00 (TED FUB) (SEI nº 0937825).

Créditos Orçamentários Devolvidos: 56.989,27 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), devolvidos ao MDA - Nota de Movimentação de Crédito - 2025NC000262 (SEI nº 0929266).

Créditos Orçamentários Recebidos: NC – nota de crédito 2025NC000019 R$56.989,27 (SEI nº 0936997).

Recursos Financeiros Recebidos: R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) - PF – Programação Financeira 2026PF000011 (SEI nº 0960626)

Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos recursos: NC – nota de crédito 2025NC000303 R$56.250,00 (ORÇ. para UnB) (SEI nº 0937825); NE – nota de empenho 2025NE400310 R$ 739,27 - custos indiretos (SEI nº 0938300); nota de empenho 2025ne400310 (SEI nº 0938300) R$ 56.250,00.

3. ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO

Execução direta, por meio da utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada		Valor: não se aplica
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: 2025NC000303_56.250,00 (TED FUB) (SEI nº 0937825)	Valor: R$ 56.250,00

4. ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO

As atividades programadas no Plano de Trabalho MDA (SEI 0929061) tiveram inicio com as reuniões de preparação com pontos focais do MDA para o planejamento das entrevistas. Em seguida, no âmbito foram realizadas as entrevistas, conduzidas pelos bolsistas, para qualificação das oficinas sobre o CAF . Tais itens correspondem à etapa de preparação do cronograma de atividades realizado:

Etapa	Atividade	Conteúdo	Data realizada	Produtos
Preparação	Criação do repositório do conhecimento e Entrevistas com atores-chave.	1. Reunião com pontos focais do MDA para criação do repositório do conhecimento 2. Indicação pelo MDA de seus representantes e participantes de outros órgãos que participarão das oficinas; 3. Atividade assíncrona: povoamento do repositório do conhecimento pelos membros do MDA com documentação temática sobre o CAF; 4. Realização de entrevistas abertas dos Assessores da Enap com atores-chave indicados pelo MDA.	23/02/2026 a 05/04/2026	1. Repositório do conhecimento criado. 2. Representantes indicados. 3. Repositório do conhecimento povoado. 4. Entrevistas realizadas.
1. Diagnóstico do Problema	Oficina 1: Instalação e objeto de análise	1. Apresentação do Plano de Trabalho e pactuação de objetivos e compromissos do projeto. 2. Apresentação dos participantes e formação do grupo avaliador; 3. Apresentação do repositório do conhecimento; 4. Apresentação das ferramentas de facilitação e trabalho; 5. Apresentação do objeto da avaliação para a discussão.	06/04/2026	Assessores Enap: material técnico e de facilitação para uso nas atividades síncronas e assíncronas.
	Oficina 2: Definição do(s) problema(s) e dos principais públicos afetados pelo problema, consequências e causas.	1. Apresentação das evidências para contextualização do problema central: informações, dados, análises e avaliações das causas e consequências principais relacionadas ao problema; 2. Definição do(s) problema(s)-alvo, principais afetados pelo problema, consequências e causas; 3. Construção das relações lógicas entre causas, problema central e consequências; construção da(s) árvore(s) explicativa(s) do(s)	13/04/2026	
	Oficina 3: Definição do(s) problema(s) e dos principais públicos afetados pelo problema, consequências e causas.		27/04/2026	

	Oficina 4: Definição do(s) problema(s) e dos principais públicos afetados pelo problema, consequências e causas.	problema(s); 4. Discussão sobre descritores e indicadores para os elementos da(s) árvore(s) explicativa(s) do problema(s).	04/05/2026	
2. Desenho, governança e implementação	Oficina 5: Objetivos, resultados esperados, entregas e ações.	1. Definição do objetivo central, dos objetivos secundários, resultados esperados, entregas e plano de ação; 2. Construção das relações lógicas entre objetivos, resultados esperados, entregas e ações; 3. Identificação dos insumos, processos, atividades e produtos do programa. Relação com os itens identificados na teoria da mudança.	11/05/2026	Assessores Enap: material técnico e de facilitação para uso nas atividades síncronas e assíncronas.
	Oficina 6: Objetivos, resultados esperados, entregas e ações.		18/05/2026	
	Oficina 7: Objetivos, resultados esperados, entregas e ações.		25/05/2026	
	Oficina 8: Governança	1. Resgate da discussão sobre os principais afetados pelo CAF; 2. Discussão sobre outros envolvidos e seu papel na implementação do CAF; 3. Articulação com outras políticas e programas em curso no Brasil; 4. Discussão e reflexão sobre estratégias de implementação/refinamento do CAF.	01/06/2026	
	Oficina 9: Implementação		08/06/2026	
3. Monitoramento e Indicadores	Oficina 10: Monitoramento e Indicadores	1. Revisão dos indicadores de monitoramento de entregas, resultados e objetivos; 2. Utilização dos dados e evidências disponíveis para discutir a consistência do desenho do CAF.	15/06/2026	Assessores Enap: material técnico e de facilitação para uso nas atividades síncronas e assíncronas. Equipe MDA: Relatório final com
	Oficina 11: Monitoramento e Indicadores		22/06/2026	
	Oficina 12: Plano de Monitoramento do CAF	1. Objetivo do monitoramento; 2. Indicadores de monitoramento; 3. Fontes de dados e uso das informações; 4. Responsabilidades; 5. Cronograma de	29/06/2026	
	Oficina 13: Plano de Monitoramento do CAF		02/07/2026	

	Oficina 14: Plano de Monitoramento do CAF	monitoramento; 6. Sustentabilidade do monitoramento.	16/07/2026	sistematização das oficinas realizadas nas etapas 1 a 4.
4. Encerramento	Oficina 15: Apresentação do Relatório Final	Apresentação do relatório final de avaliação produzido pela equipe do MDA.	09/09/2026	

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não houve retificação do Plano de Trabalho. A realização dos trabalhos pactuados seguiu a programação de atividades prevista no Plano de Trabalho com ajustes de cronograma e a realização da atividade de encerramento no dia 09/09/2026.

6. RESULTADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

O referido Plano de Trabalho teve concluídas as etapas 1, 2, 3 e 4 e seu objeto foi cumprido com êxito, conforme especificado no relatório de prestação de contas da assessoria disponível em SEI 1035593.

RAFAEL MARTINS FERRARI

Coordenador-Geral de Avaliação e Organização de Evidências - Substituto

De acordo.

ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Diretor de Altos Estudos

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Martins ferrari**, **Coordenação-Geral Substituto de Avaliação e Organização de Evidências**, em 28/09/2026, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre de Ávila Gomide**, **Diretor(a) de Altos Estudos**, em 28/09/2026, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1009447** e o código CRC **CC79CF85**.