6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP

11ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 7

MELHORES SERVIÇOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. **Data:** 20.10.2026
2. **Local:** Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

1. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

a. Fabio Henrique de Lima Junior
b. Gláucio Coimbra Cardoso
c. Silvana Stadniki Morato Miranda

2. Confederação Nacional da Agricultura /Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) (CNA/SENAR)

a. Wesley Passaglia

4. Equipe de Monitoramento

a. Heloísa Vieira Curvello
b. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
c. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
d. Simone Fonseca Cherin

TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a Equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 7.

Na sequência, destacou-se o encerramento do processo de revisão do 6º Plano de Ação Nacional, com a consolidação das contribuições recebidas nas etapas de participação e cocriação. A versão final do

documento foi encaminhada à OGP e publicada na página de Governo Aberto. Registrou-se, ainda, o agradecimento aos participantes do compromisso pelo apoio e pelas contribuições ao longo do processo.

Em seguida passou a palavra para a coordenadora do compromisso, Silvana Miranda, do MDA, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre julho a setembro de 2026, conforme a tabela abaixo.

Compromisso 7: avaliar, aprimorar e ampliar o acesso aos serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com o foco nos usuários			
MARCOS	**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO**	**RESPONSÁVEL**	**OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS**
Marco 1 – Avaliação inicial dos serviços de forma participativa	dezembro/2024	CGU* MDA MGI RBMA	Marco concluído
Marco 2 – Novo (s) ciclo(s) de avaliação(ões)	agosto/2026	MDA* ENAP	Marco concluído Aguardando a entrega do relatório.
Marco 3 – Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação	dezembro/2026	RBMA* MDA UFMG CGU ENAP	Marco concluído Aguardando a entrega do relatório.
Marco 4 – Realização de diagnóstico (pesquisa com usuários e análise heurística) e eventual redesenho do sistema do CAF por meio de parceria com o LABQ do MGI.	dezembro/2025	MGI* MDA	Marco concluído.
Marco 5 – Aprimoramento da comunicação na carta de serviços do MDA	março/2026	MDA* MGI	Marco concluído.
Marco 6 – Integração de dados com:• BCNPJ e BCPF• DATAPREV• CONECTA.GOV• CE	dezembro/2024	MDA* MGI	Marco concluído.
Marco 7 – Curso de capacitação para colaboradores e usuários do serviço CAF	dezembro/2026	MDA* ASBRAER CONTRAF FAZER	Marco concluído.
Marco 8 – Acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações	julho/2027	MDA* UFMG ABRA ASBRAER CGU CONTRAF FASER SENAR	O acompanhamento da implementação das recomendações foi concluído, e as ações acatadas já se encontram disponíveis no sistema.
Marco 9 – Aprimoramento do CAF (CAF 3.0)	março/2025	MDA*	Marco concluído.

Marco 10 – Integração de todos os serviços do MDA à API de avaliação de satisfação dos usuários	dezembro /2025	MDA* MGI	Marco concluído.

*Coordenadores dos marcos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

