MINISTÉRIO DAS CIDADES
Esplanada dos Ministérios - Bloco E - CEP - Brasília - DF

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA **Nº 975107 - 01/2025**, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF para fomentar a realização de estudos e validar procedimentos e tecnologias de monitoramento para o saneamento ambiental através do desenvolvimento de painel interativo digital e observatório de políticas públicas, com foco na capacitação técnica e no apoio à implementação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs), com fundamento no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Unidade Descentralizadora, neste ato representada pelo Leonardo Carneiro Monteiro Picciani, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, CPF 084.[redacted]-31, e a Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo Télio Nobre Leite, reitor da Univasf, CPF 022.[redacted]-60, vêm apostilar o Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada **Nº 975107 - 01/2025**, celebrado em 22 de maio de 2025, nas seguintes condições:

1. **DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Apostilamento visa ajustar o Plano de Trabalho, por meio das alterações dos itens: **5. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED – Quadro 1 – Metas e etapas do TED; 12**. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Quadro 2 – Cronograma Físico-Financeiro** e **13**. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** - **Quadro 3 – Cronograma de Desembolso**; e da inclusão de um novo Item 8, com o Título: **8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO TED PELA SNSA/MCID;** e consequente renumeração de todos os demais itens a partir do 8 até 17.

1.2. A alteração do Plano de trabalho do TED **Nº 975107 - 01/2025, fundamentada no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020**, justifica-se pela necessidade de compatibilizar a execução do instrumento com os princípios da responsabilidade fiscal e da eficiência na gestão pública, em função das limitações orçamentárias impostas pelo **Decreto nº 12.477/2025**, que impactaram diretamente à execução financeira dos instrumentos celebrados no âmbito do Governo Federal. Diante disso, foi formalizada a necessidade de apostilamento do TED, de modo a ajustar o cronograma físico-financeiro e operacional à nova previsão de desembolso.

1.3. Atendendo a recomendação da Coordenação Geral de Gestão de Assuntos Jurídicos, através do Parecer n. 00213/2025/CONJUR-MCID/CGU/AGU (Sei 5968903), que solicita a "exposição sucinta das alterações efetivamente promovidas no novo plano de trabalho, notadamente em relação ao reordenamento das metas e dos cronogramas físico-financeiros, ainda que os detalhes constem em itens específicos do documento", segue o detalhamento das mudanças propostas no Plano de Trabalho, pelos motivos expostos no item anterior.

1.4. Na primeira versão do Plano de Trabalho (SEI 5836436) e assinada entre as partes, a Meta 1 era composta por 5 etapas a serem executadas, a saber:

Metas			Etapas			Produtos	Previsão
Nº	Título	Descrição	Nº	Título	Descrição		

M1	**Estruturação e lançamento do PSV**	**Estruturação física e metodológica e lançamento do PSV**	1.1	Estruturação física	Adaptação e estruturação dos espaços físicos	Relatório sobre a estruturação do polo	Mês 1 a 2
			1.2	Processo seletivo da equipe	Recrutamento da equipe técnico-administrativa	Relatório sobre a contratação da equipe	
			1.3	Plano de Trabalho Executivo	Redação do Plano de Trabalho Executivo do Projeto	Plano de Trabalho Executivo	Mês 2 a 3
			1.4	Nivelamento da equipe	Nivelamento da equipe técnico-administrativa, conforme as estipulações do Plano de Trabalho Executivo	Relatório sobre o nivelamento da equipe	
			1.5	Evento de Lançamento do Projeto	Realização do Evento de Lançamento do Projeto	Relatório sobre o Evento de Lançamento do PSV	

1.5. A partir da restrição orçamentária explicitada no item 1.2 desse capítulo, a Meta 1 precisou ser reduzida e com a supressão da Etapa **1.4 - Nivelamento da equipe** e realocação das etapas 1.1 (Estruturação física) e 1.2 (Processo Seletivo da equipe) para a Meta 2, sua versão final, e objeto desse apostilamento, a Meta 1 passou a ser:

Metas			**Etapas**			**Produtos**	**Previsão**
Nº	**Título**	**Descrição**	**Nº**	**Título**	**Descrição**		
M1	**Plano de Trabalho Metodológico e lançamento do PSV**	**Plano de Trabalho Metodológico e lançamento do PSV**	1.1	Plano de Trabalho Metodológico do TED	Redação de Plano de Trabalho abordando a metodologia da execução do TED	Plano de Trabalho Metodológico do TED	Mês 1 a 6
			1.2	Evento de Lançamento do Projeto	Realização do Evento de Lançamento do Projeto	Relatório sobre o Evento de Lançamento do PSV	

1.6. Na versão inicial do Plano de Trabalho, a Meta 2 era composta de duas etapas, conforme tabela a seguir:

M2	**Informatização da implementação dos PMSBs**	**Criação das ferramentas digitais para a implementação de PMSBs**	2.1	Ferramentas de comunicação institucional	Criação de ferramentas digitais de comunicação e identidade visual, como página institucional, redes sociais	Relatório sobre as ferramentas digitais	Mês 3
			2.2	Painel Interativo InfoVivo	Desenvolvimento de plataforma digital didática – Painel Interativo InfoVivo – para monitoramento e análise qualitativa da implementação dos PMSBs	Painel Interativo InfoVivo desenvolvido	Mês 3 a 6

1.7. Com a redistribuição das etapas que anteriormente eram da Meta 1, a Meta 2 incorpora duas etapas (2.1 e 2.2) e por isso, passa a ser descrita assim:

M2	**Informatização e Estruturação da Implementação dos PMSBs**	**Estruturação Física, Contratação da Equipe e Criação das ferramentas digitais para a implementação de PMSBs**	2.1	Estruturação física	Adaptação e estruturação dos espaços físicos	Relatório sobre a estruturação da sede do projeto	Mês 6 a 7
			2.2	Processo seletivo da equipe	Recrutamento da equipe técnico-administrativa	Relatório sobre a contratação da equipe	Mês 6 a 7
			2.3	Ferramentas de comunicação institucional	Criação de ferramentas digitais de comunicação e identidade visual, como página institucional, redes sociais	Relatório sobre as ferramentas digitais	Mês 7
			2.4	Painel Interativo InfoVivo	Desenvolvimento de plataforma digital didática – Painel Interativo InfoVivo – para monitoramento e análise	Painel Interativo InfoVivo desenvolvido	Mês 8 a 13

						qualitativa da implementação dos PMSBs			

1.8. A partir das readequações descritas anteriormente, houve alteração nos valores de repasse, descritos no Cronograma Físico-Financeiro, conforme tabela a seguir:

PT Original						PT Ajustado			
METAS	DESCRIÇÃO	Valor total	Início	Fim	%	Valor total	Início	Fim	%
M1	Estruturação e lançamento do PSV	R$ 1.599.209,03	Mês 1	Mês 3	12,38%	R$ 400.000,00	Mês 1	Mês 6	3,10%
M2	Informatização da implementação dos PMSBs	R$ 1.839.477,92	Mês 3	Mês 6	14,24%	R$ 3.037.682,00	Mês 7	Mês 13	23,52%

1.9. Cabe destacar que as alterações propostas na nova versão do Plano de Trabalho do TED não alteram o objeto do instrumento, e nem sua vigência e nem o valor global do instrumento de repasse, mantendo-se integralmente alinhadas às diretrizes da Unidade Descentralizadora.

1.10. O ajuste configura-se como medida de responsabilidade institucional, adotada com o intuito de garantir a continuidade da execução em consonância com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência administrativa. E ainda, a reprogramação estratégica das atividades inicialmente pactuadas, que foram realizadas preservando a coerência com o objeto aprovado e otimizando aos recursos disponíveis.

2. **DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1. O presente instrumento encontra amparo no § 2º do Art. 15 do Decreto Nº 10.426, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada.

3. **DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada - TED Nº **Nº 975107 - 01/2025**, não modificados por este Termo de Apostilamento.

3.2. O presente Termo de Apostilamento e o respectivo Plano de Trabalho atualizado serão publicados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, atendendo ao disposto no Art. 14 do Decreto Nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

3.3. O Plano de ação do TED será atualizado na plataforma Transferegov conforme as alterações indicadas nos itens 1.5, 1.7 e 1.8 para adequação ao novo Plano de Trabalho, atendendo ao disposto no Art. 29 do Decreto Nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

DATA: 24 de julho de 2025

ASSINATURA:	ASSINATURA:
LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI SECRETÁRIO NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	**TELIO NOBRE LEITE** REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
UNIDADE DESCENTRALIZADORA	UNIDADE DESCENTRALIZADA

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Carneiro Monteiro Picciani**, **Secretário Nacional de Saneamento Ambiental**, em 01/08/2025, às 15:24, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **TELIO NOBRE LEITE**, **Usuário Externo**, em 01/08/2025, às 17:41, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5987729** e o código CRC **C0909AC7**.