MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI

CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA | TSC CONSTRUÇÕES | DNOCS

RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS BARRAGENSDO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS - LOTE 01

(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES CORRIDOS											TOTAL (R$)
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,00% 89.356,21	6,00% 89.356,21	12,00% 178.712,43	9,00% 134.034,32	9,00% 134.034,32	11,00% 163.819,72	9,00% 134.034,32	10,00% 148.927,02	10,00% 148.927,02	8,00% 119.141,62	10,00% 148.927,02	1.489.270,22
02	BARRAGEM PERUCABA – ARAPIRACA	Elaboração dos Projetos Executivos		70,00% 177.230,81	30,00% 75.956,06								253.186,87
03	BARRAGEM CORURIPE – IGACI			60,00% 150.578,77	40,00% 100.385,84								250.964,61
05	BARRAGEM JARAMATAIA – JARAMATAIA								40,00% 322.006,44	40,00% 322.006,44	20,00% 161.003,22		805.016,09
07	BARRAGEM CARAIBINHA – PALMEIRA DOS ÍNDIOS					50,00% 176.671,98	50,00% 176.671,98						353.343,96
08	BARRAGEM CRAIBAS DOS NUNES – CRAÍBAS						50,00% 161.893,43	50,00% 161.893,43					323.786,85
09	BARRAGEM COLÉGIO – FEIRA GRANDE			60,00% 142.933,75	40,00% 95.289,17								238.222,92
10	BARRAGEM JACARÉ DOS HOMENS – JACARÉ DOS HOMENS								50,00% 111.185,55	50,00% 111.185,55			222.371,10
11	BARRAGEM MAJOR IZIDÓRO – MAJOR IZIDÓRO							50,00% 109.314,69	50,00% 109.314,69				218.629,37
13	BARRAGEM PONCIANO – GIRAU DO PONCIANO				50,00% 136.086,85	50,00% 136.086,85							272.173,69
15	BARRAGEM SÃO MARCOS (SERTÃO DE BAIXO) – MAJOR IZIDÓRO								50,00% 126.403,65	50,00% 126.403,65			252.807,30
17	BARRAGEM TRAVESSIA – MAJOR IZIDÓRO						50,00% 172.238,55	50,00% 172.238,55					344.477,09
18	BARRAGEM RETIRO – PALESTINA										50,00% 184.971,12	50,00% 184.971,12	369.942,24
19	BARRAGEM DOIS RIACHOS – DOIS RIACHOS										50,00% 124.651,80	50,00% 124.651,80	249.303,59
20	BARRAGEM CAMPO GRANDE – CAMPO GRANDE				50,00% 178.164,78	50,00% 178.164,78							356.329,55
	EQUALIZAÇÃO DO DESCONTO LINEAR											5.485,90	5.485,90
DESEMBOLSO MENSAL (R$)		89.356,21	89.356,21	649.455,75	719.917,01	624.957,92	674.623,67	577.480,97	817.837,34	708.522,66	589.767,75	464.035,84	
DESEMBOLSO MENSAL (%)		1,49%	1,49%	10,81%	11,99%	10,41%	11,23%	9,62%	13,62%	11,80%	9,82%	7,73%	
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)		89.356,21	178.712,43	828.168,18	1.548.085,19	2.173.043,11	2.847.666,79	3.425.147,76	4.242.985,10	4.951.507,76	5.541.275,51	6.005.311,35	
DESEMBOLSO ACUMULADO (%)		1,49%	2,98%	13,79%	25,78%	36,19%	47,42%	57,04%	70,65%	82,45%	92,27%	100,00%	
TOTAL GERAL (R$)													6.005.311,35

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO ADALBERTO SOBREIRA CAVALCANTI
Data: 22/09/2026 08:06:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br