CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES 2026 - HUAB

ORDEM	Grupo AOC	OBJETO	PROCESSO SEI	ÁREA DEMANDANTE	ETAPA/MÊS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
1	2	**Aquisição de Gases Medicinais**	23527.000718/2026-18	SFH	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação	**jan/26**											
					Fase externa da licitação		**fev/26**										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos			**mar/26**									
2	2	**Contratação de serviço de manutenção predial**	23527.000004/2037-54	SIF	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação	**jan/26**											
					Fase externa da licitação		**fev/26**										
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos			**mar/26**									
3	3	**Medicamentos**	23527.000378/2026-17	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**									
					Fase interna da licitação				**abr/26**								
					Fase externa da licitação					**mai/26**	**jun/26**						
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							**jul/26**					
4	3	**Instrumental cirúrgico**	23527.000728/2026-45	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)		**fev/26**	**mar/26**	**abr/26**								
					Fase interna da licitação					**mai/26**							
					Fase externa da licitação						**jun/26**						
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							**jul/26**					
5	3	**Material de expediente**	23527.000600/2026-81	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**	**abr/26**								
					Fase interna da licitação					**mai/26**							
					Fase externa da licitação						**jun/26**						
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							**jul/26**					
6	2	**Contratação de Serviços Gráficos (IRP)**	23527.004935/2026-79	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)					**mai/26**							
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						**jun/26**						
7	5	**Adesão à ARP 310/2025 - Trandutor setorial neonatal para Ultrassom PHILIPS**	23527.003580/2026-09	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)					**mai/26**							
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						**jun/26**						
8	2	**Adesão à ARP 90155/2025 - Desumidificador de ar portátil**	23527.003580/2026-09	SIF	Planejamento da Contratação (EPC)					**mai/26**	**jun/26**						
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							**jun/26**					
9	2	**contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar**	23527.009166/2025-14	STHH	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos		**fev/26**										
10	2	**contratação de serviços contínuos de apoio operacional às áreas "administrativas e acadêmicas" e "hospitalares e assemelhadas"**	23527.002237/2026-39	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos				**abr/26**								
11	2	**contratação de empresa especializada na Prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas**	23527.004235/2026-84	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos					**mai/26**							
12	2	**contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio com dedicação exclusiva de mão de obra**	23527.004235/2026-84	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)												
					Fase interna da licitação												
					Fase externa da licitação												
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos						**jun/26**						
					Planejamento da Contratação (EPC)			**mar/26**									

13	3	**Licitação de material laboratorial e químico**	23527.001741/2026-11	SAFS	Fase interna da licitação				abr/26	mai/26								
					Fase externa da licitação						jun/26	jul/26						
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos								ago/26					
14	5	**Adesão à ARP 11701/2025 - Placa digitalizadora DR**	23527.003124/2026-51	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)					mai/26	jun/26							
					Fase interna da licitação													
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos							jul/26	ago/26					
15	3	**Aquisição de Fórmulas Enterais, Suplementos Orais e Outras Fórmulas Nutricionais**	23527.003214/2026-41	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)					mai/26	jun/26							
					Fase interna da licitação							jul/26						
					Fase externa da licitação								ago/26	set/26				
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos										out/26			
16	3	**Aquisição de água mineral**	23527.004081/2026-21	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)						jun/26							
					Fase interna da licitação						jun/26							
					Fase externa da licitação							jul/26						
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos								ago/26					
17	3	**Gêneros alimentícios** - Aquisição gêneros de alimentação não estocáveis para lanches eventuais	23527.003627/2026-26	STHH	Planejamento da Contratação (EPC)						jun/26	jul/26						
					Fase interna da licitação								ago/26					
					Fase externa da licitação									set/26				
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos										out/26	nov/26		
18	3	**Licitação de Material Médico-hospitar Parte II - COMODATO**	23527.005250/2026-40	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)							jul/26						
					Fase interna da licitação								ago/26	set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
19	5	**Manutenção dos Ap. de Ultrassom GE**	23527.009150/2025-10	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)							jul/26						
					Fase interna da licitação								ago/26	set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
20	2	**Contratação de serviço para realização de Controle Externo**	23527.003870/2026-44	UDIDE	Planejamento da Contratação (EPC)							Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
21	2	**Execução do Projeto de Comunicação Visual**	23527.004164/2026-10	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)								Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
22	2	**Service Desk**	23527.002763/2026-07	SETISD	Planejamento da Contratação (EPC)						jun/26	Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
23	2	**Licença de Firewall**	23527.005319/2026-35	SETISD	Planejamento da Contratação (EPC)							Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
24	2	**Locação de veículos para transporte administrativo**	23527.000863/2025-18	USOP	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26	
25	3	**Licitação de Material Médico hospitar Parte I**	23527.004063/2026-49	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)					mai/26	jun/26	jul/26	ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26			
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos											nov/26	dez/26	
26	3	**Material de estoque geral**	23527.002139/2026-00	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)						jun/26	Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		

					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
27	5	**Equipamentos de Infraestrutura**	23527.000819/2026-81	SIF	Planejamento da Contratação (EPC)						jun/26	Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
28	2	**Instalação de cortinas intra-leitos**	23527.002002/2026-47	STHH	Planejamento da Contratação (EPC)							Jul/26	Ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26	nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
29	5	**Adesão à ARP 090/2026 - Bomba de sucção de leite materno**	23527.004917/2026-97	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)							jul/26	ago/26					
					Fase interna da licitação													
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos									set/26				
30	3	**Material de Proteção e Segurança (EPI)**	23527.005258/2026-14	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26					
					Fase interna da licitação									set/26				
					Fase externa da licitação										out/26			
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos											nov/26	dez/26	
31	5	**Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar**	23527.009148/2025-32	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)							jul/26	ago/26	set/26				
					Fase interna da licitação										out/26			
					Fase externa da licitação											nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
32	3	**Licitação de Medicamentos Parte II**	23527.004873/2026-03	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)							jul/26	ago/26	set/26				
					Fase interna da licitação										out/26			
					Fase externa da licitação											nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
33	3	**Nutricão parenteral de uso neonatal**	23527.005260/2026-85	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26	set/26				
					Fase interna da licitação										out/26			
					Fase externa da licitação											nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
34	5	**Aquisição de papéis termossensíveis para Equipamentos Médicos**	23527.005302/2026-88	STEC	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26	set/26				
					Fase interna da licitação										out/26			
					Fase externa da licitação											nov/26		
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													dez/26
35	3	**Licitação de Material Médico-hospitar Parte III**	23527.005263/2026-19	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)										out/26			
					Fase interna da licitação											nov/26	dez/26	
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													
36	3	**Licitação de material odontológico**	23527.005261/2026-20	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)										out/26			
					Fase interna da licitação											nov/26		
					Fase externa da licitação												dez/26	
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													
37	3	**Licitação de teste psicológico**	23527.005262/2026-74	SAFS	Planejamento da Contratação (EPC)											nov/26		
					Fase interna da licitação												dez/26	
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													
38	2	**Serviço de mantuenção do contêiner data center**	23527.000690/2026-19	SIF	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
					Fase interna da licitação													
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													
39	2	**Serviço de limpeza e desinfecção**	23526.006626/2026-43 23527.000809/2026-45	STHH	Planejamento da Contratação (EPC)								ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	
					Fase interna da licitação													
					Fase externa da licitação													
					Aprovação e Assinatura de Atas/Contratos													