**Cronograma de Obras - PDO**

| Ação | SIF/DLIH Complexidade Técnica – Prioridade | SIF/DLIH Complexidade Técnica – Complexidade Técnica | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Execução** | | | | | | | | | |
| 1.1. Reforma do Centro Cirurgico | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.2. Reforma do Centro Obstétrico | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.3. Reforma da Pneumo, SAE e Psiquiatria | - | - | PENDÊNCIAS | | | | | | |
| 1.4. Fachada | - | - | PENDÊNCIAS | | | | | | |
| 1.5. Cabeamento estruturado | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.5.1. Puericultura, followup, pré-natal | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.5.2. Dermato, Gineco, Uro, Nefro | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.5.3. Corredores principais e secundários | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.5.4. Backbone Bloco AB, Painéis elétricos; 1 e 3º andar Ala | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.5.5. Fornecimento e Instalação de Switches | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.6. Reforma da Ressonância Magnética | - | - | PROJETOS | OBRAS | | | | | |
| 1.7. Subestações elétricas e geradores | - | - | PROJETOS | OBRAS | | | | | |
| 1.8. Reforma da Cardio e Gastro | - | - | OBRAS | | | | | | |
| 1.9. PPCIP, SPDA, Barriletes | - | - | PROJETOS | OBRAS | | | | | |
| **2. Planejamento** | | | | | | | | | |
| 2.1. Manutenção integrada | 3 | 4 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.2. Serviços comuns de engenharia | 4 | 2 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.3. Reforma do 6º pavimento (Cecae, hemodiálise e CC do Cerof) | 5 | 4 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.4. Reforma do cme (novos emh) | 5 | 3 | PLAN. | D.L | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.5. Reforma do raio-x (novo emh) | 5 | 3 | PROJETOS | EXECUÇÃO | | | | | |
| 2.6 Auditório (acessibilidade) | 3 | 2 | PLANEJAMENTO | D.L | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.7. Reforma do ambulatório (coberta, elétrica, impermeabilização) | 5 | 5 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.8. Reformas do CC, UTIs Cirúrgica, Geral, Ped, Neo, Ucinco, Ucinca | 5 | 5 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.9. Reforma da nutrição (cozinha e parenteral) | 5 | 4 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.10. Reformas do 4º, 5º pavimento | 3 | 3 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| 2.11. Obra para conformidade ambiental (Ete e Pluvial) | 4 | 3 | PLANEJAMENTO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | | | | |
| **3. Planos de Contingenciamento** | | | PLANEJAMENTO E OBRAS | | | | | | |
| **4. Contratos de serviços continuados** | | | CONTRATAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES | | | | | | |