Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos | **Plano de Trabalho** | Análise Plano de Ação | Parecer

Metas e Etapas | Plano Aplicação Consolidado | Cronograma

Valor Total do Plano de Ação: 450.000,00

Saldo Disponível: 0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro *(opcional)*

	Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
⌄	Meta 1	Ministrar 5 (cinco) cursos e 2 (duas) oficinas que oportunizarão a geração de emprego e renda e o autocuidado para 200 mulheres negras e quilombolas.	430.000,00	01/08/2022 - 28/02/2023

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.	Realizar o Curso Básico de Culinária Baiana (30 horas aula); Culinária Nordestina (30 horas aula) e Comida de Boteco (30 horas aula), com carga horária total de 90 hora aula por turma, sendo: 6 (seis) turmas com 25 (vinte e cinco) participantes cada, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) horas aula e 150 (cento e cinquenta) mulheres negras e quilombolas atendidas.	UN - UNIDADE	1	134.808,56	134.808,56	01/08/2022 - 31/01/2023	

Voltar

Nome	Descrição					Valor Total	Vigência
Etapa 3	Realizar o Curso Básico de Renda de Bilro, com carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas aula por turma, sendo 4 (quatro) turmas com 15 (quinze) participantes cada, totalizando 192 (cento e noventa e duas) horas e 60 (sessenta) mulheres atendidas.	UN - UNIDADE	1	35.443,42	35.443,42	01/08/2022 - 31/01/2023	
Etapa 2.	Realizar o Curso Básico de Crochê, com carga horária total de 12 (doze) horas aula por turma, sendo 2 (duas) turmas com 25 (vinte e cinco) participantes cada, totalizando 24 horas aula e 50 (cinquenta) mulheres atendidas.	UN - UNIDADE	1	22.736,18	22.736,18	06/09/2022 - 28/09/2022	
Etapa 4.	Realizar a Oficina de Trança-afro e Turbante, com carga horária total de 20 (vinte) hora aula cada turma, sendo: 6 (seis) turmas de 20 (vinte) participantes cada, totalizando 120 (cento e vinte) horas e 120 (cento e vinte) mulheres atendidas.	UN - UNIDADE	1	66.086,84	66.086,84	01/12/2022 - 28/02/2023	

Voltar

Nome	Descrição					Valor Total	Vigência
Etapa 5.	Realizar um Curso de Gestão da Comunicação, Negócios e Atendimento ao Público, com carga horária total de 45 (quarenta e cinco) horas aula por turma, sendo: 5 (cinco) turmas com 40 (quarenta) participantes, totalizando 225 (duzentas e vinte e cinco) horas aula e 200 (duzentas) mulheres atendidas.	UN - UNIDADE	1	87.394,74	87.394,74	03/10/2022 - 20/12/2022	
Etapa 6.	Realizar Curso de Aromaterapia e Plantas Medicinais, com carga horária total 20 (vinte) horas aula para cada turma, sendo 6 (seis) turmas com 20 (vinte) participantes cada, totalizando 120 (cento e vinte) horas e 120 (cento e vinte) mulheres atendidas	UN - UNIDADE	1	57.686,84	57.686,84	05/09/2022 - 20/12/2022	
Etapa 7.	Realizar a Oficina de Automaquiagem, com carga horária de 10 horas para cada turma sendo 6 (seis) turmas de com 10 (dez) participantes cada, totalizando 60 (sessenta) horas aula e 60 (sessenta) mulheres atendidas.	UN - UNIDADE	1	25.843,42	25.843,42	01/11/2022 - 28/02/2023	

Meta 2.	Prestar atendimento psicossocial para promoção do bem viver para 200 Mulheres negras e quilombolas atendidas pelo projeto.	20.000,00	01/07/2022 - 28/02/2023

Voltar

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.	Realizar atendimento em grupo para 200 mulheres negras e quilombolas.	UN - UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	01/07/2022 - 28/02/2023	
Etapa 2.	Realizar atendimento individualizado para 25%	UN - UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	01/07/2022 - 28/02/2023	